

**STRENGTHENING THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION SYSTEM  
IN PERU(P156250) - BIRF 8682 – PE  
PROCUREMENT PLAN**

**I. General**

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan:**
- 2. Date of General Procurement Notice:**
- 3. Period covered by this procurement plan: *Until Dec 31, 2017***

July 9, 2010

**PROCUREMENT Plan : Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru**

**PLAN**

General Information		Build Approval Date of the Original Procurement Plan
Country	Peru	2017-09-01
Project ID	FGMR20	OPM Date
Project Name	Strengthening the Science, Technology and Innovation System in Peru	Revised Plan Details (name, amount, start date)
Line / Credit No.	IBRD / 46820	
Borrowing Agency	Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Entity Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification A (US\$)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Status / Activities		Bidding Documents on Record		Prequal Submittal / Opening / Minutes		RF Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Entity Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification A (US\$)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Status / Activities		Bidding Documents on Record		Prequal Submittal / Opening / Minutes		RF Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PE-FINANCIA-00000001-001 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para la Gestión Administrativa del Proyecto	2022	00001	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			
PE-FINANCIA-00000001-002 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para la Gestión de Recursos Humanos del Proyecto	2022	00002	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	0.00	In Progress																			
PE-FINANCIA-00000001-003 / Adquisición de equipos informáticos, licencias de software y servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto	2022	00003	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	0.00	Open																			
PE-FINANCIA-00000001-004 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00004	Private	Advanced	Open	Single Stage - One Step		4,700,000.00	0.00	Cancelled																			
PE-FINANCIA-00000001-005 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00005	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	0.00	Open																			
PE-FINANCIA-00000001-006 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00006	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	0.00	Open																			
PE-FINANCIA-00000001-007 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00007	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		2,000.00	0.00	Cancelled																			
PE-FINANCIA-00000001-008 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00008	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		70,000.00	0.00	Cancelled																			
PE-FINANCIA-00000001-009 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00009	Private	Advanced	Open	Single Stage - One Step		20,000.00	0.00	Open																			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Entity Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification A (US\$)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Status / Activities		Bidding Documents on Record		Prequal Submittal / Opening / Minutes		RF Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PE-FINANCIA-00000001-010 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00010	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			
PE-FINANCIA-00000001-011 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00011	Private	Advanced	Open	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			
PE-FINANCIA-00000001-012 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00012	Private	Advanced	Open	Single Stage - One Step		4,700,000.00	0.00	Cancelled																			
PE-FINANCIA-00000001-013 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00013	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			
PE-FINANCIA-00000001-014 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00014	Private	Advanced	Open	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			
PE-FINANCIA-00000001-015 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00015	Private	Advanced	Open	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			
PE-FINANCIA-00000001-016 / Adquisición de equipos de cómputo y licencias para el desarrollo del proyecto	2022	00016	Private	Advanced	Limited	Single Stage - One Step		20,000.00	20,000.00	Finalized																			





















El PROYECTO Llama CIENAF / Profesional para gestión de procesos de adquisición y gestión de contratación 2017 y 2018 del IDENAF por el Proyecto de Área 7 Código del PPA	2000 / 2000	Research and Services Contract	Professor	Individual	Local		14,000.00	14,000.00	Fixed	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / Profesional para gestión de procesos de adquisición y gestión de contratación 2017 y 2018 del IDENAF por el proyecto de Área 7 Código del PPA	2000 / 2000	Research and Services Contract	Professor	Individual	Local		14,000.00	14,000.00	By agreement	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / Profesional responsable de las actividades de gestión de adquisición y gestión de contratación del PROYECTO	2000 / 2000	Research and Services Contract	Professor	Individual	Local		21,000.00	0.00	By agreement	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / Consultor para la gestión y supervisión del Plan Nacional de Iniciativas de Inversión y Fomento Tecnológico del IDENAF	2000 / 2000	Project Management and Monitoring & Evaluation	Professor	Individual	Other		20,000.00	0.00	Monthly payment	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / Asesoría técnica	2000 / 2000	Project Management and Monitoring & Evaluation	Professor	Individual	Other		14,000.00	14,000.00	By agreement	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / Asesoramiento de gestión, planeación y la implementación de actividades de investigación y Proceso Innovador	2000 / 2000	Research and Services Contract	Professor	Individual	Local		8,000.00	8,000.00	Fixed	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / ASISTENTE PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO Y IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN	2000 / 2000	Strategy Program Productivity & Innovation Fund and Complementary Initiatives Activities for Productive Areas and Innovation	Professor	Individual	Other		8,000.00	0.00	Monthly payment	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / CONSULTOR EXTERNO PARA EL DESARROLLO DE SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN	2000 / 2000	Research and Services Contract	Professor	Individual	Local		12,000.00	12,000.00	Fixed	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / Consultor para apoyo al PPAE DE INICIATIVAS TECNICAS DE Gestión Operativa del Sistema de Iniciativas de Procesos de la Innovación de gestión	2000 / 2000	Research and Services Contract	Professor	Individual	Other		8,000.00	0.00	Monthly payment	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / CONSULTOR EXTERNO PARA EL DESARROLLO DE SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN	2000 / 2000	Supporting the Institutional Framework of the National IPI System	Professor	Individual	Local		8,000.00	0.00	Flat Remuneration	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / CONSULTOR EXTERNO PARA EL DESARROLLO DE SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN	2000 / 2000	Supporting the Institutional Framework of the National IPI System	Professor	Individual	Local		14,000.00	0.00	Flat Remuneration	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / ASISTENTE OPERATIVO PARA EL MANEJO Y IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN	2000 / 2000	Supporting the Institutional Framework of the National IPI System	Professor	Individual	Other		8,000.00	0.00	Variable	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01
El PROYECTO Llama CIENAF / ASISTENTE OPERATIVO PARA EL MANEJO Y IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN Y IMPLEMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LAS INICIATIVAS PARA LA INNOVACIÓN	2000 / 2000	Supporting the Institutional Framework of the National IPI System	Professor	Individual	Other		8,000.00	0.00	By agreement	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01	2018-01-01





