

Plan de Passation de marchés

I. Généralités

1. **L'information sur le projet :**

Pays : Union des Comores,

Projet : Comoros Social Safety Net Project

No d'identification : **P150754,**

Agence d'exécution du Projet Fonds d'Appui au Développement Communautaire

2. **Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque** [original : ; Révision :Avril 2018]

3. **Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés :**

4. **Période couverte par le Plan de Passation de marchés :** Avril 2018 à HJuillet 2018

II. Biens et Travaux et Services hors consultants

1. **Seuil de Revue préalable:**

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	AOI and AOIL (Fournitures)	>500.000	Y compris les contrats par entente directe
2.	AON (Fournitures)	>500.000	
3.	AOI (Travaux)	>3.000.000	
4.	AON (Travaux)	>3.000.000	
5.	(Services Non-consultant)	Néant	
	[Ajouter d'autres méthodes si nécessaire]		

2. **Pré-qualification** Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **NA**

3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives : [se référer au document approprié d'exécution de projet de CDD approuvé par la Banque] **XXXX**

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **XXX**

5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : [y compris Passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**

6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

[Enumérer d'abord les allotissements qui nécessitent la revue préalable de la Banque, ensuite les autres allotissements]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif	Méthode de sélection	Pré-qualification Oui / Non	Préférence nationale Oui / Non	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires

III. Sélection de consultants

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Méthode compétitive (firmes)	>500.000	
2.	Entente directe (firmes)	>500.000	
3.	Consultants Individuels	>200.000	
	(Ajouter méthodes spécifiques si nécessaire)		

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$100.000 par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] **NA**
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
KM-FADC-55281-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kangani et Barakani à MWALI	4,488.00	CQS	A postérieur	2018/06/21	
KM-FADC-	Contrôle,	2,854.64	CQS	A	2018/06/02	

56521-CS-CQS	supervision et Réception des travaux à Jimlimé et Outsa à NDZOUANI			postérieurs		
KM-FADC-56543-CS-CQS à NDZOUANI	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komoni, Dziani et Sadampoini à NDZOUANI	12,062.35	CQS	A postérieurs	2018/07/10	
KM-FADC-56066-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndrodroni et Ouallah II à MWALI	1,359.00	CQS	A postérieurs	2018/05/30	
KM-FADC-56525-CS-CQS	Contrôle, supervision et Réception des travaux à Mjjoiezi Mboudé et Diboini à NGAZIDJA	2,990.57	CQS	A postérieurs	2018/06/03	
KM-FADC-56534-CS-CQS	Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à kourani ya Sima, Dzahadjou Oichili, Tsinimoipanga, Idjinkoundzi et Trelezini à Ngazidja	18,033.41	CQS	A postérieurs	2018/06/03	

IV. Activités de renforcement de capacités de l'Agence d'exécution avec calendrier

- Dans cette section, les activités de renforcement de capacité acceptées (quelques articles pourraient être des recommandations de CPAR) sont énumérées avec le calendrier**

No.	Résultats escomptés / Description de l'activité	Coût estimatif	Durée estimative	Date de début	Commentaires

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Social Safety Net Project

General Information
Country: Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-05-22
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if not) 2020-04-30
Project ID: P150754 **GFN Date:**
Project Name: Comoros Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IDA / D0320, IDA / D5520
Executing Agency(ies): Community Development Funds Support

WORKS																																
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
DOT01-D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Manda a MDJOEZI MBOUDE (Ngazidja)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,460.00	49,610.66	Signé					2018-08-13	2018-08-13						2018-09-10	2018-09-10	2018-09-20	2018-09-27	2018-10-15	2018-10-08	2018-12-24	2019-01-11			
DOT02-D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le Site d'Aménagement à JIMLINE dans le ZIP 2 (Ndzouani)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,167.00	21,030.85	Signé					2018-08-14	2018-04-06	2018-08-14					2018-09-15	2018-09-15	2018-09-25	2018-10-15	2018-10-20	2018-11-15	2018-12-29				
DOT03-D/18/ANACEP / Lot 1: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Mbahoni a NDRODBONI (Mwali)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		22,854.00	0.00	En cours d'exécution					2018-08-14	2018-07-25	2018-08-14					2018-09-13	2018-09-13	2018-09-23	2018-10-30	2018-10-18		2018-12-27				
DOT01-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le Site d'aménagement de Kafouni a DIBOINI (Ngazidja)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,460.00	23,750.36	Signé					2018-08-13	2018-08-13						2018-09-10	2018-09-10	2018-09-20	2018-09-27	2018-10-15	2018-10-04	2018-12-24				
DOT02-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le Site d'Aménagement (Gemeni) à OUTSA (Ndzouani)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,167.00	0.00	En cours d'exécution					2018-08-14	2018-04-06	2018-08-14					2018-09-15	2018-09-15	2018-09-25	2018-10-15	2018-10-20		2018-12-29				
DOT03-2/D/18/ANACEP / Lot 2: Construction d'une citerne d'eau dans le site d'aménagement de Boucherie à Ouallah II (Mwali)	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,745.00	23,702.66	En cours d'exécution					2018-08-14	2018-06-20	2018-08-14					2018-09-13	2018-09-13	2018-09-23	2018-11-15	2018-10-18		2018-12-27				

GOODS																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-FADC-136147-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique et bureautique	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,183.00	0.00	En cours d'exécution																		2019-03-12	2019-05-01					

KM-FADC-136158-GO-RPQ / Acquisition des mobiliers de bureau	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,480.00	0.00	En cours d'exécution							2019-04-20	2019-04-15							2019-06-15	2019-12-12
KM-FADC-171166-GO-DIR / Acquisition de 8 véhicules auprès de l'UNOPS par entente directe .	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			225,606.00	0.00	En attente d'exécution			2020-04-28	2020-04-29											2020-05-08	2020-08-06

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
KM-FADC-55281-CS-CQS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Kangani et Barakani à MWALI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		4,488.00	0.00	Annulé	2018-04-18	2018-05-09	2018-06-06										2018-06-27	2018-07-05	2018-08-04				
KM-FADC-56086-CS-CQS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Ndroroni et Ouallah II à MWALI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		1,359.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-27	2018-04-17	2018-05-15	2018-08-16									2018-06-05	2018-06-22	2018-08-31				
KM-FADC-56521-CS-CQS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Jimliné et Outas à NDZOUANI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		2,854.64	0.00	En cours d'exécution	2018-03-29	2018-03-23	2018-04-19	2018-08-16									2018-05-24	2018-09-26	2018-06-10	2018-08-19			
KM-FADC-56525-CS-CQS / Contrôle, supervision et Réception des travaux à Mqozzi Mboude et Dibini à NGAZIDIA	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		2,990.57	0.00	En cours d'exécution	2018-03-29	2018-03-27	2018-04-19	2018-08-15									2018-06-07	2018-09-26	2018-06-24	2018-09-02			
KM-FADC-56534-CS-CQS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Isorani ya Sima, Duhadju Oichli, Timinsopanga, Ijinkoundri et Tolezini à Ngazide	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,033.41	0.00	Annulé	2018-04-03	2018-04-18	2018-05-25										2018-08-04	2018-08-27	2019-02-12				
KM-FADC-56543-CS-CQS / Etudes, contrôle, supervision et Réception des travaux à Komoni, Dzani et Sadampini à NDZOUANI	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,082.35	0.00	Annulé	2018-04-13	2018-05-04	2018-06-25										2018-07-06	2018-07-16	2019-02-19				
KM-FADC-136114-CS-CQS / Réalisation d'un film documentaire sur les activités du projet (filets sociaux et nutrition)	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		6,875.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-16	2019-02-06	2019-03-22										2019-04-17	2019-04-26	2019-07-15				

CCOPFSS/CNL/001 / Audit des comptes des exercices 2019-2021	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-13	2019-11-15	2019-11-19	2019-12-03	2019-12-24	2019-12-27			2020-01-23	2020-01-28	2020-02-02		2020-02-16		2020-02-27		2022-02-16
---	-------------	---	--------------	---------------------------	----------------------	--	-----------	------	----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
KM-FADC-136133-CS-CDS / Facilitation à l'installation et mise à jour de la base de données FSS/Nutrition	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		32,313.00	0.00	En cours d'exécution	2019-01-18	2019-01-18	2019-03-14	2019-03-14			2019-04-26		2019-09-23	
KM-FADC-136144-CS-INDV / Evaluation externe de l'ensemble du projet	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individual	Open		25,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-01	2019-03-01	2019-04-29		2019-05-10		2019-05-18		2019-08-21	
CCOPFSS/CNL/003 / Appel à candidature pour le recrutement du Directeur Régional de Ngazidja de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		21,970.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-25	2019-11-25	2020-01-08		2020-01-18		2020-02-01		2020-12-27	
CCOPFSS/CNL/002 / Appel à candidature pour le recrutement du Coordinateur National de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) pour le Financement Additionnel du Projet de Filets Sociaux de Sécurité	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Open		28,836.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-25	2019-11-25	2020-01-12		2020-01-19		2020-02-01		2020-12-27	
CCOPFSS/CNL/006 / Identification des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique dans 5 ZIP à Ndrouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individual	Open		8,800.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-10		2020-01-29		2020-02-15		2020-02-25		2020-06-24	
CCOPFSS/CNL/007 / Identification des activités de relèvement et de réinsertion socio-économique dans 3 ZIP à Mwali	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individual	Open		5,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-12-10		2020-03-14		2020-04-04		2020-05-09		2020-06-08	
CCO/46/D/19/ANACEP / Gestion fonctionnelle et technique du système d'information BSU (Registre social Unique) au sein de la DNSPS en étroite collaboration avec le Cabinet ASTRUM	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individual	Direct		4,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-13		2019-03-05		2019-03-26		2019-04-24		2019-07-23	
CCO/48/D/19/ANACEP / Evaluation finale du Projet Filets Sociaux de sécurité (Consultant National)	IDA / D0320	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individual	Limited		3,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-01		2019-03-06		2019-03-27		2019-05-01		2019-10-28	

CCO/49/D/19/ANACEP / Assistance au suivi évaluation des Programmes de Protection Sociale au sein de la DNSPFS en collaboration avec le Cabinet ASTRUM	IDA / D0320	Component 2: Improving the Nutrition of Young Children and Mothers from Poor Communities	A posteriori	Individuel	Direct		4,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-13	2019-02-07	2019-02-28	2019-04-10	2019-07-09
CCO/50/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans les 42 communautés bénéficiaires du Projet, sur les 83 cibles lors du passage du Cyclone Kenneth - à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-18	2019-10-28	2019-11-18	2019-12-23	2020-06-20
CCO/51/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans les 41 communautés bénéficiaires du Projet, sur les 83 cibles lors du passage du Cyclone Kenneth - à Ngazidja	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-18	2019-10-22	2019-10-24	2019-10-27	2019-11-26
CCO/52/D/19/ANACEP / Identification et Evaluation des Petites Infrastructures endommagées à réhabiliter ou à reconstruire dans 22 communautés bénéficiaires du Projet, lors du passage du Cyclone Kenneth - à Ndzouani	IDA / D0320	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		1,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-18	2019-10-25	2019-10-27	2019-10-31	2019-11-25
KM-FADC-161420-CS-CDS / Recrutement d'un Socio organisateur pour appuyer le ciblage des ménages bénéficiaires dans la ZIP 3 à Ngazidja regroupant 10 villages pour une durée maximum de 1 mois.	IDA / D5520	Component 1: Establishing a Productive and Disaster Responsive Safety Net	A posteriori	Individuel	Direct		8,670.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-08	2020-04-15	2020-04-21	2020-05-08	2020-06-08
CCO/PFSS/CNL/008 / Recrutement du Socio- Organisateur - Chargé des MACC au Bureau Régional de Ngazidja pour la période de mai 2020 à avril 2021	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		10,302.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-04-29	2020-05-02	2020-05-07	2021-05-07
CCO/PFSS/CNL/009 / Recrutement du Socio- Organisateur - Chargé des MACC au Bureau Régional de Ndzouani pour la période de mai 2020 à avril 2021	IDA / D5520	Component 3: Strengthening Safety Net Management, Coordination, and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Direct		10,302.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-28	2020-05-01	2020-05-02	2020-05-13	2021-05-08