

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Burkina Faso Health Services Reinforcement Project P164696

Project Implementation agency: Burkina Faso Ministry of Health

Date of the Procurement Plan: October 18, 2018

Period covered by this Procurement Plan: July 1, 2018–December 31, 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***National procurement code established by the decree # 039-2016/ AN PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

The Burkina Faso standard bidding documents are acceptable to be used for national Competitive Bidding provided that the clause to reject bid which calculation’s error reaches 15% in addition to or less than the initial bid’s amount (before correction).

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: "Not Applicable"

Procurement of Second Hand Goods "Not Applicable"

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (Goods and Works). Specify for each

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable

Other Relevant Procurement Information.

No other relevant procurement information

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Health Services Reinforcement Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-10-22
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-23
 Project ID: P164696 GPN Date:
 Project Name: Health Services Reinforcement Project
 Loan / Credit No: IDA / D3540, TF / A7763
 Executing Agency(ies) Health Services Reinforcement Project

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BF-PRSS-77269-GO-RFB / couverture médiatique de l'organisation chaque année un exercice de simulation grandeur nature au profit de l'ÉIR national Fourniture d'équipements pour le centre d'opération d'urgence de la santé publique (matériel informatique et péri informatique)	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	En attente d'exécution						2018-11-29		2018-12-04					2019-01-15		2019-02-14		2019-03-21		2020-03-20		
BF-PRSS-77270-GO-RFQ / Fourniture de matériels didactiques pour la formation des acteurs sur le nouveau guide SIMR	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-04-14								2019-06-09		2019-09-07			
BF-PRSS-77272-GO-RFQ / Acquisition de kit AMMI pour la des formations sanitaires en matériels de SAA	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	En attente d'exécution								2018-11-20								2018-12-13		2019-01-12			
BF-PRSS-77292-GO-RFQ / Acquisition de KIT D'Édication des SO CREN, CAED, crèche et des maisons des Femmes en Kit de Développement de la Petite Enfance	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-02-04								2019-04-01		2019-05-01			
BF-PRSS-77294-GO-RFQ / Acquisition de supplément alimentaire des CAED 70	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		17,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-02-18								2019-04-15		2019-05-15			
BF-PRSS-82584-GO-RFB / Mise en place et équipement de 13 espaces ludiques (halte-garderie, crèches mobiles) à proximité des grands marchés	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		217,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-04-01		2019-04-06							2019-05-18		2019-06-17		2019-09-20		
BF-PRSS-77271-GO-RFB / Fourniture de matériel et consommables médico-technique pour la PCI (boîtes d'accouchements, boîtes césariennes, Boîte d'insertion/ retrait implant, couveuses, moniteurs fœtaux, tensiomètres mécaniques /électriques,pèses personnes)	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		667,000.00	689,948.08	Signé						2019-03-06	2019-11-11	2019-03-11							2019-04-22	2020-01-06	2019-05-22	2020-01-06	2020-06-23	2019-09-24	
BF-PRSS-102048-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit de la DPFS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,950.00	0.00	En attente d'exécution								2019-03-30								2019-05-25		2019-06-04			
BF-PRSS-129113-GO-RFB / Acquisition de matériels et des équipements (chaîne elisa manuelle, sorgelateurs, Tabourets , Congélateur, automates Architect, Frigo Types banques de sang, centrifugeuses à poches, centrifugeuses à à tube et appareils NFS) pour les CRTS	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		185,130.00	0.00	En cours d'exécution								2019-09-16	2020-02-03	2019-09-21					2019-10-21		2019-10-31		2020-03-04		
BF-PRSS-129150-GO-RFB / Acquisition de l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE)	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			512,825.00	647,419.50	Achévé								2019-09-13	2019-11-10	2019-09-18	2020-03-06					2019-10-23	2020-03-06	2019-12-07	2020-04-28		
BF-PRSS-101999-GO-RFB / Acquisition de 235 motos type hommes pour la stratégie avancée pour les zones à accès difficile	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	218,195.80	Signé								2019-03-25	2020-02-03	2019-03-30	2020-02-04				2019-05-11	2020-03-05	2019-06-10	2020-03-18	2019-07-15	2020-08-11	2019-09-13
BF-PRSS-102582-GO-RFB / Acquisition de petits matériels biomédicaux pour la collecte de sang profit du centre national de transfusion sanguine	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		152,414.00	0.00	En cours d'exécution								2019-10-30	2020-02-03	2019-11-04					2019-12-16		2020-01-15		2020-04-19		

BF-PRSS-75193-CS-QCBS / Recrutement d'un prestataire pour une étude prospective de l'épidémiologie et de la transmission de la dengue	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-20	2019-03-13	2019-04-26		2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2019-09-01	2020-08-31							
BF-PRSS-77279-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'analyse nationale de la demande en PF pour améliorer la qualité de l'information en SRPP dans le but de susciter la demande	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-25	2019-03-18	2019-05-01				2019-05-31	2019-07-05	2020-07-04							
BF-PRSS-129635-CS-CQS / Mener une étude sur "comment amener la population à adhérer au don de sang"	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,026.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30		2019-10-14				2019-10-19	2019-11-09	2019-12-24							
BF-PRSS-129638-CS-CQS / Recruter un consultant pour appuyer l'élaboration de plan de travail annuel et de suivi au profit de la DN pour 2020	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		11,538.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-07		2019-10-21				2019-10-28	2019-11-19	2020-01-03							
BF-PRSS-129646-CS-CQS / Recruter un consultant individuel pour l'enquête STIPS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,308.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-14		2019-10-21				2019-11-05	2019-12-03	2020-03-02							
BF-PRSS-143559-CS-LCS / Recrutement d'un auditeur externe pour l'audit des comptes des années 2019-2020-2021	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		41,026.00	31,926.46	Signé	2019-11-11	2019-11-10	2019-12-02	2020-01-05	2019-12-21	2020-01-30		2020-01-04	2020-03-17	2020-01-09	2020-03-17	2020-01-19	2020-04-08	2020-02-16	2020-05-15	2020-04-01
BF-PRSS-129639-CS-QCBS / Recruter des consultants pour le renforcement de la capacité du comité technique sur l'analyse des données dans Optima/Nutrition	TF / A7763	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		142,974.00	0.00	En attente d'exécution	2020-01-15	2020-02-14	2020-03-07		2020-03-10	2020-03-15	2020-03-27	2020-05-01	2020-06-30							
BF-PRSS-102240-CS-CQS / Recrutement de consultant pour l'élaboration du plan stratégique de santé environnementale et du plan opérationnel de gestion des déchets biomédicaux dans la zone du PRSS et de la révision du plan triennal de gestion des déchets biomédicaux 2018-2020.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-06	2020-03-17	2020-03-20				2020-04-03	2020-05-08	2020-06-07							
BF-PRSS-184060-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études techniques de réhabilitation des infrastructures et d'aménagement au profit du Programme Santé Publique QSE.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,345.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-05	2020-08-12	2020-08-19				2020-08-24	2020-08-31	2020-09-06	2020-10-06						
BF-PRSS-204866-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la formation des membres de l'UGP et les responsables des composantes sur le concept Team Building	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		14,595.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-25		2020-12-09				2020-12-16	2020-12-30	2021-01-29							
BF-PRSS-204867-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'atelier bilan PTAB 2020 et perspective PTAB 2021 de l'UGP à Banfora	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		5,652.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-25		2020-12-02				2020-12-17	2021-01-07	2021-07-06							

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRSS-77300-CS-CQS / Réaliser une cartographie des acteurs intervenant dans le domaine de la petite enfance	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Individuel	Limited		1,600.00	0.00	En attente d'exécution	2019-02-07		2019-02-12		2019-03-05		2019-04-09		2019-06-08	
BF-PRSS-82303-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Open		3,600.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12		2018-12-31		2019-01-21		2019-02-25		2020-02-25	
BF-PRSS-82304-CS-INDV / Recrutement d'un comptable au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		15,960.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12		2018-11-17		2018-12-08		2019-01-12		2020-01-12	
BF-PRSS-82306-CS-INDV / Recrutement d'un responsable administratif et financier au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-11-12		2018-11-17		2018-12-08		2019-01-12		2020-01-12	
BF-PRSS-93793-CS-INDV / Recrutement d'un chargé de suivi évaluation	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Open		36,169.00	0.00	En attente d'exécution	2019-01-04		2019-02-22		2019-03-01		2019-03-15		2020-03-14	

BF-PRSS-102058-CS-CDS / Recensement général de la population et de l'habitat en 2019	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (DMNCAH+N)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000,000.00	8,000,000.00	Signé	2019-02-25	2019-10-02	2019-03-07	2019-10-08			2019-05-11	2019-10-29	2019-09-08	
--	-------------	---	----------	--	--------	--	--------------	--------------	-------	------------	------------	------------	------------	--	--	------------	------------	------------	--