

# Procurement Plan for P124015 (PFS)

## I. General

2. **Bank's approval Date of the procurement Plan**
3. **Date of General Procurement Notice:**
4. **Period covered by this procurement plan:** Year 2017.

## II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	ICB	$\geq 5.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 10 million
	NCB	$< 5.000.000$	
	Shopping	$< 200.000$	
	Direct contracting	No threshold	
Goods, information technology and non-consulting services	ICB	$\geq 1.000.000$	All contract with estimated cost equal or above 2 million
	NCB	$< 1.000.000$	
	Shopping	$< 100.000$	
	Direct contracting	No threshold	

2. **Prequalification.** Not applicable
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines:** Not applicable

**Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** Project Implementation Manual for World Bank Project P124015

4. **Any Other Special Procurement Arrangements:** Not applicable

June 19, 2017

5. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness:** This Project is implementing since 2013. This Procurement plan is only for the current year.

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Works)	<i>There is no contracts to be led under ICB Works</i>				
	Summary of the ICB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under ICB Goods</i>				
	Summary of the NCB (Works)	<i>There is no contracts to be led under NCB Works</i>				
	Summary of the NCB (Goods)	<i>There is no contracts to be led under NCB Goods</i>				
	Summary of the ICB (Non-Consultant Services)	<i>There is no contracts to be led under ICB Non consulting</i>				

### III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Procurement methods	Mandatory threshold to use Procurement method in USD	Prior Review Thresholds in USD
Consultants: firms	QCBS; QBS; FBS; LCS; SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 1million
	CQS	< 300.000	
Consultants: individuals	Competitive and SSS	No threshold	All contract with estimated cost equal or above 0.3 million

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** *Not applicable*
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS	<i>There is no contracts to be led under QCBS</i>			
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	<i>443,470</i>	<i>14</i>	<i>Post</i>	







Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PFS-17530-NC-RFQ / Assurance maladie au profit du personnel	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En cours d'exécution							2017-06-23									2017-08-18		2018-02-14		
BF-PFS-17795-NC-RFB / Agence de paiement région du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-07-05		2017-07-05					2017-07-05				2017-07-05		2017-07-05		
BF-PFS-49864-NC-DIR / Assurance Santé au profit du personnel du PFS	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			106,631.92	Signé					2018-02-28		2018-03-15									2018-04-04		2019-04-04		
BF-PFS-25754-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulikiendé, le Lorum et le Passaré	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Annulé					2017-08-22		2017-08-27					2017-10-08				2017-12-12		2018-06-10		
BF-PFS-38412-NC-DIR / Renouvellement Contrat Agence de paiement du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			156,584.39	Signé					2017-11-30		2017-12-05									2018-01-09		2018-07-08		
BF-PFS-48976-NC-RFQ / Transport et implantation des plaques du projet dans les 42 communes	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-03-25									2018-05-04		2018-05-19		
BF-PFS-51763-NC-DIR / Assurance des véhicules et motos	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En cours d'exécution					2018-03-12		2018-03-22									2018-04-20		2019-04-20		
BF-PFS-53985-NC-RFB / Agence de paiement pour le Boulikiendé, Lorum et Passaré	TF / A3975		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		116,965.80	Signé					2017-08-01		2017-08-11					2017-09-10				2017-09-17		2017-10-16		2018-10-16
BF-PFS-30904-NC-RFQ / Recrutement d'agences de gardiennage et de sécurité pour le compte du Projet Filets Sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-05-01									2018-06-26		2019-06-26		
BF-PFS-52065-NC-RFQ / Acquisition d'un système de gestion électronique et d'archivage des documents	IDA / 54290		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution							2018-04-02									2018-05-22		2018-07-21		
BF-PFS-54420-NC-RFB / Réalisation de supports audio visuel au profit du projet Filets sociaux	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-04-20		2018-04-25					2018-06-06				2018-07-06		2018-08-10		2019-02-06
BF-PFS-53839-NC-RFB / Réalisation de théâtres-forums à l'Est, au Centre-Est, au Lorum et au Passaré	IDA / 54290		A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	En attente d'exécution					2018-04-09		2018-04-14					2018-05-26				2018-06-02		2018-07-01		2018-09-29
BF-PFS-56782-NC-DIR / Recrutement d'un cabinet pour l'assistance technique et le recrutement du personnel du projet	IDA / 54290		A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			0.00	En attente d'exécution					2017-01-10		2017-01-15									2017-02-19		2018-02-19		





BF-PFS-68283-CS-CQS / ONG pour la sensibilisation dans la région du Centre Est	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	En cours d'exécution	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2018-07-18
BF-PFS-68280-CS-CQS / Réalisation de 51 cinés- débats au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		22,564.70	Signé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2017-08-17
BF-PFS-68342-CS-CQS / Réalisation de 47 cinés- débats au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogoré)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		24,548.44	Signé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2017-08-12
BF-PFS-68341-CS-CQS / Réalisation de 29 cinés- débats au ZONDOMA	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		12,830.91	Signé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2017-09-01
BF-PFS-68281-CS-CQS / Réalisation de 51 théâtres forums au YATENGA (Ouahigouya, Oula et Namissiguima)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		27,077.63	Signé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2017-08-17
BF-PFS-68272-CS-CQS / Réalisation de 47 théâtres forums au YATENGA (Barga,Kain, Koumbri,Tangaye,Thiou et Zogoré)	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		29,445.00	Signé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2017-08-12
BF-PFS-68276-CS-CQS / Réalisation de 29 théâtres forums au ZONDOMA	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		18,025.35	Signé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14							2017-06-13		2017-07-18		2017-08-12
BF-PFS-17941-CS-CQS / ONG pour la Sensibilisation dans la Région de l'Est et du Centre-Est	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03							2017-07-03		2017-07-03		2017-07-03
BF-PFS-17935-CS-CQS / Sensibilisation par le canal du théâtre forum et des cinés débats Région du Nord	IDA / 54290		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		0.00	Annulé	2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15							2017-05-15		2017-05-15		2017-05-15

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**