

Bolivia

P127743 - B0 Rural Alliances Project II

Procurement Plan

PROCUREMENT PLAN Bolivia : Rural Alliances Project II

General Information
Country: Bolivia **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-08-17
Project ID: P127743 **Revised Plan Date(s):** (comma delimited, leave blank if not) 2019-07-10
Project Name: Rural Alliances Project II **GFN Date:**
Loan / Credit No: IDA / 51700, IBRD / 87350
Executing Agency(ies): EMPODERAR Program

WORKS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned

GOODS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BO-EMPODERAR-5722-GO-RFQ / Adquisición mobiliario para la UNIDAD de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales (escritorios, sillas, gaveteros y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57477-GO-RFB / Adquisición 13 equipos portátiles y 13 equipos integrados todo en uno	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,328.51	Finalizado								2018-05-13									2018-07-08	2019-01-04
BO-EMPODERAR-57753-GO-RFQ / Equipo de telefonía	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57743-GO-RFQ / Aire acondicionado y calefacción	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57742-GO-RFQ / Data show	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57481-GO-RFQ / Equipo de monitores - GPS tablets	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-08-06									2018-10-01	2019-03-30
BO-EMPODERAR-57798-GO-RFQ / Adquisición Sateopladoras para la Unidad de Coordinación Nacional y las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,196.82	Finalizado								2018-05-13									2018-07-08	2019-01-04
BO-EMPODERAR-57877-GO-RFQ / Impresoras para las unidades operativas departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,196.82	Finalizado								2018-05-13									2018-07-08	2019-01-04

BO-EMPODERAR-62138-GO-RFQ / Escaners para la Unidad de Coordinación Nacional y para las Unidades Operativas Departamentales	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,733.72	Finalizado											2018-05-14			2018-07-09	2019-01-05	
BO-EMPODERAR-57724-GO-RFB / Vehículos: 13 camionetas doble cabina 4x4	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente				2018-06-29		2018-07-04							2018-08-15	2018-09-14	2018-10-19	2019-04-17
BO-EMPODERAR-71947-GO-RFQ / Adquisición de licencias office 365	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,340.09	Finalizado							2018-08-01							2018-09-26	2019-03-25	
BO-EMPODERAR-78413-GO-RFQ / Silla para la oficina de capacitación y asistencia técnica	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-09-22							2018-11-17	2019-05-16	
BO-EMPODERAR-83394-GO-RFQ / 4 Equipos de Aire Acondicionado para la UOD PANDO	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-10-27							2018-12-22	2019-06-20	
BO-EMPODERAR-83539-GO-RFQ / Impresión material de capacitación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-10-28							2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83540-GO-RFQ / Señaléticas internas, externas y para todas las UOD's	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-10-28							2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-83541-GO-RFQ / Elaboración de credenciales para la UOD La Paz	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-10-28							2018-12-23	2019-06-21	
BO-EMPODERAR-85337-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85338-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Pando	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85339-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85340-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85341-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Santa Cruz	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85342-GO-RFB / Adquisición mobiliario UOD Beni	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	
BO-EMPODERAR-85343-GO-RFB / Adquisición equipos de computación	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente							2018-11-05							2018-12-31	2019-06-29	

BO-EMPODERAR-SS344-GO-RFB / Adquisición equipos de comunicación	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2018-11-05											2018-12-31			2019-06-29	
BO-EMPODERAR-SS347-GO-RFB / Adquisición proyectores	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2018-11-05											2018-12-31			2019-06-29	
BO-EMPODERAR-SS348-GO-RFB / Adquisición kits para análisis de agua	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Cancelado								2018-11-05											2018-12-31			2019-06-29	
BO-EMPODERAR-SS349-GO-RFQ / Adquisición sillón de escritorio para la Unidad de Comunicación	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2018-11-05											2018-12-31			2019-06-29	
BO-EMPODERAR-SS517-GO-RFQ / Adquisición kits para análisis de agua	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2018-11-06											2019-01-01			2019-06-30	
BO-EMPODERAR-86077-GO-RFQ / Provisión de equipos de computación	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2018-11-11											2019-01-06			2019-07-05	
BO-EMPODERAR-98385-GO-RFQ / Adquisición equipos de computación	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-02-06											2019-04-03			2019-09-30	
BO-EMPODERAR-98389-GO-RFQ / Actualización de software de los equipos de computación del PAR II	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-02-06											2019-04-03			2019-09-30	
BO-EMPODERAR-112011-GO-RFQ / Adquisición rejines biométricos	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-04-30											2019-06-25			2019-12-22	
BO-EMPODERAR-113156-GO-RFQ / Adquisición accesorios para red	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-05-07											2019-07-02			2019-12-29	
BO-EMPODERAR-113161-GO-RFQ / Adquisición equipos y accesorios de computación	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-05-07											2019-07-02			2019-12-29	
BO-EMPODERAR-113163-GO-RFQ / Adquisición unidad fotoconductora para impresora	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-05-07											2019-07-02			2019-12-29	
BO-EMPODERAR-113166-GO-RFQ / Adquisición equipos de seguridad para redes	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-05-07											2019-07-02			2019-12-29	
BO-EMPODERAR-122059-GO-RFQ / Impresión de plegables de 7 cuerpos para el Proyecto de Alianzas Rurales II	IHRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope			0.00	Ejecución pendiente								2019-07-15											2019-09-09			2020-03-07	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
Mail de Jhonny Delgado / Promocion de Especialista Financiero, del 7 de noviembre 2014 al 28 de febrero de 2015	IDA / 51700		Previa	Adquisición directa	Direct			7,802.13	Firmado																				
Mail de Jhonny Delgado solicitando ND / Solicitud de No Objeción para contratar a Oficial de Alianzas de la UOR Valles Sur, con sede en la ciudad de Camargo	IDA / 51700		Previa	Adquisición directa	Direct			4,584.66	Firmado																				
BO-EMPODERAR-62141-NC- RFQ / Impresión de guías y materiales de difusión del PARI	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-05-14								2018-07-09			2019-01-05	
BO-EMPODERAR-78842-NC- RFQ / Colocado de 50 letreros de identificación de proyectos para la UOD La Paz y la UOD Cochabamba	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-09-24											2019-05-18	
BO-EMPODERAR-78843-NC- RFQ / Colocado de 15 letreros de identificación de proyectos para la UOD Tarija	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-09-24											2019-05-18	
BO-EMPODERAR-78825-NC- RFB / Colocado de 40 letreros de identificación de proyectos para la UOD Santa Cruz y la UOR Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2018-10-20											2019-06-13	
BO-EMPODERAR-98396-NC- RFQ / Impresión de formularios y manuales (Varios requerimientos)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2019-02-06											2019-09-30	
BO-EMPODERAR-98398-NC- RFQ / Impresión de cartillas e instrumentos de capacitación en riego tecnificado (Varios requerimientos)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2019-02-06											2019-09-30	
BO-EMPODERAR-98399-NC- RFQ / Impresión de material de divulgación (banners, rollers, afiches y otros)	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2019-02-06											2019-09-30	
BO-EMPODERAR-115134-NC-RFQ / Impresión manual integrado de plagas y cartilla de planes de alianza con riego	IBRD / 87350		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		0.00	Ejecución pendiente								2019-05-06											2019-12-28	

BO-EMPODERAR-72212-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Beni	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04				2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09
BO-EMPODERAR-72214-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Potosí	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04				2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09
BO-EMPODERAR-72215-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Pando	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Bajo Revision	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04				2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09
BO-EMPODERAR-72217-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Departamental Chuquisaca	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04				2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09
BO-EMPODERAR-72219-CS-QCBS / Evaluación financiera de planes de alianza de la Unidad Operativa Regional Chaco	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2018-07-31	2018-08-21	2018-10-04				2018-11-01	2018-12-01	2019-01-05	2019-02-09	2020-02-09
BO-EMPODERAR-96160-CS-QCBS / Evaluación técnica del personal de la Unidad de Coordinación Nacional y de las unidades operativas departamentales del Proyecto de Alianzas Rurales correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2019-01-23	2019-02-13	2019-03-29				2019-04-26	2019-05-26	2019-06-30	2019-08-04	2020-08-03
BO-EMPODERAR-98371-CS-QCBS / Evaluación de líneas de base del PAR II (financiamiento adicional)	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-07				2019-05-05	2019-06-04	2019-07-09	2019-08-13	2020-08-12
BO-EMPODERAR-98375-CS-QCBS / Contratación auditoría financiera gestiones 2018, 2019, 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	En ejecución	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-07				2019-05-05	2019-06-04	2019-07-09	2019-08-13	2020-08-12
BO-EMPODERAR-98378-CS-QCBS / Contratación auditoría de adquisiciones correspondiente a las gestiones 2018, 2019 y 2020	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-01	2019-02-22	2019-04-07				2019-05-05	2019-06-04	2019-07-09	2019-08-13	2020-08-12
BO-EMPODERAR-102669-CS-CQS / Contratación auditoría especial de adquisiciones y contrataciones correspondiente al periodo de 01/04/2018 al 31/12/19	IBRD / 87350		Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	0.00	Ejecución pendiente	2019-02-22	2019-03-15	2019-04-28						2019-05-28	2019-07-02	2019-12-29

INDIVIDUAL CONSULTANTS