

## Projet SUD

PLAN DE  
PASSATION DE  
MARCHES  
SIMPLIFIE

PROJET

:

PID :N# :

SUD

PPA SUD

Réf	comp	Description	Revue	Catégorie	METHODE P.M.	Approche	Coût estimatif (en milliers US\$)	TERMES DE REFERENCE	AMI	LISTE RESTREINTE	DEMANDE DE PROPOSITION	JUSTIFICATION SED	DATE INVITATION	DATE OUVERTURE DES PLIS	RAPPORT D'EVALUATION TECHNIQUE	OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS	PROJET DE CONTRAT NEGOCIE	DATE SIGNATURE CONTRAT										
		Appui technique à la cellule de préparation					141.00																					
SUD-PPAC-1		Recrutement Economiste en développement local et inclusif	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	4	15 Dec. 19	19	03 Jan. 20	#	02 Jan. 20	#	01 Jan. 20	#	31 Dec. 19	-1	30 Dec. 19	-1	29 Dec. 19	#	28 Dec. 19	#	27 Dec. 19	4	31 Dec. 19

SU D- PP A- C- 2	Recrute- ment Spécialiste en Passation de Marché	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	2 0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	5	10 Jan. 20		
SU D- PP A- C- 3	Recrute- ment Spécialiste en Gestion financière	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	2 0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	1	06 Jan. 20	0	06 Jan. 20	1	07 Jan. 20	1	08 Jan. 20	1	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	5	14 Jan. 20
SU D- PP A- C- 4	Recrute- ment Spécialiste en gestion environne- mentale	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	15.000	11 Dec. 19	5	16 Dec. 19	2 0	05 Jan. 20	0	05 Jan. 20	2	07 Jan. 20	0	07 Jan. 20	2	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	2	13 Jan. 20	0	13 Jan. 20	5	18 Jan. 20
SU D- PP A- C- 5	Recrute- ment Spécialiste en suivi et évaluation	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	15.000	20 Dec. 19	6	26 Dec. 19	2 1	16 Jan. 20	1	17 Jan. 20	3	20 Jan. 20	1	21 Jan. 20	3	24 Jan. 20	3	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	1	31 Jan. 20	6	06 Feb. 20
SU D- PP A- C- 6	Recrute- ment Spécialiste en communi- cation	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	15.000	20 Dec. 19	7	27 Dec. 19	2 2	18 Jan. 20	2	20 Jan. 20	4	24 Jan. 20	2	26 Jan. 20	4	30 Jan. 20	4	03 Feb. 20	4	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20	7	16 Feb. 20
SU D- PP A- C- 7	Recrute- ment Spécialiste en SIG	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	15.000	20 Dec. 19	8	28 Dec. 19	2 3	20 Jan. 20	3	23 Jan. 20	5	28 Jan. 20	3	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	5	10 Feb. 20	5	15 Feb. 20	3	18 Feb. 20	8	26 Feb. 20
SU D- PP	Recrute- ment Appui technique	post	Consul- tant	CI	Ouver- te	36.000	05 Jan. 20	9	14 Jan. 20	2 4	07 Feb. 20	4	11 Feb. 20	6	17 Feb. 20	4	21 Feb. 20	6	27 Feb. 20	6	04 Mar. 20	6	10 Mar. 20	4	14 Mar. 20	9	23 Mar. 20

A-C-8		auprès des trois régions																										
SU D-PP A-C-9		Recrutement Spécialiste en gestion Sociale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	9	20 Dec. 19	24	13 Jan. 20	4	17 Jan. 20	6	23 Jan. 20	4	27 Jan. 20	6	02 Feb. 20	6	08 Feb. 20	6	14 Feb. 20	4	18 Feb. 20	9	27 Feb. 20
		<b>Etude préparatoire</b>					<b>190.000</b>																					
SU D-PP A-C-9		Etudes environnementales et sociales	post	Consultant	SQC	Ouverte	100.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
SU D-PP A-C-10		Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	post	Consultant	SQC	Ouverte	50.000	15 Jan. 20	5	20 Jan. 20	20	09 Feb. 20	3	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	38	21 Mar. 20	15	05 Apr. 20	8	13 Apr. 20	7	20 Apr. 20	12	02 May. 20
SU D-PP A-C-11		Etude sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen	post	Consultant	SQC	Ouverte	10.000	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	20	25 Feb. 20	3	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	38	06 Apr. 20	15	21 Apr. 20	8	29 Apr. 20	7	06 May. 20	12	18 May. 20
SU D-PP A-C-12		Elaboration de Manuels d'exécution du Projet (opérationnel, gestion)	post	Consultant	SQC	Ouverte	30.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20

		financière, passation de marché)																										
		<b>Renforcement de capacité du MID</b>					<b>110.00</b>																					
SU D-PP A-C-13		Formation de montage et gestion de Projet dans 3 Regions	post	Consultant	CI	Ouverte	30.000	20 Jan. 20	5	25 Jan. 20	20	14 Feb. 20	3	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	0	17 Feb. 20	38	26 Mar. 20	15	10 Apr. 20	8	18 Apr. 20	7	25 Apr. 20	12	07 May. 20
		<b>Equipement et logistiques</b>					<b>30.00</b>																					
SU D-PP A-F-1		Acquisition de matériels informatiques en plusieurs lots	post	Fourniture	DC	Ouverte	15.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	15	27 Jan. 20	3	30 Jan. 20	3	02 Feb. 20	5	07 Feb. 20	2	09 Feb. 20
SU D-PP A-F-2		Acquisition de matériel et mobilier de bureau	post	Fourniture	DC	Ouverte	10.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	0	11 Jan. 20	0	11 Jan. 20	0	11 Jan. 20	5	16 Jan. 20	5	21 Jan. 20
SU D-PP A-F-3		Acquisition de fourniture de bureau	post	Fourniture	DC	Ouverte	5.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	0	09 Jan. 20	2	11 Jan. 20	0	11 Jan. 20	0	11 Jan. 20	0	11 Jan. 20	5	16 Jan. 20	5	21 Jan. 20
SU D-PP		Location de véhicules	post	Service autre	DC	Ouverte	20.000	20 Jan. 20	5	25 Jan. 20	0	25 Jan. 20	0	25 Jan. 20	2	27 Jan. 20	1	28 Jan. 20	0	28 Jan. 20	0	28 Jan. 20	0	28 Jan. 20	5	02 Feb. 20	0	02 Feb. 20



**PROCUREMENT PLAN** Madagascar : Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar  
**General Information**  
Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-04  
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2020-11-24  
Project ID: P171056 GPN Date:  
Project Name: Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar  
Loan / Credit No: / , IDA / V3060  
Executing Agency(ies) MID- SOUTH PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-MID-SOUTH PROJECT-01-RFQ / Acquisition de matériels, consommables informatiques et matériels techniques	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-MID-SOUTH PROJECT-02-RFQ / Acquisition de smartphone pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-MID-SOUTH PROJECT-03-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-MID-SOUTH PROJECT-04-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,200.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-MID-SOUTH PROJECT-013-CO-08 / Achat de logiciel TOM2PRO et FORMATION	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	0.00	En cours d'exécution				2020-10-22	2020-11-10	2020-10-27														
MG-MID-SOUTH PROJECT-002-CO-RFQ / Acquisition de 6 desktop et 6 Imprimante	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-CO-RFQ / Acquisition de video projecteur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	En attente d'exécution																				
MG-MID-SOUTH PROJECT-004-CO-RFQ / Achat photocopieuse de 2 photocopieuses	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	0.00	En attente d'exécution																				

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
MG-MID-SOUTH PROJECT-003-CS-CQS / Etudes environnementales et sociales	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-04	2019-12-16	2020-02-19	2020-02-21	2020-03-07	2020-05-25							2020-03-27	2020-05-25	2020-04-13		2021-04-13			
MG-MID-SOUTH PROJECT-005-CS-CQS / Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	/		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-04		2020-02-19		2020-03-25									2020-04-24		2020-05-06		2020-11-02		
MG-MID-SOUTH PROJECT-C11-CS-QC85 / Etude sur la mobilisation communautaire et l'engagement citoyen	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-29	2020-08-12	2020-08-08											2020-08-21		2020-08-24	2020-09-08	2020-09-18	2021-09-18	
MG-MID-SOUTH PROJECT-16-CS-CQS / Pipeline technique d'audit Sampona	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-09-03	2020-09-24												2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10	
MG-MID-SOUTH PROJECT-15-CS-CQS / Etudes sur la ressource en eau au niveau des points de captage des pipelines Sampona et Ampotaka	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-03	2020-09-03	2020-09-24												2020-12-07		2021-01-11		2021-07-10	

MC-MID-SOUTH PROJECT-17-CS-SIOC / Étude des ressources en eau et de la situation de référence des périmètres irrigués au niveau des bassins versants des Districts de Betrouksa, d'Ambovombe et d'Aïnkazoabo	IDA / V3060		A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-09-07	2020-09-10	2020-09-28		2020-11-11				2020-12-09	2021-01-08	2021-02-12	2021-03-19	2022-03-19
MC-MID-SOUTH PROJECT-030-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration du manuel d'opération du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2020-11-10			2020-11-11						2020-12-11	2021-01-15	2021-01-21

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MC-MID-SOUTH PROJECT-002-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Passation de Marché	/		A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-04	2020-03-19	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19		2020-03-04		2021-08-31	
MC-MID-SOUTH PROJECT-003-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en Gestion financière	/		A posteriori	Individuel	Limited		22,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-04	2020-03-18	2020-02-09	2020-06-05	2020-02-19		2020-03-04		2021-08-31	
MC-MID-SOUTH PROJECT-004-CS-INDV / Recrutement Spécialiste en gestion environnementale	IDA / V3060		A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-29	2020-05-25	2020-05-04	2020-06-19	2020-05-25		2020-06-29		2020-12-26	
MC-MID-SOUTH PROJECT-009-CS-INDV / Recrutement de Spécialiste en gestion sociale	IDA / V3060		A posteriori	Individuel	Open		15,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-29	2020-05-25	2020-06-09		2020-06-19		2020-06-29		2020-08-04	
MC-MID-SOUTH PROJECT-25-CS-INDV / Elaboration de manuel de procédure du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2020-10-12	2020-11-10	2020-10-17		2020-11-07		2020-12-12		2021-06-10	
MC-MID-SOUTH PROJECT-21-CS-INDV / Responsable Programmation Suivi et Evaluation	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
MC-MID-SOUTH PROJECT-22-CS-INDV / Associé de programme	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-28		2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
MC-MID-SOUTH PROJECT-23-CS-INDV / Assistant en passation de marché	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-28	2020-10-30	2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	
MC-MID-SOUTH PROJECT-025-CS-INDV / Recrutement Assistant(e) du Coordonnateur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08		2020-11-29		2021-01-03		2021-12-29	
MC-MID-SOUTH PROJECT-024-CS-INDV / Recrutement Responsable Gouvernance locale et de la participation citoyenne	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-03	2020-11-10	2020-11-08		2020-11-29		2021-01-03		2021-12-29	
MC-MID-SOUTH PROJECT-019-CS-INDV / Recrutement d'un Coordonnateur National du Projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	Annulé	2020-10-28		2020-11-02		2020-11-23		2020-12-28		2021-12-23	