

Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the procurement Plan** [*Original: November 2015*]: *Revision 1 of Updated Procurement Plan, August 2016*
2. **Date of General Procurement Notice:** *January, 2016*
3. **Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from December 2017 to December 2019*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

Type of procurement	Substantial risk
Works (including turnkey, supply & installation of plant and equipment, and PPP)	10.000.000USD
Goods, information technology and non-consulting services	2.000.000USD

2. **Prequalification.** Bidders for *Not applicable* shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines.
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines)** *Not applicable*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Project Implementation Manual for World Bank Loan Project P147674 issued by PRAPS-BF*
5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Not applicable*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the NCB (Works)	<i>7.6</i>	<i>7</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the NCB (Goods)	<i>1.6</i>	<i>6</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	
	Summary of the RfQ (Works)	<i>0.2</i>	<i>2</i>	<i>No</i>	<i>Post</i>	

January 10, 2018

	Summary of the RfQ (Goods)	0.5	9	No	Post	
--	----------------------------	-----	---	----	------	--

III. Selection of Consultants

- Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

Type of procurement	Substantial risk
Consultants: firms	1.000.000USD
Consultants: individuals	300.000USD

- Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 200,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
- Any Other Special Selection Arrangements:** Not applicable
- Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of number of contracts that will be let under QCBS, FBBS, LCBS	0.8	8	post	
	Summary of number of contracts that will be let under other methods	3	39	Post	CQS, Individual consultant

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project

General Information
Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-01-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none) 2020-07-26
Project ID: P147674 **GFN Date:**
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project
Loan / Credit No: IDA / 56520, IDA / Q9380
Executing Agency(ies): Regional Sahel Pastoralism Support Project - Senegal

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
FRAPS-SN-05-TX / Recrutement d'une entreprise pour la construction et la réhabilitation des forages pastoraux équipés de châteaux d'eau, d'abreuvoirs et de moyens d'exhaure en zone 2 (KF et TC)	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				1,000,000.00	0.00	En cours d'exécution					2017-10-02	2017-10-10	2017-10-07					2017-11-18	2017-11-23	2017-12-18	2018-03-08	2018-01-22	2018-07-21		
FRAPS-SN-01-TX / Réalisation des travaux de construction de 15 parcs à vaccination	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				240,000.00	0.00	Annulé					2018-03-02		2018-03-07					2018-04-18		2018-05-03	2018-06-17	2018-09-15			
FRAPS-SN-02-TX-2018 / Réalisation des travaux de construction d'inclinérateurs au niveau des 8 SDEL	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				16,000.00	0.00	Annulé							2018-05-02							2018-06-27	2018-12-24				
FRAPS-SN-03-TX-2018 / Réalisation des travaux de confection et de pose de bornes pour la matérialisation des couloirs de transhumance Payar - Kabène	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,000.00	0.00	Annulé							2018-05-16							2018-07-11	2019-01-07				
FRAPS-SN-04-TX-2018 / Réalisation des travaux de construction et la réhabilitation des forages pastoraux équipés de châteaux d'eau, d'abreuvoirs et de moyens d'exhaure en zone 1 (SL, MT, LG)	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				4,000,000.00	0.00	Annulé					2018-01-17		2018-01-22					2018-03-05		2018-04-04	2018-05-09	2019-01-04			
FRAPS-SN-05-TX-2018 / Réalisation des travaux d'aménagement de mares pastorales	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				400,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-05-25	2020-01-14	2018-05-30	2020-01-14				2018-07-11	2020-01-14	2018-08-10	2020-01-15	2018-09-14	2019-01-12		
FRAPS-SN-06-TX-2018 / Réalisation des travaux de réhabilitation de 85 km de pistes rurales	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				2,380,000.00	0.00	En cours d'exécution					2018-05-11	2018-05-11	2018-05-16					2018-06-27	2018-08-08	2018-07-27	2018-08-19	2018-08-31	2018-12-29		
FRAPS-SN-08-TX-2018 / Réalisation des travaux de construction des unités laitières	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope				448,000.00	0.00	Annulé					2018-01-28		2018-01-31					2018-03-14		2018-04-13	2018-05-18	2018-11-14			

FRAPS-SN-07-TX-2018-BIS / Realisation des travaux de construction de huit (08) marchés a betail	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope					1,900,000.00	1,487,852.78	Signé						2018-01-24	2018-02-07	2018-02-20				2018-03-28	2018-03-28	2018-04-27	2018-04-18	2018-06-11	2018-06-25	2018-12-08		
SN-FRAPS-SN-88526-CW- RFB / construction et réhabilitation des pistes rurales	IDA / Q9380	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope					600,000.00	0.00	Annulé						2016-01-21		2016-01-26				2016-03-08		2016-04-07		2016-05-12		2016-11-08		
SN-FRAPS-SN-139690-CW- RFQ / travaux complémentaires de connexion des marchés à betail (Niassanté et Thied) à la piste principale	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					80,000.00	64,360.30	Achevé								2019-11-05	2019-12-18						2019-12-31	2020-01-10		2020-06-28		
SN-FRAPS-SN-154967-CW- RFQ / travaux de confection et de pose de borne du coloir de transhumance	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					102,000.00	0.00	En attente d'exécution												2020-03-23					2020-05-18		2020-11-14	
SN-FRAPS-SN-154916-CW- RFQ / construction de 20 mini forages MFT dans le département de BAKEL	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope					260,000.00	0.00	En attente d'exécution						2020-04-05		2020-04-10					2020-05-22		2020-06-21		2020-07-28		2021-01-22	
SN-FRAPS-SN-154951-CW- RFQ / finalisation des travaux de construction de quatre (04) aires d'abattage dans la zone d'intervention du PRAPS	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					194,112.00	0.00	En cours d'exécution																2020-04-04			2020-10-01	
SN-FRAPS-SN-154955-CW- RFQ / finalisation des travaux de construction de 9 magasins (3 de 100 T et 6 de 20T) dans les départements de Bakel et Kanel	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					116,282.00	0.00	En cours d'exécution																2020-04-04			2020-10-01	
SN-FRAPS-SN-155690-CW- RFQ / Finalisation des travaux de construction du marché à betail de Okadidéré	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope					128,416.00	0.00	En cours d'exécution																	2020-04-11			2020-10-08

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
FRAPS-SN-01-F / Acquisition de Vaccins PPCB, PPR et FVR	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		162,000.00	0.00	Annulé					2017-03-13		2017-03-18							2017-04-29		2017-05-14		2017-06-13			2017-07-13
FRAPS-SN-02-F / Acquisition de kit de diagnostic de laboratoire (FPR et FVB) et de matériel d'intervention	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		150,000.00	0.00	Annulé					2017-03-06		2017-03-11							2017-04-15		2017-05-15		2017-06-19			2017-08-03

PRAPS-SN-03-F / Recrutement d'un prestataire pour la confection de supports promotionnels (agendas, polos, pages, etc.) et Support de Communication (JMI, JNE, autre com)	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	Annulé										2017-03-11								2017-04-28	2017-05-28		
PRAPS-SN-04-F / Acquisition de 8 motos pour l'animation des UP	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé										2017-03-18									2017-05-07	2017-06-21	
PRAPS-SN-05-F / Acquisition de matériel de lutte contre les feux de brousse en vue de l'équipement de 30 comités de lutte contre les feux de brousse	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	Annulé										2017-07-29									2017-09-17	2017-11-01	
PRAPS-SN-06-F / Acquisition de motofaucheuses	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé										2017-06-17									2017-08-12	2017-11-10	
PRAPS-SN-07-F / Acquisition de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de Produits d'entretien de locaux administratifs et de petits matériels et outillages	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé										2017-03-11									2017-04-30	2018-04-30	
PRAPS-SN-09-F / Services de confection d'habillement pour le personnel de service	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Annulé										2017-03-25									2017-05-14	2017-06-14	
PRAPS-SN-11-F / Acquisition d'équipements de Communication	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé										2017-03-11									2017-04-30	2017-06-15	
PRAPS-SN-12-F / Achat de Mobilier (archivage et salon pour bureau coordonnateur et bureau assistant sauvegarde environnemental et social)	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Annulé										2017-04-08									2017-05-28	2017-06-27	
PRAPS-SN-13-F / Acquisition de Groupes Electrogenes UCP et antennes	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé										2017-03-18									2017-05-07	2017-08-05	
PRAPS-SN-14-F / Acquisition de céréales en cas de crise pastorale	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		648,000.00	0.00	Annulé			2017-11-06							2017-11-11						2017-12-23	2018-01-22	2018-02-26	2018-03-28		
PRAPS-SN-01-F-2018 / Acquisition de matériel de froid complémentaire pour les services vétérinaires	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	75,789.32	Achévé										2018-02-21	2018-07-17							2018-04-18	2018-09-28	2018-06-02	2018-12-14
PRAPS-SN-02-F-2018 / Acquisition de vaccins (PPCB, PPR et FVR)	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope		162,000.00	152,761.10	Achévé			2018-02-02	2018-03-12	2018-02-07										2018-03-21	2018-04-30		2018-07-08	2018-06-28	2018-10-06	2019-08-05

PRAPS-SN-03-F-2018 / Recrutement d'un prestataire pour la confection de supports promotionnels (agendas, polos, etc.)	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	34,661.39	Signé									2018-04-12	2018-04-27			2018-06-07	2018-06-08	2018-09-05				
PRAPS-SN-05-F-2018 / Fourniture et installation d'équipements des centres de collecte, laiteries et fromagerie	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - Two Envelope	150,000.00	132,066.23	Signé				2018-02-24	2019-02-07	2018-03-01					2018-04-12	2019-03-14			2018-07-30	2019-05-22	2018-10-28		
PRAPS-SN-07-F-2018 / Acquisition de groupes électrogènes pour les antennes du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	84,715.52	Achévé						2018-02-14	2018-02-26									2018-04-11	2018-04-13	2018-07-10	2018-05-22
PRAPS-SN-08-F-2018 / Acquisition de mobilier d'archivage	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	0.00	Annulé						2018-03-08										2018-05-03		2018-07-02	
PRAPS-SN-04-F-2018 / Acquisition de 4 motos pour l'animation des UP	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		10,000.00	11,596.62	Achévé				2018-03-03	2018-03-11	2018-03-08	2018-03-12									2018-04-12	2019-04-30	2018-06-11	2019-10-29
PRAPS-SN-10-F-2018 / Acquisition de divers fournitures sous forme de contrats-cadres en trois lots séparés Lot 1 produits vétérinaires Lot 2 aliment de bétail et Lot 3 bétail ovins et caprins	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	670,000.00	0.00	Annulé				2018-02-07		2018-02-12						2018-03-26	2018-04-25			2018-05-30		2019-05-30	
PRAPS-SN-09-F-2018 / Acquisition de matériel informatique pour CONACLIS et FRAPS ainsi que d'un kit de suivi environnement	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	32,773.07	Achévé						2018-02-27	2019-02-26									2018-04-24	2018-03-23	2018-06-23	2018-07-31
PRAPS-SN-10-F-2018-BIS / Acquisition de divers fournitures et têtes de bétails en cas de déclenchement de crise pastorale (aliment de bétail produits vétérinaires bétail)	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	670,000.00	0.00	En cours d'exécution				2017-10-03	2017-10-11	2017-10-11						2017-11-23	2017-11-23	2018-01-17	2018-01-17	2018-04-17		2021-04-18	
1-2019 / Acquisition d'équipements laitiers	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	140,000.00	160,628.24	Signé						2019-02-04	2019-02-07	2019-02-09				2019-03-11	2019-03-14	2019-03-26	2019-04-08	2019-05-01	2019-05-22	2019-06-15	
2-2019 / Acquisition d'équipement SVPP/PIF	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	37,397.36	Achévé						2019-02-21	2019-06-25									2019-04-12	2019-06-21	2019-05-27	2019-10-10
SN-FRAPS-SN-139712-GO-RFQ / acquisition de vaccins PPCB et FVE	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	41,593.93	Achévé						2019-10-27	2019-10-25									2019-12-22	2019-12-17	2020-06-19	2020-01-02
SN-FRAPS-SN-139713-GO-RFQ / acquisition de matériels de prélèvement	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,000.00	13,551.81	Achévé						2019-11-02	2019-11-15									2019-12-28	2019-12-20	2020-06-25	2020-01-07
SN-FRAPS-SN-139717-GO-RFQ / Acquisition/renouvellement des smartphones pour rapportage des maladies	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	20,000.00	19,845.77	Achévé						2019-11-05	2019-11-07									2019-12-31	2019-12-18	2020-06-28	2020-01-07

SN-FRAPS-SN-139720-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication et de matériels promotionnels pour le compte du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution											2019-12-13														2020-01-17					2020-07-15				
SN-FRAPS-SN-154990-GO-RFQ / Acquisition de supports de communication et matériels promotionnels pour le compte du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	11,956.46	Achévé											2020-09-06	2019-12-20																2020-11-01	2020-01-20	2021-04-30	2020-02-17			
SN-FRAPS-SN-154992-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques et fournitures de bureau	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	19,444.08	Signé											2020-02-19	2020-02-12																2020-04-15	2020-03-05	2020-10-12				
SN-FRAPS-SN-154997-GO-RFQ / Acquisition de pneus pour les véhicules et les motos	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-03-08																	2020-05-03		2020-10-30				
SN-FRAPS-SN-154986-GO-RFQ / Acquisition de matériels d'accompagnement des comités villageois de lutte contre le vol de bétail (lampes torches LED de longue portée,afflets metal solides et durables, boites de chasse) .	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		18,000.00	11,110.31	En cours d'exécution											2020-02-14	2020-03-13															2020-04-10		2020-10-07					
SN-FRAPS-SN-160075-GO-RFQ / Acquisition de semences et engrais pour compenser les personnes affectées par le couloir de transhumance.	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		58,360.00	38,793.94	Signé											2020-04-01																	2020-05-27	2020-06-04	2020-11-23				
SN-FRAPS-SN-169660-GO-DIR / Acquisition de matériels agricoles/semoirs (moins rang) pour compenser les personnes affectées par le projet(PAR) de couloir de transhumance dans les régions de Tambacounda et Kaffrine.	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			221,191.00	0.00	En cours d'exécution																												2020-04-22	2020-05-06	2020-04-27		2020-06-01		2020-11-28
SN-FRAPS-SN-176109-GO-RFQ / acquisition de matériels de prélèvement pour la Direction des services vétérinaires(DSV)	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,000.00	0.00	En attente d'exécution											2020-06-10																		2020-08-05		2021-02-01			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion																				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual																			
FRAPS-SN-10-F / Acquisition du logiciel MS Project et formation des utilisateurs	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	0.00	Annulé																													2017-03-13	2017-03-18					2017-04-22		2017-05-22

FRAPS-SN-06-F / Services d'entretiens et de maintenance du matériel informatique, du site web du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Annulé											2016-12-30							2017-01-17				2018-01-17				
FRAPS-SN-06-F-2018 / Recrutement d'un prestataire pour la police d'assurance santé des agents du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	52,898.81	Achévé											2018-03-19	2018-04-27										2018-05-14	2018-07-17	2018-05-14	2019-08-15	
SN-FRAPS-SN-154988-NC-RFQ / souscription d'une police assurance maladies pour le compte des agents du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,000.00	0.00	En attente d'exécution												2020-09-06											2020-11-01		2021-04-30	
SN-FRAPS-SN-155007-NC-RFQ / renouvellement du contrat de maintenance informatique du logiciel TOMPRO	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	En attente d'exécution												2020-02-09										2020-04-05		2020-10-02		
SN-FRAPS-SN-149416-NC-RFQ / location d'un bus de 15 places pour le transport du personnel du PRAPS	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,800.00	2,458.88	Signé												2020-02-07	2019-12-09								2020-04-27	2020-02-28	2021-03-01			
SN-FRAPS-SN-155006-NC-RFQ / recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance du matériel informatique et du site Web du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,500.00	6,009.71	Achévé												2020-02-14	2020-02-14								2020-04-10	2020-03-04	2020-10-07	2020-03-09		

CONSULTING FIRMS																																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion										
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PRAPS-SN-12-PI / Sélection d'un consultant individuel pour l'étude de capitalisation des activités de la cellule de lutte contre le vol de bétail	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		40,000.00	0.00	Annulé	2016-11-29	2017-02-09			2017-03-28																						
FRAPS-SN-04-PI / Sélection d'un cabinet pour l'étude sur les initiatives en cours pour la mise en place de parets feux dans le cadre de la lutte contre les feux de brousses	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,000.00	209,241.22	Signé	2017-03-27	2017-04-27	2017-04-17		2017-05-31	2017-06-05																					
FRAPS-SN-06-PI / Sélection d'un cabinet pour les études techniques en vue de la réhabilitation de 50 km de pistes rurales	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30,000.00	190,659.73	Signé	2017-05-02	2017-06-26	2017-05-23		2017-07-06	2017-08-02																					
FRAPS-SN-10-PI / Sélection d'un cabinet pour les services d'évaluation d'impact OSB	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-25	2017-09-08	2017-09-18		2017-11-01																						

PRAPS-SN-09-PI / Sélection de consultant pour le développement de modules sur les crises pastorales (SIGEL) et formation des utilisateurs	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	Annulé	2016-12-07	2016-12-07	2017-02-04							2017-04-10	2017-03-30	2017-05-31		2017-08-29			
PRAPS-SN-02-PI-2018 / Sélection d'un consultant responsable du processus de suivi évaluation participatif de la mise en œuvre des plans de gestion et organisation des ateliers d'évaluation	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection dans le cadre d'un budget déterminé	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-06	2018-04-26	2018-03-27							2018-06-07	2018-07-07	2018-08-11		2018-09-15	2019-09-15		
PRAPS-SN-10-2018 / Sélection d'un cabinet pour les services d'évaluation d'impact OSD	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	88,922.90	Achévé	2017-08-21	2017-09-11	2017-09-14									2018-01-17	2018-01-17	2018-02-28	2018-01-23	2018-08-31	2019-08-23
C-06-2019 / Recrutement d'un Cabinet d'Audit externe pour les gestion de 2019, 2020 et 2021 du PRAPS	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		42,000.00	0.00	Annulé	2019-04-02		2019-04-23								2019-07-04	2019-08-03	2019-09-07		2019-10-12	2020-04-09	
SN-FRAPS-SN-161966-CS-QCBS / sélection d'un cabinet pour l'étude technique/élaboration DAO et suivi des travaux de 10 forages MFT dans le département de Bakel	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-28	2020-03-17	2020-03-20								2020-05-31	2020-06-30	2020-08-04		2020-09-08	2021-09-08	
SN-FRAPS-SN-173868-CS-CQS / recrutement d'un cabinet d'étude pour la préparation des instruments de sauvegarde environnemental et social pour le projet PRAPS 2	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-22		2020-07-13										2020-09-25		2020-10-30	2021-04-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
PRAPS-SN-11-PI / Sélection d'un consultant pour l'étude sur la capitalisation des modèles de gestion de magasins et boutiques pastorales	IDA / 56520	Pastoral Crisis Management	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2016-11-22		2017-01-17			2017-03-20			2017-04-24			2017-06-23			
PRAPS-SN-02-PI / Sélection d'un consultant facilitateur dans le cadre de l'élaboration du plan de lutte contre la circulation des médicaments frauduleux	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		16,000.00	0.00	Annulé	2017-03-20		2017-03-25			2017-04-15			2017-05-20			2017-08-18			
PRAPS-SN-05-PI / Sélection d'un consultant individuel pour les services de formation des relais aux techniques de constitution et d'utilisation rationnelle (valorisation) des ressources (réserves) fourragères dans 8 départements	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		14,000.00	0.00	Annulé	2017-07-10		2017-07-15			2017-08-05			2017-09-09			2017-11-08			

PRAPS-SN-08-PI / Formation de formateurs sur les modules commercialisation	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	0.00	Annulé	2017-04-10		2017-04-20			2017-06-24		2017-07-24		
PRAPS-SN-13-PI / Sélection d'un consultant individuel pour la facilitation de la mise en place de cadres de concertation et élaboration de leur plan d'action	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-03-27		2017-04-01	2017-04-22		2017-05-27		2017-07-26		
PRAPS-SN-14-PI / Sélection d'un consultant individuel pour la formation des animateurs en animation pastorale	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	Annulé	2017-06-05		2017-06-10	2017-07-01		2017-08-05		2017-09-04		
PRAPS-SN-03-PI-2018 / Sélection d'un cabinet pour les études techniques en vue de la réhabilitation de 215 km de pistes rurales	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		240,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-16		2018-04-26			2018-06-30		2018-12-27		
PRAPS-SN-01-PI-2018 / Contractualisation avec ODVNS pour l'opérationnalisation du dispositif déploiement des mandataires dans les zones pastorales	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-02-28	2018-03-13	2018-03-10			2018-05-14		2019-05-14		
PRAPS-SN-04-PI-2018 / Sélection d'un consultant individuel pour l'étude des tendances actuelles et principaux déterminants de la demande du bœuf et de la viande dans les pays importateurs - Cas du Sénégal	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		44,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-03-26	2018-03-06	2018-03-31	2018-03-14	2018-04-21	2018-05-26		2018-11-22		
PRAPS-SN-05-PI-2018 / services de formation en animation pastorale (système communautaire de santé animale dans les UP)	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-27	2018-04-19	2018-05-02	2018-05-18	2018-06-01	2018-07-07		2018-10-05		
PRAPS-SN-06-PI-2018 / Sélection d'un consultant pour les services de préparation de la revue à mi-parcours du PRAPS SN	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	16,738.17	Achévé	2018-08-19	2018-09-18	2018-08-24	2018-09-25	2018-09-14	2018-10-12	2018-10-19	2018-10-12	2019-01-17	2018-12-14
3-2019 / Recrutement d'un consultant individuel formateur en technologie lait et viande	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	5,069.91	Signé	2019-03-04	2019-05-27	2019-03-09	2020-01-20	2019-03-30	2019-06-26	2019-04-29	2019-09-16	2019-07-28	
4-2019 / Recrutement d'un consultant individuel pour les services de formation en techniques de maintenance d'équipements laitiers	IDA / 56520	Market Access Facilitation	A posteriori	Individuel	Limited		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-03-18		2019-03-23		2019-04-13	2019-05-19		2019-08-17		
5-2019 / Recrutement d'un consultant individuel pour les services de formation des acteurs SVPP	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	Annulé	2019-03-28		2019-04-02		2019-04-23	2019-05-29		2019-08-27		

C-07-2019 / Recrutement de Consultant individuel pour la revue à mi-parcours du cadre de gestion environnementale et social	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	Annulé	2019-04-09	2019-04-14	2019-05-05	2019-06-09	2019-12-06					
SN-FRAPS-SN-120818-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents du MEPA en bonnes pratiques d'inspection des viandes rouges	IDA / 56520	Animal Health Improvement	A posteriori	Individuel	Limited		6,000.00	5,089.91	Achévé	2019-08-13	2019-08-16	2019-08-18	2019-08-19	2019-09-08	2019-09-12	2019-10-13	2019-09-17	2020-04-10	2019-10-04
SN-FRAPS-SN-149445-CS-INDV / sélection d'un consultant individuel pour l'étude technique/élaboration DAO et suivi des travaux de 10 forages MFT dans le département de Bakel	IDA / 56520	Natural Resource Management Enhancement	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-12-13	2020-02-07	2019-12-18		2020-01-08		2020-02-12		2020-08-10	
SN-FRAPS-SN-161810-CS-INDV / recrutement d'un comptable en remplacement du comptable démissionnaire pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A priori	Individuel	Direct		104,716.00	0.00	En cours d'examen	2020-02-28		2020-02-28		2020-02-28		2020-03-02		2021-12-31	
SN-FRAPS-SN-176116-CS-INDV / recrutement d'un consultant individuel facilitateur de la préparation du document d'évaluation du projet (PAD) PRAPS 2	IDA / 56520	Project Management and Institutional Support	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-10	2020-06-29	2020-06-15		2020-07-06		2020-08-10		2021-02-06	