

Bolivia

P127743 – BO Rural Alliances Project II

Procurement Plan

**PROCUREMENT PLAN** Bolivia : Rural Alliances Project II

**General Information**

Country: Bolivia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-09-24  
 Project ID: P127743 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-02-19  
 Project Name: Rural Alliances Project II GPN Date:  
 Loan / Credit No: IBRD / 87350  
 Executing Agency(ies) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contr. Comple	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BO-FPS-134083-CW-RFB / CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR YUGUI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				285,000.00	26,866,430.17	Firmado					2019-09-16	2020-03-05	2019-09-18					2019-10-18	2020-06-15	2019-10-28	2020-07-01	2019-11-21	2020-07-17	2020-07-18
BO-FPS-134174-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR HIGUERA HUAYCO (CAMARGO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				474,686.33	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-16		2019-09-18					2019-10-18		2019-10-28		2019-11-15		2020-09-10
BO-FPS-134179-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				175,008.62	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-18								2019-11-02		2020-03-01	
BO-FPS-134183-CW-RFQ / CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARBIA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				203,950.91	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-22								2019-10-28		2020-03-26	
BO-FPS-134185-CW-RFQ / CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				86,956.61	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-25								2019-11-09		2020-04-07	
BO-FPS-134223-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				388,832.77	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-17		2019-09-19					2019-10-19		2019-10-29		2019-11-22		2020-07-19
BO-FPS-134224-CW-RFB / MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				931,079.52	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-19		2019-09-21					2019-10-21		2019-10-26		2019-11-19		2020-04-17
BO-FPS-134227-CW-RFB / MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL GUWAWILLANI CHALLACOTTA SAN MARTIN (SALINAS DE GARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				805,298.58	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-17		2019-09-19					2019-10-19		2019-10-24		2019-11-17		2020-11-11
BO-FPS-134229-CW-RFQ / CONSTRUCCION ATAJADOS FAMILIARES Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPAACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				215,065.73	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-22								2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134230-CW-RFB / CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				269,471.59	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-16		2019-09-18					2019-10-18		2019-10-23		2019-11-16		2020-06-13
BO-FPS-134231-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD ICCOPAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				181,448.12	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-22								2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134365-CW-RFB / MEJ. SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JINANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				343,019.91	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-19		2019-09-21					2019-10-21		2019-10-31		2019-11-24		2020-09-19
BO-FPS-134371-CW-RFQ / CONSTRUCCION SISTEMA DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACCO-MOJON CHASA (CKOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				169,430.90	0.00	Ejecución pendiente							2019-09-22								2019-11-06		2020-03-05	
BO-FPS-134530-CW-RFQ / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope				185,714.29	0.00	En ejecución							2019-09-22								2019-11-06		2020-05-04	
BO-FPS-134537-CW-RFB / MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CHANAVI CONCEPCION DE HELEN (SALINAS DE GARCI MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				504,278.58	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-20		2019-09-22					2019-10-22		2019-11-01		2019-11-25		2020-09-20
BO-FPS-134577-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				599,789.58	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-20		2019-09-22					2019-10-22		2019-10-23		2019-11-16		2019-12-10
BO-FPS-134085-CW-RFB / CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI (VILLA VALCA GUEZMAN (C. MUTUPAMPAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				361,265.43	0.00	Ejecución pendiente					2019-09-20		2019-09-22					2019-10-22		2019-11-01		2019-11-25		2020-03-12



BO-FPS-134708-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,425.05	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-06-08			
BO-FPS-134709-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR Y MEJ. DE CAMINO CARBIA VILLA ESPERANZA (SALINAS DE GARC) MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,197.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-07-08			
BO-FPS-134710-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PASTO GRANDE	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,695.66	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-07-08			
BO-FPS-134711-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PASO HUAYTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	23,718.00	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-12-02	2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-10-06			
BO-FPS-134712-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL TRAMO I TOLEDO - TOMA TOMA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	46,553.98	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-07-08			
BO-FPS-134713-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL QUEWAYLANI CHALLACOTA SAN MARTIN (SALINAS DE GARC) MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	40,264.93	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2021-02-03			
BO-FPS-134715-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL CHAÑAVI CONCEPCION DE SELEN (SALINAS DE GARC) MENDOZA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	25,213.95	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-12-05			
BO-FPS-134716-CS-INDV / SUPERVISION CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,602.63	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-08-07			
BO-FPS-134717-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,431.49	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-09-06			
BO-FPS-134719-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOFAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,320.41	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-08-07			
BO-FPS-134720-CS-INDV / SUPERVISION MEJORAMIENTO SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,418.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-12-05			
BO-FPS-134727-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLEJAS	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	17,993.69	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-11-05			
BO-FPS-134728-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONSTRUCCION SISTEMA DE MICRORIEGO CHAUNACA ALTA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	4,050.02	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-03-10			
BO-FPS-134730-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. ATAJADOS FAM. Y MULTIF. COM. PINOS PAMPAS PAPACHACRA Y CATALINAS (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,753.29	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-05-09			
BO-FPS-134733-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO VILLA NUEVA (COMARAPA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,239.92	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-06-08			
BO-FPS-134734-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD JOCOFAMPA (PATACAMAYA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,246.94	0.00	En ejecución	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-05-09			
BO-FPS-134735-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA MEJ. SISTEMA DE MICRO RIEGO SECTOR JWANA (SANTIAGO DE MACHACA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,418.55	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-09-06			
BO-FPS-134737-CS-INDV / SUPERVISION CONST. SIST. DE MICRORIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHACO-MOJON CLASA (CKOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	20,311.71	0.00	Ejecución pendiente	2019-09-23		2019-10-17	2019-10-18	2019-11-11	2020-06-08			
BO-FPS-134738-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR INCAVI (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,000.00	17,882.69	Firmado	2019-09-23	2020-03-05	2019-10-17	2020-03-18	2019-10-18	2020-05-14	2019-11-11	2020-06-03	2020-05-09

BO-FPS-134739-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR YACONAL (MONTEAGUDO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	9,285.71	11,623.75	En ejecución	2019-09-23	2020-03-04	2019-10-17	2020-03-17	2019-10-18	2020-03-19	2019-11-11	2020-08-07
BO-FPS-134703-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR RIO YUQUI (VILLA VAICA GUDMAN (C. MUYUPAMPA))	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	28,956.58	0.00	En ejecución	2019-09-23	2019-11-27	2019-10-17		2019-10-18		2019-11-02	2020-10-27
BO-FPS-196930-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. DOS PUENTES VEHICULARES TRAMO CRUCE OBRALDES - PUENTE IRUMA (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	23,111.74	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02		2020-10-26		2020-10-27		2020-11-20	2021-09-16
BO-FPS-196940-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. PUENTE VEHICULAR CACH CACHI (PARI - SORACACHI)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,247.81	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02		2020-10-26		2020-10-27		2020-11-20	2021-07-08
BO-FPS-196946-CS-FBS / SUP. TECNICA Y AMBIENTAL CONST. CAMINO VEENAL CRT 430 ORINOCA - CHIRUO (ANDAMARCA) (C. SGO. DE ANDAMARCA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,661.80	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-02		2020-10-17		2020-11-07		2020-12-01	2021-06-29
BO-FPS-203877-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. PUENTE VEHICULAR ICLA - UYUNI (ICLA)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	11,516.03	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-16		2020-11-30		2020-12-01		2020-12-25	2021-09-21
BO-FPS-203881-CS-INDV / SUP. CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	10,204.08	0.00	En ejecución	2020-11-16		2020-12-01		2020-12-02		2020-12-26	2021-12-21
BO-FPS-203884-CS-INDV / SUP. TECN. Y AMB. CONST. SIST. DE RIEGO COMUNIDADES TUMPEKA ALTA Y BAJA D-8 (SUCRE)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,306.12	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-16		2020-12-01		2020-12-02		2020-12-26	2021-12-21
BO-FPS-203921-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA CONST. SIST. DE MICROIRIEGO POR BOMBEO FOTOVOLTAICO SECTOR CHICHO-INDON CKASA (KCOCHAS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	8,978.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-12		2020-11-23		2020-11-24		2020-12-18	2021-08-15
BO-FPS-134724-CS-INDV / SUPERVISION CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR THURI JACKE JAMBRA (PUERTO CARABUCO)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	7,620.99	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-04		2021-02-28		2021-03-01		2021-03-25	2021-10-15
BO-FPS-134722-CS-INDV / SUPERVISION CONST. PUENTE VEHICULAR TOHOMONOCO (PALOS BLANCOS)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	14,827.70	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-04		2021-02-28		2021-03-01		2021-03-25	2022-03-20
BO-FPS-220240-CS-INDV / SUPERVISION TECNICA AMBIENTAL CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR WILA JAWIRA (LURIBAY)	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	5,139.88	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-18		2021-04-08		2021-04-29		2021-06-03	2021-11-30
BO-FPS-220485-CS-INDV / SUP. AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	15,461.93	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07	2021-12-04
BO-FPS-220486-CS-INDV / ASISTENCIA TECNICA AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO QHONQHO LIQUILIKI	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	18,554.31	0.00	Ejecución pendiente	2021-02-22		2021-04-12		2021-05-03		2021-06-07	2021-12-04
BO-FPS-220493-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR CEMENTERIO ZENZANO	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-08		2021-04-26		2021-05-17		2021-06-21	2021-12-18
BO-FPS-220495-CS-INDV / SUP. CONST. PUENTE VEHICULAR SALTO PLAYA	IBRD / 87350	Implementation of Rural Alliances	Posterior	Individual	Open	13,119.53	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-08		2021-04-26		2021-05-17		2021-06-21	2021-12-18