

Programa de Inversiones para el Desarrollo Sostenible, P147342
PRESUPUESTO GLOBAL CONSOLIDADO
(Expresado en millones de US\$.)

COSTOS DEL PROGRAMA

Componentes	Costo Total Programa	BANCO MUNDIAL	OEFA	% de Financiamiento
Componente 1: Monitoreo y Análisis Ambiental	USD 61,432,392	USD 37,277,479	USD 24,154,913	87.2%
Componente 2: Divulgación de Información y Participación Pública	USD 4,829,837	USD 2,722,521	USD 2,107,316	6.9%
Componente 3: Gestión del Programa	USD 4,159,319		USD 4,159,319	5.9%
Costo Total	USD 70,421,548	USD 40,000,000	USD 30,421,548	100%

From: Selene del Rocio La Vera

Sent: Tuesday, November 08, 2016 9:37 AM

To: Fernando Loayza

Subject: FW: Plan de Adquisiciones

Estimado Fernando

He revisado esta versión del plan de adquisiciones, correspondiente a los primeros 18 meses de implementación del Proyecto, y la encuentro aceptable, por lo que si estás de acuerdo desde el punto de vista técnico, se podría dar la No Objeción.

Saludos,

Rocío La Vera Zavaleta

Procurement Specialist

Governance

T

PE-OEFA-17288-CS-QCBS / 1.1.12 Elaboración de estudios base que sirvan de insumo para la elaboración de propuestas técnicas de ECA y LMP para Efuentes que se prioricen	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	91,373.00	0.00	Cancelado	2017-10-16	2017-11-22	2017-10-31	2017-11-30	2018-01-22	2017-12-30	2018-02-28	2018-01-09	2018-04-04	2018-02-06	2018-03-02	2018-09-28			
PE-OEFA-17290-CS-QCBS / 1.1.15 Identificar las actividades extractivas relacionadas a sustancias peligrosas que pueden afectar al suelo en la cuenca del río Rimac	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	73,098.30	0.00	Cancelado	2017-11-01	2017-11-22		2018-01-05		2018-02-02	2018-03-04	2018-04-08	2018-05-13	2018-06-13	2018-11-19				
PE-OEFA-34855-CS-QBS / 1.2.1 Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	179,274.00	269,007.69	Firmado	2017-10-31	2017-09-06	2017-10-31	2018-01-18	2017-11-02	2017-11-06	2017-11-30	2017-12-12	2017-12-05	2018-01-05	2017-12-20	2018-03-08	2017-12-29	2018-03-19	2018-06-27
PE-OEFA-17353-CS-QCBS / 1.2.1 Estudio para la determinación de la ubicación de las estaciones fijas del monitoreo de aire en provincias	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	182,930.00	0.00	Cancelado	2017-09-11	2017-09-06	2017-09-26	2017-10-06		2017-11-05	2017-11-11	2017-11-20	2017-12-16	2018-07-14					
PE-OEFA-17360-CS-QCBS / 1.2.6.1 Consultoría para el monitoreo integral de la cuenca del río Rimac (Consultoría para el diseño y planificación de la red de monitoreo de calidad de agua y suelo)	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	1,184,603.00	1,496,522.47	Bajo Revision	2018-03-12	2018-06-19	2018-03-27	2018-06-21	2018-05-01	2018-10-24	2018-05-31	2018-12-27	2018-06-25	2019-01-24	2018-07-30	2019-06-03	2018-08-19	2019-07-12	2019-04-16
PE-OEFA-48940-CS-QCBS / 1.2.6.2 Consultoría para el monitoreo integral de la cuenca del Río Moche (Consultoría para el diseño y planificación de la red de monitoreo de calidad de agua y suelo)	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - Internacional	394,868.00	0.00	Cancelado	2018-10-08	2018-10-23	2018-11-22		2018-12-22	2019-01-11	2019-02-11	2019-02-26	2020-01-22						
PE-OEFA-17165-CS-CQS / 1.1.2 Consultoría para elaborar la propuesta de ECA aire respecto a metales pesados (Incluye el análisis de impacto regulatorio)	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - Internacional	80,792.00	154,830.00	Firmado	2018-03-26	2018-03-23	2018-04-10	2018-05-10	2018-05-24			2018-06-09	2018-09-27	2018-07-04	2019-01-18	2018-12-21			
PE-OEFA-48951-CS-CQS / 1.1.4 Consultoría para la elaboración de propuesta de LMP de emisiones para las siguientes actividades: a) siderurgia y fundiciones, b) actividades minero metalúrgicas, c) calderos industriales, y d) Ladrilleras.	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	84,732.00	0.00	Cancelado	2018-03-26	2018-04-11	2018-05-16				2018-06-05	2018-07-01	2019-03-08						
PE-OEFA-49972-CS-CQS / 1.1.17 Elaboración del Manual de determinación de la línea base de calidad de suelos, en el marco de la elaboración de estudios de impacto ambiental.	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	19,797.00	0.00	Cancelado	2018-07-30	2018-08-15	2018-09-14				2018-10-14	2018-11-08	2019-02-16						

PE-OEFA-17354-CS-QCBS / 1.2.2.1 Elaboración de estudio definitivo para las estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	320,813.00	0.00	Cancelado	2018-08-27	2018-09-11	2018-10-11	2018-11-10	2018-11-25	2018-12-25	2019-01-14	2019-04-14							
PE-OEFA-17357-CS-QCBS / 1.2.4 Diseño y ejecución de un programa de fortalecimiento y/o desarrollo de capacidades para las actividades de monitoreo ambiental	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	338,730.00	0.00	Cancelado	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-10	2018-09-09	2018-09-29	2018-11-08	2018-11-28	2020-12-27							
PE-OEFA-17367-CS-QCS / 1.3.3 Estudio de sostenibilidad financiera	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-06-24	2019-07-09	2019-08-08			2019-09-02	2019-10-02	2020-03-20							
PE-OEFA-17376-CS-QCBS / 1.3.15 Consultoría para la generación de línea base del proyecto	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	194,000.00	0.00	Cancelado	2018-04-30	2018-05-15	2018-06-14	2018-07-14	2018-08-03	2018-09-07	2018-09-27	2019-01-25							
PE-OEFA-17383-CS-QCBS / 2.0.0.5.2 Supervisión de la implementación del Componente 2	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	151,304.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-10-01	2018-10-16	2018-11-10	2018-12-10	2018-12-30	2019-01-29	2019-02-08	2020-06-30							
PE-OEFA-49993-CS-QCS / 2.0.0.5.1 Supervisión del estudio definitivo del Componente 2	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International	50,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-06-25	2018-07-11	2018-08-10			2018-08-30	2018-09-24	2019-02-21							
PE-OEFA-17364-CS-QCBS / 1.2.10.1 Servicio de supervisión de la adquisición de equipos e implementación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	532,585.00	0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27	2019-04-24	2019-05-24	2019-06-28	2019-08-02	2020-06-27							
PE-OEFA-17370-CS-QCBS / 1.3.6 Elaboración de Expediente Técnico de la Infraestructura de Laboratorio y Especificaciones Técnicas de Equipos de Laboratorio	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International	1,100,210.22	570,738.00	Firmado	2018-04-30	2018-05-22	2018-05-20	2018-05-25	2018-06-19	2018-10-23	2018-07-19	2018-12-12	2018-08-08	2019-01-16	2018-09-12	2019-05-19	2018-10-12	2019-06-10	2019-08-08
PE-OEFA-62963-CS-QBS / 1.3.15 Consultoría para la generación de la Línea Base del Programa	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	194,000.00	194,000.00	Firmado	2018-05-16	2018-04-12	2018-05-16	2018-05-20	2018-05-16	2018-06-19	2018-06-15	2018-07-04	2018-06-27	2018-08-03	2018-07-03	2018-08-13	2018-08-24	2018-12-21	
PE-OEFA-64697-CS-QCBS / 1.1.4 Elaboración de propuesta de LMP de emisiones para las siguientes actividades: a) siderúrgica y fundiciones, b) actividades minero metalúrgicas, c) calderos industriales y d) ladrilleras	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	235,001.00	236,885.00	Firmado	2018-06-11	2018-05-30	2018-06-28	2018-07-16	2018-10-10	2018-08-15	2018-11-27	2018-09-04	2019-01-31	2018-10-14	2019-03-11	2018-11-03	2019-04-17	2019-05-02	

PE-OEFA-49986-CS-QCBS / 1.2.2.2 Elaboración de estudio definitivo para las estaciones y equipos de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		530,649.35	746,903.40	Firmado	2018-06-25	2018-07-20	2018-07-11	2018-07-25	2018-08-20	2018-11-12			2018-09-19	2019-01-28	2018-10-09	2019-02-18	2018-11-18	2019-05-24	2019-01-02	2019-08-21	2019-07-11
PE-OEFA-17371-CS-QCBS / 1.3.8.1 Servicio de supervisión del expediente técnico (diseño) de la infraestructura y equipos de laboratorio	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		407,009.23	574,210.49	Firmado	2019-02-25	2018-06-20	2019-03-12	2018-07-06	2019-04-11	2018-12-07			2019-05-11	2019-01-21	2019-05-31	2019-02-13	2019-07-10	2019-05-23	2019-08-04	2019-06-27	2019-11-02
PE-OEFA-17358-CS-QCBS / 1.2.5 Consultoría de inventario de emisiones, evaluación de red de monitoreo de Lima	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,000,000.00	0.00	En ejecución	2018-07-23	2018-10-17	2018-08-08	2018-10-19	2018-09-07	2019-04-08			2018-10-07	2019-05-27	2018-10-27	2018-12-06			2018-12-26	2019-10-22	
PE-OEFA-17289-CS-QCBS / 1.1.14.1 Consultoría para la realización de un inventario de actividades productivas, extractivas y de servicios relacionadas a sustancias peligrosas que pueden afectar al suelo en la cuenca del río Rimac.	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		136,604.00	0.00	Cancelado	2018-08-06		2018-08-22		2018-09-21				2018-10-21		2018-11-15	2018-12-25			2019-01-14	2019-07-23	
PE-OEFA-17374-CS-QCS / 1.1.9 Consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - International		60,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2019-01-21		2019-02-05		2019-03-07							2019-04-06			2019-05-01	2019-09-08	
PE-OEFA-52983-CS-QCS / 1.1.8 Elaboración del diagnóstico de las tecnologías de procesos productivos y de las tecnologías de tratamiento de las aguas residuales industriales procedentes de las principales actividades económicas productivas ubicadas en la cuenca del río Moche	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		46,419.00	0.00	Cancelado	2019-01-14		2019-01-29		2019-02-28							2019-03-30			2019-04-24	2019-10-21	
PE-OEFA-17380-CS-QCBS / 2.5.0.2.2 Elaboración de estudios definitivos para la implementación del Componente 2 (estandarización de procedimientos para el intercambio de datos sobre el control de la calidad ambiental)	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		539,218.01	557,486.28	Firmado	2018-07-02	2018-10-16	2018-07-17	2018-10-29	2018-08-16	2019-01-14			2018-09-15	2019-04-05	2018-10-05	2019-05-09	2018-11-04	2019-10-04	2018-11-24	2019-11-06	2019-02-22
PE-OEFA-82610-CS-QCBS / 1.1.12 Elaboración de Propuesta de LMP de efluentes para la industria manufacturera, actividades agroindustriales, camales, plantas de beneficio y energía eléctrica	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		333,118.00	0.00	En ejecución	2018-10-24	2019-03-20	2018-11-14		2018-12-28	2019-05-13			2019-01-25	2019-06-24	2019-02-24	2019-07-31	2019-03-31		2019-05-05	2020-05-04	

PE-OEFA-88464-CS-QCBS / 1.2.3.2 Consultoría para revisión del estudio definitivo (especificaciones técnicas / expediente técnico) para las estaciones de monitoreo de la calidad del agua y/o suelo	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		128,517.00	209,992.00	Firmado	2018-11-29	2019-01-16	2018-12-20		2019-02-02	2019-04-16		2019-03-02	2019-05-28	2019-04-01	2019-06-07	2019-05-06	2019-09-11	2019-06-10	2019-11-20	2020-06-09
PE-OEFA-112769-CS-QCBS / 1.2.2.1 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / EXPEDIENTE TÉCNICO) PARA LAS ESTACIONES Y EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		1,096,671.00	0.00	En ejecución	2019-04-30	2019-05-23	2019-05-21	2019-05-30	2019-07-04	2019-09-04		2019-08-01	2019-10-24	2019-08-31		2019-10-05		2019-11-09		2020-11-08
PE-OEFA-120854-CS-QCBS / 1.2.10.1 Servicio de supervisión de la adquisición de equipos e implementación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire (PE-OEFA-17384-CS-QCBS)	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		533,585.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01		2021-06-22		2021-08-05			2021-09-02		2021-10-02		2021-11-06		2021-12-11		2022-12-11
PE-OEFA-124818-CS-QCBS / 1.2.3.1 Revisión de estudio definitivo para las estaciones de monitoreo de la calidad del aire (PE-OEFA-49987-CS-INDV)	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		291,699.00	0.00	En ejecución	2019-07-25	2019-08-02	2019-08-15		2019-09-28	2019-11-13		2019-10-26	2020-02-05	2019-11-25	2020-03-04	2019-12-30		2020-02-03		2021-02-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-OEFA-17368-CS-INDV / 1.3.5 Elaboración de TIR para la elaboración del Expediente Técnico de la infraestructura de laboratorio y las Especificaciones Técnicas de los equipos de laboratorio	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		15,000.00	15,081.48	Firmado	2017-09-08	2017-11-30	2017-09-18	2017-11-27	2017-09-28	2017-12-13	2017-10-18	2017-12-29	2018-01-28	
PE-OEFA-17365-CS-INDV / 1.3.1 Estudio detallado de la demanda y análisis de riesgo	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		24,317.00	24,569.89	Firmado	2017-08-29	2017-10-17	2017-09-08	2017-10-17	2017-09-15	2017-11-02	2017-09-27	2017-11-07	2017-12-28	
PE-OEFA-17366-CS-INDV / 1.3.2 Análisis legal para implementar el laboratorio de dirimencia	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		7,599.00	10,827.10	Firmado	2017-10-03	2017-10-30	2017-10-13	2017-11-08	2017-10-20	2017-12-01	2017-11-01	2017-12-05	2017-12-21	
PE-OEFA-17379-CS-INDV / 2.5.0.1 Elaboración de Términos de Referencia para expediente técnico del componente 2	IBRD / 86800	Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		5,519.00	6,629.62	Firmado	2017-09-14	2017-10-18	2017-09-24	2017-10-21	2017-10-02	2017-11-09	2017-10-14	2017-11-15	2017-12-03	
PE-OEFA-17383-CS-INDV / 2.5.0.4 Elaboración de Términos de Referencia para supervisión	IBRD / 86800	Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		7,622.00	6,629.62	Firmado	2017-09-15	2017-10-18	2017-09-25	2017-10-20	2017-10-05	2017-11-10	2017-10-22	2017-11-15	2017-12-11	

PE-OEFA-17184-CS-INDV / 1.1.1 Consultoría para la elaboración de Guía Metodológica para la Estimación de Costos y Beneficios de la Normativa de Calidad de Aire, en el Marco del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA)	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	25,510.00	30,812.00	Firmado	2018-04-23	2018-03-20	2018-05-03	2018-03-23	2018-05-10	2018-05-25	2018-05-22	2018-06-13	2018-09-19
PE-OEFA-49967-CS-INDV / 1.1.18 Elaboración de propuesta base para la confección de una Estrategia Nacional de Aire Limpio.	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	34,732.00	0.00	Ejecución pendiente	2018-07-23		2018-07-30		2018-08-09		2018-08-29		2018-12-27
PE-OEFA-49987-CS-INDV / 1.2.3.1 Revisión de estudio definitivo para las estaciones de monitoreo de la calidad del aire	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	40,358.00	0.00	Cancelado	2019-01-28		2019-02-07		2019-02-17		2019-02-28		2019-06-28
PE-OEFA-23507-CS-INDV / 1.2.9 Términos de referencia para el servicio de supervisión de la adquisición de equipos e implementación de las estaciones de monitoreo	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2018-11-26		2018-12-06		2018-12-16		2018-12-26		2019-05-25
PE-OEFA-18189-CS-INDV / 1.3.7 Elaboración de TdR para la supervisión de la implementación de la infraestructura y equipos de laboratorio	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	12,000.00	0.00	Cancelado	2018-12-17		2018-12-27		2019-01-06		2019-01-21		2019-04-29
PE-OEFA-49992-CS-INDV / 2.5.0.2.1 Elaboración de estudios definitivos de la infraestructura tecnológica del Componente 2	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	19,582.09	Firmado	2018-05-28	2018-04-25	2018-06-07	2018-05-13	2018-06-17	2018-06-05	2018-06-30	2018-06-19	2018-08-29
PE-OEFA-118481-CS-CDS / 2.5.0.2.1 Servicio de Consultoría para la Actualización del estudio definitivo de la Infraestructura Tecnológica del Componente 2 del Programa Correspondiente al Data Center del SENAMHI (PE-OEFA-49992-CS-INDV)	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Previa	Selección directa de consultores	Direct	5,000.00	0.00	Cancelado	2019-06-07		2019-06-17				2019-06-21		2020-02-17
PE-OEFA-118486-CS-INDV / 1.1.17 Elaboración del Manual de determinación de la línea base de calidad de suelos, en el marco de la elaboración de estudios de impacto ambiental.	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	28,639.00	31,614.00	Firmado	2019-06-24	2019-07-24	2019-06-29	2019-09-06	2019-07-20	2019-09-18	2019-08-24	2019-10-03	2020-02-20

PE-OEFA-120040-CS-CDS / 2.5.0.2.1 Servicio de Consultoría para la Actualización del estudio definitivo de la Infraestructura Tecnológica del Componente 2 del Programa Correspondiente al Data Center del SENAMHI (PE-OEFA-11841-CS-CDS)	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	5,000.00	4,885.20	Firmado	2019-06-20	2019-06-25	2019-06-30	2019-06-06		2019-09-03	2019-07-05	2020-03-01	
PE-OEFA-123790-CS-INDV / 2.5.0.2.1 Servicios de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico (Diseño) para el Montaje e Instalación del Cable Alimentador Eléctrico al área del Data Center de MINAM	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	7,500.00	7,525.83	Firmado	2019-07-19	2019-07-24	2019-07-24	2019-08-05	2019-08-14	2019-08-16	2019-09-18	2019-08-22	2020-03-16
PE-OEFA-123792-CS-INDV / 2.5.0.2.1 Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico (Diseño) para el Montaje e Instalación del cable Alimentador eléctrico al área del Data Center de MINAM	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	5,500.00	5,500.00	Firmado	2019-07-19	2019-07-24	2019-07-24	2019-08-05	2019-08-14	2019-08-16	2019-09-18	2019-08-22	2020-03-16
PE-OEFA-128862-CS-INDV / 1.2.6.1 Servicios de Consultoría para la supervisión en aguas superficiales y calidad del agua de las actividades de la "Consultoría para el Monitoreo Integral de la cuenca del río Rimac"	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	44,118.00	44,778.12	Firmado	2019-08-23	2019-09-06	2019-08-28	2019-09-12	2019-09-18	2019-09-23	2019-10-23	2019-10-03	2020-04-20
PE-OEFA-128863-CS-INDV / 1.2.6.1 Servicios de Consultoría para la supervisión en aguas subterráneas de las actividades de la "Consultoría para el Monitoreo Integral de la cuenca del río Rimac"	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	44,118.00	44,778.12	Firmado	2019-08-23	2019-08-28	2019-08-28	2019-09-12	2019-09-18	2019-09-19	2019-10-23	2019-09-25	2020-04-20
PE-OEFA-128864-CS-INDV / 1.2.6.1 Servicios de Consultoría para la supervisión en hidrología de las actividades de la "Consultoría para el Monitoreo Integral de la cuenca del río Rimac"	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited	44,118.00	0.00	Cancelado	2019-08-23		2019-08-28		2019-09-18		2019-10-23		2020-04-20
PE-OEFA-150794-CS-INDV / 2.5.0.2.1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL COMPONENTE 2 DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL DATA CENTER DEL MINAM y SENAMHI	IBRD / 86800	Information Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Open	27,280.00	26,285.03	En ejecución	2019-12-20	2019-12-28	2020-02-07	2020-02-28	2020-02-28	2020-03-12	2020-04-03		2020-09-30

PE-OEFA-158278-CS-INDV / 1.2.5.1 Supervisión de las Actividades de la Consultoría de Inventario de Emisiones, Evaluación de Red de Monitores de Lima	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		35,223.88	34,680.38	En ejecución	2020-02-07	2020-02-10	2020-02-12	2020-02-24	2020-03-04	2020-03-12	2020-04-08	2020-10-05	
PE-OEFA-163556-CS-INDV / 2.2.1 Supervisión del Servicio de adecuación de ambientes para el Nuevo Data Center del MINAM	IBRD / 86800	Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Limited		7,540.00	0.00	En ejecución	2020-03-09	2020-06-26	2020-03-14		2020-04-04	2020-05-09		2020-11-05	
PE-OEFA-164286-CS-INDV / 1.3.6.1 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA REALIZAR PERICIA A IMÁGENES FOTOGRAFICAS DEL PRODUCTO N°3 DE LA CONSULTORIA 'MONITOREO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO RIMAC'	IBRD / 86800	Improve Environmental Quality Control	Posterior	Individual	Open		2,841.00	2,747.33	Firmado	2020-03-13	2020-03-31	2020-05-01	2020-06-08	2020-05-22	2020-06-09	2020-06-26	2020-06-18	2020-12-23
PE-OEFA-163556-CS-CDS / 2.2.1 Supervisión de la Implementación e Instalación del Cable Alimentador eléctrico al área del Data Center del MINAM	IBRD / 86800	Information Disclosure and Public Participation for Environmental Quality Control	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		7,540.00	0.00	En ejecución	2020-03-09	2020-07-14	2020-03-19				2020-05-23		2020-11-19