

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 PROYECTO DE APOYO AL SECTOR DE EDUCACIÓN EN NICARAGUA CR. 3978-NI  
 PROPUESTA DE PLAN DE ADQUISICIONES 2010  
 UNIDAD CENTRAL DE ADQUISICIONES (BORRADOR 1 DIC 09)

No.	ACTIVIDADES	Área Solicitante	Sub Componente	Revisión por el Banco	Monto en U\$	Método de Adquisición	Fechas	Especificaciones Técnicas listas de las Direcciones	Docum. Licitación enviado	No Objeción a DDL	Anuncio de Licitación por LPI y LPN	Apertura de ofertas	Inicio de la evaluación de las propuestas	Preparación de informe de la evaluación	No Obj. Evaluación	Firma Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Termina Contrato
<b>(i) BIENES</b>																		
<b>COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>																		
	Equipamiento de la Unidad Central de Adquisiciones y DGAF del MINED, (Compra de Looker's, mobiliario y divisores) y mesa de dibujo equipada	Unidad Central de Adquisiciones	1.1	Posterior	20,000.00	CP	Prevista Real	15-12-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05-07-10	09-07-10	31-07-10
	Compra de aire acondicionado para la DGAF del MINED	Unidad Central de Adquisiciones	1.1	Posterior	10,000.00	CP	Prevista Real	15-12-09	N/A	N/A	N/A	24-06-10	N/A	N/A	N/A	05-07-10	09-07-10	31-07-10
	Compra de un data show	CURRICULO	2.1	Posterior	3,000.00	CP	Prevista Real	15-12-09	N/A	N/A	N/A	24-06-10	N/A	N/A	N/A	05-07-10	09-07-10	31-07-10
2	LPI Suministro de equipos, licencias y accesorios para reforzar el centro de datos y dispositivos informáticos del MINED: Lote #1 Suministro, instalación y capacitación de Hardware para centro de computo del MINED; Lote #2 Suministro e instalación de Hardware para equipo de almacenamiento del centro de computo del MINED (Storage Area Network SAN); Lote #3 Suministro e instalación de equipos de comunicación de redes informáticas del centro de computo del MINED; Lote #4 Suministro de repuestos y accesorios para computadoras del MINED; Lote #5 Suministro de productos de limpieza para equipo informático del MINED; Lote #6 Suministro de licencias de seguridad para computadoras (antivirus); y Lote #7 Suministro de computadoras portátiles y un impresora	INFORMÁTICA	1.2	Previa	396,000.00	LPI	Prevista	15-01-10	01-02-10	08-02-10	21-06-10	08-08-10	15-08-10	06-09-10	16-09-10	01-10-10	03-10-10	12-12-10
		Curriculo (lot #8)	2.1	Posterior			Real											
<b>SUB TOTAL</b>					<b>\$ 429,000.00</b>	<b>c</b>												
<b>COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE NICARAGUA</b>																		
	Adquisición de materiales consumibles para (Lot #1) aplicación de pruebas y cuestionarios que se aplicarán en el mes de Octubre e (Lot #2) pilotaje de banco de ítems de pruebas de 11° grado	Curriculo	2.1	Posterior	40,000.00	LPN	Prevista	01-02-10	16-02-10	N/A	19-02-10	21-03-10	23-03-10	30-03-10	N/A	02-04-10	02-04-10	02-05-10
	Adquisición de material fungible para concluir los Talleres de Capacitación a Asesores Pedagógicos, Docentes de Español y Matemáticas y Docentes de Escuelas Multigrado Focalizadas	FORMACIÓN DOCENTE	2.4				Prevista											
	Reproducción de documentos: Lote #1: Informes y material de apoyo pedagógico a todas las escuelas del país; Lote #2: pruebas, cuestionarios y otros documentos para la segunda aplicación de prueba; Lote #3: material para pilotaje de banco de ítems de pruebas de Lengua y Literatura y Matemática de 11° grado.	Curriculo	2.1															

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 PROYECTO DE APOYO AL SECTOR DE EDUCACIÓN EN NICARAGUA CR. 3978-NI  
 PROPUESTA DE PLAN DE ADQUISICIONES 2010  
 UNIDAD CENTRAL DE ADQUISICIONES (BORRADOR 1 DIC 09)

No.	ACTIVIDADES	Área Solicitante	Sub Componente	Revisión por el Banco	Monto en U\$	Método de Adquisición	Fechas	Especificaciones Técnicas listas de las Direcciones	Docum. Licitación enviado	No Objeción a DDL	Anuncio de Licitación por LPI y LPN	Apertura de ofertas	Inicio de la evaluación de las propuestas	Preparación de informe de la evaluación	No Obj. Evaluación	Firma Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Termina Contrato			
	Reproducción de material para realización del Taller de Análisis de Congruencia de pruebas de 11° grado	Currículo	2.1	Previa	1,427,000.00	LPI	Prevista	01-02-10	16-02-10	26-02-10	03-03-10	17-04-10	19-04-10	04-05-10	14-05-10	19-05-10	20-05-10	18-08-10			
	Impresión y reproducción de documentos y materiales para docentes de Educación Primaria: Lote #1: 80,000 cuadernos de planeamiento didáctico; Lote #2: 40,000 cuadernos de asistencia y calificaciones; Lote #3: 147,000 Documentos Curriculares para apoyo a las capacitaciones de los docentes de Educación Primaria sobre la Metodología de la Lectoescritura; Lote #4: 21,000 documentos sobre diversas estrategias educativas (material para círculos pedagógicos).	PRIMARIA	2.2																		
	Impresión y reproducción de documentos curriculares: Lote #1: Programas de Estudio del Bachillerato regular; Lote #2: Antologías didácticas para docentes de Educación Secundaria; Lote #3: Planes de Estudio; Lote #4: documentos curriculares; Lote #5: Manual de evaluación de los aprendizajes; Lote #6: Módulos de aprendizaje para estudiantes; Lote #7: Cuadernos de Trabajo; Lote #8: Programas de estudio de educación no regular.	CURRICULO	2.4							Real											
	Reproducción de documentos: Lote #1: Cuadernos de Trabajo de III Nivel de Preescolar para Educación Regular; Lote #2: 11,195 Cuadernos de Registro de asistencia y evaluación del aprendizaje para docentes y educadoras de Preescolar (para cubrir año 2011)	Dir. de Currículo y Preescolar	2.2																		
	Adquisición de materiales didácticos y libros de texto complementarios para las bibliotecas de los centros de educación básica y media no regular	CURRICULO	2.2	Posterior	100,000.00	LPN	Prevista	01-02-10	11-02-10	N/A	14-02-10	16-03-10	18-03-10	25-03-10	N/A	28-03-10	29-03-10	13-05-10			
							Real														
SUB TOTAL					1,567,000.00																
COMPONENTE IPDP: PLAN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS																					
	Impresión de 300 Módulos para la formación de docentes	SEAR	IPDP	Posterior	3,000.00	CP	Prevista	07-06-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22-06-10	23-06-10	13-07-10			
							Real														
SUB TOTAL					\$ 3,000.00																
TOTAL DE BIENES					\$ 1,999,000.00																
	Alquiler de vehículos para la supervisión de la segunda aplicación de pruebas y cuestionarios de 2010 (26 vehículos)	CURRICULO	2.1	Posterior	30,000.00	LPN	Prevista	15-05-10	N/A	N/A	30-05-10	29-06-10	30-06-10	08-07-10	N/A	13-07-10	11-09-10	30-11-10			
							Real														
	Reclutamiento de una firma para organizar e empaquetar la segunda aplicación de pruebas de logro educativo	CURRICULO	2.1	Posterior	30,000.00	LPN	Prevista	01-06-10	N/A	N/A	16-06-10	16-07-10	17-07-10	25-07-10	N/A	30-07-10	13-09-10	23-10-10			
							Real														
	Digitación de banco de ítems. Lot #1 pruebas de Matemática, Lengua y Literatura de 11°						Prevista	01-02-10	16-02-10	26-02-10	03-03-10	17-04-10	19-04-10	04-05-10	14-05-10	19-05-10	20-05-10	26-12-10			

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 PROYECTO DE APOYO AL SECTOR DE EDUCACIÓN EN NICARAGUA CR. 3978-NI  
 PROPUESTA DE PLAN DE ADQUISICIONES 2010  
 UNIDAD CENTRAL DE ADQUISICIONES (BORRADOR 1 DIC 09)

No.	ACTIVIDADES	Área Solicitante	Sub Componente	Revisión por el Banco	Monto en US\$	Método de Adquisición	Fechas	Especificaciones Técnicas listas de las Direcciones	Docum. Licitación enviado	No Objeción a DDL	Anuncio de Licitación por LPI y LPN	Apertura de ofertas	Inicio de la evaluación de las propuestas	Preparación de informe de la evaluación	No Obj. Evaluación	Firma Contrato	Inicio de la ejecución del contrato	Termina Contrato
	grado y lot #2 datos recolectados en el levantamiento de la pruebas aplicadas en el año 2010	CURRICULO	2.1	Previa	160,000.00	LPI	Real											
	Contratación de local para realización de Taller Nuclear dirigido a: 1) Asesores Pedagógicos; 2) Docentes de Matemática y Español de 4to y 5to año de secundaria; 3) docentes de multigrado focalizados; y 4) taller nuclear dirigido a asesores pedagógicos y docentes de matemática	FORMACIÓN DOCENTE	2.4	Posterior	100,000.00	LPN	Prevista	20-12-09	N/A	N/A	04-01-10	19-01-10	20-01-10	28-01-10	N/A	02-02-10	07-02-10	08-04-10
Real																		
	Servicios de diagramación: Lot #1 los libros de textos de la secundaria; Lot #2 textos de cuatro materias en 4 lenguas de primaria del SEAR; y Lot #3: módulos para la formación de docentes en educación intercultural bilingüe	CURRICULO SEAR	2.4 SEAR	Previa	347,500.00	LPI	Prevista	01-04-10	16-04-10	26-04-10	01-05-10	15-06-10	17-06-10	02-07-10	12-07-10	17-07-10	18-07-10	15-12-10
Real																		
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 667,500.00</b>													
	<b>TOTAL SERVICIOS DISTINTOS :</b>				<b>\$667,500.00</b>													
	<b>TOTAL</b>				<b>\$2,666,500.00</b>													

Concepto	Monto en US \$
Disponibilidad en Client Connection World Bank	5,456,018.09
Disponibilidad en Cuentas Nacionales del MINED	1,172,094.92
Menos Gastos Operativos del año 2009	292,977.85
Menos Pagos del PAC del año 2009 proyectados en Dic 09	899,321.23
Menos Pagos del PAC del año 2009 a pagarse en año 2010[1]	1,447,801.95
Menos Gastos Operativos a efectuar en 2010 sobre actividades aprobadas en 2009.	1,003,900.96
Adendas de contratos en 2010	206,287.50
<b>Disponibilidad Total de fondos para el PASEN en 2010</b>	<b>2,777,823.52</b>
Pagos del PAC del año 2010	3,324,200.00
Gastos Operativos del año 2010	100,000.00
Saldo	<b>-646,376.48</b>

[1] Esta incluido \$320,000 para la distribución de los complejos didácticos con proceso de LPN.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 PROYECTO DE APOYO AL SECTOR DE EDUCACIÓN EN NICARAGUA CR. 3978-NI  
**PROPUESTA DE PLAN DE ADQUISICIONES 2010**  
 UNIDAD CENTRAL DE ADQUISICIONES (BORRADOR 1 DIC 09)

No.	ACTIVIDADES	Componente	Revisión por el Banco	Monto en US\$	Método de Contratación	Fechas	Envío de los TDRs al Banco	No Objeción a TDR	Invitación/Solicitud de Expresiones de Interés	Preparación de lista corta y del pedido de propuesta	NO del Banco al PP	PP enviado a los de la lista corta	Recibo de las propuestas y inicio de la evaluación de la propuesta técnica	NO del Banco a la evaluación técnica	Apertura de la propuesta financiera	Inicio de la evaluación combinada	No Obj. a la evaluación final	Negociación del contrato	Firma y publicación del contrato	Envío del contrato (negociado) a el Banco	Inicio de la ejecución del contrato	Termina Contrato	
<b>(ii) SERVICIOS</b>						<b>Fechas</b>																	
<b>(ii) (b) SERVICIOS DE FIRMAS</b>																							
<b>COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>																							
	Auditoría financiera especial de control de los pagos por matrícula (autonomía escolar)	DGAF	1.1	Previa	25,000.00	CD	Prevista <b>Real</b>	11-01-10	21-01-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31-01-10	N/A	05-02-10	05-02-10	06-04-10	
	Auditoría Financiera y de Cumplimiento a los Estados Financieros del Proyecto PASEN y Donación EFA Banco Mundial, administrados por el Ministerio de Educación por el período 1° de enero al 31 de diciembre de 2009 y del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2010.	DGAF	1.1	Previa	80,000.00	SBMC	Prevista <b>Real</b>	08-01-10	16-01-10	NA	24-01-10	03-02-10	05-02-10	07-03-10	14-03-10	17-03-10	22-03-10	30-03-10	04-04-10	06-04-10	09-04-10	15-04-10	30-06-11
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 105,000.00</b>																			
<b>COMPONENTE 2: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE NICARAGUA</b>																							
	Suscripción con el LLECE para la participación de Nicaragua en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo para 2009 e 2010	CURRICULO	2.1	Previa	14,000.00	CD	Prevista <b>Real</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01/30/2010	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>\$ 14,000.00</b>																			
<b>TOTAL SERVICIOS DE FIRMAS</b>				<b>\$119,000.00</b>																			
<b>(ii) (c) CONSULTORES INDIVIDUALES</b>																							
<b>COMPONENTE 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>																							
	Analista de Soporte Técnico Delegación Boaco	INFORMÁTICA	1.1	Posterior	\$3,155.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	05-06-09	10-06-09	15-02-10	N/A	N/A	N/A	22-02-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-10	N/A	01-03-10	31-12-09
	Analista de Soporte Técnico Delegación Chontales	INFORMÁTICA	1.1	Posterior	\$3,155.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	05-06-09	10-06-09	15-02-10	N/A	N/A	N/A	22-02-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-10	N/A	01-03-10	31-12-09
	Analista de Soporte Técnico Delegación Managua	INFORMÁTICA	1.1	Posterior	\$3,155.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	05-06-09	10-06-09	15-02-10	N/A	N/A	N/A	22-02-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-10	N/A	01-03-10	31-12-09
	Analista de Soporte Técnico Delegación Masaya	INFORMÁTICA	1.1	Posterior	\$3,155.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	05-06-09	10-06-09	15-02-10	N/A	N/A	N/A	22-02-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-10	N/A	01-03-10	31-12-09
	Analista de Soporte Técnico Delegación Ri San Juan	INFORMÁTICA	1.1	Posterior	\$3,155.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	05-06-09	10-06-09	15-02-10	N/A	N/A	N/A	22-02-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-10	N/A	01-03-10	31-12-09
	Analista de Soporte Técnico Delegación El Rama (Zelaya Central)	INFORMÁTICA	1.1	Posterior	\$3,155.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	05-06-09	10-06-09	15-02-10	N/A	N/A	N/A	22-02-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	01-03-10	N/A	01-03-10	31-12-09
	Especialista Contable (nuevo reclutamiento despues de la renuncia de Mercedes Garcia)	DGAF	1.1	Previa	\$14,400.00	CD	Prevista <b>Real</b>	02-05-09	12-05-09	15-01-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25-01-10	28-01-10	02-02-10	05-02-10	08-02-10	31-12-10
	Especialista de control Interno de la Dirección General Administrativa Financiera (6 meses)	DGAF	1.1	Previa	\$15,000.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	04-01-10	10-01-10	15-01-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25-01-10	28-01-10	02-02-10	05-02-10	08-02-10	07-08-10
	Apoyo tecnico a la oficina de contabilidad para control interno (6 meses)	DGAF	1.1	Previa	\$3,600.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	15-01-10	23-01-10	28-01-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-02-10	10-02-10	15-02-10	18-02-10	21-02-10	20-08-10
	Apoyo tecnico a la oficina de contabilidad para control interno (6 meses)	DGAF	1.1	Previa	\$3,600.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	15-01-10	23-01-10	28-01-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-02-10	10-02-10	15-02-10	18-02-10	21-02-10	20-08-10
	Apoyo tecnico a la oficina de contabilidad para control interno (6 meses)	DGAF	1.1	Previa	\$3,600.00	S.I.	Prevista <b>Real</b>	15-01-10	23-01-10	28-01-10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	07-02-10	10-02-10	15-02-10	18-02-10	21-02-10	20-08-10



menos de textos en los cinco grados de secundaria (Matemática, Lengua e Literatura, Lenguas Extranjeras, Ciencias Sociales e Ciencias Naturales)

CONCEPTO	MONTO EN US \$
CURRICULO 2.4 Previa \$300,000.00 S.I.	Real
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$390,900.00</b>
<b>COMPONENTE IPDP: PLAN DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS</b>	
Contratación de una universidad para la elaboración del Plan de Capacitación de docentes en la RAAAN y RAAS SEAR IPDP Previa \$50,000.00 SBCC	Prevista 15-01-10 23-01-10 28-01-10 22-02-10 04-03-10 07-03-10 06-04-10 16-04-10 19-04-10 24-04-10 04-05-10 09-05-10 11-05-10 14-05-10 20-05-10 19-07-10 Real
Contratación de una universidad para la elaboración, validación y contextualización de textos y materiales para preescolar en 6 lenguas incluyendo guías para maestro SEAR IPDP Previa \$120,000.00 CD	Prevista 01-02-10 15-02-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12-03-10 19-03-10 24-03-10 27-03-10 30-03-10 25-12-10 Real
Contratación de una universidad para la elaboración, validación y contextualización de Textos en 4 Lenguas de primaria (Español, Inglés, Ulwa y Tuaska) SEAR IPDP Previa \$125,000.00 CD	Prevista 01-02-10 15-02-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12-03-10 19-03-10 24-03-10 27-03-10 30-03-10 25-12-10 Real
Especialista para la realización del diagnóstico educativo y capacitación a Secretarías de Educación SEAR IPDP Posterior \$4,000.00 S.I.	Prevista 11-01-10 19-01-10 24-01-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 03-02-10 06-02-10 11-02-10 14-02-10 17-02-10 16-08-10 Real
Especialista para la elaboración de diagnóstico socioeducativo a nivel de Educación Secundaria para identificar las demandas en Educación en la Costa Caribe Nicaragüense 3 meses SEAR IPDP Posterior \$7,500.00 S.I.	Prevista 14-01-10 22-01-10 27-01-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 06-02-10 09-02-10 14-02-10 17-02-10 20-02-10 21-05-10 Real
Elaboración de módulos para la Formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe (dos modulos por especialista 2 meses de contratación). SEAR IPDP Posterior \$3,000.00 S.I.	Prevista 17-01-10 25-01-10 30-01-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 09-02-10 12-02-10 17-02-10 20-02-10 23-02-10 24-04-10 Real
Elaboración de módulos para la Formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe (dos modulos por especialista 2 meses de contratación). SEAR IPDP Posterior \$3,000.00 S.I.	Prevista 20-01-10 28-01-10 02-02-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12-02-10 15-02-10 20-02-10 23-02-10 26-02-10 27-04-10 Real
Elaboración de módulos para la Formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe (dos modulos por especialista 2 meses de contratación). SEAR IPDP Posterior \$3,000.00 S.I.	Prevista 23-01-10 31-01-10 05-02-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15-02-10 18-02-10 23-02-10 26-02-10 01-03-10 30-04-10 Real
Elaboración de módulos para la Formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe (dos modulos por especialista 2 meses de contratación). SEAR IPDP Posterior \$3,000.00 S.I.	Prevista 26-01-10 03-02-10 08-02-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18-02-10 21-02-10 26-02-10 01-03-10 04-03-10 03-05-10 Real
Elaboración de módulos para la Formación de docentes en Educación Intercultural Bilingüe (dos modulos por especialista 2 meses de contratación). SEAR IPDP Posterior \$3,000.00 S.I.	Prevista 29-01-10 06-02-10 11-02-10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 21-02-10 24-02-10 01-03-10 04-03-10 07-03-10 06-05-10 Real
<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$321,500.00</b>
<b>TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES</b>	<b>\$ 777,800.00</b>
<b>TOTAL PROGRAMADO</b>	<b>\$896,800.00</b>

Concepto	Monto en US \$
Disponibilidaden Client Connection World Bank	5,456,018.09
Disponibilidad en Cuentas Nacionalesdel MINED	1,172,094.92
Menos Gastos Operativos del año 2009	292,977.85
Menos Pagos del PAC del año 2009 proyectados en Dic 09	899,321.23
Menos Pagos del PAC de año 2009 a pagarse en año 2010[1]	1,447,801.95
Menos Gastos Operativos a efectuar	1,003,900.94
Adendas de contratos en 2010	206,287.50
<b>Disponibilidad Total de fondos para el PASEN en 2010</b>	<b>2,777,823.52</b>
Pagos del PAC del año 2010	3,324,200.00
Gastos Operativos del año 2010	100,000.00
Saldo	<b>-646,376.48</b>

[1] Esta incluido \$320,000 para la distribución de los complejos didácticos con proceso de LPN.

	Contatación de un analista de adquisiciones	ADQUISICIONES	1.1
	Especialista Contable (ADENDUM) Salvador	DGAF	1.1
	Auxiliar Contable (ADENDUM) Alvaro Madrigal	DGAF	1.1
	Analista programador de sistemas Sede Central del	INFORMÁTICA (PROPONER A	1.2
	Analista programador de sistemas Sede Central del	INFORMÁTICA	1.2
	Analista programador de sistemas Sede Central del	INFORMÁTICA	1.2
	Analista programador de sistemas Sede Central del	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Managua	INFORMÁTICA (PROPONER A	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Boaco	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Carazo	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Chinandega	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Chontales	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Estelí	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Granada	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Jinotega	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de León	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Madriz	INFORMÁTICA	1.2



	Analista de Soporte Técnico Delegación de Masaya	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Matagalpa	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Nueva	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Rivas	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Río San	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de RAAN	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de RAAS	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación de Sector Minero	INFORMÁTICA	1.2
	Analista de Soporte Técnico Delegación (ADENDUM)	INFORMÁTICA	1.2
	Asesor de alto nivel para los cursos de Formación y	FORMACIÓN DOCENTE	2.4
	Asistente Administrativa para los cursos de Formación y	FORMACIÓN DOCENTE	2.4
	Coordinador de la Oficina de Currículo del SEAR	SEAR	IPDP
	Asistente de la Oficina de Currículo del SEAR	SEAR	IPDP
	Asistente de la Dirección del SEAR (ADENDUM)	SEAR	IPDP



Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$3,600.00	S.I.	Prevista	01-06-09	10-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$14,287.50	S.I.	Prevista	20-06-09	30-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$4,200.00	S.I.	Prevista	20-06-09	30-06-09	N/A
			Real			
Posterior	\$14,400.00	S.I.	Prevista	14-05-09	18-05-09	N/A
			Real			
Posterior	\$12,000.00	S.I.	Prevista	14-05-09	18-05-09	N/A
			Real			
Posterior	\$12,000.00		Prevista	14-05-09	18-05-09	N/A
			Real			

\$206,287.50



N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	08-12-09	31-12-10
N/A	N/A	01-12-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10
N/A	N/A	01-01-10	31-12-10