

Projet SUD

PLAN DE
PASSATION DE
MARCHES
SIMPLIFIE

PROJET
:

SUD

PID :

PPA SUD

N# :

Réf	comp	Description	Revue	Catégorie	METHODE P.M.	Approche	Coût estimatif (en milliers US\$)	TERMES DE REFERENCE	AMI	LISTE REINTE	DEMANDE DE PROPOSITION	JUSTIFICATION SED	DATE INVITATION	DATE OUVERTURE DES PLIS	RAPPORT D'EVALUATION TECHNIQUE	OUVERTURE DES PLIS FINANCIERS	PROJET DE CONTRAT NEGOCIE	DATE SIGNATURE CONTRAT										
		Appui technique à la cellule de préparation					141.00																					
SUD-PPA-C-1		Recrutement Economiste en développement	post	Consultant	Cl	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	4	15 Dec. 19	19	03 Jan. 20	#	02 Jan. 20	#	01 Jan. 20	#	31 Dec. 19	-1	30 Dec. 19	-1	29 Dec. 19	#	28 Dec. 19	#	27 Dec. 19	4	31 Dec. 19

SU D-PP A-C-7	Recrutement Spécialiste en SIG	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	20 Dec. 19	8	28 Dec. 19	23	20 Jan. 20	3	23 Jan. 20	5	28 Jan. 20	3	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	5	10 Feb. 20	5	15 Feb. 20	3	18 Feb. 20	8	26 Feb. 20
SU D-PP A-C-8	Recrutement Appui technique auprès des trois régions	post	Consultant	CI	Ouverte	36.000	05 Jan. 20	9	14 Jan. 20	24	07 Feb. 20	4	11 Feb. 20	6	17 Feb. 20	4	21 Feb. 20	6	27 Feb. 20	6	04 Mar. 20	6	10 Mar. 20	4	14 Mar. 20	9	23 Mar. 20
SU D-PP A-C-9	Recrutement Spécialiste en gestion Sociale	post	Consultant	CI	Ouverte	15.000	11 Dec. 19	9	20 Dec. 19	24	13 Jan. 20	4	17 Jan. 20	6	23 Jan. 20	4	27 Jan. 20	6	02 Feb. 20	6	08 Feb. 20	6	14 Feb. 20	4	18 Feb. 20	9	27 Feb. 20
	Etude préparatoire					190.00																					
SU D-PP A-C-9	Etudes environnementales et sociales	post	Consultant	SQC	Ouverte	100.000	15 Dec. 19	5	20 Dec. 19	20	09 Jan. 20	3	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	0	12 Jan. 20	38	19 Feb. 20	15	05 Mar. 20	8	13 Mar. 20	7	20 Mar. 20	12	01 Apr. 20
SU D-PP A-C-10	Développement et mise en œuvre de la stratégie de communication du Projet	post	Consultant	SQC	Ouverte	50.000	15 Jan. 20	5	20 Jan. 20	20	09 Feb. 20	3	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	0	12 Feb. 20	38	21 Mar. 20	15	05 Apr. 20	8	13 Apr. 20	7	20 Apr. 20	12	02 May. 20
SU D-PP A-C-11	Etude sur la mobilisation communautaire et	post	Consultant	SQC	Ouverte	10.000	31 Jan. 20	5	05 Feb. 20	20	25 Feb. 20	3	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	0	28 Feb. 20	38	06 Apr. 20	15	21 Apr. 20	8	29 Apr. 20	7	06 May. 20	12	18 May. 20

PROCUREMENT PLAN Madagascar : Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar

General Information
 Country: Madagascar Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-04
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-24
 Project ID: P171056 GPN Date:
 Project Name: Support for resilient livelihoods in the South of Madagascar
 Loan / Credit No: IDA / D7510, / , IDA / V3060
 Executing Agency(ies) MID- SOUTH PROJECT

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MC-MID-SOUTH PROJECT-01-RFQ / Acquisition de matériels, consommables informatiques et matériels techniques	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	8,312.23	Signé								2020-09-26	2020-09-25							2020-11-21	2020-11-04	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-02-RFQ / Acquisition de smartphone pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,500.00	2,581.94	Signé								2020-09-26	2020-11-10							2020-11-21	2020-11-19	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-03-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau pour l'équipe du projet	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		37,000.00	14,184.18	Signé								2020-09-26	2020-10-30							2020-11-21	2020-12-21	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-04-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,200.00	4,059.51	Signé								2020-09-26	2020-11-03							2020-11-21	2020-11-24	2021-05-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-013-CO-01R / Achat de logiciel TOM2PRO et FORMATION	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			25,000.00	28,893.43	Signé			2020-10-22	2020-11-10	2020-10-27	2020-11-04										2020-12-01	2021-03-04	2021-03-01
MC-MID-SOUTH PROJECT-002-CO-RFQ / Acquisition de 6 desktop et 6 Imprimante	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	18,479.66	Signé								2020-10-27	2020-10-27							2020-12-22	2020-11-25	2021-01-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-003-CO-RFQ / Acquisition de video projecteur	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		1,500.00	0.00	Annulé								2020-10-27								2020-12-22		2021-01-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-004-CO-RFQ / Achat photocopieuse de 2 photocopieuses	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,000.00	3,907.44	Signé								2020-10-27	2020-11-05							2020-12-22	2020-12-07	2021-01-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.09.16-PPA-CO / Acquisition de matériels informatique et auxiliaires	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	48,921.10	Signé								2021-02-06	2021-02-04							2021-04-03	2021-03-09	2021-06-02
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.08.03-PPA-DC / Acquisition de deux voitures pour le Coordinateur et pour l'équipe de TUNCP	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		140,000.00	158,383.56	Signé								2021-02-06	2021-01-20							2021-04-03	2021-03-15	2021-04-23
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.08.04-PPA-DC / Achat de 29 smartphones	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	12,490.31	Signé								2021-02-13	2021-04-14							2021-04-10	2021-06-07	2021-04-20
MC-MID-SOUTH PROJECT-227586-CO-01R / Acquisition de licence du logiciel Microsoft 365 (comprenant l'application TEAMS)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,700.00	0.00	En attente d'exécution								2021-05-05								2021-06-30		2021-07-14
MC-MID-SOUTH PROJECT-002 CERC-CO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques et accessoires pour l'équipe de suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,300.00	0.00	En cours d'exécution								2021-05-22	2021-08-30							2021-07-17		2021-08-06
MC-MID-SOUTH PROJECT-001 CERC-CO-RFQ / Achat de mobilier de bureau pour l'équipe suivi CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		900.00	0.00	En cours d'exécution								2021-05-22								2021-06-29		2021-07-19
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.09.005-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau et cachet	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,170.00	0.00	En cours d'exécution								2021-08-15								2021-10-10		2021-10-30
MC-MID-SOUTH PROJECT-4407001-CO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		92,105.00	0.00	En cours d'exécution								2021-08-15								2021-10-10		2021-10-25

MG-MID-SOUTH PROJECT-027-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable en résilience sociale et développement local	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-30	2021-07-28	2020-12-05	2020-12-26	2021-01-30	2025-01-09			
MG-MID-SOUTH PROJECT-028-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Responsable de la communication et information	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	72,000.00	64,081.53	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-14	2020-12-26	2021-02-26	2021-03-05	2025-01-09	
MG-MID-SOUTH PROJECT-029-CS-INDV / Recrutement assistante) financier	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	21,529.34	Signé	2020-11-30	2020-12-03	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-031-CS-INDV / Recrutement comptable	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	39,259.39	Signé	2020-11-30	2020-11-23	2020-12-05	2020-12-09	2020-12-26	2020-12-21	2021-01-30	2021-01-21	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-032-CS-INDV / Recrutement d'un Changeur d'appui à la passation de marchés	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	38,080.90	Résilié	2020-11-30	2020-12-15	2020-12-05	2020-12-16	2020-12-26	2020-12-16	2021-01-30	2020-12-17	2025-01-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.15-PPA-CS / Recrutement Auditeur interne	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	57,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-06-28	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-31	2025-03-11			
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.05-PPA-CS / Recrutement Responsable du volet irrigation	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	57,771.65	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-08	2021-05-31	2021-04-08	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.16-PPA-CS / Recrutement Assistant en Passation de marchés	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	23,856.24	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-01-26	2021-02-27	2021-02-01	2021-04-03	2021-03-05	2024-10-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.04-PPA-CS / Recrutement d'un responsable du volet eau, assainissement et hygiène	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	58,336.13	Signé	2021-02-15	2021-04-06	2021-04-05	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-11	2021-05-31	2021-06-01	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.03.02-PPA-CS / Recrutement consultant pour le conception du logo	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	2,700.00	0.00	Annulé	2021-03-01	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-07-14	2021-07-14	2021-07-14	2021-07-14	2021-07-14
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.06-PPA-CS / Recrutement du Responsable du développement agricole	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	65,200.00	59,698.30	Signé	2021-02-15	2021-02-11	2021-04-05	2021-04-05	2021-04-26	2021-05-14	2021-05-31	2021-06-10	2025-03-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.09-PPA-CS / Recrutement du Responsable des opérations et de la gestion des connaissances	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	66,500.00	64,232.19	Signé	2021-02-01	2021-02-11	2021-02-06	2021-02-03	2021-02-27	2021-03-01	2021-04-03	2021-03-05	2025-02-11
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.10-PPA-CS / Recrutement Assistant Gouvernance locale	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	43,000.00	19,687.17	Signé	2021-02-22	2021-04-06	2021-04-12	2021-07-14	2021-05-03	2021-07-16	2021-06-07	2021-08-02	2025-03-18
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.10-CS-INDV / Responsable en prévention et accompagnement des VBG (Violence Basée sur le Genre) et des VCE (Violence contre les Enfants)	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	63,750.00	50,637.53	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-20	2021-07-29	2021-08-18	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.27-CS-INDV / Assistante) en programmation et suivi-évaluation	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	45,000.00	20,930.75	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-07	2021-06-24	2021-07-27	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.12-CS-INDV / Responsable Systeme d'Information Numérique	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	63,750.00	58,278.99	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-01	2021-06-24	2021-07-21	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.18-CS-INDV / Comptable_2	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-24	2021-07-29	2021-07-29	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.19-CS-INDV / Comptable_3	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-24	2021-07-29	2021-07-29	2021-07-29	2021-08-19	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.20-CS-INDV / Informaticien spécialiste en SIG	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	34,493.38	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-06-28	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-12	2025-04-09
MG-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.11-PPA-CS / Recrutement Infographiste Designer	IDA / V3060	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	47,000.00	19,699.54	Signé	2021-04-15	2021-04-28	2021-06-03	2021-07-14	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-08-02	2025-06-08
MG-MID-SOUTH PROJECT-030-CS-INDV / Recrutement Sigiste	IDA / V3060	Strengthening decentralized local governments, participatory planning and social resilience	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2020-11-25	2021-04-28	2020-11-30	2020-12-21	2021-01-25	2025-01-04			

MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.35-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Androy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28	2021-07-19	2021-08-23	2025-02-03		
MC-MID-SOUTH PROJECT-002-UNICEF-CS-CDS / Assistance technique de l'UNICEF, face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire et sécheresse dans le Sud	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,000,000.00	2,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-05-31	2021-05-03	2021-04-26	2021-05-09	2021-06-21	2022-10-31	
MC-MID-SOUTH PROJECT-001-FAO-CS-CDS / Assistance technique de FAO face aux besoins d'urgence suite à la crise alimentaire dans le sud et à la sécheresse	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000,000.00	10,000,000.00	Signé	2021-04-28	2021-06-29	2021-05-03	2021-04-21	2021-05-09	2021-06-21	2022-05-04	
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.34-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Atsimondrefana	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28	2021-07-19	2021-08-23	2025-02-03		
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.28-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant(e) en sauvegarde environnementale et sociale région Anosy	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	56,250.00	0.00	En cours d'examen	2021-05-10	2021-09-07	2021-06-28	2021-07-19	2021-08-23	2025-02-03		
MC-MID-SOUTH PROJECT-01CERC-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable de la coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-08-05	2021-09-09	2023-03-03		
MC-MID-SOUTH PROJECT-002 CERC-CS-INDV / Recrutement d'un(e) Assistant(e) de coordination des activités de la composante CERC	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-27	2021-06-22	2021-07-15	2021-08-05	2021-09-09	2023-03-03		
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.08-CS-INDV / Recrutement chargé d'Appui Passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	27,000.00	19,219.06	En cours d'exécution	2021-07-01	2021-06-28	2021-07-06	2021-07-15	2021-07-27	2021-08-18	2021-08-31	2025-02-11
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.A.01.001-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / V3060	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	11,053.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-30		2021-09-17	2021-10-08	2021-11-12	2022-01-01		
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.04-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de gestion de sécurité	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-07-30	2021-09-16	2021-09-17	2021-10-08	2021-11-12	2022-02-10		
MC-MID-SOUTH PROJECT-4.A.02.08.A-CS-INDV / Recrutement de deux Chargés d'Appui à la passation de marchés	IDA / D7510	Implementation Support and knowledge learning	A posteriori	Individuel	Limited	52,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-10	2021-08-13	2021-08-15	2021-09-05	2021-10-10	2025-01-22		
MC-MID-SOUTH PROJECT-2.A.01.01-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour la mise à jour du guide de maîtrise d'ouvrage communale (MOC)	IDA / D7510	Resiliency infrastructure	A posteriori	Individuel	Open	11,053.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-14	2021-09-16	2021-11-02	2021-11-23	2021-12-28	2022-02-16		
MC-MID-SOUTH PROJECT-5.A.02.001-CS-CDS / Recrutement Cabinet pour la mise à jour des documents cadre Sauvegarde Environnementale	IDA / D7510	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	30,000.00	0.00	En cours d'examen	2021-09-17	2021-09-22	2021-09-27		2021-12-01	2021-12-31		