

# **PY Public Health Sector Strengthening (P167996)**

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCHN/GGHVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 115 M

**PROCUREMENT PLAN** Paraguay : Paraguay Public Health Sector Strengthening

**General Information**  
 Country: Paraguay Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-09-07  
 Project ID: P167996 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-09-23  
 Project Name: Paraguay Public Health Sector Strengthening GPN Date: 2020-08-11  
 Loan / Credit No: IBRD / 89630  
 Executing Agency(ies) Ministry of Public Health and Social Welfare

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	
PY-MSPBS-213907-CW-RFB / Construcción, Rehabilitación y Reconstrucción de 26 Unidades de Salud de la Familia en los Departamentos de Cordillera, Paraguari y Central	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without prequalification) SPD	3,952,360.00	0.00	En ejecución						2021-09-14	2021-09-21	2021-09-19					2021-10-19			2021-11-03			2021-11-23	2022-05-22

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PY-MSPBS-230629-GO-RFQ / Adquisición de Muebles	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,367.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-04-20										2021-05-19		2021-08-17
PY-MSPBS-238962-GO-RFQ / Adquisición de Equipos Informáticos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,832.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-06-09										2021-07-03		2021-09-01
PY-MSPBS-244662-GO-RFB / Licitación Pública Internacional "Adquisición de Ambulancias"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,692,383.00	0.00	En ejecución					2021-07-20	2021-09-17	2021-07-25				2021-09-05					2021-09-14		2021-09-29		2022-01-27
PY-MSPBS-244916-GO-RFB / Licitación Pública Internacional "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,546,133.00	0.00	En ejecución					2021-07-23	2021-09-08	2021-07-28				2021-08-27					2021-09-03		2021-09-17		2021-11-16
PY-MSPBS-244912-GO-RFQ / Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos para COVID-19	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	Cancelado								2021-07-26									2021-09-03		2021-11-02	
PY-MSPBS-248817-GO-RFQ / "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,999,974.00	0.00	En ejecución								2021-08-25									2021-09-26		2021-11-10	
PY-MSPBS-249631-GO-RFB / Provisión e instalación con puesta en marcha de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,697,688.00	0.00	Bajo Revision					2021-08-26		2021-08-31				2021-09-19					2021-09-26		2021-10-08		2022-02-05
PY-MSPBS-254488-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Gases Médicos para dependencias del MSPyS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		595,037.00	0.00	En ejecución					2021-09-23	2021-09-22	2021-09-28				2021-10-12					2021-10-17		2021-10-27		2021-12-11
PY-MSPBS-254691-GO-RFB / Adquisición de Equipos varios y accesorios para ventiladores pulmonares para el MSPyS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,468,760.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-22		2021-09-27				2021-10-18					2021-10-25		2021-11-03		2021-12-03

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
PY-MSPBS-214629-CS-LCS / Servicios de Fiscalización de Construcción de Obras Civiles para 41 Unidades de Salud de la Familia en los Departamentos de Cordillera, Paraguari y Central.	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		500,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-29		2021-02-12		2021-03-06					2021-04-03		2021-04-18			2021-05-10		2021-05-25		2021-11-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

PY-MSPBS-187992-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Gerente General del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	192,923.00	0.00	En ejecución	2020-08-31	2020-09-24	2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12
PY-MSPBS-187989-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador en Adquisiciones del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	161,538.00	0.00	En ejecución	2020-08-31	2020-09-24	2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12
PY-MSPBS-203009-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Asistente de Gerencia del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2020-12-22	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202118-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Infraestructura del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202325-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Asistente de Gerencia del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	60,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202116-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Monitoreo y Evaluación del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202329-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Adquisiciones del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202324-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2020-10-09	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202320-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202326-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 1 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202319-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Asistente del Componente 1 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	128,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202328-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de TICs del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202323-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista de Capacitación del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	128,571.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202322-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 2 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-202321-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Asistente del Componente 2 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	128,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18	2021-02-08	2021-03-15	2024-12-31
PY-MSPBS-213282-CS-INDV / Contratación de Especialista de Administración de Contratos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	96,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23	2021-03-12	2024-12-31
PY-MSPBS-213284-CS-INDV / Contratación de Coordinador de Componentes 1 y 2	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	115,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23	2021-03-12	2024-12-31
PY-MSPBS-213285-CS-INDV / Contratación de Especialista Social	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	108,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23	2021-03-12	2024-12-31
PY-MSPBS-213286-CS-INDV / Contratación de Especialista Medio Ambiental	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open	108,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23	2021-03-12	2024-12-31
PY-MSPBS-213288-CS-INDV / Contratación de Especialista en Financiamiento Basado en Resultados	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Individual	Open	108,429.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-29		2021-02-03	2021-02-23	2021-03-12	2024-12-31
PY-MSPBS-229152-CS-INDV / CONSULTOR EN COMUNICACION	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open	10,152.00	0.00	En ejecución	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-21	2021-05-11	2021-05-27	2021-06-08

PY-MSPBS-242668-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Jurídico para la Dirección General de Asesoría Jurídica del MSPBS	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		49,633.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-08		2021-07-08		2021-07-29		2021-08-12	2024-12-31
PY-MSPBS-243538-CS-CDS / Selección Directa a la empresa ASUCOM SA, desarrolladora del Sistema Contable.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-13		2021-07-20				2021-07-31	2021-10-29