

Fiche du Plan de Passation des Marchés

I. Généralités

1. Information sur le Projet

Nom du Projet: Ecotourisme et conservation de la biodiversité désertique en Tunisie
 Pays: République Tunisienne
 Référence du Projet : P120561
 Numéro du Prêt/Crédit: TF013636

2. Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés

10/20/2012

Révision 1 : juin 2013
 Révision 2: Octobre 2013
 Révision 3: Janvier 2014
 Révision 4: Juillet 2014
 Révision 5: Février 2015
 Révision 6: Septembre 2015
 Révision 7: Décembre 2015
 Révision 8: Juillet 2016
 Révision 9: Septembre 2016
 Révision 10: Octobre 2016
 Révision 11: 28 Octobre 2016

3. Date d'Avis Général de Passation des Marchés

9/25/2013

II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Type de Marché

	Seuil de Revue à Priori (USD)		Commentaires
	Risque modéré		
Travaux	>= 15 et < 20 millions		et 1er contrat indépendamment du montant et 1er AON
Fournitures, technologie de l'information et Services de Non consultants	>= 4 et < 6 millions		et 1er contrat indépendamment du montant et 1er AON

1b. Méthode de Passation des Marchés

	Seuil de Methode(,000 USD)	Commentaires
AOI Travaux	>10,000	-
AON Travaux	>200 et <10,000	
AOI Fournitures	>1,000	
AON Fournitures	>100 et <1,000	
Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN)	≤ 200	
Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF)	≤ 100	

2. Prequalification : [A/NA](#)

3. Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : [A/NA](#)

4. Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : [04/10/2012](#)

5. Tout autre montage de de passation des marchés: *[incluant la passation des marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]*

6. Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"

III. Sélection des Consultants

1. Seuil de Revue à Priori

1a. Catégorie de Consultants

	Seuil de Revue à Priori (USD)		Commentaires
	Risque modéré		
Firme de Consultant (Méthodes compétitive)	>= 2 et < 4 millions		et 1er contrat indépendamment du montant
Firme de Consultant (Entente Directe)			
Consultants Individuels (Méthodes compétitive)	>= 0,4 et < 0,5 million		et 1er contrat indépendamment du montant
Consultants Individuels (Entente Directe)	Tout		

1b. Méthodes de Sélection

SFQC (Sélection fondée sur la qualité et le coût)
SFQ(Sélection fondée sur la qualité)
SCBD (Sélection dans le cadre d'un budget déterminé)
SMC (Sélection au "moindre coût"
QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants)
SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes)
CI (Consultants Individuels)
<i>Inclure toutes les méthodes autorisés par l'accord de financement</i>

2. Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de **200,000 US\$** équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du paragraphe 2.7 des Directives pour les Consultants.

Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici <http://go.worldbank.org/MKXO98RY40>

3. Tout autre montage de sélection de consultants: *[incluant la passation de marchés anticipée et le financement rétroactif si cela est applicable]*

4. Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"

IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution

Plan de passation des marchés pour Services de consultants

** Applicable en cas de revue préalable de la Banque

Pour certains Contrats, une ou plusieurs de ces dates N/A peuvent être

	C.P	SL No.	No. de référence/ de lot.	Description des Services	Organisme responsable	Cout estimé USD	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Sélection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Ouverture des plis (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Montant contrat (DT)	Monnaie/ Devise du contrat	Adjudicataire (attributaire du contrat)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour	Remarques							
Prévu	Composante1 (i)		DGEQV/DEM/PECDBD/06/2013	Etude sur les besoins en formation immédiats & identification des formateurs	DGEQV	55,000	Prior	Firme	QC	15/06/13	12/08/13	01/09/13	16/09/13	NA	NA	01/10/13	31/10/13	31/10/13	NA	NA	05/07/05	63,056	DT	Groupement FMC/GEREP	31/12/14	63043.389	Le Marché est achevé							
Revisée																																		
Realisée						32,445	Post				25/12/13	20/12/13	06/06/14	16/06/14	NA	NA	26/06/14	21/07/14	22/07/14	NA	NA				11/06/14			01/07/14	21/09/14					
Prévu	Composante1 (i)			Assistance technique: spécialiste écotouristique	DGEQV	30,000	Prior	Individuel	CI	NA	01/06/13	NA	11/06/13	NA	NA	21/06/13	21/72013	21/07/13	30/08/13	19/10/13	03/11/13	30,800	DT	Mme Nassima Ayadi	03/11/14	29540.000	Le Marché est achevé							
Revisée																																		
Realisée						17,116					18/04/13			18/04/13			25&26/04/13	06/05/13		20/05/13	19/07/13				09/09/2013 et Avenant: 20/07/2014			03/11/14						
Prévu	Composante1 (i)			Assistance technique: spécialiste évaluation environnementale et sociale	DGEQV	40,000	Post	Individuel	CI	NA	01/06/13	NA	11/06/13	NA	NA	21/06/13	21/72013	21/07/13	30/08/13	19/10/13	03/11/13	36,000	DT	M, Ali Ferchichi	03/11/14	34100.000	Le Marché est achevé							
Revisée																																		
Realisée						20,000					18/04/13			18/04/13			25&26/04/13	06/05/13		20/05/13	19/07/13				06/09/13									
Prévu	Composante1 (i)			Paquet de support de communication audiovisuel et outil publicitaire (CONCEPTION ET ELABORATION DE	DGEQV	5,400	Post	Individuel	CI	NA	NA	NA	30/04/13	NA	NA	15/05/13	14/06/13	14/06/13	NA	NA	13/08/13	48,500	DT	BE IHE	Fin Projet	48500.000	Le Marché est achevé							
Revisée																																		
Realisée						28,000											23/10/13	NA	NA	31/10/13	18/11/13				19/11/13			NA	NA	11/02/14				
Prévu	Composante1 (iii)			Assistance technique: spécialiste suivi-évaluation	DGEQV	45,000	Post	Individuel	CI	NA	01/06/13	NA	11/06/13	NA	NA	21/06/13	21/72013	21/07/13	30/08/13	19/10/13	03/11/13	35,400	DT	BE, CNEA	03/11/14	42965.600	Rupture du contrat en janvier 2014							
Revisée																																		
Realisée						20,000					18/04/13			18/04/13			25&26/04/13	06/05/13		20/05/13	19/07/13				30/07/13									
Prévu	Composante1 (iii)			Assistance technique: spécialiste suivi-évaluation	DGEQV	45,000	Post	Individuel	CI	NA	18/04/13	NA	11/06/13	NA	NA	20/01/14	10/02/14	11/02/14	NA	NA	05/03/14	44,800	DT	M, Abderrazek Ouertani	05/03/14									
Revisée																																		
Realisée						21,896																												
Prévu	Composante2(ii)		DGEQV/DEM/PECDBD/08/2014	Agence d'exécution (Accompagnement pour la mise en oeuvre des sous-projets)	DGEQV	126,000	Post	Firme	QC	10/04/13	07/06/13	22/06/13	12/07/13	NA	NA	27/07/13	26/08/13	26/08/13	NA	NA	25/10/13	183,081	DT	UTSS	Fin Projet	64078.355	Le marché a été attribué à l'UTSS pour les trois lots (PNx Sidi Bouzid, Tozeur et Kébili)							
Revisée																																		
Realisée						90,000					19/02/14	18/04/14	03/07/14	03/07/14			11/07/14	18/08/14	19/08/14	NA	NA				15/12/14									
Prévu	Composante 2(i)			Etude de faisabilité, d'aménagement et de réhabilitations des pistes et des sentiers naturels aux 3Parcs	3CRDA+ DGEQV	60,000	Post	Firme	SMC	20/01/14	19/03/14	03/04/14	23/04/14		28/04/14	23/05/14	22/06/14	22/06/14	01/08/14	21/08/14	10/09/14				09/12/14		le premier PPM la revue été Prio puis actualisation en Post vue l'actualisation de la méthode de sélection							
Revisée																																		
Realisée						75,000					15/03/14	12/05/14	NA	25/07/14	NA	NA	16/07/14	15/08/14	15/08/14	NA	NA				14/10/14									
Prévu	Composante2(i)	Bis			DGEQV	75,000			QC	23/04/14	25/06/14											93,296	DT	ECOSUD	15/03/15	84625.247	cette première AMI est infructueuse							
Revisée																																		
Realisée						40,716					25/06/14			22/07/14	NA	NA	24/07/14	18/08/14	19/08/14	NA	NA				03/10/14									
Prévu	Composante1 (ii)	Bis	DGEQV/DEM/PECDBD/07Bis/2015	Renf. Capacités ONG locales pour appuyer la formulation des projets	DGEQV	40,000		Firme	QC	20/09/13	17/11/13	02/12/13	22/12/13	NA	NA	06/01/14	05/02/14	05/02/14	NA	NA	06/04/14				Fin Projet		Offre du Consultant non valable techniquement							
Revisée																																		
Realisée											16&17/03/2	10/03/15	NA	12/03/15	NA	NA	04/06/15	09/07/15	15/07/15	NA	NA				26/07/15									
Prévu	Composante1 (ii)	Bis			DGEQV	35,223		Post		8&9/09/201	10/03/15	NA		NA	10/11/15	10/12/15	10/12/15	NA	NA	30/12/15	77,316	DT HTVA	C,D,C,G,E	15/12/16	77316.429									
Revisée																																		
Realisée											8&9/09/201	12/11/15	NA	12/03/15	NA	NA	17/11/15	15/12/15	15/12/15	NA				NA			29/03/16							
Prévu	Composante1 (i)	Bis		Elaboration d'une stratégie de communication et de promotion pour l'écotourisme au niveau international, national et locale	ONTT	50,000	Post	Firme	QC	15/03/14	12/05/14	27/05/14	16/06/14	NA	NA	01/07/14	31/07/14	31/07/14	NA	NA	30/08/14				28/12/14		Offre technique non conforme							
Revisée																																		
Realisée											27&28/06/2	21/07/14	NA	23/07/14	NA	NA	20/08/14	14/09/14	23/09/14	NA	NA				30/10/14									
Prévu	Composante1 (i)	Bis			DGEQV	50,000	Post	Firme	QC	30&31/12/2	20/05/15	NA		NA	28/05/15	14/07/15	15/07/15	Offre technique du Groupement PWC advisory +PWC Suisse +IDEA Consultnon conforme				73,500	DT HTVA	FMC+GEREP	01/12/16	29400.000	Offre technique non conforme / invitation du bureau classé deuxième							
Revisée																																		
Realisée																																		
Prévu	Composante1 (i)			Assistance technique: recrutement expert pour évaluation m-parcours	DGEQV	15,000	Post	Individuel	CI	NA	29/09/15	NA	30/09/15	NA	NA	05/10/15	25/10/15	25/10/15	NA	NA	14/11/15	0				0.000	Consultation annulée							
Revisée																																		
Realisée											0						23/09/15	NA	NA	03&04/10/2015	22/10/15				22/10/15			NA						
Prévu	Composante1 (ii)			Mise en œuvre du plan de formation	DGEQV	100,000	Post	Firme	SMD	15/02/16	13/04/16	NA	20/04/16	NA	NA	27/04/16	27/05/16	27/05/16	NA	NA	26/07/16				Fin Projet	0.000								
Revisée																																		
Realisée																																		
Prévu	Composante1 (i)			Renforcement des clubs de l'environnement dans les	DGEQV	40,000	Post	Firme	SFQC	10/10/13	07/12/13	22/12/13	11/01/14	NA	NA	26/01/14	25/02/14	25/02/14	NA	NA	26/04/14				25/05/17		Demande de NG de la Banque							
Revisée																																		
Realisée											25,000	Individuel	CI	NA	NA	NA	15/01/17	NA	NA	30/01/17	24/02/17				24/02/17			NA	NA	26/03/17				

	C.P	SL No.	No. de référence/ de lot.	Description des Services	Organisme responsable	Cout estimé USD	Revue par la Banque (A Priori/ A Posteriori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Sélection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Ouverture des plis (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Montant contrat (DT)	Monnaie/ Devise du contrat	Adjudicataire (attributaire du contrat)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour	Remarques	
Realisée	Composante1(ii)			Environnement dans les écoles (kits scolaires, formations, équipements....)	DGEQV																					0.000	Demande de RVO de la Banque pour passer de firme à CI	
Prévu	Composante1(i)			Services de traduction	DGEQV	5,000	Post																		Fin Projet		0.000	
Revisée	Composante1(i)			Paquet de support de communication dans différentes langues et outil publicitaire / Desktop	ONTT	90,000	Prior	Firm	QC	01/10/13	28/11/13	13/12/13	02/01/14	02/01/14	02/01/14	17/01/14	16/02/14	16/02/14	03/03/14	18/03/14	17/04/14				Fin Projet		0.000	Suite à l'achèvement de l'étude de stratégie de communication et de promotion pour
Revisée	Composante1(i)			Elaboration Site web reseau écotourisme et Aires protégées et projet	ONTT	36,000	Post	Firm	SFQC	20/02/13	19/04/13	04/05/13	24/05/13	24/05/13	24/05/13	08/06/13	08/07/13	08/07/13	23/07/13	07/08/13	06/09/13				Fin Projet		0.000	Suite à l'achèvement de l'étude de stratégie de communication et de promotion pour
Revisée	Composante1(i)			Réalisation et diffusion de spots publicitaires	ONTT	180,000	Post	Firm	SFQC	15/11/13	12/01/14	27/01/14	16/02/14	NA	NA	03/03/14	02/04/14	02/04/14	NA	NA	01/06/14				Fin Projet		0.000	Suite à l'achèvement de l'étude de stratégie de communication et de promotion pour
Revisée	Composante1(i)			Assistance Technique (écotourisme, Communication)	ONTT	30,000	Prior	Individual	CI	NA	01/06/13	NA	11/06/13	NA	NA	21/06/13	16/07/13	16/07/13	NA	15/08/13	13/11/13				Fin Projet		0.000	Avenant au contrat N° 3 de Mme Nassima Ayadi/ Avenant résilié
Prévu	Composante1(i)		DGEQV/D EMN/PEC DBD/03/2016	Assistance technique: pour des missions d'évaluation environnementale et sociale	DGEQV	20,000	Post	Individual	CI	NA	05/01/15	NA	15/03/15	NA	NA	10/01/15	20/01/15	20/01/15	NA	NA	04/02/15				fin du projet		0.000	Reconduction du contrat jusqu'à la fin du projet
Revisée	Composante1(i)					60,000				06&07 /02/16	29/01/16	NA	01/02/16	NA	NA	NA	29/02/16	29/02/16	NA	NA	25/04/16	41,100	DT	M. Samir Meddeb		0.000		
Prévu	Composante1(i)			Etude d'impact du forage	DGEQV	15,000	Post	Individual	CI	NA	15/01/16	NA	17/01/16	NA	NA	20/01/16	09/02/16	09/02/16	NA	NA	24/02/16				01/04/16		0.000	Activité annulée (Etude d'impacts n'est pas exigée par la réglementation en vigueur)
Revisée	Composante2(i)			Bureau de contrôle des travaux	DGEQV	13,000	Post	Firm	SMC	NA	30/12/15	NA	06/01/16	NA	NA	21/01/16	20/02/16	20/02/16	NA	NA	29/03/16				25/10/16		0.000	
Revisée	Composante2(i)			Bureau de suivi et pilotage des travaux	DGEQV	30,000	Prior	Firm	SED	NA	30/12/15	NA	06/01/16	NA	14/01/16	21/01/16	31/01/16	31/01/16	NA	NA	18/02/16				15/09/16		0.000	Sélection par entente directe (BE ECOSUD)
Revisée	Composante2(i)					70,000						23/05/16	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/11/16	01/12/16				30/12/17		0.000	
Revisée	Composante1(iii)		DGEQV/D EMN/PEC DBD/07/2016	Amélioration du système de gestion financière et Suivi/maintenance du syst S&E	DGEQV	7,500	Post	Individual	CI	NA	29/12/15	NA	05/01/16	NA	NA	20/01/16	04/02/16	04/02/16	NA	NA	05/03/16				28/02/17		0.000	A.M.I infructueux
Revisée	Composante1(iii)		DGEQV/D EMN/PEC DBD/07/2016			35,000				07/08&10 /04/ 2016	25/03/16	NA	27/03/16	NA	NA	07/08&10 /04/16	03/05/16	03/05/16	NA	NA							0.000	une seule offre est parvenue est qui n'est pas conforme au TDRs
Revisée	Composante1(iii)		DGEQV/D EMN/PEC DBD/07/2016							02/03&04 /06/ 2016	23/05/16	NA	30/05/16	NA	NA	02/03&04 juin 2016	16/06/16	16/06/16	NA	NA	15/07/16	24,000	DT	M. Farouk Karoui	01/06/17		0.000	Reconduction du contrat jusqu'à la fin du projet
Prévu	Composante1(i)			Assistant à l'UCP à temps plein	DGEQV	15,000	Post	Individual	CI	NA	10/01/16	NA	17/01/16	NA	NA	01/02/16	16/02/16	16/02/16	NA	NA	17/03/16						0.000	
Revisée	Composante1(i)		DGEQV/D EMN/PEC DBD/03/2016			25,000				06&07/02/16	29/01/16	NA	01/02/16	NA	NA	06&07/02/16	29/02/16	29/02/16	NA	NA	15/03/16	16,568	DT	Mme Leila Bennani	01/03/17		8283.750	Reconduction du contrat jusqu'à la fin du projet
Revisée	Composante1(i)			Elaboration d'une charte éthique et un code de bonne pratiques sur l'écotourisme en Tunisie	DGEQV	15,000	Prior	Individual	SED	NA	15/09/16	NA	20/09/16	NA	NA	22/09/16	15/10/16	15/10/16	NA	NA	30/10/16				5mois		0.000	
Revisée	Composante1(i)										15/09/16	NA	11/10/16	NA	NA	26, 27 et 28/10/2016	22/11/16		NA	NA							0.000	
Revisée	Composante1(i)			Mise en place d'un label pour l'écotourisme en Tunisie	DGEQV	20,000	Post	Individual	CI	NA	15/10/16	NA	20/10/16	NA	NA	22/10/16	15/11/16	15/11/16	NA	NA	30/11/16				5 mois		0.000	
Revisée	Composante1(i)										01/02/17	NA	11/02/17	NA	NA	18/02/17	11/03/17	11/03/17	NA	NA	26/03/17				23/08/17		0.000	
				Estimations initiales		1,082,900																			Montants payés		481852.770	
				Estimations révisées		1,127,000																			Montants des contrats signés	743,575		
				Estimations révisées + réalisations		1,040,971																						

NB: En ce qui concerne les sélections de consultant individuels soumis à la revue a posteriori, les TDR devront toutefois être examinés et approuvés par la Banque

	C.P	SL No.	No. de reference/ de lot.	Description des Services	Organisme responsable	Cout estimé USD	Revue par la Banque (A Priori/ A Postériori)	Type de Consultant (Firme/ Individuel)	Méthode de Sélection	Publicité pour constitution liste restreinte (Date)	Finalisation TdR et liste restreinte (Date)	Transmission Demande de proposition à la Banque (Date)	Non Objection Banque sur TdR (Date)**	Non Objection Banque sur liste restreinte (Date)**	Non Objection Banque sur Demande de Proposition (Date)**	Invitation des consultants/ Envoi Demande de Proposition (Date)	Date limite de soumission des propositions (Date)	Ouverture des plis (Date)	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Technique (Date)**	Non Objection Banque sur Rapport d'Evaluation Combiné / projet de contrat/ contrat (Date)**	Signature contrat (Date)	Montant contrat (DT)	Monnaie/ Devise du contrat	Adjudicataire (attributaire du contrat)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour	Remarques
--	-----	--------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------	--	--	----------------------	---	---	--	---------------------------------------	--	--	---	---	---------------------------	--	---	--------------------------	----------------------	----------------------------	---	------------------------------	-----------------------------	-----------

Total général des montants estimés 4,246,700

Total général actualisé des montants estimés

3,911,905
358,095
8.39

Total des montants payés en DT

1,560,386

Plan de Passation des marchés pour Fournitures/Travaux/ Prestations de services (autres que services de consultants)

** Applicable en cas de revue préalable par la Banque

Composante	SL No.	No. de référence/ de lot	Description des Fournitures ou Travaux	Organisme responsable	Fournitures/Travaux/ Prestation de services (non consultants)	Montant Estimatif et Date d'estimation	Revue à priori ou à posteriori par la Banque (A Priori/Post)	Méthode d'Appel d'offres	Préférence nationale (oui/non)	Préqualification (oui/non)	Non objection de la Banque sur le dossier de préqualification (Date)**	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des dossiers de préqualification (Date)**	Préparation dossier d'appel d'offres (Date)	Non objection de la Banque sur le DAO (Date)**	Lancement appel d'offres (Date)	Cloture appel d'offres (Date limite de remise des offres)	Ouverture des plis (Date)	Proposition d'Attribution du contrat (Date de préparation du rapport d'évaluation)	Non objection de la Banque sur rapport d'évaluation des offres et proposition d'attribution (Date)**	Signature du contrat (Date)	Montant contrat	Devis/monnaie du contrat	No. du contrat	Adjudicataire (attributaire du contrat)	Achèvement du contrat (Date)	Dépenses engagées à ce jour	Remarques									
																												Préqualification								
Prévu	Composante3	DGEQV/DEM/PE CDBD/1/2014	Acquisition matériels roulants (3 camionnettes pick-up pour les 3CRDAs et 01 voiture pour le coordinateur du	DGEQV	Goods	60,000	Prior	AON	No	No		15/02/13	16/02/13	17/03/13	16/04/13	16/04/13	06/05/13	16/05/13	15/06/13	46,275	DT	1	ENNAKL	31/12/13	46,275.000	seulement LOT N° 1: voiture de service 5 places										
Revisée						120,000																														
Realisée						28,607											09/10/13	14/10/13	22/10/13					03/12/13			03/12/13	20/12/13	16/02/14	06/03/14						
Prévu	Composante 3	DGEQV/DEM/PE CDBD/13/2014	Acquisition matériels roulants (3 camionnettes pick-up pour les 3CRDAs)	DGEQV	Goods	90,000	Post	AON	No	No											138,705	DT	PECDBD/13/2014	Infructueux Economic auto		138,705.078	LOT N° 2									
Revisée						75,077																														
Realisée																	20/02/14	NA	26&27/02/14	01/04/14					01/04/14			11/08/14	NA	22/08/14						
Prévu	Composante2(i)	DGEQV/DEM/PE CDBD/14/2014	Mobylettes pour les écoparc National	DGEQV	Goods	24,000	Post	CF	No	No		01/06/13	NA	01/07/13	31/07/13	31/07/13	19/09/13	NA	29/09/13	49,470	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/14/2014	I,TU,CY		49,470.015	Marché achevé										
Revisée						30,000																														
Realisée						26,485											20/09/14	NA	2&3/10/2014					23/10/14			23/10/14	13/11/14	NA	19/11/14						
Prévu	Composante2(ii)	DGEQV/DEM/PE CDBD /17/2014	Equipement de terrain écoparc pour les trois parcs	3 CRDAs +DGEQV	Goods	110,000	Post	CF	No	No		15/03/14	NA	15/04/14	15/05/14	15/05/14	14/06/14	NA	04/07/14	64,925	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/16Bis/2014	« Espace Médical et Scient		64,925.150	Marché achevé										
Revisée						102,000																														
Realisée						33,220											20/10/14	NA	14&15/11/2014					04/12/14			04/12/14	Consultation infructueuse								
Prévu	Composante2(iii)	Bis	Unités informatique	3 CRDAs +DGEQV	Goods	53,000	Post	CF	No	No		01/07/13	NA	31/07/13	30/08/13	30/08/13	14/10/13	NA	24/10/13	47,288	DT	1	Société Infolog		47,287.800	Marché achevé										
Revisée																																				
Realisée																	15/10/13	NA	21/11/13					23/12/13												
Prévu	Composante2(iii)	DGEQV/DEM/PE CDBD/03/2015	Unités informatique 2	DGF et ONTT	Goods	20,000						20/01/15	NA	25/01/15	24/02/15	24/02/15	17/03/15	NA	27/03/15	32,578	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/03Bis/2015	Société Infolog		31,535.090	Marché achevé										
Revisée																																				
Realisée						16,217											18/02/15	NA	26/02/15					10/03/15			10/03/15	13/05/15	NA	18/05/15						
Prévu	Composante2(iii)	DGEQV/DEM/PE CDBD/10/2014	Matériels de bureau (Mobilier, etc.)	3 CRDAs +DGEQV	Goods	45,000	Post	CF	No	No		01/07/13	NA	31/07/13	30/08/13	30/08/13	14/10/13	NA	13/12/13	14,903	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/10/2014	Société SIMTA		14,903.400	Marché achevé										
Revisée																																				
Realisée						8,687											10/03/14	NA	19&20/03/2014					10/04/14			11/04/14	NA	NA	05/05/14						
Prévu	Composante2(iii)	DGEQV/DEM/PE CDBD/04/2015	Matériels de bureau (Mobilier, etc.)	DGF et ONTT	Goods	15,000	Post	CF	No	No		25/01/15	NA	30/01/15	01/03/15	01/03/15	22/03/15	NA	01/04/15	6,691	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/04/2015	Société SIMTA		6,690.600	marché achevé										
Revisée																																				
Realisée						3,423											02/02/15	NA	06/02/15					26/02/15			26/02/15	05/03/15	NA	10/03/15						
Prévu	Composante2(i)	DGEQV/DEM/PE CDBD /16/2014	Matériels vétérinaire (pour faune dans l'enclos)	3 CRDAs +DGEQV	Goods	90,000	Post		No	No		08/09/14	NA	08/10/14	07/11/14	07/11/14	12/12/14	NA	01/01/15	79,092	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/17/2014	Société « Espace Médical et Scientifique »		75,137.400	marché achevé										
Revisée						40,000																														
Realisée						38,639											20/10/14	NA	22&23/11/2014					18/12/15			18/12/15	01/01/15	NA	27/01/15						
Prévu	Composition1(i)	DGEQV/DEM/PE CDBD/02/2015	Etiquettes pour signalisation par le logo du projet le matériel acquis et équipement acquis	DGEQV	Non-Consulting Services	5,000	Post	CF	No	No		01/02/15	NA	05/02/15	25/02/15	25/02/15	NA	NA	12/03/15	1,440	DT	DGEQV/DEM/PE CDBD/02/2015	Concept Plus		1,439.600	Marché achevé										
Revisée																																				
Realisée						748											26/01/15	NA	31/01&01/2015					10/02/15			10/02/15	NA	NA	13/02/15						
Prévu						60,000	Post		No	No		15/03/14	NA	14/04/14	14/05/14	14/05/14	28/06/14	NA	08/07/14																	

Composante	SL No.	Resultats attendus/ Description des activités	Montant estimé en \$USD	Durée estimée	Date de démarrage	Date d'achèvement	Commentaires
Composante1(i)	1	Assistance Technique (écotourisme, Communication)	70,000	12 Hommes/mois	15/07/13	fin projet	
Composante1(i)	2	Assistance Technique (évaluation environnementale et sociale....)	40,000	12 Hommes/mois	15/07/13		
Composante1(i)	3	Assistance Technique (suvi-évaluation....)	45,000	12 Hommes/mois	15/07/13		
Composante1(ii)	4	Jbil: Formation adaptative régulière (surveillance, suivi, CES, etc.)	120,000	06 Hommes/mois	15/10/14	fin projet	seront actualisés suite à la réalisation de l'étude sur les besoins en formation (lignes 20; 21 et 22 rubrique services consultants)
Composante1(ii)	5	Bouhedma: Formation adaptative reguliere (surveillance, suivi, CES, etc.)					
Composante1(ii)	6	Dhgoumes: Formation adaptative régulière (surveillance, suivi, CES, etc.)					
Composante1(ii)	7	Formation et Ateliers conjoint (mise en réseau, travail en équipe, etc.)	40,000	3 mois	06/06/15	fin projet	
Composante1(ii)	8	Assistance technique: spécialiste écotouristique	40,000	2 ans	30/07/14	fin projet	
Composante1(ii)	9	Paquet: Formation de base pour la population locale (tourisme durable, écotourisme, biodiversité)	45,000	06 mois	06/03/15	fin projet	
Composante1(ii)	10	Paquet: Formation de base pour le secteur privé sur le tourisme durable et écotourisme	30,000	06 mois	01/04/15	fin projet	
Composante1(ii)	11	Paquet: Formation des éco-guides	28,000	06 mois	01/04/15	fin projet	
Composante1(ii)	12	Renf. Capacités ONG locales pour appuyer la formulation des projets	40,000	2ans	15/10/14	fin projet	
Composante1(ii)	13	Renforcement des clubs de l'environnement dans les écoles (kits scolaires, formations, équipements....)	40,000	2ans	07/05/15	fin projet	
Composante1(ii)	14	Participation à des événements nationaux ou internationaux	5,000	le long du projet	01/01/13	fin projet	
Composante1(ii)	15	Formation aspects passation des marchés	6,000	0,5 mois	20/09/14	31/12/15	seront actualisés suite à la réalisation de l'étude sur les besoins en formation (lignes 20; 21 et 22 rubrique services consultants)
Composante1(ii)	16	Formation aspects gestion financière	6,000	0,5 mois	01/02/15	31/12/15	
Composante1(ii)	17	Formation aspects sauvegardes	7,500	20 jours	29/04/15	31/12/15	
Composante1(ii)	18	Formation coordination de projet	7,500	20 jours	15/06/14	31/12/15	
Composante1(i)	19	Service Traduction	5,000	Tout le long du Projet			
Composante3	20	Mission Terrain (frais d'hebegements, location voitures,,etc.)	12,000	Tout le long du Projet			
Composante1(ii)	21	Réunions et Ateliers de concertations, sensibilisations, planifications,,etc au niveau national, régional et local	30,000	Tout le long du Projet			
Composante1(ii)	22	Appui à l'organisation du Salon des Oasis et des Parcs Sahariens	125,000	90 jours	01/09/16	30/11/16	

Composante/Activité	réalisation	Date approbation CSC	Budget approximatif (DT)	Date de signature de la convention	budget accordé	Porteur du projet	Date de démarrage du projet	Durée du projet	Budget consommé à ce jour
---------------------	-------------	----------------------	--------------------------	------------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------

Composante 2 : Appuyer la mise en œuvre de la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles des Parcs Nationaux ciblés et leurs zones adjacentes

Sous-composante (ii) La Mise en œuvre (a) un programme de sous-projets communautaires visant à améliorer la gestion des Parcs Nationaux et zones adjacentes ;

Parc national de Bouhedma									
microprojet 1:B4 Campagne de sensibilisation : bouhedma ecotourisme	prévu	6/16/2015	2300	8/20/2015	2000	Association Lumière de Medina	9/1/2015	90 jours	2,000.000
	réalisé								
microprojet 2 :B2 Journée de sensibilisation envers Bouhedma et exécution	prévu	6/16/2015	3,000	8/20/2015	2000	Association Arrahma	9/1/2015	60 jours	1,500.000
	réalisé								
microprojet 3 :B5 Rencontre des ONGs régionale : Bouhedma ouvert	prévu	6/16/2015	3,000	8/20/2015	2000	Association Lumière de Medina	9/1/2015	90 jours	2,000.000
	réalisé								
microprojet 4 : B3 exécution avec exposition des photos	prévu	6/16/2015	4,000	8/20/2015	2000	Association Tunisienne d'action culturelle atac	9/1/2015	90 jours	2,000.000
	réalisé								
microprojet 5: B1 Plantation des deux cotés de la route du parc	prévu	6/16/2015	3,000	8/20/2015	2000	Association Arrahma	9/1/2015	30 jours	1,000.000
	réalisé								
microprojet 6: B 11 Organisation de journée de sensibilisation sur les micro projet à but lucratif	prévu	6/16/2015	2,000	2/26/2016	2000	Groupement de Développement pour la Préservation de l'Environnement et de la Biodiversité	3/1/2016	6 mois	2,000.000
	réalisé								
microprojet 7 : B10 Organisation d'une excursion pour les enfants	prévu	6/16/2015	2,000	2/26/2016	2000	Groupement de Développement pour la Préservation de l'Environnement et de la Biodiversité	3/1/2016	Juin 2016	1,800.000
	réalisé								
microprojet 8 :B 9 Production d'un livret sur le Parc de Bouhedma	prévu	6/16/2016	2,000	2/26/2016	2000	Association Bouhedma pour la citoyenneté le Développement et l'Environnement	3/1/2016	Juin 2016	1,000.000
	réalisé								
microprojet 9 : B 8 Organisation d'une excursion au parc de Bouhedma	prévu	6/16/2016	2,000	2/26/2016	2000	Association ADAX pour la Culture et le Développement	3/1/2016	juin 2016	1,500.000
	réalisé								
microprojet10 : B7 Organisation de journée de sensibilisation	prévu	6/16/2016	2,000	2/26/2016	2000	Groupement de Développement pour la Préservation de l'Environnement et de la Biodiversité	3/1/2016	juin 2016	1,000.000
	réalisé								
microprojet11 : B6 Organisation d'un festival écotouristique	prévu	6/16/2016	2,000	2/26/2016	2000	Association ADAX pour la Culture et le Développement	3/1/2016	juin 2016	1,500.000
	réalisé								
microprojet10 :	prévu								
microprojet 11 :	réalisé								
	prévu								
	réalisé								
Parc Nation de Dghoumes									
microprojet 1 : Conservation des zones archéologiques	prévu	6/3/2015	2,302	8/20/2015	2000	Association Association Printemps Arabe de Dghoumes	9/1/2015	90 jours	2,000.000
	réalisé								
microprojet 2: Organisation des campagnes de sensibilisation pour introduire l'écotourisme	prévu	6/3/2015	2,000	8/20/2015	2000	Association de la Liberté Dignité et développement	9/1/2015	90 jours	2,000.000
	réalisé								
microprojet 3 : Aménagement et entretien des bassins d'eau naturels pour l'irrigation des animaux sauvages et domestiques	prévu	6/3/2015	2,610	8/20/2015	2000	Association Pères des Chomeurs Dghoumes	9/1/2015	90 jours	2,000.000
	réalisé								
microprojet 4 : Aménagement de la route secondaire de parc	prévu	6/3/2015	2,000	8/20/2015	2000	Association el Majd dans le secteur de l'agriculture et la	9/1/2015	90 jours	2,000.000