

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from – to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state “Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state “Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN
Senegal : Senegal Inclusive and Sustainable Agribusiness Development Project

General Information	
Country: Senegal	Donor's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-02-23
Project ID: P124018	Revised Plan Date(s) (comma delimitated, leave blank if none): 2020-11-19
Project Name: Senegal Inclusive and Sustainable Agribusiness Development Project	GFIP Date:
Loan / Credit No.: IDA / IS240	
 financing Agency(ies): AGRIBUSINESS DEVELOPMENT PROJECT	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notices / Invitations		Bidding Documents Issued		Proposed Submissions / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Complete							
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
FYSDAS-001-2017 / Travaux de terrasse de 2000 m2 à Saint Louis	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				40,000.00	0.00	Accès																	2017-09-20	2018-04-20						
FYSDAS-002-2017 / Travaux de réhabilitation de l'aqueduc de NGAL	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	Accès					2017-06-11	2017-08-02						2017-10-17	2017-11-18	2017-12-01			2018-06-19							
FYSDAS-003-2017 / Travaux d'aménagement des zones et marais	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				25,000.00	0.00	En attente d'évaluation																	2017-09-16	2018-05-04						
FYSDAS-004-2017 / Travaux d'aménagement des puits de	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				20,000.00	0.00	En attente d'évaluation																		2017-09-05	2018-04-20					
FYSDAS-005-2017 / Travaux de modernisation des PMS	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				220,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2017-09-05	2017-08-30						2017-10-11	2017-11-10	2017-12-15			2018-06-13							
FYSDAS-006-2017 / Travaux de construction des nouveaux Bactes des zones communes d'Etat	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2018-10-02	2018-12-08						2017-09-08	2017-09-19	2017-10-14			2017-10-11							
FYSDAS-007-2017 / Travaux d'aménagement des puits privés de Ngazun (réseau local 2 et 3)	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				340,000.00	0.00	En attente d'évaluation																		2017-08-14	2018-06-20	2017-10-30	2017-12-04	2018-06-09		
FYSDAS-011-2017 / Travaux d'aménagement de systèmes communautaires par SARI ou autres systèmes, puits d'eau, pompes, etc.)	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'évaluation																		2017-08-14	2017-09-29	2017-12-04	2018-06-02			
FYSDAS-001-2018 / Travaux de nivellement et montage complet des 51 sites de FYSDAS	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope				14,257,129.4	2	En attente d'évaluation													2018-04-09	2018-06-12	2018-06-14			2018-05-28	2018-06-05	2018-07-30	2018-01-20			
FYSDAS-002-2018 / Travaux de développement de l'irrigation infrastructures and natural resources management	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A priori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,469,200.42	11,771,245.88	Signé														2017-12-04	2017-12-29	2017-12-29			2018-03-09	2018-03-09	2018-03-09	2018-03-09	2018-02-19	
FYSDAS-003-2018 / Travaux de réfection de la salle d'archives, de culture et de formation de Sebba-bact et Sarg	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'évaluation																		2018-04-30	2018-05-02	2018-05-16	2018-06-20	2018-02-14		
FYSDAS-004-2018 / Travaux de développement d'irrigation communautaire	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,206,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-05-07	2018-05-12	2018-06-23	2018-07-20	2018-06-27	2018-02-20
FYSDAS-005-2018 / Travaux d'aménagement des puits privés de Ngazun	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				400,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-03-30	2018-03-21	2018-05-06	2018-07-10	2018-01-26	
FYSDAS-007-2018 / Travaux d'aménagement de puits communautaires par SARI ou autres systèmes, puits d'eau, pompes, etc.)	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				300,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-02-28	2018-04-02	2018-05-14	2018-06-11	2018-07-19	2018-01-14
FYSDAS-008-2018 / Travaux de modernisation des Bactes de Sebba et autres (Sarg, pompage, etc.)	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				350,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-02-28	2018-03-24	2018-05-02	2018-06-04	2018-07-09	2018-01-15
FYSDAS-014-2017 / Travaux de construction des nouveaux Bactes de P	IDA / IS240	Composant 1: Support to enter actors	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				900,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2018-10-02	2018-12-27	2017-09-07	2017-09-19	2017-10-19	2017-10-19
FYSDAS-015-2017 / Travaux de modernisation des Bactes de Sebba et autres (Sarg, pompage, etc.)	IDA / IS240	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures and natural resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'évaluation																			2017-08-14	2017-08-18	2017-09-20	2017-12-04	2018-06-02	

F-PREDAS-020-2018 / Évaluation des services et de prestation de services de la partie rest jointe à plan de dépenses par subvention de la 3 ^e du conseil de services d'aménagement de sites à l'échelle de Cash	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope			40,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-07-04								2018-08-29	2018-09-24		
F-PREDAS-001-2018 / Travaux de réhabilitation de la salle d'exhibition de culture et de l'histoire de l'industrie et de Longue	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope			300,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-03-04	2018-05-09	2018-03-09					2018-04-20	2018-05-30	2018-06-24	2018-10-31	
F-PREDAS-002-2018 / Travaux de construction de salles de conférence et de réunion dans le cadre du PREDAS	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope			14,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-03-20	2018-03-02						2018-04-18	2018-05-16	2018-06-20	2018-10-31	
F-PREDAS-003-2018 / Travaux des infrastructures routières	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope			16,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-04-16	2018-04-21						2018-06-02	2018-07-02	2018-08-06	2018-09-02	
F-PREDAS-004-2018 / Travaux des infrastructures sportives	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope			10,000,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-03-12	2018-03-17						2018-04-28	2018-05-28	2018-07-02	2018-10-31	
F-PREDAS-005-2018 / Travaux pour les zones protégées de et haute	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope			2,800,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-04-01	2018-04-28						2018-05-09	2018-07-06	2018-08-13	2018-09-09	
F-PREDAS-006-2018 / Travaux pour les zones protégées de Longue	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,800,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-04-05	2018-04-20						2018-06-11	2018-07-11	2018-08-15	2018-09-11	
F-PREDAS-007-2018 / Travaux de construction des offices scolaires de Valley View, Kibaha, Kibaha One, Mbaraka Mbaraka et Centre de PREDAS	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope			602,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2018-04-06	2018-06-11						2018-07-23	2018-08-02	2018-09-28	2018-09-24	
F-PREDAS-008-2018 / Travaux des infrastructures routières et sportives	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A priori	Appel d'offre	Open - International	Single Stage - One Envelope			21,244,475.00	11,486,141.46	Risque			2018-04-16	2018-08-06	2018-08-21	2018-09-09				2018-10-02	2018-10-24	2018-11-01	2018-12-06	2018-09-09
F-PREDAS-001-2020 / Évaluation des services d'infrastructure d'irrigation de planification dans les sites de Nyeri, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro, Chiniro	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope			700,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2020-02-05	2020-03-10						2020-03-21	2020-04-22	2020-05-27	2020-11-23	
IN-PREDAS-20180-CW-SPQ / Travaux de planification des sites de Chiniro et Kibaha (évaluation de suivi RAMP et Renforcement etc.)	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructurel et autres ressources managères	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope			800,000.00	0.00	En attente d'évaluation			2020-10-02								2021-01-20		2021-07-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Desk Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Desk Bidding Documents / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
F-PREDAS-002-2017 / Acquisition de matériel et de matériel pour le site de planification de l'APDF sans contrat	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Accès					2017-07-01	2018-03-12	2017-04-05					2017-09-16		2017-10-18	2017-11-30	2018-05-19		
F-PREDAS-006-2017 / Acquisition de matériel de bureau pour l'UEP APDF	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope		2,000.00	0.00	Accès													2017-10-08		2018-04-06			
F-PREDAS-005-2017 / Acquisition de matériel informatique géographique (GIS)	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Accès													2017-10-11		2018-04-09			
F-PREDAS-013-2017 / Acquisition de matériel pour les agents scolaires	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2017-10-02		2018-03-21			
F-PREDAS-014-2017 / Acquisition de matériel informatique pour les agents scolaires de l'UEP et le DSR	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2017-09-19		2018-04-12			
F-PREDAS-015-2017 / Acquisition d'équipement informatique	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Demande de prix	Licéité	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation													2017-09-08		2018-05-02			
F-PREDAS-016-2017 / Acquisition de 15 CPS de bureau portable, d'un CPS définitif pour le cabinet de travail, de 15 CPS et ordinateurs pour les enseignants	IDA / 0340	Composant 1: Support de centre action	A postérieur	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Envelope		62,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2017-08-07		2017-08-12					2017-08-21		2017-10-23	2017-11-27	2018-05-26		

F. FPO5DA4103-2017 / Acquisition de nouvelles technologies pour la réduction de l'usage des pesticides	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	0,000,000	0,00	En attente Evaluation										2017-09-28						2017-10-02	2018-06-21
F. FPO5DA4104-2017 / Location de terres pour l'étape de la réglementation Evaluation	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	7,300,000	0,00	En attente Evaluation										2017-09-07						2017-10-02	2018-06-20
F. FPO5DA4109-2017 / Acquisition d'équipements de pesticides commerciaux	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Eventage	50,000,000	0,00	En attente Evaluation			2017-08-09	2017-04-16			2017-09-05	2017-10-05		2017-08-09					2017-11-09	2018-05-28	
F. FPO5DA4100-2017 / Acquisition de matériel, formation et de jeu conformément pour l'ETEP LANGRUY	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Eventage	50,000,000	0,00	En attente Evaluation			2017-08-09	2017-04-16			2017-09-05	2017-10-05		2017-08-09					2017-11-09	2018-05-28	
F. FPO5DA4101-2017 / Acquisition des logiciels SANGRE multi-joueurs et d'un logiciel MS PROTECT	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	20,000,000	0,00	En attente Evaluation										2017-08-31						2017-10-16	2018-06-14
F. FPO5DA4102-2017 / Acquisition d'équipements de infusions et de téléphone	IDA / 03040	Composant 3. Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (IEMF, I3MCI, IDA, USM activités)	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	20,000,000	0,00	En attente Evaluation										2017-09-06						2017-11-01	2018-06-30
F. FPO5DA4103-2017 / Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels pour la santé Evaluation	IDA / 03040	Composant 3. Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (IEMF, I3MCI, IDA, USM activités)	A	postulati	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Eventage	60,000,000	0,00	En attente Evaluation			2017-08-08	2017-04-12			2017-09-24	2017-10-24		2017-08-08					2017-11-20	2018-05-07	
F. FPO5DA4104-2017 / Acquisition de matériel de bureau et bureautique pour le DISEET	IDA / 03040	Composant 3. Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (IEMF, I3MCI, IDA, USM activités)	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	2,000,000	0,00	En attente Evaluation										2017-04-15						2017-10-10	2018-06-08
F. FPO5DA4105-2017 / Acquisition d'équipements informatiques pour le DAFDA	IDA / 03040	Composant 3. Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (IEMF, I3MCI, IDA, USM activités)	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	6,000,000	0,00	Annulé										2017-04-20						2017-10-14	2018-06-16
F. FPO5DA4106-2017 / Acquisition d'équipement de collecteur pour le DAFDA	IDA / 03040	Composant 3. Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (IEMF, I3MCI, IDA, USM activités)	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	6,000,000	0,00	Annulé										2017-08-11						2017-11-04	2018-05-05
F. FPO5DA4107-2017 / Acquisition d'équipement de bureau	IDA / 03040	Composant 3. Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (IEMF, I3MCI, IDA, USM activités)	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	6,000,000	0,00	Annulé										2017-04-25						2017-10-20	2018-06-18
F. FPO5DA4109-2017 / Acquisition de matériel agricole et de sélection pour la vulgarisation en vue de la culture d'arachide et des variétés Chiquito, Rubina et Bonak par DSDA	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	6,000,000	0,00	Annulé										2017-04-20						2017-10-10	2018-06-18
F. FPO5DA4100-2017 / Acquisition d'équipement agricole et renseignements pour la vulgarisation en vue de la culture d'arachide et des variétés Chiquito, Rubina et Bonak par DSDA	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	20,000,000	0,00	Annulé										2017-09-06						2017-10-21	2018-06-19
F. FPO5DA4101-2017 / Fourniture de bureau destinés à DSDA	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	6,000,000	0,00	Annulé										2017-08-07						2017-10-02	2018-06-20
F. FPO5DA4102-2017 / Acquisition d'équipement pour le CSE de programmation de NARADON (a)	IDA / 03040	Composant 2. Développement d'intégration infrastructure et secteur ressources management	A	postulati	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Eventage	245,870,000	0,00	Annulé			2017-08-04	2017-04-29			2017-10-10	2017-11-09		2017-08-04					2017-10-14	2018-06-12	
F. FPO5DA4103-2018 / Fourniture et jeux de matériel	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	10,000,000	0,00	En cours Evaluation										2018-04-02						2018-05-28	2018-11-24
F. FPO5DA4104-2018 / Fourniture et jeux de matériel de documentation agricole multilingue	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Eventage	22,000,000	129,920.19	Nipal			2018-04-18	2018-11-12			2018-05-07	2018-10-12	2018-06-26	2018-01-02	2018-07-31	2018-04-16		2018-05-07		2018-11-24	
F. FPO5DA4105-2018 / Acquisition d'équipement agricole	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	60,000,000	0,00	En cours Evaluation										2018-02-24						2018-05-18	2018-11-15
F. FPO5DA4106-2018 / Acquisition d'équipement de bureau	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	2,000,000	0,00	En attente Evaluation										2018-04-14						2018-08-06	2018-12-06
F. FPO5DA4107-2018 / Production de supports techniques (brochures, calendriers, films produits, etc. édités) destinés aux agents agricoles par l'ICSP de DSDA	IDA / 03040	Composant 1. Support à secteur activé	A	postulati	Demande de prêt	Limite	Single Stage - One Eventage	30,000,000	0,00	En attente Evaluation										2018-03-22						2018-05-28	2018-11-24

F-FIDES41-2017 / Acquisition d'un centre vide pour la industrie de Lange pour la sécurisation financière	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	En cours Financement				2017-10-10					2017-12-05	2018-06-03					
F-FIDES42-2017 / Acquisition de 15 CPS à bonne performance, d'un 011 CPS défavorable pour le Clustère de Lange et de 15 sociétés pour les régulateurs	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	50,000.00	0.00	En cours Financement			2017-09-04	2017-09-15	2017-09-09			2017-10-01	2017-11-20	2017-12-05	2018-06-03				
F-FIDES43-2017 / Acquisition de véhicules et de serveurs pour le CFAR, SACOSY, la SERRET et TCCP	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	100,000.00	0.00	En attente Financement			2017-07-21					2017-09-06	2017-10-06	2017-11-30	2018-05-09				
F-FIDES44-2017 / Acquisition de Structures de communication informatiques pour TCCP SACOSY, industrie et base et Lange	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	En attente Financement									2017-05-25	2017-11-14					
F-FIDES45-2017 / Fourniture de Rembourse et de registres financiers	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	En attente Financement									2017-04-26	2017-09-01	2018-04-19				
F-FIDES46-2018 / Acquisition d'actifs liquidés MD-Projet	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CPEP, TRS-1) actifs, IDA US\$2 millions	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	Actifs									2018-04-15	2018-08-20	2018-08-30	2018-10-07			
F-FIDES47-2018 / Acquisition de matériels et d'équipement pour le secteur service de système de pêche	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	110,000.00	21,450.10	Actifs			2018-10-18	2018-11-11	2018-10-04	2018-11-14		2018-04-07	2018-12-10	2019-05-07	2019-08-11	2020-02-07	2019-12-08	2020-07-02	
F-FIDES48-2018 / Acquisition de matériels informatiques et de communication multiplexeurs pour TCCP et les agents SIF	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,500.00	23,261.47	Actifs									2019-03-17	2019-08-28	2019-05-12	2019-10-15	2019-11-08	2019-10-21	
F-FIDES49-2018 / Acquisition d'équipements ou d'actifs transférés pour TCCP et la DGD	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	40,000.00	24,438.11	Actifs									2019-02-18	2019-11-12	2019-04-15	2019-01-04	2019-10-12	2019-05-04	
F-FIDES50-2018 / Acquisition d'équipements du CTAF (matériels informatiques, Structures de bureau et communication)	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	10,000.00	21,982.11	Actifs									2019-03-15	2019-05-17	2019-05-18	2019-07-17	2019-11-14	2019-06-27	
F-FIDES51-2018 / Acquisition de matériel pour la fabrication des bancs financiers, de la DGD et de TCCP	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	110,000.00	0.00	En attente Financement			2019-10-14						2019-04-02	2019-05-02	2019-06-04	2019-12-03			
F-FIDES52-2018 / Acquisition de matériel informatique et matériel de la société SIF de services informatiques réseau	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	En attente Financement			2019-03-01						2019-04-01	2019-05-21	2019-06-05	2019-12-22			
F-FIDES53-2018 / Acquisition de 40 ordinateurs CPS performance pour la DGD	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	140,000.00	81,223.02	Actifs			2019-10-28	2019-05-14	2019-03-05			2019-04-16	2019-06-14	2019-05-18	2019-08-01	2019-08-20	2019-09-09	2019-12-17	2020-03-27
F-FIDES54-2018 / Acquisition de Structures de bureau et de communication pour TCCP et la DGD	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	16,000.00	14,131.20	Actifs									2019-03-10	2019-05-20	2019-05-05	2019-08-07	2019-11-01	2019-09-24	
F-FIDES55-2018 / Acquisition de matériels informatiques et de matériel de bureau pour la DGD	IDA / 0340	Composant 1: Support le secteur actuel	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	40,000.00	38,271.15	Actifs									2019-03-16	2019-02-06	2019-05-11	2019-04-12	2019-11-07		
F-FIDES56-2018 / Fourniture et pose de câbles	IDA / 0340	Composant 2: Développement de l'irrigation infrastructure and naturel resources management	A posteriori	Appel d'offre	Open - National	Single Stage - One Finance	100,000.00	0.00	En attente Financement			2019-03-27						2019-02-11	2019-06-11	2019-02-17	2019-05-13			
F-FIDES57-2018 / Acquisition de matériel bureautique pour TANGANYI	IDA / 0340	Composant 2: Développement de l'irrigation infrastructure and naturel resources management	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	En attente Financement									2019-03-11		2019-05-04	2019-11-02			
F-FIDES58-2018 / Acquisition d'équipements de téléphonie et de vidéopostes	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CPEP, TRS-1) actifs, IDA US\$2 millions	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	20,000.00	0.00	En cours Financement									2019-04-15	2019-08-27	2019-05-20	2019-11-16			
F-FIDES59-2018 / Acquisition de Service technique	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CPEP, TRS-1) actifs, IDA US\$2 millions	A posteriori	Devisé de prêt	Liquid	Single Stage - One Finance	2,000.00	1,132.22	Actifs									2019-02-18	2019-04-01	2019-02-15	2019-10-21	2019-11-09		

C/PDES/41-0117 / Mission d'un cabinet chargé de l'étude d'impact environnemental et social des infrastructures d'irrigation primaires incluant les sites irrigués et le Canal de	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur les qualifications de consultants	Opus - National	80,000.00	0.00	En cours Évaluation	2017-08-18	2019-05-20	2017-08-04	2017-10-20	2017-09-14					2017-11-19	2018-02-18	2017-12-04	2018-06-22
C/PDES/41-0117 / Mission d'un cabinet de expertise et de conseil des travaux des infrastructures d'irrigation secondaires	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A priori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - International	800,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-08-21	2017-08-13	2017-10-27			2017-11-04	2017-12-04	2018-01-26		2018-01-26	2018-02-04	2018-03-14	
C/PDES/41-0117 / Mission d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social des aménagements secondaires et tertiaires	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	120,000.00	0.00	En cours Évaluation	2017-08-25	2017-08-15	2017-10-29			2017-11-08	2017-12-05	2018-01-30		2018-01-30	2018-02-04	2018-03-16	
C/PDES/41-0117 / Mission d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental d'état de l'eau	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A priori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	200,000.00	0.00	En cours Évaluation	2017-08-22	2017-08-12	2017-10-28			2017-11-03	2017-12-03	2018-01-27		2018-01-27	2018-02-01	2018-03-01	
C/PDES/41-0117 / Mission d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact des plans d'irrigation et d'évaluation des besoins de l'eau et de l'énergie	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	40,000.00	0.00	En attente Évaluation	2017-08-28	2017-08-18	2017-11-01			2017-11-29	2017-12-29	2018-01-05		2018-01-05	2018-02-09	2018-03-09	
C/PDES/41-0117 / Mission d'un cabinet pour la préparation de l'expertise sociale des 10 SAE	IDA / 12140	Composant 1: Support à sector action	A posteriori	Évaluation Soude sur les qualifications de consultants	Opus - National	114,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-01-28	2018-04-18	2018-05-30					2018-06-29		2018-06-29	2018-08-01	2018-01-30	
C/PDES/41-0118 / Mission d'un Consultant pour le diagnostic de l'état d'entretien des systèmes d'irrigation subsideurs et d'intégration de SIF	IDA / 12140	Composant 1: Support à sector action	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	160,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-04-23	2018-05-14	2018-06-27			2018-07-25	2018-08-24	2018-09-26		2018-09-26	2018-11-02	2018-11-02	
C/PDES/41-0118 / Mission d'un cabinet pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social et de Plan d'Action de Réhabilitation des infrastructures d'irrigation primaires incluant les sites irrigués	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur les qualifications de consultants	Opus - National	120,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-04-17	2018-05-08	2018-06-21					2018-07-21		2018-07-21	2018-08-21	2018-09-21	
C/PDES/41-0118 / Mission d'un cabinet de expertise et de conseil des travaux des infrastructures d'irrigation secondaires	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	160,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-04-02	2018-04-23	2018-06-06			2018-07-04	2018-08-01	2018-09-07	2018-10-23	2018-10-23	2018-10-31	2018-11-12	
C/PDES/41-0118 / Mission d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact environnemental et social de l'initiative sociale et de Plan d'Action de Réhabilitation des infrastructures secondaires et tertiaires	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur les qualifications de consultants	Opus - National	120,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-04-10	2018-05-01	2018-06-14					2018-07-14		2018-07-14	2018-08-14	2018-09-14	
C/PDES/41-0118 / Évaluation de l'état environnemental et l'élaboration de schéma d'aménagement et de gestion des écosystèmes sauriens et de investissement dans le dépense et le service public de l'eau	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	200,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-04-19	2018-05-10	2018-06-23			2018-07-21	2018-08-09	2018-09-24		2018-09-24	2018-10-28	2018-10-28	2018-10-28
C/PDES/41-0118 / Mission d'un consultant pour la réalisation de l'étude sur les impacts d'évaluation et le investissement dans le dépense et le service public de l'eau	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	448,028.14	0.00	En attente Évaluation	2018-04-05	2018-04-28	2018-06-09			2018-07-27	2018-08-04	2018-09-20		2018-09-20	2018-10-11	2018-10-11	
C/PDES/41-0118 / Mission d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'impact des plans d'irrigation et d'évaluation des besoins de l'eau et de l'énergie	IDA / 12140	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructures et autres revenus management	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	40,000.00	0.00	En attente Évaluation	2018-05-23	2018-06-13	2018-07-27			2018-08-24	2018-09-21	2018-10-20		2018-10-20	2018-11-01	2018-11-01	
C/PDES/41-0118 / Mission d'un consultant pour l'évaluation de la situation de référence de l'eau	IDA / 12140	Composant 2: Conception, Impact Monitoring and Evolution (CPEF, I3M1, autres); IDA, USM autres	A posteriori	Évaluation Soude sur la qualité et le coût.	Opus - National	60,000.00	0.00	En cours Évaluation	2018-04-06	2018-04-27	2018-06-10			2018-07-08	2018-08-07	2018-09-11		2018-09-11	2018-10-01	2018-10-16	

C/PF02AS-03-2018 / Sélection d'un consultant pour l'infrastructure de épierre par structure	IDA / 0340	Composant 3. Coordination, Report Monitoring and Evaluation (C3P, 1396.1 million, IDA US\$ million)	A posteriori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-06-09	2018-04-20	2018-06-11			2018-07-11	2018-09-19	2018-09-14	2018-10-19	2018-10-19		
C/PF02AS-03-2018 / Sélection d'un cabinet de expertise et de conseil pour le service des infrastructures primaires à Ngalim	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A priori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - International		1,500,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-06-02	2018-04-23	2018-06-06			2018-07-04	2018-07-25	2018-08-29	2018-10-03	2018-10-03		
C/PF02AS-03-2018 / Sélection d'un Consultant pour le diagnostic de l'état d'entretien de la Route d'Accès au Point d'Action de Réhabilitation des aménagments communitaire et scolaires de la zone de la de Gnam	IDA / 0340	Composant 3. Report to sector actors	A posteriori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-03-22	2018-03-13	2018-04-26			2018-05-26	2018-06-25	2018-07-30	2018-09-03	2018-09-02		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un cabinet pour le redressement de l'état d'Entretien Environnemental et Social et du Plan d'Action de Réhabilitation des aménagments communitaire et scolaires de la zone de la de Gnam	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur les qualifications des consultants	Ouvs - National		97,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-02-28	2018-07-11	2018-03-19			2018-07-02		2018-08-01	2018-07-08	2018-01-02		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un cabinet pour le redressement de l'état d'Entretien Environnemental et Social et du Plan d'Action de Réhabilitation des aménagments communitaire et scolaires de la zone de Ngalim	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur les qualifications des consultants	Ouvs - National		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-09	2018-07-13	2018-03-20			2018-07-11		2018-08-12	2018-07-12	2018-01-11		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un cabinet de expertise et de conseil des services des infrastructures d'irrigation terrestre	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		700,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-03-11	2018-04-01	2018-07-15			2018-06-12	2018-07-12	2018-08-16	2018-09-24	2018-09-19		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'état d'entretien et de l'évaluation de l'état d'entretien des aménagements naturels et de l'investissement dans la zone de la zone rurale de la zone de Ngalim	IDA / 0340	Composant 3. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		300,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-11	2018-09-14	2018-03-04			2018-05-12	2018-06-14	2018-07-19	2018-08-21	2018-08-21		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'état d'entretien et de l'évaluation de l'état d'entretien des aménagements naturels et de l'investissement dans la zone de la zone rurale de la zone de Ngalim	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-03-26	2018-04-16	2018-05-29			2018-06-27	2018-07-27	2018-08-11	2018-10-05	2018-10-04		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un consultant pour le redressement de l'état d'entretien des aménagements naturels et de l'investissement dans la zone de la zone rurale de la zone de Ngalim	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur les qualifications des consultants	Ouvs - National		20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-06	2018-03-29	2018-07-12					2018-08-11	2018-07-18	2018-01-12		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un consultant pour la formation en matière de Qualité Sécurité Environnement	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur les qualifications des consultants	Ouvs - National		20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-12	2018-05-17	2018-04-05					2018-04-16	2018-07-12	2018-01-19		
C/PF02AS-04-2018 / Sélection d'un cabinet de expertise et de conseil pour le service des infrastructures d'irrigation terrestre	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A priori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		1,000,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-12	2018-12-09	2018-03-05			2018-04-18	2018-06-15	2018-04-05	2018-07-20	2018-08-24	2018-08-21	
SO/PF02AS-14-2012-CS-CPQ / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'état d'entretien et de l'évaluation de l'état d'entretien des aménagements naturels et de l'investissement dans la zone de l'AMNAD	IDA / 0340	Composant 1. Report to sector actors	A posteriori	Sélection Soude sur les qualifications des consultants	Ouvs - National		130,000.00	116,751.87	Signé	2018-11-24	2018-12-18	2018-12-12	2018-01-16	2018-01-28	2018-01-24		2018-01-27	2018-01-19	2018-04-08	2018-03-22	2018-09-19
SO/PF02AS-14-2012-CS-CPQ / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation de l'état d'entretien et de l'évaluation de l'état d'entretien des aménagements naturels et de l'investissement dans la zone de l'AMNAD	IDA / 0340	Composant 2. Développement d'irrigation infrastructurel and natural resources management	A posteriori	Sélection Soude sur les qualifications des consultants	Ouvs - National		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-11-24	2018-12-12	2018-01-24			2018-01-27		2018-04-02	2018-01-19	2018-09-19		
SO/PF02AS-14-2012-CS-CPQ / Sélection d'un consultant Senior pour l'état d'entretien et de l'évaluation de l'état d'entretien des aménagements naturels et de l'investissement dans la zone de l'AMNAD	IDA / 0340	Composant 1. Report to sector actors	A posteriori	Sélection Soude sur la qualité et le coût	Ouvs - National		336,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2018-03-20	2018-08-01	2018-03-12			2018-04-25		2018-05-23	2018-06-23	2018-07-27	2018-08-21	2018-08-11

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Invitation to Tender/RFQ/RFI/RFI				Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned		Actual		Planned		Actual		Planned		Actual	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		

C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation sur l'égalité et la sécurité sexuelle des élèves	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		22,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-16	2017-09-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la formation sur l'usage sécurisé des protéobactéries	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		6,000.00	0.00	Attenué	2017-09-17	2017-09-22	2017-09-12	2017-10-17	2018-04-15
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la qualification sur les nouvelles petites entreprises (SMEs, GAP, etc.)	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-17	2017-09-22	2017-09-12	2017-10-17	2018-04-15
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel sur la stabilité et la mise en place de système de stabilité	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		6,000.00	0.00	Attenué	2017-09-17	2017-09-22	2017-09-12	2017-10-17	2018-04-15
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel en subgrappe pour l'UEP AFDC	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-18	2017-09-23	2017-09-13	2017-10-18	2018-04-16
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'analyse de la chaîne de valeur patate douce	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		24,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-18	2017-09-23	2017-09-13	2017-10-18	2018-04-16
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'analyse de la chaîne de valeur agave	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		24,000.00	0.00	Attenué	2017-09-18	2017-09-23	2017-09-13	2017-10-18	2018-04-16
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une plateforme de services aux agriculteurs	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		14,000.00	0.00	Attenué	2017-09-22	2017-09-27	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
C/PEDAS-40-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour le renforcement du cadre de dialogue partenarial public pour assurer de la filière patate douce	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		6,000.00	0.00	Attenué	2017-09-22	2017-09-27	2017-09-17	2017-10-22	2018-04-20
C/PEDAS-41-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour la conception et le développement d'un site web pour le CPADS	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-14	2017-09-21	2017-09-11	2017-10-14	2018-04-14
C/PEDAS-41-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation de l'impact environnemental sur le littoral	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-24	2017-09-29	2017-09-19	2017-10-24	2018-04-22
C/PEDAS-41-2017 / Sélection d'un consultant pour la conception technique de l'observatoire sur la Région PSE 12 Domestique et régionale appliquée	IDA / 0340	Composant 1: Support to sector actors	A partiel	Individuel	Léger		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-20	2017-09-26	2017-09-25	2017-10-20	2018-04-20
C/PEDAS-42-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour le classification environnementale des zones agricoles/élevage	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'organes institutionnels et autres mesures d'accompagnement	A partiel	Individuel	Léger		14,000.00	0.00	Attenué	2017-09-29	2017-09-30	2017-09-24	2017-10-29	2018-04-27
C/PEDAS-42-2017 / Sélection d'un consultant individuel pour le cadre AFD-EPI et évaluation environnementale et sociale	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'organes institutionnels et autres mesures d'accompagnement	A partiel	Individuel	Léger		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-24	2017-09-29	2017-09-19	2017-10-24	2018-04-22
C/PEDAS-42-2017 / Sélection d'un consultant individuel en appui technique et communication	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'organes institutionnels et autres mesures d'accompagnement	A partiel	Individuel	Léger		10,000.00	0.00	Attenué	2017-09-21	2017-09-28	2017-09-14	2017-10-21	2018-04-21
C/PEDAS-42-2017 / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de performance de PEDAS	IDA / 0340	Composant 2: Conception, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP, I3M) et autres, IDA 17580 millions	A partiel	Individuel	Léger		48,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-14	2017-09-19	2017-09-09	2017-10-14	2018-04-12
C/PEDAS-42-2017 / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de performance de PEDAS	IDA / 0340	Composant 2: Conception, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP, I3M) et autres, IDA 17580 millions	A partiel	Individuel	Léger		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-16	2017-09-21	2017-09-11	2017-10-16	2018-04-14
C/PEDAS-42-2017 / Sélection d'un consultant pour le cadre environnemental et le développement institutionnel	IDA / 0340	Composant 2: Conception, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP, I3M) et autres, IDA 17580 millions	A partiel	Individuel	Léger		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2017-09-28	2017-09-30	2017-09-23	2017-10-28	2018-04-28

C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant individuel formateur sur la Phase de Communication	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	Annulé	2017-06-28	2017-06-02	2017-06-23	2017-10-28	2018-04-26
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour la formation en MS Project	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-22	2017-06-27	2017-06-17	2017-10-23	2018-04-20
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour l'aider à la mise à l'échelle de projet	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	Annulé	2017-06-28	2017-06-02	2017-06-23	2017-10-28	2018-04-26
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant individuel pour l'évaluation de la situation de référence et l'aide de données sociodémographiques et sanitaires	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		16,000.00	0.00	Annulé	2017-06-29	2017-06-03	2017-06-24	2017-10-29	2018-04-27
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour les analyses épidémiologiques, biologiques, sociologiques et analyses sociologiques et suivi épidémiologique et sanitaires	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		16,000.00	0.00	Annulé	2017-06-31	2017-06-05	2017-06-26	2017-10-31	2018-04-29
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour l'évaluation de niveau de bases pratiques agricoles	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		6,000.00	0.00	Annulé	2017-06-01	2017-06-04	2017-06-27	2017-11-01	2018-04-30
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour l'évaluation et évaluation de rapports de communication pour la promotion de légumes et légumes les plus précieuses	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		12,000.00	0.00	Annulé	2017-06-05	2017-06-10	2017-06-01	2017-11-05	2018-05-04
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour la formation sur les bases pratiques agricoles et les autres interventions	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		10,000.00	0.00	Annulé	2017-06-06	2017-06-11	2017-06-02	2017-11-06	2018-05-05
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant pour la formation sur l'évaluation et la gestion des pesticides et des OGM	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		10,000.00	0.00	Annulé	2017-06-07	2017-06-12	2017-06-03	2017-11-07	2018-05-06
C/PD045-03-2017 / Mission d'un consultant en études et actions de rapports de communication intégrés pour TICP	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CIEP) 1306.2 actif; IDA 1306 actif	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2017-06-24	2017-06-29	2017-06-20	2017-10-24	2018-04-22
C/PD045-03-2018 / Mission d'un consultant individuel pour la formation technique (Changé Ecole Producteur (CIEP) Gestion Santier et la Production et des Producteurs (CIEP)	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-06-13	2018-04-10	2018-05-09	2018-06-13	2018-12-10
C/PD045-03-2018 / Mission d'un consultant pour la formation en gestion des unités et en gestion de zones de communication	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-27	2018-04-01	2018-04-22	2018-05-27	2018-11-21
C/PD045-03-2018 / Mission d'un consultant individuel pour l'appui aux interventions à la production de légumes cultivés	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-11	2018-04-14	2018-05-07	2018-06-11	2018-12-08
C/PD045-03-2018 / Mission d'un consultant individuel pour l'appui aux interventions à la production de cultures thermophiles	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-04-16	2018-03-28	2018-04-01	2018-05-12	2018-06-16
C/PD045-03-2018 / Mission d'un consultant individuel chargé de la production de supports techniques (interventions techniques, brochures, calendriers, fiches produits...) et autres supports	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-13	2018-04-18	2018-05-08	2018-06-13	2018-12-10
C/PD045-03-2018 / Mission d'un consultant individuel en télégraphie	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-04-06	2018-04-11	2018-05-02	2018-06-06	2018-12-03
C/PD045-03-2018 / Mission de base (B) généralistes pour la DCD	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
C/PD045-03-2018 / Mission de base (B) techniciens pour le soutien de St Ince et de Sange	IDA / 0340	Composant 1: Rapport au secteur actuel	A posteriori	Individuel	Limité		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2018-03-29	2018-04-03	2018-04-24	2018-05-29	2018-11-25

C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle de la mise en œuvre du PPP	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		14,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-06-16	2018-04-21	2018-05-12	2018-06-16	2018-12-11
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle de gestionnaire des eaux propres projetés	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-05-28	2018-04-02	2018-04-23	2018-05-28	2018-11-24
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle de EED de ses propres ressources	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-26	2018-03-31	2018-04-21	2018-05-26	2018-11-22
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle en plus d'un dispositif hydrologique pour les zones rurales et les communités	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-12	2018-04-17	2018-05-08	2018-06-12	2018-10-09
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle des travaux d'aménagement des terres de barrage et aménagement	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-23	2018-05-17	2018-03-28	2018-04-18	2018-05-21
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle des travaux d'aménagement des prévisions	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-22	2018-05-16	2018-03-27	2018-04-17	2018-05-21
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour l'adoption d'une DNC opérationnelle dans l'agriculture	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	limité		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-06-18	2018-04-23	2018-05-14	2018-06-18	2018-12-15
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour la réalisation d'une étude sur les basses terres	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	limité		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-08	2018-04-14	2018-05-05	2018-06-09	2018-12-06
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle en plus d'un système de capitalisation au SI de base	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	limité		12,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-10	2018-06-01	2018-04-15	2018-05-06	2018-06-14
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle de la mise en œuvre du PPP	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	Open		15,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-20	2018-03-08	2018-03-28	2018-07-02	2018-12-20
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle de EED de ses propres ressources	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-26	2018-05-26	2018-03-14	2018-04-04	2018-07-09
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle 2 pour de la gestion de zones Économiques Spéciales (SEZ) et SUDAN	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	Open		1,100.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-22	2018-04-12	2018-05-03	2018-06-07	2018-12-04
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour la réalisation d'une étude pré-projet	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	limité		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-04-09	2018-04-14	2018-05-05	2018-06-09	2018-12-06
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle en plus d'un système de capitalisation au SI de base	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	Open		12,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-26	2018-04-26	2018-05-17	2018-06-21	2018-12-18
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour la production agricole	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	Open		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-14	2018-05-02	2018-05-23	2018-06-27	2018-12-14
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat individuel pour le rôle 2 pour de la gestion de zones Économiques Spéciales (SEZ) et SUDAN	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-01-20	2018-03-05	2018-04-15	2018-07-05	2018-01-16
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle de la mise en œuvre du PPP	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		20,000.00	12,871.00	Risque	2018-05-27	2018-06-15	2018-06-01	2018-06-06	2018-12-24
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle de la mise en œuvre du PPP	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'irrigation infrastructure et matériel agricole management	A	partiel	limité		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-05-11	2018-06-05	2018-06-28	2018-07-31	2018-01-27
C/PDES/14-0018 / Sélection d'un candidat pour le rôle de la mise en œuvre du PPP	IDA / 0340	Composant 3: Coordination, Rapport Monitoring and Evaluation (RMEP 1306.1 annexes, IDA US\$ millions)	A	partiel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2018-07-12	2018-07-09	2018-06-20	2018-09-20	2018-10-25

C/POSDAS-03-2019 / Sélection des Spécialistes Maurice de Saurange Habitué et Développement Commerciaux	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-01-30	2019-03-30	2019-04-30	2019-05-15	2019-11-11		
C/POSDAS-09-2019 / Sélection des consultants pour la réalisation de Plans de Gestion Environnementale et Sociale des Infrastructures de substitution dans les communes de Sédha, Pans Njan et Nakhon Chetkhe	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'origine subventionnée et autres revenus autogénérés	A partiel	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-09-25	2019-09-19	2019-10-13	2019-11-03	2019-12-08	2020-06-05	
C/POSDAS-01-2019 / Sélection des Spécialistes Désigné en Qualité de Marché	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Direct		80,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-09-09	2019-09-10	2019-09-12	2019-09-12	2019-09-13	2020-12-31	
IN/POSDAS-17040-CS- 030 / Coopération avec le subit IDRA, pour le renforcement du secteur d'éducation en la Pense GEP, l'élaboration des plans d'investissement et le développement de SEP	IDA / 0340	Composant 2: Support de secteur autres	A partiel	Sélection de consultants par appel d'offre	Direct		38,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-13	2019-10-11	2019-10-01		2019-12-07	2020-06-24	
IN/POSDAS-14080-CS- 030 / Coopération avec le Centre de Saint Édouard (CSE) pour le renforcement des capacités des acteurs à mettre les résultats de cet à effet de leur dans les zones d'intervention de POSDAS	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Sélection de consultants par appel d'offre	Direct		80,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2019-10-27	2019-11-22	2019-11-04		2020-01-14	2020-07-06	
C/POSDAS-01-2020 / Sélection des consultants chargés de l'élaboration de l'analyse nationale de régionalisation	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		6,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-01-02	2020-01-07	2020-01-28		2020-05-02	2020-10-29	
IN/POSDAS-16760-CS- 030 / Renforcement d'un consortium de Biodiversité	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'origine subventionnée et autres revenus autogénérés	A partiel	Individuel	Liaison		80,000.00	41,336.82	Risque	2020-06-18	2020-06-13	2020-06-25	2020-06-11	2020-10-16	2020-10-12	2021-04-14
IN/POSDAS-16070-CS- 030 / Renforcement d'un consortium chargé de la formation sur les violences sexuelles sur le genre	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'origine subventionnée et autres revenus autogénérés	A partiel	Individuel	Liaison		20,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-11-16	2020-11-16	2020-11-01	2020-12-12	2021-01-16	2021-07-15	
IN/POSDAS-16070-CS- 030 / Renforcement d'un consortium chargé d'élaborer des rapports d'analyse environnementale sociale des infrastructures de substitution / approuvé Sélection de (l'Évaluation)	IDA / 0340	Composant 2: Développement d'origine subventionnée et autres revenus autogénérés	A partiel	Individuel	Liaison		60,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2020-11-16	2020-11-07	2020-11-21	2020-12-12	2021-01-16	2021-07-15	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant individuel pour l'évaluation d'étape de projet	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		40,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-23	2020-11-08	2020-12-19		2021-01-23	2021-07-22	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de rapport d'évaluation de projet	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		20,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-23	2020-11-08	2020-12-19		2021-01-23	2021-07-22	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant pour la réalisation de l'étude d'application de POSDAS	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		12,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-22		2021-01-26	2021-07-25	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant pour la régionalisation de l'agriculture de haute valeur et la sécurité alimentaire	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		8,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-26		2021-01-26	2021-07-29	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant pour la régionalisation de l'investissement des communautés (PAC et PPP)	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		12,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-26	2020-12-01	2020-12-26		2021-01-26	2021-07-29	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant pour la régionalisation des infrastructures d'énergie	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		16,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-11-26	2020-11-29	2020-12-21		2021-01-26	2021-07-24	
IN/POSDAS-16080-CS- 030 / Sélection d'un consultant pour l'évaluation de la mise en œuvre des activités Environnementales et Sociales	IDA / 0340	Composant 3: Coopération, Impact Monitoring and Evaluation (CEP 1386.1 autres, IDA 1388 autres)	A partiel	Individuel	Liaison		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2020-12-03	2020-12-06	2020-12-29		2021-02-02	2021-06-01	

IN PREDAS 2007-CS INDV / Sélections d'un candidat pour l'évaluation de la pertinence de gestion des pêches (Océans) (Statut sur le Genre)	IDA / 0240	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP, 1306.2 millions, IDA 1306 millions)	A partiel	Individuel	Limé		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2009-10-06	2020-12-13	2021-01-03	2021-02-07	2021-03-06
IN PREDAS 2009-CS INDV / Sélections d'un candidat pour mener les études d'évaluation de la pertinence de gestion des pêches (Océans)	IDA / 0240	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP, 1306.2 millions, IDA 1306 millions)	A partiel	Individuel	Limé		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2009-10-10	2020-12-15	2021-01-05	2021-02-09	2021-03-08
IN PREDAS 2008-CS INDV / Sélections d'un candidat pour être l'auteur de la constitution et de l'évaluation finale dans les sections de PREDAS	IDA / 0240	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP, 1306.2 millions, IDA 1306 millions)	A partiel	Individuel	Limé		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2009-10-11	2020-12-16	2021-01-06	2021-02-10	2021-03-09
IN PREDAS 2008-CS INDV / Sélections d'un candidat pour mener les études d'évaluation de l'impact des investissements de PREDAS sur la production d'énergie	IDA / 0240	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP, 1306.2 millions, IDA 1306 millions)	A partiel	Individuel	Limé		10,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2009-10-15	2020-12-20	2021-01-10	2021-02-14	2021-03-13
IN PREDAS 2008-CS INDV / Sélections d'un candidat pour être l'évaluateur de l'impact de l'investissement de PREDAS dans le développement de l'agriculture	IDA / 0240	Composant 3: Coordination, Impact Monitoring and Evaluation (CEP, 1306.2 millions, IDA 1306 millions)	A partiel	Individuel	Limé		11,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2009-10-16	2020-12-21	2021-01-11	2021-02-15	2021-03-14
IN PREDAS LITRES-CS CSR / Sélections d'un candidat pour la répartition et le soutien des services des infrastructures de santé	IDA / 0240	Composant 3: Développement d'infrastructures et soutien des services de santé	A partiel	Sélection de candidats par états distincts	Non		60,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2009-11-16	2020-11-26		2021-01-26	2021-07-26