

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: P163023: PE Integrated Forest Management in Atalaya

Project Implementation agency: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático - PNBC

Date of the Procurement Plan: Feb 15, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

Leased Assets Not Applicable

Procurement of Second Hand Goods Not Applicable

Domestic preference Not Applicable

Other Relevant Procurement Information. Not Applicable

Cooperación Técnica No Reembolsable
Mejoramiento del ordenamiento y la gestión integral del paisaje forestal, en la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

Moneda: Dólares Americanos

version: 15/02/2017

Ref. PA-BM	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Valor Estimado 2017 (US\$)	Método de Adquisición	Tipo de Revisión	Fuente		Fechas Estimadas		
					BM	Otro	TdRIET aprobados	Inicio de Contrato	Fin de Contrato
1. SERVICIOS DISTINTOS A CONSULTORÍA		23,580.00							
1.01	Contratación del Servicio de Auditoría Externa para el Proyecto ⁽¹⁾	23,580.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Oct-17	Dec-17
2. SERVICIOS DE CONSULTORÍA		364,000.00							
2.01	Contratación de Consultoría para la formulación de los estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad) del Proyecto	210,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
2.02	Contratación de Consultoría para el diseño del Plan de Participación e Involucramiento de Actores (PIA)	115,000.00	SD	Ex Post	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Oct-17
2.03	Contratación de Consultoría Individual para elaborar el Manual Operativo del Proyecto y preparación de Arreglos Institucionales	18,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	Mar-17	May-17	Aug-17
2.04	Contratación de Consultoría para el análisis de información relevante para el Proyecto	21,000.00	SCI	Ex - Post	100%	0%	May-17	Jun-17	Dec-17
3. BIENES		4,000.00							
3.01	Adquisición de Computadoras (incluye licencias)	4,000.00	SDC	Ex Post	100%	0%	mar-17	Apr-17	Apr-17
4. GASTOS OPERATIVOS		8,420.00							
4.01	Adquisición de Pasajes Aéreos	4,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.02	Asignación de Viáticos	3,000.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
4.03	Pago a Contraloría General de la República por Derecho de designación y supervisión de la SOA (6%)	1,420.00	No Aplica	No Aplica	100%	0%	Mar-17	Apr-17	Dec-17
TOTAL (US\$)		400,000.00							

NOTA

(1) Este servicio será contratado de acuerdo a la normativa establecida para dicho efecto la Contraloría General de la

LEYENDA

- SD:** Selección Directa
- SCI** Selección de Consultores Individuales
- SDC** Solicitud de Cotizaciones

PROCUREMENT PLAN Peru : Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali

General Information

Country: Peru **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-10-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-28
Project ID: P163023 **GPN Date:** 2020-03-12
Project Name: Integrated Forest Landscape Management Project in Atalaya, Ucayali
Loan / Credit No.: TF / A4636, TF / A8849, TF / A8845
Executing Agency: Prog Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
PE-PNCB-29185-GO-DIR / Utiles, papelería, otros, materiales para Talleres	TF / A4636		Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		1,364.00	0.00	Cancelado								2017-11-03								2017-11-20	2017-11-30		
PE-PNCB-143148-GO-RFQ / UTILES DE OFICINA	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,515.13	887.39	Finalizado								2019-11-07	2019-12-09							2019-11-24	2019-12-18	2019-12-04	2019-12-30
PE-PNCB-146447-GO-RFQ / ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL EQUIPO DE GESTION DE PROYECTOS - EGP	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		23,652.00	25,754.29	Finalizado								2019-11-30	2019-12-09							2019-12-11	2020-03-10	2019-12-21	2020-04-18
PE-PNCB-C.8.16.17-GO-RFQ / Adquisición de equipos de computo, insumos de impresión y software antivirus	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		14,354.00	11,789.27	Finalizado								2020-04-15	2020-12-01							2020-04-29	2020-12-23	2020-05-29	2020-12-31
PE-PNCB-C.11-GO-RFQ / Adquisición de útiles de oficina	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		4,848.00	0.00	Cancelado								2020-09-09								2020-09-23		2020-10-23	
PE-PNCB-C.14-GO-RFQ / Servicio de alquiler de local	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	Cancelado								2020-03-30								2020-04-21		2021-01-07	
PE-PNCB-29443-GO-RFQ / Adquisición de Impresoras	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	3,112.55	Finalizado								2020-10-09	2020-11-05							2020-10-24	2020-11-25	2020-10-28	2020-11-30
PE-PNCB-A.3.5.3-GO-RFQ / Adquisición de medicamentos y equipos de protección para los viajes de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		9,091.00	0.00	Cancelado								2021-02-24								2021-03-10		2021-04-09	
PE-PNCB-C.17.2-GO-DIR / Licencias ARC GIS, extensiones y capacitación	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Adquisición directa	Direct			65,152.00	0.00	En ejecución				2020-12-11	2020-12-30			2020-12-16								2020-12-28		2021-02-26	
PE-PNCB-A.3.5.5-GO-RFQ / Equipos de GPS posicionamiento para los trabajos de campo	TF / A8849	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Limited	Single Stage - One Envelope		19,697.00	0.00	Ejecución pendiente								2020-12-16								2020-12-30		2021-02-28	
PE-PNCB-A.3.5.3.2-GO-RFQ / Equipos de salud y Bioseguridad (equipo de seguridad)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	4,917.36	Firmado								2021-04-15	2021-10-02							2021-04-29	2022-04-18	2021-05-29	
PE-PNCB-A.3.5.4.2-GO-RFQ / 20 linternas con cargador solar	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		500.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-04-15								2021-04-29		2021-05-29	
PE-PNCB-B.4.1.1.3-GO-RFQ / Licencias (pix4d planificación de vuelo y postprocesamiento de imágenes aéreas)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-07-06								2021-08-31		2021-09-30	
PE-PNCB-B.4.1.1.5-GO-RFQ / Discos externos (4 terabyte)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-06-21								2021-08-16		2021-09-15	
PE-PNCB-B.4.3.4.4-GO-RFQ / Equipos de comunicación (sis tema)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		6,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-09-04								2021-10-30		2021-11-29	
PE-PNCB-B.4.3.4.6-GO-RFQ / Calculadoras	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,800.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-07-03								2021-08-28		2021-09-27	
PE-PNCB-B.4.3.4.10-GO-RFQ / Winthas (grandes y pequeñas)	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-07-29								2021-08-12		2021-09-11	
PE-PNCB-C.8.2.2.1-GO-RFQ / Aire acondicionado	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,500.00	3,790.11	Firmado								2021-05-01	2021-10-02							2021-06-15	2021-11-04	2021-07-01	
PE-PNCB-C.8.2.2.2-GO-RFQ / Ventilador de techo	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2021-05-01								2021-06-15		2021-07-01	
PE-PNCB-C.8.2.2.4-GO-RFQ / Otros (cable, router, switch, cables, extensión) 100 mt de cable para Internet, 01 route r wifi, 3 antenas largo alcance, 01 switch, 16 puertos, 01 antena receptora acces point, 01 patch cord cables, conector es RJ y otros, 15 metros de e	TF / A8849	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,000.00	683.53	Firmado								2021-04-29	2021-09-29							2021-05-13	2021-11-04	2021-06-12	

PE-PNCB-8.1.1.5.2-CS-QCBS / Servicio para actividades de demarcación de comunidades nativas, apoyo logístico y servicio de diagnóstico - DEMARCACION	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	140,000.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05	2021-09-02	2021-10-02	2021-11-06	2021-12-11	2022-07-09
PE-PNCB-8.3.1.1-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad	Open - National	185,000.00	0.00	Cancelado	2021-05-31	2021-06-21	2021-08-04	2021-09-01	2021-10-01	2021-10-31	2021-12-05	2022-05-04
PE-PNCB-8.3.1.1-CS-COS / Contratación de servicio para elaboración de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calificaciones e consultores	Limited	127,273.00	0.00	Cancelado	2020-04-13		2020-05-05			2020-05-10	2020-06-08	2020-12-25
PE-PNCB-8.5.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría consistente en el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para la elaboración de planes de negocio (dos módulos)	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	25,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31	2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19
PE-PNCB-8.4.1-CS-QCBS / Servicio de consultoría en la evaluación de planes de negocio. (60 planes de negocio evaluados)	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	60,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-03-31	2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19
PE-PNCB-8.3.1.1-2022-CS-QCBS / Servicio para elaboración de planes de vida y asistencia técnica	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	185,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-19	2022-03-31	2022-05-14	2022-06-11	2022-07-11	2022-08-15	2022-09-19
PE-PNCB-8.1.1.5.1.SAN.FIS.L.EGAL-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas (reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	800,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2022-03-24	2022-03-30	2022-03-16	2022-04-29	2022-05-13	2022-05-27	2022-06-20
PE-PNCB-8.1.2.2.1.4-CS-QCBS / Contratación de empresa consultora para elaboración de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	368,373.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-22	2022-06-05	2022-07-03	2022-08-02	2022-09-06	2022-10-11	2023-11-15
PE-PNCB-8.2.1.1.3.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para el fortalecimiento de capacidades para elaboración de ideas de negocios	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	31,550.00	0.00	Cancelado	2022-03-01	2022-03-16	2022-04-05	2022-04-15	2022-04-25	2022-05-30	2022-06-29	2022-08-28
PE-PNCB-8.2.1.1.4.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría Fortalecimiento de capacidades para la formulación de planes de negocios - Talleres	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	60,942.00	0.00	Cancelado	2022-04-27	2022-05-12	2022-06-01	2022-06-11	2022-06-21	2022-07-26	2022-08-10	2022-11-08
PE-PNCB-8.2.1.1.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para Evaluación de planes de negocios presentados	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	50,250.00	0.00	Cancelado	2022-06-15	2022-06-30	2022-07-20	2022-07-30	2022-08-09	2022-09-13	2022-09-28	2022-12-27
PE-PNCB-8.2.1.3.6.1-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para el Diseño del curso para la gestión de negocios sostenibles	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	95,650.00	0.00	Cancelado	2022-04-01	2022-04-11	2022-05-01	2022-05-11	2022-05-21	2022-06-05	2022-06-20	2022-09-18
PE-PNCB-8.2.1.4.1.3-CS-QCBS / Servicio de Consultoría para la implementación del curso de fortalecimiento de capacidades para la gestión de negocios sostenibles	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	54,875.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01	2022-06-11	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-21	2022-08-05	2022-08-20	2022-11-18
PE-PNCB-8.2.1.4.2.1-CS-QCBS / Consultoría para curso de fortalecimiento de capacidades para el aprovechamiento sostenible de recursos forestales maderables	TF / ABB45	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	44,527.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-08-08	2022-08-18	2022-09-07	2022-09-17	2022-09-27	2022-10-12	2022-10-27	2022-12-26
PE-PNCB-2.1-EVAL-PLAN-NEGOCIO-CS-QCBS / Consultoría para el fortalecimiento de capacidades para elaboración y evaluación de planes de negocios sostenibles	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	254,537.00	0.00	Cancelado	2022-04-15	2022-04-20	2022-04-24	2022-05-24	2022-06-21	2022-07-15	2022-08-09	2022-09-13
PE-PNCB-8.1.1.2.2-CS-QCBS / Servicio de consultoría para el saneamiento físico legal de comunidades nativas para el reconocimiento, titulación, ampliación y georreferenciación de 26 comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening of Forest Conservation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	746,552.00	0.00	Cancelado	2022-05-01	2022-05-22	2022-07-05	2022-08-02	2022-09-01	2022-10-06	2022-11-10	2023-12-15
PE-PNCB-2.1.FORT-PLAN-NEGOCIO-CS-QCBS / Fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas, empresariales y comerciales para los negocios sostenibles en el ámbito del PIP 02 del FIP/BM	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	698,132.00	0.00	En ejecución	2022-06-30	2022-06-16	2022-07-09	2022-06-17	2022-08-08	2022-09-05	2022-09-20	2022-10-10
PE-PNCB-1.2.3.1.VIGILANCIA.EL SIRA-CS-COS / Servicio de consultoría para el fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la reserva comunal El Sira en el ámbito del PIP 02	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Selección basada en calificaciones e consultores	Open - National	94,507.00	0.00	En ejecución	2022-06-27	2022-06-27	2022-07-18	2022-08-31		2022-09-30	2022-11-04	2023-06-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PE-PNCB-127087-CS-INDV / COORDINADOR DEL PROYECTO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		256,060.61	8,743.81	Finalizado	2019-09-08	2020-03-03	2019-09-30	2020-03-04	2019-10-03	2020-04-15	2019-10-15	2020-04-17	2022-05-15	2021-01-07

PE-PNCB-127088-CS-INDV / ASISTENTE ADMINISTRATIVO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		88,636.63	32,780.87	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-06	2025-02-15	
PE-PNCB-127089-CS-INDV / ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		196,969.70	35,326.05	Rescindido	2019-09-08	2019-09-17	2019-09-30	2019-10-31	2019-10-03	2019-11-13	2019-10-15	2019-12-02	2025-02-15	
PE-PNCB-127090-CS-INDV / ESPECIALISTA FINANCIERO	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		177,272.73	59,005.57	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2019-12-12	2019-10-03	2020-04-02	2019-10-15	2020-04-06	2025-02-15	
PE-PNCB-127091-CS-INDV / ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD Y TESORERIA	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		136,363.64	39,313.95	Firmado	2019-09-08	2019-12-09	2019-09-30	2020-01-14	2019-10-03	2020-01-20	2019-10-15	2020-04-06	2024-09-18	
PE-PNCB-A.3.4-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-04-13		2020-04-20		2020-04-25		2020-05-10		2020-07-29	
PE-PNCB-A.3.6-CS-INDV / Servicio para el diseño, organización y desarrollo de talleres de salvaguardas	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,030.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-12		2020-05-19		2020-05-24		2020-06-08		2020-07-08	
PE-PNCB-A.3.7-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct		9,091.00	0.00	Cancelado	2020-05-20		2020-06-06		2020-06-11		2020-06-26		2020-12-31	
PE-PNCB-B.1.2-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		29,091.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-13		2020-04-18		2020-04-30		2020-05-24	
PE-PNCB-B.1.3-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		16,970.00	0.00	Cancelado	2020-05-04		2020-05-11		2020-05-16		2020-05-31		2020-12-31	
PE-PNCB-B.2.1-CS-INDV / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del Diagnóstico y Agenda Ambiental Regional de la S CAR	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		15,394.00	0.00	Cancelado	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-10		2020-08-15		2020-08-30		2020-11-28	
PE-PNCB-C.4-CS-INDV / Especialista en Salvaguarda Socio-ambiental	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		147,273.00	14,960.52	Finalizado	2020-03-05	2020-05-07	2020-03-10	2020-05-08	2020-03-15	2020-06-30	2020-03-27	2020-06-30	2020-12-31	2020-11-30
PE-PNCB-C.7-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		144,545.00	0.00	Cancelado	2020-04-06		2020-04-11		2020-04-16		2020-04-28		2020-12-31	
PE-PNCB-C.18.1-CS-INDV / Consultoría individual para determinación de áreas prioritarias	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,273.00	6,499.57	Finalizado	2020-05-25	2020-05-29	2020-05-28	2020-05-29	2020-05-31	2020-06-05	2020-06-06	2020-06-05	2020-07-31	2020-08-20
PE-PNCB-C.18.2-CS-INDV / Consultoría individual para cadenas productivas	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		13,637.00	0.00	En ejecución	2020-03-16	2020-08-16	2020-03-23		2020-03-28		2020-04-12		2020-07-31	
PE-PNCB-C.19.1-CS-CDS / Consultoría individual para la elaboración del manual de lineamientos gráficos del Programa de Inversión Forestal del País (PIP PERU)	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		3,576.00	2,859.53	Finalizado	2020-06-19	2020-09-30	2020-06-22	2020-10-20			2020-07-14	2020-11-16	2020-08-23	2020-12-30
PE-PNCB-C.2-CS-INDV / Especialista en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		178,788.00	12,025.48	Finalizado	2020-07-03	2020-07-13	2020-07-16	2020-08-06	2020-07-26	2020-08-12	2020-08-07	2020-08-24	2024-08-31	2020-09-24
PE-PNCB-185357-CS-INDV / Contratación de especialista indígena	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		9,091.00	17,398.99	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-07-28	2020-10-13	2020-08-06	2020-10-20	2020-08-30	2020-11-13	2020-12-30	
PE-PNCB-185360-CS-INDV / Enlace Zonal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		144,545.00	29,244.70	Firmado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-02	2020-08-21	2020-08-04	2020-09-04	2020-08-10	2020-09-04	2020-12-30	
PE-PNCB-185361-CS-INDV / Consultoría individual para responsable de demarcación territorial	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		29,091.00	38,990.63	Firmado	2020-07-23	2020-09-27	2020-08-02	2020-10-30	2020-08-04	2020-11-04	2020-08-10	2020-11-16	2020-12-30	
PE-PNCB-185363-CS-INDV / Consultoría individual para asistente técnico	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		16,970.00	12,343.59	Finalizado	2020-07-23	2020-08-03	2020-08-03	2020-08-07	2020-08-05	2020-09-07	2020-08-11	2020-09-23	2020-12-31	2021-02-22
PE-PNCB-B.2.1-CS-INDV-1 / Contratación del servicio de consultoría para diseño y actualización del diagnóstico y agenda ambiental regional de la S CAR	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15,394.00	14,008.08	Firmado	2020-09-07	2020-10-09	2020-09-17	2020-11-06	2020-09-17	2020-11-25	2020-09-25	2020-11-27	2020-12-31	
PE-PNCB-C.2-CS-INDV-2 / Especialista en Adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		175,000.00	49,155.51	Firmado	2020-09-17	2020-09-21	2020-09-28	2020-10-01	2020-10-01	2021-04-12	2020-10-05	2020-10-23	2024-10-29	
PE-PNCB-19.2-CS-INDV / Asistente Técnico en Adquisiciones y Logística	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		6,520.00	24,373.99	Firmado	2020-09-22	2020-09-27	2020-09-26	2020-11-24	2020-09-28	2020-11-24	2020-10-02	2020-12-22	2020-12-31	
PE-PNCB-19.3-CS-INDV / Articulador Técnico	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,300.00	27,904.95	Firmado	2020-09-21	2020-10-05	2020-09-26	2020-10-13	2020-09-28	2020-10-20	2020-10-02	2020-11-05	2020-12-31	
PE-PNCB-19.4-CS-INDV / Especialista Legal	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	30,474.45	Firmado	2020-09-21	2020-10-02	2020-09-28	2020-10-29	2020-09-30	2020-11-13	2020-10-02	2020-11-16	2020-12-31	
PE-PNCB-19.5-CS-INDV / Especialista en Comunicaciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8,200.00	20,164.01	Finalizado	2020-09-21	2020-09-27	2020-09-28	2020-10-26	2020-09-30	2021-04-12	2020-10-02	2020-11-09	2020-12-31	2021-07-31
PE-PNCB-B.3.2-CS-COS / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		19,091.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-05-04		2020-05-09		2020-05-14		2020-05-29		2020-12-31	
PE-PNCB-B.3.2-CS-COS-2 / Contratación del servicio para responsable de planes de vida	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		19,091.00	0.00	En ejecución	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-23		2020-12-28		2021-01-01		2021-12-31	

PE-PNCB-C.4-CS-INDV-2 / Especialista en Salvaguarda Socio Ambiental	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		133.637.00	22.550.58	Firmado	2020-12-11	2020-12-14	2020-12-14	2020-12-28	2020-12-15	2021-01-12	2020-12-23	2021-03-01	2024-08-31
PE-PNCB-C.1-SC-INDV-2 / Coordinador del Proyecto FIR-BM	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		218.560.00	37.176.76	Firmado	2020-12-28	2021-02-02	2021-01-19	2021-02-11	2021-01-22	2021-03-01	2021-02-01	2021-03-05	2025-02-15
PE-PNCB-B.1.1.3-CS-INDV-2 / Asistente técnico en demarcación	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		80.000.00	1.945.67	Firmado	2021-03-31	2021-04-27	2021-05-19	2021-07-16	2021-06-09	2021-07-26	2021-07-14	2021-08-31	2022-01-10
PE-PNCB-B.1.1.2.1-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 1	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7.000.00	5.622.49	Firmado	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07	2022-03-16	2021-06-28	2022-04-06	2021-08-02	2022-04-29	2022-01-29
PE-PNCB-B.4.1-CS-INDV / Servicio para reconocimiento (0 2 Comunidades Nativas en 0 3 meses)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		30.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-08		2021-07-27		2021-08-17		2021-09-21		2022-02-18
PE-PNCB-B.4.2-CS-INDV / Servicio para ampliación y titulación	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		37.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-08-16		2021-08-21		2021-08-31		2022-01-26
PE-PNCB-B.2.2.1-CS-INDV / Asistencia Técnica Especialista en Acompañamiento técnico (CAR Y CAM)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22.000.00	1.982.68	En ejecución	2021-04-28	2022-04-19	2021-06-16	2022-05-30	2021-07-07	2022-06-22	2021-08-11		2021-12-29
PE-PNCB-B.3.2-CS-INDV / Responsable de planes de vida	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		32.000.00	1.934.96	Firmado	2021-03-31	2021-08-18	2021-05-19	2021-09-17	2021-06-09	2021-09-27	2021-07-14	2022-03-21	2021-10-12
PE-PNCB-B.3.3-CS-INDV / Especialista Indígena	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		15.000.00	0.00	En ejecución	2021-03-31	2021-08-26	2021-05-19		2021-06-09		2021-07-14		2022-01-10
PE-PNCB-B.4.3.2-CS-INDV / Desarrollo de protocolos de actuación para el monitoreo y vigilancia	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-08-30		2021-09-02		2021-09-09		2021-12-08
PE-PNCB-B.4.3.5-CS-INDV / Especialista en control y vigilancia forestal (perfil legal para Planes de Negocio)	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		19.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-26		2021-05-21		2021-05-31		2021-06-11		2021-12-08
PE-PNCB-B.4.3.6-CS-INDV / Especialista en monitoreo de bosques	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		14.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-03-29		2021-04-23		2021-05-03		2021-06-03		2021-11-30
PE-PNCB-A.3.8.1-CS-INDV / Servicio de elaboración de bit de herramientas de comunicación para la socialización de las Salvaguardas Sociales y Ambientales del BM	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		15.000.00	11.327.69	Firmado	2021-04-29	2021-07-30	2021-06-17	2021-11-10	2021-07-08	2022-03-18	2021-08-12	2022-03-21	2021-11-10
PE-PNCB-A.3.8.2-CS-INDV / Servicio de elaboración de Protocolo de Reclutamiento y/o código de Ética para el relacionamiento con actores sociales en el ámbito de intervención del FIR-BM	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7.000.00	5.463.73	Firmado	2021-04-30	2021-07-12	2021-06-18	2021-10-12	2021-07-09	2022-03-18	2021-08-13	2022-03-21	2022-02-09
PE-PNCB-C.20-CS-INDV / Especialista en Sistemas Productivos Sostenibles	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		22.000.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2022-06-21	2021-05-27		2021-06-01		2021-07-02		2021-12-29
PE-PNCB-C.22-CS-INDV / Especialista Financiero Zonal	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		6.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-31		2021-09-05		2021-09-24		2021-12-23
PE-PNCB-C.23-CS-INDV / Especialista Zonal Negocios 1	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		9.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-02		2021-08-26		2021-08-31		2021-09-19		2021-12-18
PE-PNCB-C.25-CS-INDV / Especialista Zonal Salvaguardas	TF / ABB49	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		14.000.00	0.27	Firmado	2021-06-01	2021-09-14	2021-07-20	2021-11-04	2021-08-10	2021-12-07	2021-08-29	2021-12-07	2021-12-27
PE-PNCB-C.19.6-CS-INDV / Especialista en Seguimiento y Monitoreo	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		20.000.00	0.00	En ejecución	2021-04-26	2021-07-27	2021-05-20		2021-06-10		2021-07-05		2022-01-01
PE-PNCB-C.19.11-CS-INDV / Servicio de elaboración de contenidos informativos para su difusión en el ámbito de intervención del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		8.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-26		2021-06-14		2021-07-05		2021-08-09		2021-12-07
PE-PNCB-B.1.1.2.2-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7.000.00	0.27	Firmado	2021-04-19	2021-09-14	2021-06-07	2022-04-01	2021-06-28	2022-04-22	2021-08-02	2022-04-29	2022-01-29
PE-PNCB-B.1.1.2.3-CS-INDV / Servicio para diagnóstico de gabinete: Especialista 3	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7.000.00	0.27	Firmado	2021-04-26	2021-09-14	2021-06-14	2022-04-04	2021-07-05	2022-04-27	2021-08-09	2022-05-11	2022-02-05
PE-PNCB-B.3.1-CS-INDV / Validación de beneficiarios potenciales	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		3.500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-07-27		2021-08-06		2021-08-26		2021-09-25
PE-PNCB-B.3.2.1-CS-INDV / Diseño de metodología para talleres	TF / ABB45	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9.500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-31		2021-07-19		2021-08-09		2021-08-25		2021-09-24
PE-PNCB-B.3.3.1-CS-INDV / Implementación de talleres de ideas de negocio	TF / ABB45	Strengthening Sustainable Forest Landscape Management and Use	Posterior	Individual	Open		17.000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-26		2021-08-24		2021-09-03		2021-09-15		2021-11-14
PE-PNCB-29167-CS-INDV / Especialista en Inversión Pública	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		18.787.88	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29177-CS-INDV / Plan de Evaluación de impacto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12.121.21	0.00	Cancelado	2017-09-22		2017-09-27		2017-09-28		2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29180-CS-INDV / Diseño del componente de gobernanza forestal y fortalecimiento institucional.	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9.090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31

PE-PNCB-29178-CS-INDV / E valuación Ambiental	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		13,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29176-CS-INDV / E valuación Social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29183-CS-INDV / Es pecialista Fiduciario BM	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,121.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29179-CS-INDV / D ocumentos Operativos del pr oyecto	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		9,090.91	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29175-CS-INDV / A poyo al diseño del componen te inversiones comunarias es n Paisajes Forestales Sosteni bles	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29182-CS-INDV / S upervisor de Diseño	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,818.00	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29173-CS-INDV / A sistente Técnico para proces amiento de información	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		3,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29174-CS-INDV / E ditor Revisor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29172-CS-INDV / E valuación económica/social	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		6,060.61	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29171-CS-INDV / Es pecialista en Ecorenegocios	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,181.82	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29170-CS-INDV / Es pecialista SIG, con experien cia en cuantificación de carbo no	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		8,636.36	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29169-CS-INDV / Es pecialista Forestal	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29168-CS-INDV / Es pecialista Social en pueblos I ndígenas y poblaciones rural es	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		12,272.73	0.00	Cancelado	2017-09-22	2017-10-26	2017-09-27	2017-10-20	2017-09-28	2017-10-30	2017-10-02		2017-12-31
PE-PNCB-29166-CS-INDV / C oordinador Técnico del Equip o Consultor	TF / A4636		Posterior	Individual	Direct		21,503.03	0.00	Cancelado	2017-10-19	2017-10-26	2017-10-25	2017-10-20	2017-10-27	2017-10-30	2017-10-31		2018-01-30
PE-PNCB-29444-CS-CDS / Ev entos participativos, talleres y otros (Plan de Participación e Involucramiento de Actores J)	TF / A4636		Posterior	Selección directa de consultores	Direct		151,515.15	0.00	Cancelado	2017-09-25	2017-10-26	2017-09-28	2017-10-20			2017-10-03		2017-12-31
PE-PNCB-B.3.1.5-CS-INDV / For malización de juntas directivas	TF / A8845	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managemen t and Use	Posterior	Individual	Open		9,000.00	0.00	En ejecución	2021-11-30	2021-10-13	2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2022-12-27
PE-PNCB-A.4.7-CS-INDV / Co nsultoría para elaborar herra mientas comunicacionales del Mecanismos de Resolución d e Quejas, Consultas y Conflic tos y medidas de mitigación de los planes de negocio	TF / A8849	Strengthening Sustainable F orest Landscape Managemen t and Use	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-01		2022-07-20		2022-08-10		2022-09-14		2022-10-14
PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.1-CS-IN DV / Coordinador (Especialista a legal) del equipo de monito reo de Apoyar la titulación, a mpliación y asignación de de rechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,250.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2022-12-29
PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.2-CS-IN DV / Especialista SIG del equi po de monitoreo de Apoyar l a titulación, ampliación y asi gnación de derechos de com unidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,625.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2022-12-29
PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.3-CS-IN DV / Especialista en ciencias sociales del equipo de monit oreo de Apoyar la titulación, ampliación y asignación de d erechos de comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,625.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2022-12-29
PE-PNCB-B.1.1.1.1.3.4-CS-IN DV / Técnico Indígena del equi po de monitoreo de Apoyar la titulación, ampliación y asi gnación de derechos de com unidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-17		2022-08-05		2022-08-26		2022-09-30		2022-12-29
PE-PNCB-B.1.2.1.2.2-CS-IND V / Consultoría para Actualiza ción de la Agenda Ambiental de la Región Ucayali y Actuali zación del Plan Regional de A cción Ambiental de Ucayali	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		3,000.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-04-22		2022-06-10		2022-07-01		2022-08-05		2022-09-04
PE-PNCB-B.1.2.1.2.3-CS-IND V / Actualización del plan reg ional de acción ambiental - t aller 01 y 02	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,500.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-06-18		2022-08-06		2022-08-27		2022-10-01		2022-10-31
PE-PNCB-B.1.2.1.2.4-CS-IND V / Actualización del plan reg ional de acción ambiental - t aller 03	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		1,600.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-07-18		2022-09-05		2022-09-26		2022-10-31		2022-11-30
PE-PNCB-B.1.2.3.2.2-CS-IND V / Asistente Técnico para For talecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / A8849	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		6,800.00	0.00	Ejecución pendien te	2022-03-01		2022-04-14		2022-05-05		2022-06-09		2022-12-06

PE-PNCB-B.1.2.3.2.5-CS-IND V / Facilitador indígena del Fortalecimiento de capacidades para la vigilancia de bosques en comunidades nativas	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		6,800.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-01		2022-04-14		2022-05-05		2022-06-09		2022-12-06
PE-PNCB-B.1.2.3.4.2-CS-IND V / Asistente de capacitación del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		5,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-14		2022-06-04		2022-07-09		2022-12-06
PE-PNCB-B.1.2.3.4.4-CS-IND V / Técnico forestal 1 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-04		2022-12-31
PE-PNCB-B.1.2.3.4.5-CS-IND V / Técnico forestal 2 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-04		2022-12-31
PE-PNCB-B.1.2.3.4.6-CS-IND V / Técnico forestal 3 del Fortalecimiento de capacidades de entidades públicas para el monitoreo y control de la deforestación	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		10,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-05-15		2022-06-05		2022-07-04		2022-12-31
PE-PNCB-B.2.1.4.1.2-CS-IND V / Consultoría individual para un asistente en comercialización e articulación comercial (integra tres roles: Facilitador en gestión de planes de negocio, Asistente de facilitación y interprete indígena)	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		6,400.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-29		2022-08-12		2022-09-02		2022-10-01		2022-12-30
PE-PNCB-B.1.2.1.3.1-CS-IND V / Consultoría individual Especialista en Gestión Institucional para actualización de instrumentos de gestión ambiental.	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,341.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-06-22		2022-06-24		2022-07-29		2022-12-26
PE-PNCB-B.1.2.2.1.2-CS-IND V / Consultoría individual de Técnico Indígena - URPIA	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		13,500.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-03-25		2022-03-27		2022-04-27		2022-12-23
PE-PNCB-B.1.2.2.1.3-CS-IND V / Consultoría individual de Técnico Indígena - CORPIAA	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		13,500.00	1,321.79	En ejecución	2022-04-01	2022-05-23	2022-04-25	2022-06-09	2022-04-27	2022-06-10	2022-05-28		2022-12-24
PE-PNCB-B.1.2.3.2.1-CS-IND V / Especialista en diseño de estrategia de monitoreo y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28		2022-11-24
PE-PNCB-B.1.2.3.2.4-CS-IND V / Especialista en capacitación en temas de control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28		2022-11-24
PE-PNCB-B.1.2.3.3.1-CS-IND V / Especialista en fortalecimiento organizacional y asociatividad	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28		2022-11-24
PE-PNCB-B.1.2.3.3.9-CS-IND V / Especialista en sensibilización ambiental	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28		2022-11-24
PE-PNCB-B.1.2.3.4.1-CS-IND V / Especialista en fortalecimiento de capacidades	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9,375.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28		2022-10-25
PE-PNCB-B.1.2.3.4.7-CS-IND V / Especialista forestal	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-01		2022-05-25		2022-05-27		2022-06-27		2022-12-24
PE-PNCB-B.1.2.3.4.8-CS-IND V / Especialista en temas de control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-02		2022-05-26		2022-05-28		2022-06-28		2022-12-25
PE-PNCB-B.2.1.1.2.1-CS-IND V / Consultoría para el diseño de la metodología a ser empleada en los talleres de capacitación para elaboración de planes de negocio. Diseño de los talleres de presentación de las bases	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		16,145.00	0.00	Cancelado	2022-06-01		2022-06-25		2022-06-27		2022-07-07		2022-10-05
PE-PNCB-B.2.1.1.2.2-CS-IND V / Consultoría individual de formalización de juntas directivas	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9,375.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-01		2022-06-25		2022-06-27		2022-07-07		2022-12-04
PE-PNCB-B.2.1.4.1.1-CS-IND V / Consultoría individual para un responsable en comercialización y articulación comercial	TF / ABB45	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		18,000.00	0.00	En ejecución	2022-04-01	2022-04-19	2022-04-21	2022-06-07	2022-04-23		2022-05-03		2022-12-29
PE-PNCB-1.2.2.1.4-PLAN-VIDA-URPIA-CS-CDS / Servicio de consultoría para elaboración de planes de vida de las comunidades nativas en la provincia de Atalaya de la región Ucayali - grupo de comunidades A	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		164,014.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-05-13	2022-04-10	2022-05-23			2022-06-14		2022-08-13
PE-PNCB-1.2.2.1.4-PLAN-VIDA-CORPI-CS-CDS / Servicio de consultoría para elaboración de planes de vida de las comunidades nativas en la provincia de Atalaya de la región Ucayali - grupo de comunidades B	TF / ABB49	Institutional Strengthening f or Forest Conservation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		166,864.00	0.00	En ejecución	2022-03-31	2022-05-13	2022-04-10	2022-05-23			2022-06-14		2022-08-13
PE-PNCB-1.1.5 ESP FINANCIERO-2-CS-INDV / Especialista financiero	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		67,500.00	0.00	En ejecución	2022-05-16	2022-05-23	2022-06-07		2022-06-10		2022-06-22		2024-12-31

PE-PNCB-3.4.1.ASIST.TEC1-C5-INDV / Asistente técnico 1	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,750.00	0.00	En ejecución	2022-05-23	2022-06-21	2022-05-28		2022-06-06		2022-06-24		2022-08-23
PE-PNCB-3.4.2.ASIST.TEC2-CS-INDV / Asistente técnico 2	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		3,750.00	0.00	Cancelado	2022-05-23		2022-05-28		2022-06-02		2022-06-20		2022-08-19
PE-PNCB-B.1.2.2.1.2.TEC-INDV-CS-INDV / consultoría individual de técnico indígena para brindar asistencia técnica en la elaboración e implementación de PLANES DE VIDA y su articulación con otros instrumentos de gestión	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Limited		8,108.00	0.00	En ejecución	2022-06-09	2022-06-16	2022-06-14		2022-06-19		2022-07-09		2023-01-05
PE-PNCB-1.1.3.ESP.ADQUIS-CS-INDV3 / Especialista en adquisiciones	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open		21,081.00	0.00	En ejecución	2022-06-25	2022-06-24	2022-07-06		2022-07-09		2022-07-13		2022-12-31
PE-PNCB-B.1.2.3.1.15-CS-INDV / Asistente administrativo del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		1,100.00	0.00	Cancelado	2022-04-23		2022-06-06		2022-06-27		2022-08-01		2022-08-31
PE-PNCB-B.1.2.3.1.14-CS-INDV / Especialista en conservación de bosques amazónicos II	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		2,100.00	0.00	Cancelado	2022-04-22		2022-06-05		2022-06-26		2022-07-31		2022-08-30
PE-PNCB-B.1.2.3.1.12-CS-INDV / Facilitador indígena del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		3,800.00	0.00	Cancelado	2022-04-23		2022-06-06		2022-06-27		2022-08-01		2022-10-30
PE-PNCB-B.1.2.3.1.11-CS-INDV / Asistente de capacitación II del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		7,700.00	0.00	Cancelado	2022-03-01		2022-04-14		2022-05-05		2022-06-09		2022-12-06
PE-PNCB-B.1.2.3.1.10-CS-INDV / Especialista en conservación de bosques amazónicos I	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		11,250.00	0.00	Cancelado	2022-04-01		2022-04-25		2022-04-27		2022-05-28		2022-11-24
PE-PNCB-B.1.2.3.1.9-CS-INDV / Operador logístico para capacitación en tecnologías y herramientas para el control y vigilancia	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		4,500.00	0.00	Cancelado	2022-05-19		2022-07-07		2022-07-28		2022-09-01		2022-10-01
PE-PNCB-B.1.2.3.1.8-CS-INDV / Asistente de capacitación I del Fortalecimiento del sistema de control y vigilancia en el entorno de la RC El Sira en el ámbito del PIP 2	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		6,400.00	0.00	Cancelado	2022-04-18		2022-06-06		2022-06-27		2022-08-01		2022-12-29
PE-PNCB-B.1.2.3.1.7-CS-INDV / Especialista en capacitación de tecnologías para control y vigilancia en comunidad es	TF / ABB49	Institutional Strengthening for Forest Conservation	Posterior	Individual	Open		9,375.00	0.00	Cancelado	2022-07-01		2022-07-25		2022-07-27		2022-08-27		2022-12-25
PE-PNCB-3.4.5.ASESOR.TECNICO-CS-INDV / Asesor técnico	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		7,567.00	0.00	En ejecución	2022-07-11	2022-06-28	2022-07-16		2022-07-26		2022-08-10		2022-10-09
PE-PNCB-C.1.1.1.COORD.PR OT-CS-INDV3 / Coordinador del proyecto	TF / ABB49	Project Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		24,324.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-07-10		2022-07-15		2022-07-25		2023-01-21