

## PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Burkina Faso Health Services Reinforcement Project P164696**

**Project Implementation agency: Burkina Faso Ministry of Health**

**Date of the Procurement Plan: October 18, 2018**

**Period covered by this Procurement Plan: July 1, 2018-December 31, 2019**

### Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

***The Bank’s Standard Procurement Documents:*** shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

**National Procurement Arrangements:** In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in ***National procurement code established by the decree # 039-2016/ AN PORTANT REGLEMENTATION GENERALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE***, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

***The Burkina Faso standard bidding documents are acceptable to be used for national Competitive Bidding provided that the clause to reject bid which calculation’s error reaches 15% in addition to or less than the initial bid’s amount (before correction).***

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

**Leased Assets** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: *“Not Applicable”*

**Procurement of Second Hand Goods** *“Not Applicable”*

**Domestic preference** as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: is not applicable;

Works: is not applicable

**Other Relevant Procurement Information.**

*No other relevant procurement information*

**PROCUREMENT PLAN** Burkina Faso : Health Services Reinforcement Project

**General Information**

**Country:** Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2018-10-22  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-06-17)  
**Project ID:** P164696  
**Project Name:** Health Services Reinforcement Project  
**Loan / Credit No:** IDA / D3540, TF / A7763  
**Executing Agency:** Health Services Reinforcement Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PRSS-296582-CW-RFB / R éhabilitation du bâtiment de ant serviv de bureaux à TUGP avec prise en compte des mesures environnementales et sociales.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SP D	637,931.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-15		2022-06-30					2022-07-05		2022-07-08		2022-07-18		2022-11-15

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
BF-PRSS-77271-GO-RFB / Fo unitaire de matériel et consommables médico-technique pour la PCI (boîtes d'accouchements, boîtes césariennes, Boîte d'insertion/ retrait implant, couveuses, moniteurs fœtaux, tensiomètres mécaniques /électriques, pesées perso	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		667,000.00	689,948.08	Achévé					2019-03-06	2019-11-11	2019-03-11					2019-04-22	2020-01-06	2019-05-22	2020-01-06	2019-06-26	2020-06-23	2019-09-24	2021-02-19	
BF-PRSS-129113-GO-RFB / Aquisition de matériels et des équipements (chaîne elisa m anuelle, surgelateurs, Tabourets, Congélateur, automat es Architect, frigo types banques de sang, centrifugeuses à poches, centrifugeuses à tube et appareils NFS) pour	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		185,130.00	0.00	En cours d'exécution					2019-09-16	2020-02-03	2019-09-21					2019-10-21		2019-10-31		2019-12-05		2020-03-04		
BF-PRSS-129150-GO-RFB / Aquisition de l'aliment thérapeutique prêt à l'emploi (ATPE)	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			512,825.00	647,419.50	Achévé					2019-09-13	2019-11-10	2019-09-18		2020-03-06					2019-10-23	2020-03-06	2019-12-07	2020-04-28			
BF-PRSS-101989-GO-RFB / Aquisition de 235 motos type hommes pour la stratégie avancée pour les zones à accès difficile	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		240,000.00	218,195.80	Achévé					2019-03-25	2020-02-03	2019-03-30		2020-02-04				2019-05-11	2020-03-05	2019-06-10	2020-03-18	2019-07-15	2020-08-11	2019-09-13	2020-11-18
BF-PRSS-77281-GO-DIR / Aquisition des produits contraceptifs	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			854,701.00	789,982.52	Achévé					2019-10-31	2019-11-10	2019-11-05		2020-03-06						2019-12-10	2020-03-06	2020-03-09	2020-12-30		
BF-PRSS-77985-GO-RFB / Aquisition en moyen logistique roulant en vue de faciliter le suivi (Pick-up 4x4 tout terrain)	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,000.00	0.00	Annulé					2019-02-15	2020-01-29	2019-02-20					2019-04-03		2019-05-03		2019-06-07		2019-08-06		
BF-PRSS-93801-GO-RFB / Aquisition de véhicules à 4 roues ( 3 Véhicules 4x4 double Cabines, 1 Véhicules 4x4 station Wagon et 1 véhicule berline) au profit du PRSS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		234,783.00	0.00	Annulé					2019-01-29	2020-02-03	2019-02-03					2019-03-05		2019-04-04		2019-04-30		2019-07-29		
BF-PRSS-129652-GO-RFB / Aquisition de MATÉRIELS RQUILANTS (Lot 1: cinq (05) Minibus de quinze (15) places, lot 2 : un (01) VÉHICULE 4X4 STATION WAGON) .	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		384,000.00	237,414.83	Signé					2019-11-20	2020-01-30	2019-11-25		2020-01-30				2019-12-25	2020-02-18	2020-01-09	2020-06-30	2020-01-30	2020-09-30	2020-03-30	
BF-PRSS-129851-GO-RFO / Acoûrer des fournitures diverses (Coordination et autres directions)	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		28,386.00	0.00	Annulé							2019-10-19								2019-12-14		2020-01-13			
BF-PRSS-102289-GO-RFO / Aquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		24,872.00	0.00	Annulé							2019-10-06									2019-11-20		2020-01-04		
BF-PRSS-102255-GO-RFO / Aquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'unité de gestion du PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		45,214.00	0.00	Annulé							2019-10-19									2019-12-14		2020-01-28		
BF-PRSS-102007-GO-RFO / Equipement du CORUS en matériel informatique et péri-informatique	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		76,596.00	0.00	Annulé							2019-10-19									2019-12-14		2020-01-04		
BF-PRSS-129627-GO-RFO / Acoûrer des supports et gadgets de promotion du don de sang pour la célébration de la journée mondiale du don de sang au profit du CNTS.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		34,190.00	0.00	Annulé							2019-09-25									2019-11-20		2019-12-20		
BF-PRSS-129126-GO-RFO / Aquisition de lot de prélèvement double au profit des banques de sang dans les régions des zones du projet.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		51,285.00	0.00	Annulé							2019-09-21									2019-11-10		2020-01-09		
BF-PRSS-97751-GO-RFO / Aquisition et installation d'un logiciel comptable au profit du PRSS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,000.00	0.00	Annulé							2019-01-13									2019-01-26		2019-02-10		

BF-PRSS-102011-GO-RFO / Acquisition de fournitures spécifiques et divers imprimés pour l'enquête SMART 2019	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	33,406.00	0.00	Annulé												2019-04-03			2019-05-29	2019-06-28								
BF-PRSS-102051-GO-RFO / Acquisition de vidéoprojecteurs et de vingt cinq maternités des CMA/CMS	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+)	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	42,553.00	0.00	Annulé															2019-06-02	2019-07-02								
BF-PRSS-102009-GO-RFO / Acquisition de flacons et consommables médicaux / Etude prospective de l'épidémiologie et de la transmission de la dengue de l'INSP	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	51,178.00	0.00	Annulé															2019-05-28	2019-06-18								
BF-PRSS-93751-GO-RFO / Acquisition et installation d'un logiciel comptable au profit d'un PRSS	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	38,000.00	31,070.41	Achévé															2020-01-22	2020-01-20	2020-02-21	2020-04-22						
BF-PRSS-129851-GO-RFO / Acquisition des fournitures diverses (Coordination et autres directions)	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28,386.00	29,190.61	Achévé																2020-01-01	2020-03-06	2020-02-26	2020-05-11	2020-03-18	2020-06-03			
BF-PRSS-146784-GO-RFO / Acquisition de matériels et mobiliers de bureau au profit de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	24,872.00	19,750.76	Achévé																2020-01-04	2020-03-02	2020-02-29	2020-06-12	2020-03-21	2020-11-05			
BF-PRSS-146785-GO-RFO / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'unité de gestion du PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	45,214.00	0.00	Annulé																2020-01-01	2020-02-26	2020-03-18						
BF-PRSS-146786-GO-RFO / Acquisition de fournitures spécifiques et divers imprimés pour l'enquête SMART 2019	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	33,406.00	33,960.72	Achévé																2019-12-05	2019-10-07	2020-01-30	2020-04-02	2020-02-29	2020-06-05			
BF-PRSS-146787-GO-RFO / Equipement du CORUS en matériel informatique et péri-informatique	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	76,596.00	80,084.95	Achévé																2020-01-04	2020-04-01	2020-02-29	2020-05-04	2020-04-14	2020-10-09			
BF-PRSS-162223-GO-DIR / Acquisition de caméras thermiques dans le cadre de la stratégie de riposte contre une éventuelle épidémie du coronavirus	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		130,626.00	123,999.57	Achévé																	2020-03-10	2020-03-30	2020-03-11	2020-03-26	2020-04-10	2020-04-09	2020-04-25	2020-07-10
BF-PRSS-162220-GO-DIR / Acquisition de Matériel et équipement de protection dans le cadre de la stratégie de riposte contre une éventuelle épidémie du coronavirus	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		252,586.00	242,762.83	Achévé																	2020-03-09	2020-03-30	2020-03-10	2020-03-26	2020-03-17	2020-04-10	2020-03-28	2020-06-25
BF-PRSS-162230-GO-DIR / Acquisition de petits matériels, de consommables de laboratoire et de désinfectants dans le cadre de la stratégie de riposte contre une éventuelle épidémie du coronavirus au Burkina Faso	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		109,276.00	128,788.40	Achévé																	2020-03-09	2020-03-30	2020-03-11	2020-03-26	2020-03-25	2020-04-10	2020-04-09	2020-07-15
BF-PRSS-165791-GO-DIR / Acquisition de cinquante (50) pulvérisateurs et les intrants au profit des sites d'isolement et de prise en charge	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		21,552.00	21,710.08	Signé																	2020-03-24	2020-04-09	2020-03-25	2020-04-09	2020-03-31	2020-06-26	2020-04-14	
BF-PRSS-165690-GO-DIR / Acquisition de 14000 Kits de protection individuelle pour les investigations et la prise en charge	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,214,910.34	722,094.04	Achévé																	2020-03-24	2020-04-22	2020-03-25	2020-03-27	2020-03-31	2020-07-02	2020-04-14	2020-08-06
BF-PRSS-165770-GO-DIR / Acquisition d'équipements pour la détection et la prise en charge des cas de coronavirus	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,413,999.00	1,454,043.34	Achévé																	2020-03-24	2020-04-09	2020-03-25	2020-04-09	2020-03-31	2020-07-29	2020-04-14	2020-10-08
BF-PRSS-165774-GO-DIR / Acquisition de six (6) caméras thermiques pour la surveillance au niveau des points d'entrée	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		260,180.00	257,323.58	Achévé																	2020-03-24	2020-04-09	2020-03-25	2020-04-09	2020-03-31	2020-06-09	2020-04-21	2020-06-25
BF-PRSS-172300-GO-DIR / Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques au profit de l'unité de gestion du PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		72,414.00	71,868.57	Achévé																	2020-05-11	2020-05-08	2020-05-12	2020-04-22	2020-05-22	2020-07-03	2020-05-29	2020-07-10
BF-PRSS-185734-GO-RFO / Acquisition de sept (07) véhicules pour les SIR nationaux et une ambulance médicalisée pour le LNR-G	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	383,621.00	410,668.25	Achévé																	2020-08-09	2020-10-20	2020-08-20	2021-01-08	2020-09-03	2021-02-15		
BF-PRSS-185527-GO-RFO / Fourniture de climatiseurs et de petits matériels pour l'arrimage des bureaux de l'UGP/PRSS.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,620.00	8,462.02	Achévé																	2020-08-11	2020-08-31	2020-09-08	2021-02-23	2020-09-18	2021-05-19		
BF-PRSS-185585-GO-DIR / Acquisition de matériels médicaux techniques pour les besoins de l'enquête STEP	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		86,206.00	79,177.54	Achévé																	2020-08-04	2020-06-25	2020-08-06	2020-07-01	2020-08-28	2021-02-23	2020-09-11	2021-03-03
BF-PRSS-199375-GO-RFO / Acquisition de fournitures et consommables diverses dans le cadre de l'enquête SMART 2020	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,185.00	43,499.28	Signé																	2020-10-19	2020-11-24	2020-11-08	2021-03-27	2020-11-29			

BF-PRSS-204862-GO-RFO / C onfection et livraison de supports de communication (dépliant, calendrier, calendrier, Agenda, kakemono, cartes de vœux, Banderole, panneaux publicitaires, plaque directionnelle) au profit de l'UGP.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		21,164.00	21,853.92	Signé										2020-11-28	2021-02-05						2020-12-29	2021-06-18	2021-02-12							
BF-PRSS-77985-GO-RFB / ACQUISITION EN MOYEN LOGiciel KOULANT EN VUE D'É FACILITER LE SUIVI PICK-UP 4X4 TOUT TERRAIN AU PROFIT DU PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		83,000.00	38,015.71	Achévé				2020-10-12	2019-11-20	2020-10-17	2020-12-10								2020-11-16	2020-02-17	2020-11-21	2020-02-27	2020-12-26	2020-07-27	2021-02-24	2020-09-11				
BF-PRSS-204863-GO-RFO / Acquisition de produits d'entretien et alimentaires au profit de l'UGP.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,992.00	9,489.15	Signé							2020-11-28	2021-03-03								2020-12-26	2021-06-02	2021-01-25								
BF-PRSS-204869-GO-RFO / Acquisition de 2 motos au profit de l'UGP.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,104.00	5,052.11	Signé							2020-11-28	2021-07-23								2020-12-24	2021-09-10	2021-01-23								
BF-PRSS-82584-GO-RFB / Mise en place et équipement de 13 espaces ludiques (halte-garderie, crèches mobiles) à proximité des grands marchés.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		217,000.00	0.00	Annulé				2019-04-01		2019-04-06									2019-05-18		2019-06-17		2019-07-22		2019-09-20					
BF-PRSS-216610-GO-DIR / Acquisition de RUT au profit de la Centrale d'Achats des Médicaments Essentiels Générique (CAMEG).	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			517,241.00	615,174.97	Signé				2021-02-08	2021-06-01	2021-02-13	2021-06-10										2021-02-26	2021-10-05	2021-05-27							
BF-PRSS-216025-GO-RFO / Acquisition de tablettes et pot de bébés dans le cadre des enquêtes STEPS et DENQUE 2020	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		66,750.00	63,568.47	Signé							2021-02-02	2021-07-12								2021-02-18	2021-08-13	2021-04-19								
BF-PRSS-230370-GO-RFO / Acquisition de consommables et diverses fournitures dans le cadre de l'enquête STEP 2020.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		7,398.00	6,410.38	Signé							2021-04-28	2021-07-26								2021-05-23	2021-10-14	2021-06-07								
BF-PRSS-231208-GO-RFO / Acquisition de matériels de protection et de consommables médicaux dans le cadre de la formation des médecins en chirurgie essentielle à Bobo Dioulasso session 2021.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,800.00	45,791.44	Achévé							2021-04-28	2021-06-18								2021-05-09	2021-10-11	2021-06-08	2021-10-29							
BF-PRSS-233897-GO-RFO / Acquisition de fournitures, de consommables et matériels informatiques dans le cadre de l'enquête SMART 2021.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,192.00	62,546.86	Signé							2021-05-14	2021-09-17								2021-05-25	2021-10-12	2021-07-09								
BF-PRSS-216603-GO-DIR / Acquisition et Distribution des LNS jusqu'au niveau district au profit du Centre Est, Centre Nord et la Broche du Mouho un avec la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG).	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			7,548,000.00	7,781,111.43	Signé				2021-02-05	2021-09-06	2021-02-10	2021-09-08										2021-03-06	2021-10-06	2022-03-06							
BF-PRSS-231167-GO-DIR / Acquisition de deux (02) Doubles cabines pick-up dans le cadre de l'enquête DENGUE 2020.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			103,448.00	0.00	Annulé				2021-04-22		2021-04-27											2021-05-08		2021-07-07							
BF-PRSS-235669-GO-RFO / Acquisition de deux (02) Doubles cabines pick-up dans le cadre de l'enquête DENGUE 2020.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		120,689.00	113,934.29	Signé							2021-05-26	2021-06-18								2021-06-08	2021-09-20	2021-08-07								
BF-PRSS-238556-GO-RFO / Reproduction de documents pour la formation des acteurs de santé sur la Campagne "Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement (PFLMU)" au profit de la Direction de la Nutrition.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,160.00	23,295.30	Achévé							2021-06-12	2021-09-14								2021-06-24	2021-11-15	2021-07-24	2022-01-17							
BF-PRSS-238999-GO-RFO / Acquisition de divers matériels et équipements dans le cadre de l'enquête DENGUE au profit du Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRF/INSP).	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		103,448.00	95,314.97	Signé							2021-06-15	2021-10-01								2021-06-27	2021-11-22	2021-08-11								
BF-PRSS-238571-GO-DIR / Acquisition de produits contraceptifs au titre de 2021 auprès de la CAMEG.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			2,586,207.00	2,456,159.15	Signé				2021-06-07	2021-10-06	2021-06-09	2022-04-13										2021-07-01		2021-09-29							
BF-PRSS-246162-GO-DIR / Préstations d'habillement dans le cadre de la 28 <sup>ème</sup> session de formation des médecins en gestion de districts sanitaires (Hébergement, Restauration, location de salle de conférence et Cocktail).	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			98,276.00	94,066.25	Signé				2021-07-29	2021-10-11	2021-08-01	2021-10-20										2021-08-14	2021-11-22	2021-09-25							
BF-PRSS-254687-GO-RFB / Acquisition et équipement des sites avancés de prélèvement au profit du CNTS.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		191,400.00	0.00	En cours d'exécution				2021-10-10	2022-03-01	2021-10-15	2022-04-06								2021-11-14		2021-11-19		2021-12-03		2022-02-01					
BF-PRSS-254714-GO-RFO / Reproduction et diffusion des directives sur la mise en œuvre de la visite médicale annuelle systématique dans les établissements scolaires et universitaires.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		31,034.00	0.00	En attente d'exécution							2021-10-17										2021-11-01		2021-12-01							

BF-PRSS-231263-GO-Dir / Acquisition de réactifs et consommables dans le cadre de l'enquête DENGUE au profit du Centre National de Recherche et de Formation sur le Paludisme (CNRFP) de l'Institut National de Santé Publique (INSP) par ordre de command	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct													2021-04-23	2021-12-10	2021-04-28	2021-12-20							2021-05-11	2022-03-10	2022-05-11										
BF-PRSS-234412-GO-Dir / Delivery of LMS de district jusqu'au niveau communautaire par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) par ordre de commande	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct														2021-05-12	2021-11-27	2021-05-15	2021-10-01								2021-05-28	2021-12-01	2022-05-28								
BF-PRSS-255460-GO-Dir / Pratiqes d'habiliter dans le cadre de la 2ème session de formation des médecins en gestion de districts sanitaires (Hébergement, Restauration, location de salle de conférence et Cocktail) au titre de 2022	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2021-10-10	2021-11-01	2021-10-15	2021-11-19								2021-11-08	2021-12-30	2021-12-20							
BF-PRSS-255470-GO-RFO / Acquisition de matériels de protection et de Consommable médicaux pour apprenants dans le cadre de la session de formation de 25 médecins en chirurgie essentielle à Bobo-Dioulasso au titre de 2022	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited																2021-10-15	2021-11-16									2021-11-09	2021-12-27	2021-12-09							
BF-PRSS-255471-GO-RFO / Restauration et location de salle dans le cadre de la session de formation de 25 médecins en chirurgie essentielle à Bobo-Dioulasso au titre de 2022	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited																2021-10-15	2021-11-16									2021-10-31	2022-04-01	2021-11-30							
BF-PRSS-265561-GO-RFB / Acquisition des équipements et matériels pour sensibilisation dans le cadre de la Prévention Contre les infections (PCI)	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A priori	Appel d'offres	Open - International																2021-12-10	2022-05-18	2021-12-15	2022-06-17									2022-01-29	2022-02-01	2022-02-18	2022-04-19				
BF-PRSS-265564-GO-RFB / Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels pour renforcement des capacités du CNIS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - International																2021-12-10	2022-04-05	2021-12-15										2022-01-29	2022-02-01	2022-02-18	2022-04-19				
BF-PRSS-265569-GO-RFB / REPRODUCTION ET DIFFUSION DES AFFICHES, SUPPORTS ET DIRECTIVES POUR RENFORCER LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National																2021-12-10		2021-12-15										2022-01-14	2022-01-17	2022-02-03	2022-04-04				
BF-PRSS-265570-GO-RFO / Acquisition de huit (08) véhicules 4 X 4 doubles cabines au profit du PRSS et autres structures partenaires	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited																	2021-12-13	2022-04-07										2021-01-08	2022-05-23	2022-03-09					
BF-PRSS-146788-GO-RFO / Acquisition de réactifs et consommables médicaux l'étude prospective de l'épidémiologie et de la transmission de la dengue de l'INSP	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited																												2020-01-01	2020-02-26	2020-04-11					
BF-PRSS-77269-GO-RFB / Coopération médicale de l'organisation chaque année un exercice de simulation grande ur nature au profit de l'EIR national Fourniture d'équipements pour le centre d'opération d'urgence de la santé publique (matériel informatique et péri)	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Appel d'offres	Open - National																	2018-11-29		2018-12-04									2019-01-15	2019-02-14	2019-03-21	2020-03-20				
BF-PRSS-77270-GO-RFO / Fourniture de matériels didactiques pour la formation des acteurs sur le nouveau guide SIMR	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National																													2019-04-14	2019-06-09	2019-09-07				
BF-PRSS-287406-GO-RFO / Fourniture de supports de collectes de données pour la mise en œuvre des LMS au profit de la Direction de la Nutrition	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited																														2022-04-06	2022-04-06	2022-04-18	2022-05-16	2022-05-03	
BF-PRSS-290904-GO-Dir / Fourniture de service d'Entretien et de Maintenance curative et préventive de la double cabine 4 X 4 PICK UP de MARQUE FOTON d'immatriculation 1172 A 103 BF par ordre de commande.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																														2022-04-17	2022-04-12	2022-04-22	2022-04-20	2022-04-30	2022-05-15
BF-PRSS-290908-GO-Dir / Fourniture de services d'entretien et de maintenance préventif et curatif de matériels roulant à quatre (04) roues au profit du PRSS par ordre de commande.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct																														2022-04-17	2022-04-10	2022-04-22	2022-04-20	2022-04-30	2022-05-15
BF-PRSS-290916-GO-RFO / Fourniture de services d'entretien et de maintenance préventif et curatif du matériel informatique au profit du PRSS par ordre de commande.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited																															2022-04-25	2022-04-25	2022-05-07	2022-05-22	
BF-PRSS-290917-GO-RFO / Fourniture de services de coopération médicale d'activités des projets et autres supports de visibilité par ordre de commande.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited																																2022-04-25	2022-04-25	2022-05-07	2022-05-22

BF-PRSS-290919-GO-RFO / Aquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de petits matériels au profit du PRSS par ordre de commande	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,345.00	0.00	En attente d'exécution										2022-04-25										2022-05-18	2022-06-02
BF-PRSS-290921-GO-RFO / Fourniture de matériels de protection, de consommables médicaux et autres besoins spécifiques dans le cadre des activités du projet par ordre de commande.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,206.00	0.00	En attente d'exécution										2022-04-25										2022-05-18	2022-06-17
BF-PRSS-290928-GO-RFB / Aquisition, installation et mise en service d'équipements et de matériels médico-techniques dans le cadre de la restructuration de la composante N°1	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	18,743,636.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-19	2022-04-24				2022-06-08									2022-08-12	2022-12-10	
BF-PRSS-254717-GO-RFO / Aquisition des bacs à roulettes de 6000 litres pour le stockage des DBM assimilables aux ordures ménagères au profit des structures des soins (06 CIR/CHUR, 22 CMA)	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,206.00	0.00	Annulé					2021-10-17														2021-11-01	2021-12-01	
BF-PRSS-231272-GO-RFO / Aquisition de trois (03) appareils "Point of Care" (POC) y compris des cartouches et consommables au profit de trois (03) districts du projet	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	51,724.00	0.00	Annulé					2021-04-30														2021-05-13	2021-07-12	
BF-PRSS-165777-GO-DIR / Aquisition d'intrants pour la production de gel hydro alcoolique pour les 3 hôpitaux et 4 2 CMA	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		77,586.00	0.00	Annulé				2020-03-24	2020-03-25														2020-03-30	2020-03-31	
BF-PRSS-77294-GO-RFO / Acquisition de supplément alimentaire CAED 70	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,000.00	0.00	Annulé					2019-02-18														2019-04-15	2019-05-15	
BF-PRSS-77292-GO-RFO / Acquisition de kit de planification des SO CREN, CAED, recherche et des maisons des Femmes et kit de Développement de la Petite Enfance	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	Annulé					2019-02-04														2019-04-01	2019-05-01	
BF-PRSS-77272-GO-RFO / Acquisition de kit AMIU pour la des formations sanitaires en matériels de SAA	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	22,000.00	0.00	Annulé					2018-11-20														2018-12-13	2019-01-12	
BF-PRSS-102048-GO-RFO / Acquisition de fournitures de bureau au profit de la SPSS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,950.00	0.00	Annulé					2019-03-30														2019-05-25	2019-06-04	
BF-PRSS-129126-GO-RFO / Acquisition de kit de prélèvement et double au profit des banques de sang dans les régions des zones du projet.	TF / A7763	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	51,285.00	0.00	Annulé					2020-01-01														2020-02-26	2020-04-11	
BF-PRSS-102051-GO-RFO / Acquisition de vidéos au profit de vingt cinq maternités des CMA/CMA/CSFS	TF / A7763	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	42,553.00	0.00	Annulé					2019-12-07														2020-02-01	2020-03-17	
BF-PRSS-102582-GO-RFB / Acquisition de petits matériels biomédicaux pour la collecte de sang profit du centre national de transfusion sanguine	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	152,414.00	0.00	Annulé				2019-10-30	2020-02-03	2019-11-04							2019-12-16			2020-01-15		2020-02-19	2020-04-19		
BF-PRSS-294998-GO-RFB / Acquisition de trois (03) incinérateurs/fonderies de capacité 800°C, températures minimales répondant aux normes en vigueur en matière d'émission de fumées au profit des et abaissements de santé (Boucle du Mouhoun, Centre Nord, Centre Est).	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - Two Envelope	4,545,500.00	0.00	En cours d'examen				2022-05-30	2022-06-04					2022-07-16								2022-09-28	2022-11-02	2023-05-01	
BF-PRSS-295014-GO-RFO / Prestations de pause café et pause déjeuner par ordre de commande au profit du PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,345.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-04														2022-06-14	2023-06-14	
BF-PRSS-274255-GO-DIR / Couverture médiatique de la deuxième session du Comité d'évaluation de 2021 du Programme Santé Publique	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,120.00	0.00	Annulé				2022-01-29	2022-02-03													2022-02-17	2022-02-18		
BF-PRSS-298409-GO-DIR / Acquisition de l'Aliment Thérapeutique Prêt à l'Emploi de Plaquage NUTITPE aux profits des régions de Test, Sahel, le Nord et le Centre Nord	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,724,138.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-10	2022-06-15													2022-06-30	2022-09-28		
BF-PRSS-298410-GO-DIR / Prestations d'oléothérapie dans le cadre de la 30 <sup>ème</sup> session de formation des médecins en gestion de districts sanitaires (Hébergement, Restauration, location de salle de conférence et Cocktail) au titre de 20	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		116,924.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-10	2022-06-20													2022-07-05	2022-08-16		
BF-PRSS-298416-GO-DIR / Acquisition de réactifs et consommables pour automate cobas e 411 et e 601 (Lot 1), pour automate QWALYS (Lot 2) et pour automate Evolis (Lot 13) au profit du CNTS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,117,453.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-10	2022-06-15													2022-07-10	2022-08-09		





BF-PRSS-162229-NC-DIR / C onception et diffusion de supports de communication dans le cadre de la stratégie de lutte contre une éventuelle épidémie du coronavirus	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Passation de marche de gré à gré	Direct			86,207.00	0.00	Annulé			2020-03-09	2020-03-10												2020-03-19	2020-04-03
BF-PRSS-204857-GO-RFO / M antenance préventive et curative des véhicules à 4 roues de L'UGP	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited			6,897.00	0.00	Annulé				2020-12-22												2021-02-16	2021-08-15
BF-PRSS-204872-GO-RFO / M antenance des matériels informatiques et de bureau actuellement utilisés par les membres de L'UGP	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited			2,586.00	0.00	Annulé				2020-12-22												2021-01-23	2022-01-18
BF-PRSS-204864-GO-RFO / installation de 2 lignes de connexion internet haut débit et interconnexion des bureaux au profit de L'UGP	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited			11,638.00	0.00	Annulé				2020-12-29												2021-01-18	2022-01-13
BF-PRSS-204859-NC-RFO / G ardiennage, entretien et nettoyage des locaux, des bureaux et espaces de L'UGP	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Demande de prix	Limited			21,207.00	0.00	Annulé				2020-11-28												2020-12-22	2021-12-22
BF-PRSS-298652-NC-RFO / L ocation de treize (13) véhicules pour vingt trois (23) jours au profit de la Direction de la Nutrition dans le cadre de l'enquête SMART 2022	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited			31,035.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-25												2022-07-06	2022-07-29

**CONSULTING FIRMS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BF-PRSS-143559-CS-LCS / R ecrutement d'un auditeur externe pour l'audit des comptes des années 2019-2020-2021	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection au moins deux offres	Open - National		41,026.00	31,926.46	Signé	2019-11-11	2019-11-10	2019-12-02	2020-01-05	2019-12-21	2020-01-30			2020-01-04	2020-03-17	2020-01-09	2020-03-17	2020-01-19	2020-04-08	2020-02-16	2020-05-15	2020-04-01		
BF-PRSS-102240-CS-CQ5 / R ecrutement de consultant pour l'élaboration du plan stratégique de santé environnementale et du plan opérationnel et de gestion des déchets biomédicaux dans la zone du PRSS et de la révision du plan triennal de gestion des déchets biomédicaux 2018-2020.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		50,000.00	44,998.21	Signé	2020-03-06	2020-03-17			2020-03-20	2020-10-16							2020-04-03	2020-11-24	2020-05-08	2021-01-08	2020-06-07		
BF-PRSS-184060-CS-CQ5 / R ecrutement d'un bureau d'études pour la réalisation des études techniques de réhabilitation des infrastructures et d'aménagement au profit du Programme Santé Publique 055.	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		60,345.00	57,711.15	Achévé	2020-08-05	2021-01-15	2020-08-19		2020-08-24	2021-05-12							2020-08-31	2021-07-23	2020-09-06	2021-09-10	2020-10-06	2021-10-14	
BF-PRSS-204866-CS-CQ5 / R ecrutement d'un consultant pour la formation des membres de L'UGP et les responsables des composantes sur le concept Team Building	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		14,595.00	12,925.20	Achévé	2020-11-25	2021-05-16			2020-12-09	2021-09-14							2020-12-16	2021-09-14	2020-12-30	2021-11-29	2021-01-29	2022-03-29	
BF-PRSS-216611-CS-CQ5 / R ecrutement d'un consultant pour la mise en œuvre de l'achat stratégique des services de nutrition pour la période 2020-2021.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		64,655.00	59,324.79	Signé	2021-02-08	2021-03-08			2021-02-22	2021-08-25							2021-03-01	2021-08-25	2021-03-16	2021-12-21	2021-05-15		
BF-PRSS-204867-CS-CQ5 / R ecrutement d'un consultant pour l'appui à l'élaboration du PTAB 2020 et perspective PTAB 2021 de L'UGP à Banfora	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		5,652.00	0.00	Annulé	2020-11-25				2020-12-02								2020-12-17			2021-01-07	2021-07-06		
BF-PRSS-129639-CS-CQ5 / R ecruter un consultant pour appuyer l'élaboration de plan de travail annuel et de suivi au profit de la DN pour 2020	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		11,538.00	0.00	Annulé	2019-10-07				2019-10-21								2019-10-28			2019-11-19	2020-01-03		
BF-PRSS-75192-CS-CQ5 / R ecrutement d'un consultant pour l'élaboration et diffusion d'un Plan National de Réponse d'Urgence de Sécurité Sanitaire des Aliments (PNRUSSA)	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,000.00	0.00	Annulé	2019-04-10	2019-05-01			2019-06-14								2019-07-14			2019-08-18	2019-11-16		
BF-PRSS-129639-CS-CQ5 / R ecrutement d'un consultant pour le renforcement de la capacité du comité technique sur l'analyse des données dans O ptima/Nutrition	TF / A7763	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		142,974.00	0.00	Annulé	2020-01-15	2020-02-14			2020-03-07			2020-03-10	2020-03-15				2020-03-27			2020-05-01	2020-06-30		
BF-PRSS-216856-CS-CQ5 / R ecrutement d'une Agence de Communication pour la campagne Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement (PFLMU)	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		39,828.00	37,135.72	Achévé	2021-02-10	2021-03-25			2021-02-15	2021-08-06							2021-02-20	2021-08-06	2021-02-28	2021-11-15	2021-03-30	2022-01-17	
BF-PRSS-230928-CS-CQ5 / R ecrutement d'une Agence de communication pour une campagne de mobilisation sociale dans le cadre de l'enquête STEP-2020	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		8,620.00	0.00	Annulé	2021-04-21	2021-05-16			2021-05-05								2021-05-10			2021-05-20	2021-08-03		
BF-PRSS-71729-CS-CQ5 / R ecrutement d'un consultant pour l'analyse nationale de la demande en PF pour améliorer la qualité de l'information SR/PF dans le but de susciter la demande	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,000.00	0.00	Annulé	2019-02-25	2019-03-18			2019-05-01								2019-05-31			2019-07-05	2020-07-04		

BF-PRSS-75193-CS-QCBS / R recrutement d'un prestataire pour une étude prospective de l'épidémiologie et de la transmission de la dengue	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Annulé	2019-02-20	2019-03-13	2019-04-26	2019-05-24	2019-06-23	2019-07-28	2019-09-01	2020-08-31	
BF-PRSS-287875-CS-CQS / R RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR LA FORMATION DES CADRES DE L'UCP DU PSP ET D'ES AUTRES ACTEURS DU PROGRAMME BUDGETAIRE SANTÉ PUBLIQUE SUR LE BUDGET PROGRAMME	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		7,759.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-05	2022-05-30	2022-04-19			2022-04-26	2022-05-06	2022-05-16	
BF-PRSS-290918-CS-CQS / R RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT CABINET POUR L'ÉLABORATION DU CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (CGES) DU PROJET DE RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ (PRSS)	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,862.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2022-04-28	2022-05-04			2022-05-11	2022-05-19	2022-06-18	
BF-PRSS-216857-CS-QCBS / R Recrutement d'une Agence pour la mise en œuvre d'une communication de masse dans le cadre de la campagne « Plus Fort avec le Lait Maternel Uniquement » en deux lots (lot 1 et 2)	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		400,138.00	0.00	Annulé	2021-02-10	2021-04-02	2021-03-12	2021-04-14	2021-04-16	2021-04-19	2021-05-13	2021-06-01	2021-08-30
BF-PRSS-77267-CS-QCBS / M mettre en place une technologie d'enregistrement des données	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		167,000.00	0.00	Annulé	2018-12-03	2018-12-24	2019-02-06	2019-02-26	2019-03-01	2019-03-20	2019-04-24	2019-06-23	
BF-PRSS-82273-CS-CQS / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures administratives, financières et comptable au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2018-10-23	2018-11-13	2018-12-27			2019-01-26	2019-03-02	2019-04-01	
BF-PRSS-129635-CS-CQS / M mener une étude sur "comment amener la population à adhérer au don de sang"	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,026.00	0.00	Annulé	2019-09-30		2019-10-14			2019-10-19	2019-11-09	2019-12-24	
BF-PRSS-129646-CS-CQS / R recruter un consultant individuel pour l'enquête STEPS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,308.00	0.00	Annulé	2019-10-14	2020-12-14	2019-10-21			2019-11-05	2019-12-03	2020-03-02	

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRSS-102058-CS-CDS / R recrutement général de la population et de l'habitat en 2019	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000,000.00	8,000,000.00	Signé	2019-02-25	2019-10-02	2019-03-07	2019-10-08			2019-05-11	2019-10-29	2019-09-08	
BF-PRSS-213151-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL NATIONAL POUR APPUYER LE MINISTRE DE LA SANTÉ A LA RÉALISATION DE L'ENQUÊTE SUR LES FACTEURS DE RISQUE DES MALADIES NON TRANSMISSIBLES SELON L'APPROCHE STEPwise de l'OMS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Direct		13,675.00	14,495.58	Signé	2021-01-14	2021-01-14	2021-01-24	2021-04-23	2021-01-29	2021-05-20	2021-02-06	2021-09-06	2021-05-07	
BF-PRSS-231203-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour le renforcement des capacités en LEADER SHIP, PLAIDOYER ET COMMUNICATION du Secrétaire Technique chargé de l'amélioration de l'alimentation et la Nutrition (STAN) ainsi que d'autres acteurs du secteur.	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Individuel	Direct		7,758.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-23	2021-05-12	2021-04-28	2021-07-23	2021-05-03		2021-05-13		2021-05-27	
BF-PRSS-93793-CS-INDV / R recrutement d'un chargé de suivi évaluation	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Open		36,169.00	0.00	Annulé	2019-01-04		2019-02-22		2019-03-01		2019-03-15		2020-03-14	
BF-PRSS-77300-CS-CQS / R réaliser une cartographie des acteurs intervenant dans le domaine de la petite enfance	IDA / D3540	Strengthening Delivery of Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health and Nutrition (RMNCAH+N)	A posteriori	Individuel	Limited		1,600.00	0.00	Annulé	2019-02-07		2019-02-12		2019-03-05		2019-04-09		2019-06-08	
BF-PRSS-82302-CS-INDV / R recrutement d'un spécialiste en passation des marchés au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Open		3,600.00	0.00	Annulé	2018-11-12		2018-12-31		2019-01-21		2019-02-25		2020-02-25	
BF-PRSS-82304-CS-INDV / R recrutement d'un comptable au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		15,960.00	0.00	Annulé	2018-11-12		2018-11-17		2018-12-08		2019-01-12		2020-01-12	
BF-PRSS-82306-CS-INDV / R recrutement d'un responsable administratif et financier au profit du PRSS.	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Annulé	2018-11-12		2018-11-17		2018-12-08		2019-01-12		2020-01-12	
BF-PRSS-296585-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui technique opérationnel au Spécialiste en Passation des Marchés à la mise en œuvre des activités de passation des marchés du PRSS	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		31,034.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-05-27	2022-05-30		2022-06-04		2022-06-14		2022-12-11	
BF-PRSS-298418-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'appui technique opérationnel au Spécialiste en Suivi Evaluation du PRSS	IDA / D3540	Reinforcing Health Security and Supporting Institutional Strengthening	A posteriori	Individuel	Limited		20,690.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-10		2022-06-15		2022-06-20		2022-07-07		2022-11-04	

BF-PRSS-298650-CS-CDS / R recrutement de 09 consultants individuel formateurs pour la formation de 277 agents d e laboratoires au profit de la DLBM	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		66,207.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-10		2022-06-14				2022-07-22	2022-08-31
BF-PRSS-298809-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel au profit de la DPF S dans le cadre de la mise en œuvre de l'achat stratégique	IDA / D3540	Strengthening Health System Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		25,862.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-06-25		2022-06-28		2022-07-06	2022-10-04