

Procurement Plan
Community Development Program Support Project - Phase III
(Programme National de Développement Participatif - Phase III)

I. General

- 1. Bank's approval Date of the procurement Plan** [Original: February 2016]: *Revision of Updated Procurement Plan, May 05, 2017*
- 2. Date of General Procurement Notice:** February 15, 2016
- 3. Period covered by this procurement plan:** *The procurement period of project covered from year January to December 2017*

II. Goods and Works and non-consulting services.

- 1. Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB and LIB (Goods)	<i>Above US\$ 1,500,000</i>	<i>All</i>
2.	NCB (Goods)		<i>None</i>
3.	ICB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Works)	<i>Above US\$ 5 million</i>	
5.	DC (Non-Consultant Services)		<i>none</i>

- 2. Prequalification.** *Not applicable.*
- 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.17 of the Guidelines):** *Procurement (works, goods and services) for subprojects of communes, such as small infrastructure, social infrastructure, classrooms, health centers, community halls, , minor works or rehabilitation, will be procured on the basis of community participation in accordance with the clause 3.19 of the World Bank Procurement Guidelines (Community Participation in Procurement), and the Guidelines for Simplified Procurement and Disbursement for Community-Based Investments (March 3, 1998) detailed in the specific manual or guidelines to communes approved by the bank.*
- 4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *Guide des Acteurs intervenant dans le processus de passation et de l'exécution des marchés communaux financés par le PNDP - Juin 2010, révisé en Janvier 2016*

May 05, 2017

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** 5 ICB works packages will be financed under - retroactive financing
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
	Summary of the ICB (Goods)	2.328	2	No	Prior	
	Summary of the NCB (Goods)	0.700	1	No	Post	1 st contract for Prior Review

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	Above US\$ 500,000	
2.	Single Source (Firms)	Above US\$ 500,000	Justification prior reviewed by bank
3.	Individual	Above US\$ 200,000	

2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than \$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.
3. **Any Other Special Selection Arrangements:** not applicable
4. **Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule**

1	2	3	4	5	6	7
Ref No	Description of Assignment	Estimate d cost (US\$ equival ent)	Selection method	Review by the Bank (prior/po st)	Expect ed propos als submissi on date	Comment s/ completi on date
1	Support for the preparation of Statutory Instruments	20,000	IC	Post	21/08/15	For the first year 24/09/15 (30 days)
2	Study on the definition of a planning methodology at regional level	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)
3	Study on the planning process in the communes and urban communities	40,000	CQS	Post	25/01/16	22/04/16 (03 months)
4	Study for the establishment of local public service in communes	20,000	IC	Post	19/02/16	24/03/16 (30 days)
5	Study on the sustainability of the PNDP	40,000	CQS	Post	11/04/16	18/07/16 (03 months)
6	Evaluation of the decentralization process in Cameroon/supports to the finalization of the national strategy for decentralization	40,000	CQS	Post	13/07/16	18/10/16 (03 months)
7	Selection of a consultant to develop the practitioner's manual for the 31 communes	20,000	IC	Post	20/11/15	30/12/15 (30 days)
8	Municipal staff training	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by the CEFAM (Convention)
9	Training of procurement commissions	100,000	SSS	Prior	NA	Service provided by ARMP (Convention)
10	Financial Audits of the project for the first 2 years	150,000	LCS	Post	10/03/15	Contract for 2 years
11	legal advice	10,000	IC	Post	28/12/15	Annual contract

May 05, 2017

1	2	3	4	5	6	7
Ref No	Description of Assignment	Estimate d cost (US\$ equival ent)	Selection method	Review by the Bank (prior/po st)	Expect ed propos als submissi on date	Comment s/ completi on date
12	Design and development of an internet portal on the PNDP and communes	90,000	CQS	Post	12/02/16	22/08/16 (06 months)
13	Translation of documents	90,000	CQS	Post	11/05/16	20/08/16 (03 months)
14	Technical audit	80,000	QCBS	Post	16/02/16	31/08/16 (06 months)
15	Beneficiary assessment	50,000	QCBS	Post	15/11/16	22/05/17 (06 months)
16	Environmental and Social Assessment	70,000	QCBS	Post	13/12/16	26/06/17 (06 months)
17	Follow-up of training deployment and technical assistance to Sim_ba software in communes	70,000	SSS	Prior	NA	Service provided by AIMF expert (Convention)
18	Insurance advice	10,000	IC	Post	27/05/15	Annual contract (the current contract ends June 30, 2015)
19	Preparation of CDPs for the 31 communes	80,000	QCBS	Post	01/12/16	16/04/16 (06 months)

May 05, 2017

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Community Development Program Support Project-Phase III

General Information

Country: Cameroon Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2016-09-06
 Project ID: P144637 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-23
 Project Name: Community Development Program Support Project-Phase III GPN Date: 2016-09-06
 Loan / Credit No: IDA / 57180, IDA / 62240
 Executing Agency: PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAS/Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CM-PNDP-19805-CW-RFQ / Travaux d'installation du réseau informatique dans le bâtiment abritant la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	9,600.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-11-22
CM-PNDP-19892-CW-RFQ / Petits travaux d'aménagement de la salle serveur	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	9,800.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-10-23
CM-PNDP-19897-CW-RFQ / Travaux de câblage du réseau téléphonique dans le bâtiment abritant la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	9,600.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-11-09
CM-PNDP-198975-CW-RFQ / Travaux de câblage des bureaux de la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD -Competitive	9,800.00	0.00	En attente d'exécution																			2021-11-13

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
CM-PNDP-2738-GO-RFQ / Fourniture des groupes électrogènes pour les communes Simba	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		68,000.00	0.00	Annulé																						
CM-PNDP-2739-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau, produits d'entretien, matériel et produits pause-café, et consommables informatiques	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé																						
CM-PNDP-2836-GO-UN / Acquisition de véhicules et motos par LUNOPS	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A priori	Passation de marchés auprès des agences de l'ONU	Direct			2,328,000.00	0.00	En cours d'exécution					2016-10-27																	
CM-PNDP-2839-GO-RFQ / Edition des documents à la CNC	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	19,309.09	Achevé																						
CM-PNDP-2835-GO-RFB / Fourniture du mobilier de bureau pour la CNC et les LDC	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	166,116.71	Achevé					2016-12-11	2016-12-27																
CM-PNDP-2736-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique et du matériel didactique au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		490,000.00	0.00	Annulé					2016-11-09																	
CM-PNDP-6227-GO-RFQ / Fourniture des supports de communication dans le cadre du lancement du PNDP III	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	8,626.13	Achevé																						
CM-PNDP-2932-GO-RFB / Production du bulletin trimestriel de certaines communes (10 Agences de communications au niveau régional)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		360,000.00	346,339.56	Signé					2016-12-12	2017-08-30																
CM-PNDP-9661-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique (ordinateurs et miniserveurs) pour SIM-S&A dans les 184 communes	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		349,600.00	235,266.69	Signé					2017-03-22	2017-10-24																
CM-PNDP-9664-GO-RFB / Fourniture des groupes électrogènes dans le cadre de la mise en oeuvre du logiciel Simba dans 187 communes (18 places)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		480,000.00	266,817.12	Achevé					2017-03-22	2017-10-10																
CM-PNDP-9665-GO-RFB / Fourniture des plaques solaires pour Simba dans le cadre de la mise en oeuvre du logiciel Simba dans 40 communes (deuxième vague)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		440,000.00	372,702.15	Achevé					2017-03-27	2017-10-10																
CM-PNDP-9669-GO-RFQ / Fourniture de bureaux (lot 1), produits d'entretien et matériel et produits pause-café (lot 3) à la CNC du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé																						
CM-PNDP-9673-GO-RFQ / Fourniture des consommables informatiques à la CNC du PNDP (LOT4)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	Annulé																						
CM-PNDP-9806-GO-RFQ / Fourniture et installation du mobilier de bureau au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	180,370.23	Signé																						
CM-PNDP-9813-GO-RFQ / Acquisition des fournitures dans le cadre de l'appui au Ministère des Affaires Sociales pour la Journée Internationale des Femmes Autochtone (JIF)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000.00	4,499.21	Signé																						
CM-PNDP-9817-GO-DIR / Souscription pour la participation du PNDP à la Journée Annuelle de la Décentralisation et du Développement Local (JADEL 2017)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marchés de gré à gré	Direct			4,000.00	0.00	Annulé																						

CM-PNDP-9820-GO-RFQ / Conception et pose d'affiches sur les comportements sexuels dans le cadre du PVI DP II	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	28.000,00	0,00	Annulé										2017-06-23						2017-08-04		2017-08-25						
CM-PNDP-9822-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique et didactique au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	322.730,00	0,00	Annulé			2017-07-07							2017-07-12				2017-08-11		2017-08-25	2017-09-08		2017-10-23					
CM-PNDP-9823-GO-RFQ / Fourniture du matériel de formation (papier board) pour la CNC et les CSC	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9.600,00	0,00	Annulé										2017-04-22								2017-06-03	2017-06-17					
CM-PNDP-9828-GO-RFQ / Fourniture de 182 téléphones portables pour le personnel du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	44.120,08	0,00	Annulé										2017-04-22								2017-05-27	2017-06-03					
CM-PNDP-9833-GO-DR / Co-investion de partenariat avec la CRTV pour la diffusion de messages dans l'émission radio "Crossance Plus"	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		2.000,00	0,00	Annulé			2017-03-14							2017-03-19								2017-04-09	2018-04-04					
CM-PNDP-9838-GO-DR / Co-investion de partenariat pour la diffusion de programmes sur les stations régionales Extrême-nord, Nord, Adamawa, et est de la CRTV	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		2.400,00	0,00	Annulé			2017-05-08							2017-05-13								2017-05-27	2018-05-22					
CM-PNDP-9840-GO-DR / Co-investion de partenariat avec les radios communautaires pour la diffusion d'émissions sur les thématiques chères au PNDP III dans les quatre régions	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		12.000,00	0,00	Annulé			2017-05-08							2017-05-13								2017-05-27	2018-05-22					
CM-PNDP-9843-GO-DR / Acquisition des ouvrages sur la décentralisation et le développement local	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		10.000,00	0,00	Annulé			2017-05-08							2017-05-13								2017-05-27	2017-06-03					
CM-PNDP-2928-GO-RFB / Production des outils de communication du PNDP 3 (Plaque, affiche, Kakemonos, agendas, présentoirs, pages, polos, t-shirts, casquette, etc.)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	245.200,00	8.637,90	Achévé			2017-04-03	2016-12-09	2017-04-08								2017-04-29	2016-04-19	2017-05-29	2016-04-19	2017-06-19	2016-05-12	2017-07-10	2016-05-10				
CM-PNDP-2931-GO-DR / Edition du Magazine Trimestriel "LES ECHOS DU PNDP"	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		50.000,00	35.168,70	Signé			2017-03-17		2017-03-22													2017-04-26	2017-06-07	2018-04-21				
CM-PNDP-2837-GO-RFB / Acquisition du petit équipement (GPS et supports pour le SSI) système d'information Géographique) pour 75 communes	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150.000,00	0,00	Annulé			2017-04-13							2017-04-18				2017-05-09		2017-06-08	2017-06-29		2017-08-13					
CM-PNDP-2929-GO-RFQ / Production de la signalétique des 11 sites du PNDP (agence de communication)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16.000,00	0,00	Annulé					2017-03-31													2017-05-19	2017-07-03					
CM-PNDP-11819-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Nord dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	21.000,00	30.396,26	Achévé																		2017-06-05	2017-06-30	2017-12-02	2018-11-30			
CM-PNDP-11820-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Nord dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	34.000,00	33.677,33	Achévé																			2017-06-05	2017-07-10	2017-12-02	2018-11-30		
CM-PNDP-11821-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région de l'Ouest dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40.000,00	23.070,62	Achévé																		2017-06-05	2017-10-13	2017-12-02	2018-11-30			
CM-PNDP-11824-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Sud dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	29.000,00	39.765,30	Achévé																		2017-06-05	2017-06-30	2017-12-02	2018-11-30			
CM-PNDP-11825-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNDP de la Région du Sud dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	31.000,00	28.967,73	Achévé																		2017-06-05	2017-06-30	2017-12-02	2018-11-30			
CM-PNDP-7974-GO-RFB / Fourniture et installation du matériel informatique et didactique au PNDP (relance)	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	479.740,00	385.850,67	Signé			2017-06-21	2017-06-26	2017-06-28									2017-07-12	2017-08-03	2017-07-19	2017-08-18	2017-08-09	2017-08-29	2017-09-23				
CM-PNDP-2834-GO-RFQ / Acquisition des fournitures pour véhicules à la CNC	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	19.600,00	37.641,01	Signé																		2017-01-20	2016-12-30	2017-07-19				
CM-PNDP-9803-GO-RFB / Fourniture de l'assurance automobile: 31 motos, 28 nouveaux véhicules et 04 véhicules à 550CC	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	90.000,00	78.503,07	Signé			2017-03-10	2017-02-06	2017-03-15											2017-04-14		2017-05-14	2017-05-28	2017-04-10	2018-02-22			
CM-PNDP-9807-GO-RFB / Fourniture de 380 tablettes dans le cadre de l'appui à la mise en oeuvre du ScoreCard par les OSC	IDA / 57180	Component B: Support to th e decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	95.000,00	78.693,25	Signé			2017-04-03	2017-07-24	2017-04-08													2017-05-08	2017-08-16	2017-05-22	2017-08-16	2017-06-05	2017-09-28	2017-06-19
CM-PNDP-30128-GO-RFQ / Fourniture des services de maintenance curative et préventive du parc des machines (photocopieurs, scanner, imprimantes etc) de la CNC du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10.000,00	0,00	Annulé																		2017-11-26		2018-05-25				
CM-PNDP-9849-GO-RFB / Souscription des polices d'assurance maladie (ot1), automobile (ot2) et multirisque bureau (ot3) au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	300.000,00	0,00	Annulé			2017-08-25		2017-08-30													2017-09-29		2017-10-13		2017-10-27		2018-10-22

CM-PNDP-9799-GO-RFQ / Acquisition des fournitures pour les véhicules de la CNC	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		19,600.00	0.00	Annulé													2017-12-09								2018-01-13	2019-01-08																				
CM-PNDP-2737-GO-RFQ / Fourniture de Kits solaires pour les communes de simba	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	Annulé														2017-02-10								2017-04-07	2017-10-04																			
CM-PNDP-11815-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNIP de la Région de l'Est dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,000.00	0.00	Annulé															2017-04-10								2017-06-05	2017-12-02																		
CM-PNDP-11818-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNIP de la Région du Littoral dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	0.00	Annulé																2017-04-10								2017-06-05	2017-12-02																	
CM-PNDP-11814-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNIP de la Région du Centre dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	Annulé																								2017-06-05	2017-12-02																	
CM-PNDP-11817-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNIP de la Région de l'Extrême Nord dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		47,000.00	0.00	Annulé																									2017-06-05	2017-12-02																
CM-PNDP-11813-GO-RFQ / Accompagnement des communes d'intervention du PNIP de la Région de l'Adama dans l'édition d'un bulletin trimestriel d'informations communales	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,222.00	0.00	Annulé																										2017-06-05	2017-12-02															
CM-PNDP-59143-GO-DIR / Projection de films éducatifs dans les 10 régions sur la décentralisation et le développement local "Convention avec l'Association Cinéma Amérique Ambulante" (B20)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			60,000.00	0.00	Annulé																2018-05-30								2018-06-25	2018-07-25																	
CM-PNDP-59145-GO-DIR / Convention de Partenariat avec Zenji Network pour la co-production d'une émission de télévision intitulée "Gouvernance locale" diffusée sur la CRTV (B202206)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			36,000.00	0.00	Annulé																	2018-05-30								2018-07-02	2018-08-01																
CM-PNDP-59146-GO-DIR / Convention de Partenariat avec Peace Communication pour la co-production d'une émission de télévision intitulée "Lumière sur la décentralisation" diffusée sur CANAL 2 (B202209)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,000.00	0.00	Annulé																									2018-06-25	2018-07-25																
CM-PNDP-59147-GO-DIR / A bonnement des journaux en papier à Cameroun tribune (B202223)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			8,000.00	3,210.79	Achévé																											2018-05-06	2018-04-24	2018-05-11	2018-05-29	2018-06-08	2018-07-19	2019-06-03	2018-12-31								
CM-PNDP-59149-GO-RFQ / Conception et pose d'affiches sur les comportements souhaités dans le cadre du PNDP III (B202209)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,000.00	0.00	Annulé																												2018-06-20	2018-09-07													
CM-PNDP-59151-GO-DIR / Acquisition d'ouvrages et documents pour les centres de documentation et consultation d'une photothèque et vidéothèque (B202212)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			10,000.00	0.00	Annulé																												2018-07-10	2018-07-15	2018-08-08	2018-08-18											
CM-PNDP-59152-GO-RFB / Fourniture des groupes électrogènes dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel Simba dans les 124 communes (B301101)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	228,723.23	Achévé																													2018-06-28	2018-08-08	2018-07-03	2018-07-23	2018-09-12	2018-08-06	2018-12-28	2018-09-03	2018-11-08	2018-10-18	2019-04-10			
CM-PNDP-59153-GO-RFB / Fourniture des plaques solaires pour SIMBA dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel Simba dans les 60 communes (B301101)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		400,000.00	548,244.75	En cours d'exécution																														2018-06-28	2018-08-06	2018-07-03	2018-08-14	2018-09-13	2018-08-28	2018-10-01	2018-09-25	2018-10-09	2018-11-09			
CM-PNDP-59156-GO-RFB / Acquisition du matériel informatique (ordinateur + imprimante) pour les Communes de Makak (Centre), Kribi, Meyomessi, Mvangan, Ma'an, Meyomessala (Sud) (A102105)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,000.00	11,333.59	Achévé																															2018-07-28	2018-09-15	2018-10-09	2018-10-30	2018-11-08							
CM-PNDP-59170-GO-RFQ / Acquisition d'une moto PDPP pour les Communes de Makak (Centre), Kribi, Meyomessi, Mvangan, Ma'an, Meyomessala (Sud) (A102105)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,000.00	25,964.21	Achévé																																2018-06-15	2018-07-23	2018-08-10	2018-10-09	2018-09-24	2018-10-23					
CM-PNDP-59405-GO-RFQ / Fourniture du matériel logiciel que dans le cadre de l'appui au MINAS pour l'organisation de la 11ème édition de la Journée Internationale des Peuples Autochtones dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du PDPP au Cameroun	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		2,000.00	3,496.14	Achévé																																	2018-08-14	2018-07-17	2018-10-02	2018-08-02	2018-10-07	2018-08-09				
CM-PNDP-113126-GO-RFQ / Edition et diffusion de trois guides d'application des opérations courantes d'inventaires et d'immobilisation	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé																																				2019-07-03	2019-08-28	2019-11-26				
CM-PNDP-198984-GO-RFQ / Collocation d'un serveur et de ses accessoires dans un datacenter	IDA / 62240	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		14,400.00	0.00	En attente d'exécution																																						2020-10-31	2020-12-26	2021-01-16		
CM-PNDP-198995-GO-RFQ / Fourniture des équipements et matériels de traitement d'archivage et de classement	IDA / 62240	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,000.00	0.00	En attente d'exécution																																								2020-11-03	2020-12-15	2020-12-29

CM-PNDP-198961-GO-RFQ / Fourniture et installation du mobilier de bureau à la Cellule Nationale de Coordination	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-11-03						2020-12-29	2021-06-27
CM-PNDP-198913-GO-RFQ / Fourniture de matériel de bureau (lot 1) et produits pour le café (lot 2) à la Cellule Nationale de Coordination	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution										2020-11-04						2020-12-09	2020-12-23
CM-PNDP-198986-GO-RFB / Fourniture des services d'assurances, maladies individuelles accident et multirisque bureau et responsabilité civile à la PNDP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		38,616.00	0.00	En attente d'exécution			2020-10-12	2020-10-17			2020-11-28	2020-12-28								2021-02-01	2022-01-27
CM-PNDP-198937-GO-RFQ / Fourniture des services de Branding et renouvellement de la signalétique	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-11-07												2021-01-01	2021-01-15
CM-PNDP-198940-GO-DRR / Convention avec la SORECA M pour l'édition du magazine institutionnel « LES ECHOS DU PNDP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			40,000.00	0.00	En attente d'exécution			2020-11-02	2020-11-07												2020-12-12	2021-12-07
CM-PNDP-198905-GO-RFQ / Acquisition des fournitures pour véhicules à la Cellule Nationale de Coordination	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	30,304.03	En cours d'exécution				2020-11-04												2020-12-23	2021-01-06
CM-PNDP-198908-GO-RFQ / Fourniture des consommables informatiques à la Cellule Nationale de Coordination	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		62,900.00	0.00	En attente d'exécution				2020-11-04												2020-12-09	2020-12-23
CM-PNDP-214533-GO-DRR / Abonnement annuel au quotidien national Cameroun Tribune SORECOM	IDA / 62240	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,090.00	0.00	En attente d'exécution			2021-03-19	2021-03-24												2021-04-28	2021-10-25
CM-PNDP-198985-GO-RFQ / Production d'outils et supports de communication VIP et grand public	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-09-11												2021-11-06	2021-11-27
CM-PNDP-214556-GO-RFQ / Hébergement du cloud du PROADP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-03-25												2021-05-20	2021-07-19
CM-PNDP-198909-GO-RFQ / Hébergement du cloud de l'ERP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-10-31												2020-12-12	2021-06-10
CM-PNDP-249313-GO-DRR / Location des serveurs virtuels résidentiels pour l'hébergement de la base de données PROADP	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			22,000.00	0.00	En attente d'exécution			2021-08-30	2021-09-04												2021-10-09	2021-12-28
CM-PNDP-198992-GO-RFQ / Fourniture des logiciels de classement et d'archivage des documents physiques et électroniques de la Cellule Nationale de Coordination	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-10-05												2021-11-23	2021-12-14
CM-PNDP-198902-GO-RFQ / Fourniture d'un véhicule à la Cellule Nationale de Coordination	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		90,000.00	0.00	En attente d'exécution				2020-11-04												2020-12-16	2021-01-15
CM-PNDP-300630-GO-RFQ / Acquisition des fournitures de bureau et fourniture de services de location des chapitres, des chaises et des tables dans le cadre de l'exécution des activités d'identification, de production, de délivrance de cartes d'identité des réfugiés	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-09												2022-06-20	2022-06-27
CM-PNDP-300632-GO-RFQ / Acquisition des consommables informatiques dans le cadre de l'exécution des activités d'identification, de production et de délivrance des cartes des Réfugiés	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,290.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-09												2022-06-21	2022-06-29
CM-PNDP-300637-GO-RFQ / Acquisition des groupes électrogènes de 5 kVA et accessoires (câbles de connexion électrique, 10m) dans le cadre de l'exécution des activités d'identification, de production et de délivrance des cartes des Réfugiés.	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,540.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-09												2022-06-21	2022-06-29
CM-PNDP-300638-GO-DRR / Acquisition des formulaires (papiers sécurisés) dans le cadre de l'exécution des activités d'identification, de production et de délivrance des cartes des Réfugiés	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			9,540.00	0.00	En attente d'exécution				2022-06-07												2022-06-20	2022-06-29

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-PNDP-2947-NC-DRR / Inscription (abonnement) dans le journal de l'édition 2016 des IEC (Journées de l'Entreprenariat)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		9,000.00	9,091.51	Signé							2016-11-04	2016-03-07	2016-11-09	2016-10-17							2016-12-14	2016-10-20	2017-06-12
CM-PNDP-2838-NC-RFB / Fourniture des services d'assurances automobiles, maladies et responsabilité civile	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		218,000.00	292,530.35	Signé						2016-11-09	2016-06-17	2016-11-14				2016-12-26	2016-07-12	2017-01-25	2016-07-18	2017-03-01	2016-08-16	2017-08-28
CM-PNDP-2856-NC-DRR / Inscrits et publi-reportages à péciens dans le Magazine International CAMEROUN ECO, en 2017 (Convention)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		13,000.00	0.00	Annulé							2017-01-16		2017-01-21							2017-02-25		2017-08-24	
CM-PNDP-2857-NC-DRR / Inscrits et publi-reportages à péciens 1, dans le quotidien "CAMEROUN TRIBUNE"	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		6,000.00	0.00	Annulé							2016-11-09		2016-11-14							2016-12-19		2017-06-17	

CM-PNDP-2858-NC-DR / Inscriptions et publi-reportages à pélicaux dans d'autres journaux	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		6.000,00	0,00	Annulé					2016-12-17	2016-12-22			2017-01-26	2017-07-25	
CM-PNDP-2860-NC-DR / Inscriptions et publi-reportages à pélicaux dans les autres radios et télévisions	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		6.000,00	0,00	Annulé					2016-12-17	2016-12-22			2017-01-26	2017-07-25	
CM-PNDP-6228-NC-RFQ / Fourniture des services de maintenance préventive et curative du parc des machines de la CNC du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10.000,00	4.647,04	Signé					2017-02-09	2017-06-19			2017-04-06	2017-11-07	2017-10-03
CM-PNDP-6229-NC-RFQ / Fourniture des services de décaouage et enlèvement des 31 motos et 28 véhicules acquis par UNDP	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	120.000,00	91.406,97	Signé					2017-04-05	2016-12-13			2017-04-26	2016-12-22	2017-10-23
CM-PNDP-2851-NC-DR / Participation du PNDP au SAGO (Salon de l'Action Gouvernementale) en 2017 (Souscription d'une Convention avec "Non Communicateur")	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct		6.000,00	0,00	Annulé					2017-06-08	2017-06-13			2017-07-04	2017-08-03	
CM-PNDP-2849-NC-DR / Participation du PNDP à PROMOTE 2017 (Souscription d'une Convention avec INTER-PROMO (GRESS))	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		10.000,00	0,00	Annulé					2016-10-26	2016-10-31			2016-12-05	2017-06-03	
CM-PNDP-2923-NC-DR / Projection de films éducatifs dans les 10 régions sur la décentralisation et le développement local (Convention avec l'Association Cinema Numérique Ambulant)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		60.000,00	0,00	Annulé					2017-05-07	2017-05-12			2017-06-16	2017-12-13	
CM-PNDP-2861-NC-DR / Co-production d'une émission de télévision intitulée "Soutenance Locale" à diffusée à la CRTV (Convention avec Zetzu Network)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		36.000,00	0,00	Annulé					2017-06-11	2017-06-16			2017-07-21	2018-01-17	
CM-PNDP-2862-NC-DR / Co-production d'une émission de télévision intitulée "Lumière sur la décentralisation" à diffuser sur CANAL 2 (Convention avec Peace Communication)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		12.000,00	0,00	Annulé					2017-06-18	2017-06-23			2017-07-28	2018-01-24	
CM-PNDP-2850-NC-RFQ / Appel à l'aménagement et animation du stand du PNDP à PROMOTE 2017	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10.000,00	0,00	Annulé						2016-12-10			2017-02-04	2017-08-03	
CM-PNDP-2855-NC-RFQ / Appel à l'aménagement et animation du stand du PNDP au SAGO en 2017	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6.000,00	0,00	Annulé						2017-05-19			2017-07-14	2018-01-10	
CM-PNDP-2852-NC-RFQ / Appel à l'aménagement et animation du stand du PNDP au SAGO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	6.000,00	0,00	En attente d'exécution						2017-06-09			2017-08-04	2018-01-31	
CM-PNDP-2854-NC-DR / Participation du PNDP au SAGO (Salon des Communes de l'Ouest) en 2017 (Souscription d'une Convention avec les C.VUC Ouest)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		14.000,00	0,00	Annulé					2017-02-03	2017-02-08			2017-03-15	2017-09-11	
CM-PNDP-214560-NC-RFQ / Edition des documents au PNDP (Guide et manuel)	IDA / 62240	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	20.000,00	0,00	En attente d'exécution						2021-08-16			2021-10-11	2021-11-10	
CM-PNDP-30036-NC-RFQ / Fourniture des services de location des véhicules PICK-UP 4x4 dans le cadre de l'exécution des activités d'identification, de production et de délivrance des cartes des	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	9.540,00	0,00	En attente d'exécution						2022-06-09			2022-06-21	2022-06-27	
CM-PNDP-30033-NC-RFQ / Fourniture des services de location d'un véhicule HACE dans le cadre de l'exécution des activités d'identification, de production et de délivrance des cartes des Réfugiés	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4.770,00	0,00	En attente d'exécution						2022-06-09			2022-06-21	2022-06-29	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PNDP-1203-CS-LCS / Audit financier et comptable et exercices fiscaux 2016 et 2017 du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A priori	Sélection au moins libre coût	Open - National		80.000,00	0,00	Annulé	2016-08-22	2016-09-12			2016-10-26					2016-11-23	2016-12-23	2017-01-27	2017-03-03	2017-08-30				
CM-PNDP-3202-CS-CQS / Gestion des dotances à travers un Centre d'Appel et un Numéro vert dans le cadre du PNDP II	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		44.000,00	28.787,75	Signé	2016-09-19	2016-10-13	2016-10-10	2016-10-24	2016-11-23	2017-01-11					2016-12-23	2017-02-14	2017-01-27	2017-03-21	2017-07-26			
CM-PNDP-3201-CS-CQS / Mise à jour de Pro-ADP vers une version Web 2.0	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		52.000,00	50.305,64	Signé	2016-09-19	2016-10-13	2016-10-10	2016-10-24	2016-11-23	2017-03-15					2016-12-23	2017-03-23	2017-01-27	2017-06-16	2017-07-26			
CM-PNDP-2939-CS-CQS / Etude sur le marketing social dans le cadre du PNDP 3	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		30.000,00	0,00	Annulé	2017-04-02	2017-04-23			2017-06-06						2017-07-06	2017-08-10	2017-08-10	2018-02-06				
CM-PNDP-2944-CS-CQS / Sélection des experts (1 par région) en langues locales pour la conception ou la traduction d'émissions sur les thématiques liées au PNDP 3 à diffuser sur les radios communales	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20.000,00	0,00	Annulé	2017-04-03	2017-04-24			2017-06-07						2017-07-07	2017-08-11	2017-08-11	2018-02-07				
CM-PNDP-10340-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la création et la gestion d'une plateforme de présentation des communes	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		37.600,00	0,00	Annulé	2017-06-26	2017-07-17			2017-08-21						2017-09-04	2017-10-02	2017-10-02	2017-11-16				
CM-PNDP-3101-CS-QCBS / Audit financier et comptable des exercices fiscaux 2016 et 2017 du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		80.000,00	0,00	Annulé	2017-03-31	2017-04-21			2017-06-04					2017-07-02	2017-08-01	2017-09-05	2017-10-10	2018-10-10				

CM-PNDP-2846-CS-QCBS / R Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des modèles de gestion et d'entretien des ouvrages d'infrastructures	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	19,695.13	Signé	2017-06-13	2017-04-12	2017-07-04	2017-08-17	2017-04-25							2017-09-16	2017-07-14	2017-10-07	2017-08-24	2018-04-05	
CM-PNDP-2847-CS-QCBS / A Audit technique externe périodique de la consommation et des allocations par les communes	DA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03		2017-07-24	2017-09-06		2017-10-04	2017-10-18					2017-11-22		2017-12-27		2018-12-27	
CM-PNDP-10381-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour l'audit environnemental des microprojets	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	Annulé	2017-11-13		2017-12-04	2018-01-17		2018-01-31	2018-02-21					2018-03-21		2018-04-25		2019-04-25	
CM-PNDP-18652-CS-QCBS / Sélection d'un consultant / Cabinet/Bureau d'études) de la réalisation de l'étude de diagnostic sur les impacts du PNDP auprès des acteurs locaux	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	160,000.00	117,485.52	Signé	2017-06-20	2017-05-02	2017-07-11	2017-08-24	2017-07-13	2017-09-21	2017-08-21	2017-10-21	2017-08-24	2017-11-25	2017-08-26	2017-12-30	2017-12-07	2018-12-30			
CM-PNDP-18654-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (Cabinet/Bureau d'études) de la réalisation de l'étude de diagnostic sur les impacts du PNDP auprès des acteurs locaux	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	240,000.00	222,413.95	Signé	2017-06-20	2017-06-25	2017-07-11	2017-08-24	2017-07-26	2017-09-21	2017-08-21	2017-10-21	2017-08-24	2017-11-25	2017-08-25	2017-12-30	2018-03-19	2018-12-30			
CM-PNDP-10307-CS-CQS / Sélection des OAI pour appuyer la mise en œuvre du Soc recadré par les OSC	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	7,102.24	0.00	Annulé	2017-04-11		2017-05-02	2017-06-15								2017-07-06		2017-08-03		2017-10-02	
CM-PNDP-59077-CS-CQS / Définition d'une méthodologie de planification au niveau des communes d'arrondissement et au niveau régional	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,000.00	32,975.17	Achévé	2018-04-13	2018-07-10	2018-05-04	2018-06-08	2018-01-31							2018-06-22	2018-03-01	2018-07-16	2018-04-13	2018-08-30	2018-06-13
CM-PNDP-59082-CS-QCBS / Evaluation des bénéficiaires (B201110)	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	67,887.45	Achévé	2018-09-06	2018-09-03	2018-09-27	2018-11-01	2019-04-28	2018-11-22	2019-04-26	2018-12-06	2019-05-02	2019-01-03	2019-07-12	2019-02-07	2019-07-04	2019-04-08	2019-11-11		
CM-PNDP-59087-CS-QCBS / Audit environnemental des microprojets (B201112)	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-25		2018-07-16	2018-08-29		2018-09-12	2018-10-03					2018-10-31		2018-11-28		2019-01-27	
CM-PNDP-59090-CS-CQS / Recrutement d'un consultant chargé de définir les modalités de vulgarisation du PRQA DP (B202105)	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	24,000.00	0.00	Annulé	2018-07-18		2018-08-08	2018-09-05								2018-09-19		2018-10-10		2018-11-24	
CM-PNDP-98186-CS-QCBS / Audit environnemental des microprojets (B201112)	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	83,212.63	Signé	2019-02-01	2018-12-09	2019-02-22	2019-04-07	2019-04-01	2019-04-21	2019-05-06	2019-05-12	2019-05-14	2019-06-09	2019-05-30	2019-07-07	2019-07-04	2019-09-05			
CM-PNDP-98189-CS-QCBS / Evaluation par les bénéficiaires (B201110)	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	60,000.00	67,663.28	Signé	2019-03-20	2019-01-14	2019-04-10	2019-05-24	2019-04-26	2019-05-24	2019-05-02	2019-06-23	2019-05-02	2019-07-28	2019-07-04	2020-01-24					
CM-PNDP-113115-CS-QCBS / Audit technique externe périodique de la consommation des allocations par communes	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	96,000.00	0.00	Annulé	2019-06-21		2019-07-12	2019-08-25		2019-09-22	2019-10-22					2019-11-26		2019-12-31		2020-12-30	
CM-PNDP-59080-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une étude d'audit technico-financier de la 3ème phase Programme National de Développement Participatif (B201109)	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	60,000.00	0.00	Annulé	2019-04-21		2019-05-21	2019-06-18		2019-07-02	2019-07-16					2019-08-13		2019-09-10		2019-11-09	
CM-PNDP-214899-CS-QCBS / Sélection d'un consultant pour l'audit comptable et financier du Programme National de Développement Participatif (PNDP), exercices 2020, 2021 et 2022	DA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	25,000.00	92,691.71	Signé	2021-02-15	2021-02-23	2021-03-08	2021-04-21	2021-03-10	2021-05-19	2021-04-01	2021-06-18	2021-04-09	2021-07-23	2021-05-04	2021-08-27	2021-06-01	2021-09-26			
CM-PNDP-198918-CS-CQS / Sélection d'une Agence de communication devant mener la campagne sur le numéro vert et l'engagement citoyen	DA / 62240	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-27		2021-10-18	2021-11-15								2021-11-22		2021-12-06		2022-02-04	
CM-PNDP-214511-CS-INDV / Conception, production et diffusion de documents d'information sur la violence basée sur le genre (VBS)	DA / 62240	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	40,400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-18		2021-04-08	2021-05-22								2021-06-21		2021-07-22		2021-09-05	

INDIVIDUAL CONSULTANTS		Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
Activity Reference No. / Description	Planned										Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-PNDP-2933-CS-INDV / Etude d'audience des émissions "Souveraineté Locale (CS TV)" et "Lumière sur la décentralisation (CANAL 2)	DA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited		3,600.00	4,356.27	Signé	2017-01-02	2017-01-18	2017-01-07	2017-01-25	2017-01-28	2017-03-28	2017-03-04	2017-06-12		2017-08-31		
CM-PNDP-2942-CS-INDV / Conception des articles de Magazine trimestriel "LES ECHOS DU PNDP", en anglais	DA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited		2,000.00	0.00	Annulé	2016-12-11		2016-12-16		2017-01-06			2017-02-10		2017-08-09		
CM-PNDP-10172-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le conseil en assurance au PNDP	DA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited		9,600.00	0.00	Annulé	2017-03-29		2017-04-03		2017-04-17			2017-05-08		2017-12-29		
CM-PNDP-10317-CS-INDV / Sélection d'un consultant en appui à la formation des acteurs locaux à l'alignement du budget communal à la nomenclature du budget programme	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	Annulé	2017-04-03		2017-04-08		2017-04-22			2017-05-06		2017-05-13		
CM-PNDP-10322-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études sur la fiscalité locale	DA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2017-04-10		2017-05-20		2017-06-03			2017-07-01		2017-07-31		

CM-PNDP-10323-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la réalisation des études liées à la stratégie de décentralisation en cours de validation	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-04-24	2017-06-03	2017-06-17	2017-07-15	2017-08-14					
CM-PNDP-10333-CS-INDV / Sélection d'un consultant en appui à la formation des TSP prestataires de services, notamment pour la mise en oeuvre des microjets, etc	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Direct	3,000.00	0.00	Annulé	2017-04-24	2017-05-04	2017-05-11	2017-05-25	2017-06-01					
CM-PNDP-10337-CS-INDV / Sélection d'un consultant en appui au développement de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Direct	12,000.00	0.00	Annulé	2017-04-04	2017-04-14	2017-04-21	2017-05-05	2017-05-12					
CM-PNDP-10347-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la conception de l'application mobile du site internet du PNDP et mise en ligne	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	6,000.00	9,411.80	Signé	2017-04-10	2017-01-10	2017-05-13	2017-01-18	2017-05-27	2017-05-22	2017-06-17	2017-06-05	2017-07-17	
CM-PNDP-10348-CS-INDV / Sélection d'un consultant en appui à la participation du PNDP à la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement Local (ADODEL 2017)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Direct	6,000.00	0.00	Annulé	2017-04-24	2017-05-04	2017-05-18	2017-06-01	2017-06-08					
CM-PNDP-10358-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'étude sur la prise en compte du genre dans le mode opératoire	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	34,568.60	Signé	2017-04-25	2017-07-11	2017-06-04	2017-09-20	2017-06-18	2017-10-02	2017-07-02	2017-11-15	2017-08-01	
CM-PNDP-2842-CS-INDV / Conseil juridique au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2017-03-22	2017-03-27	2017-04-17	2017-05-15	2018-05-10					
CM-PNDP-2843-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'actualisation des données du système d'information géographique dans les 31 communes d'arrondissement (Convention avec l'Institut National de Cartographie)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct et directe	100,000.00	0.00	Annulé	2017-05-15	2017-05-25		2017-07-06	2018-01-02					
CM-PNDP-2943-CS-INDV / Mise en page du Magazine trimestriel "LES ECHOS DU PNDP" (infographie)	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	5,200.00	4,954.29	Achévé	2017-03-17	2017-03-21	2017-03-22	2017-05-03	2017-04-05	2017-06-05	2017-04-26	2017-12-15	2017-10-23	2017-12-31
CM-PNDP-2934-CS-INDV / Formation de journalistes sur les thématiques chères au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	4,800.00	0.00	Annulé	2017-04-24	2017-04-29	2017-05-20	2017-06-24	2017-12-21					
CM-PNDP-2936-CS-INDV / Revue mensuelle de la presse spécialisée et les notes conjoncturelles	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	4,000.00	5,158.67	Signé	2017-01-02	2017-01-05	2017-01-07	2017-01-30	2017-01-21	2017-03-31	2017-02-11	2017-05-18	2017-08-10	
CM-PNDP-2935-CS-INDV / Revue de la quotidienne et monitoring des médias	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	3,000.00	0.00	Annulé	2017-01-02	2017-01-11	2017-01-07	2017-01-18	2017-01-28	2017-04-24	2017-03-04	2017-08-31		
CM-PNDP-2937-CS-INDV / Maintenance et animation du portail internet sur le PNDP et les communes	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	8,000.00	0.00	Annulé	2017-02-05	2017-03-26	2017-04-16	2017-05-21	2017-11-17					
CM-PNDP-2841-CS-CDS / Formation, assistance technique et déploiement du logiciel Simba dans les communes	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	70,000.00	0.00	Annulé	2016-12-03	2016-12-13		2017-02-16	2017-08-15					
CM-PNDP-2840-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'étude sur la définition d'une méthodologie de planification au niveau des communes d'arrondissement et au niveau régional	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2017-03-05	2017-03-10	2017-03-31	2017-05-05	2017-11-01					
CM-PNDP-11826-CS-INDV / Traduction des documents et autres supports du PNDP (année 2017)	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	24.45	Achévé	2017-09-03	2017-10-22	2017-11-12	2017-12-17	2018-04-09	2018-06-15	2019-10-31			
CM-PNDP-2940-CS-CDS / Sélection de 10 humoristes (1 par région) pour la production de sketches didactiques sur les comportements souhaités	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2017-10-02		2018-01-05	2018-02-09	2018-08-08					
CM-PNDP-2848-CS-INDV / Traduction des documents et autres supports au PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	24.47	Achévé	2016-10-27	2016-06-05	2016-12-15	2016-08-26	2017-01-05	2016-09-01	2017-02-09	2016-11-01	2017-08-08	2017-12-01
CM-PNDP-11771-CS-INDV / Sélection d'un consultant en appui à la participation du PNDP au Salon de l'Action Gouvernementale (SAGO) 2017	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Limited	6,000.00	0.00	Annulé	2017-06-08	2017-06-13	2017-06-27	2017-07-11	2018-01-07					
CM-PNDP-18647-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel devant fournir un appui au Groupe de travail chargé de conduire la réflexion sur la persécution des activités du PNDP	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	40,000.00	33,879.46	Signé	2017-06-20	2017-05-01	2017-08-08	2017-05-19	2017-08-29	2017-07-04	2017-10-03	2017-08-01	2018-04-01	
CM-PNDP-20398-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour l'audit financier du Projet pour le compte de l'année 2016	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2017-07-13	2017-07-23	2017-04-21		2017-09-26	2018-03-25				
CM-PNDP-20413-CS-INDV / Sélection d'un consultant en appui au PNDP pour la revue et la validation des plans typés	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	8,463.59	Resilié	2017-07-13	2017-03-28	2017-07-18	2017-08-31	2017-08-08	2018-09-27	2017-09-12	2017-11-07	2018-03-11	
CM-PNDP-20414-CS-INDV / Sélection d'un consultant en vue de l'élaboration de messages et pré-tests pour supports didactiques (sketches, vidéos, affichettes, etc)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	Annulé	2018-05-08	2018-05-13	2018-05-23	2018-06-16	2018-07-31					
CM-PNDP-2941-CS-INDV / Conception des articles du Magazine trimestriel "LES ECHOS DU PNDP", en français	IDA / 57180	Component C: Coordination, management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Limited	3,600.00	0.00	Annulé	2017-03-17	2017-03-22	2017-04-05	2017-05-03	2017-10-30					

CM-PNDP-10344-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la production d'un film documentaire sur le PNDP dans le septentrion (français/langlais)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual	Limited	19,200.00	0.00	Annulé	2017-04-20	2017-04-25	2017-05-09	2017-05-30	2017-06-13					
CM-PNDP-9851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Guide des autorités communales pour le suivi de l'exécution de microprojets (B021105)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Open	15,000.00	0.00	Annulé	2018-06-27	2018-08-15	2018-08-22	2018-09-05	2018-10-05					
CM-PNDP-2938-CS-INDV / Elaboration de la charte graphique et sonore du PNDP 3	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual	Open	6,201.00	0.00	Annulé	2017-03-05	2017-04-07	2017-04-21	2017-05-19	2017-11-15					
CM-PNDP-11851-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'accompagner le technicien pour la proposition d'un dispositif d'entretien et de maintenance des ouvrages dans le cadre du PNDP	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2017-04-05	2017-04-03	2017-05-24	2017-06-14	2017-07-19	2018-01-15				
CM-PNDP-59079-CS-CDS / Diagnostic des outils cartographiques existants dans les communes d'arrondissement et définition du contenu de l'appui avec l'Institut National de Cartographie "INC" (B021104)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000.00	0.00	Annulé	2018-05-25	2018-06-04		2018-07-08	2018-09-06					
CM-PNDP-59097-CS-CDS / Convention de partenariat avec l'AMF pour la formation sur la comptabilité et la gestion des finances publiques locales des acteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de SIMBA (B301102)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	En cours d'exécution	2018-05-21	2018-05-31		2018-06-19	2019-06-14					
CM-PNDP-59105-CS-INDV / Elaboration du guide méthodologique de planification dans les communes (manuel de planification) (B201102)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2018-08-28	2018-09-30	2018-10-14	2018-11-04	2018-12-09					
CM-PNDP-59114-CS-INDV / Conduite d'un diagnostic organisationnel du Programme National de Développement Participatif (PNDP) (B102103)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Limited	10,000.00	8,756.26	Achévé	2018-04-13	2018-02-27	2018-04-18	2018-03-01	2018-05-02	2018-03-21	2018-05-16	2018-03-29	2018-06-15	2018-05-15
CM-PNDP-59122-CS-INDV / Elaboration d'un guide pour l'éducation citoyenne en milieu Pygmée (A102106)	IDA / 57180	Component A: Local development support	A posteriori	Individual	Limited	6,000.00	0.00	En cours d'examen	2018-06-01	2018-07-22	2018-06-06	2018-06-20	2018-07-11	2018-08-10				
CM-PNDP-08187-CS-CDS / Convention de partenariat avec l'AMF pour la formation sur la comptabilité et la gestion des finances publiques locales des acteurs locaux dans le cadre de la mise en œuvre de SIMBA (B301102)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	200,000.00	0.00	Annulé	2019-02-01	2019-02-11		2019-03-02	2020-02-25					
CM-PNDP-11322-CS-INDV / Elaboration de trois guides d'application des opérations courantes, d'inventaires et d'immobilisations	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Open	20,000.00	0.00	Annulé	2019-06-28	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-11	2019-12-10					
CM-PNDP-59094-CS-CDS / Création et mise en ligne de la plateforme de liaison entre le Pro ADP web et nouvelle site web pour présentation des communes (B202111)	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Open	9,000.00	0.00	Annulé	2019-07-03	2019-08-05	2019-08-26	2019-09-16	2019-10-16					
CM-PNDP-11330-CS-INDV / Traduction des documents et autres supports du Programme en langue anglaise	IDA / 57180	Component B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individual	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2019-05-29	2018-10-29	2019-06-03	2019-10-31	2019-06-24	2019-11-08	2019-07-29	2020-01-25		
CM-PNDP-171662-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable chargé du Suivi Évaluatif pour le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage chargé de coordonner les activités des 4 projets du Guichet et IDA 18 REFUGIÉS	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual		73,575.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-07-23	2020-07-30	2020-08-14	2022-03-31					
CM-PNDP-171601-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier pour le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage chargé de coordonner les activités des 4 projets du Guichet et IDA 18 REFUGIÉS	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual		65,506.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-07-23	2020-07-30	2020-08-14	2022-03-31					
CM-PNDP-171149-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur 4 PNDP-AD IDA 18	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual	Limited	11,081.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-06-01	2020-07-16	2020-08-03	2022-03-31					
CM-PNDP-171240-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur 3 PNDP-ES IDA 18	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual		10,527.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-07-23	2020-07-30	2020-08-14	2022-03-31					
CM-PNDP-171184-CS-INDV / Assistant Comptable Région et PNDP-OU	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual		22,513.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-07-23	2020-07-30	2020-08-14	2022-03-31				
CM-PNDP-171587-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur 5 PNDP-OU	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individual		11,081.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-30	2020-07-23	2020-07-30	2020-08-14	2022-03-31					
CM-PNDP-171213-CS-CDS / Chauffeur 1 PNDP-CE	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,413.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-06-01	2022-03-31					
CM-PNDP-171611-CS-CDS / Coordonnateur National du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	168,000.00	154,334.88	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-30	2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31			
CM-PNDP-171227-CS-CDS / Responsable Administratif et Financier du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	117,216.00	100,224.84	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20	2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31			
CM-PNDP-171628-CS-CDS / Responsable Suivi Évaluatif du PNDP	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	104,813.00	97,652.95	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20	2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31			

CM-PNDP-171613-CS-CDS / Spécialiste Passation des Marchés du PNDP	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		104.813.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171263-CS-CDS / Auditeur Interne à la CNC du PNDP	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		100.376.00	92.677.01	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-30			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171671-CS-CDS / Chef Comptable du PNDP	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		94.552.00	86.399.19	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171228-CS-CDS / Assistant Technique chargé du Suivi de la Mise en Œuvre des Solutions Endogènes à u PNDP	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		83.589.00	76.247.88	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171376-CS-CDS / Assistant Socio-environnemental à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		85.610.00	73.206.44	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171814-CS-CDS / Assistant au Responsable Technique chargé des Infrastructures à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		73.575.00	68.667.07	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171777-CS-CDS / Trésorier / Comptable à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		65.506.00	60.177.20	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171617-CS-CDS / Comptable chargée du Contrôle des comptabilités des régions et du contrôle budgétaire à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		65.506.00	60.449.05	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171128-CS-CDS / Comptable chargée de la Comptabilité Générale et Analytique à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		65.506.00	2.472.01	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171380-CS-CDS / Assistant au Responsable Promotion et Développement des Capacités à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		73.575.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171382-CS-CDS / Assistante en Passation des Marchés à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		73.575.00	67.895.64	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171406-CS-CDS / Assistant n°2 au Responsable Suivi Évaluation à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		73.575.00	62.915.72	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171136-CS-CDS / Assistant à l'Auditeur Interne à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		73.575.00	60.294.54	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171758-CS-CDS / Assistant chargé de la Communication et des Relations Publiques au PNDP	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		63.715.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171752-CS-CDS / Assistant Informatique à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		24.400.00	20.974.99	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171753-CS-CDS / Assistant Administratif à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		28.329.00	20.634.72	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171654-CS-CDS / Assistant chargé du Recouvrement et de la Mobilisation des Fonds à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		23.912.00	22.338.87	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171465-CS-CDS / Assistante Comptable chargée de la Trésorerie à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		28.329.00	26.153.67	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171138-CS-CDS / Assistante Junior en Passation des Marchés à la CNC N°1	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		23.912.00	20.555.46	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171384-CS-CDS / Assistant Junior en Passation des Marchés au PNDP 2	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		23.912.00	22.097.37	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171618-CS-CDS / Assistant Comptable Junior 1 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		22.513.00	19.353.08	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171413-CS-CDS / Assistant Junior chargé de la Communication et la Documentation à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		22.513.00	21.032.17	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171468-CS-CDS / Assistante Administrative Junior en charge des Ressources Humaines à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		23.912.00	17.224.50	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-12-15	2022-03-31
CM-PNDP-171679-CS-CDS / Assistante Administrative chargée du Secrétariat et de l'archivage à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		23.912.00	20.555.46	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171655-CS-CDS / Assistante Comptable Junior chargée de la Caisse à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		18.131.00	16.310.98	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171470-CS-CDS / Assistant de Direction chargé du Courrier à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		23.912.00	22.156.67	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171656-CS-CDS / Assistante Comptable Junior 2 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		22.513.00	20.891.47	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171768-CS-CDS / Assistante Comptable Junior 3 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		22.513.00	20.220.48	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171229-CS-CDS / Assistante de Direction Junior chargée du Courrier au PNDP	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct		17.987.00	16.673.82	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31

CM-PNDP-171407-CS-CDS / Chauffeur 1 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,879.00	13,576.50	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171136-CS-CDS / Chauffeur 2 CRC AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,879.00	9,742.31	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171428-CS-CDS / Chauffeur 3 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,879.00	14,261.48	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-06-01	2022-03-31
CM-PNDP-171160-CS-CDS / Chauffeur 4 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,122.00	12,930.00	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171620-CS-CDS / Chauffeur 5 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,122.00	406.58	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171433-CS-CDS / Chauffeur 6 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,122.00	13,577.69	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171775-CS-CDS / Chauffeur 7 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	7,895.00	3,494.30	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171142-CS-CDS / Agent Logistique à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,209.00	13,274.25	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-30			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171760-CS-CDS / Receptionniste à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	9,136.00	8,534.84	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171230-CS-CDS / Agente d'Entretien 1 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	7,754.00	298.55	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171769-CS-CDS / Agente d'Entretien 2 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	7,754.00	6,665.20	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171757-CS-CDS / Agente d'Entretien 3 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	7,754.00	6,298.55	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171471-CS-CDS / Agente d'Entretien 4 à la CNC	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	7,366.00	6,630.04	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171657-CS-CDS / Coordonnateur Régional PNDP-AD/AMADUA	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	86,932.00	80,327.36	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171441-CS-CDS / Cadre chargé du Suivi Evaluation PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	58,375.42	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171771-CS-CDS / Cadre chargé des Aspects Socio Environnementaux PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	2,418.59	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171168-CS-CDS / Spécialiste des Questions de Violences Basées sur le Genre à la CRC AD	IDA / 62240	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	65,805.00	56,266.26	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2019-10-14			2020-06-01	2020-03-27	2022-03-31
CM-PNDP-171389-CS-CDS / Comptable Régional PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	55,398.30	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171390-CS-CDS / Assistante Comptable Régional PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	19,353.08	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171680-CS-CDS / Secrétaire PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,848.00	11,407.23	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171472-CS-CDS / Chauffeur 1 PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,413.00	10,593.93	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-06-01	2022-03-31
CM-PNDP-171393-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,413.00	9,198.40	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171233-CS-CDS / Chauffeur 3 PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	10,351.69	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171623-CS-CDS / Agente d'Entretien PNDP-AD	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,322.00	5,896.22	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171170-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171754-CS-CDS / Comptable Régional PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171684-CS-CDS / Assistante Comptable Régional 1 PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171474-CS-CDS / Assistante Comptable Régional 2 PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171475-CS-CDS / Assistant chargé des Infrastructures 2 PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171211-CS-CDS / Assistant Régional chargé de Suivi Evaluation PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31
CM-PNDP-171236-CS-CDS / Secrétaire n°1 PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,209.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01		2022-03-31

CM-PNDP-171394-CS-CDS / Secrétaire n°2 PNDP-CE	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,670.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171214-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-CE	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,413.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171237-CS-CDS / Chauffeur 3 PNDP-CE	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	0.00	En cours d'exam en	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171442-CS-CDS / Agente d'Entretien 1 PNDP-CE	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,322.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171476-CS-CDS / Agente d'Entretien 2 PNDP-CE	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,322.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171621-CS-CDS / Coordinateur Régional PNDP-EST	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	83,589.00	77,473.55	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171239-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	2,418.59	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171685-CS-CDS / Comptable Régional PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	2,264.25	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171171-CS-CDS / Assistante au Cadre chargé des Infrastructures PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	20,780.88	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171256-CS-CDS / Assistant Comptable Régional PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	19,353.08	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171686-CS-CDS / Assistante Régionale chargée du Suivi Evaluation PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	20,790.18	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171671-CS-CDS / Secrétaire PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,209.00	13,253.64	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171615-CS-CDS / Chauffeur 1 PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	0.00	En cours d'exam en	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171658-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	10,527.00	8,985.67	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171409-CS-CDS / Agente d'Entretien PNDP-ES	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,654.00	6,165.50	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171398-CS-CDS / Coordinateur Régional du PNDP EXTREME-NORD	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	83,589.00	76,266.12	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-30					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171446-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures n°1 PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	59,389.79	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171172-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures n°2 PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	59,299.61	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171755-CS-CDS / Cadre chargé de la Formation et Développement des Cadres PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	58,375.42	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171246-CS-CDS / Comptable Régionale PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	54,744.30	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20					2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31	
CM-PNDP-171248-CS-CDS / Assistant Comptable Régional PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	19,353.08	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171749-CS-CDS / Assistant Régional chargé de la Révision des Marchés et de l'Archivage PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	20,951.77	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171663-CS-CDS / Secrétaire PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,209.00	3,053.63	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171435-CS-CDS / Chauffeur 1 PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	15,122.00	9,293.02	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2021-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171659-CS-CDS / Chauffeur 3 PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	9,758.30	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171772-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	10,335.62	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171174-CS-CDS / Chauffeur 4 PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	9,875.79	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171882-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur 5 PNDP-EN IDA 1B	IDA / 62240	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	11,081.00	0.00	En attente d'exécution	2020-07-13		2020-08-31		2020-09-21				2020-10-26		2020-10-29	
CM-PNDP-171660-CS-CDS / Agente d'Entretien PNDP-EN	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,654.00	6,216.24	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20					2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31	
102/CRC/LT/PNDP/2020 / Coordinateur Régional CRC-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	83,589.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01						2020-06-01		2022-03-31	

CM-PNDP-171678-CS-CDS / Cadre chargé du Suivi Evaluation PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171175-CS-CDS / Cadre chargé des Aspects Socio Environnementaux PND P-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171249-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171447-CS-CDS / Comptable Régional PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171477-CS-CDS / Assistant Régional chargé de la Passation des Marchés et de l'Archivage PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171398-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	10,527.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171625-CS-CDS / Assistant Comptable Régional PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171581-CS-CDS / Secrétaire PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	13,491.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171672-CS-CDS / Chauffeur 1 PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171388-CS-CDS / Agent d'Entretien PNDP-LT	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,654.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171773-CS-CDS / Coordinateur Régional CR C-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	83,589.00	77,703.00	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171251-CS-CDS / Cadre chargé de la Formation et du Développement des Capacités PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	2,418.59	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171761-CS-CDS / Cadre chargé des Aspects Socio-environnementaux PND P-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	2,418.59	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171382-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	2,418.59	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171450-CS-CDS / Cadre chargé du Suivi Evaluation PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	58,958.28	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171437-CS-CDS / Comptable Régional PNDP-N D	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	2,308.26	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-01-20			2020-06-01	2020-09-21	2022-03-31
CM-PNDP-171402-CS-CDS / Assistante Régionale chargée de la Passation des Marchés et de l'Archivage PNDP-N D	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,427.00	20,919.25	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171177-CS-CDS / Assistante Comptable Régionale PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	22,513.00	17,740.33	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-03-11			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171252-CS-CDS / Secrétaire PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	14,209.00	13,171.87	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171612-CS-CDS / Chauffeur 1 PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,413.00	10,593.93	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171627-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	11,081.00	9,583.55	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171661-CS-CDS / Chauffeur 3 PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	10,527.00	9,834.15	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171687-CS-INDV / Recrutement d'un Chauffeur 4 PNDP-NO (IDA 18)	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	10,527.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-31			2020-10-19	2020-11-09		2020-12-14	2021-06-12	
CM-PNDP-171453-CS-CDS / Agent d'Entretien PNDP-NO	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	6,322.00	5,464.05	Signé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01	2020-02-20			2020-06-01	2020-07-01	2022-03-31
CM-PNDP-171257-CS-CDS / Coordinateur Régional CR C-NW	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	83,589.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171253-CS-CDS / Cadre chargé de la Formation et du Développement des Capacités PNDP-NW	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171454-CS-CDS / Cadre chargé des Aspects Socio-environnementaux PND P-NW	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171254-CS-CDS / Cadre chargé du Suivi Evaluation PNDP-NW	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171255-CS-CDS / Cadre chargé des Infrastructures PNDP-NW	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	63,980.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-09				2020-06-13	2020-12-10	
CM-PNDP-171750-CS-CDS / Comptable Régional PNDP-NW	IDA / 57180	Component C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de cons ultants par entent e directe	Direct	60,000.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01				2020-06-01	2022-03-31	

CM-PNDP-171677-CS-CDS / Agent d'Entretien PNDP-SU	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	6,654.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01			2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-179504-CS-CDS / Coordinateur Régional CR C Ouest	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	83,589.00	0.00	Annulé	2020-06-11	2020-06-11	2020-06-11			2020-07-15	2022-03-31		
CM-PNDP-179523-CS-CDS / Assistant Informatique Junio	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,513.00	20,804.80	Signé	2020-06-11	2020-03-30	2020-06-11	2020-03-11		2020-07-15	2020-07-01	2022-03-31	
CM-PNDP-171610-CS-CDS / Coordinateur Régional PNDP-CENTRE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	83,589.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01			2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-198921-CS-INDV / Evaluation des formations déjà exécutées par le CEFAM dans les communes dans le cadre du PNCP	IDA / 57180	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	82,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-25			2020-12-11		2020-12-25	2021-02-08		
CM-PNDP-198936-CS-INDV / Adaptation du Guichet performance au Logiciel OpenSpending	IDA / 57180	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	40,400.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-25			2020-12-13		2020-12-20	2021-01-03	2021-07-02	
CM-PNDP-198912-CS-INDV / Etude sur les modalités d'opération au Cameroun	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	4,470.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-24			2020-12-12		2020-12-19	2021-01-16	2021-03-17	
CM-PNDP-198994-CS-INDV / Elaboration du manuel illustré pour la réalisation des ouvrages communautaires pour la mise en œuvre des solutions endogènes	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	4,470.00	0.00	En attente d'exécution	2020-10-24			2020-12-12		2021-01-02	2021-01-17	2021-03-18	
CM-PNDP-198998-CS-INDV / Elaboration des outils de gestion des archives	IDA / 62240	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-05			2020-12-24		2021-01-14	2021-02-18	2021-04-19	
CM-PNDP-198933-CS-INDV / Recrutement d'un Responsable Suivi-évaluation pour le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage chargé de coordonner les activités des 4 projets du Guichets IDA 18 Réfugiés	IDA / 62240	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	73,495.00	66,132.05	Signé	2019-09-23	2020-01-29	2020-09-02	2020-08-27	2020-09-07	2020-11-30	2021-02-12	2022-11-01	
CM-PNDP-198996-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant administratif et Financier pour le Secrétariat Technique du Comité de Pilotage chargé de coordonner les activités des 4 projets du Guichets IDA 18 Réfugiés	IDA / 62240	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	53,930.40	Signé	2019-09-23	2020-01-29	2020-08-30	2020-09-08	2020-09-08	2020-11-30	2020-10-13	2021-02-12	2022-10-03
CM-PNDP-198924-CS-INDV / Elaboration du Manuel du Praticien à la planification Communautaire	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	46,640.00	0.00	En cours d'exécution	2020-10-25	2021-08-02		2020-12-13		2020-12-20	2021-01-17	2021-03-18	
CM-PNDP-214529-CS-INDV / Elaboration du Guide de planification locale en y intégrant les innovations du Code Général des Collectivités, les VBG, et les Objectifs de Développement Durables (ODD)	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	22,140.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-18	2021-08-09		2021-05-06		2021-05-27	2021-07-01	2021-08-15	
CM-PNDP-199002-CS-INDV / Rédaction d'un guide (Descriptif des ouvrages - Présentation des plans types - Évaluation quantitative - Estimation indicative du coût des constructions) pour la réalisation des ouvrages communautaires à l'attention des Communes et des Communautes	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	22,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-11-19			2021-01-07		2021-01-28	2021-02-25	2021-04-26	
CM-PNDP-199000-CS-INDV / Elaboration d'un cadre d'analyse comparée des coûts de réalisation des infrastructures communautaires	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-02			2021-10-21		2021-11-04	2021-11-28	2021-12-28	
CM-PNDP-198980-CS-INDV / Création et gestion des comptes sur les réseaux sociaux	IDA / 62240	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	9,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-06			2021-10-25		2021-11-08	2021-11-29	2021-12-20	
CM-PNDP-198901-CS-INDV / Elaboration d'une méthodologie simplifiée du Scorecard dans une perspective d'appropriation locale et citoyenne	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	28,400.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-13			2021-10-19		2021-10-26	2021-11-09	2021-12-09	
CM-PNDP-198988-CS-INDV / Etude sur les conditions de vie des réfugiés à actions structurantes	IDA / 62240	Composant B: Support to the decentralization process	A posteriori	Individuel	Open	4,470.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-11			2021-11-29		2021-12-20	2022-01-24	2022-03-25	
CM-PNDP-171218-CS-CDS / Chauffeur 2 PNDP-SU	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	11,081.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01			2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171584-CS-CDS / Assistant Comptable Régional PNDP-NW	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,513.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01			2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171262-CS-CDS / Assistant Régional chargé de la Révision des Marchés et des Facturages PNDP-SU	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,427.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01			2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-171234-CS-CDS / Assistant chargé des infrastructures 1 PNDP-CE	IDA / 57180	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	22,427.00	0.00	Annulé	2020-03-30	2020-03-30	2020-04-01			2020-06-01	2022-03-31		
CM-PNDP-285512-CS-INDV / Evaluation de la mise en œuvre de la troisième phase du Programme National de Développement Participatif sous financement de la Banque mondiale	IDA / 62240	Composant C: Coordination , management, monitoring and evaluation and communication	A posteriori	Individuel	Open	50,681.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-18			2022-04-13		2022-04-15	2022-04-20	2022-06-19	