

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [country] [Project name] [P-number]

Project Implementation agency: [insert legal name]

Date of the Procurement Plan: [insert date]

Period covered by this Procurement Plan: [insert from - to period]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in [insert appropriate references to the national procurement legislation], such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower,

such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *Otherwise state "Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *Otherwise state "Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Brazil : Amazon Sustainable Landscapes Project

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2018-12-19
 Revised Plan Date(s): (comma delimited, leave blank if non 2021-12-21
 Project ID: P158000
 Project Name: Amazon Sustainable Landscapes Project
 Loan / Credit No: TF / A6056
 Executing Agencies: INTERNATIONAL CONSERVANCY

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-CI-86340-CW-RFB / Contratacao de servico tecnico R para construo de um viveiro contemplando a elaborao do projeto tecnico, a construo da obra e o sistema de irrigao - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2019-02-05								2019-04-02		2019-09-29				
BR-CI-90940-CW-RFB / Servico tecnico para reforma do sado de trabalho, casa de vegetao, de sombra e administratva e escritrio administrativo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				111,477.75	Assinado							2020-04-10	2020-06-19	2020-04-15	2020-06-19					2020-05-13	2020-08-25	2020-05-27	2021-02-05	2020-07-01	2021-02-05	2020-12-28
BR-CI-90923-CW-RFB / Contratacao de servico tecnico para a construo do viveiro de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2020-04-06	2020-04-06									2020-06-01		2020-12-28		
BR-CI-90943-CW-RFB / Construo de base de apoio para vigilncia e monitoramento do pescado na Resex Lago do Curia - IEMA	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope				0.00	Cancelado							2019-03-24									2019-05-19		2019-11-15			

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-CI-9016-CO-RFQ / Aquilaoes de 02 quadriculos - ICMBO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		5,978.82	Concluido							2019-04-01	2019-05-09									2019-05-27	2020-02-18	2019-11-23	2020-05-19
BR-CI-90459-CO-RFQ / Aquilaoes camera de germinao tipo B.O.D. - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,633.26	Concluido							2019-02-18	2019-10-17									2019-04-15	2020-04-03	2019-10-12	2020-05-07
BR-CI-90839-CO-RFQ / Aquilaoes de desumidificador - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,036.31	Concluido							2019-02-18	2019-10-16									2019-04-15	2020-03-23	2019-10-12	2020-03-23
BR-CI-90936-CO-RFQ / Aquilaoes louseiro digital SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		512.42	Concluido							2019-02-10	2019-10-16									2019-04-07	2020-02-14	2019-10-04	2020-03-12
BR-CI-89710-CO-RFQ / Aquilaoes GPS - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,874.96	Concluido							2019-01-30	2019-11-12									2019-03-27	2020-02-13	2019-09-23	2020-02-13
BR-CI-90383-CO-RFQ / Aquilaoes de computador desktop - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,228.58	Concluido							2019-02-10	2019-10-16									2019-04-07	2020-02-20	2019-10-04	2020-02-20
BR-CI-89986-CO-RFQ / Aquilaoes notebook - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		245.40	Concluido							2019-02-20	2019-11-12									2019-04-17	2020-02-10	2019-10-14	2020-03-04
BR-CI-89581-CO-RFQ / Aquilaoes gabinete microprocessado de bancada - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		574.16	Concluido							2019-01-26	2019-10-16									2019-03-11	2020-03-19	2019-09-19	2020-04-05
BR-CI-89973-CO-RFQ / Aquilaoes de notebook - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluido							2019-02-23										2019-04-20	2019-03-13	2019-10-17	2019-11-29
BR-CI-90371-CO-RFQ / Aquilaoes de data show - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		415.22	Concluido							2019-02-26	2019-11-12									2019-04-23	2020-03-03	2019-10-20	2020-03-03
BR-CI-90406-CO-RFQ / Aquilaoes de computador equipae dedicada ao projeto, incluindo manuteno dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,437.72	Concluido							2019-10-21	2019-03-28									2019-12-16	2019-09-25	2020-06-13	2019-09-25
BR-CI-89719-CO-RFQ / Aquilaoes computador desktop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluido							2019-02-16	2019-11-05									2019-04-13	2020-01-10	2019-10-10	2020-01-29
BR-CI-89976-CO-RFQ / Aquilaoes de impressora - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		782.88	Concluido							2019-02-26	2019-11-05									2019-04-23	2020-02-21	2019-10-20	2020-03-02
BR-CI-89995-CO-RFQ / Aquilaoes de GPS - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		839.15	Concluido							2019-03-06	2019-10-16									2019-05-01	2020-02-17	2019-10-28	2020-03-05
BR-CI-90381-CO-RFQ / Aquilaoes de notebook - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		639.40	Concluido							2019-02-02	2019-11-05									2019-03-30	2020-04-08	2019-09-26	2020-06-16
BR-CI-90003-CO-RFQ / Aquilaoes de computador desktop - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,574.78	Concluido							2019-06-06	2019-11-05									2019-08-01	2020-01-10	2020-01-28	2020-01-29
BR-CI-86345-CO-RFQ / Aquilaoes de impressora - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		759.91	Concluido							2019-06-06	2019-11-05									2019-08-01	2020-03-21	2020-01-28	2020-03-02
BR-CI-89978-CO-RFQ / Aquilaoes de notebook - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitao de Cotaoes	Open - National	Single Stage - One Envelope		613.28	Concluido							2019-04-14	2019-11-05									2019-06-09	2020-04-08	2019-12-06	2020-06-16

BR-CI-89969-CO-RFQ / Aplicação de mobiliário para equipe dedicada ao projeto Irecê e Córrego - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.984.68	Concluído	2019-01-26	2019-05-09									2019-03-23	2019-06-12	2019-09-19	2020-02-11
BR-CI-89981-CO-RFQ / Aplicação de computador equipe dedicada ao projeto, incluindo manutenção dos equipamentos ao longo do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	17.437.72	Concluído	2019-01-26										2019-03-23	2019-03-15	2019-09-19	2019-09-23
BR-CI-89970-CO-RFQ / Aplicação de notebook - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-03-20										2019-05-15			2019-11-11
BR-CI-86351-CO-RFQ / Aplicação de notebook - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-01-26										2019-03-23			2019-09-19
BR-CI-89985-CO-RFQ / Aplicação de data show - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-03-05										2019-04-30			2019-10-27
BR-CI-89988-CO-RFQ / Aplicação de tela de projeção elétrica - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-03-16										2019-05-11			2019-11-07
BR-CI-89736-CO-RFQ / Aplicação de colunares para equipe do projeto - coordenadores de campo e gerente do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-01-26										2019-03-23			2019-09-19
BR-CI-86342-CO-RFQ / material de expediente (diversos) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-01-27										2019-03-24			2019-09-20
BR-CI-90436-CO-RFQ / material de expediente (diversos) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado	2019-03-11										2019-05-06			2019-11-02
BR-CI-164958-CO-RFQ / Aquisição de Dotsador - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	3.573.05	Concluído	2020-04-15	2020-05-12									2020-06-01	2020-07-06	2020-07-31	2020-12-14
BR-CI-164975-CO-RFQ / Aquisição Notebook - SEMA AM, IDEFLORIBIO/SEMAM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	4.228.73	Concluído	2020-04-15	2020-05-26									2020-06-01	2020-08-24	2021-01-27	2021-05-05
BR-CI-164910-CO-RFQ / Aquisição Câmera Infravermelha - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	143.893.50	Concluído	2020-04-15	2020-05-13									2020-06-03	2020-08-11	2020-11-30	2021-10-29
BR-CI-164968-CO-RFQ / Aquisição Computador desktop, Notebook e Tablet - SEMA AM, SEMAM, IDEFLORIBIO/ SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	41.589.87	Concluído	2020-04-15	2020-05-25									2020-06-01	2021-05-18	2021-01-27	2021-06-09
BR-CI-164974-CO-RFQ / Aquisição Impressora - SEMA AM, IDEFLORIBIO/SEMAM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.852.31	Concluído	2020-04-15	2020-05-25									2020-06-01	2020-07-08	2021-01-27	2021-05-05
BR-CI-165130-CO-RFQ / Aquisição Data show (Projeto multilíngua e sala de projeção) - SEMA AM, IDEFLORIBIO/SEMAM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.014.06	Concluído	2020-04-15	2020-05-26									2020-06-01	2020-09-04	2021-01-27	2021-04-12
BR-CI-164940-CO-RFQ / Aquisição de ferramentas de marcenaria (plano, furadeira, esquadrejamento) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	7.810.87	Concluído	2020-04-15	2020-07-08									2020-06-01	2020-10-30	2020-11-28	2021-01-11
BR-CI-164921-CO-RFQ / Aquisição de freio - ICMBio, IDEFLORIBIO/SEMAM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	497.95	Concluído	2020-04-15	2020-05-22									2020-06-01	2020-07-16	2021-01-27	2020-08-10
BR-CI-173375-CO-RFQ / Aquisição de termômetro - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	169.79	Concluído	2020-06-06	2020-07-08									2020-08-01	2020-08-04	2020-10-30	2020-08-10
BR-CI-173408-CO-RFQ / Aquisição de cabides - SEMA AC	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	522.51	Concluído	2020-06-06	2020-06-24									2020-08-01	2020-08-24	2020-10-30	2020-09-23
BR-CI-173374-CO-RFQ / Aquisição de gerador - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.112.77	Concluído	2020-07-06	2020-07-06									2020-08-31	2020-09-09	2020-11-29	2020-10-18
BR-CI-180177-CO-RFQ / Aquisição de Embaixadora ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	11.390.10	Concluído	2020-07-06	2020-07-08									2020-08-31	2020-08-12	2020-11-29	2020-12-14
BR-CI-164946-CO-RFQ / Aquisição ferramenta para produzir objetos de marcenaria - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.082.05	Concluído	2020-09-06	2020-10-07									2020-10-23	2021-04-12	2021-04-21	2021-04-12
BR-CI-165120-CO-RFQ / Aquisição CPS - SEMA AM, SEMAM, IDEFLORIBIO/SEMAM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	24.455.63	Concluído	2020-09-06	2021-04-13									2020-10-23	2021-05-07	2021-06-20	2021-07-06
BR-CI-173418-CO-RFQ / Aquisição de motor de popo - ICMBio, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.203.02	Concluído	2020-09-06	2020-10-26									2020-11-01	2021-03-01	2021-04-30	2021-03-28
BR-CI-173399-CO-RFQ / Aquisição de HD externo - SEMA AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	580.70	Concluído	2020-09-06	2020-11-12									2020-11-01	2021-03-05	2021-01-30	2021-05-03
BR-CI-173402-CO-RFQ / Aquisição de cabos - SEMAM, IDEFLORIBIO/SEMAM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementação	2020-09-06	2020-10-27									2020-11-01			2021-04-30
BR-CI-173404-CO-RFQ / Aquisição de condicionador de ar - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	7.123.80	Concluído	2020-09-06	2020-08-13									2020-11-01	2020-09-30	2021-04-30	2021-04-05
BR-CI-173365-CO-RFQ / Aquisição de bolter (aquecedor de água) - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	1.074.92	Concluído	2020-09-06	2020-08-14									2020-11-01	2020-12-04	2021-01-30	2020-12-04
BR-CI-173391-CO-RFQ / Aquisição de canais - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope	2.728.22	Concluído	2020-10-06	2020-10-26									2020-12-01	2020-12-18	2021-05-30	2021-02-24

BR-CI-17395-CO-RFQ / Aquisição de telheiro - SEMA AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	1,784.61	Concluído													2020-10-06	2020-11-05				2020-12-01	2020-11-20	2021-05-30	2021-05-09		
BR-CI-184687-CO-RFQ / Material de consumo para inverno (adubo, sementes, etc - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	63,114.08	Concluído																		2020-11-01	2021-06-01	2021-04-30	2021-09-13		
BR-CI-184689-CO-RFQ / Purificador de água - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	9,492.71	Concluído																		2020-11-01	2020-12-04	2021-04-30	2021-03-02		
BR-CI-184690-CO-RFQ / Binóculos - DEFLOREDO/SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	2,202.40	Concluído																		2020-11-01	2021-01-22	2021-04-30	2021-03-05		
BR-CI-184691-CO-RFQ / Aquisição Equipamento de Proteção Individual - EPI - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	3,917.12	Concluído																		2020-11-01	2020-12-30	2021-04-30	2021-05-03		
BR-CI-184694-CO-RFQ / Aquisição de escudo - DEFLOREDO/SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	1,986.91	Concluído																		2020-11-01	2020-12-01	2021-04-30	2021-02-18		
BR-CI-184696-CO-RFQ / Aquisição de Sabão - DEFLOREDO/SEMAS, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	532.82	Concluído																		2020-11-01	2020-11-11	2021-04-30	2021-01-04		
BR-CI-184695-CO-RFQ / Aquisição de câmera fotográfica - SEMA AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	4,202.48	Assinado																		2020-11-30	2021-08-16	2021-05-29			
BR-CI-202029-CO-RFQ / Aquisição de pinos bola e rebordes para quadricócos - KMbio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	1,705.72	Concluído																		2021-01-17	2021-04-19	2021-04-17	2021-08-03		
BR-CI-202012-CO-RFQ / Aquisição de botes e motores de popa - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	21,775.22	Concluído																		2021-01-17	2021-07-02	2021-04-17	2021-12-05		
BR-CI-90938-CO-RFQ / Aquisição capela de fluxo laminar - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	3,165.26	Em fase de implementaç so																			2021-04-05	2021-10-02			
BR-CI-90422-CO-RFQ / material de consumo (- diversos) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	3,230.22	Assinado																			2021-05-03	2021-10-21	2021-10-30		
BR-CI-90386-CO-RFQ / Aquisição de materiais e equipamentos (adubado, adubo, sementes, subter...) - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado																			2019-04-16	2019-10-13			
BR-CI-89734-CO-RFQ / Aquisição de mobiliário para equipe dedicada ao projeto (mesa e cadeira) - CI/BRASUL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Cancelado																			2020-03-21	2020-09-17			
BR-CI-215031-CO-RFQ / Aquisição de materiais, equipamentos e maquinários para a produção de mudas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	399.11	Concluído																			2021-04-27	2021-05-03	2021-07-26	2021-05-12	
BR-CI-215050-CO-RFQ / Aquisição de câmara de germinação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	5,863.63	Concluído																			2021-04-27	2021-06-02	2021-10-24	2021-10-07	
BR-CI-211901-CO-RFQ / Aquisição de motor de popa dois tempos de 30 hp para Barragem do Curumá - KMbio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	Em fase de implementaç so																			2021-07-14	2022-01-10			
BR-CI-211918-CO-RFQ / Aquisição de 8 monitores computador e para equipe do projeto - CI Brazil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	9,220.44	Assinado																			2021-05-21	2021-07-30	2021-09-30	2021-06-07	
BR-CI-211930-CO-RFQ / Aquisição de seis (06) de seis kits completos de escada/alpinismo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	5,847.41	Concluído																			2021-07-16	2021-06-11	2021-10-14	2021-07-12	
BR-CI-213009-CO-RFQ / Aquisição de 16 mesas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	250.03	Concluído																			2021-07-02	2021-05-24	2021-09-30	2021-06-17	
BR-CI-212012-CO-RFQ / Aquisição de cinco (05) binóculos - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	480.20	Concluído																			2021-07-11	2021-07-05	2021-09-09	2021-07-05	
BR-CI-212014-CO-RFQ / Aquisição de 03 condicionadores de ar - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	2,164.73	Concluído																			2021-07-05	2021-07-07	2021-09-03	2021-08-06	
BR-CI-212016-CO-RFQ / Aquisição de 02 refrigeradores para equipar o Laboratório de Tecnologia de Sementes Florestais da Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	2,341.62	Concluído																				2021-07-18	2021-07-08	2021-10-16	2021-08-06
BR-CI-213019-CO-RFQ / Aquisição de materiais de consumo para marfeteria na Barragem Estreita Assis Paraná - KMbio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	613.49	Assinado																				2021-07-25	2021-07-02	2021-10-23	
BR-CI-212244-CO-RFQ / Aquisição de notebook, desktop e printer para Flórea e APA Triunfo do Xingu - DEFLOREDO/SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	15,118.11	Assinado																				2021-06-26	2021-07-13	2021-09-24	2021-11-05
BR-CI-212252-CO-RFQ / Aquisição de impressoras e para Flórea Iúri e APA Triunfo do Xingu - DEFLOREDO/ SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	7,162.13	Concluído																				2021-07-09	2021-07-13	2021-10-07	2021-10-14
BR-CI-217484-CO-RFQ / Aquisição de 05 unidades de equipamento para extração de óleo de castanha (Perfurador) - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope	0.00	implementaç so Pendente																				2021-08-31	2021-11-29		

BR-CI-237486-CO-RFQ / Aquisição de material de consumo laboratorial - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope														2021-07-06	2021-06-18									2021-08-31	2021-08-20	2021-11-29	2021-09-29	
BR-CI-237489-CO-RFQ / Material de expediente para realização de oficinas e curso de boas práticas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope														2021-07-06	2021-06-23									2021-08-31	2021-08-20	2021-11-29	2021-08-30	
BR-CI-237490-CO-RFQ / Aquisição de 03 cones HDs externos - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope														2021-07-06	2021-06-23									2021-08-31	2021-11-29			
BR-CI-237491-CO-RFQ / Aquisição de três (03) projetores multimídia - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope														2021-07-06	2021-06-23									2021-08-31	2021-07-22	2021-11-29	2021-08-30	
BR-CI-237493-CO-RFQ / Aquisição de uma caixa de som com microfone - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope														2021-07-06	2021-06-17									2021-08-31	2021-08-31	2021-11-29	2021-09-17	
BR-CI-247382-CO-RFQ / Aquisição de combustível para acompanhamento do manejo do gramíneo - Reserv. Auti-Forand - ICMBio.	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20										2021-10-25	2021-09-10	2022-02-22	
BR-CI-251172-CO-RFQ / Aquisição de bomba de água e material de instalação para irrigar o viveiro APA Triunfo do Sings - Ideforbio / SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-10-13									2021-10-25	2022-03-24		
BR-CI-251174-CO-RFQ / Aquisição de cones HDs externo - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-09-20									2021-10-25	2022-02-22		
BR-CI-251175-CO-RFQ / Aquisição de 15 veículos tipo utilitário - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20										2021-11-01	2022-06-29		
BR-CI-251176-CO-RFQ / Aquisição de 17 tablets e 27 notebooks - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-09-20									2021-10-25	2022-02-22		
BR-CI-251178-CO-RFQ / Aquisição de 15 drones - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-09-20									2021-10-25	2022-04-29		
BR-CI-251180-CO-RFQ / Aquisição de material de expediente (escritório) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-10-13									2021-10-25	2022-04-10		
BR-CI-251182-CO-RFQ / Aquisição de material de consumo laboratorial - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-10-13									2021-10-25	2022-04-21		
BR-CI-251183-CO-RFQ / Aquisição de computador CI DCC - CI-Rural	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-09-20	2021-09-20									2021-10-25	2021-10-18	2022-04-23	2021-11-26
BR-CI-193378-CO-RFQ / Aquisição de endoparasitaria ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2020-10-06										2020-12-01	2021-03-01		
BR-CI-145173-CO-RFQ / Aquisição de material de construção - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-04-06										2021-05-21	2021-11-30		
BR-CI-251165-NC-RFQ / Fornecimento de combustível para apoio ao evento de integração e treinamento do monitoramento dos quilômetros e das comunidades das praias de Carauri e Ramargi - MMA	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-10-06										2021-11-10	2021-09-10	2022-02-08	
BR-CI-251171-NC-RFQ / Aquisição de combustível para realizar visitas técnicas para definição de metodologia e orientação técnica pela equipe do ICMBio na implantação dos SAPs em Alou-Jaraci - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-10-06										2021-11-24	2022-02-22		
BR-CI-251173-NC-RFQ / Aquisição de insumos para viveiros de mudas Florestais Agrícolas APA Triunfo do Sings - Ideforbio / SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-10-06	2021-10-20									2021-11-24	2022-03-24		
BR-CI-90887-CO-RFQ / Material de construção e expediente - Ideforbio, ICMBio, SEMA AM, SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2019-02-05											2019-04-02	2019-09-29	
BR-CI-251316-CO-RFQ / Aquisição de equipamentos (binóculo, vara métrica e trens e laje) para realizar estudos de identificação de áreas com potencial para implantação das Áreas de Cobertura de Sementes (ACS) na Foca Iri (EFLORBio); SEMAS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-12-06	2021-11-11									2022-01-31	2022-07-30		
BR-CI-251170-NC-RFQ / Aquisição de combustível APA Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-12-20											2022-02-07	2022-05-08	
BR-CI-251184-CO-RFQ / Aquisição de material de consumo geral e expediente APA Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-12-20											2022-01-24	2022-05-24	
BR-CI-251509-CO-RFQ / Aquisição de notebooks - SIB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-12-11	2021-10-28										2022-02-05	2022-08-04	
BR-CI-251506-CO-RFQ / Aquisição de drones e peças complementares - SIB e SEMAS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2021-12-25											2022-02-19	2022-08-18	
BR-CI-286301-CO-RFQ / Aquisição de equipamentos e ferramentas para campo - SEMAS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - Nacional	Single Stage - One Envelope															2022-01-15											2022-03-12	2022-09-08	

BR-CI-202338-NC-RFQ / Contratação de empresa especializada para formular, diagramar e imprimir material gráfico de divulgação – IDEFLOREBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				2.283,30	Assinado													2021-03-06	2021-01-18					2021-04-27	2021-03-12	2021-08-15																		
BR-CI-90453-NC-RFQ / Contratação de serviço técnico para diagramação e impressão de documentos técnicos Planos de Manejo Versão Final – IDEFLOREBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																				2019-06-18	2019-12-15																		
BR-CI-90366-NC-RFQ / Contratação de serviço de PJ para locação de sala e coffeebreak – MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																					2021-05-01	2021-10-28																	
BR-CI-89814-NC-RFQ / Contratação de serviço PJ para fornecimento de lanches em eventos – MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																						2021-05-01	2021-10-28																
BR-CI-202831-NC-RFB / Realizar levantamento de condições de logística de transporte, infraestrutura, e precisa de áreas florestais no entorno de florestas públicas para concessão florestal – SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				31.852,72	Assinado			2020-11-20	2020-12-11	2020-11-25	2020-12-11											2020-12-16	2020-12-28	2020-12-30	2021-02-18	2021-02-03	2021-04-01	2021-08-02																
BR-CI-145950-NC-RFQ / Contratar serviço de artes gráficas para realizar 6 sessões de audiências públicas para divulgação dos editais de concessão florestal – SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Implimentação Pendente																						2021-06-05	2021-01-11																
BR-CI-145960-NC-RFQ / Contratar serviço para realizar duas expedições de coleta (sechens e sabaço) para coleta de pedras em lagoa de várzea da Reserva Abufari e RDS Paçoçu Purus e entrevista socioeconômicas nas comunidades ribeirinhas do rio Purus – ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				28.248,09	Assinado																						2021-04-10	2021-10-05	2021-10-07															
BR-CI-90896-NC-RFB / Contratar serviço PJ para elaborar projeto básico e executivo para obra, aquisição dos materiais e serviços de execução das obras na Reserva Abufari – ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Em fase de implementação																							2021-02-27	2021-03-02	2021-04-24	2021-10-21													
BR-CI-215048-NC-RFB / Implantação participativa de 140 centro e quadras/ hectares de sistemas agroflorestais em áreas abertas na Reserva Extrativista Abufari (REAP) – ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Em fase de implementação																							2021-02-25	2021-02-26	2021-03-02	2021-02-26	2021-03-23	2021-03-01	2021-04-13	2021-05-18	2021-05-18								
BR-CI-215051-NC-RFQ / Contratação de serviço para confecção de 90 (noventa) placas de sinalização – SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				20.508,25	Concluído																								2021-03-06	2021-05-10	2021-05-01	2021-08-11	2021-10-28	2021-08-05										
BR-CI-212193-NC-RFQ / Contratação de serviço de logística e transporte de material – CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																									2021-02-10	2021-04-07	2021-10-04												
BR-CI-24682-NC-RFB / Contratação de serviço para implantação participativa de sistemas agroflorestais em 122 hectares na RESEX CHICO MENDES – ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Em fase de implementação																									2021-07-15	2021-07-12	2021-07-20	2021-07-12	2021-08-17	2021-08-11	2021-10-05	2021-10-05							
BR-CI-240683-NC-RFB / Contratação de serviço técnico especializado de pessoa jurídica para realizar a recuperação florestal com espécies nativas de 80 (oitenta) hectares de áreas abertas na Floresta Nacional do Bom Futuro, Porto Velho – RO – ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Em fase de implementação																										2021-07-15	2021-08-19	2021-07-20	2021-08-19	2021-08-17	2021-08-11	2021-10-05	2021-10-05						
BR-CI-247093-NC-DIB / Contratação de serviços de sensoramento remoto por radar de abertura sintética interferométrico seretransportado – SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Aquisição Direta	Direct					0,00	Em fase de implementação																										2021-08-20	2021-09-03	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28									
BR-CI-215064-NC-RFQ / Fornecimento de alimentação para apoio ao evento de integração e engajamento do monitoramento dos quebra-gelo e das comunidades das praças de Caruaru e Tamari – MMA	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				16.978,65	Concluído																													2021-09-06	2021-10-11	2021-11-09	2022-03-10	2021-11-22						
BR-CI-241179-NC-RFB / Fornecimento de serviço de diagramação, impressão e gráfica de material de divulgação em apoio as atividades do inventário comunitário no complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG – SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Em fase de implementação																													2021-09-15	2021-10-13	2021-09-20	2021-10-13	2021-10-04	2021-10-18	2021-11-08	2022-05-07			
BR-CI-89815-NC-RFB / Serviço técnico para produção, diagramação e impressão de material de divulgação – cartilha MOP, mochila, bone, camiseta apresentação, vídeo – MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																															2021-03-06	2021-05-01	2021-10-28						
BR-CI-90921-NC-RFQ / concessão de PJ para fornecimento de alimentação – ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																																	2019-03-18	2019-05-13	2019-11-09				
BR-CI-90447-NC-RFQ / Contratação de serviço de locação de trator com transportista – IDEFLOREBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope				0,00	Cancelado																																					2019-02-17	2019-04-14	2019-10-11

BR-CI-90011-CS-QCS / Contratação de consultoria para realização do estudo físico e antropico - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-04	2020-02-18	2019-03-25		2019-05-08						2019-06-07	2019-07-12	2020-01-08			
BR-CI-90390-CS-QCS / Contratação de consultoria para realizar diagnóstico para concessão florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	35.663.13	Assinado	2019-12-01	2019-08-16	2019-12-22	2019-09-03	2020-02-04	2019-10-28					2020-03-05	2020-03-30	2020-04-09	2020-07-07	2020-10-06	
BR-CI-89996-CS-QCS / Contratação de consultoria para análise do CAR em áreas prioritárias no AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	328.145.36	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-02-21	2019-08-20	2019-04-06	2019-10-23		2019-05-04	2019-12-20	2019-06-03	2020-01-16	2019-07-08	2020-04-22	2019-08-12	2020-05-15	2020-08-11
BR-CI-118333-CS-QCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA IQURU	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25		2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-118331-CS-QCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA BRALTA-TUFARI	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25		2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-90883-CS-QCS / Contratação de serviços de PI para capacitação e fornecimento de multiplicadores em LAF na RESEX Chico Mendes incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 30 meses - CEMBO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-04		2019-02-25		2019-04-19		2019-05-08		2019-06-07		2019-07-12		2019-08-16		2020-02-12	
BR-CI-90370-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para a elaboração do plano de manejo da APA Urupema São Francisco - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-26		2019-04-16		2019-05-30		2019-06-27		2019-07-27		2019-08-31		2019-10-05		2020-10-04	
BR-CI-90293-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-17		2019-02-07		2019-03-23		2019-04-20		2019-05-20		2019-06-24		2019-07-29		2020-07-28	
BR-CI-118338-CS-QCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA PAU-RODA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25		2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-122312-CS-LCS / Contratação de consultoria PI para realização do inventário amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-11-29	2019-08-16	2019-12-20	2019-08-20	2020-02-02	2019-10-24		2020-03-01	2020-01-27	2020-03-31	2020-04-16	2020-05-05	2020-06-09		2020-12-06	
BR-CI-89979-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para realização do inventário amostral - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-12-15		2020-01-05		2020-02-18		2020-03-17		2020-04-16		2020-05-21		2020-06-25		2021-06-25	
BR-CI-118337-CS-QCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA JATUBARANA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-06-24		2019-07-15		2019-08-28		2019-09-25		2019-10-25		2019-11-29		2020-01-03		2021-01-02	
BR-CI-90001-CS-QBS / Contratação de consultoria PI para realização da análise do CAR por 23 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27		2019-04-24		2019-05-24		2019-06-23		2019-07-28		2020-07-27	
BR-CI-89175-CS-QCS / Contratação de serviço técnico PI/TF para implementar projeto recuperação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-21		2019-02-11		2019-03-27						2019-04-26		2019-05-31		2019-11-27	
BR-CI-89998-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para elaborar minuta da lei SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-19		2019-04-09		2019-05-23						2019-06-22		2019-07-27		2020-01-23	
BR-CI-122309-CS-LCS / Contratação de consultoria PI para revisão do plano de manejo da APA Lago do Amapá e estudos complementares - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	63.701.55	Assinado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12		2019-12-03	2020-05-08	2019-12-31	2020-05-08	2020-02-04	2020-07-27	2020-03-10	2020-09-25	2020-09-06
BR-CI-91296-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para elaboração dos estudos para editais de contratação - SFS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-20	2019-05-02	2019-04-10		2019-05-24		2019-06-21		2019-07-21		2019-08-21		2019-09-29		2020-09-28	
BR-CI-90009-CS-QCS / Consultoria PI para classificação dos tipos de solo e cobertura vegetal referente aos anos de 2018 dos municípios do Estado do Pará - IDEFLORGO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-03-04		2019-03-25		2019-05-08		2019-06-05		2019-07-05		2019-08-09		2019-09-13		2020-09-12	
BR-CI-89739-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para capacitar os técnicos - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-01-28		2019-02-18		2019-04-03						2019-05-03		2019-06-07		2019-12-04	
BR-CI-90456-CS-QCS / Contratação de consultoria PI para ministrar curso para capacitar extrativista na manutenção, funcionamento do viveiro e produção de mudas - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National	0.00	Cancelado	2019-02-28		2019-03-21		2019-05-04						2019-06-03		2019-07-08		2020-01-04	
BR-CI-89721-CS-QBS / Elaboração de PRA por 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-04-05		2020-04-26		2020-06-09		2020-07-07		2020-08-06		2020-09-10		2020-10-15		2021-10-15	
BR-CI-118329-CS-QCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FLONA HUMAITA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-07-08	2019-07-30	2019-07-29	2019-08-20	2019-09-11	2019-10-24		2019-10-09	2019-12-29	2019-11-08	2020-01-09	2019-12-13	2020-01-17		2021-01-16	

BR-CI-85341-CS-CQ5 / Contratação de serviço técnico PF para mobilização e reitoria dos reuniões - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-01-28	2019-02-18	2019-04-03								2019-05-03	2019-06-07	2019-12-04							
BR-CI-90007-CS-CQ5 / Consultoria PJ para a elaboração de documento técnico demonstrando possíveis cenários de manutenção de conectividade versus beneficiários dos empreendimentos frente as vulnerabilidades da bacia do Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-02-15	2019-03-08	2019-04-21								2019-05-21	2019-06-25	2019-12-22							
BR-CI-90373-CS-CQ5 / Contratação de consultoria PJ para realizar estudos em temas estratégicos - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-03-22	2019-04-12	2019-05-26								2019-06-25	2019-07-30	2020-01-26							
BR-CI-85883-CS-CQ5 / contratação de consultoria de reitoria - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27								2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27							
BR-CI-90439-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para a preparação da estratégia de comunicação MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-02-13	2019-04-26	2019-03-06	2019-04-19							2019-05-19	2019-06-23	2019-12-20							
BR-CI-90412-CS-CQ5 / contratação de consultoria PJ para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SCAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA - DEFLOMBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-01-21	2019-02-11	2019-03-27								2019-04-26	2019-05-31	2019-11-27							
BR-CI-89843-CS-CQ5 / Contratação de consultoria PJ para mobilização, facilitação reitoria e logística de 6 oficinas - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-02-18	2019-03-11	2019-04-24								2019-05-24	2019-06-28	2019-12-25							
BR-CI-90002-CS-CQ5 / Contratação de consultoria PJ para mobilização, facilitação reitoria para capacitação - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-02-12	2019-03-05	2019-04-18								2019-05-18	2019-06-22	2019-12-19							
BR-CI-122432-CS-SQZC / Realização da análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) no SICAR - SEMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	524.492,25	Assinado	2020-04-10	2020-11-06	2020-04-24	2020-11-10	2020-05-22	2020-12-17					2020-06-05	2021-02-02	2020-06-26	2021-03-18	2021-07-31	2021-03-19	2020-09-04	2021-05-11	2021-04-09	
BR-CI-163553-CS-LCS / Contratação de consultoria para análise do Cadastro Ambiental Rural - CAR, na Plataforma SCAR/PA, baseados na sala de análise da DIORED/SEMAS-PA - DEFLOMBIO/SEMAS	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	188.239,95	Assinado	2020-04-10	2020-11-06	2020-05-01	2020-11-09	2020-05-29	2020-12-21					2020-06-26	2021-02-08	2020-07-17	2021-04-20	2020-08-21	2021-05-04	2020-09-25	2021-07-07	2021-03-24	
BR-CI-16348-CS-CQ5 / Contratação de consultoria para realizar capacitação e implantação assistida do módulo de análise do SICAR/PA nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Em fase de implementação	2020-06-01	2021-05-05	2020-06-15	2020-07-08	2020-07-06	2021-04-26					2020-07-20	2020-08-10	2020-09-14	2020-10-19	2021-04-17					
BR-CI-16358-CS-CQ5 / Realizar os estudos para elaboração da plano de gestão da APA Triunfo do Xingu - DEFLOMBIO/SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - Nacional	0,00	Implementação Pendente	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06								2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2022-01-19					
BR-CI-163912-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias entre sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06								2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					
BR-CI-173412-CS-LCS / Contrata consultoria para realizar oficinas de trabalho para discutir o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06								2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					
BR-CI-122306-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA BALÇA TUFARI (antiga atividade 118335 - modificação de SQZC para LCS)/SMC).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-07-31	2019-09-20	2019-08-21	2019-09-20	2019-10-30	2019-10-30					2019-11-01	2019-11-29	2019-12-01	2020-02-26	2020-01-01	2020-03-10	2020-02-09			2020-08-07
BR-CI-122310-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA PAU-ROSA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-10-31	2019-09-30	2019-11-21	2019-09-20	2020-01-04	2019-10-30					2020-02-01	2019-11-29	2020-03-02	2019-11-29	2020-04-06	2020-03-30	2020-05-11			2020-11-07
BR-CI-122313-CS-LCS / Elaboração de estudos de pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA ALTAMIRA.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-11-29	2019-10-09	2019-12-20	2019-10-14	2020-02-02	2020-01-28					2020-03-01	2020-03-02	2020-03-31	2020-01-31	2020-05-01	2020-06-09				2020-12-06
BR-CI-122341-CS-LCS / Elaboração de Estudos de Pesquisa de mercado, levantamento de infraestrutura e logística para a FUNDA OURS (antiga atividade 118333 - modificação de SQZC para LCS).	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2019-07-30	2019-09-20	2019-08-20	2019-11-04	2019-10-01	2019-12-18					2019-10-31	2020-04-02	2019-11-30	2020-03-30	2020-01-04	2020-02-08				2020-08-06
BR-CI-163940-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar inventário florestal censitário na Fincas de Balça Tufari para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - Nacional	0,00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06								2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					

BR-CI-165941-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar inventário florestal amostral em Tapajós-Aquiri para subsidiar o edital de concessão florestal - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06		2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					
BR-CI-165942-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar estudo de levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Floresta de Tapajós-Aquiri - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06		2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					
BR-CI-165943-CS-LCS / Contratar serviço PJ para levantamento de infraestrutura, logística e preço para subsidiar edital de concessão florestal para Floresta de Mutatá - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06		2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					
BR-CI-165944-CS-LCS / Contratar serviço para realizar estudo de logística, infraestrutura e preço da Criba Castanho - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-09-01	2020-09-15	2020-10-06		2020-10-20	2020-11-10	2020-12-15	2021-01-19	2021-07-18					
BR-CI-165961-CS-CQS / Contratar serviço PJ para elaborar proposta técnica de Reposição Florestal a ser submetida no Censam 10 aprovada com base no Fundo Estadual de Reposição Florestal - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-27	2021-03-15	2021-04-09	2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-07-19	2022-01-15					
BR-CI-202340-CS-QCBS / Realização de caracterização dos meios físicos, bióticos e antropico e inventário florestal amostral para concessão florestal na Floresta Estadual de Maués - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-05-03	2021-09-27	2021-05-17	2021-10-06	2021-06-14	2021-08-02	2021-09-06	2021-10-11	2022-10-11					
BR-CI-20413-CS-QCBS / Realização de estudos socioeconômico, ambiental e fundiário, e consolidação dos planos de gestão IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-03-31	2020-02-18	2020-04-21	2020-06-04	2020-05-14	2020-07-02	2020-06-25	2020-08-01	2020-07-31	2020-09-05	2020-10-10	2021-10-10		
BR-CI-21188-CS-LCS / Elaborar plano de manejo da RESEX Alto Juruá - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-03-01	2021-07-07	2021-03-22	2021-09-08	2021-04-19	2021-05-03	2021-05-04	2021-06-08	2021-07-13	2022-01-09				
BR-CI-90017-CS-CQS / Contratação de consultoria jurídica para assessoramento para a execução do projeto - C3 BRAS.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-26	2021-05-24	2021-06-07	2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26					
BR-CI-89856-CS-CQS / Contratação consultoria para realizar o estudo de viabilidade de produtos associados à sociobiodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-05	2021-04-26	2021-04-26	2021-05-24	2021-06-07	2021-06-21	2021-07-26	2021-08-30	2022-02-26					
BR-CI-202346-CS-QCBS / Contratação de consultoria especializada para elaborar a medição de implantação e funcionamento do centro de tratamento do mangue florestal, localizada no município de Juruti (PA - Idelflorbio) SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25	2021-03-18	2021-03-18	2021-04-15	2021-04-18	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-01-18					
BR-CI-202846-CS-QCBS / Realizar estudo de viabilidade econômica da cultura da castanha na região do Guaporé - SEDAM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-02-25	2021-03-18	2021-03-18	2021-04-15	2021-04-29	2021-05-13	2021-06-17	2021-07-22	2022-01-18					
BR-CI-215932-CS-LCS / Elaborar mapeamento dos usos dos recursos, revisar normas, mapas básicos e proposta de zoneamento e apoiar as reuniões. Oficina para elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação ARA do Tapajós - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-02-25	2021-04-20	2021-03-18	2021-04-27	2021-04-15	2021-06-24	2021-04-29	2021-08-19	2021-05-13	2021-11-16	2021-06-17	2021-12-13	2021-07-22	2022-07-22
BR-CI-215043-CS-QCBS / Elaboração de padrões de valoração dos produtos e serviços das cadeias produtivas ligadas aos ativos da sociobiodiversidade nativa, métrica do padrão de valoração, certificação e trade) - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-03-01	2021-03-22	2021-03-22	2021-04-19	2021-05-03	2021-05-17	2021-06-21	2021-07-26	2022-07-26					
BR-CI-127604-CS-QCBS / Elaboração do Programa de Regulação Ambiental - PRA pelo prazo de 66 meses - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-15	2021-03-15	2021-04-12	2021-04-26	2021-04-28	2021-06-02	2021-07-07	2022-12-24					
BR-CI-149803-CS-CQS / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gaps para a sua implementação em escala.	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-05-21	2021-05-21	2021-07-04	2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-05-08					
BR-CI-21915-CS-LCS / Realizar mapeamento do processo Projeto AUL - CI	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-09-15	2021-10-04	2021-10-04	2021-11-03	2021-12-03	2021-12-15	2022-01-19	2022-02-23	2022-06-23					
BR-CI-215022-CS-QCBS / Elaboração do Plano de Gestão da Unidade de Conservação Floresta Estadual Floresta do Iná e APA Triângulo do Xapá - Idelflorbio) SEMAS	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-07-08	2021-07-15	2021-09-16	2021-08-12	2021-11-10	2021-09-02	2021-09-23	2021-10-28	2021-12-02	2023-07-30			
BR-CI-89968-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para desenvolvimento de TAG RFID - SFB	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2021-07-01	2021-07-22	2021-07-22	2021-08-19	2021-09-09	2021-09-23	2021-10-18	2021-12-02	2022-05-21					

BR-CI-123902-CS-LCS / Capacitação e Formação de multiplicadores em SAF na RESEX Chico Mendes, incluindo a disponibilização de equipamentos, fornecimento de insumos e assistência técnica por 10 meses	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2020-08-30		2020-09-20	2020-11-03			2020-12-01	2020-12-31		2021-02-04	2021-03-11	2021-09-07	
BR-CI-166131-CS-QCBS / Contratar serviço PJ para estruturar mecanismos financeiros para recuperação da vegetação nativa na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-15	2021-04-05			2021-04-19	2021-05-10		2021-06-14	2021-07-19	2022-07-19	
BR-CI-89724-CS-CQS / Contratação de serviço técnico PJ para diagramação revista seung - SEMA AC	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-31	2021-06-28			2021-07-12	2021-07-26		2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02	
BR-CI-165957-CS-LCS / Contratar serviço PJ para realizar monitoramento de botões e jacarés no trecho entre Calar e Manaus - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22		2021-04-05	2021-04-26		2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01	
BR-CI-86344-CS-CQS / Contratação de consultoria PJ para monitoramento de indicadores do projeto - CI BRASIL	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-05-10		2021-05-31	2021-06-28			2021-07-12	2021-07-26		2021-08-30	2021-10-04	2022-04-02	
BR-CI-165958-CS-LCS / Contratar serviço para realizar monitoramento de botões e jacarés no Médio Solimões - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-07-30	2021-03-01	2021-08-06	2021-03-22		2021-04-05	2021-04-26		2021-05-31	2021-07-05	2022-01-01	
BR-CI-256332-CS-LCS / Contratação de consultoria para elaboração do Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - PEAPO, Conselho Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica do Amazonas - Ceapo-AM - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2022-02-14		2022-03-07	2022-04-20			2022-05-18	2022-06-17		2022-07-22	2022-08-26	2023-02-22	
BR-CI-122308-CS-LCS / Contratação de consultoria PJ para elaboração do plano de manejo da APA (Parque São Francisco - SEMA AC)	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Cancelado	2019-08-30	2019-10-09	2019-09-20	2019-10-14	2019-11-03	2019-11-12	2019-12-01	2020-04-27	2019-12-31	2020-04-27	2020-02-04	2020-03-10	2020-09-06
BR-CI-266342-CS-LCS / Contratação de serviço de consultoria para elaboração do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Igarapé São Francisco - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Seleção Baseada no Menor Custo	Open - National	0.00	Implementação Pendente	2022-02-07		2022-02-28	2022-04-04			2022-05-02	2022-05-16		2022-06-20	2022-07-25	2023-01-21	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Actual Amount (US\$)	Process Status	Teams of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
BR-CI-90813-CS-INDV / Contratação de consultoria pessoa física para avaliar a situação do desenvolvimento pesqueiro - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		13,776.90	Assinado	2019-01-31	2019-08-16	2019-03-21	2020-01-07	2019-04-11	2020-02-13	2019-05-16	2020-04-03	2019-11-12	
BR-CI-86346-CS-INDV / Consultoria PJ para apoiar a implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - DEFLOREDO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-02-04	2019-09-27	2019-01-25		2019-04-15		2019-05-20		2019-11-16	
BR-CI-90297-CS-INDV / Contratação de consultoria PJ para apoiar a gestão do programa - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		2,835.67	Concluído	2019-03-20	2019-10-31	2019-05-08	2019-12-20	2019-05-29	2020-03-13	2019-07-03	2020-04-03	2019-12-30	2020-05-05
BR-CI-90416-CS-INDV / CONSULTORIA PARA APOIAR A EQUIPE DO MMA E ESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO BRAZIL - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Direct		0.00	Cancelado	2018-12-14	2018-10-29	2018-12-24	2018-11-15	2019-01-14	2018-12-10	2019-02-18		2018-08-17	
BR-CI-90361-CS-INDV / Contratação de consultoria para assessoramento da equipe CI-Brasil em aspectos no regulamento do Banco Mundial - CI-Brasil	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2019-01-21	2019-06-13	2019-03-11		2019-04-01		2019-05-06		2019-11-02	
BR-CI-156829-CS-INDV / Contratação de consultorias para assessorar a equipe de atividades da CI-Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open		16,778.80	Concluído	2020-03-15	2020-03-16	2020-03-30	2020-04-02	2020-04-04	2020-04-07	2020-04-10	2020-05-18	2020-10-07	2021-03-08
BR-CI-90844-CS-CQS / Mobilização das comunidades alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas e consulta quanto ao interesse e viabilidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-08-20		2020-10-04		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01	
BR-CI-129118-CS-INDV / Mobilização das comunidades alvo, organizar e moderar reunião de apresentação das pré-propostas, realizar consulta quanto ao interesse e viabilidade, bem como elaborar pré-proposta de possíveis áreas e modelos de SF - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open		0.00	Cancelado	2020-07-01		2020-08-19		2020-09-09		2020-10-14		2021-04-12	

BR-CI-149804-CS-CQS / Acompanhamento e implementação da análise do CAR (Tutor) e elaborar manual operacional de procedimentos para análise do CAR nos municípios a partir da implantação assistida - IDEFLORBIO	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-02-28		2020-04-17		2020-05-08		2020-06-12		2020-12-09
BR-CI-161449-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar Relatório Nacional sobre a implementação da Convenção Ramsar, incluindo a implementação dos sites Ramsar - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-04-15		2020-05-18		2020-06-01		2020-07-06		2021-01-02
BR-CI-89184-CS-INDV / Contratação de consultoria PJ para realização de estudos de mercado para produtos da socio biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2021-12-26
BR-CI-122498-CS-INDV / Elaboração da minuta de lei do Programa da Socio biodiversidade - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-11-29		2021-01-17		2021-02-07		2021-03-14		2021-09-10
BR-CI-161440-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para elaborar conteúdo programático de cada curso conforme a necessidade da capacitação de equipes técnicas para análise do CAR - SEMA AM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-04-03		2021-04-17		2021-05-22		2021-11-18
BR-CI-202825-CS-INDV / Elaborar os Plano de uso público das Praças São Francisco e Lago de Amapá e ARE Japonês Petenecotes - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-03-01		2021-04-03		2021-04-24		2021-05-29		2021-11-25
BR-CI-161431-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para realizar estudo para construção de termos de referência para elaborar edital de modelagem técnica, jurídica e levantamento de áreas para concessão florestal por meio do reflorestamento - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-04-01		2021-05-04		2021-05-18		2021-06-22		2021-12-19
BR-CI-202853-CS-INDV / Realizar análise da legislação estadual para identificar as restrições e oportunidades relacionadas a cobrança pelo uso da água e ao repasse de recursos de origem privada com finalidade pública - SEDAM	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-02-08		2021-03-13		2021-04-03		2021-05-08		2021-11-04
BR-CI-161964-CS-INDV / Mapeamento do potencial econômico da bioeconomia na região amazônica e análise de oportunidades e gargalos para a sua implementação em escala	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Cancelado	2020-03-16		2020-04-04		2020-04-18		2020-05-23		2020-08-21
BR-CI-211908-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para realizar avaliação de risco termo do projeto - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			12,129,14	Assinado	2021-05-14	2021-05-28	2021-06-09	2021-07-30	2021-06-18	2021-09-03	2021-07-07	2021-09-02	2021-11-04
BR-CI-212002-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sites Ramsar do Rio Juruá e do Rio Negro, e para apoio aos trabalhos de estruturação da governança destes sites - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Implementação Pendente	2021-08-04		2021-08-23		2021-09-06		2021-10-11		2022-04-09
BR-CI-215093-CS-INDV / Contratação de consultoria para realizar ações de monitoramento e acompanhamento técnico de manejo de quebra-rios - SEMA AC	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-07-01	2021-06-06	2021-07-27		2021-08-10		2021-09-07		2023-09-07
BR-CI-217493-CS-INDV / Contratação de consultoria para apoiar os Estados no acesso a financiamentos do mercado voluntário de carbono de REDD+ - CI Brasil	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-07-15	2021-07-13	2021-08-17		2021-08-31		2021-10-05		2022-04-03
BR-CI-240684-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para análise de dados LIDAR "LIGHT DETECTOR AND RANGING" - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12		2021-09-26		2021-10-24		2022-04-22
BR-CI-240883-CS-INDV / Contratação de serviço de consultoria para serviços de posicionamento e sensoriamento remoto - SFB	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-10	2021-08-18	2021-09-12		2021-09-26		2021-10-24		2022-04-22
BR-CI-247130-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para commencement do projeto PSAM - Designer	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28
BR-CI-247131-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Coordenação de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-09-18		2021-10-02		2021-11-06		2022-05-05
BR-CI-247133-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para comunicação do projeto ASL - Arquivo de Comunicação	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open			0,00	Em fase de implementação	2021-08-16	2021-09-08	2021-10-04		2021-10-25		2021-11-29		2022-05-28

BR-CI-251084-CS-INDV / Realizar levantamento de políticas, programas e projetos direcionados para a recuperação da vegetação nativa no Brasil, visando o monitoramento do plano nacional de recuperação da vegetação nativa - PLANAVEC - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-09-15	2021-09-16	2021-10-11	2021-11-01	2021-11-22	2022-11-22
BR-CI-247384-CS-INDV / Assessoria técnica operacional para elaboração de documentos e revisão de materiais - CI Brasil.	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Em fase de implementação	2021-09-15	2021-09-27	2021-10-11	2021-10-25	2021-11-22	2022-05-21
BR-CI-166136-CS-CDS / Contratar serviço PJ desativar montagem espacial para restauração/regeneração natural na Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Prévia	Seleção Direta de Consultores	Direct	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-09-11		2020-11-15	2021-08-12
BR-CI-189893-CS-INDV / Contratar serviço para realizar oficinas de trabalho para detalhar o mapeamento dos ecossistemas da Amazônia - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-25		2020-10-14	2020-10-21	2020-11-18	2022-11-18
BR-CI-90408-CS-LCS / Serviço de moderação - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-04-19	2021-05-10	2021-06-14	2021-12-11
BR-CI-90367-CS-INDV / Contratação de consultoria para tradução de documentos técnicos do projeto - CI-BRASIL	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-06-01		2021-07-04	2021-07-25	2021-08-29	2022-02-25
BR-CI-193692-CS-INDV / Contratar serviço para realizar estudo que identifique as sinergias entre os projetos e programas de conservação e uso sustentável dos ecossistemas na Amazônia e recomende estratégias adequadas para potencializar sinergias e evitar sobreposições - MMA	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-11-15		2020-12-04	2020-12-11	2021-01-08	2021-06-07
BR-CI-184429-CS-INDV / Contratar serviço de consultoria para acompanhamento do manejo do pirarucu - ICMBIO	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-09-01		2020-10-04	2020-10-18	2020-11-22	2021-05-21
BR-CI-90906-CS-CDS / Identificação de comunidades ao longo de bacias dos rios Jurua e Purus com interesse para manejar quebra-gelo - ICMBio	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09
BR-CI-85583-CS-CDS / Realizar diagnóstico e mapeamento dos fornecedores de sementes e mudas de Estado - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2020-04-30		2020-06-18	2020-07-09	2020-08-13	2021-02-09
BR-CI-231914-CS-INDV / Contratação de consultoria individual para assessorar a equipe de aquisições do projeto - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-07	2021-06-27	2021-07-04	2021-07-25	2022-01-21
BR-CI-237495-CS-INDV / Contratação de consultoria para levantamento e sistematização de informações sobre os sítios Ramal do Rio Jurua e do Rio Negro, e para apoiar aos trabalhos de estruturação da governança destes sítios - MMA	TF / A6056	Component 3: Policies for Protection and Recovery of Native Vegetation	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2021-08-04		2021-08-23	2021-08-24	2021-09-28	2022-03-27
BR-CI-256331-CS-INDV / Levantamento de informações, elaboração de relatórios técnicos e sistematização dos produtos decorrentes do Manejo Integrado da bacia do rio Putumayo-IGL e Sistemas Territoriais - SEMA AM	TF / A6056	Component 2: Integrated Landscape Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Cancelado	2022-01-17		2022-02-26	2022-03-12	2022-04-16	2022-10-13
BR-CI-266323-CS-INDV / Apoio às IGOs na elaboração do planejamento operacional 2022 - CI Brasil	TF / A6056	Component 4: Capacity Building, Cooperation and Project Management	Posterior	Individual	Open	0.00	Implementação Pendente	2022-01-03		2022-02-21	2022-03-14	2022-04-18	2022-10-15