

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Social Safety Net Project (P167416)

Project Implementation agency: Ministry of Social Inclusion and Equity (MIES)

Unidad del Registro Social

Date of the Procurement Plan: September 9, 2019

Period covered by this Procurement Plan: 2019 - 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. For the implementation of Component 1, the MIES may use the Country’s own procurement procedures for “Menor Cuantía,” “Infima Cuantía,” “Ferias Inclusivas” and “Catálogo Electronico Inclusivo” to procure the goods and services identified, those procedures will be complemented by specific processes and procedures established in the Operational Manual.

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Social Safety Net Project

General Information

Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-01-06
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-03
Project ID: P167416 **GPN Date:** 2020-02-03
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No: IBRD / 89460
Executing Agency: Ministry of Economic and Social Inclusion

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
C2-MES-7 / Adquisición de tabletas para educadores CNH y reposición de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información del MES.	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		3,251,166.98	0.00	Cancelado					2020-02-24		2020-04-09					2020-05-29		2020-06-28		2020-07-21		2020-09-19
C2-MES-42 / Adquisición de impresora multifunción para la gestión del Equipo Ejecutor del Proyecto (MES)	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,000.00	0.00	Cancelado							2020-02-27									2020-04-14		2020-04-29
C2-MES-INEC-10 / Adquisición de equipos informáticos, tabletas necesarios para el levantamiento de información y la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		58,562.53	0.00	Ejecución pendiente					2022-02-28		2022-03-11					2022-04-04		2022-04-18		2022-05-02		2022-06-16
C2-MES-INEC-11 / Adquisición de hemoglobiómetros, e equipos analizadores de hemoglobina cuantitativo, con sus insumos médicos y de limpieza, necesarios para el desarrollo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		91,936.14	78,722.00	Firmado					2022-02-28	2022-04-01	2022-03-11	2022-04-01				2022-04-04	2022-04-21	2022-04-18	2022-05-05	2022-05-02	2022-05-25	2022-06-16
C2-MES-INEC-6 / Adquisición de vestimenta identificativa para el operativo de campo, necesaria para la operación estadística para el desarrollo de las actividades de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		21,833.78	19,368.20	Firmado							2022-03-09	2022-04-06							2022-04-14	2022-05-31	2022-05-14	
C2-MES-INEC-7 / Adquisición de suministros de oficina y papelería para el desarrollo de las actividades de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		3,220.43	0.00	En ejecución							2022-03-09	2022-06-22							2022-04-14		2022-05-14	
C2-MES-INEC-9 / Adquisición de los suministros médicos, necesarios para el desarrollo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,496.56	18,821.87	Firmado							2022-03-09	2022-04-26							2022-04-15	2022-05-30	2022-05-15	
C2-MES-INEC-20 / Suministros de impresión (materiales de impresión) y repuestos (repuestos y accesorios) para el desarrollo de las actividades de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		31,523.17	27,653.55	Firmado							2022-03-30	2022-04-04							2022-04-27	2022-05-30	2022-06-11	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
C2-MES-58 / CONTRATACION DE OPERADORAS DE SERVICIOS INTEGRADOS DE INCLUSION ECONOMICA	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - Internacional	Single Stage - One Envelope		3,080,000.00	0.00	Cancelado					2021-01-25		2021-03-11					2021-04-29		2021-05-26		2021-07-08		2022-07-08
C2-MES-16 / Campaña de comunicación que mitigue los efectos de la Refocalización de los Nucleos Familiares en los Programas Sociales por la aplicación del nuevo Formulario e índice del Registro Social: posibles tensiones provenientes del cambio de legibilidad	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		900,000.00	0.00	Cancelado					2020-01-30		2020-02-04					2020-03-18		2020-04-17		2020-05-12		2020-12-08
C2-MES-INEC-1 / Contratación del servicio de impresión de stickers, requeridos para el operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,983.91	1,960.00	Firmado							2022-03-09								2022-04-06	2022-06-09	2022-04-21	
C2-MES-INEC-3 / Servicio de transporte en camionetas con conductor, necesario para el desarrollo operativo de campo de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		202,507.20	202,507.20	Firmado					2022-02-28	2022-03-11	2022-03-09	2022-03-11				2022-03-24	2022-03-25	2022-04-05	2022-04-06	2022-04-14	2022-04-28	2022-08-12

C2-MES-17 / Diseño del modelo de gestión apalancado en instrumentos jurídicos, metodológicos, operativos y tecnológicos para el seguimiento nominal de la población objetivo de misión temprana, orientado a la prevención de la desnutrición infantil	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		106,388.80	0.00	Cancelado	2020-09-16	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-22	2020-10-30			2020-11-13	2020-11-27	2020-12-15	2020-12-30	2021-04-30		
C2-MES-43 / GESTION DE CERTIFICACION DE CALIDAD ESTADISTICAS BASADAS EN REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, ATENCION A PERSONAS ADULTAS MAYORES, Y MOVILIDAD SOCIAL AS	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		60,814.77	0.00	En ejecución	2020-11-11	2020-11-19	2020-11-25	2021-01-18	2020-12-16			2021-01-11	2021-01-22	2021-02-08	2021-03-02	2021-06-30		
C2-MES-21 / Contratación del Servicio de Auditoría Financiera Período 2019 y 2020 para el Proyecto Red de Protección Social - MIES	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		39,144.00	0.00	Cancelado	2020-12-04	2020-12-21	2020-12-18		2021-01-06			2021-01-15	2021-01-25	2021-02-09	2021-03-01	2021-04-30		
C2-MES-59 / Auditoría de Estados Financieros de Propósito Especial del Proyecto Red de Protección Social - MIES, financiado parcialmente a través del Acuerdo Legal de Préstamo Nro. BIRF 8946-EC, por el Período 22 de julio 2019 al 31 de diciembre del 2020	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		39,144.00	0.00	Cancelado	2021-01-18	2021-01-15	2021-02-05		2021-02-26	2021-04-16		2021-03-19	2021-05-03	2021-04-08	2021-05-06	2021-04-26	2021-05-15	2021-06-29
C2-MES-10 / Diseño e implementación de plataforma para registrar información de cooperantes	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-27		2020-02-03		2020-02-27			2020-03-16	2020-03-17	2020-04-13	2020-05-22	2021-02-16		
C2-MES-3 / Diseño de la Estrategia de Tecnología Social	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		58,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-20		2020-02-14			2020-03-09	2020-03-10	2020-03-29	2020-05-03	2020-08-01		
C2-MES-2 / Diseño e implementación de la plataforma para el registro de los servicios de Inclusión Económica	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		412,500.00	0.00	Cancelado	2020-02-10		2020-02-12		2020-02-25			2020-03-15	2020-03-16	2020-04-15	2020-06-08	2021-03-05		
C2-MES-5 / Diseño e implementación de un piloto de micropredes de emprendimientos populares	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		71,500.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-20		2020-02-14			2020-02-28	2020-03-02	2020-03-27	2020-05-09	2020-10-06		
C2-MES-6 / Diseño de los Servicios de Fortalecimiento de Capacidades y Acceso a Mercados e Implementación de un Piloto para Fortalecimiento de Capacidades Productivas en varios distritos	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - International		664,469.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-21		2020-02-24			2020-03-21	2020-03-28	2020-04-16	2020-05-04	2020-11-30		
C2-MES-1 / Diseño e implementación de un Piloto de Modalidades de CDH en varios distritos	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		440,500.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-01-26		2020-02-24			2020-04-10	2020-04-13	2020-05-25	2020-07-06	2020-12-03		
C2-MES-9 / Diseño e implementación de aplicativos en Tablet para el registro de la información de las visitas domiciliarias realizadas por las educadoras del CDI y los técnicos de acompañamiento familiar del BDH, y desarrollo de interfaces para sincronizar la	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		150,000.00	0.00	Cancelado	2020-03-02		2020-03-16		2020-05-20			2020-07-06	2020-07-20	2020-08-10	2020-09-14	2021-03-13		
C2-MES-14 / Consultoría para identificar, a través de mapas territoriales, la capacidad de oferta de servicios de DIT y atención al adulto mayor pertenecientes a hogares extramuros pobres	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		300,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-01-20		2020-02-12			2020-03-11	2020-03-13	2020-04-01	2020-04-18	2020-10-15		
C2-MES-15 / Estudio de sostenibilidad financiera del programa Mis Mejores Años y PAM	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		80,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-11		2020-02-25		2020-03-17			2020-04-03	2020-04-14	2020-05-01	2020-06-05	2020-12-02		
C2-MES-62 / AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCION SOCIAL - MIES, FINANCIADO PARCIALMENTE A TRAVES DEL ACUERDO LEGAL DE PRESTAMO NRO. BIRF 8946-EC, POR EL PERIODO DEL 06 DE AGOSTO DE 2019 AL 31 DE DI	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited		36,708.00	36,624.00	Finalizado	2021-07-23	2021-08-06			2021-08-18	2021-09-14			2021-09-08	2021-10-04	2021-10-20	2021-10-06	2021-11-20	2021-12-03
C2-MES-24 / Evaluación de impacto de la estrategia de inclusión económica	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International		392,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-04		2022-05-23		2022-06-17			2022-07-07	2022-07-15	2022-07-29	2022-08-14	2022-12-31		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
C2-MES-25 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Protección Social / UGP	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,189.56	18,144.00	Finalizado	2020-01-17	2020-03-09	2020-02-18	2020-05-20	2020-02-25	2020-06-12	2020-03-25	2020-07-15	2020-12-20	2020-12-31
C2-MES-26 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Comunicación	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		25,189.56	0.00	Rescindido	2020-01-03	2020-02-13	2020-01-20	2020-04-14	2020-01-27	2020-04-16	2020-01-31	2020-05-04	2020-03-16	
C2-MES-27 / Contratación de Consultor Individual Especialista Legal / UGP	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,487.71	29,927.52	Finalizado	2020-01-06	2020-01-27	2020-02-03	2020-04-09	2020-02-24	2020-04-13	2020-03-02	2020-04-20	2020-12-27	2020-12-31

C2-MIES-28 / Contratación de Consultor Individual Especialista Financiero / UGP	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,487.71	21,168.00	Finalizado	2020-01-06	2020-01-27	2020-01-29	2020-02-14	2020-02-26	2020-04-22	2020-03-02	2020-05-32	2020-12-27	2020-12-31
C2-MIES-29 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,487.71	24,192.00	Finalizado	2020-01-06	2020-01-27	2020-01-29	2020-04-14	2020-02-26	2020-04-16	2020-03-02	2020-05-04	2020-12-27	2020-12-31
C2-MIES-31 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Planificación y Monitoreo / UGP	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		30,487.71	0.00	Cancelado	2020-01-06		2020-01-29		2020-02-24		2020-03-02		2020-12-27	
C2-MIES-32 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Evaluación de Impacto (Diseños de los procesos de evaluación de impacto)	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,189.56	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-02-11		2020-03-09		2020-03-13		2020-12-08	
C2-MIES-33 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Estadística y Procesamiento de Datos (Cumplimiento de Indicadores)	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,189.56	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-02-10		2020-02-24		2020-03-13		2020-12-08	
C2-MIES-34 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Sistemas de Información y Reportaría de Datos (Fortalecimiento del Infolmes para permitir interoperabilidad)	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,189.56	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-02-10		2020-03-09		2020-03-16		2020-12-11	
C2-MIES-36 / Contratación de Consultor Individual Especialista de enlace técnico con la Subsecretaría de Familia	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,189.56	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-02-07		2020-02-23		2020-03-13		2020-12-08	
C2-MIES-38 / Contratación de Consultor Individual Analista de Adquisiciones	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		19,800.00	0.00	Cancelado	2020-07-16		2020-08-18		2020-09-02		2020-09-23		2021-07-20	
C2-MIES-41 / Contratación de Consultor Individual para Consultas Jurídicas Específicas para el Proyecto Red de Protección Social	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		29,124.26	0.00	Cancelado	2020-01-06		2020-01-08		2020-01-14		2020-02-07		2020-04-07	
C2-MIES-45 / Consultoría para la Aplicación de una Consulta para los Pueblos y Nacionalidades	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		50,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-01-14		2020-02-04		2020-03-10		2020-06-08	
C2-MIES-47 / Contratación de Consultor Individual Especialista Social	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		11,995.31	8,568.08	Finalizado	2020-06-30	2020-07-08	2020-07-13	2020-07-22	2020-07-23	2020-07-31	2020-08-10	2020-08-18	2020-12-30	2020-12-31
C2-MIES-49 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Protección Social periodo 2021	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		28,788.75	21,591.56	Finalizado	2020-12-07	2020-12-12	2020-12-28	2021-03-29	2021-01-04	2021-03-30	2021-01-06	2021-04-07	2021-12-31	2021-12-17
C2-MIES-50 / Contratación de Consultor Individual Especialista Legal periodo 2021	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		28,788.75	0.00	Bajo Revisión	2020-12-07	2021-03-02	2020-12-28		2021-01-04		2021-01-06		2021-12-31	
C2-MIES-51 / Contratación de Consultor Individual Especialista Financiero periodo 2021	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		28,788.75	21,591.56	Finalizado	2020-12-07	2020-12-12	2020-12-28	2021-03-29	2021-01-04	2021-03-30	2021-01-06	2021-04-07	2021-12-31	2021-12-27
C2-MIES-52 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones periodo 2021	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		28,788.75	11,995.31	Rescindido	2020-12-07	2020-12-12	2020-12-28	2021-03-29	2021-01-04	2021-03-30	2021-01-06	2021-04-07	2021-12-31	
C2-MIES-53 / Contratación de Consultor Individual Especialista Social periodo 2021	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct		28,788.75	21,591.56	Finalizado	2020-12-07	2020-12-12	2020-12-28	2021-03-29	2021-01-04	2021-03-30	2021-01-06	2021-04-07	2021-12-31	2021-12-17
C2-MIES-39 / Contratación de Consultor Individual Especialista Social y de Comunicaciones para el Proyecto Red de Protección Social	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		22,500.00	0.00	Cancelado	2020-03-16	2020-03-17	2020-04-06	2020-05-20	2020-04-09	2020-06-08	2020-04-20		2020-12-31	
C2-MIES-57 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FORTALECER Y B RINDAR APOYO EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE IMPULSO JOVEN DE LA SUBSECRETARIA DE EMPRENDIMIENTOS Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		43,792.00	0.00	Cancelado	2020-09-21		2020-09-29		2020-11-12		2020-12-02		2022-04-30	
C2-MIES-56 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FORTALECER Y B RINDAR APOYO EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		43,792.00	0.00	Cancelado	2020-09-21		2020-09-29		2020-11-12		2020-12-02		2022-04-30	
C2-MIES-55 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FORTALECER Y B RINDAR APOYO EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE EMPRENDIMIENTOS	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		43,792.00	0.00	Cancelado	2020-09-21		2020-09-29		2020-11-12		2020-12-02		2022-04-30	
C2-MIES-54 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FORTALECER Y B RINDAR APOYO EN LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE MENCADOS	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		43,792.00	0.00	Cancelado	2020-09-21		2020-09-29		2020-11-12		2020-12-02		2022-04-30	
C2-MIES-37 / Contratación de Consultor Individual Especialista de enlace técnico con la Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		25,189.56	0.00	Cancelado	2020-01-17		2020-02-07		2020-03-09		2020-03-13		2020-12-08	

C2-MES-35 / Contratación de Consultor Individual Especialista de enlace técnico con la Subsecretaría de Aseguramiento No Contributivo	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	25,189.56	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-09	2022-04-04	2022-04-18	2022-05-16	2022-12-28					
C2-MES-64 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PARA EL PROYECTO "RED DE PROTECCION SOCIAL" PERIODO 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Direct	9,596.25	0.00	Cancelado	2021-09-07	2021-10-18	2021-09-20	2021-09-24	2021-09-30	2021-12-30				
C2-MES-65 / Contratación de Consultor Individual Especialista en Protección Social período 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	28,788.75	Firmado	2021-11-12	2021-11-29	2021-11-29	2021-12-15	2021-12-10	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-28	2022-12-23	
C2-MES-67 / Contratación de Consultor Individual Especialista Financiero período 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	162,377.91	Firmado	2021-11-12	2021-11-29	2021-11-29	2021-12-15	2021-12-10	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-28	2022-12-23	
C2-MES-68 / Contratación de Consultor Individual Especialista de Adquisiciones período 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	28,788.75	Firmado	2021-11-12	2021-11-29	2021-11-29	2021-12-15	2021-12-10	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-28	2022-12-23	
C2-MES-69 / Contratación de Consultor Individual Especialista Social período 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	28,788.75	Firmado	2021-11-12	2021-11-29	2021-11-29	2021-12-15	2021-12-10	2021-12-20	2021-12-27	2021-12-28	2022-12-23	
C2-MES-70 / SERVICIO DE VERIFICACION TECNICA DE CUMPLIMIENTO DE DLJ PARA EL PROYECTO "RED DE PROTECCION SOCIAL" PERIODO 2020-2021	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	181,863.27	162,377.91	Finalizado	2021-11-30	2021-11-04	2021-12-15	2021-12-15			2021-12-31	2021-12-29	2022-04-30	2022-06-24
C2-MES-71 / AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIAL DEL PROYECTO RED DE PROTECCION SOCIAL - MES FINANCIADO PARCIALMENTE A TRAVES DEL ACUERDO LEGAL DE PRESTAMO NRO. BRF 8946-EC POR EL PERIODO 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	30,240.00	29,120.00	Firmado	2021-11-30	2022-01-13	2021-12-15	2022-03-04			2021-12-31	2022-05-09	2022-02-14	
C2-MES-66 / Contratación de Consultor Individual Especialista Legal para el Proyecto Red de Protección Social Período 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	28,789.87	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-16		2021-12-22		2021-12-27		2021-12-31		2022-12-27	
C2-MES-72 / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL ESPECIALISTA DE EVALUACION DE IMPACTO PARA EL PROYECTO "RED DE PROTECCION SOCIAL" PERIODO 2022	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	16,793.44	14,394.37	Firmado	2022-05-20	2022-05-12	2022-06-10	2022-06-17	2022-06-15	2022-06-21	2022-06-27	2022-06-24	2022-12-23	
C2-MES-INEC-4 / Servicios de consultoría para el procesamiento y análisis de los resultados de la Encuesta de Desnutrición Infantil en el marco del rol del INEC ante el Decreto Presidencial 1211 y las responsabilidades establecidas en la estrategia Ecuador Creciendo	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	11,760.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-29		2022-08-08		2022-09-09		2022-10-14		2022-12-31	
C2-MES-INEC-5 / Servicios de consultoría para la elaboración de la metodología de integración de registros administrativos para el monitoreo de la desnutrición crónica infantil (DCI), en el marco del rol del INEC ante el Decreto Presidencial 1211 y las responsabilidades establecidas en la estrategia Ecuador Creciendo	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	11,760.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-07-29		2022-08-08		2022-08-25		2022-09-23		2022-12-31	