



LA BANQUE MONDIALE
BIRD . IDA | GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE -

**TRAVAIL - PROGRES
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MINISTER DE L'ELEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES**

DEIRECTION GENERALE DU MINISTERE

**Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS)**

Coordination Nationale

**PROJET DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE
PPA PRAPS 2**

Information sur le Projet : République du Tchad

Nom du Projet : Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)
Tchad 2

No d'identification du projet : P173197

Agence d'exécution du Projet : Unité de Coordination du Projet (UCP).

Date du plan de passation des marchés : juillet 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 12 mois

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en septembre 2017 et août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de

passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le Décret No 2417/PR/PM/2015 du 17 Décembre 2015 portant Code des Marchés Publics au Tchad, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- a) *Les entreprises éligibles de tout pays peuvent concourir ;*
- b) *Le dossier d'appel d'offres/a propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;*
- c) *les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS »)*
- d) *Les marchés doivent comporter une répartition appropriée des attributions, risques et responsabilités ;*
- e) *La publication des informations relatives à l'attribution du marché ;*
- f) *Le droit de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;*
- g) *L'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et*
- h) *La gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de passation des marchés.*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* ».

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** ».

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :
« **Sans Objet** »

Les seuils pour les méthodes de passation des marchés : Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
Appel d'offres Ouvert		Demande de Cotations	Appel d'Offres Ouvert		Demande de Cotations
International	National		International	National	
≥10,000.000	<10.000.000	<200,000	≥ 1.000.000	<1.000.000	< 100,000

Les seuils pour la revue préalable par la Banque mondiale

Type de marches	Estimation des coûts en millions de dollars américains			
	Faible	Modéré	Substantiel	Elevé
Travaux	5.0	10.0	15.0	20.0
Fournitures et équipements	1.5	2.0	4.0	6.0
<u>Consultants (firmes)</u>	0.5	1.0	2.0	4.0
<u>Consultant individuel</u>	0.2	0.3	0.4	0.5

Liste des Consultations, avec les méthodes de sélection et le calendrier de mise œuvre

1	2	3	4	5	6	7
N# Ref	Descriptions des activités	Cout Projet (US\$)	Méthode de Sélection	Revue par la Banque	Date prévue de l'ouverture des plis	Observations Date de fin des prestations
1	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Environnementale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020

2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de cadre de Gestion Sociale	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
3	Recrutement d'un consultant principal pour la coordination et contrôle de qualité des instruments et la réalisation de l'ESCP	41 391	CI	A posteriori	12/08/2020	30/09/2020
4	Recrutement d'un bureau pour la sélection du personnel du Projet	16 556	SQC	A posteriori	116 30/4/2021 5562/08/2020	30/09/2020 030/5/2021
Total III		140 729				
TOTAL GENERAL		140729				

Lexique des Sigles et Abréviations

AOI : Appel d'Offres Ouvert International
Coût

AON : Appel d'Offres Ouvert National
Consultants

CF : Consultation des Fournisseurs

ED : Entente Directe (Gré à Gré)

A posteriori : Revue à posteriori

A Priori : Revue à priori

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des

SFQ : Sélection Fondée sur la Qualité

SMC : Sélection au Moindre Coût

CI : Consultant Individuel

SED : Sélection par Entente Directe

PROCUREMENT PLAN Western and Central Africa : Regional Sahel Pastoralism Support Project II

General Information
Country: Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-02-25
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-01
Project ID: P173197 **GN Date:** 2022-02-24
Project Name: Regional Sahel Pastoralism Support Project II
Loan / Credit No.: IDA / D7990
Executing Agency: Regional Sahel Pastoralism Support Project - Mali

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
ML-PRAPS-ML-269135-CW-R FQ / Travaux de réhabilitation / entretien des locaux UCP	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	54,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-06-24	
ML-PRAPS-ML-272133-CW-R FQ / Construction de latrines dans 23 parcs de vaccination dans la région de Kayes	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	74,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-02-14	
ML-PRAPS-ML-272134-CW-R FQ / Construction de latrines dans 10 parcs de vaccination dans les régions Koulikoro et Sikasso	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	35,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-02-11
ML-PRAPS-ML-272137-CW-R FQ / Construction de latrines dans 15 parcs de vaccination dans la région de Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	53,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-02-11
ML-PRAPS-ML-272138-CW-R FQ / Construction de latrines dans 14 parcs de vaccination dans les régions de Tombouctou, Gao et Ménéka	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	50,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-02-11
ML-PRAPS-ML-282105-CW-R FB / Construction de magasins d'aliment bétail	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)	435,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-05-15
ML-PRAPS-ML-287074-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'eau et 03 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les périmètres pastoraux de Dendjedji et Rangabé, dans le gîte d'étapes de Boundoubohou à Nampalary (Cercte de Niomo)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	181,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-12-17
ML-PRAPS-ML-287075-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'eau et 03 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Monimpébougou - Sama et Tougal Missidi (régions de Ségou et Mopti)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	157,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-12-17
ML-PRAPS-ML-287073-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'eau et 03 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Sissa, Békoye et Krouun (commune de Duenkoro, cercle de Bankass, région de	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	157,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-12-17
ML-PRAPS-ML-287076-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'eau et 02 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Soubala et de Goudoum dans la région de Mopti	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	104,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-12-17
ML-PRAPS-ML-287095-CW-R FQ / Travaux d'équipement d'eau et 04 forages en Systèmes d'Hydraulique Pastorale Améliorés (SHPA) dans les gîtes d'étapes de Menamba 2, Diakoro, Ségouara et Balanzani 2 régions de Sikasso et Ségou	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-SPD)	174,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2022-12-17

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual								
ML-PRAPS-ML-271171-GO-RF Q / Acquisition de 06 binasses au compte du PRAPS-ML II	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		52,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2022-04-17
ML-PRAPS-ML-271643-GO-RF B / Acquisition de 50 trousses vétérinaires.	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		105,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2022-09-14
ML-PRAPS-ML-271319-GO-RF Q / Acquisition de matériel de laboratoire pour le LCV, LVI G et LVI	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,000.00	0.00	Annulé																					2022-06-23	
ML-PRAPS-ML-271653-GO-RF Q / Acquisition de matériels de conservation et de stockage et du laboratoire de Mycoplasmes du LCV (Bamako et Gao)	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution																					2022-08-17	

ML-PRAPS-ML-290100-NC-RF Q / Réalisation de films documentaires sur les activités du PRAPS 2	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		12,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-07-12						2022-09-06	2023-03-05
ML-PRAPS-ML-295612-NC-DI R / ACCOMPAGNEMENT, HERBERGEMENT ET MISE A JOUR DES LOGICIELS TOM2Pro et TOM2Monitoring	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			37,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-06-15	2022-06-20					2022-07-25	2023-01-21

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
										ML-PRAPS-ML-266495-CS-CO S / Réalisation des études techniques des infrastructures vétérinaires dans les régions du Sud	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-12		2022-05-03		2022-06-16								2022-07-16	
ML-PRAPS-ML-268500-CS-CO S / Réalisation des études techniques des infrastructures vétérinaires dans les régions du Nord	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-12		2022-05-03		2022-06-16								2022-07-16		2022-08-20		2023-02-16							
ML-PRAPS-ML-268828-CS-CO S / Elaboration/actualisation de 10 schémas communaux de gestion des ressources pastorales	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		87,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-01-27	2022-07-22	2022-02-17		2022-04-02								2022-05-02		2022-06-06		2022-12-03							
ML-PRAPS-ML-268837-CS-CO S / Etudes techniques des bouyoudières par un consultant	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-21	2022-03-07	2022-03-14	2022-05-26	2022-04-27	2022-05-23							2022-05-27		2022-07-01		2022-12-28							
ML-PRAPS-ML-268855-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (forages) du Centre et du Nord	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		57,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-26								2022-06-25		2022-07-30		2022-11-27							
ML-PRAPS-ML-268859-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (mares et retenues d'eau)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		28,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22		2022-04-12		2022-05-26								2022-06-25		2022-07-30		2022-11-27							
ML-PRAPS-ML-268911-CS-CO S / Mobilisation d'une expertise pour l'appui à l'obtention des documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-26	2022-05-13	2022-05-17		2022-06-30								2022-07-30		2022-09-03		2023-03-02							
ML-PRAPS-ML-268932-CS-CO S / Audit financier et comptable du PRAPS II Exercices 2022, 2023 et 2024	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-17	2022-03-30	2022-06-07	2022-05-27	2022-07-21					2022-08-18		2022-09-17		2022-10-22		2022-11-26		2025-11-25						
ML-PRAPS-ML-269101-CS-CO S / Réalisation des études techniques des magasins	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-19		2022-02-09		2022-03-25								2022-04-24		2022-05-29		2022-08-27							
ML-PRAPS-ML-269105-CS-CO S / Surveillance et contrôles de la réalisation des magasins	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-31		2022-07-14								2022-08-13		2022-09-17		2023-01-15							
ML-PRAPS-ML-271159-CS-CO S / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Gao, Tomboutou, Kidai et Ménaka	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-01-31	2022-05-26	2022-02-21		2022-04-06								2022-05-06		2022-06-10		2022-09-08							
ML-PRAPS-ML-271161-CS-CO S / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Sikasso, et Mopti	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-01-12	2022-05-26	2022-02-02		2022-03-18								2022-04-17		2022-05-22		2022-08-20							
ML-PRAPS-ML-271163-CS-CO S / Conduite de l'évaluation sociale des infrastructures de Kayes et Koulikoro	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-02-10	2022-05-26	2022-03-03		2022-04-16								2022-05-16		2022-06-20		2022-09-18							
ML-PRAPS-ML-268846-CS-CO S / Contrôle et la surveillance des travaux d'équipement de 15 forages en Systèmes Hydraulique Pastorale Améliorés	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		43,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-20	2022-04-29	2022-05-11	2022-05-26	2022-06-24								2022-07-24		2022-08-28		2022-11-26							
ML-PRAPS-ML-268860-CS-CO S / Etudes techniques des infrastructures marchandes dans la zone du Delta Central	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-27		2022-08-17		2022-09-30								2022-10-30		2022-12-04		2023-04-03							
ML-PRAPS-ML-268844-CS-CO S / Etudes techniques des pistes à bétail	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		87,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-15		2022-10-06		2022-11-19								2022-12-19		2023-01-23		2023-07-22							
ML-PRAPS-ML-268848-CS-CO S / Etudes techniques des points d'eau (forages) du Sud	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-20		2022-10-11		2022-11-24								2022-12-24		2023-01-28		2023-04-28							
ML-PRAPS-ML-268841-CS-CO S / Encadrement des populations pour la Réalisation des pare-feu pour lutter contre les feux de brousse (protection d'espaces pastoraux)	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-20		2022-11-10		2022-12-24								2023-01-23		2023-02-27		2023-08-26							
ML-PRAPS-ML-268845-CS-CO S / Actualisation des études techniques des périmètres pastoraux	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-21		2022-06-04								2022-07-04		2022-08-08		2022-10-22							

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

ML-PRAPS-ML-266505-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures de santé animale	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-24	2022-07-14	2022-01-29	2022-02-19	2022-03-26	2022-09-22
ML-PRAPS-ML-267879-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'aménagement pastoral	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-01-29	2022-02-19	2022-03-26	2022-09-22
ML-PRAPS-ML-267872-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du sud	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited	52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-24		2022-01-29	2022-02-19	2022-03-26	2022-09-22
ML-PRAPS-ML-267877-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du centre	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30	2022-02-20	2022-03-27	2022-09-23
ML-PRAPS-ML-267878-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures d'hydraulique pastorale dans les régions du nord	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-27		2022-02-01	2022-02-22	2022-03-29	2022-09-25
ML-PRAPS-ML-268203-CS-IN DV / Etudes environnementales et sociales des infrastructures marchandes	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02		2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-07-03
ML-PRAPS-ML-268812-CS-IN DV / Elaboration du PNS de contrôle des médicaments vétérinaires	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine control	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-06-18	2022-07-09	2022-08-13	2023-02-09
ML-PRAPS-ML-268831-CS-IN DV / Formation de 25 agents en cartographies/SIG/ Télééducation	IDA / D7990	Sustainable landscape management and governance enhancement	A posteriori	Individuel	Limited	17,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-10		2022-02-15	2022-03-08	2022-04-12	2022-06-11
ML-PRAPS-ML-268867-CS-IN DV / Appui à la mise en place d'un modèle durable de fourniture de service SMD	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30	2022-02-20	2022-03-27	2022-05-26
ML-PRAPS-ML-268890-CS-IN DV / Etude sur les unités de fabrication d'aliment bétail et de production des briques multi-nutritionnelles	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-15	2022-04-14	2022-02-20	2022-05-24	2022-03-13	2022-07-13
ML-PRAPS-ML-268892-CS-IN DV / Opérateur pour l'accompagnement à l'élaboration de sous projets	IDA / D7990	Livestock value chain improvement	A posteriori	Individuel	Limited	26,000.00	0.00	Annulé	2022-02-20		2022-02-25	2022-03-18	2022-04-22	2022-10-19
ML-PRAPS-ML-268894-CS-IN DV / Identification des besoins des bénéficiaires, des offres des centres de formations et les adaptations possibles	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-28	2022-03-01	2022-03-05	2022-03-07	2022-03-26	2022-04-30
ML-PRAPS-ML-268899-CS-IN DV / Etude diagnostic sur les besoins d'arrangement de délivrance de documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	11,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-14	2022-03-01	2022-02-19	2022-03-12	2022-04-16	2022-06-15
ML-PRAPS-ML-268902-CS-IN DV / Réalisation des campagnes d'information et de sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance des documents d'état civil	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-20		2022-04-25	2022-05-16	2022-06-20	2022-08-19
ML-PRAPS-ML-268906-CS-IN DV / Réalisation des campagnes d'information et sensibilisation des organisations de femmes et jeunes sur l'importance de l'enregistrement au registre social	IDA / D7990	Social and economic inclusion improvement, women and youth	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-26		2022-05-01	2022-05-22	2022-06-26	2022-09-09
ML-PRAPS-ML-268926-CS-IN DV / Evaluation des réponses de crises mises en œuvre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	7,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-20		2022-06-25	2022-07-16	2022-08-20	2023-02-16
ML-PRAPS-ML-268928-CS-IN DV / Réalisation de la situation de références des sous projets	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-28		2022-03-05	2022-03-26	2022-04-30	2022-07-29
ML-PRAPS-ML-269085-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel simplifié sauvegardes environnementales et sociales et les VBG	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-28		2022-04-02	2022-04-23	2022-05-28	2022-07-27
ML-PRAPS-ML-269089-CS-IN DV / Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie et d'un plan de communication pour le PRAPS II	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-23	2022-03-07	2022-02-28	2022-03-21	2022-04-25	2022-06-24
ML-PRAPS-ML-269094-CS-IN DV / Elaboration d'un manuel simplifié genre	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	9,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-15	2022-03-23	2022-06-20	2022-07-11	2022-08-15	2022-10-14
ML-PRAPS-ML-269096-CS-IN DV / Amélioration du plan de contingence national	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	22,924.95	En cours d'exécution	2022-02-16	2022-03-07	2022-02-21	2022-03-30	2022-03-14	2022-05-03
ML-PRAPS-ML-269098-CS-IN DV / Appui à l'élaboration de plans de contingence régional et communal	IDA / D7990	Project coordination, institutional strengthening, crisis prevention and response	A posteriori	Individuel	Limited	35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-22		2022-06-27	2022-07-18	2022-08-22	2022-10-21

ML-PRAPS-ML-269131-CS-IN DV / Mise en place et formati on des comités de gestion	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Limited		87,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-06-06	2022-06-11	2022-07-02	2022-08-06	2023-02-02			
ML-PRAPS-ML-269133-CS-IN DV / Audit environnemental e t social du projet	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-01-31	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-06-01			
ML-PRAPS-ML-271966-CS-IN DV / Recrutement d'un Assist ant en Passation de Marchés	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Open		171,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-01-20	2022-03-10	2022-03-31	2022-05-05	2022-12-31			
ML-PRAPS-ML-282116-CS-IN DV / Réalisation de l'audit de s OP fallières nationales et é laboration d'un plan d'action	IDA / D7990	Livestock value chain impro vement	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	11,129.30	En cours d'exéc ution	2022-04-13	2022-03-10	2022-04-18	2022-04-22	2022-05-09	2022-05-03	2022-06-13	2022-09-11
ML-PRAPS-ML-282441-CS-IN DV / Opérateur pour l'accom pagnement à l'élaboration de s sous projets dans les région s de Kayes et Koulikoro	IDA / D7990	Livestock value chain impro vement	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-03-30	2022-04-01	2022-05-18	2022-06-08	2022-07-13	2024-07-02		
ML-PRAPS-ML-282443-CS-IN DV / Opérateur pour l'accom pagnement à l'élaboration de s sous projets dans les région s de Sikasso, Ségou et Mopti	IDA / D7990	Livestock value chain impro vement	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-03-30	2022-04-01	2022-05-18	2022-06-08	2022-07-13	2024-07-02		
ML-PRAPS-ML-282445-CS-IN DV / Opérateur pour l'accom pagnement à l'élaboration de s sous projets dans les région s de Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudénit	IDA / D7990	Livestock value chain impro vement	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	En cours d'exéc ution	2022-03-30	2022-04-01	2022-05-18	2022-06-08	2022-07-13	2024-07-02		
ML-PRAPS-ML-290437-CS-IN DV / Mise à jour de la base d e données infrastructures DN SV	IDA / D7990	Animal health improvement and veterinary medicine con trol	A posteriori	Individuel	Open		17,500.00	0.00	En cours d'exame n	2022-06-15	2022-05-26	2022-08-03	2022-08-24	2022-09-28	2023-01-26		
ML-PRAPS-ML-291968-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN EX PERT EN SANTE ANIMALE AU COMPTE DU PRAPS II-ML/PAD EL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		49,714.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-292007-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN DI RECTEUR TECHNIQUE AU CO MPTE DU PRAPS MALI 2	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A priori	Individuel	Direct		324,220.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01			
ML-PRAPS-ML-292003-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN AU DITEUR INTERNE DU PRAPS- ML 2 / PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		248,568.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-292001-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN EX PERT CHARGE DE COMMUNIC ATION DU PRAPS II-ML/PAD EL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		248,568.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-291987-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN EX PERT GENRE ET VIOLENCE B ASEE SUR LE GENRE PRAPS II -ML/PAD-ELM	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		298,282.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-291994-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN RE SPONSABLE SUIVI E EVALUA TION DU PRAPS-ML/PAD-EL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		298,282.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-291996-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN SP ECIALISTE EN SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALES DU PR APS-ML II / PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		298,282.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-291997-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN SP ECIALISTE EN SAUVEGARDES SOCIALE DU PRAPS-ML 2 / PA DEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		162,110.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-291998-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN SP ECIALISTE EN PASSATION DE S MARCHES POUR LES PROJE TS PADEL-M PRAPS II-ML	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		298,282.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-291993-CS-IN DV / RECRUTEMENT D'UN RE SPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER POUR LE PRAP S-ML ET LE PADEL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		298,282.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-26	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2023-02-01		
ML-PRAPS-ML-295450-CS-IN DV / RECRUTEMENT DE L'EXP ERT EN INCLUSION SOCIALE ET GESTION DES CRISES DU PRAPS 2-ML/PAD-EL-M	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		298,282.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-31	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2022-12-31			
ML-PRAPS-ML-295455-CS-IN DV / RECRUTEMENT DE L'EXP ERT AMELIORATION DES CHA INES DE VALEUR DU BETAIL DU PRAPS II-ML	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		259,375.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-31	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2022-12-31			
ML-PRAPS-ML-291981-CS-IN DV / RECRUTEMENT DE L'EXP ERT GESTION ET GOUVERNA NCE DURABLES DES PAYSAG ES DU PRAPS II-ML	IDA / D7990	Project coordination, institut ional strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Direct		43,230.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-31	2022-06-10	2022-07-01	2022-08-05	2022-12-31			
ML-PRAPS-ML-302836-CS-IN DV / Clarification du concept de SP CV innovant et adaptat ion du Manuel	IDA / D7990	Livestock value chain impro vement	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-03	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-03	2022-11-17			
ML-PRAPS-ML-303976-CS-IN DV / Traduction des parties e ssentielles des textes législat ifs et réglementaires GRN	IDA / D7990	Sustainable landscape mana gement and governance enh ancement	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-10	2022-08-15	2022-09-05	2022-10-10	2022-11-09			

ML-PRAPS-ML-303978-CS-IN DV / Réalisation de l'audit ge nre du PRAPS 2-ML	IDA / D7990	Project coordination, instituti onal strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Limited		17,500.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-08-09		2022-08-14		2022-09-04		2022-10-09	2022-11-23
ML-PRAPS-ML-269090-CS-IN DV / Réalisation de l'audit ge nre du PRAPS II	IDA / D7990	Project coordination, instituti onal strengthening, crisis pr evention and response	A posteriori	Individuel	Limited		9,000.00	0.00	Annulé	2022-01-19	2022-04-13	2022-01-24	2022-04-27	2022-02-14		2022-03-21	2022-05-20
ML-PRAPS-ML-268819-CS-IN DV / Traduction des parties e ssentielles des textes législat ifs et réglementaires GRN	IDA / D7990	Sustainable landscape mana gement and governance enh ancement	A posteriori	Individuel	Limited		10,500.00	0.00	Annulé	2022-01-25	2022-03-16	2022-01-30		2022-02-20		2022-03-27	2022-05-26