

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet D'urgence de Développement Local et de Résilience (P175382)

Agence d'exécution du Projet : PUDTR

Date du plan de passation des marchés : Octobre 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Octobre 2020 à Septembre 2021

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public**), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

BF-PIUDTR-229596-CS-CQ5 / Etude d'actualisation pour la réalisation de 223 nouveaux logements dans la ZMI (173) et l'Est (50) soit 27CSPS, 20CEG, 50CSPS, 20CEG, 20CEG, 15alle Poly, 123boulevard, 2Zones mar, 4marchés, 4gare, 2maga, 3air d'aba, 2hospic, 2hall et 2parc de vac	DA / D7610	Improved access to basic social services	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	276,460.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-01	2021-04-27	2021-05-11	2021-07-01	2021-05-16	2021-05-28	2021-07-27
BF-PIUDTR-229517-CS-CQ5 / Etude d'actualisation relatif à la normalisation de 314 infrastructures sociales dans la région de la Boucle du Mouhoun (281) et de l'Est (33) soit 209 salles de classe, 57 forages, 24 latrines, 9 clôtures, 6 Bâtiments, 6 CSPS et 3 CE	DA / D7610	Improved access to basic social services	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	124,650.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-04-27	2021-05-05	2021-05-28	2021-05-10	2021-06-14	2021-05-22
BF-PIUDTR-236192-CS-CQ5 / Recrutement d'ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre (VGB) EASMS du PU DTR	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	200,000.00	326,076.78	Signé	2021-06-04	2021-05-07	2021-06-25	2021-08-08	2021-09-07	2021-09-14	2021-10-12
BF-PIUDTR-236206-CS-CQ5 / Etude d'impact environnemental et social de la réalisation de 400 pistes rurales	DA / D7610	Improved access to basic social services	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	72,000.00	209,279.57	Signé	2021-08-30	2021-06-14	2021-09-06	2021-08-17	2021-09-13	2021-11-25	2021-09-30
BF-PIUDTR-236195-CS-CQ5 / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de réalisation de neuf (09) systèmes d'adduction en eau potable simplifiée (AESPS)	DA / D7610	Improved access to basic social services	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	270,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-04	2021-06-04	2021-06-11	2021-06-18	2021-07-05	2021-10-03	
BF-PIUDTR-237117-CS-CQ5 / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de construction de trois (03) ouvrages de franchissement	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-22	2021-06-29	2021-07-16	2021-10-14	
BF-PIUDTR-236196-CS-CQ5 / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 380 Ha de Bastou	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	380,000.00	167,352.16	Signé	2021-05-31	2021-06-04	2021-06-07	2021-07-06	2021-06-14	2021-09-02	2021-07-01
BF-PIUDTR-238343-CS-CQ5 / Etude d'impact environnemental et social pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30	2021-06-30	2021-07-07	2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29	
BF-PIUDTR-238350-CS-CQ5 / Réalisation de NIES pour l'aménagement de bâtiments	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-30	2021-07-07	2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29	
BF-PIUDTR-238279-CS-CQ5 / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux de renforcement du réseau d'adduction des eaux pluviales de la ville de Fada	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	800,000.00	558,722.79	Signé	2021-06-15	2021-06-04	2021-07-15	2021-07-23	2021-08-06	2021-08-22	2021-09-09
BF-PIUDTR-238198-CS-CQ5 / Etudes techniques et suivi-contrôle des travaux d'aménagement de 400 km pistes d'ans le cadre de la mise en œuvre du PU DTR	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International	3,600,000.00	1,658,880.07	Signé	2021-06-15	2021-06-04	2021-06-18	2021-07-09	2021-07-09	2021-08-23	2021-07-12
BF-PIUDTR-238985-CS-CQ5 / Réalisation de 20 Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) dans le cadre de la réalisation des infrastructures marchandes	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	133,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-25	2021-06-25	2021-07-02	2021-07-09	2021-07-26	2021-08-25	
BF-PIUDTR-238986-CS-CQ5 / Etude d'identification des opportunités d'AGRI dans la zone d'abattoir	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	47,757.77	Signé	2021-07-20	2021-08-31	2021-08-03	2022-02-14	2021-08-13	2022-02-21	2021-09-02
BF-PIUDTR-238990-CS-CQ5 / Elaboration d'un plan stratégique de communication	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-25	2021-06-10	2021-07-10	2021-07-25	2021-08-11	2021-09-25	
BF-PIUDTR-240352-CS-CQ5 / Recyclage des prestataires de services aux survivants et VEG des localités d'intervention du projet sur la prise en charge des VEG, le MGP, l'anticorruption et références	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20	2021-09-10	2021-10-34	2021-11-23	2021-12-28	2022-06-26	
BF-PIUDTR-240413-CS-CQ5 / Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES) travaux d'aménagement et d'assainissement des eaux pluviales de la ville de Fada N'Gouma dans la région de l'Est	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	30,000.00	59,431.11	Signé	2021-07-20	2021-06-30	2021-07-27	2021-08-17	2021-08-03	2021-09-09	2021-08-20
BF-PIUDTR-240415-CS-CQ5 / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation des ouvrages d'assainissement des eaux pluviales dans la ville de Fada N'Gourma	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	50,000.00	59,431.11	Signé	2021-07-30	2021-06-30	2021-08-06	2021-08-17	2021-08-13	2021-10-25	2021-08-30
BF-PIUDTR-240418-CS-CQ5 / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour la réalisation de 400 km de pistes rurales	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30	2021-06-30	2021-08-06	2021-08-17	2021-08-13	2021-10-20	2021-08-30
BF-PIUDTR-240421-CS-CQ5 / Elaboration de Plan d'Action de Réinstallation (PAR) pour l'aménagement de bâtiments	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	165,675.48	Signé	2021-08-20	2021-06-30	2021-08-27	2021-08-20	2021-09-03	2021-10-28	2021-09-20
BF-PIUDTR-240338-CS-CQ5 / Réalisation des Etudes environnementales et sociales pour la réalisation et normalisation de CEEP à Fada	DA / D7610	Improved access to basic social services	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-20	2021-08-20	2021-09-03	2021-10-03	2021-11-07	2022-01-06	
BF-PIUDTR-240406-CS-CQ5 / Etude technique pour l'édification d'un espace public de 10 km avec l'énergie solaire (Solenz, fada écoles, CSPS, Marchés et principales artères de la ville)	DA / D7610	Improve Physical and Urban Connectivity and Resilience	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	28,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20	2021-08-20	2021-09-03	2021-09-20	2021-11-19		
BF-PIUDTR-238341-CS-CQ5 / Etude technique pour la construction d'un abattoir moderne à Tougan	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	17,640.00	0.00	Annulé	2021-06-30	2021-06-30	2021-07-07	2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29	
BF-PIUDTR-238348-CS-CQ5 / Etude d'adaptation infrastructures marchandes (Aire d'abattoir, marché, hall, hangar, boutiques de rue, magasin de stockage)	DA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A	posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited	179,650.00	0.00	Annulé	2021-06-30	2021-06-30	2021-07-07	2021-07-14	2021-07-31	2021-10-29	

BF-PUIDTR-238285-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance Technique à l'Unité de Coordination du PUIDTR	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	43,903.58	Signé	2021-06-10	2021-06-04	2021-06-15	2021-07-01	2021-06-25	2021-08-18	2021-07-12	2021-10-05	2022-07-07
BF-PUIDTR-240439-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'une identité visuelle pour le PUIDTR	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		4,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-30		2021-08-04		2021-08-25		2021-09-29		2021-10-29
BF-PUIDTR-240440-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception d'un site Web du PUIDTR	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	4,071.34	Signé	2021-08-20	2021-08-10	2021-08-25	2021-08-20	2021-09-15	2021-09-30	2021-10-20	2021-10-22	2021-11-19
BF-PUIDTR-244163-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour une assistance Technique à la gestion de la sécurité dans la mise en œuvre du PUIDTR	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-20	2021-08-13	2021-08-26		2021-09-16		2021-10-21		2022-01-19
BF-PUIDTR-240396-CS-INDV / Recrutement de consultants (Bureau d'études) pour la réalisation d'une étude techniques et suivi contrôle des travaux de construction de services de l'agriculture et de bâtiment de l'état civil à Sot	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individuel	Limited		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-26		2021-10-31		2021-11-21		2021-12-05		2022-04-04
BF-PUIDTR-246451-CS-INDV / Etudes technique pour la construction et l'équipement de bâtiment de l'état civil à Bourasso	DA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2021-08-20		2021-08-25		2021-09-15		2021-10-20		2022-04-18
BF-PUIDTR-258039-CS-INDV / Appel à la mise en œuvre des activités de passation des marchés du Projet d'Agence de Développement Territorial et de Résilience (PUIDTR)	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-09-22	2021-10-30		2021-11-20		2021-12-25		2022-06-23
BF-PUIDTR-258728-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la Référentiel National de Développement (RND) en Français Facile et en anglais facile	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		8,000.00	6,469.92	Signé	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-30	2021-11-05	2021-11-20	2021-12-16	2021-12-25	2021-12-31	2022-06-23
BF-PUIDTR-259726-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi contrôle des travaux de 28 villages dans les communes de Bomborokuy, Solenzo, Sanaba	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	76,074.77	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2021-11-15			2022-02-02	2022-01-05	2022-05-03
BF-PUIDTR-259727-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi contrôle des travaux de 28 villages dans les communes de Bogandé, Catta et Manni	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	66,421.19	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-25	2021-11-15			2022-01-29	2022-01-05	2022-04-29
BF-PUIDTR-259725-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Fada, Bourandé et Bilanga	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		90,000.00	72,080.75	Signé	2021-11-15	2021-11-08	2021-11-29	2021-11-15			2022-02-02	2022-01-05	2022-08-01
BF-PUIDTR-259117-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Tougan, Lankoué et Yaba	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	163,058.45	Signé	2021-12-10	2021-11-08	2021-12-25	2021-11-15			2022-01-19	2022-01-10	2022-05-19
BF-PUIDTR-251116-CS-CDS / Recrutement de consultant (Bureau de contrôle) pour assurer le suivi contrôle des travaux de normalisation dans les communes de Bomborokuy, Bourasso, Dokoy, Nouna, Youka, Sanaba et Solenzo	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		387,000.00	316,587.18	Signé	2021-11-25	2021-11-08	2021-12-05	2021-11-15			2022-02-08	2022-01-05	2022-08-07
BF-PUIDTR-270064-CS-INDV / Assistance pour la mise à jour du Plan de gestion sécuritaire du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation dans le Sahel (PKRS)	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-01-25		2022-01-30		2022-02-20		2022-03-27		2022-06-25
BF-PUIDTR-273846-CS-INDV / Elaboration de la Notice d'Impact Environnemental et Social des travaux de construction du Pont de Bagala dans la Boucle du Mouhoun	DA / D7610	Improve Physical and Virtual Connectivity and Urban Resilience	A posteriori	Individuel	Limited		18,000.00	12,205.91	Signé	2022-01-31	2022-04-28	2022-02-05	2022-01-31	2022-02-12	2022-02-10	2022-02-22	2022-02-24	2022-08-21
BF-PUIDTR-282234-CS-INDV / Elaboration d'une (01) Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) et d'un (01) Plan d'Actions de Réhabilitation (PAR) des travaux de réhabilitation/mise à niveau d'eaux (02) systèmes d'adductions d'eau potable simplifiés (CSPS) dans la commune	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-15	2022-03-15	2022-03-20		2022-03-27		2022-04-06		2022-05-11
BF-PUIDTR-284036-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la Mise à jour du Plan de Gestion de Sécurité (PGS) du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation au Sahel (P	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		13,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-25	2022-03-15	2022-03-30		2022-04-20		2022-05-25		2022-11-21
BF-PUIDTR-286067-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels en vue d'apporter une assistance technique à l'IVCP dans la revue qualité des études environnementales et sociales des sous-projets	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-04-05		2022-04-26		2022-05-20		2022-11-16
BF-PUIDTR-288958-CS-CDS / Etudes techniques et suivi contrôle pour la Réfection, Normalisation et Equipement de CSPS et de CMA	DA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		440,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-25	2022-06-08	2022-05-05				2022-06-17		2025-06-16
BF-PUIDTR-289055-CS-CDS / Recrutement d'ONG en appui à la mise en œuvre des activités de prévention et réponse aux violences basées sur le genre/EASHS du PUIDTR	DA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		630,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-22		2022-05-02				2022-07-06		2025-07-05

BF-PIUDTR-288757-CS-CDS / Etudes techniques et suivi c ontrôle construction de salles de classe et laboratoires administratifs y compris énergie solaire	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		617,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-19	2022-06-08	2022-04-29					2022-06-26	2025-06-25
BF-PIUDTR-288911-CS-CDS / Etudes techniques et suivi c ontrôle pour la construction de 88 latrines y compris cabine pour PME	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		154,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-22	2022-06-08	2022-05-02					2022-06-14	2025-06-13
BF-PIUDTR-288954-CS-CDS / Etudes techniques et suivi c ontrôle pour la réalisation de Postes d'Eau Autonome (PEA) et de forages	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		351,040.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-22	2022-06-29	2022-05-02					2022-06-14	2025-06-13
BF-PIUDTR-292533-CS-INDV / Actualisation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-09		2022-05-14	2022-05-28				2022-06-17	2022-07-17
BF-PIUDTR-292534-CS-INDV / Actualisation du cadre politique de relocalisation du projet	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-10		2022-05-20	2022-06-03				2022-06-27	2022-07-27
BF-PIUDTR-292535-CS-INDV / Actualisation du manuel de procédures administratives, financières et comptables, contractualiser	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-10	2022-05-12	2022-05-20	2022-05-30				2022-06-11	2022-07-11
BF-PIUDTR-290646-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du PPS D, du PPR des 18 premiers mois et pour appuyer à la mise en œuvre des grosses activités du financement additionnel du PIUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-04-29	2022-05-12	2022-05-10	2022-05-19			2022-06-02	2022-09-30
BF-PIUDTR-299723-CS-INDV / Recrutement de consultants individuels pour l'élaboration de 20 Plans d'Action de Réinstallation (PARI) des travaux d'aménagement de 50 ha de périmètres maraichers d'une 46 ha dans la Région de la Boucle du Mouhoun et 04 ha dans la Région de l'Est	IDA / D7610	Community Level Economic Recovery and Empowerment	A posteriori	Individuel	Limited		160,000.00	0.00	Annulé	2021-10-30	2021-12-10	2021-11-04	2021-11-11				2021-11-25	2022-01-24
BF-PIUDTR-292528-CS-INDV / Actualisation du plan de gestion de la sécurité au profit du Financement Additionnel du PIUDTR	IDA / D7610	Community Engagement and Project Management	A posteriori	Individuel	Direct		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-25	2022-05-20	2022-06-04				2022-06-14	2022-06-26	2022-12-23
BF-PIUDTR-300806-CS-CDS / Amélioration de l'accès aux services sociaux et du renforcement des compétences et des capacités des acteurs pour la prise en charge des VBG	IDA / D7610	Improved access to basic social services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		650,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-30		2022-07-10					2022-09-13	2025-09-12