

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE  
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT  
MINEPAT

## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)

Financement : PPA-IDA XXXX - CM

Agence

fiduciaire : PULCI

---

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE  
(PULCCA)

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)

PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022

*Décembre 2021*

**CAMEROUN - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  
(MINADER)**

**PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE  
ALIMENTAIRE (PULCCA)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE**

**I. GENERAL**

**1.1- Informations sur le Projet**

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable : **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural  
(MINADER)**

Nom du Projet : **Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)**

Identification : **P177782**

**Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : N°  
CR.....**

Agence d'exécution du Projet : **xxxxx** :

**1.2- Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :**  
.....

**1.3- Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :**  
.....

**1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 - Juin 2022**

## II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET SERVICES DE CON-SULTANTS

### 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégorisation des marchés	Seuils de revue à priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).	
Fournitures et Services autres que les services de Con-sultants	>=0.2	Pour tout contrat par en-tente directe, la justification devra être approuvée au préalable par la Banque.

### 2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

<b>Demande de cotations (DC)</b>
<b>&lt; 200,000 dollars américains (US\$).</b>

### 3. Dispositions spéciales sur les marchés

Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque.

### 4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en œuvre

#### II.1. FOURNITURES

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
1.	4	Acquisition, installation du logi-ciel MS PROJECT et formation du personnel à l'utilisation.	<b>30 000</b>	<b>DC</b>	<b>A posteriori</b>	Février 2022	Mars 2022
2.	4	Acquisition du matériel informa-tique pour la préparation du Pro-jet	<b>50 000</b>	<b>DC</b>	<b>A posteriori</b>	Février 2022	Mars 2022

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
3.	4	Acquisition du matériel de bureau pour la préparation du Projet	25 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
4.	4	Consommables pour l'UGP/PPA PULCCA	40 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
5.	4	Achat de trois (03) véhicules automobiles pour l'UGP	150 000	DC	A posteriori	Janvier-Mars 2022	Avril 2022
<b>Total (Fournitures)</b>			<b>295 000</b>				

## II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

N°	S/com p	Description	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
1	4	Communication, internet pour l'équipe de préparation du Projet	15 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
2	4	Souscription d'une Assurance pour les véhicules et les matériels de l'UGP	90 000	DC	A posteriori	Février - Mars 2022	Avril 2022
3	4	Souscription d'une Assurance annuelle maladie et individuel-le accident pour le personnel de l'équipe de préparation du Projet	50 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
<b>TOTAL (Services autres que les services de Consultants)</b>			<b>155 000</b>				

## I.3. SELECTION DE CONSULTANTS

**Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$)	
Sélection de Consultants.	>= 0.2	La revue de tous les marchés de Consultants se-ra a posteriori car il s'agit d'un Projet d'urgence

**LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE**

N°	S/com p	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
		<b>ETUDES TECHNIQUES</b>					
1	1.1	Étude globale portant sur : (i) la situation de référence, (ii) les références géospatiales de l'endroit où le projet devrait cibler sur la base de critères/variables/indices et (iii) l'identification des projets gouvernemen-taux et programmes de partenaires (PAM, FAO) qui opèrent dans chaque zone ci-blée.	150 000	SQC	A posterior i	Janvier -Mars 2022	Avril.2022
2	4	Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
3	4	Evaluation environnementale et sociale y compris l'étude VBG	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
4	4	Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) si besoin	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
5	4	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
6	4	Réalisation du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
7	4	Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
8	4	Elaboration de la Stratégie de Communica-tion du Projet	25 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
9	4	Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet	40 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
10	4	Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
11	4	Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
12	4	Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
13	4	Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet	20 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
		<b>Total (Services de Consultants)</b>	<b>545 000</b>				

**Lexique des Sigles et Abréviations**

**DC** : Demande de Cotations

**CI** : Sélection de Consultants Individuels

**SQC** : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants















CM-MINADER-359511-CS-CQ S / Recrutement d'un Consultant pour le Développement d'un logiciel et mise à jour (plateforme de commercialisation en ligne des produits agropastoraux)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-11-20	2023-11-06							2024-01-03	2024-01-31	2024-03-31
CM-MINADER-308101-CS-CQ S / Réalisation d'une enquête de base au niveau de la communauté des ménages et de producteurs	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	Annulé	2023-10-31								2023-12-14	2024-01-11	2024-03-11
CM-MINADER-358713-CS-CQ S / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des bilans alimentaires	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		175,000.00	0.00	Annulé	2023-10-31								2023-11-29	2023-12-28	2024-02-26
CM-MINADER-403479-CS-CQ S / Recrutement d'un consultant pour le développement d'une application pour la diffusion des informations agronomiques et halieutiques	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		50,650.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-22							2024-07-05	2024-08-09	2024-10-08
CM-MINADER-359512-CS-CQ S / Sélection d'un consultant pour le développement d'un système d'information intégré central SIIC et opérationnel au niveau central et décentralisé	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		445,600.00	0.00	Annulé	2024-04-01								2024-05-15	2024-06-12	2024-12-09

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINADER-281344-CS-IN DV / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,219.66	Achévé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	2022-05-17
CM-MINADER-281876-CS-IN DV / Elaboration du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Achévé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	2022-06-24
CM-MINADER-281877-CS-IN DV / Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	26,911.92	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	2022-04-22
CM-MINADER-281886-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,416.62	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	2022-06-10
CM-MINADER-281889-CS-IN DV / Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières, Comptables et de Passation des Marchés du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,483.99	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-09	2022-04-11	2022-06-19
CM-MINADER-281925-CS-IN DV / Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Signé	2022-03-02	2022-01-05	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	
CM-MINADER-281930-CS-IN DV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,697.98	Signé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	
CM-MINADER-282149-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PMO) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	20,785.47	Signé	2022-03-10	2022-03-01	2022-03-11	2022-03-24	2022-03-25	2022-06-03	2022-03-29	2022-06-07	2022-04-29	
CM-MINADER-346172-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la traduction des documents de travail	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		33,767.00	0.00	Signé	2023-06-20	2023-06-21	2023-06-22	2023-07-26	2023-07-06	2023-09-20	2023-08-03	2024-01-08	2023-08-06	
CM-MINADER-372114-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude VBG/EAS/HS et l'élaboration d'une cartographie des services de aide et du plan de gestion des violences basées sur le genre (VBG/EAS/HS) dans le cadre du PULCCA	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Signé	2023-08-01	2023-07-18	2023-08-06	2023-09-18	2023-08-20	2023-09-21	2023-09-04	2023-11-08	2023-10-19	
CM-MINADER-372112-CS-CD S / Assistance technique pour l'appui au développement de la gestion post-récolte et de la transformation des produits pastoraux et de la pêche	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		835,981.00	0.00	Annulé	2023-07-27	2023-07-19	2023-08-16				2023-10-20		2025-12-28	
CM-MINADER-345788-CS-IN DV / Création et mise en ligne d'un site web dynamique	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,272.00	0.00	Signé	2023-10-13	2023-10-02	2023-10-15	2023-10-19	2023-10-22	2023-11-14	2023-11-05	2023-11-17	2024-10-30	
CM-MINADER-357266-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation du plan de gestion de la sécurité	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,883.00	0.00	Signé	2023-10-24	2023-09-06	2023-11-01	2023-09-11	2023-11-15	2023-10-02	2023-12-13	2023-10-11	2024-03-12	

CM-MINADER-351388-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan national de préparation aux crises de la sécurité alimentaire (FSCPP)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		25,325.00	0.00	Annulé	2023-10-18	2023-10-25	2023-11-08	2023-12-06	2024-03-05
CM-MINADER-345779-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'Évaluation des besoins et développement du concept	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	Annulé	2023-09-05	2023-09-09	2023-09-16	2023-09-27	2023-11-26
CM-MINADER-362083-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation du marketing dans le cadre de l'appui institutionnel	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		25,325.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-06	2024-05-06	2024-06-03	2024-10-01
CM-MINADER-345778-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation d'un Bilan fourrager	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-10-20	2023-10-27	2023-11-11	2023-12-10	2024-02-08
CM-MINADER-357264-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBG	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,260.00	0.00	En attente d'exécution	2025-02-01	2025-02-15	2025-03-01	2025-03-29	2025-06-27
CM-MINADER-346226-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation, la conception, production et publication de l'IPPAP (i notice de prévision de la production agropastorale)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		90,333.00	0.00	Annulé	2024-04-01	2024-04-08	2024-04-22	2024-05-20	2024-07-19
CM-MINADER-351225-CS-IN DV / Production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	Annulé	2024-02-26	2024-02-28	2024-03-06	2024-03-20	2024-04-19
CM-MINADER-289463-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion des violences basées sur le genre (VBG/EASHS) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorologic al services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2022-04-13	2022-03-07	2022-04-18	2022-05-09	2022-06-13
CM-MINADER-403504-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,883.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01	2024-04-06	2024-04-27	2024-06-01	2024-07-31
CM-MINADER-403499-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la revue à mi-parcours	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,767.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-23	2024-04-28	2024-05-19	2024-06-23	2024-08-22
CM-MINADER-403488-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de procédures	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,273.00	0.00	En attente d'exécution	2024-05-15	2024-05-20	2024-06-10	2024-07-15	2024-09-13
CM-MINADER-403482-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel de suivi évaluation	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,357.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-23	2024-04-28	2024-05-19	2024-06-23	2024-08-22