

## **PROCUREMENT PLAN (Textual Part)**

**Information sur le Projet : CBLT/Projet : Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PROLAC) - Financement IDA**

**Agence d'exécution du Projet** : Secrétariat Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad

**Date du plan de passation des marchés** : 06 avril 2020

**Période couverte par ce plan de passation des marchés** : Juin 2020 - Décembre 2021

### **Préambule**

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

***Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque*** devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

**Procédures nationales de passation des marchés** : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau local (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures de passation des marchés décrites dans le Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres ouvert telles qu'énoncées dans son Manuel de Procédures Administratives, Financières et Comptables, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

**Crédit-bail tel que spécifié** au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Achat de biens d'occasion** tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

**Préférence nationale** telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **ne s'applique pas**
- Travaux : **ne s'applique pas**

**L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais)** tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

**Autres informations pertinentes sur la passation des marchés**  
« **Sans objet** »

**PROCUREMENT PLAN** Western and Central Africa : Lake Chad Region Recovery and Development Project

**General Information**  
**Country:** Western and Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-08-12  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-06-23  
**Project ID:** P161706 **GPN Date:** 2021-07-27  
**Project Name:** Lake Chad Region Recovery and Development Project  
**Loan / Credit No.:** IDA / V3280, IDA / D6340, IDA / 66440, IDA / D6350  
**Executing Agency:** Strategy for Development and Security Agency

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-SDS-187246-CW-RFB / Mise à niveau technologique de l'Université de Diffa (forage équipé sur les sites d'expérimentation, matériaux de travaux pratiques)	IDA / V3280	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				295,000.00	0.00	Annulé						2021-06-02		2021-06-07			2021-07-19		2021-08-18		2021-09-22		2022-03-21
NE-SDS-187223-CW-RFB / Construction du comptoir de poisson	IDA / D6340	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				255,000.00	0.00	Annulé						2021-05-17		2021-05-22			2021-07-03		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
NE-SDS-187225-CW-RFB / Réhabilitation de marchés ruraux	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				455,000.00	0.00	Annulé						2021-05-17		2021-05-22			2021-07-03		2021-08-02		2021-09-06		2022-03-05
NE-SDS-187267-CW-RFB / Réalisation/réhabilitation des points d'eau pastoraux et stations de pompage	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-11-15		2021-11-20			2022-01-01		2022-01-31		2022-03-07		2022-09-03
NE-SDS-187259-CW-RFB / Construction/réhabilitation des magasins de stockage au niveau des sites de production	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				364,000.00	0.00	Annulé						2021-08-04		2021-08-09			2021-09-20		2021-10-20		2021-11-24		2022-05-23
NE-SDS-187240-CW-RFB / Clôture en grillage des sites maraichers ou des cuvettées	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,018,000.00	0.00	Annulé						2021-08-04		2021-08-09			2021-09-20		2021-10-20		2021-11-24		2022-05-23
NE-SDS-187252-CW-RFB / Construction de bassins de stockage d'eau	IDA / V3280	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				454,000.00	0.00	Annulé						2021-08-04		2021-08-09			2021-09-20		2021-10-20		2021-11-24		2022-05-23
NE-SDS-187199-CW-RFB / Réalisation de forages maraichers	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				329,000.00	0.00	Annulé						2021-04-08	2020-12-03	2021-04-13			2021-05-25		2021-06-24		2021-07-29		2022-01-25
NE-SDS-187261-CW-RFB / Installation et gestion des réseaux californiens et autres systèmes de gestion d'eau	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				764,000.00	0.00	Annulé						2021-08-04		2021-08-09			2021-09-20		2021-10-20		2021-11-24		2022-05-23
NE-SDS-187209-CW-RFB / Installation et gestion des systèmes solaires pour les petites irrigations	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,591,000.00	0.00	Annulé						2021-08-04		2021-08-09			2021-09-20		2021-10-20		2021-11-24		2022-05-23
NE-SDS-187244-CW-RFB / Construction de banques d'intrants agricoles	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				212,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-01-10		2022-01-15			2022-02-26		2022-03-28		2022-05-02		2022-10-29
NE-SDS-187237-CW-RFB / Construction des ouvrages de protection des terres agricoles et d'habitation	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,800,000.00	0.00	Annulé						2021-03-01		2021-03-06			2021-04-17		2021-05-17		2021-06-21		2021-12-18
NE-SDS-187260-CW-RFB / Stabilisation des dunes vives	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,113,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-12-04		2021-12-09			2022-01-20		2022-02-19		2022-03-26		2022-09-22
NE-SDS-187250-CW-RFB / Réhabilitation de 140 km des tronçons de routes rurales	IDA / V3280	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				22,910,000.00	0.00	Annulé						2020-08-19		2020-08-24			2020-10-05		2020-11-04		2020-12-09		2021-06-07
NE-SDS-187272-CW-RFB / Traitement des points critiques	IDA / V3280	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope				54,500.00	0.00	Annulé													2020-08-31		2020-10-26		2021-04-24
NE-SDS-277355-CW-RFB / Recrutement des entreprises pour la réalisation des travaux de forage de 7 stations de pompage et 40 puits	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,336,363.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-02		2022-05-07			2022-06-18		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18
NE-SDS-282886-CW-RFB / Réaliser les travaux d'aménagement de 18 sites des cuvettées dans la commune de Maïnâ Sorôa	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,231,182.00	0.00	En attente d'exécution						2022-04-15		2022-04-20			2022-06-01		2022-07-01		2022-08-05		2023-02-01
NE-SDS-283313-CW-RFB / Réaliser les travaux d'aménagement de 30 sites des cuvettées dans la commune de Goudoumaria	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,718,636.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-25		2022-05-30			2022-07-11		2022-08-10		2022-09-14		2023-03-13
NE-SDS-285307-CW-RFB / Travaux de réalisation des forages des SPP	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,417,918.00	0.00	En attente d'exécution						2022-04-25		2022-04-30			2022-06-11		2022-07-11		2022-08-15		2023-02-11
NE-SDS-282933-CW-RFB / Travaux de réalisation/réhabilitation des puits cimentés	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,461,000.00	0.00	En attente d'exécution						2022-05-02		2022-05-07			2022-06-18		2022-07-18		2022-08-22		2023-02-18

**GOODS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
NE-SDS-187205-GO-RFQ / Acquisition de mobilier de bureau	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-23								2020-10-18		2021-04-16	
NE-SDS-187211-GO-RFQ / Acquisition de logiciel de suivi-évaluation	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	Annulé								2020-09-06								2020-11-01		2021-04-30	
NE-SDS-187258-GO-RFB / Acquisition de groupe électrogène	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-08-18	2021-05-31	2020-08-23				2020-10-04	2021-07-06	2020-11-03	2021-09-13	2020-12-08		2021-06-06		
NE-SDS-187192-GO-RFQ / Acquisition de logiciel comptable de gestion financière	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		40,000.00	0.00	Annulé								2020-09-06								2020-11-01		2021-04-30	
NE-SDS-187271-GO-RFB / Acquisition de fournitures et équipement pour le compte de l'Université de Diffa	IDA / V3280	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		618,000.00	0.00	Annulé					2020-08-26		2020-08-31				2020-10-12		2020-11-11			2020-12-16		2021-06-14	
NE-SDS-187266-GO-RFB / Acquisition de véhicules	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,000.00	475,464.40	Achévé								2020-08-24	2021-04-16						2020-10-19	2021-07-27	2021-04-17	2021-09-02	
NE-SDS-187248-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		80,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-08-23								2020-10-18		2021-04-16	
NE-SDS-223837-GO-RFB / Acquisition de fournitures et équipement pour le compte de l'Université de Diffa	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		250,953.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-15		2021-06-20				2021-08-01		2021-08-31			2021-10-05		2022-04-03	
NE-SDS-223551-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques complémentaires	IDA / D6350	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,091.00	61,164.65	Achévé								2021-03-21	2021-04-06						2021-05-16	2021-04-29	2021-11-12	2021-05-21	
NE-SDS-223570-GO-RFQ / Acquisition de matériel et mobilier de bureau complémentaires	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		85,590.00	30,442.34	Achévé								2021-03-20	2021-04-06						2021-05-15	2021-04-30	2021-11-11	2021-06-11	
NE-SDS-223568-GO-RFQ / Acquisition de Logiciel comptable de gestion financière	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,000.00	38,716.34	Achévé								2021-03-13	2021-03-16						2021-05-08	2021-03-31	2021-11-04	2021-05-26	
NE-SDS-223562-GO-RFQ / Acquisition et installation des Equipements de Communications	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		34,000.00	20,930.60	Achévé								2021-06-30	2021-05-19						2021-08-25	2021-06-25	2022-02-21	2021-08-05	
NE-SDS-223571-GO-RFB / Acquisition de deux tricycles à l'Université de Diffa	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	En attente d'exécution					2021-06-30		2021-07-05				2021-08-16		2021-09-15			2021-10-20		2022-04-18	
NE-SDS-223573-GO-RFQ / Acquisition et installation de dix systèmes de VC à l'UMOP	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		80,000.00	80,508.67	Achévé								2021-04-08	2021-06-11						2021-06-03	2021-07-06	2021-11-30	2021-09-06	
NE-SDS-223581-GO-RFB / Acquisition des semences (mil, sorgho, maïs, riz, sésame) pour les cultures pluviales et mise en place	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		290,909.00	231,262.41	Achévé					2021-04-05	2021-05-31	2021-04-10				2021-05-22	2021-07-05	2021-06-21	2021-07-13	2021-07-26	2021-09-01	2022-01-22	2021-10-19	
NE-SDS-223845-GO-RFQ / Acquisition de l'engrais pour les cultures pluviales et mise en place	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		82,909.00	88,116.12	Achévé								2021-05-04	2021-06-11						2021-06-29	2021-07-14	2021-12-26	2021-08-31	
NE-SDS-223843-GO-RFB / Acquisition des aliments bétail (soit pour les troupeaux et pierres à l'écure)	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,041,818.00	0.00	En cours d'exécution					2021-05-25	2021-06-10	2021-05-30	2021-06-21			2021-07-11	2021-08-06	2021-08-10	2021-11-29	2021-09-14		2022-03-13		
NE-SDS-223856-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de haute qualité (salon et Tapis) pour le coordonnateur Adjoint du PROJAC.	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		9,090.00	8,689.88	Achévé								2021-06-30	2021-11-25						2021-08-25	2021-12-22	2022-02-21	2021-12-24	
NE-SDS-223559-GO-RFQ / Acquisition quatre-vingts (80) tablettes pour la collecte des données de suivi sur GEMS/ODK	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		36,364.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-25								2022-06-20		2022-12-17	
NE-SDS-223734-GO-RFQ / Acquisition du matériel completitaire de communication et informatique.	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		26,273.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-30								2022-05-25		2022-11-21	
NE-SDS-223788-GO-RFQ / Acquisition des kits aux survivants pour la réinsertion socio-professionnelle après la prise en charge	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		40,909.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-09								2022-05-04		2022-10-31	
NE-SDS-227400-GO-RFQ / Acquisition des Kits COVID	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A priori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,455.00	0.00	En cours d'exécution								2022-02-28								2022-04-25		2022-10-22	
NE-SDS-223842-GO-RFQ / Acquisition de Matériels roulant à l'Université de Diffa	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		136,364.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-01		2022-04-06				2022-05-18		2022-06-17			2022-07-22		2023-01-18	
NE-SDS-283342-GO-RFQ / Acquisition de 30 pneus pour les 6 véhicules du Projet	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,909.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-30								2022-05-25		2022-11-21	
NE-SDS-295978-GO-RFQ / Acquisition de fourniture des matériels et matériaux pour la clôture du Centre de Santé et de l'École de Bianaré	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		45,454.00	0.00	En attente d'exécution								2022-06-01								2022-07-27		2023-01-23	



NE-SDS-187251-CS-CQS / Etudes pour la priorisation des sites d'intervention du projet	IDA / V3280	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	Annulé	2020-08-26	2020-10-07	2020-09-16	2020-10-19	2020-10-30						2020-11-29	2021-01-03	2021-07-02				
NE-SDS-187238-CS-CQS / Etude sur la stratégie d'Engagement Citoyen	IDA / V3280	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	41,190.13	Achévé	2020-08-19	2020-10-07	2020-09-09	2020-10-19	2020-10-23	2021-05-26					2020-11-22	2021-10-15	2020-12-27	2021-10-25	2021-06-25	2022-03-30	
NE-SDS-198564-CS-QCBS / A usit externe	IDA / V3280	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		136,250.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-20	2021-04-28	2020-12-11		2021-01-24	2021-12-15			2021-02-21	2022-01-25	2021-03-23	2022-02-17	2021-04-27	2022-03-25	2021-06-01	2022-06-01	
NE-SDS-223839-CS-CQS / Recruter une ONG d'accompagnement pour l'exécution des activités d'engagement citoyen	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-10-01		2021-10-22		2021-12-05						2022-01-04		2022-02-08		2022-08-07		
NE-SDS-223561-CS-CQS / Recruter une ONG pour le suivi externe de la qualité des travaux	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		80,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-11-02		2021-11-23		2022-01-06						2022-02-05		2022-03-12		2022-09-08		
NE-SDS-223575-CS-CQS / Réaliser une étude pour la mise à jour des PDC de Goudoumaria, Ngourti et Tesker	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		65,565.00	0.00	Annulé	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31						2021-09-30		2021-11-04		2022-05-03		
NE-SDS-223835-CS-CQS / Réaliser l'étude technique (APS APD et DAO) d'actualisation de la faisabilité et faire le Suivi-contrôle des travaux de protection des terres agricoles et habitations à Diffa	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		140,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-05	2021-05-21	2021-05-26		2021-07-09						2021-08-08		2021-09-12		2022-03-11		
NE-SDS-223574-CS-CQS / Recruter un cabinet pour réaliser l'Inventaire-socioéconomique des études Techniques, Environnementales et sociales des travaux de Réhabilitation de 140 km de Routes dans la Région de Diffa	IDA / 66440	Component 2: Restoring Sustainable Rural Mobility and Connectivity	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	224,880.22	Signé	2021-04-02	2021-04-06	2021-04-23	2021-06-03	2021-06-06	2021-09-17			2021-07-04	2021-10-29	2021-08-03	2021-11-30	2021-09-07	2022-01-18	2021-10-12	2022-03-15	2022-10-12
NE-SDS-238567-CS-CQS / Recruter un cabinet pour le recrutement du personnel complémentaire du PROCLAC	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		9,990.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-20	2021-06-23	2021-07-11		2021-08-24	2021-10-07					2021-09-23		2021-10-28		2022-04-26		
NE-SDS-252450-CS-CQS / Recruter d'un Cabinet d'études, chargé de réaliser les études préparatoires sur l'Approche HIMO du Projet de Reliance et de Développement de la Région du Lac Tchad (PRO LAC)	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		45,454.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-01	2021-09-13	2021-10-22		2021-12-05						2022-01-04		2022-02-08		2022-08-07		
NE-SDS-277350-CS-CQS / Recruter une ONG d'accompagnement sur la mobilisation sociale pour les accords sociaux, ciblage de bénéficiaires fixation de dunes, formation et encadrement des travaux	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		218,182.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-05-19	2022-05-06		2022-06-19						2022-07-19		2022-08-23		2023-02-19		
NE-SDS-277381-CS-CQS / Recruter un consultant pour la mise en place de la base des données de la SDS	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		63,636.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-11		2022-05-02		2022-06-15						2022-07-15		2022-08-19		2023-02-15		
NE-SDS-277403-CS-CQS / Recruter une ONG d'accompagnement sur la mobilisation des acteurs HIMO, ciblage, enrégistrement des bénéficiaires, Suivi et reporting	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		254,545.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-05		2022-04-26		2022-06-09						2022-07-09		2022-08-13		2023-02-09		
NE-SDS-277340-CS-CQS / Recruter un bureau d'étude pour le contrôle technique des travaux de réalisation/réhabilitation des ouvrages hydrauliques pastoraux	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,909.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-15	2022-05-09	2022-05-06		2022-06-19						2022-07-19		2022-08-23		2023-02-19		

#### INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion						
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
NE-SDS-223553-CS-INDV / Etudes préparatoires nécessaires à la mise en œuvre de l'approche HIMO dans une commune, y compris les évaluations rapides du développement au niveau communautaire	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Individuel	Open		38,000.00	0.00	Annulé	2021-04-25		2021-06-13		2021-07-04		2021-08-08			2022-02-04					
NE-SDS-223834-CS-INDV / Etude sur la problématique de l'employabilité des jeunes	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	23,969.03	Signé	2021-05-15	2021-05-20	2021-07-03	2021-09-13	2021-07-24	2021-10-14	2021-08-28	2021-10-25		2022-02-24					
NE-SDS-223831-CS-INDV / Etudes sur la prise en compte du genre	IDA / 66440	Component 1: Regional Lake Chad Knowledge and Monitoring Platform and Secretariat for the Development of the Lake Chad Region	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	21,417.82	Signé	2021-06-23	2021-04-29	2021-08-11	2021-11-15	2021-09-01	2021-11-22	2021-10-06	2022-01-12		2022-04-04					
NE-SDS-223565-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour la réalisation de l'étude sur les Chaines de Valeurs agricoles dans les Cuvettes Salsées	IDA / 66440	Component 3: Strengthening the Recovery of Agricultural Livelihoods	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	23,793.41	Achévé	2021-03-10	2021-04-01	2021-04-28	2021-04-22	2021-05-19	2021-10-14	2021-06-23	2021-10-20		2021-12-20		2022-03-30			
NE-SDS-223560-CS-INDV / Recruter un consultant individuel pour réaliser l'étude sur la situation de référence du projet	IDA / 66440	Component 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		60,000.00	101,128.43	En cours d'examen	2021-05-05	2021-05-19	2021-05-10	2021-06-05	2021-05-31	2021-09-23	2021-07-05	2021-10-04		2022-01-01					

NE-SDS-234017-CS-INDV / R recrutement d'un auditeur interne au projet PROLAC	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		36.000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-25	2021-05-31	2021-07-13		2021-08-03		2021-09-07	2022-04-25		
NE-SDS-234020-CS-INDV / R recrutement d'un comptable Principal au projet PROLAC	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		26.182.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-25	2021-05-31	2021-07-13		2021-08-03		2021-09-07	2022-04-25		
NE-SDS-238566-CS-INDV / R recruter un consultant pour mettre en place la plateforme KoboCollect et former les acteurs	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		27.000.00	19,938.97	Signé	2021-07-07	2021-09-22	2021-07-12	2021-12-22	2021-08-02	2022-02-28	2021-09-06	2022-03-16	2022-03-05	
NE-SDS-238569-CS-INDV / R recruter un consultant pour la formation des acteurs du Projet en planification opérationnelle	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		9.090.00	0.00	Annulé	2021-07-01		2021-07-06		2021-07-27		2021-08-31	2022-02-27		
NE-SDS-238573-CS-INDV / R recruter un consultant pour la réalisation d'une stratégie de Communication et son plan d'action pour le PROLAC Niger	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		27.000.00	16,260.67	Achévé	2021-06-25	2021-07-08	2021-06-30	2022-02-15	2021-07-21	2021-12-24	2021-08-25	2021-12-24	2022-02-21	2022-03-21
NE-SDS-251467-CS-INDV / R recrutement d'un Assistant en Passation de Marchés pour l'UMOP Niamey	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		21.818.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-01	2022-02-08	2021-11-19		2021-12-10		2022-01-14	2022-09-01		
NE-SDS-251472-CS-INDV / R recrutement d'un contrôleur interne à Diffa	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		21.818.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-05	2021-10-14	2021-11-23		2021-12-14		2022-01-18	2022-09-05		
NE-SDS-251473-CS-INDV / R recrutement d'un Assistant au Spécialiste en suivi et évaluation pour l'UMOP Diffa	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		21.818.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-15	2021-10-08	2021-11-03		2021-11-24		2021-12-29	2022-08-16		
NE-SDS-251475-CS-INDV / R recrutement d'un Spécialiste en genre et violence basée sur le genre	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		32,727.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-16	2021-10-14	2021-11-04		2021-11-25		2021-12-30	2022-08-17		
NE-SDS-277377-CS-INDV / R recruter un consultant individuel pour appuyer l'UDA dans l'élaboration des spécifications techniques des leurs équipements	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		7,272.00	10,417.98	Signé	2022-02-20	2022-02-23	2022-02-25	2022-03-09	2022-03-18	2022-03-29	2022-04-22	2022-03-30	2022-10-19	
NE-SDS-277406-CS-INDV / R recrutement d'un Assistant en Infrastructures pour l'UMOP Diffa dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PROLAC	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Open		21.818.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-15	2022-02-23	2022-04-05		2022-04-26		2022-05-31	2023-01-16		
NE-SDS-295992-CS-INDV / R recruter un consultant pour assurer la mise en place et la formation en archivage électronique	IDA / 66440	Composant 4: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited		5,455.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-15		2022-06-20		2022-07-11		2022-08-15	2023-02-11		