

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE  
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT  
MINEPAT

## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)

Financement : PPA-IDA XXXX - CM

Agence

fiduciaire : PULCI

---

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE  
(PULCCA)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU  
PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA  
CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)  
PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022**

***Décembre 2021***

**CAMEROUN - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  
(MINADER)**

**PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE  
ALIMENTAIRE (PULCCA)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE**

**I. GENERAL**

**1.1- Informations sur le Projet**

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable : **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural  
(MINADER)**

Nom du Projet : **Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)**

Identification : **P177782**

**Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : N°  
CR.....**

Agence d'exécution du Projet : **xxxxx** :

**1.2- Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :**  
.....

**1.3- Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :**  
.....

**1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 - Juin 2022**

## II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET SERVICES DE CON-SULTANTS

### 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégorisation des marchés	Seuils de revue à priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).	
Fournitures et Services autres que les services de Con-sultants	>=0.2	Pour tout contrat par en-tente directe, la justification devra être approuvée au préalable par la Banque.

### 2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

<b>Demande de cotations (DC)</b>
<b>&lt; 200,000 dollars américains (US\$).</b>

### 3. Dispositions spéciales sur les marchés

Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque.

### 4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en œuvre

#### II.1. FOURNITURES

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
1.	4	Acquisition, installation du logi-ciel MS PROJECT et formation du personnel à l'utilisation.	<b>30 000</b>	<b>DC</b>	<b>A posteriori</b>	Février 2022	Mars 2022
2.	4	Acquisition du matériel informa-tique pour la préparation du Pro-jet	<b>50 000</b>	<b>DC</b>	<b>A posteriori</b>	Février 2022	Mars 2022

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
3.	4	Acquisition du matériel de bureau pour la préparation du Projet	25 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
4.	4	Consommables pour l'UGP/PPA PULCCA	40 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
5.	4	Achat de trois (03) véhicules automobiles pour l'UGP	150 000	DC	A posteriori	Janvier-Mars 2022	Avril 2022
<b>Total (Fournitures)</b>			<b>295 000</b>				

## II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

N°	S/com p	Description	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
1	4	Communication, internet pour l'équipe de préparation du Projet	15 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
2	4	Souscription d'une Assurance pour les véhicules et les matériels de l'UGP	90 000	DC	A posteriori	Février - Mars 2022	Avril 2022
3	4	Souscription d'une Assurance annuelle maladie et individuel-le accident pour le personnel de l'équipe de préparation du Projet	50 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
<b>TOTAL (Services autres que les services de Consultants)</b>			<b>155 000</b>				

## I.3. SELECTION DE CONSULTANTS

**Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$)	
Sélection de Consultants.	>= 0.2	La revue de tous les marchés de Consultants se-ra a posteriori car il s'agit d'un Projet d'urgence

**LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE**

N°	S/com p	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
		<b>ETUDES TECHNIQUES</b>					
1	1.1	Étude globale portant sur : (i) la situation de référence, (ii) les références géospatiales de l'endroit où le projet devrait cibler sur la base de critères/variables/indices et (iii) l'identification des projets gouvernemen-taux et programmes de partenaires (PAM, FAO) qui opèrent dans chaque zone ci-blée.	150 000	SQC	A posterior i	Janvier -Mars 2022	Avril.2022
2	4	Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
3	4	Evaluation environnementale et sociale y compris l'étude VBG	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
4	4	Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) si besoin	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
5	4	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
6	4	Réalisation du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
7	4	Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
8	4	Elaboration de la Stratégie de Communica-tion du Projet	25 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
9	4	Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet	40 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
10	4	Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
11	4	Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
12	4	Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
13	4	Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet	20 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
		<b>Total (Services de Consultants)</b>	<b>545 000</b>				

**Lexique des Sigles et Abréviations**

**DC** : Demande de Cotations

**CI** : Sélection de Consultants Individuels

**SQC** : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

**PROCUREMENT PLAN Cameroon : Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon**

**General Information**

**Country:** Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-03  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-04-26)  
**Project ID:** P177782 **GPN Date:**  
**Project Name:** Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon  
**Loan / Credit No.:** IDA / V4100, IDA / 71160  
**Executing Agency:** Ministry of Agriculture and Rural Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CM-MINADER-308094-CW-RFB / Construction et équipement des infrastructures de transformation et de conservation	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	1,185,210.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-11-06
CM-MINADER-356680-CW-RFB / Travaux de construction d'aires vaccino-génétiques	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	202,600.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-10-18
CM-MINADER-356896-CW-RFB / Construction-réhabilitation des magasins de stockage	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	1,476,026.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-11-29
CM-MINADER-356897-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des unités de transformation du manioc du PIDMA	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	590,917.00	0.00	En attente d'exécution																		2023-10-29
CM-MINADER-308098-CW-DIR / Travaux à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO).	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				Autre (avec champ d'explication)	5,330,804.00	0.00	Annulé																		2023-09-21

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
CM-MINADER-308097-GO-DIR / Soutien à la stabilisation alimentaire et nutritionnelle de la répartition en vue d'un relèvement rapide et d'un renforcement de la résilience	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			7,109,010.00	0.00	En attente d'exécution																				2025-12-18
CM-MINADER-344993-GO-RFQ / Acquisition mobilier et matériel de bureau (bureaux, salles, armoires, classeurs, destructeurs de documents et c...) et autres équipements	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,417.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-06-28
CM-MINADER-344996-GO-RFQ / Acquisition d'un groupe électrogène de 110 kVA pour les locaux de l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,160.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-07-28
CM-MINADER-345053-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un système téléphonique en terre (AUTOCOM) et réseau local internet/intranet	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,650.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-06-29
CM-MINADER-345110-GO-RFQ / Acquisition du matériel de vidéo conférence	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		13,507.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-06-29
CM-MINADER-345113-GO-RFQ / Mise en place un dispositif sécuritaire efficace conforme aux exigences de la Banque mondiale aussi bien pour le staff, les partenaires et les locaux de l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,417.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-06-29
CM-MINADER-345136-GO-RFQ / Acquisition des consommables (encres, toner etc) informatiques de l'UGP (Accord Cadre)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,208.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-05-24
CM-MINADER-345273-GO-RFQ / Acquisition d'un dispositif de sécurité incendie à l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,273.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-05-28
CM-MINADER-345729-GO-RFB / Acquisition des équipements et matériels informatiques pour les structures du MINADER (DESA et PWRISA), du MINEPIA (DEPCS et RESCAM) et d'autres	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		170,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-11-15
CM-MINADER-345757-GO-RFB / Acquisition des terminaux mobiles pour les agriculteurs, éleveurs et pêcheurs	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		450,000.00	0.00	En attente d'exécution																				2023-12-28
CM-MINADER-357322-GO-RFQ / Acquisition des Licences MDM serveur et Internet	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,010.00	0.00	En attente d'exécution																				2024-03-19



CM-MINADER-281886-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,416.62	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-06-06
CM-MINADER-281889-CS-IN DV / Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières, Comptables et de Passation des Marchés du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,483.99	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	2022-06-14
CM-MINADER-281925-CS-IN DV / Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Signé	2022-03-02	2022-01-05	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	
CM-MINADER-281930-CS-IN DV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Usines pour le Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,697.98	Signé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-03	2022-04-11	
CM-MINADER-282149-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (P-GMO) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	20,785.47	Signé	2022-03-10	2022-03-01	2022-03-11	2022-03-24	2022-03-25	2022-06-03	2022-03-29	2022-06-03	2022-04-29	
CM-MINADER-289463-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion des violences basées sur le genre (VBG/EAS/HS) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-13	2022-03-07	2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-07-15	
CM-MINADER-346172-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la traduction des documents de travail	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		33,767.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-19		2023-04-21		2023-05-05		2023-06-02		2023-11-29	
CM-MINADER-345778-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation d'un Bilan fourragère	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-14		2023-08-21		2023-09-05		2023-10-04		2023-12-03	
CM-MINADER-345779-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'évaluation des besoins et développement du concept	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	En attente d'exécution	2023-07-03		2023-07-07		2023-07-14		2023-07-25		2023-09-23	
CM-MINADER-346226-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation, la conception, production et publication de l'IRPAP (l'indice de prévision de la production agropastorale)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		90,333.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-21		2023-08-28		2023-09-12		2023-10-11		2023-12-10	
CM-MINADER-351225-CS-IN DV / Production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-19		2023-04-21		2023-04-28		2023-05-12		2023-06-11	
CM-MINADER-357264-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBG	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,260.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-02		2023-05-16		2023-06-13		2023-09-11	
CM-MINADER-357266-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation du plan de gestion de la sécurité	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,883.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-24		2023-05-02		2023-05-16		2023-06-13		2023-09-11	