

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (***Goods and Works***).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Central Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-10
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-23
Project ID: P167817 **GNP Date:** 2020-05-18
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
Loan / Credit No.: / , IDA / D5160, IBRD / 90040, IDA / 64980, IDA / 64990
Executing Agency: RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Closure	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
ZR-DRMSP-117854-CW-RFB / Construction de laboratoires de référence	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,500,000.00	0.00	Annulé						2019-08-12		2019-08-17			2019-09-28		2019-10-28		2019-12-02		2020-05-30	
ZR-DRMSP-117857-CW-RFB / Réhabilitation de laboratoires dans la zone d'intervention du projet	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-19		2019-08-24			2019-10-05		2019-11-04		2019-12-09		2020-06-06	
ZR-DRMSP-117888-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux (Postes d'inspection Frontalières (PIF))	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Annulé														2019-11-02			2020-04-30	
ZR-DRMSP-184472-CW-RFQ / Réhabiliter 15 locaux devant abriter les centres médicaux aux 15 PoE désignés	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-01		2020-10-27		2021-04-25
ZR-DRMSP-184473-CW-RFQ / Réhabiliter 18 locaux pour les soins des animaux et la quarantaine animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Annulé														2020-09-06		2020-11-01		2021-04-30
ZR-DRMSP-184475-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires provinciaux humains et des cliniques de plantes	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-19		2021-02-24			2021-04-07		2021-05-07		2021-06-11		2021-12-08	
ZR-DRMSP-184479-CW-RFQ / Réhabiliter le Bureau National du PNCP	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,900.00	0.00	Annulé														2021-01-28		2021-03-25		2021-09-21
ZR-DRMSP-184494-CW-RFQ / Construction dans les sites sentinelles 50 bureaux des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				120,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-13		2020-11-08		2021-05-07
ZR-DRMSP-184495-CW-RFQ / Réhabiliter 80 bureaux de services de santé animale dans les sites sentinelles afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution														2020-09-09		2020-11-04		2021-05-03
ZR-DRMSP-184496-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment abritant le siège de CDC	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-02-15		2021-04-12		2021-10-09
ZR-DRMSP-117873-CW-RFB / Construction et équipement d'un laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-21		2019-08-26			2019-10-07		2019-11-06		2019-12-11		2020-06-08	
ZR-DRMSP-209278-CW-RFQ / Réhabilitation d'un bâtiment devant abriter les équipements du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments LNCQ (LAPIMQ)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-01-06		2021-03-03		2021-08-30
ZR-DRMSP-200120-CW-RFQ / Construction / Réhabilitation dans les sites sentinelles des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques dans quatre (4) sites sentinelles : Biakro, Gemena, Bata, Mankoto, Idiofa, Popokabaka, Mwe	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	En attente d'exécution														2021-04-07		2021-06-02		2021-11-29
ZR-DRMSP-200124-CW-RFQ / Réhabilitation deux (2) cliniques des plantes à Kinshasa et Lubumbashi	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	Annulé														2021-01-10		2021-03-07		2021-09-03
ZR-DRMSP-200125-CW-RFB / Construction / Réhabilitation des laboratoires provinciaux de santé humaine à : Kisangani, Kananga, Mbuji mayi, Bandundu ville, et Mbandaka ; et des laboratoires des hôpitaux provinciaux à : Kindu, Bukavu, Boende.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				16,500,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-12		2021-07-17			2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2022-04-30	
ZR-DRMSP-200130-CW-RFB / Construction / Réhabilitation d'un (1) laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1 à Kinshasa ; de trois (3) laboratoires vétérinaires à Lubumbashi, Goma, et Boma	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				3,000,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-12		2021-07-17			2021-08-28		2021-09-27		2021-11-01		2022-04-30	

ZR-DRC-MSP-200133-CW-RF B / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux des Postes d'inspection Frontalières (PIF), des centres de soins des animaux et de la quarantaine animale à Kamako, Kipushi, la petite barrière (Goma), Ruzizi 1 et 2 (Bukema), Kavirwa, Matagi	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			900,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-07-19	2021-07-24			2021-09-04	2021-10-04	2021-11-08	2022-05-07	
ZR-DRC-MSP-200136-CW-RF Q / Réhabilitation du Bureau National du Programme National de Communication et Promotion de la Santé (PNCPS) à Kinshasa	IDA / 65160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			50,000.00	0.00	Annulé							2021-01-27					2021-03-24	2021-09-20	
ZR-DRC-MSP-200137-CW-RF B / Réhabilitation des Bureaux du Projet REDDISE	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			1,000,000.00	0.00	Annulé						2021-01-25	2021-01-30			2021-03-13	2021-04-12	2021-05-17	2021-11-13	
ZR-DRC-MSP-200143-CW-RF Q / Construction des nouveaux locaux (Bureaux et salles de réunions) pour le Point Focal Règlement Sanitaire International (RSI) du PNHF à Kinshasa.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			105,000.00	0.00	Annulé							2021-01-30					2021-03-27	2021-09-23	
ZR-DRC-MSP-232788-CW-RF Q / Sélection et Recrutement d'un consultant Firme chargée de la réhabilitation du dépôt du Ministère de la Santé à Kinshasa	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			300,000.00	0.00	En attente d'exécution	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)							2021-05-31					2021-07-26	2022-01-22
ZR-DRC-MSP-238522-CW-RF Q / Travaux de réhabilitation du laboratoire provincial de Buni	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope			2,500,000.00	0.00	En attente d'exécution	National Procurement Document - 1 Envelope process (Non Bank-SPD)							2021-07-28					2021-09-22	2022-03-21
ZR-DRC-MSP-272385-CW-RF B / Travaux de réhabilitation des bureaux du PNF, RSI, SE NES, PNCPS à Kinshasa	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			700,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)						2022-06-27	2022-07-02			2022-08-13	2022-09-12	2022-10-17	2023-04-15
ZR-DRC-MSP-273778-CW-RF B / Travaux de désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du diagnostic vétérinaire: un (1) à Kinshasa - un (1) à Lubumbashi et un (1) à Goma	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			900,000.00	0.00	En attente d'exécution	Request for Bids - Small Works SPD (1 envelope process)						2022-03-23	2022-03-28			2022-05-09	2022-06-08	2022-07-13	2023-01-09
ZR-DRC-MSP-273794-CW-RF Q / Travaux de désamiantage dans le cadre de la réhabilitation du dépôt du Ministère de la Santé à Kinshasa	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			300,000.00	0.00	En attente d'exécution	Other (with field for explanation)						2022-02-19					2022-04-16	2022-06-15	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-117864-GO-RF B / Acquisition de réactifs et de consommables de laboratoire	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,000,000.00	0.00	Annulé							2019-08-27	2019-09-01			2019-10-13	2019-11-12	2019-12-17			2020-06-14		
ZR-DRC-MSP-117871-GO-RF B / Fourniture de produits de base et consommables pour le laboratoire de clinique vétérinaire	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-25	2019-07-30			2019-09-10	2019-10-10	2019-11-14			2020-05-12		
ZR-DRC-MSP-117875-GO-RF B / Acquisition de laboratoires mobiles pour le compte du projet REDDISE	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Annulé							2019-08-12	2019-08-17			2019-09-28	2019-10-28	2019-12-02			2020-05-30		
ZR-DRC-MSP-117877-GO-RF B / Acquisition de matériels roulants divers (vélos, canot à pédales, motos)	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-30	2019-08-04			2019-09-15	2019-10-15	2019-11-19			2020-05-17		
ZR-DRC-MSP-117878-GO-RF B / Acquisition de chaîne de froid (solaire) et matériels de prélèvement pour le renforcement des unités mobile de santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,500,000.00	0.00	Annulé							2019-07-29	2019-08-03			2019-09-14	2019-10-14	2019-11-18			2020-05-16		
ZR-DRC-MSP-117890-GO-RF Q / Acquisition d'équipement de transmission (postes radio émetteur /récepteur et antennes, Talkies Walkies), kits de production d'énergie solaire, équipement intervention (dosimètre, débitmètre, explosimètre.)	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-09-14					2019-11-09			2020-05-07		
ZR-DRC-MSP-117894-GO-RF Q / Acquisition des matériels de connexion internet en faveur du Projet (V-SAT et connex)	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-11					2019-10-06			2020-04-03		
ZR-DRC-MSP-118023-GO-RF Q / Achat d'équipement (kits de protection individuelle) pour Biosécurité et bio sûreté	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-08-26					2019-10-21			2020-04-18		
ZR-DRC-MSP-118032-GO-RF Q / Acquisition d'équipement de communication (Visioconférence) et interprétation	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		200,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-09-15					2019-11-10			2020-05-08		
ZR-DRC-MSP-117880-GO-RF B / Acquisition de mobiliers et équipement informatiques	IBRD / 90040	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-07-25	2019-07-30			2019-09-10	2019-10-10	2019-11-14			2020-05-12		

ZR-DRC-MSP-184396-GO-RF B / Fourniture d'équipement et matériels de laboratoire pour la santé animale et humaine	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,000,000.00	0.00	Annulé												2021-12-17	2021-12-22					2022-02-02	2022-03-04	2022-04-08	2022-10-05						
ZR-DRC-MSP-184403-GO-RF B / Achat de réactifs et de consommables de laboratoire	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution													2021-12-17	2021-12-22					2022-02-02	2022-03-04	2022-04-08	2022-10-05					
ZR-DRC-MSP-184407-GO-RF B / Acquisitions de laboratoires mobiles	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,500,000.00	0.00	Annulé														2021-03-19	2021-03-24					2021-05-05	2021-06-04	2021-07-09	2022-01-05				
ZR-DRC-MSP-184409-GO-RF Q / Acquisition d'équipement de transmission (postes radio émetteur /récepteur et antennes, Talkies Walkies), kits de production d'énergie solaire, équipement intervention (do simètre, débitmètre, explosi mètre)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Annulé																						2021-11-28	2022-05-27				
ZR-DRC-MSP-184412-GO-RF Q / Acquisition des matériels de connexion internet en faveur du Projet IV-SAT et connexes)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	Annulé																						2021-11-28	2022-05-27				
ZR-DRC-MSP-184413-GO-RF Q / Achat d'équipement (kits de protection individuelle) pour BioSécurité et bio sûreté	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	350,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-11-28	2022-05-27				
ZR-DRC-MSP-184414-GO-RF Q / Achat de moyens de communication pour la surveillance au niveau central et provinciale (téléphone mobile et GPS)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	350,000.00	0.00	Annulé																						2021-11-28	2022-05-27				
ZR-DRC-MSP-184417-GO-RF Q / Acquisition d'équipement de communication (Visioconférence) et interprétation	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé																						2021-11-28	2022-05-27				
ZR-DRC-MSP-184418-GO-RF Q / Production et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance animale et environnementale en (registres et notification, fiches de notification)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-11-28	2022-05-27				
ZR-DRC-MSP-184419-GO-RF Q / Acquisition de logiciel de suivi de gestion des médicaments et intrants	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-09-16	2021-11-11	2022-05-10			
ZR-DRC-MSP-184421-GO-RF Q / Acquisition d'un serveur pour le système de surveillance électronique	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	Annulé																						2020-08-04	2020-09-29	2021-03-28			
ZR-DRC-MSP-184427-GO-RF Q / Acquisition des tablettes pour les points d'entrée	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26			
ZR-DRC-MSP-184428-GO-RF Q / Acquisition en équipements médicaux pour le diagnostic et la prise en charge (Santé Publique et Animale) pour les 18 PôE désignés	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	486,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26			
ZR-DRC-MSP-184433-GO-RF Q / Acquisition d'équipements en renforcement du laboratoire national de contrôle qualité LABNAO	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	65,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26			
ZR-DRC-MSP-184434-GO-RF B / Acquisition d'équipement pour les laboratoires intégrés du réseau en matériels pour la détection des maladies prioritaires dans les secteurs humain et animal	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,125,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-08-18	2020-08-23	2020-10-04	2020-11-03	2020-12-08	2021-06-06
ZR-DRC-MSP-184436-GO-RF Q / Acquisition en Kits informatiques et bureautiques les laboratoires intégrés au réseau	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	225,000.00	0.00	Annulé																						2020-09-02	2020-10-28	2021-04-26			
ZR-DRC-MSP-184440-GO-RF B / Acquisition d'équipements des laboratoires intégrés au réseau en kits et intrants spécifiques de prélèvement des échantillons	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,700,000.00	0.00	Annulé																						2020-08-18	2020-08-23	2020-10-04	2020-11-03	2020-12-08	2021-06-06
ZR-DRC-MSP-184443-GO-RF Q / Acquisition d'équipements des laboratoires intégrés du réseau en matériels, kits et intrants spécifiques de stockage des échantillons	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	226,380.00	0.00	Annulé																						2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26			
ZR-DRC-MSP-184445-GO-RF Q / Acquisition d'équipement des laboratoires intégrés du réseau en matériels/kits et intrants spécifiques de transport des échantillons	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	270,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26			
ZR-DRC-MSP-184447-GO-RF Q / Acquisition en équipements aux laboratoires intégrés au réseau en kits de prélèvement, stockage et transport d'échantillons	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	168,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2021-09-02	2021-10-28	2022-04-26			
ZR-DRC-MSP-184451-GO-RF Q / Acquisition de matériels et Equipements de travail pour doter les bureaux de services de santé animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	115,000.00	0.00	En attente d'exécution																						2020-10-04	2020-11-29	2021-05-28			

ZR-DR-C-MSP-184453-GO-RF Q / Création d'un site Web pour renforcer la communication institutionnelle (communication interne et communication externe en créant un site Web)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	10,000.00	0.00	Annulé												2021-08-02									2021-09-27	2022-03-26	
ZR-DR-C-MSP-184454-GO-RF Q / Hébergement et gestion du Site WEB en Mettant à jo ur périodiquement les inform ations du PANSS par domain e de RSI	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	36,000.00	0.00	Annulé												2021-08-02									2021-09-27	2022-03-26	
ZR-DR-C-MSP-184455-GO-RF Q / Connexion Internet aux l aboratoires intégrés du réseau multisectoriel	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	100,800.00	0.00	En attente d' exécution												2020-08-15									2020-10-10	2021-04-08	
ZR-DR-C-MSP-184456-GO-RF Q / Services de transport des échantillons des lieux de prél èvements aux lieux d'analys es	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	504,000.00	0.00	En attente d' exécution												2021-07-19									2021-09-13	2022-03-12	
ZR-DR-C-MSP-184457-GO-RF Q / Acquisition de matériels r outants spécialisés pour le C DC	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	582,400.00	0.00	En attente d' exécution												2021-07-15									2021-09-09	2022-03-08	
ZR-DR-C-MSP-184458-GO-RF Q / Acquisition de matériel en formatique et de communica tion pour les ministères secto riels	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	92,710.00	0.00	En attente d' exécution												2021-07-15									2021-09-09	2022-03-08	
ZR-DR-C-MSP-184459-GO-RF Q / Reprographie des directiv es et normes de fonctionnem ent du réseau de laboratoires et des textes légaux	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	57,600.00	0.00	En attente d' exécution												2021-07-15									2021-09-09	2022-03-08	
ZR-DR-C-MSP-184460-GO-RF Q / Reprographie du docum ent projet de politique de com munication sur les risques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	20,000.00	0.00	En attente d' exécution												2020-10-05									2020-11-30	2021-05-29	
ZR-DR-C-MSP-184461-GO-RF Q / Reprographie du Plan Str atégique National Multisecto riel de communication des ris ques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	20,000.00	0.00	Annulé												2020-09-02									2020-10-28	2021-04-26	
ZR-DR-C-MSP-184462-GO-RF Q / Reprographie des modul es et guides de formation en c ommunication multisectoriels sur les risques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	10,000.00	0.00	En attente d' exécution												2020-11-03									2020-12-29	2021-06-27	
ZR-DR-C-MSP-184463-GO-RF Q / Production des bulletins é pidémiologiques mensuels d e surveillance des maladies (animales et humaines)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	42,000.00	0.00	En attente d' exécution												2020-09-05									2020-10-31	2021-04-29	
ZR-DR-C-MSP-184464-GO-RF Q / Reproduction des support s existants de communicatio ns (la boîte à images, les aut ocollants, les affiches) sur les relais additionnels	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	42,000.00	0.00	En attente d' exécution												2020-08-08									2020-10-03	2021-04-01	
ZR-DR-C-MSP-184465-GO-RF B / Acquisition des véhicul es de 16 véhicules de type 4x4 pour le compte du projet au niveau provincial	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	800,000.00	0.00	Annulé												2020-08-18									2020-10-13	2021-04-11	
ZR-DR-C-MSP-184466-GO-RF Q / Fourniture de cinq (5) mo tos de terrain pour le PF RSI	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	32,500.00	0.00	Annulé												2020-08-24									2020-10-19	2021-04-17	
ZR-DR-C-MSP-184467-GO-RF Q / Fourniture d'équipement s , mobiliers et matériels pour le PF RSI	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	38,850.00	0.00	En attente d' exécution												2020-08-15									2020-10-10	2021-04-08	
ZR-DR-C-MSP-118029-CS-IND V / Achat de moyens de com munication pour la surveillan ce au niveau central et provin ciale (téléphone mobile et G PS)	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Ma nagement, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	350,000.00	0.00	Annulé												2019-08-17									2019-10-12	2020-04-09	
ZR-DR-C-MSP-199481-GO-RF Q / Fourniture de logiciel de s uivi des effets indésirables d es médicaments et intrants (pharmacovigilance)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	30,000.00	0.00	Annulé												2020-12-26									2021-02-20	2021-08-19	
ZR-DR-C-MSP-199484-GO-RF Q / Reproduction des bulletin s épidémiologiques mensuels de surveillance des maladies (animales et humaines), des supports existants de commu nications (la boîte à images, les autocollants, les affiches) sur les relais additionnels (e cteur de l'enseignement.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	84,000.00	0.00	En attente d' exécution												2021-01-16									2021-03-13	2021-09-09	
ZR-DR-C-MSP-199497-GO-RF B / Fourniture en matériels d e brassage de base (pou belles, décharges, latrines, p oints d'eau) pour les 18 PoE désignés.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	540,000.00	0.00	En attente d' exécution						2021-01-05						2021-01-10								2021-02-21	2021-03-23	2021-04-27	2021-10-24
ZR-DR-C-MSP-199494-GO-RF B / Fourniture de téléphons cellulaires et crédits de com munication pour les province s et les zones de santé ciblées ; d'équipements de commun ication (Visioconférence) et in terprétation pour les trois (3) secteurs au niveau central, d e moyens de communication	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O utbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E nvelope	2,625,000.00	0.00	En attente d' exécution					2021-01-05							2021-01-10								2021-02-21	2021-03-23	2021-04-27	2021-10-24

ZR-DR-C-MSP-209269-GO-RF B / Fourniture de médicaments génériques et vaccins dans la santé animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-01-11	2021-01-16				2021-02-27	2021-03-29	2021-05-03	2021-10-30	
ZR-DR-C-MSP-209274-GO-RF B / Fourniture de réactifs et consommables de laboratoire.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,400,000.00	0.00	Annulé						2021-10-19	2021-10-24				2021-12-05	2022-01-04	2022-02-08	2022-08-07	
ZR-DR-C-MSP-199507-GO-RF Q / Fourniture de chaîne de froid (solaires) et matériel de prélèvement pour le renforcement de quarantaine (14) sites sentinelles des services de santé animale, et dix-huit (18) PoE de santé humaine.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	320,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-27						2021-02-14	2021-02-28	
ZR-DR-C-MSP-199813-GO-RF Q / Fourniture de kits et intrants spécifiques de transport des échantillons.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	270,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-27						2021-02-21	2021-08-20	
ZR-DR-C-MSP-199826-GO-RF Q / Fourniture des tablettes pour les points d'entrée et les zones de santé cibles.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	Annulé							2020-12-28						2021-02-22	2021-08-21	
ZR-DR-C-MSP-199836-GO-RF Q / Production et édition des outils de gestion pour les centres de surveillance animale et environnementale (registre de notification, fiches de notification) dans les zones de sentinelles cibles.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-02-02							2021-03-30	2021-09-26	
ZR-DR-C-MSP-199841-GO-RF B / Fourniture en équipement médicaux pour le diagnostic et la prise en charge (santé publique et animale) pour les 18 PoE désignés, d'équipements diversifiés spécifiques, de matériels divers pour les sites sentinelles (MiniLab, Centrifugeuse, Microscope, etc.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	9,686,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-12-23	2021-12-28				2022-02-08	2022-03-10	2022-04-14	2022-10-11	
ZR-DR-C-MSP-199846-GO-RF B / Fourniture d'ambulances médicalisées au niveau des dix-huit (18) points d'entrée.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,080,000.00	0.00	Annulé						2020-12-23	2020-12-28				2021-02-08	2021-03-10	2021-04-14	2021-10-11	
ZR-DR-C-MSP-199851-GO-RF Q / Fourniture d'un serveur central avec un système d'intérabilité et interconnectivité intra et intersectorielle	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	Annulé							2020-12-28						2021-02-22	2021-08-21	
ZR-DR-C-MSP-199855-GO-RF Q / Fourniture de kits de production d'énergie solaire, équipements intervention (dosimètre, débitmètre, explosimètre).	IDA / DS160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	250,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-10-20							2021-12-15	2022-06-13	
ZR-DR-C-MSP-199900-GO-RF Q / Fourniture de mobiliers, matériels et biens pour le Bureau de la coordination du projet, les structures du ministère de la santé, du ministère de pêche et élevage, et du ministère de l'environnement.	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-01-20						2021-03-17	2021-09-13	
ZR-DR-C-MSP-199901-GO-RF B / Fourniture d'un minibus et de onze (11) véhicules de type 4x4 pour toutes les parties prenantes au Projet au niveau central: PDSS (3), DGLM (1), DLS (1), PNHF (1), PFSI (1), MINEP (1), MINENV (1), Laboratoire vétérinaire central de Kinshasa (1), comi	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	610,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-01-15	2021-01-20				2021-03-03	2021-04-02	2021-05-07	2021-11-03	
ZR-DR-C-MSP-200161-GO-RF Q / Fourniture de dix-neuf (19) hors bords de ZSCV pour les sites sentinelles de santé animale: Bikoro, Monkoto, Mangayi, Kalemie, Bunia, Tshinagali et pour les équipes d'intervention rapide dans les provinces de l'Équateur et de	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	76,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-28						2021-02-22	2021-08-21	
ZR-DR-C-MSP-199905-GO-RF Q / Fourniture des matériels de connexion internet en faveur des structures bénéficiaires du Projet (acquisition de matériel, maintenance, et paiement de l'abonnement internet)	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-12-28						2021-02-22	2021-08-21	
ZR-DR-C-MSP-117861-GO-RF B / Fourniture d'équipement et matériels de laboratoire pour la santé animale et humaine	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	6,000,000.00	0.00	Annulé						2019-08-20	2019-08-25				2019-10-06	2019-11-05	2019-12-10	2020-06-07	
ZR-DR-C-MSP-199501-GO-RF B / Fourniture d'intrants spécifiques pour la détection des épidémies	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,800,000.00	0.00	En attente d'exécution						2021-01-19	2021-01-24				2021-03-07	2021-04-06	2021-05-11	2021-11-07	
ZR-DR-C-MSP-232300-GO-RF Q / Fourniture de mobiliers, matériels informatiques et électrotechniques pour le départ du ministère de la santé réhabilitation	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-06-06						2021-08-01	2022-01-28	
ZR-DR-C-MSP-251700-GO-RF Q / Acquisition des matériels informatiques pour LAPHAKI	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	17,518.75	Signé							2021-10-04	2021-09-09					2021-11-29	2021-09-29	2022-05-28

ZR-DRC-MSP-251729-GO-RF Q / Acquisition des équipements du réseau intrant net au LNCO et l'abonnement interne et de LABRAX	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	49,800.00	0.00	En cours d'exécution											2021-10-04	2021-11-03							2021-11-29	2022-05-28		
ZR-DRC-MSP-256225-GO-RF Q / Acquisition en urgence de s'intrants et réactifs de laboratoire en appui à la Direction de Surveillance Épidémiologique pour la riposte contre l'épidémie de méningite à BANALIA	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	69,933.00	0.00	Annulé											2021-10-25								2021-12-20	2022-06-18		
ZR-DRC-MSP-257127-GO-DIR / Contractualisation par entente directe avec la firme PHATKIN pour l'acquisition en urgence des médicaments et consommables médicaux pour la riposte contre l'épidémie de méningite à BANALIA	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		93,746.80	0.00	Annulé											2021-10-13	2021-10-07	2021-10-18	2021-10-07					2021-11-22	2022-05-21		
ZR-DRC-MSP-259420-GO-RF Q / Acquisition de 8 motos, dont 4 motos de type DT 125, et 4 motos de type AG 300, et 8 casques de protection, et de 2 moteurs hors-bord, dont un de 25 CV et un autre de 40 CV, pour l'appui	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	45,000.00	42,900.00	Signé																				2022-01-11	2021-11-19	2022-07-10
ZR-DRC-MSP-259009-GO-DIR / Contractualisation par entente directe avec RADIOCOM pour l'acquisition de six (6) appareils radiophoniques, (6) batteries 12 V/100 Ah, (6) Pannéaux Solaires, et (6) Régulateur pour l'appui à l'épidémie de méningite dans la ZS Banalia, Province de la Tshopo	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		15,000.00	13,560.00	Signé											2021-11-10	2021-10-21	2021-11-15	2021-10-22					2021-12-20	2021-11-04	2022-06-18	
ZR-DRC-MSP-117868-GO-RF B / Acquisition d'ambulances médicalisées	IBRD / 90040	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	Annulé											2019-07-30		2019-08-04					2019-09-15	2019-10-15	2019-11-19	2020-05-17	
ZR-DRC-MSP-272392-GO-RF B / Fourniture d'ambulances médicalisées de type 4x4 au niveau des dix-huit (18) points d'entrée.	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution											2022-01-13	2022-02-03	2022-01-18					2022-03-01	2022-03-31	2022-05-05	2022-11-01	
ZR-DRC-MSP-272394-GO-RF B / Fourniture et installations des équipements des laboratoires pour le diagnostic biologique des maladies, y compris les maladies prioritaires pour la prise en charge (santé publique et animale) pour les 9 laboratoires des Provinces	IDA / 64990	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-07-15		2022-07-20					2022-08-31	2022-09-30	2022-11-04	2023-05-03	
ZR-DRC-MSP-272395-GO-RF B / Fourniture et installation des équipements de laboratoire de Santé Publique de Bunia pour le diagnostic biologique des maladies, y compris les maladies prioritaires pour la prise en charge.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-03-22		2022-03-27					2022-05-08	2022-06-07	2022-07-12	2023-01-08	
ZR-DRC-MSP-272396-GO-RF B / Fourniture et livraison des réactifs et intrants spécifiques de détection des épidémies pour l'Institut National des Recherches Biologiques (INRB)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	450,000.00	0.00	En attente d'exécution											2022-01-20		2022-01-25					2022-03-08	2022-04-07	2022-05-12	2022-11-08	
ZR-DRC-MSP-272397-GO-RF Q / Fourniture et montage de 5 mobiliers de bureau pour le Point Focal National Règlementaire Sanitaire International (PFNSI)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	16,600.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-03-06		2022-05-01	2022-05-31	
ZR-DRC-MSP-272398-GO-RF Q / Fourniture et montage du matériel informatique pour le Point Focal National Règlementaire International (PFNSI)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	15,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-03-15		2022-05-10	2022-06-09	
ZR-DRC-MSP-272399-GO-RF Q / Acquisition des Fournitures de bureau et consommables informatiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	12,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-02-05		2022-04-02	2022-05-02	
ZR-DRC-MSP-272400-GO-RF Q / Fourniture matériels de maintenance pour le dépôt du Ministère de la Santé réhabilité / Hôpital général de référence de Kinshasa (HGR) : élevateur, diable, balance, etc.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-04-06		2022-06-01	2022-07-01	
ZR-DRC-MSP-272401-GO-RF Q / Fourniture et montage de 5 mobiliers pour le dépôt du Ministère de la Santé réhabilité / Hôpital Général de Référence de Kinshasa (Maman Yemo)	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-04-06		2022-06-01	2022-07-01	
ZR-DRC-MSP-272402-GO-RF Q / Fourniture de matériels informatiques pour le dépôt du Ministère de la santé réhabilité / Maman Yemo	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-04-06		2022-06-01	2022-07-01	
ZR-DRC-MSP-272405-GO-RF Q / Fourniture et montage de 5 mobiliers de bureau pour le Service National d'épidémiologie (SNEIS), le Point Focal National de Règlementaire Sanitaire International et pour le Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé	IDA / 05160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution																		2022-02-06		2022-04-03	2022-05-03	

ZR-DRC-MSP-256226-GO-RF Q / Acquisition en urgence de médicaments et consommables médicaux pour la riposte contre l'épidémie de méningite à Bhanala.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	93,746.80	0.00	Annulé	2021-10-25									2021-12-20	2022-06-18
ZR-DRC-MSP-273082-GO-RF Q / Fourniture de trois (3) hors bords de 25CV et pirogues pour les sites sentinelles de santé animale : Bikoro, Boende, Mahagi	IDA / DS160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	13,500.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-23								2022-06-18	2022-12-15
ZR-DRC-MSP-273134-GO-RF Q / Fourniture des tablettes pour les points d'entrée et les zones de santé cibles.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-09								2022-06-04	2022-07-04
ZR-DRC-MSP-273135-GO-RF B / Acquisition d'équipements de communication pour les trois (3) secteurs pour la surveillance (postes radio émetteur/récepteur et antennes, Talkies Walkies) kits de production d'énergie solaire, équipement intervention pour 18 P	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-18	2022-04-23		2022-06-04	2022-07-04				2022-08-08	2022-11-06	
ZR-DRC-MSP-273136-GO-RF Q / Fourniture des matériels pour le Système d'Informations Géographiques (SIG), Email et Koloboclect	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	105,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-30								2022-06-25	2022-07-25
ZR-DRC-MSP-273770-GO-RF B / Fourniture des hors bord de 25 CV, Téléphones Mobiles, Sattelitaires pour les équipes d'intervention rapides en moyens logistiques	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	372,500.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-11	2022-04-16		2022-05-28	2022-06-27				2022-08-01	2022-10-30	
ZR-DRC-MSP-273772-GO-RF Q / Sélection d'un Transporteur pour l'acheminement des bulletins épidémiologiques Mensuels de surveillance des maladies.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-04							2022-05-30	2023-05-25	
ZR-DRC-MSP-273785-GO-RF B / Fourniture des équipements pour les cinq (5) laboratoires pour les sites de LAPHAKE réhabilité	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-11	2022-05-16		2022-06-27	2022-07-27				2022-08-31	2023-02-27	
ZR-DRC-MSP-199902-GO-DIR / Fourniture d'une centaine (100) motos de terrain pour le niveau central, provincial et opérationnel - Cinq (5) pour le Point Focal RSI, Sept (7) motos pour les provinces, seize (16) motos pour les laboratoires provinciaux, dix-huit (18) motos pour les pol	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		650,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11		2021-01-16						2021-02-20	2021-08-19	
ZR-DRC-MSP-273790-GO-RF B / Fourniture de plus de cent quarante huit (148) motos de terrain pour les laboratoires provinciaux et pour les sites sentinelles	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	962,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-04	2022-04-09		2022-05-21	2022-06-20				2022-07-25	2023-01-21	
ZR-DRC-MSP-117874-GO-RF B / Acquisition de 32 véhicules de type 4x4 pour le compte du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	1,600,000.00	0.00	Annulé	2019-07-24	2019-07-29	2019-09-09	2019-10-09					2019-11-13	2020-05-11	
ZR-DRC-MSP-273791-GO-RF B / Fourniture de 10 véhicules de type 4x4 dont 8 pour les laboratoires provinciaux, 1 pour l'USP PDSG et 1 pour INSB	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	503,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-09	2022-02-14		2022-03-28	2022-04-27				2022-06-01	2022-09-29	
ZR-DRC-MSP-257127-GO-DIR2 / Contractualisation par e-tente directe avec la firme HATKON, pour acquisition en urgence des médicaments essentiels aux zones de santé de la Province de l'Équateur	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		424,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-05							2022-05-10	2022-07-09	
ZR-DRC-MSP-291310-GO-RF Q / Acquisition des 3 motos D/T + casques, 1 véhicule 4x4, tenues chirurgicales et autres petits matériels médicaux et non médicaux. Assurer la mise à jour de la Campagne de vaccination contre la maladie à virus Ebola dans la ville de Mbandaka	IDA / DS160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-23							2022-05-17	2022-05-31	
ZR-DRC-MSP-291314-GO-RF Q / Acquisitions des Mobiliers de bureau, matériels informatiques, Consommables informatiques, et autres matériels pour les Directions du MSP qui appuient REDISSE IV SENE, DCLM, DSE, INRB, PNH, DSN et DLS	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	70,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-24							2022-06-19	2022-07-19	
ZR-DRC-MSP-294451-GO-RF Q / Acquisition des Mobiliers (chaises, tables, chaises, etc) pour équiper le Laboratoire de Bunia	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En cours d'exécution		2022-05-21							2022-06-14	2022-06-28	
ZR-DRC-MSP-294457-GO-RF Q / Acquisition des matériels et outils informatiques pour le fonctionnement de Laboratoire de BUNIA	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	300,000.00	0.00	En cours d'exécution		2022-05-21							2022-06-14	2022-06-28	
ZR-DRC-MSP-294462-GO-RF Q / Fourniture des matériels pour le QGIS, EMAI et KDBO COLLECT pour la Surveillance et Renforcement des capacités de laboratoire pour détecter rapidement les épidémies (SENES)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	120,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-05-21							2022-06-14	2022-06-28	

ZR-DRC-MSP-29530-GO-RF Q / Acquisition des Matières, matériels et outils informatiques, meubles pour le Staff de REDDISE IV	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E			60,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-05-26										2022-06-16			2022-06-30
ZR-DRC-MSP-296180-GO-RF B / Acquisitions des Equipements et petits matériels pour le Laboratoire National de Bunkia	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E			2,100,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-13	2022-06-18		2022-07-02			2022-07-09				2022-07-15			2022-09-13
ZR-DRC-MSP-298181-GO-RF B / Acquisition des Réactifs de Laboratoire et divers consommables de Laboratoire de Bunkia	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One E			750,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-06-13	2022-06-18		2022-07-02			2022-07-09				2022-07-15			2022-09-13

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents	Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
												Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-200146-NC-DIR / "Accords cadre" (en contractualisation) avec les compagnies aériennes, agences de voyage, pour le transport des échantillons (santé animale et santé humaine).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			100,000.00	0.00	Annulé							2021-01-11									2021-02-20			2021-08-19
ZR-DRC-MSP-200158-NC-RF Q / Services spécialisés de transport des échantillons.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E		250,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-01-16									2021-03-13			2021-09-09
ZR-DRC-MSP-261328-NC-DIR / Contractualisation par entente avec l'UNICEF pour la réduction des infections associées aux soins de santé et renforcement de la résilience communautaire contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) et la COVID-19.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000,000.00	6,000,000.00	Signé				2021-11-30	2021-11-03	2021-12-05	2021-12-06									2022-01-09	2021-12-10		2022-07-08
ZR-DRC-MSP-272388-NC-RF B / Sélection d'un prestataire pour la reproduction des bulletins épidémiologiques mensuels de surveillance des maladies et outils SMAR (animaux et humains)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E		500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-28				2022-03-16					2022-04-15			2023-05-20
ZR-DRC-MSP-272389-NC-RF B / Sélection d'un prestataire pour la reproduction des outils de SMIR (guides techniques 3ème édition, Guide des participants et de facilitateurs) et bulletins épidémiologiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One E		500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-01-28				2022-03-16					2022-04-15			2023-05-20
ZR-DRC-MSP-272404-NC-DIR / Contractualisation avec la Compagnie Transport Logistique Trading TLC pour le transport des échantillons les provinces de l'Équateur, Kasai Central, la Tchoko, le Kwilu, Nord et en Burundi vers Kinshasa pour les analyses	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-03-30									2022-05-09			2023-05-09
ZR-DRC-MSP-295887-NC-RF Q / Location temporaire d'un entrepôt pendant 6 mois pour le stockage des biens et équipement du Ministère de la Santé actuellement logés dans l'entrepôt de Mama Yemo en phase de réhabilitation.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E		220,000.00	0.00	En cours d'exécution							2022-06-14									2022-06-30			2022-12-27
ZR-DRC-MSP-300941-NC-DIR / Contractualisation par ED avec l'UNFPA pour appui des projets POMS, REDDISE IV et COVID 19 pour atténuation et réponses aux risques de EDSMS liés à la mise en œuvre dans les zones d'intervention de ces projets	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-06-27									2022-08-06			2023-02-02

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-DRC-MSP-184499-CS-QC BS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		5,000,000.00	0.00	Annulé	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-28					2020-11-25		2020-12-25		2021-01-29			2021-03-05		2022-03-05
ZR-DRC-MSP-184500-CS-QC BS / Contractualisation avec des Centres d'Excellence et de laboratoires pour la fourniture de service de diagnostic	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31					2021-09-28		2021-10-28		2021-12-02			2022-01-06		2023-01-06
ZR-DRC-MSP-184502-CS-QC BS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31					2021-09-28		2021-10-28		2021-12-02			2022-01-06		2023-01-06
ZR-DRC-MSP-184517-CS-QC BS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect O	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-28					2020-11-25		2020-12-25		2021-01-29			2021-03-05		2022-03-05

ZR-DRC-MSP-184529-CS-QC BS / Accompagnement de labo de la RDC au processus d'accreditation et de Système Management de Qualité (SMQ)	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20	2021-04-10	2021-05-24			2021-06-21	2021-07-21	2021-08-25	2021-09-29	2022-09-29
ZR-DRC-MSP-184542-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant externe pour le suivi environnemental	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2020-08-28	2020-09-18	2020-11-01			2020-11-29	2020-12-29	2021-02-02	2021-03-09	2022-03-09
ZR-DRC-MSP-118031-CS-CO S / Recrutement de consultants pour faire l'état des lieux des laboratoires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22	2019-09-12	2019-10-26					2019-11-25	2019-12-30	2020-06-27
ZR-DRC-MSP-117886-CS-CO S / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	900,000.00	0.00	Annulé	2019-08-28	2019-09-18	2019-11-01					2019-12-01	2020-01-05	2020-07-03
ZR-DRC-MSP-118041-CS-QC BS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-09	2019-09-30	2019-11-13			2019-12-11	2020-01-10	2020-02-14	2020-03-20	2021-03-20
ZR-DRC-MSP-118040-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-31					2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02
ZR-DRC-MSP-118039-CS-CO S / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le document de réglementation du transport international des échantillons biologiques	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-14	2019-09-04	2019-10-18					2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19
ZR-DRC-MSP-118038-CS-CO S / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique de préparation et de réponse aux épidémies et urgences sanitaires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-26	2019-10-09					2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10
ZR-DRC-MSP-118036-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16					2019-11-15	2019-12-20	2020-06-17
ZR-DRC-MSP-118035-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17					2019-11-16	2019-12-21	2020-06-18
ZR-DRC-MSP-209283-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour faire l'état des lieux (Ingénieur Architecte et Bio médical) des laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-26	2021-05-19	2021-02-16	2021-04-01				2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02
ZR-DRC-MSP-199244-CS-QC BS / Sélection et recrutement des structures spécialisées en stratégie de gestion logistique et chaîne d'approvisionnement des médicaments, intrants et réactifs de laboratoire	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-26	2021-02-16	2021-04-01			2021-04-29	2021-05-29	2021-07-03	2021-08-07	2022-08-07
ZR-DRC-MSP-199255-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la conception, la mise en place, et la mise en oeuvre des systèmes électroniques de surveillance inter opérable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	124,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05					2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05
ZR-DRC-MSP-199256-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11
ZR-DRC-MSP-199251-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'accompagnement de (s) laboratoires (s) de la RDC au processus d'accreditation et de Système Management de Qualité (SMQ).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	109,920.00	0.00	Annulé	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-29					2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29
ZR-DRC-MSP-199257-CS-QC BS / Sélection et recrutement d'une agence de communication pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02	2021-09-30		2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08		2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199258-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d'un système d'information frontalier qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11
ZR-DRC-MSP-199261-CS-QC BS / Sélection et recrutement des Centres d'Excellence et de laboratoires pour renforcer les capacités des laboratoires nationaux (en santé humaine et en santé animale) à poser des diagnostics.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20	2021-09-02			2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08

ZR-DRC-MSP-199263-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour u n Audit organisationnel des s tructures des trois (3) minist ères parties prenantes au Pro jet.	IDA / 64980	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-31						2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01	
ZR-DRC-MSP-199276-CS-CO BS / Sélection et recrutement du (des) bureau (x) d'études chargé (s) du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation et visités dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	500,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2020-12-23	2021-02-18	2021-01-13	2022-02-16	2021-02-26	2021-03-26		2021-04-25	2021-05-30	2021-07-04	2022-07-04	
ZR-DRC-MSP-199278-CS-CO S / Sélection d'un cabinet d'a vocats pour réaliser un état d e lieux des textes juridiques et réglementaires et élaborer les vants projet des textes j uridiques pour la mise en œ uvre du RSI.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2021-01-11	2021-02-01	2021-03-17					2021-04-16	2021-05-21	2021-11-17		
ZR-DRC-MSP-199469-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une firme pour l'audit finan cier externe du projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05					2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05		
ZR-DRC-MSP-199474-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme extern e pour le suivi des études en vironnementales et la produc tion des différents document s.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
ZR-DRC-MSP-199475-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une ONG pour la mise en œ uvre des activités de prévent ion et sensibilisation des Viol ences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	300,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11					2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11		
ZR-DRC-MSP-199476-CS-CO S / Sélection et recrutement d'une ONG chargée de l'éval uation de la mise en œuvre d e ses activités ayant trait aux Vi olences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-05-03	2021-05-24	2021-07-07					2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09		
ZR-DRC-MSP-199478-CS-CO S / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l' élaboration de la stratégie ré gionale sur les activités trans frontalières.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2021-06-01	2021-06-22	2021-08-05					2021-09-04	2021-10-09	2022-04-07		
ZR-DRC-MSP-266799-CS-OC BS / Sélection et Recrutemen t d'un Consultant (Bureau d' études Architecturales) chargé des Etudes techniques et d'é valuation environnementale et sociale préliminaire, du Co ntrôle et de la Surveillance d es travaux de construction/ r éhabilitation des bureaux	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2022-02-24	2022-01-02	2022-03-17	2022-03-23	2022-04-30	2022-04-19		2022-05-28	2022-06-27	2022-08-01	2022-09-05	2023-09-05
ZR-DRC-MSP-287280-CS-OC BS / Recrutement "Bureau d' études, Contrôle et Surveillan ce" Chargé des Etudes Tech niques, Evaluation Environne mentale et Sociale, du Contr ôle et de la Surveillance des Travaux de Réhab des Labo de Bactériologie en Charge d e la Surveillance Epidémiolog	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2022-04-04	2022-03-31	2022-04-18	2022-04-07	2022-06-01		2022-06-29	2022-07-29	2022-09-02	2022-10-07	2023-02-04	
ZR-DRC-MSP-295894-CS-OC BS / Sélection et Recrutemen t d'un Consultant firme pour l a Conception, la mise en plac e, et la mise en œuvre des sy stèmes électroniques de surv eillance inter opérable dans l e cadre de « Une Santé ».	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National	150,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2022-05-31	2022-06-02	2022-06-14				2022-07-12	2022-07-13	2022-08-17	2022-09-21	2023-09-21	
ZR-DRC-MSP-295896-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet d'avocat pour état des lieux des textes juridiques DGLM / PMH	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	En cours d'exame n	2022-05-31	2022-05-31	2022-06-14					2022-07-20	2022-08-24	2023-02-20		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-DRC-MSP-117851-CS-CD S / Contractualisation avec l' UNIFRA pour la fourniture de médicaments et réactifs	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-22		2019-08-01					2019-10-05		2020-04-02	
ZR-DRC-MSP-117866-CS-CD S / Contractualisation avec l' UNICEF pour la gestion logist que et chaîne d'approvisio nement	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-24		2019-08-03					2019-10-07		2020-04-04	
ZR-DRC-MSP-117882-CS-CD S / Contractualisation avec l' NRB pour la fourniture de service de diagnostic	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-19		2019-08-29					2019-11-02		2020-04-30	
ZR-DRC-MSP-117885-CS-CD S / Contractualisation avec B LUES QUARE pour la gestion de l'information et le développ ement technique (mise en place d'un portail web)	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		950,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27		2019-09-06					2019-11-10		2020-05-08	

ZR-DRC-MSP-117895-CS-IND V / Recrutement d'un chef de projet	IDA / D5160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		400,000.00	168,600.00	Signé	2019-08-13	2020-06-18	2019-10-01	2020-08-25	2019-10-22	2020-09-01	2019-11-26	2020-09-01	2020-05-24
ZR-DRC-MSP-117896-CS-IND V / Recrutement de deux consultants pour la gestion du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24
ZR-DRC-MSP-117897-CS-IND V / Recrutement d'un responsable en suivi et évaluation d'un projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22		2019-11-26		2020-05-24
ZR-DRC-MSP-118016-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé Humaine	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118017-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118019-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé végétale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-118021-CS-IND V / Recrutement d'un Assistant Technique en sauvegarde environnementale et sociale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30		2019-09-17		2019-10-08		2019-11-12		2020-05-10
ZR-DRC-MSP-184519-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de Réinertion des Populations	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-08-04			2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184520-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de planification des Peuples Autochtones	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-04			2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184521-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer les plans de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-04			2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184524-CS-IND V / Recrutement de consultants pour élaborer les plans d'engagement des Parties Prenantes	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-04			2021-08-25		2021-09-29		2022-03-28
ZR-DRC-MSP-184526-CS-IND V / Recruter un Consultant International pour la conception et la mise en place des systèmes électroniques de surveillance interopérable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-10	2020-09-28			2020-10-19		2020-11-23		2021-05-22
ZR-DRC-MSP-184531-CS-IND V / Recruter un consultant national pour développer un guide standard pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre du RSI (2 005)	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		7,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2021-03-04	2020-10-08		2020-10-29		2020-12-03		2021-06-01
ZR-DRC-MSP-184532-CS-IND V / Recruter un consultant pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux FZD (Grippe Aviaire)	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		13,140.00	0.00	Annulé	2020-08-02		2020-09-20		2020-10-11		2020-11-15		2021-05-14
ZR-DRC-MSP-184533-CS-IND V / Recrutement de 2 consultants nationaux pour la formation en biosécurité	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-16		2020-10-04		2020-10-25		2020-11-29		2021-05-28
ZR-DRC-MSP-184535-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national d'envoi, de réception, de stockage et de déploiement des médicaments	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		17,720.00	0.00	Annulé	2020-10-04		2020-11-22		2020-12-13		2021-01-17		2021-07-16
ZR-DRC-MSP-184536-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national relatif au déploiement du personnel en situation d'urgence de santé publique	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		17,720.00	0.00	Annulé	2020-09-04		2020-10-23		2020-11-13		2020-12-18		2021-06-16
ZR-DRC-MSP-184537-CS-IND V / Recrutement d'un consultant national pour élaborer le plan Stratégique National Multisectoriel de communication des risques	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		10,000.00	0.00	Annulé	2020-08-02		2020-09-20		2020-10-11		2020-11-15		2021-05-14
ZR-DRC-MSP-184540-CS-IND V / Recruter un consultant national pour l'utilisation et l'implémentation de l'outil EMI	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		6,800.00	0.00	Annulé	2020-08-31		2020-10-19		2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12
ZR-DRC-MSP-199247-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un (1) consultant international et deux (2) consultants nationaux pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux pandémies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24	2021-02-11			2021-03-04		2021-04-08		2021-10-05
ZR-DRC-MSP-199265-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Suivi-Évaluation	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		375,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2020-12-23	2021-02-10	2021-06-22	2021-03-03		2021-04-07		2021-10-04
ZR-DRC-MSP-199268-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Santé animale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03		2021-04-07		2021-10-04

ZR-DRC-MSP-199270-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Epidémiologie	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337.500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-06-15	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04			
ZR-DRC-MSP-199274-CS-IND V / Sélection et Recrutement d'un (1) Ingénieur conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/réhabilitation dont le démarrage est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l'an 2020.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		50.000.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04			
ZR-DRC-MSP-209292-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30.000.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-07-07	2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04			
ZR-DRC-MSP-209294-CS-IND V / Sélection et recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		20.000.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-02-10	2021-03-03	2021-04-07	2021-10-04			
ZR-DRC-MSP-218840-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec l'OMS pour l'élaboration au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Equateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8.000.000.00	3.451.230.60	Signé	2021-03-17	2021-11-26	2021-03-27	2021-08-12		2021-05-31	2022-01-05	2021-11-27	
ZR-DRC-MSP-218843-CS-CD S / Contractualisation par entente directe avec OIM pour l'élaboration au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Equateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2.000.000.00	0.00	Annulé	2021-03-24		2021-04-03			2021-06-07		2021-12-04	
ZR-DRC-MSP-227756-CS-IND V / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer le PDS dans l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement de l'Entrepôt Central du Ministère de la Santé	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7.000.00	0.00	Annulé	2021-04-29	2021-04-05	2021-05-04		2021-05-25	2021-06-29		2021-12-26	
ZR-DRC-MSP-232228-CS-CD S / Contractualisation par Entente Directe avec CRESTE Bureau d'Etudes chargé de la validation du Rapport de mission de l'ingénieur Jean-Paul MANKOMA INEB. Elaboration du DAO et du Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation du Laboratoire de Buni	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200.000.00	258.420.00	Signé	2021-05-27	2021-05-04	2021-06-06	2021-05-10		2021-08-10	2021-05-14	2022-02-06	
ZR-DRC-MSP-232790-CS-IND V / Contractualisation en entente directe avec Monsieur ALEXANDRE KOMLAN Victor, consultant spécialiste en gestion financière en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		116.200.00	116.200.00	Signé	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2020-09-25	2021-06-27	2020-09-28	2021-08-01	2020-10-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232061-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur DIMITRI MATUTEZULWA LUBOKOLO	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		53.400.00	53.400.00	Signé	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2020-09-21	2021-06-27	2020-09-22	2021-08-01	2020-09-24	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232064-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONKEKENE WASUKAMA, Comptable en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		36.822.50	36.822.50	Signé	2021-05-31	2021-05-18	2021-06-10	2021-10-19	2021-07-01	2021-02-03	2021-08-05	2021-02-03	2022-02-01
ZR-DRC-MSP-235192-CS-CD S / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopoeia (USP) pour appuyer l'UGPSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70.000.00	0.00	Annulé	2021-06-24	2021-06-05	2021-07-04	2021-10-20		2021-09-07		2022-03-06	
ZR-DRC-MSP-239895-CS-IND V / Contractualisation par entente directe avec Monsieur KATINDU KALUMBA Jean-Bienvenu, consultant chargé de la réalisation d'un plan de gestion environnementale et sociale (PESE) et d'un plan d'hygiène, santé et sécurité (PHSS) des travaux de réhabilitation	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		14.000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-08-09	2021-08-01		2021-08-22	2021-09-26		2022-03-25	
ZR-DRC-MSP-256330-CS-CD S / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopoeia (USP) pour appuyer l'UGPSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		434.222.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-04	2021-10-30			2022-01-03		2022-07-02	
ZR-DRC-MSP-218842-CS-CD S / Contractualisation par entente avec UNICEF, appui au Plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Equateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4.000.000.00	0.00	Annulé	2021-03-23		2021-04-02			2021-06-06		2021-12-03	

ZR-DRC-MSP-263377-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2021-11-24	2022-01-17	2022-02-07	2022-03-14	2022-09-10
ZR-DRC-MSP-263380-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en développement social appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2021-11-30	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
ZR-DRC-MSP-263383-CS-IND V / Contractualisation par Entente Directe avec Mme ANIN MITULO consultant chargé de la mise en oeuvre du rapport d'évaluation des pertes économiques des travaux de réhabilitation du laboratoire médical de référence provincial de Bunia (Province de l'Itu	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Direct	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-27	2021-11-24	2022-02-06	2022-02-27	2022-04-03	2022-09-30
ZR-DRC-MSP-263706-CS-IND S / Contractualisation par Entente Directe avec Mr Theodor KAZADI KASHISHI Consultant chargé du Contrôle des travaux de Désamiantage à En trepôt Central de Mama Yembo.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2021-12-04	2022-01-30		2022-04-05	2022-10-02
ZR-DRC-MSP-118014-CS-IND V / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2021-03-01	2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10
ZR-DRC-MSP-228866-CS-IND S / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONKEKE WASUKAMA, Comptable en appui au Projet REDDSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	147,290.00	0.00	Annulé	2021-04-30		2021-05-10		2021-07-14	2022-01-10
ZR-DRC-MSP-235192-CS-IND S / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firms United States Pharmacopoeia (USP) pour l'entente de soutien à l'UG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoire	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,222.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-30		2022-04-09		2022-06-13	2022-12-10
ZR-DRC-MSP-289453-CS-IND V / Contractualisation par Entente Directe avec le Spécialiste en Passation des Marchés Mr. Adelard KUMBU KUMBU	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	70,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-08		2022-04-18	2022-04-21	2022-05-17	2023-05-12
ZR-DRC-MSP-287587-CS-IND S / Contractualisation par ED avec UNFPA pour appui des projets PDSS, PMNS, REDDSE IV et COVID 19 pour atténuer et répondre aux risques d'épidémies liés à la mise en oeuvre dans les zones d'intervention de ces projets	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	20,000,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-11	2022-04-19	2022-04-21	2022-05-30	2022-06-25	2023-12-17
ZR-DRC-MSP-295886-CS-IND S / Contractualisation en Entente Directe (ED) avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour le renforcement des capacités des 18 Points d'Entrée (PE) désignés et sites sentinelles pour appuyer le projet REDDSE IV sous le financement BM	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	16,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-30	2022-06-22	2022-06-09		2022-07-28	2023-07-23
ZR-DRC-MSP-273072-CS-IND S / Contractualisation par entente directe avec UNFPA pour appuyer les projets PDSS PMNS REDDSE IV et COVID 19 financement add.BM par prévention, atténuation aux risques et les Opérations	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000,000.00	0.00	Annulé	2022-02-24		2022-03-06		2022-05-10	2022-11-06