

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Côte d'Ivoire - Strategic Purchasing and Alignment of Resources and Knowledge in Health Project (SPARK - Health) - P167959

Project Implementation agency: Unité de coordination des projets Santé - Banque mondiale

Date of the Procurement Plan: 23rd August 2019

Period covered by this Procurement Plan: 23rd September 2019 - 3st December 2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used. *Not Applicable*

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the

Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *“Not Applicable”*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *“Not Applicable”*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). *Not Applicable*

Goods: is not applicable

Works: is not applicable

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *Not applicable*

Other Relevant Procurement Information.

Not applicable

ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition d'équipements informatiques de bureau (ordinateurs, imprimantes, logiciels) et de logiciels informatiques. Objectif est l'acquisition de la salle de lecture pour le pilotage des activités de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	150,000.00	0.00	Annulé	2021-05-12	2021-04-12	2021-05-17	2021-06-04		2021-06-18	2021-07-08	2021-09-01	2023-03-08			
ICCF-SPM-200414-GO- RFI / Acquisition d'équipements informatiques, bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture.	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	100,000.00	Signal			2021-05-03	2023-06-08				2021-06-24	2021-09-25			
ICCF-SPM-200844-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	104,465.00	Signal			2021-05-04	2021-06-16				2021-06-23	2021-09-06			
ICCF-SPM-201786-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé			2021-02-09					2021-03-13	2021-09-02			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	Annulé			2020-12-02					2021-01-22	2021-07-26			
ICCF-SPM-CEIC-18070- L'ICCF (Centre Opérationnel d'Appui) a besoin de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gr	Direct		1,234,000.00	0.00	Annulé	2020-07-01		2020-07-06					2020-08-10	2021-03-00			
ICCF-SPM-CEIC-17444- L'ICCF (Centre Opérationnel d'Appui) a besoin de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	62,000.00	0.00	Annulé			2020-06-11					2020-08-00	2021-03-00			
ICCF-SPM-CEIC-17443- L'ICCF (Centre Opérationnel d'Appui) a besoin de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Passation de marché de gr à gr	Direct		152,000.00	0.00	Annulé	2020-06-10		2020-06-20					2020-07-12	2021-03-02			
ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	548,841.20	Signal	2021-08-02	2021-01-12	2021-08-02	2023-03-00		2021-10-16	2021-05-06	2021-11-10	2021-05-10	2021-03-12	2021-07-00	2023-06-01
ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Passation de marché de gr à gr	Direct		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-13		2020-01-09					2020-02-00	2021-03-00			
ICCF-SPM-201717-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	40,000.00	0.00	Annulé			2020-01-17					2020-01-11	2021-03-00			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	348,871.40	Signal			2021-07-19	2021-11-11				2021-08-13	2021-03-16	2021-03-11		
ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	36,528.89	En cours d'évaluation			2021-06-22	2021-06-23				2021-10-12	2022-10-20			
ICCF-SPM-201716-GO- RFI / Acquisition d'équipements informatiques pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	91,465.43	Active			2021-06-29	2021-06-29				2021-08-02	2021-07-00	2022-02-00	2021-10-27	
ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En cours d'évaluation			2021-08-13	2021-08-13				2021-10-16	2021-01-06			
ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	78,654.01	Signal			2021-01-25	2021-06-28				2021-08-10	2021-09-09			
ICCF-SPM-201716-GO- RFI / Acquisition d'équipements informatiques et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	1,885,706.70	Signal	2021-08-12	2021-07-12	2021-08-12	2023-03-00		2021-10-10	2021-05-02	2021-10-10	2021-04-00	2021-03-10		
ICCF-SPM-200834-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	95,874.42	Signal			2021-08-22	2021-08-16				2021-10-17	2021-10-10			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente de vérification			2021-10-12					2021-12-12	2022-06-18			
ICCF-SPM-201802-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente de vérification			2021-11-12					2021-01-17	2023-01-11			
ICCF-SPM-CEIC-20484- L'ICCF (Centre Opérationnel d'Appui) a besoin de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	2,000,000.00	0.00	En attente de vérification			2021-10-20					2021-12-10	2023-06-18			
ICCF-SPM-CEIC-20485- L'ICCF (Centre Opérationnel d'Appui) a besoin de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Contingency Emergency Response	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,400,000.00	733,553.56	Signal			2021-11-20	2021-11-20				2022-01-20	2022-01-10	2022-07-20		
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente de vérification			2022-01-03					2022-02-08	2022-08-27			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	0.00	En attente de vérification			2023-04-25					2023-04-20	2023-12-11			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Project Management	A position	Passation de marché de gr à gr	Direct		100,000.00	82,778.00	Signal	2022-01-18	2021-11-11	2022-01-20	2021-11-11				2022-02-22	2021-12-10	2023-03-20		
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Project Management	A position	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	90,000.00	58,056.00	Signal			2022-02-22	2022-02-22				2022-05-22	2022-05-12	2023-11-11		
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	130,000.00	0.00	Annulé	2022-03-20		2022-04-03			2022-05-15	2022-06-14	2022-07-19	2023-01-15			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	800,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2022-03-29	2022-04-07	2022-04-09	2022-04-22		2022-05-15	2022-06-18	2022-07-19	2023-01-15			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	200,000.00	0.00	En attente de vérification	2022-05-10		2022-06-09			2022-07-16	2022-08-10	2022-09-19	2023-03-11			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	540,000.00	0.00	En attente de vérification	2022-05-12		2022-05-23			2022-07-02	2022-08-01	2022-08-09	2023-03-00			
ICCF-SPM-200423-GO- RFI / Acquisition de matériel informatique et de logiciels de bureau (ordinateurs, imprimantes) et de logiciels pour la salle de lecture de l'ICCF.	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	210,000.00	0.00	En attente de vérification	2022-05-17		2022-05-22			2022-07-03	2022-08-02	2022-08-06	2023-03-00			

ICCF-SPM-201836-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements informatiques, fourniture et livraison pour le gestion des données, fourniture et livraison de matériel informatique pour le centre d'opérations des établissements académiques.	TT/A9802	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	280,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-08-18	2022-08-13	2022-09-24	2022-10-24	2022-11-18	2023-01-27
ICCF-SPM-201833-GO- RFQ Acquisition de services de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2022-07-16			2022-09-10	2023-01-05
ICCF-SPM-201839-GO- RFQ Acquisition d'équipements médicaux pour le centre de soins de santé communautaires.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	510,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-08-19	2022-08-20	2022-10-19	2022-10-31	2022-12-05	2023-06-05
ICCF-SPM-201838-GO- RFQ Acquisition de services de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2022-07-16			2022-08-10	2023-08-10
ICCF-SPM-201838-GO- RFQ Acquisition de services de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2022-07-16			2022-08-10	2023-08-10
ICCF-SPM-201842-GO- RFQ Acquisition, installation et mise en œuvre d'un système de gestion des données, fourniture et livraison de matériel informatique et de services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,050,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2022-09-16	2022-09-16	2022-10-15	2022-11-15	2022-12-12	2023-01-12
ICCF-SPM-201840-GO- RFQ Acquisition, installation et mise en œuvre d'un système de gestion des données, fourniture et livraison de matériel informatique et de services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,050,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-09-19	2022-09-20	2022-11-11	2022-12-01	2023-01-05	2023-01-04
ICCF-SPM-201846-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,200,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-10-17	2022-10-22	2022-12-03	2023-01-03	2023-02-06	2023-06-05
ICCF-SPM-201873-GO- RFQ Acquisition d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Project Management	à positionner	Prequalification de matériel de grande taille	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-06-16	2022-06-16			2022-07-12	2023-01-11
ICCF-SPM-201940-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2022-08-25			2022-11-10	2023-05-11
ICCF-SPM-201938-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	280,000.00	0.00	Annulé	2022-05-21	2022-05-20	2022-07-09	2022-08-01	2022-09-12	2023-01-11
ICCF-SPM-201934-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,050,000.00	0.00	Annulé	2021-11-15	2021-12-01	2022-01-11	2022-03-11	2022-03-22	2022-09-11
ICCF-SPM-201938-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,110,000.00	0.00	Annulé	2021-12-18	2022-01-02	2022-02-13	2022-03-15	2022-04-19	2022-10-16
ICCF-SPM-201930-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,400,000.00	0.00	Annulé	2022-01-21	2022-02-01	2022-03-11	2022-04-11	2022-05-12	2022-11-11
ICCF-SPM-201975-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,280,000.00	0.00	Annulé	2022-02-21	2022-03-05	2022-04-11	2022-05-11	2022-06-21	2022-12-17
ICCF-SPM-201971-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,330,000.00	0.00	Annulé	2022-03-28	2022-04-02	2022-05-14	2022-06-13	2022-07-18	2022-01-14
ICCF-SPM-201934-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	890,000.00	0.00	Annulé	2022-02-21	2022-02-22	2022-04-11	2022-05-11	2022-06-11	2022-12-11
ICCF-SPM-201970-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope	1,300,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-08-19	2022-09-24	2022-11-05	2022-12-01	2023-01-01	2023-01-01
ICCF-SPM-201973-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	630,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2022-10-17	2022-10-22	2022-12-07	2023-01-07	2023-02-01	2023-08-01
ICCF-SPM-201930-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	TT/A9802	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	700,000.00	0.00	En cours d'évaluation	2022-10-18	2022-09-24	2022-10-23	2022-07-26	2022-12-04	2023-02-07
ICCF-SPM-201930-GO- RFQ Acquisition et installation d'équipements de soutien technique, infonuage et services de conseil en matière de gestion des données.	DA/43870	Health System Strengthening to Improve Performance	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	0.00	En attente d'évaluation		2022-12-14			2023-02-11	2023-08-17

NON CONSULTING SERVICES																										
Activity Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents / Opening Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation by the Bank		Signal Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ICCF-PSM-19121-NC-A FG Procurement d'un prêt d'urgence pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	50,000.00	72,000.00	Signal					2019-11-17	2019-12-06							2020-01-12	2020-01-16	2021-01-14		
ICCF-PSM-19125-NC-A FG Prêt pour le renforcement des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	20,346.78	Signal					2019-11-13	2019-12-02							2020-01-11	2020-01-22	2021-01-16		
ICCF-PSM-19127-NC-A FG Renforcement de prêt d'urgence pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	18,000.00	0.00	En attente d'évaluation					2019-10-21								2019-12-04		2020-12-27		
ICCF-PSM-19130-NC-A FG Procurement d'un prêt d'urgence pour le renforcement des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	400,000.00	0.00	En attente d'évaluation	2019-11-25	2019-11-13	2020-01-11	2020-01-10	2020-01-11								2020-01-16	2021-03-15			
ICCF-PSM-19145-NC-A FG Procurement d'un prêt d'urgence pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	61,142.78	Active					2019-11-03	2020-01-23							2019-12-08	2020-01-16	2020-12-31	2020-09-01	
ICCF-PSM-19174-NC-A FG Procurement d'un prêt d'urgence pour l'entretien des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	60,000.00	66,142.98	Signal					2019-10-14	2019-11-27							2019-12-09	2019-10-27	2020-12-01		
ICCF-PSM-19176-NC-A FG Procurement d'un prêt d'urgence pour le renforcement des locaux de l'UCPS-BM	DA/43870	Project Management	à positionner	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	30,000.00	13,246.24	Signal					2019-11-13	2020-01-16							2019-12-09	2020-02-28	2020-12-27		

01-CSP-SPM-146228-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	180.000,00	0,00	En cours d'exécution	2020-01-27	2020-02-2	2020-03-7	2020-03-1	2020-04-6	2020-04-7	2020-05-2	2020-05-7	2020-06-1	2020-06-7	2020-06-1	2020-06-7
01-CSP-SPM-156543-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	4.700.000,00	0,00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-5	2020-05-0	2020-04-1	2020-04-7	2020-05-1	2020-05-6	2020-06-1	2020-06-6	2020-07-0	2020-07-6	2020-08-1
01-CSP-SPM-156545-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	4.800.000,00	0,00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-7	2020-05-0	2020-04-1	2020-07-1	2020-05-1	2020-05-6	2020-06-1	2020-06-6	2020-07-1	2020-07-6	2020-08-1
01-CSP-SPM-156546-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	4.700.000,00	0,00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-7	2020-05-0	2020-04-1	2020-07-1	2020-05-1	2020-05-6	2020-06-1	2020-06-6	2020-07-1	2020-07-6	2020-08-1
01-CSP-SPM-156551-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	4.700.000,00	0,00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-1	2020-04-0	2020-04-1	2020-07-1	2020-05-1	2020-05-6	2020-06-1	2020-06-6	2020-07-1	2020-07-6	2020-08-1
01-CSP-SPM-156552-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	4.800.000,00	0,00	En cours d'exécution	2020-02-10	2020-04-2	2020-04-0	2020-04-1	2020-07-1	2020-05-1	2020-05-6	2020-06-1	2020-06-6	2020-07-1	2020-07-6	2020-08-1
01-CSP-SPM-156553-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	2.450.000,00	1.740.849,85	Achevé	2019-04-20	2020-03-7	2020-03-0	2020-07-0	2020-08-2	2020-07-0	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0
01-CSP-SPM-156554-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	800.000,00	820.738,43	Signal	2019-04-30	2020-03-9	2020-03-1	2020-07-0	2020-08-1	2020-08-0	2020-10-1	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0	2020-08-0
01-CSP-SPM-146330-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	100.000,00	0,00	Annulé	2020-02-11	2020-03-0	2020-03-0	2020-06-1	2020-06-1	2020-05-1	2020-06-1	2020-07-1	2020-08-2	2020-09-0	2020-09-0	2020-09-0
01-CSP-SPM-146229-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	800.000,00	0,00	Annulé	2020-01-06	2020-02-7	2020-03-1	2020-03-1	2020-06-1	2020-06-6	2020-05-6	2020-06-1	2020-07-1	2020-11-4	2020-11-4	2020-11-4
01-CSP-SPM-115795-CL-C	DA / 63870	Project Management	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	40.000,00	26.407,28	Signal	2019-05-17	2020-08-0	2020-08-0	2020-05-6	2020-07-0	2020-11-1	2020-06-1	2020-05-1	2020-09-1	2020-10-0	2020-10-0	2020-10-0
01-CSP-SPM-146227-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	600.000,00	0,00	Annulé	2020-01-20	2020-03-1	2020-03-1	2020-03-1	2020-03-1	2020-04-0	2020-05-0	2020-06-0	2020-07-0	2020-07-0	2020-07-0	2020-07-0
01-CSP-SPM-146236-CL-C	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	100.000,00	0,00	Annulé	2020-01-31	2020-01-2	2020-02-1	2020-06-0	2020-06-0	2020-05-0	2020-06-0	2020-07-0	2020-08-1	2020-08-1	2020-08-1	2020-08-1
01-CSP-SPM-187129-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	100.000,00	0,00	Annulé	2020-09-23	2020-10-1	2020-10-1	2020-11-1	2020-11-1	2020-12-1	2021-01-2	2021-02-2	2021-03-0	2021-03-0	2021-03-0	2021-03-0
01-CSP-SPM-187130-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	800.000,00	0,00	Annulé	2020-09-22	2020-10-1	2020-11-2	2020-11-2	2020-12-4	2020-12-4	2021-01-2	2021-02-2	2021-04-0	2021-04-0	2021-04-0	2021-04-0
01-CSP-SPM-156558-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - National	170.000,00	0,00	Annulé	2020-02-20	2020-01-2	2020-04-2	2020-04-2	2020-05-7	2020-05-7	2020-06-2	2020-07-2	2020-08-2	2020-08-2	2020-08-2	2020-08-2
01-CSP-SPM-232238-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	140.000,00	0,00	En cours d'exécution	2021-07-20	2022-05-3	2021-08-1	2021-09-2	2021-09-2	2021-10-2	2021-11-2	2021-12-2	2022-01-2	2022-01-2	2022-01-2	2022-01-2
01-CSP-SPM-232239-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	160.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2021-07-20	2021-08-1	2021-08-1	2021-09-2	2021-09-2	2021-10-2	2021-10-2	2021-11-2	2021-11-2	2021-11-2	2021-11-2	2021-11-2
01-CSP-SPM-167551-CL-C	DA / 63870	Project Management	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	400.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2021-07-28	2021-08-1	2021-08-1	2021-10-0	2021-10-0	2021-10-0	2021-11-0	2022-01-0	2022-01-0	2022-02-0	2022-02-0	2024-02-0
01-CSP-SPM-136221-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - National	200.000,00	0,00	Annulé	2020-12-18	2020-11-2	2020-04-0	2020-11-2	2020-03-1	2020-03-1	2020-04-1	2020-05-2	2020-06-0	2020-06-0	2020-06-0	2020-06-0
01-CSP-SPM-206880-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - International	300.000,00	0,00	Annulé	2021-01-20	2021-02-1	2021-03-2	2021-03-2	2021-04-0	2021-04-0	2021-05-2	2021-06-2	2021-07-2	2021-07-2	2021-07-2	2022-07-2
01-CSP-SPM-242238-CL-C	DA / 63870	Project Management	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	700.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2022-03-29	2022-04-1	2022-04-1	2022-06-0	2022-06-0	2022-06-0	2022-07-0	2022-08-0	2022-08-0	2022-08-0	2022-08-0	2023-08-0
01-CSP-SPM-242239-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	700.000,00	0,00	En cours d'exécution	2022-03-22	2022-04-2	2022-04-2	2022-07-1	2022-05-2	2022-06-2	2022-07-2	2022-08-2	2022-08-2	2022-08-2	2022-08-2	2023-08-2
01-CSP-SPM-260543-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Open - International	950.000,00	0,00	En cours d'exécution	2022-01-18	2022-03-0	2022-03-0	2022-05-5	2022-03-2	2022-04-2	2022-05-2	2022-06-2	2022-06-2	2022-06-2	2022-06-2	2022-06-2
01-CSP-SPM-287234-CL-C	DA / 63870	Project Management	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Limited	160.000,00	0,00	En cours d'exécution	2022-04-21	2022-04-2	2022-05-0	2022-05-0	2022-05-0	2022-06-0	2022-06-0	2022-06-0	2022-06-0	2022-06-0	2022-06-0	2022-06-0
01-CSP-SPM-287235-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - International	240.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2022-09-23	2022-06-1	2022-07-2	2022-07-2	2022-07-2	2022-08-2	2022-09-2	2022-10-2	2022-10-2	2022-10-2	2022-10-2	2023-10-2
01-CSP-SPM-287236-CL-C	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité	Open - International	200.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2022-07-20	2022-08-1	2022-08-1	2022-09-2	2022-09-2	2022-10-2	2022-11-2	2022-12-2	2023-01-2	2023-01-2	2023-01-2	2024-01-2
01-CSP-SPM-206880-CL-C	NY / A9892	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Sélection tendue sur la qualité et le coût	Limited	140.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2020-10-27	2022-11-1	2022-11-1	2022-11-1	2022-11-1	2022-12-1	2023-01-1	2023-01-1	2023-01-1	2023-01-1	2023-01-1	2023-01-1
01-CSP-SPM-300543-CL-C	DA / 63870	Project Management	A position	Sélection en mode code	Open - National	120.000,00	0,00	En attente d'évaluation	2022-09-22	2022-10-3	2022-11-2	2022-11-2	2022-12-4	2022-12-4	2023-01-3	2023-02-7	2023-04-0	2023-04-0	2023-04-0	2023-04-0

Activité / Reference No / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (USD)	Actual Amount (USD)	Process Status	Terms of Reference		TENDERS TO IDENTIFY ESTABLISHED CONSULTANTS		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CI-CSP-PROJ-136439-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	192,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-12-1	2019-10-1		2020-03-0		2021-01-0		2021-01-0	
CI-CSP-PROJ-136439-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	12,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-18	2019-12-2	2019-11-2		2020-12-1		2020-01-1		2020-02-2	
CI-CSP-PROJ-136439-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	19,200.00	1,073.17	Signal	2019-10-17	2019-01-2	2020-03-1		2019-11-1		2020-02-1		2020-03-0	
CI-CSP-PROJ-136439-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-21	2019-10-2	2019-10-2		2019-11-1		2019-11-2		2020-12-1	
CI-CSP-PROJ-136443-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	38,400.00	1,699.83	Signal	2019-11-06	2020-02-1	2020-03-1		2020-12-0		2020-03-0		2020-06-0	
CI-CSP-PROJ-136443-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	19,200.00	1,430.89	Signal	2019-11-20	2020-03-0	2020-03-1		2020-12-1		2020-03-2		2020-01-1	
CI-CSP-PROJ-136728-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	300,000.00	168,346.39	Signal	2019-11-29	2020-08-1	2020-08-1		2020-01-2		2021-02-0		2021-01-1	
CI-CSP-PROJ-136842-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	24,400.00	2,882.82	Signal	2019-12-12	2019-12-1	2020-03-1		2020-01-0		2020-07-1		2020-07-2	
CI-CSP-PROJ-136849-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	31,800.00	30,051.16	Signal	2019-12-18	2019-11-2	2020-02-0		2020-01-1		2020-02-2		2020-01-1	
CI-CSP-PROJ-144883-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	24,000.00	29,887.14	Signal	2020-01-23	2020-03-1	2020-03-2		2020-03-1		2020-03-2		2021-03-2	
CI-CSP-PROJ-144883-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-18	2020-01-2	2020-02-2		2020-03-1		2020-04-1		2020-10-1	
CI-CSP-PROJ-150888-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-01-29	2020-01-2	2020-01-2		2020-01-1		2020-01-2		2020-08-0	
CI-CSP-PROJ-150888-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	18,800.00	1,252.50	Signal	2020-02-17	2020-02-2	2020-02-1		2020-03-1		2020-03-1		2021-04-1	
CI-CSP-PROJ-153921-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	18,800.00	1,260.72	Signal	2020-05-20	2020-05-1	2020-08-2		2020-06-1		2020-07-2		2021-07-2	
CI-CSP-PROJ-156136-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	120,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-10	2020-03-0	2020-03-1		2020-06-0		2020-05-1		2021-05-1	
CI-CSP-PROJ-156439-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	30,000.00	47,755.89	Signal	2020-03-26	2020-03-0	2020-04-1		2020-03-2		2020-06-3		2021-04-2	
CI-CSP-PROJ-156439-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A priori	Individual	Limited	Direct	11,200,000.00	11,282,500.00	Signal	2020-04-20	2020-02-0	2020-02-0		2020-05-0		2020-05-0		2020-06-1	
CI-CSP-PROJ-156136-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A priori	Individual	Limited	Direct	4,500,000.00	4,475,204.75	Signal	2020-02-10	2020-02-0	2020-02-0		2020-04-2		2020-04-2		2020-05-3	
CI-CSP-PROJ-160934-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	1,118,000.00	1,428,615.29	Signal	2020-02-27	2020-03-0	2020-03-0		2020-05-1		2020-04-2		2020-11-0	
CI-CSP-PROJ-160934-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	427,000.00	545,105.15	Signal	2020-02-27	2020-03-0	2020-03-0		2020-05-1		2020-03-2		2020-11-0	
CI-CSP-PROJ-160781-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	680,000.00	733,879.01	Signal	2020-03-05	2020-03-0	2020-03-0		2020-05-1		2020-04-2		2020-11-1	
CI-CSP-PROJ-160781-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	482,000.00	598,042.69	Signal	2020-03-05	2020-03-0	2020-03-0		2020-05-1		2020-04-2		2020-11-1	
CI-CSP-PROJ-160786-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	1,600,000.00	2,021,394.55	Signal	2020-03-05	2020-03-0	2020-03-1		2020-05-1		2020-04-2		2020-11-1	
CI-CSP-PROJ-160819-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Open	Direct	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-25	2021-02-1	2020-05-1		2020-06-0		2020-07-0		2021-07-0	
CI-CSP-PROJ-161291-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	19,200.00	1,538.88	Signal	2020-05-21	2020-06-0	2020-05-2		2020-06-1		2020-08-1		2020-01-1	
CI-CSP-PROJ-161916-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-13	2019-12-1	2019-12-1		2020-01-0		2020-01-1		2020-08-1	
CI-CSP-PROJ-136701-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A posteriori	Individual	Limited	Direct	22,500.00	0.00	Annulé	2019-11-26	2019-12-0	2019-12-2		2020-06-2		2020-06-2		2020-07-2	
CI-CSP-PROJ-136712-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Open	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2019-11-21	2020-01-0	2020-01-0		2020-01-1		2020-03-0		2020-08-0	
CI-CSP-PROJ-161300-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	30,000.00	0.00	Annulé	2020-05-27	2020-04-0	2020-06-2		2020-07-2		2020-07-2		2021-01-2	
CI-CSP-PROJ-160744-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	14,400.00	0.00	Annulé	2020-02-28	2020-03-0	2020-03-0		2020-03-2		2020-04-2		2021-04-2	
CI-CSP-PROJ-161291-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	TF / A9892	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	36,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-1	2020-05-0		2020-06-1		2020-06-1		2020-12-1	
CI-CSP-PROJ-136701-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A posteriori	Individual	Limited	Direct	50,000.00	0.00	Annulé	2019-12-20	2019-12-0	2020-01-1		2020-02-2		2020-02-2		2020-08-0	
CI-CSP-PROJ-161499-C2-C1 NPIV / Recrutement de conseillers techniques 5 (CSP) CI-SECT	DA / 63870	Project Management	A posteriori	Individual	Limited	Direct	36,000.00	37,020.90	Signal	2020-04-06	2020-04-0	2020-04-0		2020-05-0		2020-06-0		2021-06-0	

ICCF-SPM-167100-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	36,000.00	27,812.82	Signal	2020-04-20	2020-04-0	2020-04-2	2020-05-1	2020-06-2	2020-06-2	2020-06-2
ICCF-SPM-167100-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Open	36,000.00	0.00	Annulé	2020-03-20	2020-03-1	2020-05-0	2020-05-2	2020-07-0	2020-07-0	2020-07-0
ICCF-SPM-173490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	100,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18	2020-06-0	2020-08-2	2020-10-1	2020-10-1	2020-10-3	2020-10-3
ICCF-SPM-173490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	62,400.00	0.00	Annulé	2020-06-22	2020-06-1	2020-08-1	2020-10-1	2020-10-1	2020-10-1	2020-10-1
ICCF-SPM-173490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	39,600.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-06	2021-02-0	2020-08-2	2020-09-1	2020-10-1	2020-10-1	2020-10-1
ICCF-SPM-173490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	100,000.00	55,932.17	Signal	2020-06-15	2020-11-2	2020-04-2	2020-01-0	2020-08-2	2020-07-1	2020-03-2
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Open	20,000.00	154,236.81	Signal	2020-08-05	2020-07-2	2020-09-2	2020-10-0	2020-11-0	2020-11-0	2020-01-1
ICCF-SPM-173490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	1,850,000.00	1,710,978.50	Signal	2020-08-17	2020-08-2	2020-09-2	2020-11-1	2020-12-0	2020-11-2	2020-05-9
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	108,240.11	Signal	2020-08-24	2020-11-1	2020-08-2	2020-10-0	2020-11-0	2020-11-0	2020-04-2
ICCF-SPM-200490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	31,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-02-0	2020-10-0	2021-01-1	2021-02-2	2021-02-2	2020-03-0
ICCF-SPM-200490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-24	2021-02-0	2020-10-0	2021-01-1	2021-02-2	2021-02-2	2020-03-0
ICCF-SPM-200490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	30,000.00	12,650.83	Signal	2020-12-28	2021-02-1	2021-01-0	2021-04-0	2021-02-2	2020-06-0	2020-06-0
ICCF-SPM-200490-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	100,000.00	120,004.72	Signal	2021-01-21	2020-11-2	2021-01-2	2020-12-0	2021-01-1	2021-01-1	2020-01-5
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Limited	60,000.00	118,883.98	Signal	2021-01-21	2020-11-2	2020-01-2	2020-10-0	2021-01-1	2020-01-1	2020-01-1
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2020-09-29	2020-10-0	2020-10-0	2020-10-2	2020-11-0	2020-09-2	2020-09-2
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	40,000.00	0.00	Annulé	2020-09-08	2020-09-1	2020-10-0	2020-10-0	2020-11-0	2020-09-3	2020-09-3
ICCF-SPM-201330-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	8,400.00	488.27	Signal	2020-12-30	2021-02-2	2021-01-0	2021-04-0	2021-04-1	2021-05-2	2020-03-0
ICCF-SPM-201330-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A position	Individual	Open	72,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-13	2020-11-2	2021-00-0	2021-02-1	2021-04-2	2021-04-2	2021-04-2
ICCF-SPM-201330-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	1,436.67	Signal	2020-12-28	2021-02-1	2021-01-0	2021-05-0	2021-01-1	2021-02-2	2020-03-0
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	480,000.00	659,822.78	Signal	2021-02-25	2021-02-1	2021-03-0	2021-04-1	2021-05-1	2021-10-0	2020-01-1
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	102,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-06-1	2021-04-2	2021-11-0	2021-05-1	2021-06-1	2020-12-1
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	108,000.00	104,122.09	Signal	2021-04-16	2021-10-2	2021-04-2	2021-11-0	2021-05-1	2020-01-2	2020-12-1
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-20	2021-06-0	2021-04-2	2021-05-1	2021-06-2	2020-12-1	2020-12-1
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-22	2021-03-0	2021-04-2	2021-05-1	2021-06-2	2020-12-1	2020-12-1
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-27	2021-05-0	2021-05-2	2021-05-2	2021-06-2	2020-12-1	2020-12-1
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	1,014.12	Signal	2021-04-30	2021-05-1	2021-05-0	2021-06-0	2021-06-2	2020-06-0	2020-06-0
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	24,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-28	2021-03-0	2021-05-0	2021-05-2	2021-06-2	2020-06-0	2020-06-0
ICCF-SPM-241130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	TT / A9802	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	1,300,000.00	1,152,296.48	Signal	2021-04-26	2021-03-1	2021-04-0	2021-03-1	2021-07-1	2020-04-4	2020-01-0
ICCF-SPM-220130-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-10	2022-03-2	2021-05-1	2022-06-0	2021-07-1	2020-01-0	2020-01-0
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	60,000.00	0.00	Annulé	2020-09-16	2021-06-2	2021-07-1	2021-07-1	2021-04-1	2020-01-1	2020-01-1
ICCF-SPM-181900-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A position	Individual	Limited	22,500.00	0.00	Annulé	2019-12-30	2019-12-1	2020-01-0	2020-01-0	2020-02-0	2020-08-0	2020-08-0
ICCF-SPM-184800-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	20,000.00	0.00	Annulé	2020-02-18	2020-02-1	2020-01-1	2020-04-1	2020-04-1	2020-10-1	2020-10-1
ICCF-SPM-184800-C4	NDV / Renforcement d'un système de gestion des ressources humaines	DA / 63870	Project Management	A position	Individual	Limited	19,200.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-23	2021-06-2	2021-07-1	2021-07-1	2021-08-2	2022-08-2	2022-08-2

CI-CSP-PM-27080-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A	participation	Individual	Open			120,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-03-15	2022-02-09	2022-05-03		2022-05-2		2022-06-28	2023-06-28	
CI-CSP-PM-27084-CC4	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A	participation	Individual	Open			120,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-03-30	2022-02-09	2022-05-10		2022-06-0		2022-07-1	2023-07-1	
CI-CSP-PM-27172-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A	participation	Individual	Limited			24,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-04-26	2022-03-03	2022-05-01		2022-05-2		2022-06-26	2022-12-31	
CI-CSP-PM-27280-CC4	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A	participation	Individual	Limited			3,800,000.00	2,939,835.18	Signal	2022-02-21	2022-03-03	2022-03-03	2022-01-18			2022-05-07	2022-02-17	2023-08-03
CI-CSP-PM-27422-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Project Management	A	participation	Individual	Limited			48,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-03-28	2022-03-1	2022-04-2		2022-04-3		2022-05-28	2023-05-28	
CI-CSP-PM-27192-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A	participation	Individual	Limited			1,700,000.00	0.00	Annulé	2021-10-20	2021-10-27	2021-10-30				2022-01-4	2023-01-03	
CI-CSP-PM-25202-CC4	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A	participation	Individual	Limited			1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-12-22		2021-12-2				2022-01-5	2023-01-5	
CI-CSP-PM-27082-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A	participation	Individual	Limited			90,000.00	0.00	Annulé	2021-07-30	2021-10-2	2021-08-4		2021-08-2		2021-09-2	2023-03-8	
CI-CSP-PM-28746-CC4	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A	participation	Individual	Limited			60,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-08-22	2022-05-7	2022-08-7		2022-08-7		2022-10-2	2023-04-0	
CI-CSP-PM-28734-CC4	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A	participation	Individual	Open			100,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-06-28	2022-04-13	2022-08-10		2022-08-0		2022-10-1	2023-04-0	
CI-CSP-PM-28780-CC4	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Health System Strengthening to Improve Performance	A	participation	Individual	Limited			60,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-07-05	2022-06-27	2022-07-0		2022-07-1		2022-09-4	2023-09-4	
CI-CSP-PM-28406-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Project Management	A	participation	Individual	Open			34,000.00	0.00	Annulé	2021-11-20		2022-01-17		2022-02-0		2022-03-1	2023-03-1	
CI-CSP-PM-28170-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A	participation	Individual	Limited			60,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-08-24	2022-07-4	2022-08-20		2022-08-1		2022-10-2	2023-04-2	
CI-CSP-PM-28378-CC1	NDV/ Renforcement d'un plan individuel pour la mise en œuvre de la stratégie de santé publique et d'urgence de santé publique (PSP)	DA / 63870	Scale-Up of Strategic Purchasing	A	participation	Individual	Limited			80,000.00	0.00	En cours d'activation	2022-07-25	2022-06-10	2022-07-0		2022-08-0		2022-09-2	2023-03-2	