

PLANO DE AQUISIÇÃO PARA O PROJETO DA GUINÉ-BISSAU DE REFORÇO INSTITUCIONAL E EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Informação do Projeto: Resposta de Emergência para a Educação no contexto da Covid-19

Agência de Implementação do Projeto: Unidade de Implementação de Projetos, Ministério da Educação Nacional e Ensino Superior (MENES)

Data do Plano de Aquisição: 01 de julho 2021

Período abrangido por este Plano de Aquisição: 15 de julho de 2021 a dezembro 2022

Preâmbulo

De acordo com o paragrafo n.º 5.9 do "Regulamento de Aquisição do Banco Mundial para Mutuários do IPF " (julho de 2016, revisto em novembro de 2017 e agosto de 2018) ("Regulamentos de Aquisição"), o sistema de rastreio e trocas sistemáticas em Aquisição (STEP) do Banco será utilizado para preparar, limpar e atualizar Planos de Aquisição e realizar todas as operações de aquisição para o Projeto.

Este texto, juntamente com as tabelas do Plano de Aquisição em STEP constituem o Plano de Aquisição do Projeto. As seguintes condições aplicam-se a todas as atividades de aquisição no Plano de Aquisição. Os outros elementos do Plano de Aquisição, conforme exigido nos termos do ponto 4.4 do Regulamento de Aquisição, são estabelecidos no STEP.

Os documentos-tipo de aquisição do Banco devem ser utilizados para todos os contratos sujeitos a concorrência internacional e para os contratos especificados nos quadros do Plano de Aquisição no STEP.

Disposições nacionais em matéria de contratos públicos: Em conformidade com o ponto 5.3 do Regulamento relativo aos contratos públicos, quando se adota a abordagem ao mercado nacional (tal como especificado nos quadros do Plano de Aquisição no STEP), podem ser utilizados os procedimentos de contratação do próprio país.

Quando o mutuário utilizar as suas próprias disposições nacionais de contratação em aberto, essas disposições ficarão sujeitas ao ponto 5.4 do Regulamento relativo aos contratos públicos e às seguintes condições:

- Os documentos de pedidos de ofertas/pedidos de propostas deverão exigir que os licitadores/proponentes que apresentem ofertas/propostas apresentem uma aceitação assinada no momento da licitação para serem incorporados em quaisquer contratos resultantes, confirmando a aplicação e cumprimento das Orientações Anticorrupção do Banco, incluindo sem limitação o direito de sanção do Banco e os direitos de inspeção e auditoria do Banco;
- A aceitação dos Direitos do Banco para rever a documentação e as atividades de aquisição.

Quando forem aplicados pelo Mutuário outras disposições de licitação nacional de contratos públicos que não sejam nacionais abertos, essas disposições serão sujeitas ao ponto 5.5 do Regulamento de Aquisição.

Ativos locados, conforme especificado no ponto 5.10 do Regulamento de Aquisição: O arrendamento pode ser utilizado para os contratos identificados nas tabelas do Plano de Aquisição. *"Não aplicável"*

Aquisição de bens em segunda mão, conforme especificado no ponto 5.11 do Regulamento de Aquisição – é permitido para os contratos identificados nas tabelas do Plano de Aquisição *"Não Aplicável"*

Preferência doméstica, tal como especificado nos termos do ponto 5.51 do Regulamento de Aquisição **(Bens e Obras)**.

Bens: *"Não aplicável"*

Obras: *"Não aplicável"*

Suporte prático de implementação alargado (HEIS), conforme especificado nos pontos 3.10 e 3.11 do Regulamento de Aquisição. *"Não aplicável"*

II. Consultores

Nº artigo	Descrição	Custo em (USD)	Método de Aquisição	Revisão pelo Banco	Data de abertura prevista para a licitação	Comentários
1	Especialista em Educação a ser baseado no INDE	50,000	IC	Posterior	15/7/2021	Contrato de um ano com condições renováveis
2	Economista de Educação/Especialista em M&E a ser baseado no GEPASE	50,000	IC	Posterior	15/7/2021	Contrato de um ano com condições renováveis
3	Especialista em Administração Pública a ser baseado na DGRH	50,000	IC	Posterior	15/7/2021	Contrato de um ano com condições renováveis
4	Especialista em Desenvolvimento Social	50,000	IC	Posterior	15/7/2021	Contrato de um ano com

						condições renováveis
5	Firma para rever o organigrama e desenvolver o manual de procedimentos, perfil do pessoal e plano de capacitação para DGE, IGF, INDE e GEPASE	200,000	QCS	Posterior	15/8/2021	
6	Firma para realizar Mapa Educativo e desenvolver plano e orçamento para alcançar educação primária universal	500,000	QCBS	Priori	30/8/2021	
7	Consultor para desenvolver Código de Conduta e formação em VBG para professores	20,000	Direto	Posterior	15/1/2022	Continuação do trabalho de um consultor que trabalha em questões relacionadas com a VGB na Guiné-Bissau

Nº artigo	Referência e Descrição	Custo est (USD)	Componente		Data de abertura prevista para a licitação	Comentários
1	01 PRIEQT/CI/2021: Especialista em Educação a ser baseado no INDE	50,000	1			
2	02 PRIEQT/CI/2021: Economista de Educação/Especialista em M&E a ser baseado no GEPASE	50,000	1			
3	03 PRIEQT/CI/2021: Especialista em Administração Pública a ser baseado na DGRH	50,000	1			
4	04 PRIEQT/CI/2021: Especialista em Desenvolvimento Social	50,000	3			
5	05 PRIEQT/SC/2021: Firma para rever o organograma do MENES e desenvolver o Manual de Procedimentos, perfil do pessoal e	200,000	1			

	Plano de Capacitação para DGE, IGE, INDE, DGRH e GEPASE					
6	06 PRIEQT/SC/2021: Firma para realizar Mapa Educativo e desenvolver plano e orçamento para alcançar educação primária universal	500,000	2			
7	07 PRIEQT/CI-CD/2021: Consultor para desenvolver Código de Conduta e formação em VBG para professores	20,000	3			

PROCUREMENT PLAN Guinea-Bissau : Institutional Strengthening and the Quality Education for All Project

General Information
 Country: Guinea-Bissau Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-12-20
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-20
 Project ID: P176697 GPN Date: 2021-09-22
 Project Name: Institutional Strengthening and the Quality Education for All Project
 Loan / Credit No: TF / B6234
 Executing Agency(ies) Unité de Coordination du Projet Education de Qualité pour Tous.

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
05 PRI/ET/SC/2021 / Recrutamento de uma Firma para rever o Organograma do MENES e Desenvolver o Manual de Procedimentos, Perfil do Pessoal e Plano de capacitação para DGE, IGE, INDE, DGRH e CEPASE	TF / B6234	Strengthen Institutional Capacity	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - International		200,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-10-28	2021-11-18	2022-01-01																					

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion															
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual														
01 PRI/ET/CI/2021 / Especialista em Educação a ser baseado no INDE	TF / B6234	Strengthen Institutional Capacity	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-10-12	2021-11-30	2021-12-07																					
02 PRI/ET/CI/2021 / Economista de Educação/Especialista em M&E a ser baseado no CEPASE	TF / B6234	Strengthen Institutional Capacity	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-10-12	2021-11-30	2021-12-07																					
03 PRI/ET/CI/2021 / Especialista em Administração Pública a ser baseado na DGRH	TF / B6234	Strengthen Institutional Capacity	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-10-12	2021-11-30	2021-12-07																					
04 PRI/ET/CI/2021 / Especialista em Desenvolvimento Social	TF / B6234	Strengthen Citizen Engagement and Address Gender Norms	Posterior	Individual	Open		50,000.00	0.00	Implementação Pendente	2021-10-12	2021-11-30	2021-12-07																					