

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information:

Democratic Republic Democratic of Congo -

Stabilization and Recovery in Eastern DRC - P175834

Project Implementation agency: Cellule d'Exécution Projet de Transport Multimodal (CEPTM)

Date of the Procurement Plan: Mars 01, 2023

Period covered by this Procurement Plan: 18 mois

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the "World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers" (July 2016) ("Procurement Regulations") the Bank's Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank's Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country's own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **the Borrower's Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower's Decree No 10/22 of June 2, 2010**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

(a) Standard Bidding Documents: All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

(b) Eligibility: Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 3.23.10(a) (i) and 3.23(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;

(c) Advertising and Bid Preparation Time: Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (Autorité de Régulation des Marchés Publics) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;

(d) Criteria for Qualification of Bidders: Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;

(e) Bid Evaluation and Contract Award: A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;

(f) Preferences: No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;

(g) Publication of Contract Award: Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (Autorité de Régulation des Marchés Publics) web-site;

(h) *Fraud and Corruption: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Regulations ;*

(i) *Inspection and Audit Rights: In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;*

(j) *Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate: The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and*

(k) *Modifications of a Signed Contract: Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.* When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *“Not Applicable”*

Other Relevant Procurement Information. *“Not applicable”*.

PROCUREMENT PLAN Congo, Democratic Republic of : Stabilization and Recovery in Eastern DRC

General Information

Country: Congo, Democratic Republic of **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2024-02-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2025-06-25)
Project ID: P175834
Project Name: Stabilization and Recovery in Eastern DRC
Loan / Credit No.: IDA / 72430
Executing Agency: UGP STAR EST

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (USD) | Actual Amount (USD) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Closure |
|---|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-STAR EST-414157-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux des trois administrations provinciales et communales devant abriter les bureaux du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RD Congo - STAR-EST (3 lots) | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Edital de Licitação - Obras Direto Clvil Francis (Francês) SPD | 2,400,000.00 | 0.00 | Signé | | | | | 2024-04-10 | 2024-05-21 | 2024-04-10 | 2024-08-29 | | | 2024-06-19 | 2024-06-25 | 2024-07-19 | 2024-07-27 | 2024-08-23 | 2024-09-27 | 2026-02-14 |
| ZR-STAR EST-414856-CW-RFB / Travaux publics de réhabilitation de 200 km de routes par la méthode HIMO (haute intensité de l'utilisation de la Main d'Œuvre dans les 3 Provinces dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RD Congo - STAR-EST) | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux - Routes (Contrats routiers basés sur les résultats et les performances) | 4,000,000.00 | 0.00 | Annulé | | | | | 2024-06-16 | | 2024-06-16 | | | | | | 2024-08-25 | 2024-09-24 | 2024-10-29 | | 2026-04-22 |
| ZR-STAR EST-455583-CW-RFB / Travaux publics de réhabilitation de 200 km de routes et desserte agricole par la méthode et la construction des infrastructures de Base (IBB) dans la Province de l'Ituri | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 4,594,509.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | | | | | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | | 2025-08-02 |
| ZR-STAR EST-455579-CW-RFB / Travaux publics de réhabilitation de 65 km de routes et desserte agricole par la méthode et la construction des infrastructures de Base (IBB) dans la Province du Nord Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 4,533,999.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | | | | | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 2024-12-30 | 2025-02-03 | 2025-08-02 |
| ZR-STAR EST-455584-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des bureaux de l'Administration Provinciale devant abriter les bureaux des Coordonnateurs provinciaux et Générale du Nord Kivu (GOM) du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RD Congo - STAR-EST | IDA / 72430 | Decentralized Governance | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande de cotations - DTPM Petits Travaux (urgence) - Avec compétition | 900,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2024-10-20 | | | | | | | | 2024-12-15 | | 2025-06-13 |
| ZR-STAR EST-455576-CW-RFB / Travaux publics de réhabilitation de 53 km de routes et desserte agricole par la méthode et la construction des infrastructures socio-économiques de Base (IBB) dans la Province du Sud Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 3,785,553.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 2024-10-24 | | | | | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-02-04 | | 2025-08-03 |
| ZR-STAR EST-486212-CW-RFB / Travaux de construction de 33 infrastructures de Développement de Base (IBB) dans la Province du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 4,455,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | | | | | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | | 2026-02-16 |
| ZR-STAR EST-486227-CW-RFB / Travaux de construction d'ouvrages d'art (430 m) ponts) dans la Province du Nord Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 1,100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-04-30 | | 2025-05-05 | | | | | | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | | 2026-02-16 |
| ZR-STAR EST-486228-CW-RFB / Travaux de construction de 50 infrastructures de Développement de Base (IBB) dans la Province de l'Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 6,750,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | | | | | 2025-04-30 | 2025-05-15 | 2025-05-05 | 2025-05-21 | | | | | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 2025-08-20 | | 2026-02-16 |
| ZR-STAR EST-486229-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des axes routiers (piste et OA) de route de desserte agricole dans la Province de l'Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 1,880,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-05-06 | | 2025-05-11 | | | | | | 2025-06-22 | 2025-07-22 | 2025-08-26 | | 2026-02-22 |
| ZR-STAR EST-486233-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des axes routiers (piste et OA) de route de desserte agricole dans la Province du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande d'offres - DTPM Travaux (5 ans préqualification) | 2,000,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | 2025-05-11 | | 2025-05-16 | | | | | | 2025-06-27 | 2025-07-27 | 2025-08-31 | | 2026-02-27 |
| ZR-STAR EST-486238-CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation mineure des bâtiments de la région financière et de deux ETD dans la Province du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Decentralized Governance | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande de cotations - DTPM Petits Travaux (urgence) - Avec compétition | 500,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-05-13 | | | | | | | | 2025-07-08 | | 2026-01-04 |
| ZR-STAR EST-486236-CW-RFQ / Travaux de Réhabilitation mineure des bâtiments de la région financière et de deux ETD dans la Province de l'Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Decentralized Governance | A posteriori | Demande de prix | Limited - National | Single Stage - One Envelope | | | Demande de cotations - DTPM Petits Travaux (urgence) - Avec compétition | 300,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2025-05-05 | | | | | | | | 2025-06-30 | | 2025-12-27 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-STAR EST-414153-CS-QC BS / Recrutement d'un Consultant firme (BE) pour les Etudes techniques (DAO et plans) et environnementales pour les travaux de réhabilitation de routes semi mécanisées (utilisation combinée engins lourds et THIMO) | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 848,500.00 | 0.00 | Annulé | 2024-03-20 | 2024-04-10 | 2024-05-24 | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-08-25 | 2024-09-29 | 2025-09-29 | | | | | | | |
| ZR-STAR EST-414818-CS-QC BS / Recrutement de 2 partenaires de facilitation pour soutenir l'engagement communautaire dans les Provinces de Sud Kivu, Nord Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Stabilisation et Relevement de l'Est de la RD Congo (Projet STAR-ES) | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 4,990,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-04-15 | 2024-12-05 | 2024-05-06 | 2024-12-09 | 2024-06-19 | 2025-05-19 | 2024-07-17 | 2024-08-16 | 2024-09-20 | 2024-10-25 | 2025-10-25 | | | | |
| ZR-STAR EST-414653-CS-QC S / Recrutement d'une firme pour évaluer les besoins en assistance technique en faveur des Provinces, des Ministères sectoriels provinciaux et des ETO afin de renforcer les initiatives de numérisation de systèmes de gestion des recettes | IDA / 72430 | Decentralized Governance | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | 400,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-04-15 | 2024-06-06 | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-08-23 | 2025-02-19 | | | | | | | | |
| ZR-STAR EST-414836-CS-LC S / Recrutement d'un Consultant firme pour réaliser la mission d'audit externe financier et de passation des marchés du Projet (3 exercices) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Stabilisation et Relevement de l'Est de la RD Congo (Projet STAR-ES) | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 100,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-11-12 | 2024-04-19 | 2024-12-03 | 2024-05-31 | 2025-01-16 | 2025-02-13 | 2025-03-15 | 2025-04-19 | 2025-05-24 | 2026-05-24 | | | | | |
| ZR-STAR EST-414159-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant (ONG) pour la sensibilisation et la mobilisation de la communauté afin de soutenir l'engagement citoyen | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 1,500,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-04-13 | 2024-05-04 | 2024-06-17 | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-09-18 | 2024-10-23 | 2025-10-23 | | | | | | | |
| ZR-STAR EST-414533-CS-QC S / Recrutement d'un facilitateur Agent Payeur (institution financière) de Main d'œuvre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de THIMO du Projet de Stabilisation et Relevement de l'Est de la RD Congo (Projet STAR-EST) | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 2,800,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-11-15 | 2024-12-06 | 2025-01-19 | 2025-02-16 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 2025-05-27 | 2026-05-27 | | | | | | | |
| ZR-STAR EST-414568-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant firme/ONG pour la mise en œuvre des activités psychosociales en appui aux communautés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Stabilisation et Relevement de l'Est de la RD Congo (Projet STAR-EST) | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 3,000,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-05-16 | 2024-08-14 | 2024-06-06 | 2024-10-07 | 2024-07-20 | 2024-08-17 | 2024-09-16 | 2024-10-21 | 2024-11-25 | 2025-11-25 | | | | | |
| ZR-STAR EST-417413-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant firme chargé des études de base ou de référence et groupes de discussion du projet de Stabilisation et de Relevement de l'Est de la RD Congo dans les Provinces du Nord Kivu | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | 200,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-03-30 | 2024-04-02 | 2024-04-20 | 2024-05-06 | 2024-06-03 | 2024-09-17 | 2024-07-01 | 2024-08-22 | 2024-07-31 | 2024-11-14 | 2024-09-04 | 2024-11-27 | 2024-10-09 | 2024-12-18 | 2025-10-09 |
| ZR-STAR EST-414517-CS-QC BS / Recrutement d'une agence firme de surveillance tierce (Third Party Monitor - TPM) pour assurer la supervision d'interventions dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Stabilisation et Relevement de l'Est de la RD Congo - Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A priori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 4,000,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-03-25 | 2024-03-28 | 2024-04-15 | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 2024-08-29 | 2024-06-26 | 2024-10-16 | 2024-07-26 | 2025-01-21 | 2024-08-30 | 2025-05-14 | 2024-10-04 | 2025-10-04 | |
| ZR-STAR EST-431983-CS-QC BS / Recrutement d'un Consultant firme (BE) pour les Etudes techniques (DAO et plans) et environnementales pour les travaux de réhabilitation de routes semi mécanisées (utilisation combinée engins lourds et THIMO) dans la Province du Nord Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-13 | 2024-06-26 | 2024-07-04 | 2024-07-31 | 2024-08-17 | 2024-11-21 | 2024-09-14 | 2024-10-14 | 2024-11-18 | 2024-12-23 | 2025-12-23 | | | | |
| ZR-STAR EST-431989-CS-QC BS / Recrutement d'un Consultant firme (BE) pour les Etudes techniques (DAO et plans) et environnementales pour les travaux de réhabilitation de routes semi mécanisées (utilisation combinée engins lourds et THIMO) dans la Province du Nord Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 250,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-18 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 2024-08-22 | 2024-11-21 | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 2024-11-23 | 2024-12-28 | 2025-12-28 | | | | |
| ZR-STAR EST-431993-CS-QC BS / Recrutement d'un Consultant firme (BE) pour les Etudes techniques (DAO et plans) et environnementales pour les travaux de réhabilitation de routes semi mécanisées (utilisation combinée engins lourds et THIMO) dans la Province du Sud Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - Internationaux | 348,500.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-19 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 2024-08-23 | 2024-11-21 | 2024-09-20 | 2024-10-20 | 2024-11-24 | 2024-12-29 | 2025-12-29 | | | | |
| ZR-STAR EST-455862-CS-QC S / Recrutement firme/ONG pour la mise en œuvre des activités liées aux violences basées sur le genre (VBG) dans le cadre de la mise en œuvre du STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | 300,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-10-13 | 2024-10-17 | 2024-10-27 | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-06-29 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|---|----------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-STAR EST-455569-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour la mise en oeuvre des Activités Génériques de Recettes (AGR) dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 600,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-10-13 | 2024-10-18 | | | | | | | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-06-29 |
| ZR-STAR EST-455567-CS-CO S / Recrutement d'une firme pour l'accompagnement social des activités THIMO dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 261,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-10-13 | 2024-10-18 | | | | | | | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 2025-06-29 |
| ZR-STAR EST-486239-CS-QC BS / Recrutement d'un d'une firme pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 40 IDB dans la Province du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 2025-05-14 | 2025-07-04 | | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-10-05 | 2025-11-09 | 2026-11-09 |
| ZR-STAR EST-486252-CS-QC BS / Recrutement d'une firme pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction de 40 IDB dans la Province de l'Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 500,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-05-21 | 2025-07-04 | | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 2025-10-05 | 2025-11-09 | 2026-11-09 | |
| ZR-STAR EST-486263-CS-QC BS / Recrutement d'une firme pour les études environnementales et sociales des travaux de réhabilitation des pistes et ouvrages d'art dans les Provinces du Nord-Kivu et l'Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 513,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-04-25 | | 2025-05-16 | 2025-06-29 | | 2025-07-27 | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 2026-11-04 | |
| ZR-STAR EST-486279-CS-QC BS / Recrutement d'un consultant firme pour évaluer les besoins en assistance technique pour renforcer les initiatives de numérisation des unités de gestion de recettes ainsi que de leur situation institutionnelle et de la redevabilité | IDA / 72430 | Decentralized Governance | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - National | | 405,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-25 | 2025-05-26 | 2025-05-16 | 2025-06-19 | 2025-06-29 | | 2025-07-27 | 2025-08-26 | 2025-09-30 | 2025-11-04 | 2026-11-04 |
| ZR-STAR EST-487401-CS-QC BS / Recrutement d'un ONG pour renforcer les capacités des structures sanitaires et communales (FOSA et OBC) en vue d'améliorer l'utilisation de la NET en faveur des survivants (et survivants) des VBG souffrants de conséquences psychologiques | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Sélection fondée sur la qualité et le coût | Open - International | | 600,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-04-18 | | 2025-05-09 | 2025-06-22 | | 2025-07-20 | 2025-08-19 | 2025-09-23 | 2025-10-28 | 2026-10-28 | |
| ZR-STAR EST-486255-CS-CO S / Recrutement d'un d'une firme ou ONG pour la réalisation des études environnementales liées aux travaux de construction de 80 IDB dans les Provinces de l'Ituri et du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - National | | 270,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-04-30 | | 2025-05-21 | 2025-07-04 | | | | 2025-08-03 | 2025-09-07 | 2026-03-06 | |
| ZR-STAR EST-494433-CS-CO S / Recrutement d'une firme/ONG pour les études techniques des travaux de forage mécanique et Adduction d'eau potable dans 10 Communautés (Quartier) groupement de la Province du Nord Kivu et de l'Ituri dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Reintegration | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited - National | | 140,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2025-05-30 | 2025-06-06 | | 2025-06-13 | | | | 2025-07-13 | 2025-08-17 | 2026-02-13 | |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|--|------------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZR-STAR EST-408082-CS-IN DV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC pour la Province du Sud Kivu | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 72,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-02-10 | 2024-02-07 | 2024-03-30 | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 2024-04-10 | 2024-05-25 | 2024-04-12 | 2024-11-21 | |
| ZR-STAR EST-408087-CS-IN DV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC pour la Province du Nord Kivu | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 72,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-10 | | 2024-03-30 | | 2024-04-20 | | 2024-05-25 | | 2024-11-21 | |
| ZR-STAR EST-408088-CS-IN DV / Recrutement d'un Coordinateur Provincial du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RDC pour la Province de l'Ituri | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 72,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-10 | | 2024-03-30 | | 2024-04-20 | | 2024-05-25 | | 2024-11-21 | |
| ZR-STAR EST-408099-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant Individuel Expert En Communication du Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 48,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-02-10 | 2024-02-19 | 2024-03-30 | | 2024-04-20 | | 2024-05-25 | | 2024-11-21 | |
| ZR-STAR EST-408156-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en charge de la Gouvernance et de la Gestion des Finances Publiques de la Coordination Générale pour le projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-02-12 | 2024-04-19 | 2024-04-01 | 2024-08-28 | 2024-04-22 | 2024-08-30 | 2024-05-27 | 2024-10-23 | 2024-11-23 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--------------|--|--------------------|------------|------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-STAR EST-408159-CS-IN DV / Recrutement des Spécia- listes en charge de la Gouver- nance et de la Gestion des Fi- nances Publiques pour les de- ux Unités de coordination pr- ovinciales (Sud Kivu et Ituri) du Projet de Stabilisation et d- u Relèvement l'Est de la RD | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 96,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-02-12 | 2024-02-07 | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408164-CS-IN DV / Recrutement de trois Ch- argés de passation des mar- chés pour les coordinations pr- ovinciales du Sud Kivu, de l'It- uri et du Nord Kivu du projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 126,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-13 | 2024-02-07 | 2024-04-02 | | 2024-04-23 | | 2024-05-28 | | 2024-11-24 |
| ZR-STAR EST-408168-CS-IN DV / Recrutement d'un consu- ltant individuel chargé de l'a- udit interne au sein de l'Unité de Coordination du Projet ST- AR EST | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 72,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-02-13 | 2024-02-08 | 2024-04-02 | 2024-05-15 | 2024-04-23 | 2024-09-28 | 2024-05-28 | 2024-09-28 | 2024-11-24 |
| ZR-STAR EST-408176-CS-IN DV / Recrutement d'un comp- table pour l'Unité de Coordi- nation provinciale du Sud Kivu du Projet de Stabilisation et d- u Relèvement de l'Est de la R- DC | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut- ion | 2024-02-10 | 2024-02-08 | 2024-03-30 | | 2024-04-20 | | 2024-05-25 | | 2024-11-21 |
| ZR-STAR EST-408180-CS-IN DV / Recrutement d'un Consu- ltant individuel en charge de Suivi et Evaluation pour la co- ordination provinciale du Su- d Kivu du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 42,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408183-CS-IN DV / Consultant individuel en charge de Suivi et Evaluation au sein de l'Unité de Coordi- nation provinciale du Nord Kiv- u du Projet STAR EST | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 42,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408185-CS-IN DV / Consultant individuel en charge de Suivi et Evaluation au sein de l'Unité de Coordi- nation provinciale de l'Ituri du Projet STAR EST | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 42,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408189-CS-IN DV / Recrutement d'un comp- table pour l'Unité de Coordi- nation provinciale du Nord Kiv- u du Projet de Stabilisation et du Relèvement de l'Est de la RDC | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408190-CS-IN DV / Recrutement d'un comp- table pour l'Unité de Coordi- nation provinciale de l'Ituri du Projet de Stabilisation et du Relèvement de l'Est de la RD | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | 2024-02-08 | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408191-CS-IN DV / Recrutement de trois (0- 3) Assistants pour les Coordi- nateurs provinciaux (Nord Kiv- u, Sud Kivu et Ituri) du Proj- et de Stabilisation et du Relè- vement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 72,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-10 | 2024-02-09 | 2024-03-30 | | 2024-04-20 | | 2024-05-25 | | 2024-11-21 |
| ZR-STAR EST-408194-CS-IN DV / Recrutement de trois (0- 3) Assistants Administratifs et Logistiques de trois Coordi- nations provinciales (Nord Kiv- u, du Sud-Kivu et Ituri) du Pro- jet de Stabilisation et du Relè- vement de l'Est de la RD Co | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 72,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | 2024-02-09 | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408199-CS-IN DV / Recrutement de trois co- nsultants individuels chargés des Travaux à Haute Intensité de Main d'Œuvre (THIMO) a- u sein de trois Unités de coo- rdinations provinciales (Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri) du Proj- et de Stabilisation et du Relè- vement de l'Est de la RDC | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 142,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-04-01 | | 2024-04-22 | | 2024-05-27 | | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408212-CS-IN DV / Recrutement de deux co- nsultants individuels Spéciali- stes en Sauvegardes environ- nementale, sociale et monito- ring des conflits pour les deu- x Unités de Coordination Pro- vinciale du Sud Kivu et de l'It- uri du Projet STAR EST | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 84,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | 2024-05-27 | 2024-05-15 | 2024-11-23 |
| ZR-STAR EST-408360-CS-IN DV / Recrutement de six (06) chauffeurs dont 2 par Unité d- e coordination provinciale (N- ord Kivu, Sud Kivu et Ituri) du Projet de Stabilisation et de R- elèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Open - National | 72,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut- ion | 2024-02-13 | 2024-02-12 | 2024-04-02 | | 2024-04-23 | | 2024-05-28 | | 2024-11-24 |
| ZR-STAR EST-413480-CS-IN DV / Recrutement de trois (0- 3) consultants individuels po- ur les études techniques et t- ravaux de réhabilitation des bureaux des trois administrat- ions provinciales et commun- autaires devant abriter les bu- reaux du Projet STAR EST | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Individuel | Limited - National | 15,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-03-12 | 2024-03-05 | 2024-03-17 | 2024-03-15 | 2024-04-07 | 2024-04-06 | 2024-05-12 | 2024-04-30 | 2024-11-08 |
| ZR-STAR EST-413481-CS-CD- S / Contractualisation avec M- essieurs Messieurs Elie TSHI- MIANGI KAMIZIJO et Celesti- n KASERERA TSONGO comm- e chauffeurs de la Coordinati- on Générale du Projet de Sta- bilisation et Relèvement de l' Est de la RD Congo - Projet S | IDA / 72430 | Project Management and Re- search | A posteriori | Sélection de cons- ultants par entente directe | Direct - National | 24,000.00 | 0.00 | En cours d'exécut- ion | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-03-18 | | | | 2024-05-22 | | 2024-11-18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|--|--------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-STAR-EST-413489-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Violence Basée sur le Genre (VBG) au sein de la Coordination Générale du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 55,200.00 | 0.00 | Signé | 2024-03-11 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-05-27 | 2024-12-21 |
| ZR-STAR-EST-413492-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste en Activités Génératrices des Revenus (AGR) au sein de la Coordination Générale et du Projet de Stabilisation et Relèvement de l'Est de la RD Congo-Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 60,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-05-01 | 2024-09-12 | 2024-05-22 | 2024-11-07 | 2024-06-26 | 2024-11-07 | 2024-12-23 |
| ZR-STAR-EST-414795-CS-CO S / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du PRA du Projet STAR-EST dans les Provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 75,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-05-28 | | 2024-06-02 | | 2024-06-23 | | 2024-07-28 | | 2025-01-24 |
| ZR-STAR-EST-414803-CS-CD S / Contractualisation avec le Groupement FIDRICA - FAUCON pour la réalisation de l'audit de PRA du Projet pour l'exercice 2023 dans le cadre de la phase préparatoire du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 15,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-04-18 | 2024-04-02 | 2024-04-28 | | | | 2024-07-02 | | 2024-12-29 |
| ZR-STAR-EST-414813-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour effectuer l'évaluation des capacités des Coordonnateurs provinciaux du P-SDRCS dans les zones du projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 40,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-04-21 | | 2024-06-09 | | 2024-06-30 | | 2024-08-04 | | 2025-01-31 |
| ZR-STAR-EST-408272-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés (APM) de l'Unité de Coordination provinciale Générale du Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 2,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-16 | | 2024-04-05 | | 2024-04-26 | | 2024-05-31 | | 2024-11-27 |
| ZR-STAR-EST-414820-CS-IN DV / Recrutement des 40 Consultants individuels pour assurer les missions des enquêtes et collectes des données sur les conflits locaux et l'évaluation des groupes armés pour les 420 communautés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A priori | Individuel | Open - National | | 940,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-04-30 | | 2024-06-18 | | 2024-07-09 | | 2024-08-13 | | 2025-02-09 |
| ZR-STAR-EST-414796-CS-CD S / Protocole d'accord avec la Direction des Voies des Dessertes Agricoles (DVOA) pour la supervision des travaux routiers dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RD Congo (Projet S | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 400,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-04-15 | | 2024-04-25 | | | | 2024-06-29 | | 2024-12-26 |
| ZR-STAR-EST-414902-CS-IN DV / Recrutement de 10 Consultants individuels pour les enquêtes du S&E, y compris le SIG pour 120 communautés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR-EST | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 100,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-06-20 | | 2024-06-25 | | 2024-07-16 | | 2024-08-20 | | 2025-02-16 |
| ZR-STAR-EST-417416-CS-IN DV / Contractualisation avec Monsieur Christian NYEMBO L WAMBA comme chauffeur complémentaire de la Coordination Générale du Projet | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Direct - National | | 12,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-03-30 | | 2024-04-09 | | 2024-04-30 | | 2024-06-04 | | 2024-12-01 |
| ZR-STAR-EST-408363-CS-IN DV / Recrutement d'un chauffeur complémentaire pour la Coordination Générale du Projet de Stabilisation et de Relèvement (Projet STAR-EST) de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 12,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 2024-04-02 | | 2024-04-23 | | 2024-05-28 | | 2024-11-24 |
| ZR-STAR-EST-417442-CS-IN DV / Contractualisation avec Madame SERAPHINE LUMUMBA comme Assistante en Passation des Marchés (APM) à la Coordination Générale du Projet | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Direct - National | | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-03-30 | 2024-04-01 | 2024-04-05 | | 2024-04-12 | | 2024-05-31 | | 2024-07-01 |
| ZR-STAR-EST-418828-CS-IN DV / Recrutement de trois (3) Assistants des Coordinateurs provinciaux en charge de la logistique du Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 86,400.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-03-30 | 2024-04-03 | 2024-03-30 | | 2024-04-05 | | 2024-05-24 | | 2024-06-24 |
| ZR-STAR-EST-418835-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Assistants provinciaux au Programme THMO du Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-03-30 | 2024-04-03 | 2024-05-18 | | 2024-06-08 | | 2024-07-13 | | 2025-01-09 |
| ZR-STAR-EST-418837-CS-IN DV / Recrutement d'un Spécialiste senior en charge de la Gouvernance et de la Gestion des Finances Publiques en charge de la consolidation des Rapports des Gouvernements affectés à la Coordination provinciale du Nord Kivu du Pro | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 48,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-03-30 | | 2024-05-18 | | 2024-06-08 | | 2024-07-13 | | 2025-01-09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-STAR EST-418839-CS-IN DV / Recrutement de trois (3) Assistants provinciaux au Programme des Activités Génératrices des Revenus (AGR) dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Stabilisation et du Relèvement de l'Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-03-30 | 2024-04-28 | 2024-05-18 | 2024-06-08 | 2024-07-13 | 2025-01-09 | |
| ZR-STAR EST-418840-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant du Coordonnateur Général et en charge de la logistique du Projet de Stabilisation et du Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-03-30 | 2024-04-10 | 2024-03-30 | 2024-04-05 | 2024-05-24 | 2024-06-24 | |
| ZR-STAR EST-417406-CS-IN DV / Recrutement d'un assistant du Coordonnateur Général en charge de la consolidation des activités du Programme et du secrétariat. | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 30,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-03-30 | | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | |
| ZR-STAR EST-431997-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Délégués à Pied d'Œuvre (DPO) pour le contrôle et la surveillance des Travaux de réhabilitation des bureaux de 3 administrations provinciales devant abriter les bureaux du Projet STAR Est. | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 42,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-29 | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 2024-10-21 | 2024-07-25 | 2024-08-29 | 2025-02-25 |
| ZR-STAR EST-432003-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Assistants Administratifs et Financiers de trois Coordonnations provinciales (Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri) du Projet de Stabilisation et du Relèvement de l'Est de la RD Congo | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 54,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-06-14 | 2024-08-28 | 2024-06-19 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2025-02-10 | |
| ZR-STAR EST-432005-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Chargés de Passation des Marchés provinciaux complémentaires pour la Composante I du Projet mise œuvre par le Projet STEP | IDA / 72430 | Community-based Reintegration | A posteriori | Individuel | Limited - National | 126,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-06-15 | 2024-07-07 | 2024-06-20 | 2024-07-11 | 2024-08-15 | 2025-02-11 | |
| ZR-STAR EST-432006-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) comptables provinciaux complémentaires pour la Composante I mise en œuvre par le Projet STEP | IDA / 72430 | Community-based Reintegration | A posteriori | Individuel | Limited - National | 108,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-06-19 | 2024-07-07 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-08-19 | 2025-02-15 | |
| ZR-STAR EST-452425-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Experts en Développement communautaire pour les Coordonnations Provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Reintegration | A posteriori | Individuel | Open - National | 162,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 2025-07-12 | |
| ZR-STAR EST-452432-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Assistants en Développement communautaire pour les Coordonnations provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Reintegration | A posteriori | Individuel | Open - National | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 2025-07-12 | |
| ZR-STAR EST-452434-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Assistants en Suivi et Évaluation pour les Coordonnations provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 90,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 2025-07-12 | |
| ZR-STAR EST-452437-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) Assistants en Infrastructure pour les Coordonnations provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri dans le cadre de la mise en œuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-03 | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 2025-01-13 | 2025-07-12 | |
| ZR-STAR EST-452440-CS-IN DV / Recrutement de trois (03) consultants individuels pour l'identification des filières porteuses dans 6 territoires prioritaires de la zone d'intervention du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Individuel | Limited - National | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-09-30 | | 2024-10-05 | 2024-10-26 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | |
| ZR-STAR EST-452457-CS-IN DV / Recrutement de dix-huit (18) consultants individuels DPO (Délégué à pied d'œuvre) pour le contrôle et la surveillance de 18 Infrastructures de Développement de Base (IDB) dans la Province de l'Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 108,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 2024-10-26 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | |
| ZR-STAR EST-452467-CS-IN DV / Recrutement de quinze (15) consultants individuels (Délégués à pied d'œuvre-DPO) pour le contrôle et la surveillance de 15 Infrastructures de Développement de Base (IDB) dans la Province du Nord | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 2024-10-26 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | |
| ZR-STAR EST-452468-CS-IN DV / Recrutement de quinze (15) consultants individuels (Délégués à pied d'œuvre-DPO) pour le contrôle et la surveillance de 15 Infrastructures de Développement de Base (IDB) dans la Province du Sud | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 2024-10-26 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|--------------|--|------------------------|--------------|------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ZR-STAR EST-452553-CS-IN DV / Recrutement de 3 Consultants individuels pour la Réalisation de 11 Plans de Gestion Environnementale Et Sociale (PGES) Standards des axes routiers de desserte Agricole à Rehabiler, des Centres de Santé Et des Ecoles à construire dans la zone du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Individuel | Limited - National | 165,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-09-30 | 2024-10-15 | 2024-10-05 | 2025-04-07 | 2024-10-26 | 2024-11-30 | 2025-05-29 | | |
| ZR-STAR EST-455573-CS-CD S / Contractualisation avec l'institution financière SMICO comme facilitateur Agent-payeur pour le paiement de la main d'œuvre THMO et Activités Génératrices des Revenus (AGR) dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | 661,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-10-14 | | 2024-10-24 | | | 2024-12-28 | 2025-06-26 | | |
| ZR-STAR EST-451154-CS-CD S / Contractualisation avec la firme VIVO International pour la mise en oeuvre des activités psycho-sociales (santé mentale) en appui aux communautés dans la zone d'intervention du Projet | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A priori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | 3,000,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2024-10-15 | 2024-11-07 | 2024-10-25 | 2025-05-14 | | 2024-12-29 | 2025-06-27 | | |
| ZR-STAR EST-455662-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du Plan en Faveur des Peuples Autochtones (PPA) dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Individuel | Open - National | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2024-10-18 | 2024-10-15 | 2024-12-06 | | 2024-12-27 | 2025-01-31 | 2025-07-30 | | |
| ZR-STAR EST-455657-CS-IN DV / Recrutement de deux Consultants chargés de l'élaboration des Manuels pour les Coordinations Provinciales du Nord Kivu et de l'Ituri | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 72,000.00 | 0.00 | Annulé | 2024-10-19 | 2024-11-15 | 2024-10-24 | | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 2025-06-17 | | |
| ZR-STAR EST-459187-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant international (M. ISSA DRAME) Chargé d'élaborer les Termes de Référence pour le recrutement de Consultant-firme pour mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement en appui aux filets sociaux | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Individuel | Direct - National | 7,000.00 | 0.00 | Signé | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-17 | 2024-11-20 | 2024-12-08 | 2024-11-27 | 2025-01-12 | 2024-11-28 | 2025-07-11 |
| ZR-STAR EST-459196-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration des TIR pour le recrutement d'1 firme pour assurer les études de faisabilité et économiques : travaux publics (écoles, centres de santé, puits d'eau potable) et petits moyens de subsistance | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 6,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2024-11-07 | | 2024-11-12 | | 2024-12-03 | 2025-01-07 | 2025-07-06 | | |
| ZR-STAR EST-486248-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des besoins dans les ETD à a ppyler dans la Province du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 10,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-04-30 | | 2025-06-18 | | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 2026-02-09 | | |
| ZR-STAR EST-486260-CS-IN DV / Recrutement de deux Consultants individuels pour la réalisation des études des travaux de réhabilitation mineure des bâtiments administratifs de l'Ituri et du Nord Kivu dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-05-02 | | 2025-05-07 | | 2025-05-28 | 2025-07-02 | 2025-12-29 | | |
| ZR-STAR EST-486268-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel des contingences dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 35,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-04-29 | | 2025-06-17 | | 2025-07-08 | 2025-08-12 | 2026-02-08 | | |
| ZR-STAR EST-486274-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides (PGPP) du Projet STAR-Est dans les Provinces du Nord Kivu et l'Ituri | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Individuel | Open - National | 75,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 2025-06-18 | | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 2026-02-09 | | |
| ZR-STAR EST-486285-CS-IN DV / Recrutement d'un chargé de Logistique au sein de la Coordination Générale du STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 2025-06-13 | | 2025-07-04 | 2025-08-08 | 2026-02-04 | | |
| ZR-STAR EST-486287-CS-IN DV / Recrutement d'un Webmaster au sein de la Coordination Générale du STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 24,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-04-24 | | 2025-06-12 | | 2025-07-03 | 2025-08-07 | 2026-02-03 | | |
| ZR-STAR EST-487037-CS-IN DV / Recrutement de trois Assistants en communication des Coordinations Provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'ITURI du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 2025-06-18 | | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 2026-02-09 | | |
| ZR-STAR EST-487038-CS-IN DV / Recrutement de trois calliers en faveur des Coordinations Provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'ITURI du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | 30,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-06-18 | | 2025-07-09 | 2025-08-13 | 2026-02-09 | | |
| ZR-STAR EST-487040-CS-IN DV / Contractualisation avec le consultant international IBRAHIMA DIONE pour l'actualisation des Manuels des Procédures et d'Exécution du Projet | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Direct - International | 51,285.00 | 0.00 | Signé | 2025-04-30 | 2025-04-16 | 2025-05-10 | 2025-05-26 | 2025-05-31 | 2025-05-28 | 2025-07-05 | 2025-05-28 | 2026-01-01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------|--------------|--|------------------------|--|------------|------|------------------------|------------|------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| ZR-STAR EST-486288-CS-IN DV / Recrutement de trois Experts provinciaux en charge de la lutte contre les VBG dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet de STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 144,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-24 | 2025-04-26 | 2025-06-12 | | 2025-07-03 | | 2025-08-07 | | 2026-02-03 |
| ZR-STAR EST-486265-CS-CD S / Contractualisation avec l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) pour la mise en oeuvre du Programme de suivi environnemental et social dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 60,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-28 | 2025-05-01 | 2025-05-08 | | | | 2025-07-12 | | 2026-01-08 |
| ZR-STAR EST-487400-CS-CD S / Contractualisation avec INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE (IRC) comme ONG rapatrié (Holistique) pour assurer la prévention de la violence basée sur le genre et appui intégré pour les survivantes et autres vulnérables au niveau communautaire | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - International | | 925,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-15 | 2025-05-02 | 2025-04-25 | | | | 2025-06-29 | | 2025-12-26 |
| ZR-STAR EST-487413-CS-CD S / Contractualisation avec la Fondation PAZI comme centre d'excellence (CE) intégré en vue de l'utilisation des services multisectoriels de réponse par les survivantes (et survivants) de VBG dans la Province du Sud Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 572,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-16 | 2025-04-19 | 2025-04-26 | | | | 2025-06-30 | | 2025-12-27 |
| ZR-STAR EST-487406-CS-CD S / Contractualisation avec le Centre SOFEPADI comme centre d'excellence (CE) intégré en vue de l'utilisation des services multisectoriels de réponse par les survivantes (et survivants) de VBG dans la Province de l'Ituri | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 572,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-19 | 2025-04-15 | 2025-04-29 | | | | 2025-07-03 | | 2025-12-30 |
| ZR-STAR EST-487407-CS-CD S / Contractualisation avec H EAL AFRICA comme centre d'excellence (CE) intégré en vue de l'utilisation des services multisectoriels de réponse par les survivantes (et survivants) de VBG dans la Province du Nord Kivu | IDA / 72430 | Community-based Stabilization | A posteriori | Sélection de consultants par entente directe | Direct - National | | 572,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-21 | 2025-04-19 | 2025-05-01 | | | | 2025-07-05 | | 2026-01-01 |
| ZR-STAR EST-487770-CS-IN DV / Recrutement de deux chargés de passage de marches pour les Coordinations Provinciales du Sud Kivu et de l'Ituri | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 72,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-04-30 | 2025-04-15 | 2025-06-18 | | 2025-07-09 | | 2025-08-13 | | 2026-02-09 |
| ZR-STAR EST-487042-CS-IN DV / Recrutement de trois Assistants provinciaux en Suivi et Evaluation en faveur des Coordinations provinciales du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'ITURI du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 90,000.00 | 0.00 | En cours d'examen | 2025-04-28 | 2025-04-15 | 2025-06-16 | | 2025-07-07 | | 2025-08-11 | | 2026-02-07 |
| ZR-STAR EST-492353-CS-IN DV / Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier au sein de la Coordination Générale du STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-05-15 | | 2025-07-03 | | 2025-07-24 | | 2025-08-28 | | 2026-02-24 |
| ZR-STAR EST-496516-CS-IN DV / Recrutement de deux (2) Consultants individuels pour mener les études de faisabilité et de rentabilité des AGR afin de déclencher la prise en charge des bénéficiaires dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 160,000.00 | 0.00 | En cours d'exécution | 2025-06-13 | 2025-06-08 | 2025-06-18 | | 2025-07-09 | | 2025-08-13 | | 2026-02-09 |
| ZR-STAR EST-496813-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation de coût de la prise en charge par survivant de VBG dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet STAR Est | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Open - National | | 30,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-06-15 | | 2025-08-03 | | 2025-08-24 | | 2025-09-28 | | 2026-03-27 |
| ZR-STAR EST-496854-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation des études techniques à la Réhabilitation mineure du bâtiment administratif du centre opérationnel des recettes à Lubero centre, du bureau de la société civile de Mutuanga et du bureau du CLPD à | IDA / 72430 | Project Management and Research | A posteriori | Individuel | Limited - National | | 15,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2025-06-19 | | 2025-06-24 | | 2025-07-15 | | 2025-08-19 | | 2026-02-15 |