

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING
AND REGIONAL DEVELOPMENT
MINEPAT

PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)

Financement : PPA-IDA XXXX - CM

Agence

fiduciaire : PULCI

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE
(PULCCA)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)
SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU
PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA
CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)
PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022**

Décembre 2021

**CAMEROUN - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
(MINADER)**

**PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE
ALIMENTAIRE (PULCCA)**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE

I. GENERAL

1.1- Informations sur le Projet

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable : **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
(MINADER)**

Nom du Projet : **Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)**

Identification : **P177782**

**Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : N°
CR.....**

Agence d'exécution du Projet : **xxxxx** :

**1.2- Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :
.....**

**1.3- Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :
.....**

1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 - Juin 2022

II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET SERVICES DE CON-SULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Catégorisation des marchés	Seuils de revue à priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).	
Fournitures et Services autres que les services de Con-sultants	>=0.2	Pour tout contrat par en-tente directe, la justification devra être approuvée au préalable par la Banque.

2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Demande de cotations (DC)
< 200,000 dollars américains (US\$).

3. Dispositions spéciales sur les marchés

Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque.

4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en œuvre

II.1. FOURNITURES

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
1.	4	Acquisition, installation du logi-ciel MS PROJECT et formation du personnel à l'utilisation.	30 000	DC	A posteriori	Février 2022	Mars 2022
2.	4	Acquisition du matériel informa-tique pour la préparation du Pro-jet	50 000	DC	A posteriori	Février 2022	Mars 2022

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
3.	4	Acquisition du matériel de bureau pour la préparation du Projet	25 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
4.	4	Consommables pour l'UGP/PPA PULCCA	40 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
5.	4	Achat de trois (03) véhicules automobiles pour l'UGP	150 000	DC	A posteriori	Janvier-Mars 2022	Avril 2022
Total (Fournitures)			295 000				

II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

N°	S/com p	Description	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
1	4	Communication, internet pour l'équipe de préparation du Projet	15 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
2	4	Souscription d'une Assurance pour les véhicules et les matériels de l'UGP	90 000	DC	A posteriori	Février - Mars 2022	Avril 2022
3	4	Souscription d'une Assurance annuelle maladie et individuel-le accident pour le personnel de l'équipe de préparation du Projet	50 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
TOTAL (Services autres que les services de Consultants)			155 000				

I.3. SELECTION DE CONSULTANTS

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$)	
Sélection de Consultants.	>= 0.2	La revue de tous les marchés de Consultants se-ra a posteriori car il s'agit d'un Projet d'urgence

LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE

N°	S/com p	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
		ETUDES TECHNIQUES					
1	1.1	Étude globale portant sur : (i) la situation de référence, (ii) les références géospatiales de l'endroit où le projet devrait cibler sur la base de critères/variables/indices et (iii) l'identification des projets gouvernemen-taux et programmes de partenaires (PAM, FAO) qui opèrent dans chaque zone ci-blée.	150 000	SQC	A posterior i	Janvier -Mars 2022	Avril.2022
2	4	Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
3	4	Evaluation environnementale et sociale y compris l'étude VBG	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
4	4	Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) si besoin	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
5	4	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
6	4	Réalisation du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
7	4	Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
8	4	Elaboration de la Stratégie de Communica-tion du Projet	25 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
9	4	Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet	40 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
10	4	Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
11	4	Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
12	4	Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
13	4	Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet	20 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
		Total (Services de Consultants)	545 000				

Lexique des Sigles et Abréviations

DC : Demande de Cotations

CI : Sélection de Consultants Individuels

SQC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

PROCUREMENT PLAN Cameroon : Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon

General Information

Country: Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2023-07-11)
Project ID: P177782 **GPN Date:**
Project Name: Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon
Loan / Credit No.: IDA / V4100, IDA / 71160
Executing Agency: Ministry of Agriculture and Rural Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
CM-MINADER-308098-CW-DIR / Travaux à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO).	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				Autre (avec champ d'explication)	5,330,804.00	0.00	Annulé						2022-08-31		2022-09-05							2022-09-21		2023-09-21
CM-MINADER-356887-CW-RFB / Travaux de réhabilitation des unités de transformation du manioc du PIDMA	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	371,433.39	0.00	En attente d'exécution							2023-08-01		2023-08-08			2023-09-07		2023-09-22		2023-10-17	2024-01-15
CM-MINADER-356896-CW-RFB / Construction-réhabilitation des magasins de stockage	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	738,012.83	0.00	En attente d'exécution							2023-08-22		2023-09-05			2023-09-26		2023-10-10		2023-11-07	2024-02-05
CM-MINADER-308094-CW-RFB / Construction et équipement des infrastructures de transformation et de conservation	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	592,605.09	0.00	En attente d'exécution							2023-09-01		2023-09-15			2023-10-06		2023-10-20		2023-11-17	2024-02-15
CM-MINADER-361628-CW-RFQ / Travaux de construction des forages à énergie solaire avec châteaue d'eau en béton armé	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgenciel) - Avec compétition	59,091.67	0.00	En attente d'exécution									2023-09-06							2023-11-01	2024-04-29
CM-MINADER-356680-CW-RFB / Travaux de construction de parcs vaccinoignes	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	168,833.36	0.00	En attente d'exécution							2023-09-01		2023-09-11			2023-10-12		2023-10-22		2023-11-19	2024-02-17
CM-MINADER-359086-CW-RFB / Travaux de construction d'halles de vente de poissons	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	202,600.00	0.00	En attente d'exécution							2023-09-15		2023-09-19			2023-10-10		2023-10-17		2023-11-14	2024-02-12
CM-MINADER-361631-CW-RFB / Mise en place des champs fourragers et Travaux de balisage des couloirs de transhumances et des pistes à bétail	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux (Processus à 1 enveloppe)	202,567.95	0.00	En attente d'exécution							2023-09-15		2023-09-20			2023-10-11		2023-10-26		2023-11-30	2024-02-28
CM-MINADER-358765-CW-RFQ / Travaux de réaménagement des bureaux du PULCCA (clôisonnement, agencement, installation des câbles etc...)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgenciel) - Avec compétition	25,325.00	0.00	En attente d'exécution									2023-08-06							2023-10-01	2023-10-31

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CM-MINADER-357322-GO-RFQ / Acquisition des Licences MDM serveur et internet	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agronometeorologic al services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,010.00	0.00	En attente d'exécution																	2023-09-21		2024-03-19
CM-MINADER-308076-GO-DIR / Acquisition et distribution pour la prévention et le traitement de la malnutrition.	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			1,345,200.00	0.00	Annulé									2022-08-31		2022-09-15					2022-10-01		2023-10-01	
CM-MINADER-308089-GO-RFB / Acquisition et distribution de semences.	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	Annulé									2022-08-31		2022-09-05			2022-10-05		2022-10-19		2022-11-02	2023-11-02
CM-MINADER-308093-GO-RFB / Acquisition et distribution d'équipements de production agricole, animale et halieutique	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	Annulé									2022-08-31		2022-09-05			2022-10-05		2022-10-19		2022-11-09	2023-11-09
CM-MINADER-352945-CW-RFB / Acquisition des équipements des magasins de stockage	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		455,565.16	0.00	Annulé									2023-06-08		2023-06-12			2023-07-13		2023-07-23		2023-09-06	2023-12-05
CM-MINADER-356914-NC-DIR / Renforcement des capacités de production des petites exploitations par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience COENO	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			3,933,753.16	0.00	En cours d'exécution									2023-07-01	2023-06-23	2023-07-15					2023-09-27		2025-12-05	
CM-MINADER-361626-GO-DIR / Renforcement des capacités de production des petites exploitations par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience MIDENO	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			13,919,028.98	0.00	En cours d'exécution									2023-06-25	2023-06-23	2023-07-09					2023-09-19		2025-11-27	

CM-MINADER-351835-GO-RFB / Fourniture et équipement des producteurs pour la gèsti on post-récolte et de la transfor mation des produits pasto raux et de la pêche en trois (3) lots	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One E nvelope	390,081.79	0.00	Annulé							2023-07-01	2023-07-05			2023-08-05		2023-08-15		2023-09-12		2023-12-11	
CM-MINADER-361632-NC-DIR / Renforcement des capac ités de production des petits e xploitants par le biais d'un so utien aux cultures et à l'élev age pour la résilience-MIDEP ECAM	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		1,975,187.00	0.00	En cours d'ex écution							2023-07-01	2023-06-14	2023-07-15					2023-09-25		2025-12-03		
CM-MINADER-361813-NC-DIR / Renforcement des capac ités de production des petits e xploitants par le biais d'un so utien aux cultures et à l'élev age pour la résilience-CDPM	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		1,892,580.00	0.00	En cours d'ex écution							2023-07-01	2023-06-14	2023-07-15					2023-09-06		2025-11-14		
CM-MINADER-361863-NC-DIR / Renforcement des capac ités de production des petits e xploitants par le biais d'un so utien aux cultures et à l'élev age pour la résilience-CDEN	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		4,920,056.00	0.00	Annulé							2023-06-08		2023-06-22					2023-09-02		2025-11-10		
CM-MINADER-362070-GO-RFB / Acquisition du matériel inf ormatique (tablettes, ordinat eurs, équipement de serveur, système d'énergie solaire)	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One E nvelope	200,000.00	0.00	En attente d' exécution							2023-07-01		2023-07-06				2023-08-05		2023-08-19		2023-09-23	2024-03-21
CM-MINADER-356524-GO-RFQ / Acquisition du matériel in formatique (tablettes, desktop, onduleurs, imprimantes ,cam era vidéo etc...) pour l'exéc ution du projet	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	84,417.00	0.00	En cours d'ex écution									2023-08-06	2023-06-02				2023-09-09		2023-10-09		
CM-MINADER-345273-GO-RFQ / Acquisition d'un dispositif de sécurité incendie à l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	8,273.00	0.00	En attente d' exécution									2023-07-25					2023-08-04		2023-09-03		
CM-MINADER-345113-GO-RFQ / Mise en place un disposit if sécuritaire efficace confor me aux exigences de la Banque mondiale aussi bien pour l e staff, les partenaires et les locaux de l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	84,417.00	0.00	En attente d' exécution									2023-08-05					2023-09-06		2023-10-06		
CM-MINADER-345053-GO-RFQ / Acquisition et installation d'un système téléphonique in ternet (AUTOCOM) et réseau l ocal internet/intranet	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	50,650.00	0.00	En attente d' exécution									2023-08-05					2023-09-06		2023-10-06		
CM-MINADER-345231-GO-RFQ / Sélection d'un fournisseur pour la signature d'un accord -cadre en vue de la livraison des clés d'ERP	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	6,753.00	0.00	En attente d' exécution									2023-07-26					2023-08-05		2023-08-25		
CM-MINADER-308067-GO-DIR / Soutien à la stabilisation alimentaire et nutritionnelle de la réponse rapide en vue d'un relèvement rapide et d'un renforcement de la résilie nce	IDA / 71160	Support for early response f ood and nutrition stabilizati on towards early recovery an d resilience building	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		35,000,000.00	0.00	Annulé							2023-06-26		2023-07-01					2023-08-19		2025-10-27		
CM-MINADER-359072-GO-RFB / Acquisition de 07 véhicules pour l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One E nvelope	637,828.00	0.00	En attente d' exécution							2023-06-07		2023-06-12			2023-07-03		2023-07-13		2023-08-10	2024-02-06	
CM-MINADER-361629-GO-DIR / Renforcement des capac ités de production des petits e xploitants par le biais d'un so utien aux cultures et à l'élev age pour la résilience-SOWE DA	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		9,512,713.00	0.00	En cours d'ex écution							2023-06-20	2023-06-23	2023-07-04					2023-09-14		2025-11-22		
CM-MINADER-356495-GO-RFQ / Acquisition des consomm ables (cahier de papier, che mises, stylos, chemises carto nées, chrono, boîtes d'archi ves etc) de bureau de l'UGP (Accord Cadre)	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One E nvelope	42,208.00	0.00	En cours d'ex écution									2023-06-12	2023-06-02				2023-07-14		2024-07-08		
CM-MINADER-361509-GO-DIR / Renforcement des capac ités de production des petits e xploitants par le biais d'un so utien aux cultures et à l'élev age pour la résilience-FAO	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		10,761,641.16	0.00	En cours d'ex écution									2023-06-23	2023-07-07				2023-09-01		2025-11-09		
CM-MINADER-361627-GO-RFB / Acquisition des équipe ments post-récolte et de valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les équipements à énergi e solaire en quatre (4) lots	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One E nvelope	1,615,418.70	0.00	Annulé							2023-07-10		2023-07-20			2023-08-19		2023-09-18		2023-11-08	2024-03-07	
CM-MINADER-358709-GO-DIR / Acquisition, installation et paramétrer les logiciels TDM Monitoring, Tom Marché, To m Pro (installation et paramé trage) et former le personnel indiqué	IDA / 71160	Project Management, Monito ring and Evaluation	A posteriori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		50,650.00	0.00	En cours d'ex écution									2023-08-10		2023-08-15				2023-10-03		2023-12-02	
CM-MINADER-367231-GO-DIR / Soutien à la stabilisation alimentaire, appui aux élève urs, aux pêcheurs, transfor mation connexe et agroaliment aires	IDA / 71160	Support for early response f ood and nutrition stabilizati on towards early recovery an d resilience building	A priori	Passation de marc hé de gré à gré	Direct - National		44,441,145.00	0.00	En cours d'ex amen							2023-06-30	2023-06-24	2023-07-14					2023-08-09		2025-11-26		
CM-MINADER-367303-GO-DIR / Renforcement des capac ités de production des petits e xploitants par le biais d'un so utien aux cultures et à l'élev age pour la résilience-CDEN	IDA / 71160	Strengthening productive ca pacities of smallholders thro ugh crop and livestock supp ort for climate and nutritiona l resili nce	A priori	Passation de marc hé de gré à gré			4,920,056.00	0.00	En cours d'ex amen							2023-06-30	2023-06-22	2023-07-05					2023-09-08		2023-11-27		

CM-MINADER-363286-NC-RFQ / Entretien des véhicules de l'UGP acquis sur IDA (Sécurité à l'alarme, pare buffes, vidanges, pneumatiques, révision etc.)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,273.00	0.00	En attente d'exécution										2023-08-27						2023-09-24	2024-09-18	
CM-MINADER-363288-NC-RFQ / Souscription d'une police d'assurance tous risques pour les véhicules de l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,208.00	0.00	En cours d'exécution										2023-06-14	2023-06-02					2023-08-16	2024-08-10	
CM-MINADER-345327-CO-RFQ / Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'UGP et leurs ayants droit	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,975.00	0.00	En cours d'exécution										2023-06-14	2023-06-02					2023-08-09	2024-08-03	
CM-MINADER-358767-NC-RFQ / Maintenance électrique d'un bâtiment, du groupe électrogène, de la climatisation, de plomberie, et petits travaux de maçonnerie, menuiserie de l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,273.00	0.00	En attente d'exécution										2023-08-06						2023-09-03	2024-08-28	
CM-MINADER-359063-NC-RFQ / Fourniture d'une connexion internet	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		33,333.00	0.00	En attente d'exécution										2023-09-06						2023-11-08	2024-11-02	
CM-MINADER-359056-NC-RFQ / Souscription d'une Police d'Assurance multirisque pour les bureaux du PLUCCA	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		8,273.00	0.00	En attente d'exécution										2023-07-30						2023-09-17	2024-09-11	
CM-MINADER-359064-NC-RFQ / Sélection d'une société pour le service de gardiennage à l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		16,883.00	0.00	En attente d'exécution										2023-07-20						2023-09-21	2024-09-15	
CM-MINADER-358761-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la restauration pendant les réunions de l'UGP avec ses partenaires (MINADER, MIN EPIA, PAM, FAO, PNV/RS, M DENO, SOWEDA, CSPM.....) (Accord cadres)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		6,078.00	0.00	En attente d'exécution										2023-08-08						2023-09-19	2024-09-13	
CM-MINADER-371141-NC-DIR / Réalisation des Transferts monétaires conditionnels en espèces (TCE)	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			10,974,168.00	0.00	En attente d'exécution											2023-07-20						2023-08-29	2025-12-26
CM-MINADER-371142-NC-DIR / Réalisation des transferts en espèces pour les Travaux publics à forte intensité de main-d'œuvre (TFPM) pour la résilience	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			10,523,172.00	0.00	En attente d'exécution											2023-07-20						2023-08-29	2025-12-26

CONSULTING FIRMS																																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion																	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
CM-MINADER-282128-CS-CO S / Réalisation de l'étude sur la situation de référence, les zones d'intervention et l'évaluation d'impact du projet PLUCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		150,000.00	106,318.71	Achévé																																		
CM-MINADER-346227-CS-LC S / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser l'audit financier et comptable du projet au 31 décembre 2023, 2024 et 2025 y compris la période de grâce	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - International		67,533.00	0.00	En cours d'examen											2023-08-10	2023-08-17							2023-09-22	2023-12-21														
CM-MINADER-358713-CS-CO S / Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration des bilans alimentaires	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		175,000.00	0.00	En attente d'exécution																			2023-09-19	2023-10-18			2023-12-17											
CM-MINADER-359512-CS-CO S / Sélection d'un consultant pour le développement d'un système d'information intégré central SIC et opérationnalisation du SIC (au niveau Central et décentralisé)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		445,600.00	0.00	En attente d'exécution																							2023-09-24	2023-11-05			2024-05-03							
CM-MINADER-345762-CS-CO S / Recrutement d'un cabinet chargé de réaliser la mission de vérificateur indépendant pour la certification de toutes les pièces justificatives produites par les partenaires d'implémentation du projet	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		253,250.00	0.00	Annulé																								2023-07-19	2023-08-12			2025-10-20						
CM-MINADER-365166-CS-CO S / Recrutement d'un Consultant pour l'appui à la prise en compte et l'application des mesures environnementales et sociales dans toutes les unités de transformation de manioc	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutritional resilience	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		135,066.68	0.00	En attente d'exécution																										2023-07-20	2023-08-03			2023-09-02	2023-10-07			2023-11-21
CM-MINADER-359511-CS-CO S / Recrutement d'un Consultant pour le Développement d'un logiciel et mise à jour (plateforme de commercialisation en ligne des produits agro pastoraux)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		120,000.00	0.00	En attente d'exécution																										2023-08-08	2023-08-22			2023-09-21	2023-10-26			2024-02-23

CM-MINADER-308101-CS-CQ S / Réalisation d'une enquête de base au niveau de la communauté des ménages et de producteurs	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-22									2023-09-05			2023-10-05	2023-11-02	2024-01-01
CM-MINADER-369798-CS-CQ S / Recrutement d'un cabinet suivi indépendant pour la surveillance et le suivi du Projet PULCCA	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		253,250.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-01									2023-08-15			2023-09-14	2023-10-19	2025-12-27

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CM-MINADER-281344-CS-IN DV / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,219.66	Achévé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-11	2022-05-14
CM-MINADER-281876-CS-IN DV / Elaboration du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Achévé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-11	2022-06-21
CM-MINADER-281877-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d'Évaluation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	26,911.92	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-11	2022-04-19
CM-MINADER-281886-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,416.62	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-11	2022-06-07
CM-MINADER-281889-CS-IN DV / Elaboration du Manuel d'Procédures Administratives, Financières, Comptables et de Passation des Marchés du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,483.99	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-06	2022-04-11	2022-06-16
CM-MINADER-281925-CS-IN DV / Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Signé	2022-03-02	2022-01-05	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-11	
CM-MINADER-281930-CS-IN DV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,697.98	Signé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-04	2022-04-11	
CM-MINADER-282149-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (P-GMO) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	20,785.47	Signé	2022-03-10	2022-03-01	2022-03-11	2022-03-24	2022-03-25	2022-06-03	2022-03-29	2022-06-04	2022-04-29	
CM-MINADER-289463-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion des violences basées sur le genre (VBG/EAS/HS) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-13	2022-03-07	2022-04-18		2022-05-09		2022-06-13		2022-07-15	
CM-MINADER-345778-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation d'un Bilan Fourrager	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-14		2023-08-21		2023-09-05		2023-10-04		2023-12-03	
CM-MINADER-346226-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation, la conception, production et publication de l'APPAP (l'indice de prévision de la production agropastorale)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Individuel	Limited		90,333.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-21		2023-08-28		2023-09-12		2023-10-11		2023-12-10	
CM-MINADER-362083-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation du marketing dans le cadre de l'appui institutionnel	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Individuel	Limited		25,325.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-01		2023-09-06		2023-10-06		2023-11-03		2024-03-02	
CM-MINADER-357266-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation du plan de gestion de la sécurité	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,883.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-24		2023-09-01		2023-09-15		2023-10-13		2024-01-11	
CM-MINADER-351225-CS-IN DV / Production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	En attente d'exécution	2023-11-15		2023-11-17		2023-11-24		2023-12-08		2024-01-07	
CM-MINADER-346172-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la traduction des documents de travail	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		33,767.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-20	2023-06-21	2023-06-22		2023-07-06		2023-08-03		2023-08-06	
CM-MINADER-345788-CS-IN DV / Création et mise en ligne d'un site web dynamique	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,272.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-01		2023-08-03		2023-08-10		2023-08-24		2024-08-18	
CM-MINADER-351388-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan national de préparation aux crises de la sécurité alimentaire (FSCPP)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Individuel	Limited		25,325.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-22		2023-08-29		2023-09-12		2023-10-10		2024-01-08	
CM-MINADER-345779-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'évaluation des besoins et développement du concept	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agrometeorological services	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	En attente d'exécution	2023-09-05		2023-09-09		2023-09-16		2023-09-27		2023-11-26	

CM-MINADER-357264-CS-IN DW / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBG	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,260.00	0.00	En attente d'exécution	2023-08-24		2023-09-07		2023-09-21		2023-10-19		2024-01-17
--	-------------	---	--------------	------------	---------	--	-----------	------	------------------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------