

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE DE LA  
PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT  
DU TERRITOIRE  
MINEPAT



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT  
MINEPAT

## PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)

Financement : PPA-IDA XXXX - CM

Agence

fiduciaire : PULCI

---

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE  
(PULCCA)

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)  
SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU  
PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA  
CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)  
PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022**

***Décembre 2021***

**CAMEROUN - MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL  
(MINADER)**

**PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D'URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE  
ALIMENTAIRE (PULCCA)**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE**

**I. GENERAL**

**1.1- Informations sur le Projet**

Emprunteur : **République du Cameroun**

Ministère Responsable : **Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural  
(MINADER)**

Nom du Projet : **Projet d'Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)**

Identification : **P177782**

**Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : N°  
CR.....**

Agence d'exécution du Projet : **xxxxx** :

**1.2- Date d'approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés :  
.....**

**1.3- Date de publication de l'Avis Général de Passation des Marchés :  
.....**

**1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 - Juin 2022**

## II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET SERVICES DE CON-SULTANTS

### 1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégorisation des marchés	Seuils de revue à priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$).	
Fournitures et Services autres que les services de Con-sultants	>=0.2	Pour tout contrat par en-tente directe, la justification devra être approuvée au préalable par la Banque.

### 2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

<b>Demande de cotations (DC)</b>
<b>&lt; 200,000 dollars américains (US\$).</b>

### 3. Dispositions spéciales sur les marchés

Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de marque.

### 4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en œuvre

#### II.1. FOURNITURES

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
1.	4	Acquisition, installation du logi-ciel MS PROJECT et formation du personnel à l'utilisation.	<b>30 000</b>	<b>DC</b>	<b>A posteriori</b>	Février 2022	Mars 2022
2.	4	Acquisition du matériel informa-tique pour la préparation du Pro-jet	<b>50 000</b>	<b>DC</b>	<b>A posteriori</b>	Février 2022	Mars 2022

N°	S/co mp	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début de prestations
3.	4	Acquisition du matériel de bureau pour la préparation du Projet	25 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
4.	4	Consommables pour l'UGP/PPA PULCCA	40 000	DC	A posteriori	Janvier-Février 2022	Février 2022
5.	4	Achat de trois (03) véhicules automobiles pour l'UGP	150 000	DC	A posteriori	Janvier-Mars 2022	Avril 2022
<b>Total (Fournitures)</b>			<b>295 000</b>				

## **II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS**

N°	S/com p	Description	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
1	4	Communication, internet pour l'équipe de préparation du Projet	15 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
2	4	Souscription d'une Assurance pour les véhicules et les matériels de l'UGP	90 000	DC	A posteriori	Février - Mars 2022	Avril 2022
3	4	Souscription d'une Assurance annuelle maladie et individuel-le accident pour le personnel de l'équipe de préparation du Projet	50 000	DC	A posteriori	Janvier 2022	Février 2022
<b>TOTAL (Services autres que les services de Consultants)</b>			<b>155 000</b>				

## **I.3. SELECTION DE CONSULTANTS**

**Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés :** Décisions de sélection sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l'adresse web suivante : [www.worldbank.org/procurement](http://www.worldbank.org/procurement).

Catégories de marchés	Seuils de revue a priori	Observations
	Montants estimatifs des contrats en millions de dollars américains (US\$)	
Sélection de Consultants.	>= 0.2	La revue de tous les marchés de Consultants se-ra a posteriori car il s'agit d'un Projet d'urgence

**LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE**

N°	S/com p	Libellés	Montant du marché (\$ US)	Méthode de sélection	Revue BM	Période de Passation	Date de début des prestations
		<b>ETUDES TECHNIQUES</b>					
1	1.1	Étude globale portant sur : (i) la situation de référence, (ii) les références géospatiales de l'endroit où le projet devrait cibler sur la base de critères/variables/indices et (iii) l'identification des projets gouvernemen-taux et programmes de partenaires (PAM, FAO) qui opèrent dans chaque zone ci-blée.	150 000	SQC	A posterior i	Janvier -Mars 2022	Avril.2022
2	4	Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR)	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
3	4	Evaluation environnementale et sociale y compris l'étude VBG	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
4	4	Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) si besoin	30 000	CI	A posterior i	Février - Mars 2022	Avril.2022
5	4	Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
6	4	Réalisation du Cadre de Planification pour les Peuples Autochtones (CPPA)	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
7	4	Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
8	4	Elaboration de la Stratégie de Communica-tion du Projet	25 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
9	4	Elaboration du Manuel de Suivi-Evaluation du Projet	40 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
10	4	Elaboration du Manuel d'Exécution du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
11	4	Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières et Comptables du Projet	50 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
12	4	Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	30 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
13	4	Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet	20 000	CI	A posterior i	Février-Mars 2022	Avril.2022
		<b>Total (Services de Consultants)</b>	<b>545 000</b>				

**Lexique des Sigles et Abréviations**

**DC** : Demande de Cotations

**CI** : Sélection de Consultants Individuels

**SQC** : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants

**PROCUREMENT PLAN Cameroon : Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon**

**General Information**

**Country:** Cameroon **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-03-03  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2023-10-26)

**Project ID:** P177782 **GPN Date:**  
**Project Name:** Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon  
**Loan / Credit No.:** IDA / V4100, IDA / 71160

**Executing Agency:** Ministry of Agriculture and Rural Development

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEAH/ Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual								
CM-MINADER-308098-CW-DI R / Travaux à haute intensité de main-d'œuvre (THIMO).	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National				Autre (avec champ d'explication)	5,330,804.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-359086-CW-RF B / Travaux de construction d'halles de vente de poissons	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	202,600.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-356680-CW-RF B / Travaux de construction de parcs vaccino-gènes	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	168,833.36	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-361631-CW-RF B / Mise en place des champs fourragers et Travaux de balisage des couleurs de transhumance et des pistes à bétails	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	202,567.95	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-308094-CW-RF B / Construction et équipement des infrastructures de transformation et de conservation	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Travaux (après préqualification)	592,605.09	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-356897-CW-RF B / Travaux de réhabilitation des unités de transformation du manioc du PIDMA	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	371,433.39	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-356896-CW-RF B / Construction-réhabilitation des magasins de stockage	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	738,012.83	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-377401-CW-RF B / Construction et équipement des infrastructures de transformation et de conservation	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	592,605.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-361628-CW-RF Q / Travaux de construction des forages à énergie solaire avec château d'eau en béton armé	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	59,091.67	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-377403-CW-RF Q / Travaux de construction de parcs vaccino-gènes	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	168,833.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-377405-CW-RF B / Travaux de construction d'halles de vente de poissons	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	202,600.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-358765-CW-RF Q / Travaux de réaménagement des bureaux du PULCCA (classement, agencement, installation des câbles etc...)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	25,325.00	0.00	En attente d'exécution																											
CM-MINADER-377408-CW-RF B / Mise en place des champs fourragers et Travaux de balisage des couleurs de transhumance et des pistes à bétails	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope			Demande d'offres - DTPM Petits travaux - (Processus à 1 enveloppe)	202,568.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-377832-CW-RF Q / Travaux de construction pour l'unité de transformation de manioc de la coopérative SODOOPROMAN	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Demande de cotations - DTPM Petits travaux (urgence) - Avec compétition	84,358.00	0.00	En attente d'exécution																											

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion										
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
CM-MINADER-308076-GO-DI R / Acquisition et distribution pour la prévention et le traitement de la malnutrition.	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			1,345,200.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-308089-GO-RF B / Acquisition et distribution de semences.	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		4,000,000.00	0.00	Annulé																											
CM-MINADER-308093-GO-RF B / Acquisition et distribution d'équipements de production agricole, animale et halieutique.	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	Annulé																											

CM-MINADER-352945-CW-RFB / Renforcement des équipements des magasins de stockage	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		455,565.16	0.00	Annulé											2023-06-08	2023-06-12					2023-07-13		2023-07-23							2023-09-06		2023-12-05															
CM-MINADER-356914-NC-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-CDENO	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			3,933,753.16	0.00	En cours d'exécution																											2023-09-27		2025-12-05														
CM-MINADER-361626-GO-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-MIDENO	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			13,919,028.98	0.00	En cours d'exécution																													2023-09-19		2025-11-27												
CM-MINADER-351835-GO-RFB / Fourniture et équipement des producteurs pour la gestion post-récolte et de la transformation des produits laitiers et de la pêche en trois (3) lots	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		390,081.79	0.00	Annulé																														2023-07-01	2023-07-05		2023-08-05		2023-08-15		2023-09-12		2023-12-11				
CM-MINADER-361632-NC-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-MIDEP-ECAM	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			1,975,187.00	0.00	En cours d'exécution																															2023-07-01	2023-06-14	2023-07-15		2023-09-25		2025-12-03						
CM-MINADER-361813-NC-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-CDPM	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			1,892,580.00	0.00	En cours d'exécution																															2023-07-01	2023-06-14	2023-07-15		2023-09-06		2025-11-14						
CM-MINADER-361863-NC-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-CDEN	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			4,920,056.00	0.00	Annulé																															2023-06-08	2023-06-22		2023-09-02		2025-11-10							
CM-MINADER-356524-GO-RFQ / Acquisition du matériel informatique (laptops, desktop, ordinateurs, imprimantes, caméra vidéo etc...) pour l'exécution du projet	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,417.00	0.00	En cours d'exécution																																2023-08-06	2023-06-02		2023-09-09		2023-10-09						
CM-MINADER-308067-GO-DIR / Soutien à la stabilisation alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables vers la reprise rapide en vue d'un relèvement rapide et d'un renforcement de la résilience	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			35,000,000.00	0.00	Annulé																																2023-06-26	2023-07-01		2023-08-19		2025-10-27						
CM-MINADER-359072-GO-RFB / Acquisition de 07 véhicules pour l'UGP	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		637,828.00	0.00	Signé																																2023-06-07	2022-10-25	2023-06-12	2022-10-25		2023-07-03	2022-12-30	2023-07-13	2023-01-06	2023-08-10		2024-02-06
CM-MINADER-361625-GO-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-SOWE-DA	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			9,512,713.00	0.00	En cours d'exécution																																	2023-06-20	2023-06-23	2023-07-04	2023-08-22		2023-09-14		2025-11-22			
CM-MINADER-356495-GO-RFQ / Acquisition des consommables (papier, chemises cartonnées, chrono, boîtes d'archives etc) de bureau de l'UGP (Accord Cadre)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,208.00	0.00	Signé																																		2023-06-12	2023-06-02		2023-07-14	2023-07-11	2024-07-08				
CM-MINADER-361627-GO-RFB / Acquisition des équipements post-récolte et de valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les équipements à énergie solaire en quatre (4) lots	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A posteriori	Appel d'offres	Limited	Single Stage - One Envelope		1,615,418.70	0.00	Annulé																																	2023-07-10	2023-07-20		2023-08-19		2023-09-18		2023-11-08		2024-03-07	
CM-MINADER-367231-GO-DIR / Soutien à la stabilisation alimentaire, appui aux élèves, aux pêcheurs, transformation connexe et agroalimentaires	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			44,441,145.00	0.00	En cours d'exécution																																		2023-06-30	2023-06-24	2023-07-14		2023-08-09		2025-11-26			
CM-MINADER-367303-GO-DIR / Renforcement des capacités de production des petits exploitants par le biais d'un soutien aux cultures et à l'élevage pour la résilience-CDEN	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré				4,920,056.00	0.00	En cours d'exécution																																		2023-06-30	2023-06-22	2023-07-05	2023-10-23		2023-09-08		2023-11-27		
CM-MINADER-344993-GO-RFQ / Acquisition mobilier et matériel de bureau (bureaux, chaises, armoires, classeurs, destructeurs de documents et c...) et autres équipements	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		84,417.00	0.00	Signé																																		2023-07-25	2023-08-01		2023-08-28	2023-08-25	2023-09-27				
CM-MINADER-345136-GO-RFQ / Acquisition des consommables (encres, toner etc) informatiques de l'UGP (Accord Cadre)	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		42,208.00	0.00	Signé																																		2023-09-03	2023-08-11		2023-10-05	2023-09-26	2024-09-29				
CM-MINADER-371144-GO-DIR / Acquisition et distribution des équipements post-récolte et de valeur ajoutée, en mettant l'accent sur les équipements à énergie solaire	IDA / 71160	Strengthening productive capacities of smallholders through crop and livestock support for climate and nutrition resilience	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International			4,994,014.00	0.00	Signé																																		2023-07-20	2023-07-18	2023-07-25	2023-07-18		2023-08-29	2023-09-22	2025-12-26		









CM-MINADER-281889-CS-IN DV / Elaboration du Manuel des Procédures Administratives, Financières, Comptables et de Passation des Marchés du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	35,483.99	Achévé	2022-03-02	2022-01-26	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-08	2022-04-11	2022-06-18
CM-MINADER-281925-CS-IN DV / Réalisation de l'étude du Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) du Projet	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	21,758.57	Signé	2022-03-02	2022-01-05	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-07	2022-04-11	
CM-MINADER-281930-CS-IN DV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Nuisibles pour le Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	14,697.98	Signé	2022-03-02	2022-01-18	2022-03-03	2022-02-16	2022-03-04	2022-03-02	2022-03-07	2022-03-07	2022-04-11	
CM-MINADER-282149-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion de la Main d'Œuvre (P-GMO) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	20,785.47	Signé	2022-03-10	2022-03-01	2022-03-11	2022-03-24	2022-03-25	2022-06-03	2022-03-29	2022-06-06	2022-04-29	
CM-MINADER-289463-CS-IN DV / Elaboration du Plan de Gestion des violences basées sur le genre (VBGEAS/HS) dans le cadre de la préparation du Projet PULCCA	IDA / V4100	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-13	2022-03-07	2022-04-18			2022-05-09	2022-06-13		2022-07-15	
CM-MINADER-346172-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant pour la traduction des documents de travail	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		33,767.00	0.00	En cours d'exécution	2023-06-20	2023-06-21	2023-06-22			2023-07-06	2023-08-03		2023-08-06	
CM-MINADER-372114-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'étude VBGEAS/HS et l'élaboration d'une cartographie des services d'aide et du plan de gestion des violences basées sur le genre (VBGEAS/HS) dans le cadre du PULCCA	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2023-08-01	2023-07-18	2023-08-06	2023-09-18	2023-08-20		2023-09-04		2023-10-19	
CM-MINADER-372112-CS-CD S / Assistance technique pour l'appui au développement de la gestion post-récolte et de la transformation des produits pastoraux et de la pêche	IDA / 71160	Support for early response food and nutrition stabilization towards early recovery and resilience building	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		835,981.00	0.00	Annulé	2023-07-27	2023-07-19	2023-08-16			2023-10-20			2025-12-28	
CM-MINADER-345788-CS-IN DV / Création et mise en ligne d'un site web dynamique	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		8,272.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-13	2023-10-02	2023-10-15			2023-10-22	2023-11-05		2024-10-30	
CM-MINADER-357266-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation du plan de gestion de la sécurité	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,883.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-24	2023-09-06	2023-11-01	2023-09-11	2023-11-15		2023-12-13		2024-03-12	
CM-MINADER-351388-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du plan national de préparation aux crises de la sécurité alimentaire (FSCPP)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		25,325.00	0.00	Annulé	2023-10-18		2023-10-25		2023-11-08		2023-12-06		2024-03-05	
CM-MINADER-345779-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'évaluation des besoins et développement du concept	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	Annulé	2023-09-05		2023-09-09		2023-09-16		2023-09-27		2023-11-26	
CM-MINADER-346226-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation, la conception, production et publication de l'IPPAP (l'indice de prévision de la production agropastorale)	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		90,333.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01		2024-04-08		2024-04-22		2024-05-20		2024-07-19	
CM-MINADER-362083-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation du marketing dans le cadre de l'appui institutionnel	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		25,325.00	0.00	En attente d'exécution	2024-04-01		2024-04-06		2024-05-06		2024-06-03		2024-10-01	
CM-MINADER-351225-CS-IN DV / Production d'un magazine semestriel	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		6,753.00	0.00	En attente d'exécution	2024-01-22		2024-01-24		2024-01-31		2024-02-14		2024-03-15	
CM-MINADER-345778-CS-IN DV / Recrutement d'un Consultant individuel pour la Réalisation d'un Bilan fourrager	IDA / 71160	Support for strengthening governmental food security crisis monitoring capacity, information systems, and agro meteorological services	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	0.00	Annulé	2023-10-20		2023-10-27		2023-11-11		2023-12-10		2024-02-08	
CM-MINADER-357264-CS-IN DV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation des aspects VBGEAS/HS	IDA / 71160	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		20,260.00	0.00	En attente d'exécution	2025-02-01		2025-02-15		2025-03-01		2025-03-29		2025-06-27	