

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : BURKINA FASO : Projet de préparation et de riposte au COVID-19 du Burkina Faso (P173858)

Agence d'exécution du Projet : PRSS

Date du plan de passation des marchés : 9 Avril 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Avril à Juin 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en Juillet et Août 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret no 207-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public**), ces

arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- *Contrôle a priori des structures de contrôle des marchés publics (DCMEF et DGCMEF) et autorisations sur les ententes directes : Non applicable;*
- *Seuils nationaux de passation de marchés : Non applicable*
- *Rejet de l'offre anormalement inférieure ou supérieure de 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres conformes : Non applicable*
- *Application selon le financement de la marge de préférence nationale, communautaire et locale (collectivités locales) : Non applicable*
- *Signature d'un nouveau marché pour donner suite à une variation du montant du marché de plus de 30 % du montant initial;*

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés : « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***ne s'applique pas***

Travaux ***ne s'applique pas***

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique.

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Néant.

SEUILS POUR LES METHODES DE PASSATION ET MARCHES

1. TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES AUTRE QUE SERVICES DE CONSULTANTS

Les seuils de passation des marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

TRAVAUX (US\$ équivalent)			FOURNITURES (US\$ équivalent)		
AOI	AON	CFEN	AOI	AON	CF
≥10.000.000	<10.000.000	<1.000.000	≥1.000.000	<1.000.000	<500.000

2. SELECTION DE CONSULTANTS

- **Liste restreinte composée entièrement de firmes nationales:**
La liste restreinte de consultants pour les prestations d'études d'ingénierie, de contrôle et de surveillance estimées à moins de 300,000 US\$ par contrat, et pour tout autre type de prestations, estimées à moins de 100 000 US\$ par contrat, peut comporter entièrement de consultants nationaux selon les dispositions du Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'investissement (FPI) - Passation des Marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) et Services de Consultants, Juillet 2016, révisés en novembre 2017 et Août 2018 et l'Emprunteur ne procède pas à une publication dans UNDB.
- **Autre arrangement spécial de Sélection de consultants : Le seuil pour l'utilisation** de la méthode de sélection de consultant fondée sur les qualifications des consultants est déterminé au cas par cas en tenant compte de la nature et de la complexité de la mission;

N° du marché	Intitulé du marché	Catégorie de marché	Coût estimatif du marché en USD	Revue préalable de la Banque (Oui/Non)	Approche Achat (à indiquer parmi : national/ international/ ouvert/ restreint/ direct/ mono-source)	Mode de sélection (à indiquer parmi : pré/post qualification, Demande d'offres/ demande de propositions/ dialogue compétitif/ Accord-cadre/ Enchère inversée/ Sélection coût qualité/ Négociation)	Méthode d'évaluation (à indiquer parmi critères évalués VfM/ Coûts évalué moins élevé)
1	Acquisition de 50 000 Kits de protection individuelle pour les investigations	Fourniture	1,434,000	non	Sélection Directe	Négociation	
2	Dotation de chaque formations sanitaires d'au moins un thermomètres laser et acquisition de 50 pulvérisateurs au profit des Sites d'isolement et de prise en charge	Fourniture	95,900	non	cotation	Post qualification/demande de cotation	Offre économiquement la plus avantageuse
3	Dotation de chaque CHR/CHUR/CHU d'une radiographie mobile	Fourniture	236,160	non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	
4	Acquérir 200 lits et matelas d'hospitalisation	Fourniture	58,640	non	cotation	Post qualification/demande de cotation	Offre économiquement la plus avantageuse
5	Acquisition de 2 tentes médicalisées de cent (100) lits pour Ouaga et Bobo, puis six (06) de cinquantes (50) lits pour les hôpitaux du projet et de 24 contenaires	Fourniture	31,860	Non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	

N° du marché	Intitulé du marché	Catégorie de marché	Coût estimatif du marché en USD	Revue préalable de la Banque (Oui/Non)	Approche Achat (à indiquer parmi : national/ internationale / ouvert/ restreint/ direct/ mono-source)	Mode de sélection (à indiquer parmi : pré/post qualification, Demande d'offres/ demande de propositions/ dialogue compétitif/ Accord-cadre/ Enchère inversée/ Sélection coût qualité/ Négociation)	Méthode d'évaluation (à indiquer parmi critères évalués VfM/ Coûts évalué moins élevé)
	aménagés pour les pointes d'entrée						
6	Acquisition de la logistique roulante : 2 véhicules pick up par région et par district cible et aussi une ambulance par DS,	Fourniture	800,000	Non	Sélection Directe	Négociation	
7	Acquérir des tests de diagnostic du COVID19 au profit de 70 000 personnes (140 000 * 25 000f)	Fourniture	2,500,000	Non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	
8	Acquérir trois cent milles masques en matériels locaux pour les personnels de santé et leur famille	Fourniture	180,000	Non	Sélection Directe (BFP)	Négociation	

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso COVID-19 Preparedness and Response Project

General Information
Country: Burkina Faso **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-13
Project ID: P173858 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-07-28)
Project Name: Burkina Faso COVID-19 Preparedness and Response Project **GPN Date:**
Loan / Credit No.: IDA / 66380
Executing Agency: Health Services Reinforcement Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BF-PRSS-172951-GO-DIR / Aquisition de 8 000 Kits de protection individuelle pour les investigations	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			462,069.00	434,311.82	Achévé					2020-05-26	2020-11-18	2020-05-27	2020-06-30							2020-06-12	2021-01-08	2020-07-12	2021-05-20
BF-PRSS-173190-GO-RFO / Aquisition de 200 lits et matériels d'hospitalisation pour les sites de PEC et d'isolement	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	53,959.16	Achévé							2020-05-29	2020-08-31							2020-06-28	2020-10-30	2020-07-28	2021-03-26
BF-PRSS-173242-GO-DIR / Aquisition des modules de gestion comptable Tom2Pro (paquet, formation et suivi) pour le projet COVID-19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			12,069.00	12,499.33	Achévé				2020-05-28	2020-07-27	2020-05-31	2020-07-14								2020-06-14	2020-10-07	2020-07-14	2021-12-10
BF-PRSS-173244-GO-DIR / Aquisition de 150 000 masques en matériaux locaux et de 30 000 gel hydro alcooliques de 350 ml au profit des ASBC et autres leaders communautaires impliqués.	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			503,448.00	353,088.45	Achévé				2020-05-28	2020-06-11	2020-05-31	2020-06-08								2020-06-12	2020-08-17	2020-07-12	2020-10-28
BF-PRSS-173251-GO-DIR / Aquisition de sept cent cinquante (750) dispositifs de lavage mains sans pédale et deux cent cinquante (250) avec pédale au profit des formations sanitaires.	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			81,896.00	81,481.95	Achévé				2020-05-28	2020-06-11	2020-05-31	2020-06-15								2020-06-10	2020-08-21	2020-07-10	2020-10-28
BF-PRSS-172975-GO-DIR / Aquisition de 24 contenaires ménagés pour les points d'entree	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			331,034.00	326,238.52	Achévé				2020-05-26	2020-07-17	2020-05-29	2020-06-09								2020-06-18	2020-08-28	2020-07-18	2021-06-14
BF-PRSS-172977-GO-DIR / Aquisition de trois cent mille (300000) masques en matériaux locaux pour les personnels de santé et leur famille	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			362,069.00	353,088.45	Achévé				2020-05-26	2020-07-17	2020-05-29	2020-06-11								2020-06-29	2020-08-21	2020-07-02	2021-02-17
BF-PRSS-172986-GO-DIR / A assurer le ravitaillement en fluide médicaux pour la réanimation des malades au CHU Tengandogo	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			344,828.00	362,142.42	Achévé				2020-05-26	2020-09-23	2020-05-31	2020-06-11								2020-06-21	2020-10-30	2020-11-18	2021-07-19
BF-PRSS-173176-GO-DIR / Aquisition de thermomètres laser au profit des formations sanitaires, des postes de police des entrées des grandes villes et des marchés et yaars	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			112,069.00	102,395.65	Achévé				2020-05-26	2020-07-17	2020-05-27	2020-07-08								2020-06-12	2020-08-06	2020-07-12	2020-10-28
BF-PRSS-175006-GO-DIR / Aquisition de matériels de visio-conférence pour la salle de réunion de l'UGP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			137,931.00	122,519.02	Achévé				2020-05-30	2020-09-23	2020-06-04	2020-06-12								2020-06-17	2020-10-09	2020-08-01	2021-06-28
BF-PRSS-172971-GO-DIR / Aquisition de 2 tentes médicales et climatisées de cent (100) lits pour Ouaga et Bobo, puis six (06) tentes de cinquante (50) lits pour les hôpitaux de la zone d'intervention du projet	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			491,379.00	489,076.04	Achévé				2020-05-26	2020-10-01	2020-05-27	2020-09-11								2020-07-03	2020-12-08	2020-08-17	2022-04-27
BF-PRSS-178288-GO-RFO / Aquisition de matériels et mobiliers du bureau pour l'UGP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		22,387.00	19,363.52	Achévé						2020-06-14	2020-12-15								2020-07-02	2021-03-31	2020-08-01	2022-03-07
BF-PRSS-192225-GO-DIR / Aquisition quarante mille (40 000) tests de diagnostic rapide du COVID-19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			965,517.00	1,046,354.40	Achévé				2020-10-15	2020-10-20	2020-10-18	2020-10-14								2020-10-28	2020-11-27	2020-12-27	2021-01-18
BF-PRSS-199978-GO-RFO / Aquisition de savon liquide pour les formations sanitaires	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		51,724.00	54,411.06	Achévé						2020-10-31	2020-11-17								2020-11-24	2020-12-28	2020-12-15	2021-04-02
BF-PRSS-173255-GO-DIR / Aquisition d'équipements d'imagerie médicale (cinq (05) Scanners de 16 barrettes) au profit des CHU CDG, CHUR Ouahigouya, CHR Tenkodogo, CHR Cossou et CHR de Kaya).	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			4,703,448.00	5,097,240.72	Achévé				2020-05-30	2020-10-22	2020-06-02	2020-10-22								2020-06-26	2020-11-27	2020-08-25	2021-08-09
BF-PRSS-199988-GO-RFO / Aquisition de 32 motocyclettes pour la supervision à raison de cinq par DS cible du projet et une par DRS	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		113,103.00	118,538.00	Achévé						2020-10-29	2020-11-17								2020-11-18	2020-12-04	2021-01-17	2021-03-25

BF-PRSS-199997-GO-DIR / Aquisition de moyens logistiques roulants : 08 ambulances , 10 véhicules pick up double 5 cabines	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-02	2020-11-17				2020-12-05	2021-03-22	2021-02-03	2021-11-15
BF-PRSS-199987-GO-RFO / Aquisition d'un groupe électrogène insonorisé d'au moins 120 KVA pour le Laboratoire National de Référence -Grippe (LNR-G)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-10-29	2020-11-17				2020-11-22	2020-12-31	2020-12-13	2021-03-03
BF-PRSS-199990-GO-RFO / Aquisition de matériels médicaux (auto-clave, table à examens, tables de consultations, d'accouchement, boîtes de césarienne, boîtes de pansement etc...), balances pesée personne, tensiomètres)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-04	2020-11-17				2020-11-28	2020-12-29	2021-01-27	2021-11-13
BF-PRSS-199977-GO-RFO / Aquisition de 100 000 masques en matériaux locaux (lot 1), et 31 500 gel hydro-alcoolique de 100 ml , 25 distributeurs automatiques avec recharge et 500 gel hydro-alcoolique de 350 ml (lot 2) pour les étudiants et les enseignants	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-01	2020-12-04				2020-11-25	2021-02-04	2020-12-25	2021-04-02
BF-PRSS-199989-GO-RFO / Aquisition de médicaments et consommables médicaux : 14 médicaments essentiels généraux et consommables médicaux (lot 1), Médicaments de spécialités (LOT 2).	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-02	2022-04-14				2020-12-31	2022-05-16	2021-03-01	
BF-PRSS-200794-GO-RFO / Aquisition de 5 SAS de désinfection intelligents pour les adhérents de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-01	2020-11-26				2020-11-29	2021-01-08	2021-01-28	2021-04-28
BF-PRSS-172984-GO-DIR / Aquisition de matériels informatiques et péri-informatiques pour le personnel de COVI D-19 (six ordinateurs portables, six stations de travail, quatre imprimantes multifonction en couleur, deux vidéo projecteurs)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2020-05-27					2020-06-23		2020-07-23	
BF-PRSS-200795-GO-RFO / Aquisition de matériels informatiques et péri-informatiques pour le personnel de COVI D-19 (six ordinateurs portables, six stations de travail, quatre imprimantes multifonction en couleur, deux vidéo projecteurs)	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-04	2020-12-15				2020-12-02	2021-04-14	2021-01-01	2021-06-15
BF-PRSS-202406-GO-RFO / Cession et enregistrement du logo du PPR- COVID-19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-09	2020-12-23				2020-12-07	2021-01-29	2020-12-28	2021-07-09
BF-PRSS-199979-GO-RFO / Aquisition du matériel médical techniques au profit des centres de traitement de COVID-19 (équipements de laboratoires)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-02	2020-11-26				2020-12-07	2021-01-08	2021-02-05	2021-11-12
BF-PRSS-202459-GO-RFO / Reproduction 1056 Boîtes à imagerie sur la surveillance communautaire du COVID 19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-15	2021-06-29				2020-12-07	2021-10-06	2021-01-21	2022-01-14
BF-PRSS-175003-GO-DIR / Aquisition de fournitures et consommables de bureau pour l'UGP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2020-05-30					2020-06-04		2020-06-13	2020-06-14
BF-PRSS-205200-GO-RFO / Aquisition de fournitures et de consommables de bureau au profit de l'UGP	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-11-28	2020-12-23				2020-12-22	2021-02-11	2021-01-12	2021-12-17
BF-PRSS-205314-GO-DIR / Aquisition de cent mille (100 000) VTM (Kit de prélèvement PCR et milieu de transport) au profit du Ministère de la Santé	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2020-11-25	2020-11-27				2020-11-28	2021-01-08	2021-02-24	2021-03-30
BF-PRSS-172974-GO-DIR / R estaurer des personnes confinées sous forme de kits alimentaires (28 000 personnes)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2020-05-26					2020-05-31		2020-06-28	2020-07-28
BF-PRSS-173245-GO-DIR / Aquisition de cent mille (100 000) VTM (Kit de prélèvement PCR et milieu de transport) au profit du Ministère de la Santé	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2020-10-14					2020-10-17		2020-10-29	2020-11-28
BF-PRSS-207061-GO-DIR / Aquisition de 20 laves mains automatiques avec séchage des mains (Entrées des services de réanimation)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct															2020-12-15	2021-08-19				2020-12-18	2021-10-26	2021-02-11	
BF-PRSS-207063-GO-RFO / Aquisition de 400 pulvérisateurs au profit des sites d'isolement et de prise en charge répartis à travers le pays	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-12-18					2021-01-18		2021-02-17	
BF-PRSS-207099-GO-RFO / Aquisition deux (02) véhicules : un Pik-up et un station wagon pour le projet COVID-19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-12-26	2021-08-18				2021-01-26	2021-11-22	2021-04-28	2022-04-21
BF-PRSS-207100-GO-RFO / Aquisition de 183 860 bavettes pour la formation des AS BC	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope														2020-12-30	2021-02-04				2021-01-21	2021-03-31	2021-01-24	2021-04-30

BF-PRSS-207066-GO-RFO / Aquisition de réactifs de suivi biologiques des patients COVID-19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	517,241.00	515,630.79	Achévé										2021-01-09	2021-04-09						2021-01-31	2021-11-05	2021-04-01	2022-01-12
BF-PRSS-207065-GO-RFO / Aquisition de réactifs PCR COVID-19 pour les sept laboratoires	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,205,765.00	1,267,189.46	Achévé										2021-01-09	2021-02-05						2021-02-13	2021-04-12	2021-04-14	2021-06-02
BF-PRSS-207068-GO-RFO / Aquisition de consommables de fonctionnement pour les laboratoires	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	86,207.00	80,690.67	Signé										2021-01-09	2021-12-27						2021-01-31	2022-04-01	2021-03-17	
BF-PRSS-209818-GO-DIR / Location de dix (10) véhicules pour appuyer les opération terrain du CORUS	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		109,862.00	115,490.59	Achévé										2021-01-15	2021-02-17	2021-01-20	2021-02-02				2021-02-05	2021-04-20	2021-06-05	2021-10-28
BF-PRSS-207073-GO-RFO / Réalisation de fiches pédagogiques sur la COVID-19 pour l'éducation des enfants dans les écoles	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	8,621.00	0.00	Annulé										2021-01-02							2021-02-06		2021-03-08	
BF-PRSS-234713-GO-DIR / Aquisition, installation et mise en service d'un scanner 16 barrettes/32 coupes au profit du CHR de Fada	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		1,031,134.00	1,033,903.55	Signé										2021-05-31	2021-09-07	2021-06-05	2021-07-14				2021-06-26	2021-10-13	2021-09-24	
BF-PRSS-234714-GO-DIR / A ménagement et équipement d'un conteneur 40 pieds en laboratoire de bactériologie au profit du CHR de Fada	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	102,997.00	99,035.77	Signé										2021-06-05	2021-10-12						2021-07-13	2021-12-29	2021-10-11	
BF-PRSS-234733-GO-RFO / Fourniture de divers matériels au profit du service sauvégarde de l'environnement	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	10,345.00	10,313.97	Achévé										2021-06-05	2021-10-28						2021-07-15	2022-01-19	2021-07-18	2022-04-07
BF-PRSS-265252-GO-RFO / Aquisition d'un camion de transport des déchets biomédicaux	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	206,897.00	191,908.92	En cours d'exécution										2021-12-15	2022-04-19						2022-01-17		2022-04-17	
BF-PRSS-288880-GO-DIR / Aquisition de médicaments, de consommables et de réactifs au profit du ministère de la santé	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		453,468.00	318,492.79	Signé										2022-04-07	2022-04-05	2022-04-08	2022-04-05				2022-04-10	2022-05-13	2022-04-24	
BF-PRSS-300308-GO-RFO / Aplacement de 03 containers du point d'entrée de Faramana	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	1,000.00	0.00	En attente d'exécution										2022-07-05							2022-07-19		2022-08-09	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BF-PRSS-202600-NC-RFO / Réalisation de 30 spots et émissions radio-télé sur la lutte et la prévention du COVID-19 et en langue	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,090.00	999.20	Signé										2020-11-23	2020-12-23						2020-12-24	2021-01-29	2021-12-19	
BF-PRSS-202599-NC-RFO / Elaboration et reproduction de supports de communication dans le cadre de la lutte contre le COVID-19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	17,245.00	16,481.66	Signé										2020-11-19	2021-01-13						2020-12-20	2022-03-16	2021-01-19	
BF-PRSS-280325-NC-RFO / Réalisation de 30 spots et émissions radio-télé sur la lutte et la prévention du COVID-19 et en langue	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	64,090.00	0.00	En cours d'exécution										2022-03-02							2022-03-17		2022-05-16	
BF-PRSS-293777-NC-RFO / Couverture médiatique de la cérémonie de remise officielle des équipements acquis par le PPR COVID-19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	4,500.00	0.00	En attente d'exécution										2022-05-21							2022-06-12		2022-10-10	

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
BF-PRSS-202405-CS-CQS / Recrutement d'un (e) Consultant (e) Expert (e) en développement social	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		12,500.00	0.00	Achévé	2020-11-06	2020-11-16			2020-11-09	2020-12-01							2020-11-16	2021-03-11	2020-11-30	2021-03-11	2021-11-25	2022-03-15	
BF-PRSS-202597-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) du projet COVID-19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		34,485.00	0.00	Achévé	2020-11-16	2020-11-13			2020-11-21	2020-12-01							2020-11-26	2021-03-16	2020-12-08	2021-03-18	2021-01-07	2022-01-27	
BF-PRSS-205135-CS-CQS / Recrutement d'un Consultant individuel en vue de l'élaboration du Plan de lutte contre les infections associées aux soins et de gestion des déchets biomédicaux (PLIGD)	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		25,862.00	9,870.44	Achévé	2020-11-25	2020-11-21			2020-12-02	2020-11-30							2020-12-16	2021-03-11	2020-12-30	2021-03-16	2021-01-29	2021-12-03	
BF-PRSS-265243-CS-CQS / Réalisation des audits environnementaux dans les établissements de santé	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		51,724.00	0.00	En cours d'examen	2021-12-13	2022-03-18	2022-01-12		2022-02-13								2022-02-15		2022-02-22		2022-05-23		
BF-PRSS-295246-CS-CQS / Recrutement d'un consultant en sauvegarde sociale	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		10,345.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-23	2022-05-19			2022-05-26								2022-05-29		2022-06-04		2022-11-01		

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRSS-174782-CS-CDS / R recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de procédure de gestion pour le projet de préparation et de riposte au COVID-19	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8.621.00	11.736.98	Achevé	2020-05-30	2020-08-19	2020-06-05	2020-07-09			2020-06-22	2020-09-30	2020-07-22	2021-06-10
BF-PRSS-195071-CS-CDS / R recrutement d'un cabinet pour l'audit des comptes couvrant la période du 01/06/2020-31/12/2020, 01/01/2021 à 31/12/2021 et 01/01/2022 au 29/04/2022 de l'Unité de Gestion du Projet de préparation et de riposte au COVID-19 a	IDA / 66380	Implementation Management and Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		22.217.00	20.700.85	Signé	2020-10-26	2020-10-20	2020-11-05	2020-10-29			2020-11-22	2020-12-31	2022-11-22	
BF-PRSS-285824-CS-CDS / R recrutement d'un Consultant individuel en vue de la révision du Plan de lutte contre les infections et de gestion des déchets (PIUGD) et du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) dans le cadre du financement additionnel du PPR COVID-19	IDA / 66380	Emergency COVID-19 Response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30.000.00	2.061.818.25	Signé	2022-03-28	2022-03-31	2022-04-01	2022-03-09			2022-04-06	2022-06-07	2022-04-27	