

PROCUREMENT PLAN

Project information: Colombia Sustainable Low Carbon Development In Orinoquía Region Project P160680

Project Implementation agency: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-

Date of the Procurement Plan: 02/06/2019

Period covered by this Procurement Plan: 02/06/2019 - 12/31/2021

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the documents previously approved with the Bank will be used.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. “Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables “Not Applicable”

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: Is not applicable;

Works: Is not applicable

PROCUREMENT PLAN Colombia : Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project

General Information

Country: Colombia Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-02-13
 Revised Plan Date(s) (comma delineated, leave blank if no): 2022-01-27
 Project ID: P160680 GPN Date: 2019-02-13
 Project Name: Sustainable Low-Carbon Development in Orinoquia region Project
 Loan / Credit No: TF / A6377, TF / A6376
 Executing Agency(ies) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CO-MADR-148145-CO-RFQ / Adquirir Equipo de cómputo, cámara, software licenciado, "puede" tecnológicos audiovisuales y de telecomunicación para apoyar la gestión del Proyecto Fondo Biocarbón.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		25,000.00	20,492.96	Finalizado								2020-02-23								2020-04-19	2020-02-18	2020-06-03	2020-05-25
CO-MADR-177410-CO-RFQ / Adquirir Equipo de cómputo, software licenciado y accesorios para apoyar la gestión del Proyecto Fondo Biocarbón.	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		61,200.00	0.00	Cancelado								2020-06-20								2020-08-11		2020-10-14	
CO-MADR-205824-CO-RF8 / Adquirir Equipo de cómputo, software licenciado y accesorios para apoyar la gestión del Proyecto Fondo Biocarbón.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		211,158.77	148,408.08	Firmado			2020-11-27	2020-12-29	2020-12-02	2021-02-08			2021-01-13	2021-02-18	2021-02-12	2021-04-09			2021-03-19	2021-06-18	2021-09-15	2021-09-15	
CO-MADR-222451-CO-RFQ / Adquisición de equipos accesorios para la operación del Proyecto Biocarbón Orinoquia y la Dirección de Innovación	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,084.00	0.00	Cancelado								2021-03-20								2021-05-13		2021-11-11	
CO-MADR-261844-CO-RFQ / Adquisición de equipos de cómputo y telecomunicaciones para el proyecto BIOCARBONO	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		36,082.00	0.00	En ejecución								2021-11-17								2021-01-12		2021-07-11	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual					
CO-MADR-121771-NC-RFQ / SUMINISTRO DE TONQUES ASESORÍA AL PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE BAJO EN CARBONO EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE, ANEXO 1 COMPONENTE 4	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	17,788.20	Firmado								2019-09-05								2019-10-09	2019-10-15	2020-10-08	2020-10-08
CO-MADR-122942-NC-RFQ / Taller de socialización y arranque Fondo Biocarbón Septiembre 2019	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,000.00	0.00	Cancelado								2019-09-05								2019-09-20		2019-09-30	
CO-MADR-163315-NC-RFQ / Prestar los servicios técnicos (implementación, validación y monitoreo) para los sistemas a la primera Mesa Técnica Intercomunal para el proyecto "DESARROLLO SOSTENIBLE BAJO EN CARBONO EN LA REGIÓN DE LA ORINOQUIA"	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open	Single Stage - One Envelope		8,000.00	0.00	Cancelado								2020-03-09								2020-03-21		2020-04-20	
CO-MADR-197558-NC-RF8 / Implementar la actualización catastral con enfoque multidisciplinario para el municipio de Arauca, en el departamento de Arauca, en el marco del Proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquia.	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Adquisición directa	Direct			1,500,000.00	1,180,395.29	Firmado			2020-11-06	2020-11-20	2020-11-11	2020-11-20										2020-12-08	2021-01-28	2021-12-08	2021-12-08
CO-MADR-201158-NC-RF8 / Inventario Forestal de la región de la Orinoquia, dentro del Componente B Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del MIV	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		94,000.00	0.00	Cancelado			2020-11-17	2020-11-19	2020-11-22	2020-11-21			2021-01-03							2021-03-09	2021-03-02	2021-09-05	2021-09-05
CO-MADR-211474-NC-RF8 / Elaborar el inventario forestal de la región Orinoquia visitando los parcelamientos establecidos en el Documento Marco Sector, el marco estadístico y geoespacial, los procedimientos, metodologías y protocolos técnicos definidos por el IDEAM para la implementación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		94,000.00	764,771.05	Firmado			2020-12-28	2020-12-28	2021-01-02	2021-01-02			2021-01-04	2021-01-19	2021-02-03	2021-01-19	2021-01-19	2021-01-19	2021-03-10	2021-03-10	2021-04-05	2021-09-06	
CO-MADR-218458-NC-RF8 / Prestar servicios como Operador logístico para la ejecución de las diferentes actividades y estrategias del proyecto BIOCARBONO	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		194,750.00	0.00	Firmado			2021-04-22	2021-04-14	2021-04-27	2021-04-27			2021-06-08	2021-05-18	2021-07-08	2021-05-18	2021-07-08	2021-06-03	2021-08-12	2021-07-27	2022-02-08	2022-02-08	
CO-MADR-218226-NC-RF8 / Formular un plan de ordenamiento social de la propiedad rural en un municipio priorizado por el Proyecto, con base en los lineamientos de la ANT	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Cancelado			2021-02-22		2021-03-27				2021-04-10							2021-06-14		2021-12-11	
CO-MADR-218264-NC-RF8 / Formular dos (2) planes de ordenación forestal, con base en los lineamientos de las Corporaciones MADS.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		300,000.00	0.00	Cancelado			2021-02-22		2021-03-27				2021-04-10							2021-06-14		2021-12-11	

CO-MADR-218270-CS-CDS / Identificar especies regulares, escarabajo piceo, y fortalecer capacidades para procesos de recuperación, restauración y fomento de SAF en paisajes prioritarios	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150.000,00	0,00	En ejecución	2021-04-30	2021-10-26	2021-05-21	2021-07-04							2021-08-03	2021-09-07	2022-03-06		
CO-MADR-218271-CS-QCRB / Definir e implementar mesas técnicas agropecuarias en la Orinoquia	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	300.000,00	0,00	En ejecución	2021-03-01	2021-11-05	2021-03-22	2021-05-05							2021-06-02	2021-07-12	2021-08-08	2021-09-10	2022-09-10
CO-MADR-199060-CS-QCRB / Diseñar, apoyar y hacer recomendaciones a la implementación de acciones dirigidas a la reducción de emisiones, la promoción de la legalidad de la cadena forestal y la conservación de los bosques en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - International	150.000,00	0,00	Cancelado	2020-10-20	2020-11-12	2020-11-03	2020-12-20							2020-12-28	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-14	2022-02-14
CO-MADR-218256-CS-QCRB / Actualizar y socializar el MOTRO con el gobierno regional actual	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200.000,00	0,00	Cancelado	2021-05-31		2021-06-21	2021-08-04							2021-09-01	2021-10-01	2021-11-05	2021-12-10	2022-12-10
CO-MADR-218355-CS-QCRB / Preparar un plan de financiación y un plan de distribución de beneficios para el Programa de Reducción de Emisiones de la región de la Orinoquia en Colombia, a partir de una evaluación de costos y beneficios	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	160.000,00	0,00	En ejecución	2021-05-10	2021-05-27	2021-05-31	2021-07-14							2021-08-11	2021-09-10	2021-10-15	2021-11-19	2022-03-19
CO-MADR-218457-CS-QCRB / Diseñar e implementar un programa de formación de formadores en identificación territorial enfocada a bajo carbono, lineamientos de política, organizaciones, EPIERs, y demás temas relacionados con los componentes 1 y 2 del Proyecto BIOCARBONO	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	392.440,00	0,00	Cancelado	2021-08-02		2021-08-23	2021-10-06							2021-11-03	2021-12-03	2022-01-07	2022-02-11	2022-11-08
CO-MADR-218257-CS-CDS / Realizar acompañamiento técnico y jurídico para la adopción de los determinantes ambientales regulados en las corporaciones COMACABENA y COMACABENA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	120.000,00	0,00	Cancelado	2021-05-31		2021-06-21	2021-08-04									2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06
CO-MADR-218258-CS-CDS / Implementar en los POT de los municipios priorizados del Volcán, acciones de gestión de cambio climático basadas en EIP	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	150.000,00	0,00	Cancelado	2021-05-31		2021-06-21	2021-08-04									2021-09-03	2021-10-08	2022-04-06
CO-MADR-208600-CS-QCRB / Incorporar la gestión del cambio climático en los determinantes ambientales COMACABENA y desarrollar un piloto a escala local a través del modelo de estructura analítica principal	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	270.000,00	0,00	En ejecución	2021-07-12	2022-01-20	2021-08-02	2021-09-15							2021-10-13	2021-11-12	2021-12-17	2022-01-21	2023-01-21
CO-MADR-218273-CS-QCRB / Diseñar la estrategia de gestión del conocimiento para el desarrollo regional bajo en carbono de la Orinoquia y la consolidación de circuitos cortos bajos en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	80.000,00	0,00	Cancelado	2021-04-30		2021-05-21	2021-07-04							2021-08-01	2021-08-31	2021-10-05	2021-11-09	2022-11-09
CO-MADR-218251-CS-LCS / Controlar propuestas de articulación en áreas de traspase	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	60.000,00	0,00	Cancelado	2021-03-26		2021-04-18	2021-05-30							2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03
CO-MADR-218253-CS-LCS / Diseñar el Plan de distribución de beneficios del Programa de Reducción de Emisiones de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	80.000,00	0,00	Cancelado	2021-03-26		2021-04-18	2021-05-30							2021-06-27	2021-07-27	2021-08-31	2021-10-05	2022-04-03
CO-MADR-218254-CS-CDS / Realizar el proceso de empoderamiento de información y de los sistemas de información relacionados con tierras forestales (DAIF)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	40.000,00	0,00	Cancelado	2021-03-26		2021-03-19	2021-05-02									2021-06-01	2021-07-06	2022-01-02
CO-MADR-218275-CS-QCRB / Apoyar los instrumentos de financiamiento e incentivos forestales y de bosques de conservación y evaluar y/o diseñar instrumentos regulatorios	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200.000,00	0,00	Cancelado	2021-08-16		2021-09-06	2021-10-20							2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2023-02-25
CO-MADR-243338-CS-QCRB / Diseñar y validar una metodología para la valoración económica de predios con ambientes ambientales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	100.000,00	0,00	En ejecución	2021-08-16	2021-09-29	2021-09-06	2021-10-20							2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2022-08-24
CO-MADR-201848-CS-QCRB / Caracterizar, validar y socializar modelos de producción - conservación para el cultivo de miraflores bajo en carbono a escala de paisaje en la altitudura colombiana	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	200.000,00	0,00	Cancelado	2021-08-16		2021-09-06	2021-10-20							2021-11-17	2021-12-17	2022-01-21	2022-02-25	2023-02-25
CO-MADR-218246-CS-QCRB / Controlar facturas de emisión TIC para arboles de siembra y generación de caca en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	353.000,00	0,00	Cancelado	2021-02-26	2021-04-27	2021-03-19	2021-05-02							2021-05-30	2021-06-29	2021-08-03	2021-09-07	2022-09-07
CO-MADR-219587-CS-CDS / Apoyar los instrumentos de financiamiento e incentivos forestales y de bosques de conservación y evaluar y/o diseñar instrumentos regulatorios (Forestal comercial)	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	250.000,00	0,00	En ejecución	2021-11-05	2021-12-20	2021-11-26	2022-01-09									2022-02-08	2022-03-15	2023-03-15
CO-MADR-218246-CS-QCRB / Controlar el plan de acción para la implementación de la estrategia integral de control de la deforestación y promoción de fortalecimiento de capacidades e involucramiento de actores, con énfasis en las autoridades ambientales y municipales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	150.000,00	0,00	En ejecución	2021-11-15	2021-11-22	2021-12-06	2022-01-19							2022-02-18	2022-03-18	2022-04-28	2022-05-27	2023-05-27

CO-MADR-222426-CS-CDN / Prestar los servicios como central de medios de agencia de medios para el diseño, ejecución y seguimiento de un plan de medios que acompañe la estrategia de comunicaciones y participación del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en Carbono en la región de	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	87,853.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-06	2021-12-27	2022-02-00			2022-03-09	2022-04-08	2022-05-13	2022-06-17	2022-12-14
CO-MADR-222430-CS-CCL / Diseñar un Protocolo con guías de actuación en situaciones de riesgo, crisis comunicativa y reputacional, seguridad y ciberseguridad a los miembros del Proyecto Desarrollo Sostenible bajo en carbono en la región de la Orinoquia, en acuerdo con lo establecido	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National	18,826.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-11	2022-01-03	2022-02-18			2022-03-16	2022-04-15	2022-05-20	2022-06-24	2022-10-22
CO-MADR-222431-CS-CDS / Prestar servicios de monitoreo de medios de comunicación nacionales, regionales y municipales (prensa escrita, radio, televisión, internet y redes sociales) en temas de interés del proyecto Biocarbono Orinoquia	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Limited	10,609.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-13		2021-12-27					2022-01-28	2022-03-02	2022-12-31
CO-MADR-263198-CS-CDS / Crear condiciones favorables para el desarrollo de agroecosistemas sostenibles basados en carbono para el cultivo del marañón en la afiligrana colombiana	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National	250,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-11-22	2021-12-31	2022-01-06					2022-02-23	2022-04-01	2023-04-01
CO-MADR-263693-CS-OCB / Fomentar una estrategia para el escalamiento de sistemas agroforestales (SAF) bajos en carbono para el cultivo del cacao en nichos productivos de Arisaca y del Meta	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National	549,880.00	0.00	En ejecución	2022-01-14	2022-01-13	2022-02-04	2022-03-20		2022-04-17	2022-05-17	2022-06-21	2022-07-26	2023-07-26

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identified/Selected Consultants		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
CO-MADR-99638-CS-INDV / Profesional de adquisiciones para la UP del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	55,379.34	Finalizado	2019-02-11	2019-02-21	2019-04-10	2019-02-21	2019-04-10	2019-03-01	2019-06-04	2020-03-01	2020-02-20
CO-MADR-99663-CS-INDV / Profesional Escaneo para el apoyo en la UP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		24,500.00	79,748.06	Firmado	2019-02-11	2019-02-26	2019-04-10	2019-02-20	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	
CO-MADR-99665-CS-INDV / Coordinador general para la UP	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		45,000.00	79,276.45	Finalizado	2019-02-11	2019-02-13	2019-04-10	2019-02-22	2019-04-19	2019-03-01	2019-06-04	2019-08-28	2020-04-07
CO-MADR-99814-CS-INDV / Asistente administrativo y operativo para apoyar al IDEAM en la coordinación de las acciones de gestión del programa	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		48,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15		2019-05-06		2019-05-10		2019-12-07	
CO-MADR-99850-CS-INDV / Seis consultores que obtengan los insumos para la elaboración del EB-Programa de las instituciones gubernamentales (MAD, MDR, UPR, ONP, FINACERO, PROCCO)	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		210,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-18	2019-04-08		2019-04-29		2019-06-03		2019-11-30	
CO-MADR-107364-CS-INDV / Apoyo Administrativo a la Unidad de Implementación del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		17,000.00	52,197.85	Firmado	2019-04-05	2019-04-25	2019-04-19	2019-04-08	2019-09-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	
CO-MADR-107357-CS-INDV / Líder Especialista en Planificación y Políticas Públicas en la Unidad de Implementación del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	71,015.17	Firmado	2019-04-05	2019-04-18	2019-04-13	2019-04-21	2019-09-13	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107358-CS-INDV / Líder Especialista en Monitoreo de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,120.00	77,730.73	Firmado	2019-04-05	2019-04-18	2019-04-22	2019-04-02	2019-08-25	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-107362-CS-INDV / Asesor de Comunicaciones y Participación de la Unidad de Implementación del Proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		23,900.00	45,236.30	Finalizado	2019-04-05	2019-04-25	2019-04-22	2019-04-09	2019-08-02	2019-05-01	2019-09-12	2019-12-31	2020-04-07
CO-MADR-107363-CS-INDV / Líder Especialista en Desarrollo Rural de Bajos Emisiones de la Unidad de Implementación del proyecto MADR	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	77,121.93	Firmado	2019-04-05	2019-04-18	2019-04-27	2019-04-02	2019-04-28	2019-05-01	2019-10-25	2019-12-31	
CO-MADR-112927-CS-INDV / Apoyo Departamental Arauca - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	47,908.82	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-18	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-112931-CS-INDV / Apoyo Departamental Cauca (1) primer año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	48,320.94	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-17	2019-12-12	2019-11-25	2019-12-31	
CO-MADR-112935-CS-INDV / Apoyo Departamental Meta - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	48,997.23	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-10-12	2019-09-12	2019-11-15	2019-12-31	
CO-MADR-112937-CS-INDV / Apoyo Departamental Vichada - Primer (1) año	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		10,833.00	51,176.86	Firmado	2019-09-05	2019-08-01	2019-09-05	2019-09-05	2019-09-01	2019-09-12	2019-12-02	2019-12-31	
CO-MADR-113426-CS-CDS / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica apropiada a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) como profesional experto en los análisis espaciales y estructuración de	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		34,320.00	44,887.56	Firmado	2020-02-06	2020-02-11	2020-02-27	2020-02-13	2020-03-01	2020-02-11	2020-03-13	2020-03-15	2021-03-31
CO-MADR-143495-CS-INDV / Especialista en comunicación Digital	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open		28,000.00	41,902.77	Firmado	2019-10-29	2019-10-30	2019-11-06	2020-01-28	2019-11-27	2020-02-04	2020-02-18	2020-03-03	2020-08-16

CO-MADR-111447-CS-INDV / Profesional Interprete s (genio)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-17	2020-01-17	2020-01-17	2020-02-21	2020-11-04					
CO-MADR-111444-CS-INDV / Profesional experto bancario para fortalecer capacidades del IDEAM en el análisis de cambio de uso del suelo, en las categorías claves A y no incluidas en la estimación de tierra base necesarios de referencia y los reportes del PRE	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,687.00	0.00	Cancelado	2020-01-10	2020-01-20	2020-02-10	2020-03-16	2021-03-16					
CO-MADR-99656-CS-INDV / Che análisis de datos que fortalecen las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de GE para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	96,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07					
CO-MADR-99653-CS-INDV / Consultor senior para la coordinación contextual del ER-Programa a partir de insumos técnicos específicos generados.	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	100,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07					
CO-MADR-99657-CS-INDV / Líder técnico especialista en Actividades agrícolas que fortalecen las capacidades del IDEAM de estimación y reporte de emisiones y remociones de GE para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	72,000.00	0.00	Cancelado	2019-02-25	2019-04-15	2019-05-06	2019-06-10	2019-12-07					
CO-MADR-117971-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la División de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-06	2020-03-11	2020-03-18	2020-04-01	2020-11-02					
CO-MADR-162165-CS-INDV / Profesional Pdeas meta	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	19,500.00	12,470.39	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-06		
CO-MADR-158772-CS-INDV / Profesional P DCA	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	19,500.00	12,470.39	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-16	2020-04-21	2020-04-19	2020-06-02	2020-08-06		
CO-MADR-162170-CS-INDV / Profesional P DCA Casanare	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	19,500.00	14,549.54	Firmado	2020-02-28	2020-03-19	2020-03-23	2020-04-17	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-06		
CO-MADR-162173-CS-INDV / Profesional P DCA ARAUCA	TF / A6377	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	19,500.00	12,470.39	Firmado	2020-02-28	2020-02-19	2020-03-23	2020-04-21	2020-04-21	2020-04-10	2020-06-02	2020-08-06		
CO-MADR-143404-CS-INDV / Apoyo Administrativo al IDEAM - Primer año	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	11,000.00	25,445.05	Firmado	2019-10-29	2019-11-29	2020-04-05	2020-04-21	2020-02-14	2020-01-31	2020-02-19	2020-02-17	2020-08-17	
CO-MADR-156564-CS-INDV / profesional ambiental- salvaguardas	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-30	2021-04-30					
CO-MADR-156563-CS-INDV / profesional social - salvaguardas	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	34,000.00	0.00	Cancelado	2020-02-20	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-30	2021-04-30					
CO-MADR-163818-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GE para AFOLU de la Orinoquia, en las categorías relacionadas con actividades agrícolas y su inclusión en el MBV del proyecto	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	46,000.00	45,112.50	Firmado	2020-04-14	2020-04-14	2020-04-24	2020-04-20	2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16			
CO-MADR-163817-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales, como coordinador del proceso de estimación y reporte de emisiones y remociones de GE para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las categorías relacionadas con uso y cambios de uso de la tierra	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	46,000.00	27,353.81	Firmado	2020-04-14	2020-04-14	2020-04-24	2020-04-20	2020-05-16	2020-06-03	2021-05-16			
CO-MADR-168115-CS-INDV / Coordinador General del Proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	70,000.00	124,136.18	Firmado	2020-04-15	2020-04-21	2020-05-06	2020-05-13	2020-05-11	2020-05-21	2020-06-12	2020-12-31		
CO-MADR-149179-CS-INDV / Profesional de Comunicación e intercambio de información de los resultados del proyecto	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	18,750.00	0.00	Cancelado	2020-02-11	2020-03-11	2020-03-11	2020-05-05	2020-12-25					
CO-MADR-172096-CS-INDV / Consultor procesamiento del riesgo SMIByC	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	21,243.00	21,626.94	Firmado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-10	2020-06-02	2020-06-17	2020-06-20	2021-06-17		
CO-MADR-172097-CS-INDV / Experto encargado de la coordinación para elaboración del ERPO para la Orinoquia	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	22,449.00	13,232.00	Finalizado	2020-05-04	2020-10-07	2020-05-28	2020-10-26	2020-06-02	2020-10-30	2020-06-17	2021-01-04	2021-06-17	2021-07-31
CO-MADR-172098-CS-INDV / Imágenes de imágenes satelitales para el CUBO de datos de IDEAM (x2)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	48,000.00	19,476.72	Finalizado	2020-05-04	2020-05-06	2020-05-28	2020-07-16	2020-06-02	2020-07-17	2020-06-17	2020-08-20	2021-06-17	2021-05-20
CO-MADR-172808-CS-CDS / Consultor junior en sus servicios profesionales, apoyando a la Subdirección del IDEAM en el proceso de incorporación de las metodologías para estimación de las emisiones asociadas a los suelos gestionados en el sector AFOLU	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	10,527.90	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-16	2020-06-03	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11		
CO-MADR-172107-CS-CDS / Líder técnico del CUBO de datos de IDEAM	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	35,200.00	37,572.80	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	

CO-MADR-17806-CS-CDS / Consultor junior para el sector de uso y cambios de uso de la tierra. Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ESAM en el proceso de estimación y reporte de emisiones y verificación de CO2 para el sector AFOLU de la región de la Orinoquia, en las c	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	32,876.20	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-17806-CS-CDS / Consultor senior en gerencia. Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ESAM en el proceso de ajuste de las metodologías para la estimación	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	30,527.90	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-172796-CS-CDS / Consultor junior en actividades agrícolas. Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ESAM en el proceso de estimación y reporte de emisiones y	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	26,000.00	32,876.20	Firmado	2020-06-02	2020-06-02	2020-06-12	2020-06-03	2020-06-17	2020-06-03	2020-07-11	2020-07-15	2021-07-11	
CO-MADR-178996-CS-INDV / Asesor Administrativo Cartas del paisaje UPR-UPRA	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	4,970.00	10,564.23	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-10-09	2020-07-09	2020-10-11	2020-08-06	2020-11-11	2021-01-03	
CO-MADR-178907-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos agrícolas del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	24,918.73	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-178999-CS-INDV / Profesional en análisis ambiental y ecológico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	12,008.00	23,519.47	Finalizado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-05	2020-07-09	2020-08-06	2020-07-24	2020-09-28	2020-12-21	2021-02-28
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en comunicación local para el desarrollo del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	23,461.89	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-08-06	2020-08-06	2020-11-03	2021-01-03	
CO-MADR-179002-CS-INDV / Profesional en análisis económico del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	12,008.00	29,122.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-08-03	2020-07-09	2020-08-19	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-179003-CS-INDV / Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	14,355.00	11,258.91	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-27	2020-07-09	2020-07-28	2020-08-06	2020-09-17	2021-01-03	
CO-MADR-179004-CS-INDV / Profesional en análisis de sistemas productivos pecuarios del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	24,692.98	Firmado	2020-06-10	2020-06-12	2020-07-04	2020-07-29	2020-07-09	2020-07-29	2020-08-06	2020-09-28	2021-01-03	
CO-MADR-181730-CS-INDV / Consultor Técnico gestor de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	0.00	Cancelado	2020-06-24			2020-06-29	2020-07-04		2020-07-19		2021-07-18	
CO-MADR-181986-CS-INDV / Consultor técnico de cambio climático para el MAD	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	28,674.00	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-08-26	2020-08-20	2020-09-29	2021-08-20	
CO-MADR-181989-CS-INDV / Asesor jurídico y legal	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	32,728.00	35,606.14	Firmado	2020-06-25	2020-06-26	2020-07-24	2020-08-26	2020-07-29	2020-09-02	2020-08-20	2020-09-28	2021-08-20	
CO-MADR-182723-CS-INDV / Consultor Técnico gestor de la información apoyando al Departamento Nacional de Planeación, DNP para la implementación y seguimiento técnico del componente 1	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	41,126.07	Firmado	2020-06-30	2020-03-12	2020-07-10	2020-05-29	2020-07-15	2020-05-29	2020-08-04	2020-07-15	2021-08-04	
CO-MADR-182774-CS-INDV / Profesional experto en desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	13,388.00	26,658.52	Firmado	2020-07-01	2020-07-16	2020-08-01	2020-09-21	2020-08-06	2020-09-24	2020-08-30	2020-12-17	2021-01-27	
CO-MADR-184009-CS-INDV / Profesional ecología del paisaje y saneamiento remoto	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	13,388.33	35,168.98	Firmado	2020-07-15	2020-07-18	2020-07-25	2020-08-14	2020-07-30	2020-08-19	2020-08-23	2020-09-03	2021-01-20	
CO-MADR-190104-CS-CDS / Actualización de los inventarios de GEI con énfasis para los 19 municipios de la región de la Orinoquia, dentro de la Preparación del Programa de Reducción de Emisiones y del MDV	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	85,000.00	84,982.67	Firmado	2020-08-24	2020-08-25	2020-09-24	2020-09-28			2020-10-28	2021-03-01	2020-12-27	
CO-MADR-189915-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como consultor SOCIAL de salvaguardas con enfoque técnico apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto, UIP, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo la orientación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	34,000.00	34,811.85	Firmado	2020-08-27	2020-08-31	2020-08-29	2020-08-27	2020-08-03	2020-08-27	2020-10-01	2020-09-28	2021-10-01	
CO-MADR-194682-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieren de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Regulaciones de	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	47,287.00	50,851.48	Firmado	2020-09-17	2020-09-18	2020-09-21	2020-09-16	2020-09-23	2020-09-16	2020-10-12	2020-10-16	2021-10-12	

CO-MADR-19768-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM como profesional experto para realizar la descripción y procesamiento de imágenes, interpretación digital, validación, reporte y ajustes n	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	21,825.00	0.00	Cancelado	2020-10-21	2020-11-17	2020-11-26	2020-11-30	2020-11-20	2021-05-10	2020-12-09	2021-12-04	
CO-MADR-19905-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales apoyando a la Secretaría Técnica del Nodo Regional de Cambio Climático de la Dirección NORECO (CORONA-ARMA), como consultor de apoyo para elaborar, implementar y hacer seguimiento a la estrategia de Fortalecimiento d	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	28,991.00	27,892.92	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-01-19	2020-11-16	2021-04-10	2020-12-05	2021-05-04	2021-12-05
CO-MADR-199054-CS-INDV / Consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático territoriales, con un enfoque al ordenamiento territorial y el fomento de un desarrollo sostenible bajo en carbono (4)	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	100,905.00	85,326.92	Firmado	2020-10-14	2021-01-18	2020-11-14	2021-01-21	2020-11-16	2021-04-12	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199055-CS-INDV / Facilitar para preparar el diseño metodológico, realizar la moderación, desarrollar, analizar, documentar y sistematizar los eventos de participación y para la socio construcción del conocimiento	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	21,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-06	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199058-CS-INDV / Consultor de apoyo técnico para la implementación y seguimiento de medidas de cambio climático en el cumplimiento de los PGCT y como enlace de NORECO en producción de CORPORINOQUIA,	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	21,226.00	21,480.47	Firmado	2020-10-14	2020-12-29	2020-11-14	2021-02-08	2020-11-16	2021-04-06	2020-12-05	2021-05-07	2021-12-05
CO-MADR-199069-CS-INDV / Prestar los servicios como el Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socio-cultural de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	10,197.00	21,444.87	Firmado	2020-10-09	2020-10-16	2020-10-17	2020-10-11	2020-10-20	2020-10-29	2020-11-08	2021-04-07	
CO-MADR-197658-CS-INDV / Consultor Temático forestal quien prestara sus servicios profesionales en el análisis de bases de datos de actividad agropecuaria, y migración requeridos para la actualización e el reporte de emisiones y reducciones de GEI del sector AFOLU	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,462.00	0.00	Cancelado	2020-10-09	2020-10-16	2020-11-12	2020-11-12	2020-11-12	2020-12-01	2021-12-01		
CO-MADR-201155-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la UIP y a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Territorial del MADR como Asesor (a) de Comunicaciones y Participación	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	34,781.00	32,009.76	Firmado	2020-10-22	2020-11-03	2020-11-01	2020-10-22	2020-11-22	2020-11-25	2020-12-27	2020-11-25	2021-06-25
CO-MADR-200275-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica, como ingeniero de sistemas generando los desarrollos tecnológicos necesarios para la captura, almacenamiento, procesamiento, análisis y divulgación de la información del FN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	30,121.00	17,134.24	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-04	2020-11-12	2020-11-04	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01
CO-MADR-200277-CS-INDV / Profesional de Calidad Operación estadística Inventario Forestal Nacional, para la implementación de las obligaciones estadísticas de uso de los RECURSOS FORESTALES (RFN) y de INVENTARIO FORESTAL NACIONAL (IFN) y de los procesos para la interoperabilidad	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	30,121.00	26,402.88	Firmado	2020-11-03	2020-11-03	2020-11-09	2020-11-03	2020-11-12	2020-11-03	2020-12-01	2020-12-01	2021-12-01
CO-MADR-179005-CS-INDV / Profesional en análisis socio-agropecuario	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04	2020-07-09	2020-07-09	2020-08-06	2021-01-03		
CO-MADR-99660-CS-INDV / Líder Técnico de apoyo para la estimación y el reporte de emisiones y reducciones de GEI para el sector AFOLU	TF / A6377	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	78,000.00	0.00	Cancelado	2019-04-25	2019-05-14	2019-05-14	2019-05-21	2019-05-21	2019-06-02	2019-11-29		
CO-MADR-200276-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales como consultor experto coordinando la caracterización de las causas y agentes de la transformación del bosque y los emisiones asociadas, los procesos de adaptación y el monitoreo comunitario participativo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	17,021.00	13,143.39	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-25	2020-11-03	2020-11-28	2020-12-17	2020-12-17	2021-12-17	
CO-MADR-201844-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el proceso de incorporación y generación de pruebas metodológicas y seguimiento de acciones	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	25,462.00	23,102.52	Firmado	2020-11-19	2020-11-20	2020-11-29	2020-11-29	2020-12-20	2020-11-20	2021-01-24	2020-12-16	2021-07-21
CO-MADR-178998-CS-INDV / Profesional en análisis socio-cultural del paisaje agropecuario	TF / A6377	Integrated Land-Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open	10,833.00	0.00	Cancelado	2020-06-10	2020-08-20	2020-07-04	2020-07-09	2020-07-09	2020-08-06	2021-01-03		

CO-MADR-200825-CS-INDV / Prestar los servicios como el Profesional en análisis socioeconómico del paisaje agropecuario, para desarrollar el componente socioeconómico de la formulación de las Cartas del paisaje agropecuario.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	10,833.00	18,312.01	Firmado	2020-11-27	2020-11-23	2020-12-07	2020-11-23	2020-12-28	2020-11-23	2021-02-01	2021-01-15	2021-07-31	
CO-MADR-200805-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Estudios Ambientales IDEAM, en el análisis de bases de datos de actividad atmosféricas y geográficas requeridos para la ent	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,462.00	23,599.80	Firmado	2020-12-10	2020-12-07	2020-12-15	2020-12-15	2021-01-05	2021-01-21	2021-02-09	2021-02-19	2021-08-08	
CO-MADR-200804-CS-INDV / Prestar los servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del paisaje agropecuario, para apoyar la coordinación de la Carta del paisaje agropecuario, formulada el enfoque de ordenamiento territorial en todo el p	TF / A6377	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	26,107.00	24,198.22	Finalizado	2020-12-22	2020-12-16	2021-01-01	2020-12-16	2021-01-22	2020-12-17	2021-02-26	2021-01-15	2022-02-26	2023-10-04
CO-MADR-107600-CS-INDV / Prestar servicios profesionales para el control de calidad de datos de campo del inventario forestal de la Orinoquia (x5)	TF / A6377	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	164,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-12	2020-11-20	2020-11-11	2020-11-11	2020-11-11	2020-11-30	2021-11-30	2021-11-30		
CO-MADR-211405-CS-INDV / Apoyar al especialista de adquisiciones en la realización de los procesos de adquisiciones y contrataciones que se requieren, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto, el Plan de Adquisiciones y las Reglamentaciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	23,576.00	21,110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-09	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12	
CO-MADR-215613-CS-INDV / Apoyar al especialista Financiero del Proyecto BCC-CAMBIO en la gestión Financiera del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Legal, el Manual Operativo del Proyecto y el Plan de Adquisiciones	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Direct	23,576.00	21,110.86	Firmado	2021-02-08	2021-02-05	2021-02-18	2021-02-05	2021-03-11	2021-02-09	2021-04-15	2021-02-15	2021-10-12	
CO-MADR-217660-CS-INDV / Prestar los servicios personales apoyando a la Unidad de Implementación del Proyecto (UIP) en la implementación de los procesos de gestión de conocimiento a partir de la información sobre las prácticas buenas en carbono para las cadenas priorizadas y las p	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	2,000.00	1,665.34	Firmado	2021-02-15	2021-02-03	2021-02-20	2021-02-03	2021-03-13	2021-03-08	2021-04-17	2021-04-14	2021-10-14	
CO-MADR-217665-CS-INDV / Apoyar a la Subdirección de Estudios Ambientales IDEAM, en la verificación de las actividades que adelanta las brigadas en campo para el levantamiento de los conglomerados, d	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	50,832.00	21,088.35	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-03-15	2021-05-03	2021-04-30	2021-06-07	2021-05-21	2021-12-04	
CO-MADR-217669-CS-INDV / Realizar el análisis de información a través de SIG para el soporte al muestreo geoespacial como apoyo a la conexión en carbono y la generación de cartografía relacionada con la implementación del IN en la región de la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	54,000.00	16,402.05	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-02-27	2021-03-03	2021-03-20	2021-05-04	2021-04-24	2021-05-21	2021-10-21	
CO-MADR-217672-CS-INDV / Apoyar los procesos de capacitación en los metodologías del IN, el análisis de la información, el seguimiento a las actividades de campo y el aseguramiento, control de calidad y crítica de los procesos de supervisión propios del IN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	24,161.00	18,050.20	Firmado	2021-02-22	2021-02-16	2021-04-12	2021-03-15	2021-05-03	2021-07-14	2021-06-07	2021-07-29	2021-12-04	
CO-MADR-217673-CS-INDV / Consultar disponibilidad para consolidar la nueva plataforma informática que permite la captura y administración de datos del inventario Forestal Nacional - IFN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	18,826.00	0.00	Cancelado	2021-02-22	2021-03-15	2021-04-12	2021-05-03	2021-05-03	2021-06-07	2021-06-07	2021-12-04		
CO-MADR-218247-CS-INDV / Fortalecer las capacidades de la Dirección de Gestión Climática y Gestión del Riesgo (DCCR) del MADS para la formulación, cuantificación, reporte y registro de iniciativas de mitigación de GEI	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	36,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-12	2021-03-17	2021-03-17	2021-04-07	2021-04-07	2021-05-12	2021-05-12	2021-11-08		
CO-MADR-218248-CS-INDV / Realizar el diseño, validación metodológica e implementación del sistema de monitoreo, reporte y verificación del sector AFOLU e n la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	35,000.00	18,224.50	Firmado	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-27	2021-03-13	2021-06-01	2021-04-17	2021-07-01	2021-10-14	
CO-MADR-218249-CS-INDV / Realizar la identificación de Beneficios No Carbono del BPO	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	35,000.00	15,957.00	Firmado	2021-02-15	2021-04-05	2021-02-20	2021-04-22	2021-03-13	2021-06-17	2021-04-17	2021-07-08	2021-10-14	
CO-MADR-218255-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, en el diseño y validación metodológica del sistema de monitoreo, reporte	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	30,191.00	0.00	Cancelado	2021-02-19	2021-02-24	2021-02-24	2021-03-17	2021-03-17	2021-04-21	2021-04-21	2021-10-18		

CO-MADR-19908-CS-INDV / Diseñar la estrategia de interoperabilidad para recopilar y procesar información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Boscarbono y entidades beneficiarias.	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			33,886.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-25		2021-03-27		2021-04-15		2022-04-15
CO-MADR-218260-CS-INDV / Aprovechar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención del Proyecto Boscarbono, y MInagrcultura	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
CO-MADR-20190-CS-INDV / Apoyar la formulación, implementación y seguimiento de estrategias asociadas al fortalecimiento institucional de las mesas de gestión sostenibles de la Orinoquia y su desarrollo sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			36,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-22		2021-03-23		2021-04-02		2021-05-07		2022-05-07
CO-MADR-201953-CS-INDV / Apoyar el fortalecimiento de las mesas de gestión sostenibles departamentales de la Orinoquia (Meta, Casanare, Arauca y Guaviare) y el desarrollo regional sostenible bajo en carbono	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open			94,000.00	53,382.42	Firmado	2021-03-22	2021-03-25	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-02	2021-06-18	2021-05-07	2021-05-06	2022-05-07
CO-MADR-218019-CS-INDV / Fortalecer la institucionalidad regional del SNA Sistemas Territoriales Innovativos, mesas departamentales de CAT, innovación, actualización PECTIA, CAT equitativas, supervisión apoyo profesionales PDEA	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	22,049.00	Firmado	2021-03-01	2021-03-24	2021-03-06	2021-05-18	2021-03-27	2021-07-06	2021-05-01	2021-05-08	2021-10-28
CO-MADR-218466-CS-INDV / Apoyo para la puesta en marcha y el seguimiento del RCCC sector agropecuario / MZC 2019 por parte del MADRE	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01		2021-03-06		2021-03-27		2021-05-01		2021-10-28
CO-MADR-218063-CS-INDV / Apoyo seguimiento y monitoreo del proyecto BOCARBONO ORINOQUIA por parte de la UNOTPS	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			25,000.00	22,708.45	Firmado	2021-03-01	2021-02-24	2021-03-06	2021-03-02	2021-03-27	2021-04-13	2021-05-01	2021-04-21	2021-10-28
CO-MADR-222427-CS-INDV / Prestar servicios profesionales como apoyo administrativo regional	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			6,903.00	7,300.16	Firmado	2021-03-29	2021-05-26	2021-04-01	2021-05-31	2021-04-24	2021-07-01	2021-05-29	2021-02-14	2021-11-25
CO-MADR-218123-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Boscar.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited			21,964.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-17	2021-03-20	2021-04-12	2021-04-10		2021-05-15		2021-11-11
CO-MADR-223838-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyando a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como profesional de apoyo para la formulación	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited			20,803.00	17,768.89	Firmado	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-20	2021-03-12	2021-04-10	2021-04-27	2021-05-15	2021-05-12	2021-11-11
CO-MADR-222414-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escuadra de referencia y los registros del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			3,187.00	0.00	Cancelado	2021-03-15	2021-03-09	2021-03-25		2021-04-15		2021-05-20		2021-11-16
CO-MADR-224148-CS-INDV / Realizar el análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escuadra de referencia y los registros del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			13,170.00	10,934.70	Firmado	2021-03-15	2021-03-10	2021-03-25	2021-03-12	2021-04-15	2021-04-07	2021-05-20	2021-04-07	2021-11-16
CO-MADR-228016-CS-INDV / Análisis del cambio de uso del suelo en las categorías clave a ser incluidas en la estimación de línea base, escuadra de referencia y los registros del programa de reducción de emisiones considerando usos forestales, agrícolas y otros tipos de coberturas	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct			19,906.00	18,745.20	Firmado	2021-04-12	2021-04-15	2021-04-22	2021-04-22	2021-04-27	2021-05-03	2021-06-01	2021-06-18	2021-11-28
CO-MADR-208016-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar a la Unidad Ejecutora del Proyecto Boscarbono UEn 14 formulación y seguimiento de iniciativas relacionadas con la validación de modelos producción sostenibles	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Direct			36,000.00	32,804.10	Firmado	2021-04-23	2021-04-26	2021-05-05	2021-04-22	2021-05-24	2021-05-07	2021-06-28	2021-05-10	2021-12-25
CO-MADR-218262-CS-INDV / Aprovechar la recopilación y procesamiento de información espacial y geográfica del área de intervención para la región	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			23,340.00	0.00	Cancelado	2021-02-25		2021-04-15		2021-05-06		2021-06-10		2021-12-07
CO-MADR-218267-CS-INDV / Apoyar la implementación de estrategia de gobernanza y control de la deforestación	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			31,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-15		2021-05-03		2021-05-24		2021-06-28		2021-12-25
CO-MADR-218268-CS-INDV / Apoyar la implementación de la estrategia de control a la deforestación (uno por foco de deforestación)	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open			24,371.00	0.00	Cancelado	2021-04-15		2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29		2022-01-25

CO-MADR-211137-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en la Unidad Implementadora del Proyecto Biosphere en la gestión y procesamiento de la información esp	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	33,886.00	22,216.32	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-05-02	2021-05-26	2021-09-17	2021-06-30	2021-09-27	2021-12-27
CO-MADR-211548-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en la Unidad Implementadora del Proyecto Biosphere en la gestión y procesamiento de la información esp	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	21,340.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-02	2021-05-26		2021-06-30		2021-12-27
CO-MADR-210554-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) desde COBONORRISIA o COMACABENA como apoyo técnico para la implementación del Sistema de Información	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	42,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-25	2021-05-04	2021-05-01	2021-06-02	2021-05-22		2021-06-26		2021-12-23
CO-MADR-210105-CS-INDV / Prestar sus servicios como Centro técnico de gobernanza y control a la reforestación, desde la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la formulación, seguimiento y cumplimiento	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	31,000.00	18,657.36	Firmado	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05	2021-06-09	2021-05-26	2021-07-14	2021-06-30	2021-07-30	2021-12-27
CO-MADR-210961-CS-INDV / Apoyar a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Implementadora del Proyecto, y a los respectivos Departamentos en la planeación, programación, ejecución, monitoreo	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	37,371.00	0.00	En ejecución	2021-04-30	2021-05-04	2021-05-05		2021-05-26		2021-06-30		2021-12-27
CO-MADR-211771-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como apoyo operativo para el seguimiento del Proyecto B	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	10,971.00	10,212.48	Firmado	2021-04-30	2021-05-05	2021-05-05	2021-05-07	2021-05-26	2021-06-02	2021-06-30	2021-06-08	2021-12-27
CO-MADR-212603-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Unidad Implementadora del Proyecto UIP, para la construcción del Marco de Gestión Ambiental y Social del Proyecto de Reducción de Emisiones para la Orinoquia, de acuerdo con los lineamientos de la Iniciativa	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	22,857.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-04	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16
CO-MADR-212604-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el seguimiento de las acciones y políticas de reducción a la deforestación	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	22,286.00	0.00	Cancelado	2021-05-07	2021-05-11	2021-06-25		2021-07-16		2021-08-20		2022-02-16
CO-MADR-212605-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa para apoyar a MADR - Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria en el desarrollo de agrocadenas ganaderas sostenibles bajos en carbono en la Orinoquia	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	24,286.00	0.00	En ejecución	2021-05-07	2021-07-28	2021-05-12		2021-06-02		2021-07-07		2023-01-03
CO-MADR-214617-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales como Gestor Senior para el seguimiento y monitoreo del proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono en la Región de la Orinoquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	24,000.00	22,991.64	Firmado	2021-05-19	2021-05-22	2021-05-22	2021-05-26	2021-05-25	2021-05-26	2021-06-04	2021-06-01	2021-12-31
CO-MADR-215132-CS-INDV / Prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa apoyando al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) y a la Unidad Implementadora del Proyecto	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	10,939.00	5,642.81	Firmado	2021-05-24	2021-05-28	2021-05-29	2021-06-15	2021-06-19	2021-06-31	2021-07-24	2021-09-01	2022-01-20
CO-MADR-216498-CS-INDV / Prestar sus servicios como el Profesional en Ordenamiento territorial y prospectiva del asiste agropecuario, para apoyar la consolidación de la formulación de la Carta del paisaje agropecuario, brindando el enfoque de ordenamiento territorial en todo el pr	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Direct	13,535.00	14,402.39	Firmado	2021-05-21	2021-05-22	2021-05-31	2021-05-12	2021-06-21	2021-06-03	2021-07-26	2021-06-21	2022-01-24
CO-MADR-217685-CS-INDV / Profesional análisis distribución de la propiedad en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	12,641.00	11,701.65	Firmado	2021-06-04	2021-07-14	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-30	2021-09-17	2021-08-04	2021-09-01	2022-01-31
CO-MADR-217682-CS-INDV / Prestar servicios como Profesional para el diagnóstico de la tenencia de la tierra en la Orinoquia	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	12,641.00	11,701.65	Firmado	2021-06-04	2021-07-14	2021-06-09	2021-07-23	2021-06-30	2021-09-27	2021-08-04	2021-09-11	2022-01-31

CO-MADR-23788-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica y administrativa, apoyo a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como apoyo departamental del Proyecto Boscar.	TF / A6376	Project Coordination, Management, Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,000.00	18,174.80	Firmado	2021-06-04	2021-06-11	2021-06-09	2021-06-24	2021-06-30	2021-06-04	2021-06-04	2021-06-06	2021-06-11
CO-MADR-240007-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica, apoyo a la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en el desarrollo de las acciones y políticas de reducción a la deforestación.	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	24,474.00	20,362.68	Firmado	2021-06-18	2021-06-16	2021-06-23	2021-06-17	2021-07-14	2021-09-02	2021-08-18	2021-09-13	2022-08-18
CO-MADR-240822-CS-INDV / Coordinador infraestructura de datos MADR-UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	39,663.00	0.00	En ejecución	2021-06-28	2021-11-19	2021-07-03	2021-07-24	2021-08-28	2021-08-28	2021-08-28	2021-08-28	2022-08-28
CO-MADR-240877-CS-INDV / Consultor mapas biomasa	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	12,714.00	12,530.88	Firmado	2021-06-22	2021-06-23	2021-07-02	2021-06-24	2021-07-23	2021-06-24	2021-08-27	2021-08-02	2022-02-23
CO-MADR-218402-CS-INDV / Apoyo encadenamientos productivos y servicios, áreas bajo en carbono a negocios verdes	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-03-01	2021-03-06	2021-03-27	2021-03-27	2021-05-01	2021-10-28	2021-10-28	2021-10-28	2022-02-23
CO-MADR-218276-CS-INDV / Evaluar y reanalizar propuesta de turismo sostenible asociado al sector AFOLU	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	55,000.00	0.00	Cancelado	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-07-09	2021-08-13	2021-08-13	2021-08-13	2022-02-23	2022-02-23
CO-MADR-218243-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales como integrador junior 1 para análisis de calidad de agua en el río de Jato del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBWC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	11,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-15	2021-02-20	2021-03-11	2021-03-11	2021-04-17	2021-10-14	2021-10-14	2021-10-14	2022-02-23
CO-MADR-218242-CS-INDV / Consultor individual para el análisis de incorporación de datos de actividad en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBWC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-03-03	2021-03-24	2021-03-24	2021-04-28	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-25	2022-02-23
CO-MADR-218241-CS-INDV / Consultor desarrollador para análisis de cambio de calidad de agua en el grupo de Procesamiento Digital de Imágenes del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBWC) del IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	28,000.00	0.00	Cancelado	2021-02-26	2021-03-03	2021-03-24	2021-03-24	2021-04-28	2021-10-25	2021-10-25	2021-10-25	2022-02-23
CO-MADR-241138-CS-INDV / Profesional apoyo cambio climático -NORCCO - Vichada	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	25,227.00	20,895.96	Firmado	2021-06-28	2021-06-29	2021-07-03	2021-07-01	2021-07-24	2021-07-30	2021-08-28	2021-08-09	2022-08-28
CO-MADR-241139-CS-INDV / Apoyo MGS Vichada	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	21,415.00	17,960.67	Firmado	2021-06-28	2021-06-29	2021-07-03	2021-07-07	2021-07-24	2021-08-26	2021-08-28	2021-08-26	2022-05-25
CO-MADR-242940-CS-INDV / Profesional Analista de información infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-14	2022-05-25
CO-MADR-242941-CS-INDV / Líder monitoreo cultivos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	35,451.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-08-11
CO-MADR-242942-CS-INDV / Analista software calidad infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	13,222.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-03-14
CO-MADR-242943-CS-INDV / Apoy técnico SIG monitoreo cultivos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	14,875.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-03-14
CO-MADR-242945-CS-INDV / Asesoría solución infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-05-13
CO-MADR-242946-CS-INDV / Desarrollador servicios web interoperabilidad infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-14	2022-05-13
CO-MADR-242947-CS-INDV / Desarrollador software funcionalidad UPRA	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	15,536.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-03-14
CO-MADR-242948-CS-INDV / Desarrollador software tablero infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	15,536.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-03-14
CO-MADR-242949-CS-INDV / Desarrollador gráfico infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	10,357.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-08-11	2021-08-11	2022-05-13
CO-MADR-242950-CS-INDV / Profesional instalación de la información infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	6,611.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-14	2022-05-13
CO-MADR-242951-CS-INDV / Gestión del conocimiento, web y actualización infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	22,036.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-15	2022-07-12
CO-MADR-242952-CS-INDV / Profesional en pruebas de calidad servicios web infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	5,288.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-12-14	2021-12-14	2021-12-14	2022-05-13
CO-MADR-242953-CS-INDV / Profesional Inspección	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	25,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-16	2021-07-21	2021-08-11	2021-08-11	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-15	2021-09-15	2022-05-13

CD-MADR-242986-CS-INDV / Profesional ciencia política propiedad	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	14,875.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-09	2021-08-11	2021-09-15	2022-03-14	
CD-MADR-242987-CS-INDV / Jurídico estrategia regularización de la propiedad	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	13,883.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-08-24	2021-07-21	2021-09-09	2021-08-11	2021-09-15	2022-03-14	
CD-MADR-242990-CS-INDV / Asesorar local IPN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,416.00	21,136.95	Firmado	2021-07-16	2021-07-19	2021-09-03	2021-08-05	2021-09-24	2021-10-12	2022-04-27	
CD-MADR-242999-CS-INDV / Implementar las intervenciones establecidas a nivel nacional con las comunidades de la región, y desarrollar los repores de dichas actividades de acuerdo con los lineamientos nacionales (MCA, PN, MP)	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,102.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-16		2021-09-03		2021-09-24	2021-10-29	2022-04-27	
CD-MADR-243140-CS-INDV / Ingeniero de sistemas AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2021-08-02	2021-08-02	2021-08-07		2021-08-28	2021-10-02	2022-03-11	
CD-MADR-243141-CS-INDV / Consultor MCA	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	25,157.00	20,160.80	Firmado	2021-07-31	2021-07-19	2021-09-18	2021-07-22	2021-10-00	2021-10-15	2021-11-02	2022-07-11
CD-MADR-243142-CS-INDV / Profesional intérprete de imágenes cubo de datos IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct	15,061.00	12,462.72	Firmado	2021-07-16	2021-07-19	2021-07-26	2021-07-21	2021-08-16	2021-07-21	2021-09-20	2022-01-18
CD-MADR-244993-CS-INDV / Escritor principal ERPD	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	47,066.00	39,672.00	Firmado	2021-07-30	2021-07-30	2021-08-04	2021-08-02	2021-08-25	2021-09-13	2021-09-20	2022-09-29
CD-MADR-245000-CS-INDV / Profesional distribuidor y tenencia de la tierra	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	12,227.00	0.00	En ejecución	2021-08-15	2021-08-25	2021-08-21	2021-09-21	2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14	
CD-MADR-245002-CS-INDV / Profesional con Experticia en Crecimiento Social de La Propiedad Rural	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	12,227.00	0.00	En ejecución	2021-08-16	2021-08-25	2021-08-21		2021-09-11	2021-10-16	2022-04-14	
CD-MADR-246189-CS-INDV / Apoyos técnicos y administrativos componente 2	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	64,007.00	0.00	En ejecución	2021-09-10	2021-09-20	2021-09-15	2021-10-21	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-20	
CD-MADR-243101-CS-INDV / Puesta servicios generales apoyo al desarrollo de la nueva plataforma del IPN	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	3,822.00	0.00	En ejecución	2021-07-16	2021-09-10	2021-09-03		2021-09-24	2021-10-29	2022-04-27	
CD-MADR-243108-CS-INDV / Apoyo Mesa Ganadora Sostenible Arauca	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited	14,990.00	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-10-03	2021-09-25	2021-10-20	2021-10-18	2021-11-20	2022-06-18	
CD-MADR-244109-CS-INDV / Ingeniero de sistemas AFOLU	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	En ejecución	2021-09-27	2021-09-24	2021-11-15		2021-11-06	2022-01-10	2022-07-09	
CD-MADR-257398-CS-INDV / Integrete imágenes IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Open	11,860.00	0.00	En ejecución	2021-10-15	2021-10-15	2021-12-03		2021-12-24	2022-01-28	2022-07-27	
CD-MADR-219192-CS-INDV / Apoyo Administrativo para la promoción regularización de la tenencia de la tierra y mapas de precisión catastrales de la tierra rural de la Chiriquía con estrategias coordinadas UP-UPRA	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open	12,378.00	0.00	En ejecución	2021-11-05	2021-11-18	2021-12-24		2022-01-14	2022-02-18	2022-02-18	
CD-MADR-261819-CS-CDIS / Generar factores de emisión Tercé para áreas de siembra y ganadería de cría en la región de la Chiriquía	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	124,246.00	281,823.75	En ejecución	2021-11-10	2021-11-15	2021-11-20	2021-09-20		2022-01-24	2023-01-24	
CD-MADR-263307-CS-INDV / Apoyo técnico SIG monitoreo cultivos infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	28,482.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-12-18	
CD-MADR-263308-CS-INDV / Apoyo SIG especialista monitoreo cultivos 2	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	24,482.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-12-18	
CD-MADR-263309-CS-INDV / Apoyo SIG especialista monitoreo cultivos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	28,482.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-12-18	
CD-MADR-263310-CS-INDV / Apoyo SIG especialista monitoreo cultivos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	28,482.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-12-18	
CD-MADR-263311-CS-INDV / Científico de Datos ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-09-19	
CD-MADR-263312-CS-INDV / Científico de Datos 2 ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-09-19	
CD-MADR-263313-CS-INDV / Administrador Base de datos ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	20,714.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-09-19	
CD-MADR-263314-CS-INDV / Analista información ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	17,629.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-09-19	
CD-MADR-263315-CS-INDV / gestor conocimiento ID	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited	28,482.00	0.00	Bajo Revisión	2021-11-22	2021-11-26	2021-11-27		2021-12-18	2022-01-22	2022-12-18	
CD-MADR-261476-CS-INDV / Consultor Contabilidad INMBE	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	En ejecución	2021-12-03	2021-12-14	2021-12-08		2021-12-20	2022-02-02	2022-09-30	

CO-MADR-27205-CS-INDV / Consultor cooperación internacional - IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		28.238.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-17	2022-01-22	2022-02-12	2022-03-19	2023-03-19
CO-MADR-27206-CS-INDV / Apoyo administrativo Infraestructura de datos espaciales	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		13.178.00	0.00	Bajo Revisión	2022-01-24	2022-01-12	2022-01-29	2022-02-19	2023-03-26
CO-MADR-27265-CS-INDV / Apoyo técnico SIG Copioiniquia	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		15.374.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-11	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2022-09-29
CO-MADR-27268-CS-INDV / Consultoría apoyo precios cosechadora de la tierra	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Limited		104.119.00	0.00	Cancelado	2021-10-18	2021-10-23	2021-11-11	2021-12-18	2023-06-16
CO-MADR-27360-CS-INDV / Especialista para la recolección, tratamiento y análisis de información requerida para la elaboración de los mapas de precios cosechadora de la tierra rural de la Orinoquia, a escala 1:100.000	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		89.245.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-11	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-16	2023-11-12
CO-MADR-27380-CS-INDV / Especialista para la recolección, tratamiento y análisis de información requerida para la elaboración de los mapas de precios cosechadora de la tierra rural de la Orinoquia, a escala 1:100.000, con énfasis en el Departamento del Meta, en el marco del Proy	TF / A6376	Sustainable Land- Use Management	Posterior	Individual	Open		14.874.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-11	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-16	2023-11-12
CO-MADR-27205B-CS-INDV / Apoyo técnico control deforestación Meta	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		19.767.00	0.00	Cancelado	2022-01-24	2022-01-29	2022-02-19	2022-03-26	2023-11-21
CO-MADR-27361-CS-INDV / Apoyo a la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Unidad Implementadora del Proyecto, y al Departamento del Meta	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Open		19.767.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-11	2022-03-21	2022-04-11	2022-05-16	2023-01-11
CO-MADR-27365-CS-INDV / Prestar servicios profesionales en el área de cooperación y asuntos internacionales de la Dirección general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Limited		28.238.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-11	2022-02-05	2022-02-26	2022-04-02	2023-04-02
CO-MADR-27375-CS-INDV / Prestar los servicios de apoyo a la Unidad de Implementación del Proyecto en los procesos de gestión de conocimiento sobre las prácticas bajas en carbono para las LADMAs priorizadas y las propuestas de acciones y/o medidas de mitigación para el PFC	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		9.695.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-27	2022-02-06	2022-02-27	2022-04-03	2023-02-27
CO-MADR-27377-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales con autonomía técnica, apoyando al IDEAM, coordinando la capacitación de las casetas y agentes de la transformación del bosque y sus emisiones asociadas, los procesos de modificación y el monitoreo comunitario participativo	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		35.734.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-27	2022-02-06	2022-02-27	2022-04-03	2023-01-28
CO-MADR-27378-CS-INDV / Prestar los servicios profesionales apoyando a la Subdirección de Estudios Ambientales del IDEAM, en el proceso de implementación de metodología y seguimiento de acciones para la estimación de carbono en categorías No bosque asociadas a los suelos gesti	TF / A6376	Definition of Emission Reduction Program and Monitoring, Reporting and Verification	Posterior	Individual	Direct		25.440.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-01-27	2022-02-06	2022-02-27	2022-04-03	2023-02-27
CO-MADR-24294S-CS-INDV / Apoyo gestión proyectos Infraestructura de datos	TF / A6376	Integrated Land- Use Planning and Improved Governance for Deforestation Control	Posterior	Individual	Limited		9.255.00	0.00	Cancelado	2021-07-16	2021-11-19	2021-07-21	2021-08-11	2022-09-15