

Sample Procurement Plan

I. General

1. **Bank's approval Date of the Procurement Plan:** *Original, October 2015.*
2. **Date of General Procurement Notice:** *June 26, 2017*
3. **Period covered by this procurement plan:** *From September 2017 to September 2018*

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. **Prior Review Threshold:** Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement:

	Procurement Method	Prior Review Threshold US\$	Comments
1.	ICB (Works)	<i>All</i>	<i>All</i>
2.	ICB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>All</i>	<i>All</i>
3.	NCB (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
4.	NCB (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>
5.	Shopping (Works)	<i>None</i>	<i>None</i>
6.	Shopping (Goods and Non-Consulting Services)	<i>None</i>	<i>None</i>
7.	Direct Contracting (Works)	<i>From US\$ 15 million</i>	<i>All</i>
	Direct Contracting (Goods and Non-Consulting Services)	<i>From US\$ 4 million</i>	<i>All</i>

2. **Prequalification.** *Not applicable.*
3. **Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph 3.19 of the Guidelines):** *Not applicable.*
4. **Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:** *The Operations Manual issued by the SEPLAN (Project Implementation Unit) describes the methods and procedures applicable to all procurement of goods, works, non-consulting services and consulting services financed by the Loan Agreement # 8575-BR.*

July 9, 2010

5. **Any Other Special Procurement Arrangements:** *Eligible expenditures under Part 1 of the Project are not subject to the Procurement and Consultant Guidelines.*
6. **Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness (including those that are subject to retroactive financing and advanced procurement)**

1	2	3	4	5	6	7
Ref. No.	Description	Estimated Cost US\$ million	Packages	Domestic Preference (yes/no)	Review by Bank (Prior/Post)	Comments
1	Summary of the ICBs (Goods)	0.24	1	No	Prior	
2	Summary of the NCBs (Goods)	3.1	16	No	Post	
3	Summary of the NCBs (Non-Consulting Services)	0.96	11	No	Post	
4	Summary of the Shoppings (Goods)	0.23	5	No	Post	
5	Summary of the Shoppings (Non-Consulting Services)	0.37	10	No	Post	

III. Selection of Consultants

1. **Prior Review Threshold:** Selection decisions subject to Prior Review by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and Employment of Consultants:

	Selection Method	Prior Review Threshold	Comments
1.	Competitive Methods (Firms)	From US\$ 1 million	All
2.	Single Source Selection (Firms)	From US\$ 1 million	All
3.	Individual Consultant	From US\$ 300,000	All

4	Single Source Selection (Individuals)	<i>From US\$ 300,000</i>	<i>All</i>
---	---------------------------------------	--------------------------	------------

2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of consultants for services, estimated to cost less than USD 1,500,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: *Not Applicable*

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time Schedule

1	2	3	4	5	6
Ref. No.	Description of Assignment	Estimated Cost US\$ million	Packages	Review by Bank (Prior / Post)	Comments
1	Summary of number of contracts that will be let under QCBS method	<i>5.8</i>	<i>19</i>	<i>Prior</i>	
2	Summary of number of contracts that will be let under methods other than QCBS	<i>2.2</i>	<i>25</i>	<i>Post</i>	<i>SCQ</i>
3	Summary of number of contracts that will be let under Individual Consultant method	<i>2.7</i>	<i>22</i>	<i>Post</i>	<i>IC</i>

July 9, 2010

PROCUREMENT PLAN Brazil : Piauí: Pillars of Growth and Social Inclusion Project

General Information

Country: Brazil Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-09-27
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-20
 Project ID: P129342 GPN Date: 2017-06-26
 Project Name: Piauí: Pillars of Growth and Social Inclusion Project
 Loan / Credit No: IBRD / 85750
 Executing Agency(ies) Secretariat of Rural Development of the State of Piauí

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SDR-PI-38255-CW-RFQ / Reforma para adequação do escritório de Teresina da Unidade Regional do Programa PROCERE	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope				39,700.00	0.00	Implementação Pendente								2017-11-29									2018-01-24	2018-07-23

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BR-SDR-PI-1-CO-RFQ / Equipamentos de comunicação dois GPS tres datashow seis tablets com GPS e uma camera fotografica	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		8,451.00	28,191,257.19	Em fase de implementação																			2017-05-15	2018-01-06		
BR-SDR-PI-2-CO-RFQ / Computadores seis por URCP e dois na UCP e impressoras 4 multifuncionais e cinco basicas para a UCP e as URCP	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,901.00	28,191,257.19	Em fase de implementação																				2017-05-15	2018-01-06	
BR-SDR-PI-40344-CO-RFQ / Móveis e equipamentos para escritórios do PROCERE em Teresina, Campo Maior e Esperantina	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		18,127.00	11,789,323.38	Em fase de implementação																				2017-12-25	2018-08-18	
BR-SDR-PI-38253-CO-RFQ / Camisetas e bonês personalizados para divulgação do PROCERE	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		2,300.00	0.00	Implementação Pendente																				2019-05-26	2020-01-17	
BR-SDR-PI-109798-CO-RFQ / Aquisicao de material de expediente para o Progre II	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Implementação Pendente																					2019-06-01	2020-01-23
BR-SDR-PI-109790-CO-RFQ / Aquisicao de equipamentos para 06 (seis) veículos do Progre II (modelo L200 Triton), quais sejam, Pneu 235/75R16, Película Protetora, Capota Marítima, Protetor de Caçamba, Par de estribos laterais,Par de Farol de Milha, Jogo de tapetes, Som básico etc.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Em fase de implementação																					2019-06-01	2020-01-23
BR-SDR-PI-148783-CO-RFQ / Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e impressoras multifuncionais para UCP e URCP do PROCERE II.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	Implementação Pendente																					2020-02-14	2020-10-07
BR-SDR-PI-100068-CO-RFQ / contratação de aplicativo tecnico especializado em acompanhamento das ações de campo	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		26,738.00	0.00	Cancelado																					2019-03-16	2019-11-07
BR-SDR-PI-109801-CO-RFQ / Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem com alimentação e fornecimento de coffee breaks e apoio logístico e pedagógico para a realização de cursos de capacitação para atender as demandas do PROCERE II	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	Cancelado																					2019-05-18	2020-01-09
BR-SDR-PI-118730-CO-RFQ / Oficinas sobre gestão de conhecimento e difusão de boas práticas agropecuárias ambientalmente sustentáveis; Eventos de capacitação em cadeias e arranjos produtivos, gênero, comunidades tradicionais, prestação de contas e etc.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Prévia	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	Cancelado																					2019-07-27	2020-03-19
BR-SDR-PI-269362-CO-RFQ / aquisição de bens de informática para o programa PROCERE II	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Open - National	Single Stage - One Envelope		78,947.36	0.00	Implementação Pendente																					2021-12-26	2022-07-30

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SDR-PI-36589-NC-RFQ / Material gráfico para divulgação do PROGERE nos municípios de abrangência do projeto	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Solicitação de Cotações	Limited	Single Stage - One Envelope		12,700.00	0.00	Em fase de implementação								2019-05-19	2017-09-13							2019-07-14		2020-01-10

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SDR-PI-4-CS-QCBS / Contratação de estudo de avaliação de meio termo do PROGERE	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		16,901.00	0.00	Cancelado	2018-01-08	2018-01-29	2018-03-14							2018-04-11	2018-05-11	2018-06-15	2018-07-20	2018-07-20	2019-07-20			
BR-SDR-PI-5-CS-CQS / Contratação para customização do SIGMA	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores	Open - National		45,070.00	0.00	Em fase de implementação	2017-02-06	2017-01-20	2017-02-27	2017-04-12									2017-05-12	2017-06-16	2017-12-13			
BR-SDR-PI-3-CS-QCBS / Contratação de 2 (dois) estudos de desempenho físico do PROGERE	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		16,901.00	0.00	Cancelado	2019-01-06	2019-01-27	2019-03-12							2019-04-09	2019-05-09	2019-06-13	2019-07-18	2020-07-17				
BR-SDR-PI-9-CS-QCBS / Avaliação final de Impactos	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade e Custo	Open - National		16,901.00	0.00	Cancelado	2019-01-08	2019-01-29	2019-03-14							2019-04-11	2019-05-11	2019-06-15	2019-07-20	2020-07-19				
BR-SDR-PI-100086-CS-QCBS / Monitoramento e avaliação de projetos	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Seleção Baseada na Qualidade	Open - National		16,901.00	0.00	Cancelado	2020-03-01	2020-03-22	2020-05-05							2020-06-02	2020-07-02	2020-08-01	2020-09-05	2020-12-30				

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BR-SDR-PI-30476-CS-INDV / Consultor especialista em gestão ambiental	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2017-05-02	2017-11-20	2017-12-11			2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30476-CS-INDV / Consultor especialista em cadeias produtivas para apoiar a regional do PROGERE de Teresina	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2020-01-24	2017-11-20	2017-12-11			2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30482-CS-INDV / Consultor especialista em cadeias produtivas para apoiar a regional de Campo Maior	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2020-01-24	2017-11-20	2017-12-11			2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30483-CS-INDV / Consultor especialista em cadeias produtivas para apoiar a regional em Esperantina	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2017-05-02	2017-11-20	2017-12-11			2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30484-CS-INDV / Consultor especialista em questões de gênero para apoiar o PROGERE II	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2020-01-24	2017-11-20	2017-12-11			2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30485-CS-INDV / Consultor especialista em comunidades quilombolas	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2019-10-10	2017-11-20	2019-10-10	2017-12-11	2019-10-10	2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30486-CS-INDV / Consultor especialista em gestão de sistemas	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2019-10-10	2017-11-20	2019-10-10	2017-12-11	2019-10-10	2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30487-CS-INDV / Consultor para assuntos jurídicos	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		50,937.11	0.00	Em fase de implementação	2017-10-02	2019-11-07	2017-11-20	2017-12-11			2018-01-15	2019-12-27		
BR-SDR-PI-30555-CS-INDV / Contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de cajucultura	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		10,600.00	0.00	Cancelado	2019-03-18	2020-01-24	2019-05-06	2019-05-27			2019-07-01	2019-10-29		
BR-SDR-PI-101007-CS-INDV / contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de apicultura	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open		10,600.00	0.00	Cancelado	2019-07-29		2019-09-16	2019-10-07			2019-11-11	2020-05-09		

BR-SDR-PI-100077-CS-INDV / revisão prévia - contratação consultor nível superior, para prestação de serviços de assessoria técnica em processos de aquisições e prestações de conta.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	44,278.00	0.00	Cancelado	2020-01-03	2020-02-21	2020-03-13	2020-04-17	2020-10-14	
BR-SDR-PI-8-CS-INDV / Contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de mandiocicultura	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2018-01-02	2018-02-20	2018-03-13	2018-04-17	2018-08-15	
BR-SDR-PI-30557-CS-INDV / Contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de apicultura. Contratação de 01 (um) consultor/a para apoiar a implementação da Linha 1 do PROCERE II.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	30,000.00	0.00	Cancelado	2018-01-02	2020-01-24	2018-02-20	2018-03-13	2018-04-17	2018-08-15
BR-SDR-PI-100999-CS-INDV / contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de artesanato	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2019-07-02	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2020-04-12	
BR-SDR-PI-100088-CS-INDV / Estudos de viabilidade ou triagem de ideias de projetos	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2019-04-08	2019-05-27	2019-06-17	2019-07-22	2019-11-19	
BR-SDR-PI-100089-CS-INDV / Estudos de viabilidade ou triagem de ideias de projetos	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2019-04-08	2019-05-27	2019-06-17	2019-07-22	2019-11-19	
BR-SDR-PI-30556-CS-INDV / Contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de caprino-ovinoicultura	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2019-03-18	2019-05-06	2019-05-27	2019-07-01	2019-10-29	
BR-SDR-PI-101008-CS-INDV / contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de mandiocicultura	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2019-07-29	2019-09-16	2019-10-07	2019-11-11	2020-05-09	
BR-SDR-PI-100998-CS-INDV / contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de mandiocicultura, cajucultura, caprino-ovinoicultura, apicultura e artesanato.	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	53,333.00	0.00	Cancelado	2019-07-02	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-15	2020-04-12	
BR-SDR-PI-30558-CS-INDV / Contratação de estudos de viabilidade econômica, promoção de produtos e adequação aos mercados dos produtos das cadeias produtivas de Artesanato	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	10,600.00	0.00	Cancelado	2018-01-02	2018-02-20	2018-03-13	2018-04-17	2018-08-15	
BR-SDR-PI-217576-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR JURÍDICO PARA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO PROCERE II	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	12,246.00	0.00	Em fase de implementação	2021-02-08	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-19	2021-05-24	2021-12-31
BR-SDR-PI-217582-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO DOS COCAIS	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	7,421.00	0.00	Em fase de implementação	2021-02-08	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-19	2021-05-24	2021-12-31
BR-SDR-PI-217585-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	7,421.00	0.00	Em fase de implementação	2021-02-08	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-19	2021-05-24	2021-12-31
BR-SDR-PI-217587-CS-INDV / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL EM PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATUAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ENTRE RIOS	IBRD / 85750	Component 2: Provision of technical assistance to strengthen the Borrower's public management.	Posterior	Individual	Open	7,421.00	0.00	Em fase de implementação	2021-02-08	2021-03-23	2021-03-29	2021-04-19	2021-05-24	2021-12-31