

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : Le Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole est un Projet d'un coût global de \$US259.6 millions dont \$US200 millions de L'Association internationale pour le développement (IDA) pour un montant de \$US50 millions, la Facilité pour la mise à échelle (SUF) pour un montant de \$US150 millions. La contribution du Gouvernement du Burkina Faso est de \$US13 millions, celle des bénéficiaires de \$US29.4 millions. Il est attendu des institutions financières partenaires un co-financement des sous-projets de l'ordre de \$US17.2 millions.

L'objectif de développement du Projet est d'accroître la productivité du secteur agricole et l'accès au marché pour les petits producteurs et les petites et moyennes entreprises (PME) dans les chaînes de valeur ciblées.

Il est organisé autour de trois composantes opérationnelles qui sont : (i) amélioration de la productivité agricole ; (ii) amélioration de la compétitivité et accès au marché et (iii) le développement de l'agribusiness par la promotion du secteur privé.

Agence d'exécution du Projet : Projet de Développement et de Compétitivité Agricole

Date du plan de passation des marchés : Juin 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2019 au 31 Décembre 2020

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 tel que révisé en Novembre 2017 et Aout 2018) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec les paragraphes 5.3 à 5.6 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics (**Décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public le 1^{er} février 2017**), ainsi que les DAOs standards nationaux, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

- (i) Les clauses ci-dessous du décret visé ci-dessus ne sont pas applicables
 - 108 relative à la notion d'offre anormalement basse ou haute (inférieure ou supérieure à 15 % de la moyenne du montant prévisionnel du client et de la moyenne des offres reconnues conformes
 - 111 à 115 sur la marge de préférence nationale, communautaire et locale
 - 145 signature d'un nouveau marché lorsque la variation du montant d'un marché et de plus de 30 % du montant initial
- (ii) Les dispositions ci-dessous des DAOs pour marchés de travaux et fournitures ne seront pas applicables
 - IS 32.3 (a) pour les marchés de travaux et 33.3 (b) pour les marchés de fournitures et d'équipement relatives au rejet de l'offre si elle est rectifiée de plus ou moins 15 %
 - IS 32.6 marché de travaux et 33.6 marché de fourniture et équipement relatives à la notion d'offres anormalement basses
- (iii) le dossier d'appel d'offres/à propositions devront avoir une disposition obligeant le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;
- (iv) les documents de passation des marchés contiennent des dispositions convenues avec la Banque, destinées à atténuer les risques et impacts

environnementaux, sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et les violences à caractère sexiste), et sur l'hygiène et la sécurité (« ESHS
Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : ***s'applique lister les marchés ou*** mentionner ***ne s'applique pas***

Travaux : ***s'applique lister les marchés ou*** mentionner ***ne s'applique pas***

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

« *Sans objet* ».

PROCUREMENT PLAN Burkina Faso : Burkina Faso Agriculture Resilience and Competitiveness Project

General Information

Country: Burkina Faso Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-01-23
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2021-12-20)
 Project ID: P167945 GPN Date:
 Project Name: Burkina Faso Agriculture Resilience and Competitiveness Project
 Loan / Credit No: IDA / 64910, IDA / 64920
 Executing Agency(ies) Agriculture Resilience and Competitiveness

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
BF-PRECA-215424-CW-RFB / Sécurité et réhabilitation des locaux de la Direction Générale de la Coopération (DCCOOP)	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				236,300.00	0.00	Pending Implementation					2021-05-01		2021-05-08					2021-06-07		2021-06-14		2021-07-12	2021-10-10		
BF-PRECA-215479-CW-RFB / Construction d'un local au profit de l'unité de gestion du projet	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,712,330.00	0.00	Pending Implementation					2021-06-01		2021-06-08					2021-07-23		2021-07-30		2021-08-27	2022-08-22		
BF-PRECA-215447-CW-RFB / Construction des offices au profit des ZAT	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				231,165.00	0.00	Pending Implementation					2021-07-01		2021-07-06					2021-08-05		2021-08-10		2021-09-07	2021-12-06		
BF-PRECA-212967-CW-RFB / Construction de magasins de stockage et d'aires de séchage	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				1,077,000.00	0.00	Pending Implementation					2021-03-01		2021-03-08					2021-04-07		2021-04-14		2021-05-12	2021-09-09		
BF-PRECA-215393-CW-REQ / Travaux de réhabilitation des comptoirs d'achat des infrastructures des postes de contrôle phytosanitaire des locaux des Directions Provinciales de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles et des magasins de stockage	IDA / 64910	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				470,000.00	0.00	Pending Implementation					2021-04-15		2021-04-20					2021-05-20		2021-05-27		2021-06-17	2021-09-15		
BF-PRECA-235380-CW-RFB / Réhabilitation des locaux au profit des unités de gestion régionales du PReCA	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				203,200.00	0.00	Pending Implementation					2021-06-10		2021-06-17					2021-07-17		2021-07-24		2021-08-14	2021-11-12		
BF-PRECA-251087-CW-RFB / Travaux de construction magasins de stockage et d'aires de séchage (2ème tranche)	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				723,630.00	0.00	Pending Implementation					2021-09-10		2021-09-20					2021-10-20		2021-10-27		2021-11-24	2022-03-24		
BF-PRECA-264307-CW-RFB / Travaux de construction des comptoirs d'achat	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				493,151.00	0.00	Pending Implementation					2022-02-01		2022-02-08					2022-03-10		2022-03-17		2022-04-14	2022-08-12		
BF-PRECA-265773-CW-RFB / Travaux d'aménagement de périmètre irrigué de Dourou	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Bids	Open - International	Single Stage - One Envelope				8,561,644.00	0.00	Pending Implementation	2022-04-25		2022-06-04		2022-06-04		2022-04-30					2022-07-16		2022-07-30		2022-08-20	2023-03-18		
BF-PRECA-265774-CW-RFB / Travaux de construction d'offices au profit des zones d'appui technique (2ème tranche)	IDA / 64910	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				513,699.00	0.00	Pending Implementation					2022-01-10		2022-01-15					2022-02-14		2022-02-21		2022-03-14	2022-07-12		
BF-PRECA-266202-CW-RFB / Travaux de construction de magasins de stockage (3ème tranche)	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				171,233.00	0.00	Pending Implementation					2022-01-31		2022-02-07					2022-03-09		2022-03-16		2022-04-13	2022-07-12		
BF-PRECA-266194-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et de construction de routes et pistes	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,648,973.00	0.00	Pending Implementation					2022-06-01		2022-06-06					2022-07-18		2022-08-08		2022-09-05	2023-03-04		
BF-PRECA-264887-CW-RFB / Travaux de réhabilitation et d'extension de la plaine de Banzon	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Bids	Open - National	Single Stage - One Envelope				4,400,685.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-05		2022-02-07		2022-02-07		2022-01-10					2022-03-09		2022-03-23		2022-04-13	2023-10-05		

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BF-PRECA-151445-CO-REQ / Acquisition de mobilier de bureaux pour l'UCP au profit du PReCA	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		78,000.00	0.00	Under Implementation								2020-03-14							2020-04-18		2020-05-02	
BF-PRECA-151521-CO-REQ / Acquisition de matériel et bureautique informatique (ordinateurs, onduleurs, imprimantes et photocopieurs, scanner etc) au profit du PReCA	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage - One Envelope		78,000.00	0.00	Under Implementation								2020-03-15							2020-04-19		2020-05-19	

BF-PRCA-151443-CO-UN / Acquisition de matériel roulant (01 station wagon V8, 05 stations Wagon de type PRADO, 10 berline, 30 Pick Up et 50 motocyclette) au profit du PRCA	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	UN Agencies (Direct)	Direct			2,268,000.00	0.00	Under Implementation								2020-04-15	2020-05-26	2020-04-20									2020-05-25	2020-08-23
BF-PRCA-151523-CO-RFB / Acquisition d'un logiciel de suivi Evaluation au profit du PRCA	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		100,000.00	0.00	Under Implementation										2020-03-09								2020-04-20	2020-06-19	
BF-PRCA-151522-CO-Dir / Acquisition du logiciel de gestion financière et comptable au profit du PRCA	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		100,000.00	0.00	Under Implementation										2020-06-15								2020-08-10	2020-09-09	
BF-PRCA-214864-CO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau au profit de FUGP	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		34,245.00	0.00	Pending Implementation										2021-02-17								2021-03-23	2021-12-18	
BF-PRCA-214900-CO-RFQ / Acquisition de smartphones, de GPS et d'appareil photo pour la collecte de données	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		34,250.00	0.00	Pending Implementation										2021-03-04								2021-04-04	2021-05-04	
BF-PRCA-215172-CO-RFB / Acquisition et installation de groupes électrogènes	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open – National	Single Stage – One Envelope		102,740.00	0.00	Pending Implementation								2021-03-01		2021-03-11		2021-04-10		2021-04-15				2021-05-06	2021-07-05	
BF-PRCA-215464-CO-RFQ / Acquisition et installation d'équipements de communication au profit de l'Unité de gestion du PRCA	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		34,245.00	0.00	Pending Implementation										2021-05-05								2021-06-16	2021-08-15	
BF-PRCA-215467-CO-RFB / Acquisition d'équipements informatiques au titre de l'appui institutionnel et installation de connexion internet	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open – National	Single Stage – One Envelope		196,915.00	0.00	Pending Implementation								2021-04-01		2021-04-11		2021-05-11		2021-05-16				2021-06-06	2021-08-20	
BF-PRCA-215203-CO-RFB / Acquisition d'équipements de bureau au titre de l'appui institutionnel (armoires de rangement, bureaux, fauteuils, chaises...)	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Bids	Open – National	Single Stage – One Envelope		216,180.00	0.00	Pending Implementation								2021-04-01		2021-04-11		2021-05-11		2021-05-16				2021-06-06	2021-08-20	
BF-PRCA-217711-CO-RFQ / Acquisition d'un véhicule automobile Station Wagon de type V8	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		160,000.00	0.00	Pending Implementation										2021-03-20								2021-04-24	2021-06-08	
BF-PRCA-228905-CO-RFB / Acquisition de matériel pour l'équipement des magasins de stockage	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open – National	Single Stage – One Envelope		375,770.00	0.00	Pending Implementation								2021-05-15		2021-05-20		2021-06-19		2021-07-03				2021-07-31	2021-09-29	
BF-PRCA-229181-CO-RFQ / fourniture et pose d'extincteurs, de climatiseurs et de cloisons alu vitres aux profit de FUGP et des UGR	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		26,500.00	0.00	Pending Implementation										2021-05-03								2021-06-17	2021-07-17	
BF-PRCA-229182-CO-RFQ / Réalisation d'outils de communication au profit du PRCA (dépliants, enseigne, support audiovisuel...)	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		36,200.00	0.00	Pending Implementation										2021-06-04								2021-07-23	2021-07-26	
BF-PRCA-235386-CO-RFQ / Acquisition de petits matériels et intrants agricoles pour la réalisation des activités de champs écoles	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		16,930.00	0.00	Pending Implementation										2021-06-02								2021-06-17	2021-07-01	
BF-PRCA-264098-CO-RFQ / Acquisition de matières d'œuvre mécanique et électronique au profit de l'IRSAT pour la réalisation des prototypes des technologies (conceseur, torrefacteur, baratteuse-malaxeuse – presse, chauffe eau solaire)	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		52,568.00	0.00	Pending Implementation										2021-12-17								2022-01-04	2022-02-18	
BF-PRCA-268532-CO-RFQ / Réalisation d'un film documentaire de 13 minutes et d'une capsule de 05 minutes sur le mécanisme de distribution électronique des intrants agricoles	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		36,430.00	0.00	Pending Implementation										2022-01-19								2022-03-09	2022-04-08	
BF-PRCA-268782-CO-RFQ / Réalisation et diffusion de vidéos (02) et audio (01) par chaîne de valeur des filières ciblées et sur la sécurisation foncière	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		37,100.00	0.00	Pending Implementation										2022-03-17								2022-04-20	2022-06-19	
BF-PRCA-268787-CO-RFQ / Multiplication et diffusion de fiches techniques des technologies pour la facilitation de leur mise à échelle	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		8,560.00	0.00	Pending Implementation										2022-03-17								2022-04-20	2022-06-19	

BF-PRECA-268791-GO-RFB / Réalisation de la cartographie/base de données des vergers	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Bids	Open – National	Single Stage – One Envelope		275,685.00	0.00	Pending Implementation									2022-02-01	2022-02-11						2022-03-13	2022-03-27	2022-04-17	2022-06-16	
BF-PRECA-268818-GO-RFQ / Acquisition de kits pour la mise en place de champs écoles	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		17,125.00	0.00	Pending Implementation																			2022-03-11	2022-04-10
BF-PRECA-215115-GO-RFB / Acquisition d'équipements pour les points de contrôle sanitaire et phytosanitaires, les laboratoires nationaux spécialisés dans le contrôle sanitaire et de la DCPV (Microscope optique, Loupe, Humidimètre, Microscopes, Appareil HPLC, lecteur de barrettes)	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Request for Bids	Open – National	Single Stage – One Envelope		765,750.00	0.00	Canceled									2021-03-01	2021-03-06						2021-04-05	2021-04-10	2021-05-01	2021-07-15	
BF-PRECA-268878-GO-DIR / Acquisition Equipements informatiques et de matériels de laboratoire	IDA / 64910	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Prior	Direct Selection	Direct			2,135,000.00	0.00	Pending Implementation									2021-12-31	2022-01-05								2022-02-02	2023-01-28	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
BF-PRECA-214853-NC-RFQ / Assurance véhicules	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		34,250.00	0.00	Under Implementation									2021-02-08									2021-03-11	2021-04-01
BF-PRECA-214859-NC-RFQ / Assurance santé du personnel de l'UCP	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		85,600.00	0.00	Under Implementation									2021-02-18									2021-03-21	2021-04-11
BF-PRECA-215173-NC-RFQ / Service d'entretien et de nettoyage des locaux de l'Unité de gestion PRéCA	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		15,410.00	0.00	Pending Implementation									2021-02-04									2021-02-28	2022-02-23
BF-PRECA-215182-NC-RFQ / Services de gardiennage des locaux du projet	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		15,410.00	0.00	Pending Implementation									2021-02-18									2021-03-16	2022-03-11
BF-PRECA-216422-NC-RFQ / Location de bureaux au profit de l'Unité de Gestion du PRéCA	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		102,740.00	0.00	Pending Implementation									2021-01-28									2021-02-14	2022-02-09
BF-PRECA-215184-NC-RFQ / Fourniture de services d'entretien des véhicules automobiles	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Direct Selection	Direct			42,800.00	0.00	Pending Implementation					2021-03-01													2021-04-03	2022-04-03
BF-PRECA-268533-NC-RFQ / Assurance des véhicules automobiles	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		34,250.00	0.00	Pending Implementation									2022-02-03									2022-03-06	2022-03-27
BF-PRECA-268557-NC-RFQ / Assurance santé du personnel du PRéCA	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Request for Quotations	Limited	Single Stage – One Envelope		51,370.00	0.00	Pending Implementation									2022-06-03									2022-07-04	2022-07-25

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRECA-151524-CS-CQS / Etudes d'impact environnementales et sociales du site de Dangoumana (EIES)	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-06	2021-03-03			2020-01-13									2020-01-20	2020-02-03		2020-03-04	
BF-PRECA-151527-CS-CQS / Etude du Plan d'Actions de Réinstallation des personnes affectées (PAR) du site de Dangoumana	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		65,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-06	2021-03-03			2020-01-13									2020-01-20	2020-02-03		2020-03-29	
BF-PRECA-151528-CS-CQS / Etudes d'impact environnementales et sociales du site de Bissan (EIES)	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-13	2021-03-03			2020-01-20									2020-01-27	2020-02-10		2020-03-11	
BF-PRECA-151529-CS-CQS / Etude du Plan d'Actions de Réinstallation des personnes affectées (PAR) du site de Bissan	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		65,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-13	2021-03-03			2020-01-20									2020-01-27	2020-02-10		2020-04-05	
BF-PRECA-151530-CS-CQS / Etudes d'impact environnementales et sociales du site de Sindou (EIES)	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-27	2021-03-03			2020-02-03									2020-02-10	2020-02-24		2020-03-25	

BF-PRECA-151531-CS-CQS / Etude du Plan d'Actions de Réinstallation des personnes affectées (PAR) du site de Sindou	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	65,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-27	2021-03-03													2020-02-10	2020-02-24	2020-04-19		
BF-PRECA-151532-CS-CQS / Etudes d'impact environnementales et sociales du site de Lémourdougou (EIS)	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-27	2021-03-03													2020-02-10	2020-02-24	2020-03-25		
BF-PRECA-151533-CS-CQS / Etude du Plan d'Actions de Réinstallation des personnes affectées (PAR) du site de Lémourdougou	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	65,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-27	2021-03-03													2020-02-10	2020-02-24	2020-04-19		
BF-PRECA-151534-CS-QCBS / Etude d'avant-projet sommaire et détaillé pour la réhabilitation et l'extension de la plaine aménagée de Banzon dans la province du Kariédougou, Région des Hauts-Bassins	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - International	240,000.00	0.00	Under Review	2020-01-30	2020-04-01	2020-02-20						2020-04-16	2020-05-16				2020-06-20	2020-07-25	2020-10-23			
BF-PRECA-151535-CS-QCBS / Etude d'avant-projet détaillé pour l'aménagement de bas fonds dans les provinces de la Létaba et de la Comoe, région des cascades	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - International	345,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-30	2020-04-01	2020-02-20	2020-12-29	2020-04-04				2020-05-02	2020-06-01				2020-07-06	2020-08-10	2020-12-08			
BF-PRECA-151576-CS-LCS / Recrutement d'un auditeur pour l'audit externe annuel du Projet (2020-2021 - 2022) dans le cadre du PRECA	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Least Cost Selection	Open - National	94,000.00	0.00	Under Implementation	2020-01-30	2020-04-01	2020-02-20						2020-04-16	2020-05-16				2020-06-20	2020-07-25	2020-09-08			
BF-PRECA-151577-CS-QCBS / Recrutement du personnel du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole (PRECA)	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	60,000.00	53,359.22	Completed	2020-02-04	2019-11-20	2020-02-18											2020-03-17	2020-04-23	2020-04-07	2020-05-18	2020-07-06	2020-05-20
BF-PRECA-174009-CS-CQS / Etudes d'impact environnemental et social (EIS) dans le cadre des travaux d'aménagement d'environ 130 km de pistes rurales et la réhabilitation d'environ 215 km de routes non-revêtues dans les régions de Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts Bassins	IDA / 64910	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	76,362.00	0.00	Under Implementation	2020-06-01	2021-05-06	2020-06-22											2020-07-27	2020-08-31	2020-09-30			
BF-PRECA-174010-CS-CQS / Etudes pour la préparation d'un Plan d'Actions pour la Réinstallation des personnes affectées des travaux d'aménagement d'environ 130 km de pistes rurales et la réhabilitation d'environ 215 km de routes non-revêtues dans les régions de Boucle du Mouhoun.	IDA / 64910	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	109,567.00	0.00	Under Implementation	2020-06-01	2021-05-06	2020-06-22											2020-07-27	2020-08-31	2020-09-30			
BF-PRECA-211881-CS-CQS / Etude sur la situation de référence	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	82,000.00	0.00	Under Implementation	2021-01-15	2021-01-12	2021-01-29												2021-03-05	2021-03-24	2021-05-23		
BF-PRECA-215013-CS-CQS / Etude d'Avant-Projet Détaillée (APD) de la construction de la ligne de haute tension (HT) de Bissan	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	42,800.00	0.00	Pending Implementation	2021-03-01		2021-03-15												2021-05-12	2021-05-31	2021-08-29		
BF-PRECA-215026-CS-CQS / Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES) de la construction de la ligne électrique de Bissan	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	34,245.00	0.00	Pending Implementation	2021-07-30		2021-08-13												2021-09-17	2021-10-08	2021-12-07		
BF-PRECA-215030-CS-CQS / Elaboration du Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet de construction de la ligne électrique de Bissan	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	51,370.00	0.00	Pending Implementation	2021-08-30		2021-09-13												2021-10-18	2021-10-22	2022-01-20		
BF-PRECA-215481-CS-CQS / Etudes et analyses sur la protection et le développement des bassins versants Conservation de l'eau et des sols	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	34,245.00	0.00	Under Implementation	2021-03-15	2021-08-18	2021-03-29												2021-05-03	2021-05-17	2021-08-15		
BF-PRECA-215491-CS-CQS / Développement de la plateforme électronique de distribution des intrants et du matériel agricole	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	111,300.00	0.00	Canceled	2021-03-15		2021-03-29												2021-05-03	2021-05-17	2021-11-13		
BF-PRECA-214887-CS-CQS / Elaboration stratégie de communication assortie d'un plan de communication	IDA / 64910	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	17,120.00	0.00	Under Implementation	2021-02-21	2021-08-03	2021-03-07												2021-03-27	2021-04-02	2021-06-01		
BF-PRECA-215216-CS-QCBS / Etude d'avant projet détaillé (APD) pour la réalisation des travaux d'aménagement de la plaine de Bissan	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost- Based Selection	Open - International	1,100,000.00	0.00	Under Implementation	2021-03-01	2021-04-08	2021-03-15	2021-05-19	2021-03-27				2021-05-08	2021-05-15				2021-06-05	2021-06-26	2021-12-23			

BF-PRECA-215495-CS-QCBS / Etudes techniques pour la réalisation des travaux de réhabilitation et de construction des pistes rurales dans les régions du Boucle du Mouhoun, Hauts Bassins, Cascades et du Nord	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	1,179,450.00	0.00	Under Implementation	2021-02-01	2021-02-01	2021-02-15	2021-03-02	2021-03-08					2021-04-22	2021-05-06	2021-06-03	2021-07-01	2021-11-28		
BF-PRECA-215499-CS-CQS / Maître d'ouvrage délégué pour la mise en œuvre des activités du Guichet 2	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	845,685.00	0.00	Under Implementation	2021-02-15	2021-02-11	2021-03-01	2021-02-28	2021-03-22					2021-05-03	2021-05-10	2021-05-31	2021-06-28	2025-06-07		
BF-PRECA-212975-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction de magasins et aires de séchage	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	72,200.00	0.00	Under Implementation	2021-02-15	2021-06-10	2021-03-01		2021-03-22							2021-04-05	2021-04-19	2021-10-16		
BF-PRECA-228928-CS-CQS / Etude technique et suivi contrôle des travaux de sécurisation et de réhabilitation des bureaux de la Direction Générale de la Coopération (DGCOP)	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	25,685.00	0.00	Under Implementation	2021-04-30	2021-05-14	2021-05-14		2021-06-02							2021-06-09	2021-06-30	2021-10-28		
BF-PRECA-228932-CS-CQS / Etude technique en vue de la réalisation de chambres froides solaires pour stockage de légumes	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	13,700.00	0.00	Under Implementation	2021-04-30	2021-09-03			2021-05-14							2021-05-28	2021-06-11	2021-07-11		
BF-PRECA-229092-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des magasins de stockage, des composants d'achat, des locaux au profit des postes de contrôle phytosanitaire et des directions provinciales de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	44,520.00	0.00	Under Implementation	2021-04-30	2021-09-03	2021-05-14		2021-06-04							2021-06-18	2021-07-09	2021-12-06		
BF-PRECA-215427-CS-INDV / Elaboration des dossiers techniques et suivi contrôle des travaux de construction des offices au profit des ZAT	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	25,685.00	0.00	Under Implementation	2021-03-15	2021-06-10	2021-03-29		2021-04-17							2021-04-24	2021-05-15	2021-11-11		
BF-PRECA-229086-CS-CQS / Etude architecturale et suivi architectural des travaux de construction d'un local au profit de l'unité de gestion du projet	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	85,620.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-25		2021-07-09		2021-07-30							2021-08-29	2021-09-19	2022-11-13		
BF-PRECA-229089-CS-CQS / Etude d'ingénierie et direction des travaux de construction d'un local au profit de l'unité de gestion du projet	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	85,620.00	0.00	Pending Implementation	2021-05-25		2021-06-08		2021-06-27							2021-07-04	2021-07-25	2022-09-18		
BF-PRECA-235762-CS-CQS / Développement de la plateforme électronique de distribution des intrants et matériels agricoles	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	68,500.00	0.00	Pending Implementation	2021-06-15				2021-06-22							2021-07-02	2021-07-16	2021-09-29		
BF-PRECA-251091-CS-CQS / Recrutement d'un Maître d'ouvrage délégué pour la construction du siège des projet du Programme budgétaire 075 « Aménagement Hydro-Agricole et Irrigation »	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	77,055.00	0.00	Under Implementation	2021-09-09	2021-09-03	2021-09-23		2021-10-14							2021-10-28	2021-11-11	2023-05-05		
BF-PRECA-251121-CS-CQS / recrutement d'une ONG spécialisée en violence basée sur le genre (VBG) contre les questions de Harcèlement, Exploitation et abus sexuel (HEAS)	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	51,370.00	0.00	Pending Implementation	2021-12-01		2021-12-15		2022-01-12							2022-01-19	2022-02-02	2022-08-01		
BF-PRECA-264308-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction des comptoirs d'achats	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National	54,795.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-17		2022-01-31		2022-02-21							2022-03-07	2022-03-21	2022-04-05		
BF-PRECA-264310-CS-QCBS / Suivi contrôle et coordination des travaux de réhabilitation et de construction de routes et pistes	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	560,788.00	0.00	Pending Implementation	2022-05-02		2022-05-16		2022-06-04							2022-07-04	2022-07-09	2022-08-13	2022-09-10	2023-09-10
BF-PRECA-266206-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction de magasins de stockage (3ème tranche)	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Limited	8,562.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-12				2022-01-22							2022-02-05	2022-02-19	2022-06-19		
BF-PRECA-264282-CS-QCBS / Suivi contrôle et coordination des travaux d'aménagement de périmètres irrigués de Dourou	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - International	513,699.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-05		2022-01-26		2022-02-16							2022-03-30	2022-04-06	2022-04-27	2022-05-18	2023-05-18

BF-PRECA-228922-CS-CQS / recrutement d'une ONG chargée de la mise en œuvre du Plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux d'aménagement hydroagricole de BANZON	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Consultant Qualification Selection	Open - National		142,000.00	0.00	Canceled	2021-04-15	2021-05-14	2021-04-25	2021-05-16							2021-05-30	2021-06-20	2021-10-18	
BF-PRECA-268573-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction des offices au profit des Zones d'Appui Technique (ZAT)	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		25,685.00	0.00	Pending Implementation	2022-01-16			2022-01-30							2022-03-01	2022-04-05	2022-08-03	
BF-PRECA-268577-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de construction et de réhabilitation des postes de contrôle phytosanitaire et des locaux des directions provinciales en charge de l'agriculture	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		17,125.00	0.00	Pending Implementation	2022-02-15			2022-03-01							2022-03-31	2022-05-05	2022-09-02	
BF-PRECA-268733-CS-CQS / Suivi contrôle des travaux de réhabilitation des comptoirs d'achat de Banfora, de Moussoougou et de Sindou	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Consultant Qualification Selection	Limited		8,560.00	0.00	Pending Implementation	2022-02-15			2022-03-01							2022-03-31	2022-05-05	2022-09-02	
BF-PRECA-268918-CS-QCBS / Suivi contrôle des travaux d'aménagement de bas-fonds à Lémouroudougou	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Quality And Cost-Based Selection	Open - National		310,000.00	0.00	Pending Implementation	2021-12-31	2022-01-14	2022-01-29							2022-02-28	2022-03-05	2022-03-24	2022-04-10	2023-06-04

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BF-PRECA-151578-CS-INDV / Etude d'évaluation de la sécurité du complexe barrage Mouhoun -vanne de Léry et ouvrages associés	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		69,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-11		2020-01-25		2020-03-25	
BF-PRECA-151579-CS-INDV / Etude d'évaluation de la sécurité du barrage de Samendéni	IDA / 64910	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		69,000.00	0.00	Pending Implementation	2019-12-30		2020-01-04		2020-01-11		2020-01-25		2020-03-25	
BF-PRECA-205793-CS-INDV / Etude d'impact environnemental et social de plaine de BAMA	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		35,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-15	2020-11-24	2020-12-20		2020-12-27		2021-01-10		2021-03-11	
BF-PRECA-205794-CS-INDV / Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation des Personnes Affectées par le Projet de réhabilitation de la plaine de BAMA	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		65,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-15	2020-11-24	2020-12-20		2020-12-27		2021-01-10		2021-04-10	
BF-PRECA-205796-CS-INDV / Elaboration d'un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PRSA	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-05	2020-11-24	2020-12-10		2020-12-17		2020-12-31		2021-03-01	
BF-PRECA-205797-CS-INDV / Elaboration d'un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) des populations affectées par le PRSA	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-05	2020-11-24	2020-12-10		2020-12-17		2020-12-31		2021-03-01	
BF-PRECA-205799-CS-INDV / Elaboration d'un Plan de Gestion des Pestes et Pesticides dans le cadre de la mise en oeuvre du PRSA	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		25,000.00	0.00	Under Implementation	2020-12-05	2020-11-24	2020-12-10		2020-12-17		2020-12-31		2021-03-01	
BF-PRECA-206165-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation des TDORS relatifs aux études d'impact environnemental et social (EIES), à l'élaboration des PAR et à l'assurance qualité des rapports	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		6,200.00	0.00	Under Review	2020-12-01	2021-06-30	2020-12-06		2020-12-13		2020-12-27		2021-09-23	
BF-PRECA-215480-CS-INDV / Etudes visant à renforcer la définition des politiques et des bonnes pratiques agricoles	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		17,120.00	0.00	Pending Implementation	2021-04-01		2021-04-15		2021-04-29		2021-05-13		2021-07-12	
BF-PRECA-215501-CS-INDV / Recrutement d'un expert en irrigation pour la revue qualité des rapports d'études	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited		34,245.00	0.00	Pending Implementation	2021-02-15		2021-02-22		2021-03-08		2021-04-05		2021-12-31	
BF-PRECA-215236-CS-INDV / Contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réhabilitation des locaux des directions provinciales de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Individual Consultant Selection	Limited		8,560.00	0.00	Canceled	2021-03-31	2021-04-05		2021-04-26		2021-05-31		2021-08-14		

BF-PRECA-215398-CS-INDV / Mission de contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réhabilitation des comptoirs d'achat	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Individual Consultant Selection	Limited	1,275.00	0.00	Canceled	2021-04-01	2021-04-06	2021-04-20	2021-05-11	2021-07-25
BF-PRECA-215312-CS-INDV / Contrôle à pied d'oeuvre des travaux de réhabilitation des locaux au profit des postes de contrôle phytosanitaire	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Individual Consultant Selection	Limited	6,850.00	0.00	Canceled	2021-03-01	2021-03-06	2021-03-27	2021-05-01	2021-07-30
BF-PRECA-235394-CS-INDV / Elaboration d'un plan de renforcement des capacités techniques du personnel du PRoCA	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Individual Consultant Selection	Limited	17,120.00	0.00	Under Implementation	2021-06-30	2021-07-21	2021-07-05	2021-07-12	2021-09-09
BF-PRECA-235550-CS-INDV / Conception de modèle économiques assortis du plan d'affaire du système d'information des marchés agro-sylvo-pastoraux (SIMA)	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Individual Consultant Selection	Limited	29,110.00	0.00	Under Implementation	2021-06-15	2021-09-04	2021-06-29	2021-07-13	2021-10-10
BF-PRECA-251093-CS-INDV / Etudes sur le diagnostic complet des comptoirs d'achats	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Individual Consultant Selection	Limited	16,800.00	0.00	Under Implementation	2021-09-15	2021-09-03	2021-09-22	2021-10-06	2021-12-04
BF-PRECA-251119-CS-INDV / Etudes pour l'élaboration d'une note d'orientation de développement des filières agricoles du PRoCA	IDA / 64920	Improving Competitiveness and Fostering Market Access	Post	Individual Consultant Selection	Limited	34,247.00	0.00	Under Implementation	2021-09-15	2021-11-03	2021-09-25	2021-10-09	2022-04-06
BF-PRECA-251122-CS-INDV / Conception d'un site web du Projet de Résilience et de Compétitivité Agricole	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Individual Consultant Selection	Limited	2,568.00	0.00	Under Review	2021-11-01	2021-11-23	2021-11-08	2021-11-22	2022-01-05
BF-PRECA-251112-CS-INDV / Recrutement d'un expert en violence basée sur le genre (VBG)	IDA / 64920	Enhancing Agriculture Productivity	Post	Individual Consultant Selection	Limited	30,820.00	0.00	Under Implementation	2021-10-30	2021-10-31	2021-11-04	2021-11-25	2022-06-28
BF-PRECA-264309-CS-INDV / Recrutement d'un consultant spécialiste en passation des marchés	IDA / 64920	Project Coordination, Institutional Strengthening and Contingent Emergency Response Component	Post	Individual Consultant Selection	Limited	8,305.00	0.00	Under Review	2021-12-10	2021-12-16	2021-12-17	2021-12-24	2022-04-07