

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Mauritania Basic Education Support Project - Phase 2 P163143*

Project Implementation agency: **Direction des Projets Education et Formation**

Date of the Procurement Plan: **February 17, 2020**

Period covered by this Procurement Plan: **February 19, 2020 - October 30, 2020**

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *[insert appropriate references to the national procurement legislation]*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase “and the following conditions”.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables ~~Otherwise state “Not Applicable”~~

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**. *Specify for each*

Goods: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: [is not applicable/is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables]

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. *[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]*

Other Relevant Procurement Information.

Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.

PROCUREMENT PLAN Mauritania : MAURITANIA – Basic Education Sector Support Project – Phase 2

General Information
 Country: Mauritania Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2020-02-19
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-13)
 Project ID: P163143 GPN Date:
 Project Name: MAURITANIA – Basic Education Sector Support Project – Phase 2
 Loan / Credit No: / , IDA / V3120, IDA / D7360
 Executing Agency(ies) Mauritania Basic Education Sector Support Project

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
MR-BESSP-222829-CW-RFB / Construction de 56 salles de classe équipées en 5 lots indépendants dans la wilaya du Hodh Echarghi .	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,075,697.00	0.00	En cours d'exécution					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-05-19	2021-06-08		2021-12-05				
MR-BESSP-222833-CW-RFB / Construction de 54 salles de classe en 3 lots indépendants dans la wilaya du Hodh El Gharbi.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,038,573.00	0.00	En cours d'exécution					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-05-05	2021-05-20		2021-11-16				
MR-BESSP-222836-CW-RFB / Construction de 42 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya de l'Assaba.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				852,062.00	656,029.52	Signé					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-07-27	2021-05-19	2021-10-20	2021-06-08	2022-02-08	2021-12-05		
MR-BESSP-222838-CW-RFB / Construction de 40 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Gndimagh.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				742,475.00	0.00	En cours d'exécution					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-05-19	2021-06-08		2021-12-05				
MR-BESSP-222840-CW-RFB / Construction de 50 salles de classe en 4 lots indépendants dans la wilaya du Gorgol.	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				928,094.00	0.00	En cours d'exécution					2021-03-15	2021-06-10	2021-03-20	2021-07-12			2021-05-04	2021-05-19	2021-06-08		2021-12-05				
MR-BESSP-223595-CW-RFB / Construction de 10 salles de classes à Nouakchott-SUD	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				170,548.00	138,762.05	Signé					2021-03-24	2021-05-10	2021-03-29	2021-05-10			2021-04-28	2021-06-16	2021-05-19	2021-07-23	2021-06-13	2021-09-07	2021-10-11		
MR-BESSP-254070-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures dans la wilaya de Hodh Echarghi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				682,873.00	470,026.60	En cours d'exécution					2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-10	2022-01-21		2022-07-20		
MR-BESSP-254071-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures dans la wilaya de Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				559,116.00	0.00	En cours d'exécution					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2021-12-09	2022-01-21		2022-07-20		
MR-BESSP-254072-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures dans la wilaya de l'ASSABA	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				502,099.00	437,250.96	Signé					2021-10-01	2021-10-12	2021-10-06	2021-11-04			2021-11-17	2021-11-16	2021-12-17	2021-12-01	2022-01-21	2022-02-22	2022-07-20		
MR-BESSP-254073-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures dans la wilaya du Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				503,204.00	0.00	En cours d'exécution					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17		2022-01-21		2022-07-20		
MR-BESSP-254074-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures dans la wilaya du Gndimagh	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				516,022.00	0.00	En cours d'exécution					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-25	2021-12-17	2022-02-04	2022-01-21		2022-07-20		
MR-BESSP-254075-CW-RFB / Travaux de construction des salles de classe et clôtures dans la wilaya de Nouakchott Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				1,077,348.00	0.00	En cours d'exécution					2021-10-01	2021-10-14	2021-10-06	2021-10-15			2021-11-17	2021-11-18	2021-12-17		2022-01-21		2022-07-20		
MR-BESSP-280056-CW-RFB / Travaux de construction de salles de classe pour les écoles d'applications relevant des ENIS de Kaédi et d'Akjoujt en deux lots indépendants.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope				600,000.00	0.00	En attente d'exécution					2022-03-25	2022-03-30					2022-05-11	2022-06-10		2022-07-15		2023-03-12			

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-161843-CO-RFQ / Un onduleur pour la plateforme du SIGE à la DIGITEC, Un logiciel Backup et point d'accès wifi	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé							2020-03-20								2020-05-15		2020-11-11	
MR-BESSP-159784-CO-DIR / Connexion internet et accès WIFI, pour DREN et IDEN à Nouakchott, et administration du SIGE, et installation de la connexion aux DREN et IDEN et formation.	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	0.00	Annulé				2020-03-24			2020-03-29								2020-04-16		2020-04-19	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-254069-NC-DR / Appui pour le développement d'une application SIGE pour le Ministère de l'Éducation Nationale	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Passeation de marché de gré à gré	Direct			639,785.00	0.00	En attente d'exécution					2021-10-04			2021-10-09							2021-11-13			2022-03-13
MR-BESSP-280058-NC-RFQ / Assistance médicale au personnel de la DRE durant la vague actuelle de COVID-19	IDA / D7360	Component 3: Strengthening the management of the education sector	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-03-06							2022-05-01			2022-07-30

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
MR-BESSP-159797-NC-RFP / Formulation du plan sectoriel et réformes éducatives	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		600,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-05-11			2020-06-24					2020-07-22	2020-08-21			2020-09-25		2020-10-30		2021-10-30
MR-BESSP-166467-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 2	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-06	2020-04-21			2020-05-20									2020-06-19		2020-07-24		2020-10-22
MR-BESSP-166468-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 3	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-04-13	2020-04-28			2020-05-27									2020-06-26		2020-07-31		2020-10-29
MR-BESSP-175876-CS-CQS / Recrutement d'un expert économiste/planificateur	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-10	2020-06-25			2020-07-12									2020-07-16		2020-07-23		2021-07-23
MR-BESSP-166466-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour un appui au Ministère de l'Enseignement Fondamental et de la réforme du Secteur de l'Éducation Nationale zone 1.	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		166,320.00	0.00	Annulé	2020-03-10	2020-04-14			2020-05-13									2020-06-12		2020-07-17		2020-08-31
MR-BESSP-208483-CS-QCBS / Renforcement des compétences pédagogiques des formateurs (Assistance et formation)	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		210,000.00	0.00	Annulé	2021-05-24	2021-01-18	2021-06-07		2021-06-15					2021-06-22	2021-06-24			2021-07-01		2021-07-06		2031-06-14
MR-BESSP-208742-CS-QCBS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 6 régions d'intervention du Projet	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		297,600.00	0.00	Annulé	2020-12-16	2021-01-14	2020-12-23		2021-01-06					2021-01-14	2021-01-16			2021-01-26		2021-02-02		2021-03-19
MR-BESSP-205407-CS-CQS / Elaboration d'un manuel de procédures pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		58,000.00	0.00	Annulé	2020-12-01	2020-12-22			2021-02-04									2021-03-06		2021-04-10		2021-06-09
MR-BESSP-213513-CS-CQS / Recrutement d'un auditeur externe du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	9,237.52	Signé	2021-02-10	2021-01-25	2021-02-25		2021-03-17	2021-07-02				2021-03-22	2021-07-30	2021-03-27	2021-08-02	2021-03-31	2021-08-10	2021-04-12	2021-08-27	2026-04-11
MR-BESSP-229821-CS-CQS / Recrutement d'une institution universitaire pour l'appui à l'ENS dans la mise en place d'une formation des formateurs des INI	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		250,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-04-29	2021-05-21	2021-06-16	2021-07-04									2021-08-03		2021-09-07		2021-11-19
MR-BESSP-229827-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 10 salles de classe dans la wilaya de Nktt-Sud	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		6,800.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-15	2021-05-27	2021-06-05		2021-07-19	2021-08-11				2021-08-16	2021-09-09	2021-09-15	2021-09-20	2021-10-20		2021-11-24		2022-03-24
MR-BESSP-229832-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 56 salles de classe dans la wilaya du Hodh Echarghi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18					2021-08-15	2021-09-14			2021-10-19		2021-11-23		2022-03-23
MR-BESSP-229833-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 54 salles de classe dans la wilaya du Hodh El Gharbi	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18					2021-08-15	2021-09-14			2021-10-19		2021-11-23		2022-03-23
MR-BESSP-229834-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction de 42 salles de classe dans la wilaya de l'Assaba	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		34,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04		2021-07-18					2021-08-15	2021-09-14			2021-10-19		2021-11-23		2022-11-23

MR-BESP-229835-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction 50 salles de classe dans la wilaya de Gorgol	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		37,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04				2021-07-18			2021-08-15	2021-09-14	2021-10-19	2021-11-23		2022-03-23	
MR-BESP-229879-CS-QCBS / Recrutement d'un bureau de suivi pour les travaux de construction 40 salles de classe dans la wilaya de Guidimaha	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open – National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-14	2021-05-27	2021-06-04				2021-07-18	2021-08-02			2021-08-15	2021-09-15	2021-09-14	2021-10-19	2021-11-23	2022-03-23
MR-BESP-237807-CS-CQS / Elaboration des Plans de Développement régionaux pour les 5 régions d'intervention du Projet	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open – National		297,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-02		2021-06-23				2021-08-06					2021-09-05		2021-09-29	2021-11-13	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft, Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual						
MR-BESP-159783-CS-INDV / Appui au processus de restructuration des ENIS et de l'ENS	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		28,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-09		2020-03-14		2020-04-04		2020-05-09			2020-11-05						
MR-BESP-159791-CS-INDV / Manuel de procédure du Projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-24		2020-02-29		2020-03-21		2020-04-25			2020-10-22						
MR-BESP-159793-CS-INDV / Finalisation études environnementales et sociales et Mécanisme de Gestion des Plaintes (trois consultants)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		27,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-12		2020-03-17		2020-04-07		2020-05-12			2020-11-08						
MR-BESP-159795-CS-INDV / Manuel d'exécution du projet	/	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-02-29		2020-03-05		2020-03-26		2020-04-30			2020-10-27						
MR-BESP-160153-CS-INDV / Appui à la restructuration des ENIS et ENS II	/	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-09		2020-04-27		2020-05-18		2020-06-22			2020-12-19						
MR-BESP-159786-CS-INDV / Appui à l'élaboration du nouveau modèle des cartes scolaires (central et régional)	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		25,000.00	0.00	Annulé	2020-04-13		2020-04-18		2020-05-09		2020-06-13			2020-12-10						
MR-BESP-175878-CS-CQS / recrutement d'un expert en Education/Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-08		2020-07-07		2020-07-14		2020-07-26			2021-01-22						
MR-BESP-205334-CS-INDV / Manuel de procédures pour les plans de développement régionaux	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	Annulé	2020-12-02		2020-12-28		2021-01-02		2021-01-10			2021-02-09						
MR-BESP-159788-CS-INDV / Elaboration d'un manuel de procédures pour COCIS et subventions aux écoles	/	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2020-02-25		2020-03-01		2020-03-22		2020-04-26			2020-10-23						
MR-BESP-205542-CS-INDV / Accompagnement pour un appui à la conception, la mise en œuvre et au suivi des Projets d'Établissement des ENI.	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		86,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-14	2021-01-18	2021-02-01		2021-02-22		2021-03-29			2025-03-28						
MR-BESP-205516-CS-INDV / Recrutement Coordinateur Technique du Projet PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		192,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29				2021-02-02			2026-02-01						
MR-BESP-205408-CS-INDV / Recrutement Directeurs des travaux et superviseurs des Cellules mobiles	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29				2021-02-02			2026-02-01						
MR-BESP-205535-CS-INDV / Recrutement Responsable Administratif et Financier	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29				2021-02-02			2026-02-01						
MR-BESP-205540-CS-INDV / Recrutement Responsable Suivi Evaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29				2021-02-02			2026-02-01						
MR-BESP-205528-CS-INDV / Recrutement Spécialiste Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		162,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19	2021-01-18	2020-11-29				2021-02-02			2026-02-01						
MR-BESP-208744-CS-INDV / Chef Composante 1 du projet PASEB II	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-15	2021-01-19	2021-02-02		2021-02-23		2021-03-30			2026-03-29						
MR-BESP-205519-CS-INDV / Recrutement Chef Composante 1 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	Annulé	2020-11-19		2020-11-29				2021-02-02			2026-02-01						
MR-BESP-175841-CS-QCBS / Recrutement d'un Expert en suivi-Evaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		55,140.00	0.00	Annulé	2020-06-09		2020-07-08		2020-07-13		2020-08-03			2021-01-30						

MR-BESSP-213551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédure pour les COGES et les subventions aux écoles	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Open		27,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-25	2021-01-14	2021-02-28		2021-03-10		2021-03-17		2021-05-16
MR-BESSP-213533-CS-INDV / Renforcement des capacités de la Cellule Nationale d'Évaluation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	36,029.89	Signé	2021-01-27	2021-01-18	2021-03-07	2021-05-06	2021-03-17	2021-05-18	2021-03-27	2021-06-07	2022-03-27
MR-BESSP-205122-CS-INDV / Recrutement Chef Composante 2 du PASEB II	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-19	2021-02-17	2020-11-29				2021-02-02		2026-02-01
MR-BESSP-213537-CS-CDS / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	13,204.92	Signé	2021-01-14	2021-01-19	2021-02-02	2021-07-16	2021-02-03	2021-07-28	2021-02-15	2021-09-20	2021-08-14
MR-BESSP-208741-CS-CDS / Appui au développement du SICE	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2021-01-04				2021-01-17		2026-01-16
MR-BESSP-213511-CS-CDS / recrutement d'un auditeur interne	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		27,600.00	25,921.78	Signé	2021-01-14	2021-01-25	2021-03-04	2021-07-19	2021-03-14	2021-07-26	2021-03-28	2021-09-09	2026-03-27
MR-BESSP-213509-CS-CDS / Expert en Éducation /Formation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		144,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-12	2021-02-03	2021-01-20				2021-02-08		2022-02-08
MR-BESSP-212292-CS-CDS / Expert Economiste/planificateur de l'Éducation	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	0.00	Annulé	2021-01-11	2021-02-03	2021-01-21				2021-02-10		2022-02-10
MR-BESSP-219785-CS-INDV / Responsable du suivi des questions environnementales et sociales dans l'exécution des infrastructures du Projet PASEBII	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Open		32,400.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-15	2021-02-24	2021-03-09		2021-03-16		2021-03-22		2022-03-22
MR-BESSP-219970-CS-INDV / Recrutement spécialiste Passation des Marchés 2	IDA / V3120	Component 4: Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		162,000.00	0.00	Annulé	2021-02-16		2021-03-22		2021-04-01		2021-04-11		2026-04-10
MR-BESSP-223600-CS-INDV / Spécialiste de Passation des Marchés	IDA / V3120	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		162,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-03-14	2021-03-16	2021-03-19		2021-04-09		2021-05-14		2021-11-10
MR-BESSP-222850-CS-INDV / Recrutement d'une comptable	IDA / V3120	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		16,939.00	16,615.90	Signé	2021-04-01	2021-04-30	2021-04-11	2021-04-26			2021-05-06	2021-07-02	2022-05-01
MR-BESSP-229836-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un manuel de procédures pour les plans de développement Régionaux de l'Éducation	IDA / D7360	Component 2: Improving education service delivery in selected regions	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-06-02	2021-05-05		2021-05-20		2021-06-14		2021-07-29
MR-BESSP-229880-CS-INDV / Recrutement d'un Expert Economiste/planificateur de l'Éducation au profit du Ministère de l'Éducation	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		40,120.00	40,175.57	Signé	2021-04-19	2021-04-26	2021-04-24	2021-04-22	2021-05-15	2021-05-17	2021-06-13	2021-06-01	2021-10-09
MR-BESSP-234173-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration de réseaux d'échange et de partage pour la formation initiale et continue des enseignants	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-20		2021-07-08		2021-07-29		2021-09-02		2021-09-06
MR-BESSP-240251-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un plan de formation continue pour les enseignants du fondamental.	IDA / D7360	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Individuel	Limited		33,000.00	0.00	Annulé	2021-06-25		2021-06-30		2021-07-03		2021-07-18		2021-08-27
MR-BESSP-206727-CS-CDS / Appui pour le développement et la mise e place du SICE	IDA / V3120	Component 1: Transforming teacher management using accountability frameworks and new technology	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	0.00	Annulé	2020-12-15		2020-12-25				2021-01-03		2022-01-03
MR-BESSP-280055-CS-INDV / recrutement d'un architecte pour l'élaboration d'un plan d'aménagement et d'extension du bâtiment de la DPEF	IDA / D7360	Component 3: Strengthening management of the education sector	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-27		2022-05-02		2022-05-23		2022-06-27		2022-07-31