

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: [Haiti] [*Strengthening Primary Health Care and Surveillance in Haiti*] [P167512]

Project Implementation agency: [MSPP]

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
HT-AF-HEALTH-160907-NC-R FQ / Enquete sur la mortalité maternelle (RAMOS)	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	0.00	En attente d'exécution								2020-10-17							2020-12-12		2021-06-10			
HT-AF-HEALTH-234918-NC-R FB / Vérification du programme de Financement Basé sur les Résultats pour Lot 1 : les trois (3) Départements du Grand Nord et pour Lot 2 : les quatre (4) Départements du Centre-Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		2,400,000.00	2,129,136.13	Signé					2021-05-24	2021-07-20	2021-05-29	2021-08-19						2021-07-10	2021-09-30	2021-08-09	2021-11-19	2021-09-13	2022-02-10	2023-09-03
HT-UGP-251768-NC-DIR / Renforcement de la Maternité 5 ans Camille pour des services ciblés au bénéfice des femmes enceintes et allaitantes en milieu institutionnel et communautaire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			300,000.00	306,547.50	Signé					2021-09-06	2021-09-09	2021-09-11	2021-07-22									2021-10-16	2021-10-12	2022-04-14	

CONSULTING FIRMS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion					
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
HT-AF-HEALTH-150818-CS-O CBS / Assistance technique aux institutions sanitaires dans le cadre de la mise en oeuvre du FBR	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		3,000,000.00	2,444,100.00	Signé	2019-12-18	2021-02-18	2020-01-08	2021-02-23	2020-02-08	2021-10-07			2020-03-07	2021-10-07	2020-03-28	2021-12-22	2020-05-02	2022-04-11	2020-05-27	2022-05-12	2021-05-27				
HT-AF-HEALTH-150820-CS-LCS / Audit comptable et financier du projet de renforcement des soins de santé primaire et de la surveillance	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection au moins d'un	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-02-16	2020-12-22	2020-03-08	2021-08-18	2020-03-29	2022-02-08			2020-04-12	2022-03-25	2020-04-26			2020-05-27			2020-06-24			2020-12-21	
HT-AF-HEALTH-162609-CS-O CBS / Agence externe de vérification de la mise en place du FBR	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,600,000.00	0.00	Annulé	2020-03-04				2020-04-08				2020-04-22		2020-05-06			2020-05-27			2020-06-24			2021-06-24	
HT-AF-HEALTH-222610-CS-O CBS / Agence externe de vérification de la mise en oeuvre du FBR dans les départements sanitaires du Nord, Nord-Est et Nord-Ouest	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-24				2021-03-17				2021-05-28		2021-06-27			2021-08-01			2021-09-05			2022-09-05	
HT-AF-HEALTH-222611-CS-O CBS / Agence externe de vérification de la mise en oeuvre du FBR dans les départements sanitaires du Centre, la Grande-Anse, les Nippes et le Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-02-24				2021-03-17				2021-04-21		2021-05-12			2021-06-02			2021-06-23			2022-06-23	
HT-UGP-290463-CS-COS / Recrutement d'un cabinet pour appuyer le MSP dans la mise en place d'une plateforme de formation à distance pour le renforcement des capacités en matière de gestion logistique des produits essentiels de santé	COFN / C1930	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		116,200.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-18	2022-06-14	2022-05-09	2022-06-28	2022-06-13							2022-07-04			2022-08-08			2024-08-07			
HT-UGP-293290-CS-LCS / Recrutement d'un consultant pour la fourniture et le déploiement d'un logiciel ERP de gestion logistique des produits stratégiques de santé au niveau des centres départementaux d'approvisionnement en intrants et des structures hospitalières	COFN / C1930	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection au moins d'un	Open - International		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-05-09	2022-06-13	2022-05-30	2022-06-28	2022-07-13					2022-08-10		2022-09-09			2022-10-14			2022-11-18			2023-11-13

INDIVIDUAL CONSULTANTS																														
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion													
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual										
HT-AF-HEALTH-214625-CS-CDS / Agence externe de vérification des structures contractuelles dans les départements du Nord-Est, Nord et Nord-Ouest	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		217,500.00	211,090.00	Signé	2021-01-15	2021-01-27	2021-01-18	2021-02-03			2021-02-03	2021-04-05	2021-08-02												
HT-AF-HEALTH-214623-CS-CDS / Agence externe de vérification des structures contractuelles dans les départements du Centre, Grande-Anse, Nippes et Sud	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		266,250.00	239,471.14	Signé	2021-01-15	2021-01-27	2021-01-18	2021-02-03			2021-02-03	2021-04-05	2021-08-02												
HT-AF-HEALTH-231374-CS-CDS / Mise à jour de la plateforme OPEN FBR pour la saisie des données, calcul des primes, production ordre de paiement, suivi de l'évolution des indicateurs, la qualité des soins, l'affichage et la diffusion des rapports	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		180,000.00	184,050.00	Signé	2021-04-26	2021-05-19	2021-05-06	2021-06-17			2021-05-25	2021-10-21	2021-11-21												
HT-AF-HEALTH-233740-CS-INDV / Charge des systèmes de chaîne d'approvisionnement en Santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-19				2021-06-02		2021-06-23									2022-06-18			
HT-AF-HEALTH-233547-CS-INDV / Charge des infrastructures de santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26				2021-06-02		2021-06-23									2022-06-18			
HT-AF-HEALTH-233554-CS-INDV / Charge des Ressources Humaines en santé et en santé communautaire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26				2021-06-02		2021-06-23									2022-06-18			

HT-AF-HEALTH-233739-CS-I NDV / Responsable systemes de laboratoire	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-05-26	2022-05-12	2021-06-02		2021-06-23	2022-06-18	
HT-AF-HEALTH-233735-CS-I NDV / Responsable systeme de surveillance epidemiologique	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-30	2021-05-19	2021-06-18		2021-07-09		2021-07-30	2022-07-25	
HT-AF-HEALTH-240908-CS-CDS / Appui technique et operationnel à la mise en oeuvre de la phase 2 du developpement du SIGA harmonisé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		3,155,915.00	3,155,915.00	Signé	2021-07-01	2021-07-26	2021-07-11	2021-08-19		2021-08-15	2021-10-21	2023-08-05	
HT-AF-HEALTH-240904-CS-CDS / Responsable des infrastructures de santé	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		40,000.00	42,900.00	Signé	2021-06-18	2021-09-06	2021-06-24	2021-09-16		2021-07-15	2021-10-04	2022-07-15	
HT-AF-HEALTH-240910-CS-I NDV / Appui technique au processus de transition vers le systeme national d'approvisionnement et de distribution des intrants (SNADI)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited		36,750.00	0.00	Annulé	2021-06-17		2021-06-22		2021-07-06		2021-07-27	2022-07-22	
HT-AF-HEALTH-245671-CS-I NDV / Appui technique au processus de transition vers le systeme national d'approvisionnement et de distribution des intrants (SNADI)	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Individuel	Limited		150,000.00	184,998.86	Signé	2021-07-27	2021-07-28	2021-08-01	2021-09-02	2021-08-15	2021-11-08	2021-09-05	2021-11-16	2022-03-04
HT-UGP-246706-CS-INDV / Recrutement d'un Directeur Technique pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	100,677.28	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-20	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-14	2021-11-23	2022-09-09
HT-UGP-246708-CS-INDV / Recrutement d'un directeur de la Operations pour l'Unité de Gestion des Projets	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		80,000.00	96,261.48	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-18	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-14	2021-11-23	2022-09-09
HT-UGP-246710-CS-INDV / Recrutement d'un directeur Exécutif pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		100,000.00	115,870.30	Signé	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2021-10-21	2021-08-24	2021-11-23	2021-09-07	2021-11-24	2022-09-02
HT-UGP-246713-CS-INDV / Recrutement d'un Administrateur pour le bureau de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-05	2021-08-05	2021-08-10	2022-02-13	2021-08-24	2022-05-19	2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-250121-CS-INDV / Chargé(e) de l'assainissement et de l'hygiène au sein des établissements de santé	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-26	2021-09-02	2021-09-21		2021-10-05		2021-10-26		2022-10-21
HT-UGP-250122-CS-INDV / Affectation d'un spécialiste en pasation des marchés	IDA / D4670	Strengthening Surveillance and Control for Infectious Diseases	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	36,000.00	Signé	2021-08-30	2021-09-02	2021-09-04	2021-09-08	2021-09-20	2021-09-23	2021-10-04	2021-10-05	2022-09-29
HT-UGP-251771-CS-CDS / Appui technique de courte durée en faveur des entités contractualisées et de continuité d'activité dans quatre (4) départements sanitaires	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		150,000.00	141,833.00	Signé	2021-09-06	2021-09-16	2021-09-16	2021-10-12		2021-10-14	2021-11-08	2022-04-12	
HT-UGP-251901-CS-INDV / Comité de Projets-Gestion des opérations sur Sage-Accpac	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	42,000.00	Signé	2021-09-07	2021-09-09	2021-09-12	2021-10-04	2021-09-19	2021-10-08	2021-10-03	2021-10-11	2022-09-28
HT-UGP-257838-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste financier - analyse budgétaire	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	3,000.00	Signé	2021-10-13	2021-11-25	2021-10-18	2021-11-25	2021-11-01	2021-12-09	2021-11-15	2022-02-09	2022-11-10
HT-UGP-257840-CS-CDS / Audit financier de la période d'opération pour les projets Covid (avril 2020 à septembre 2020) et Projets (mai 2019 à septembre 2020)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	25,035.00	Signé	2021-10-14	2021-11-03	2021-10-19	2021-11-11			2021-11-16	2021-11-30	2022-05-15
HT-UGP-263855-CS-INDV / Consultant pour la révision du budget de mise en oeuvre du Plan National de Déploiement et de la Vaccination anti-COVID-19	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		13,500.00	12,500.00	Signé	2021-09-08	2021-12-08	2021-09-13	2022-02-24	2021-09-20	2022-04-29	2021-10-04	2022-05-05	2021-12-03
HT-UGP-264284-CS-CDS / M edecin Pédiatre pour DSF MSPP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-264283-CS-CDS / Coordonnateur technique GFF / DSF MSPP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		43,212.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-264285-CS-CDS / Expert en Santé Materno Infantile au sein de la DSF MSPP	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,600.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-16		2021-08-26				2021-09-14		2022-09-09
HT-UGP-263858-CS-CDS / Assistance technique pour l'implémentation de traitement cotrimoxazole et financier d'un nouveau projet financé par le Fonds Mondial	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		14,500.00	14,025.00	Signé	2021-10-14	2021-10-22	2021-10-24	2021-11-08			2021-11-14	2022-02-24	2022-05-13
HT-UGP-267885-CS-INDV / Assistante administrative attachée à la Direction des Opérations de l'UGP	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	20,160.00	En cours d'exécution	2021-12-15	2021-12-17	2021-12-17	2021-12-29	2021-12-24	2022-02-18	2022-01-07		2023-01-02
HT-UGP-267887-CS-CDS / Agent de suivi des dossiers contractuels auprès de l'Unité de contractualisation (UC)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	24,000.00	Signé	2021-10-01	2022-04-05	2021-10-06	2022-04-06	2021-10-20	2022-05-03	2021-11-03	2022-05-09	2022-10-29

HT-UGP-275036-CS-CDS / Coordonnateur technique au niveau central pour le suivi de la mise en oeuvre du FBR	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		235,000.00	208,137.80	Signé	2022-01-14	2022-01-25	2022-01-20	2022-02-09			2022-02-13	2022-02-21	2023-02-08
HT-UGP-276001-CS-CDS / Assistance technique FBR au niveau départemental	IDA / D4670	Strengthening Primary Health Care Service Delivery	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,500.00	208,440.00	Signé	2021-12-15	2021-12-17	2021-12-25	2021-12-24			2022-02-08	2022-01-28	2022-08-07
HT-UGP-276631-CS-INDV / Spécialiste en sauvegarde environnementale	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		35,300.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-17	2022-02-09	2022-02-22		2022-03-15		2022-04-19		2022-10-16
HT-UGP-283249-CS-CDS / Assistante Administrative pour la Direction des Opérations de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18,000.00	24,000.00	Signé	2022-03-09	2022-03-15	2022-03-19	2022-03-17			2022-04-07	2022-04-01	2023-04-02
HT-UGP-287644-CS-INDV / Coordinateur Audit Interne pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		50,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-04	2022-03-02	2022-05-07		2022-05-14		2022-05-28		2023-05-23
HT-UGP-287646-CS-INDV / Responsable des Ressources Humaines pour l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		58,800.00	0.00	En cours d'examen	2022-04-04	2022-03-02	2022-05-07		2022-05-14		2022-05-28		2023-05-23
HT-UGP-290467-CS-INDV / Elaboration manuel de procédure, de gestion administrative, comptable et financière du S NADI	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		55,200.00	0.00	En attente d'exécution	2022-04-21		2022-05-31		2022-06-21		2022-07-26		2023-01-22
HT-UGP-297413-CS-INDV / Recrutement d'un ingénieur Civil adjoint pour les infrastructures sur une année	IDA / D4670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-09-21
HT-UGP-297415-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste de sauvegarde environnementale pour l'équipe des infrastructures sur une année	IDA / D4670	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Individuel	Open		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-13		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-09-21
HT-UGP-297404-CS-INDV / Recrutement d'un responsable de la gestion des installations et Bâtiments de l'UGP et de l'inventaire	COFN / C1930	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-06-06	2022-04-04	2022-06-11		2022-06-25		2022-07-23		2023-07-18
HT-UGP-250117-CS-INDV / Directeur (trice) des Finances de l'Unité de Gestion des Projets (UGP)	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	Annulé	2021-08-27	2021-09-02	2021-09-22		2021-10-06		2021-10-27		2022-10-22
HT-UGP-302927-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste Financier (ère) / Analyste Budgétaire 1	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2022-11-01
HT-UGP-302928-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Spécialiste Financier (ère) / Analyste Budgétaire 2	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-09-21
HT-UGP-302932-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Assistant (e) Spécialiste en passation des marchés	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-18		2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-09-21
HT-UGP-302956-CS-CDS / Recrutement d'un (1) ingénieur départemental résident pour la supervision des travaux - Dans le Sud et la Grande-Anse	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-26		2022-07-06				2022-07-21		2023-07-16
HT-UGP-302926-CS-INDV / Recrutement d'un (e) Responsable Financier (ère) pour l'Unité de Gestion des Projets	IDA / D4670	Supporting Project Management and Implementation Support	A posteriori	Individuel	Open		55,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-15		2022-08-17		2022-08-31		2022-09-28		2023-09-23