

**Proyecto de Gestión Integral de los  
Riesgos en el Sistema Agroindustrial  
Rural (GIRSAR)**

**Monto - USD150 MILLONES**

**PROCUREMENT PLAN** Argentina : Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System

**General Information**  
 Country: Argentina Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-03-22  
 Project ID: P162316 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-04-10  
 Project Name: Integrated Risk Management in the Rural Agroindustrial System GPN Date:  
 Loan / Credit No: IBRD / 88670  
 Executing Agency(ies) Rural Change Unit – Ministry of Agriculture

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
AR-UCAR-186659-CW-RFB / Subproyecto "Prevención y control de incendios forestales de la Provincia de Mendoza" Obras a realizar: 1 central de coordinación operativa, logística y de capacitación regional 2 bases de incendios 2 torres de observación 1 pista de aterrizaje	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				4,963,200.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-05-03		2021-05-17				2021-06-28		2021-07-26		2021-08-30	2022-02-28
AR-UCAR-216690-CW-RFB / Subproyecto "Reacondicionamiento y Mejora del Sistema de Riego de Bata Ranquil", Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				340,028.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-05-03		2021-05-08				2021-06-19		2021-07-19		2021-08-23	2022-02-19
AR-UCAR-216705-CW-RFB / Subproyecto "Readecuación de caminos rurales: RP S/N Tramo RPN 32 (Segu) – RPN 34", Entre Ríos.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Previa	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				11,200,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22	2022-05-21
AR-UCAR-186648-CW-RFB / Subproyecto "Acueducto Ganadero La Providencia, La Ramada y Santa Ana" – Provincia de Córdoba	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				5,848,818.00	0.00	En ejecución						2020-08-24	2021-12-29	2020-09-01				2020-10-13	2022-02-24	2020-11-10		2020-12-15	2021-06-15
AR-UCAR-216721-CW-RFB / Subproyecto "Mejora de la red de riego del Valle de Jachá", San Juan.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				2,955,039.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27	2022-06-25
AR-UCAR-216723-CW-RFB / Subproyecto "Sistema Provincial de Información Para La Gestión del Riesgo Agrario", Neuquén.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				335,000.00	0.00	Ejecución pendiente						2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27	2022-06-25
AR-UCAR-216712-CW-RFB / Subproyecto "Readecuación de los sistemas de riego superficiales de San Blas de Los Sauces", La Rioja.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				5,800,000.00	0.00	En ejecución						2021-08-02	2021-11-17	2021-08-07				2021-09-18	2021-12-17	2021-10-18		2021-11-22	2022-05-21
AR-UCAR-216700-CW-RFB / Subproyecto "Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Pequeños Productores Hortícolas y Florícolas" – Construcción de invernaderos y mejora de la comercialización. Provincia de Jujuy.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				2,470,146.00	0.00	Ejecución pendiente	National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-09-06		2021-09-11				2021-10-23		2021-11-22		2021-12-27	2022-06-25
AR-UCAR-186653-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hidráulica del subsistema de la Cuenca del Arroyo Bai" – Readecuación de los escurrimientos de la Cuenca del Arroyo Bai – Provincia de Corrientes	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				9,726,000.00	0.00	En ejecución	National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-05-03	2021-06-23	2021-05-03				2021-06-14	2021-09-06	2021-07-12	2021-12-17	2021-08-16	2022-02-14
AR-UCAR-216698-CW-RFB / Subproyecto "Desarrollo Ganadero de la Provincia de Jujuy (Etapas IV). Mejoramiento en los sistemas productivos y la generación de nueva estructura de faena. Provincia de Jujuy.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				2,700,000.00	0.00	Ejecución pendiente	National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22	2022-05-21
AR-UCAR-216714-CW-RFB / Subproyecto "Rehabilitación de la dinámica hídrica de la cuenca alta del Riachuelo subsistema de La Palmira" – Construcción de un sistema de vertedero de excedentes hídricos. Provincia de Corrientes.	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope				3,100,000.00	0.00	Ejecución pendiente	National Procurement Document – 1 Envelope process (Non Bank-SPD)					2021-08-02		2021-08-07				2021-09-18		2021-10-18		2021-11-22	2022-05-21
AR-UCAR-213366-CW-RFQ / Mitigación de los impactos producidos sobre los humedales por la deficiencia del escurrimiento en canales existentes sobre el Estero Las Malojas – Zona Alcantarillas sobre RP N° 5	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope				16,475.00	0.00	Ejecución pendiente	Request for Quotations (Non Bank-SPD)														2021-11-27		2022-05-26

AR-UCAR-216686-CW-RFB / Subproyecto "Fortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial". Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope			832,160.00	0.00	Cancelado										2021-05-03		2021-05-08						2021-06-19		2021-07-19		2021-08-23		2022-02-19
--	--------------	--	-----------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--	--	------------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
AR-UCAR-94920-GO-DIR / Plataforma de Integración, Validación y publicación de Información Agrometeorológica	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Adquisición directa	Direct			1,800,000.00	1,509,027.90	Firmado					2019-04-15	2019-09-02	2019-04-20	2019-09-03												2019-05-25	2019-09-26	2021-05-14		
AR-UCAR-94928-GO-RFB / Adquisición de instrumentos y emplazamiento de estaciones meteorológicas	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – International	Single Stage – One Envelope		240,000.00	0.00	Cancelado					2019-05-15		2019-05-20				2019-07-01		2019-07-31						2019-09-04		2020-03-02			
AR-UCAR-94931-GO-RFB / Adquisición y Actualización Tecnológica Hardware – Software para Puesta en Producción, Convenio MFI – SMI – MAGyP	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		150,000.00	141,313.05	Firmado					2020-09-10	2021-02-12	2020-09-17				2020-10-29	2021-06-23	2020-11-26	2021-11-15	2020-12-31	2021-12-30	2021-07-01							
AR-UCAR-186695-GO-DIR / Repuestos Radares – Convenio MAGyP – INTA	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct			230,000.00	0.00	Ejecución pendiente																			2021-03-20		2022-03-20			
AR-UCAR-216754-GO-RFB / Convenio MAGyP – INTA – Adquisición de equipamiento Informático Sistema Back up / storage / procesamiento (Hardware y software)	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		110,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-05-03		2021-05-08				2021-06-19		2021-07-19					2021-08-23		2022-02-19				
AR-UCAR-216771-GO-RFQ / Fortalecimiento Informático MAGyP y Provincias (3.1.1.3)	IBRD / 88670	Component 3 – Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		25,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-11-20											2022-01-15		2022-07-14				
AR-UCAR-224910-GO-RFB / Óhco (B) Camionetas tipo pick up 400kg cabina	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		320,000.00	0.00	En ejecución					2021-05-03	2022-02-17	2021-05-08				2021-06-19		2021-07-19				2021-08-23		2022-02-19					
AR-UCAR-226703-GO-RFB / ELM – Adquisición de reservorios y garcotas	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		212,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-07-01		2021-07-06				2021-08-17		2021-09-16				2021-10-21		2022-04-19					
AR-UCAR-231943-GO-RFQ / Placas de telemetría 3G – Bolsa de Cereales Entre Ríos	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		49,368.00	0.00	En ejecución							2021-05-15										2021-07-10		2022-01-06					
AR-UCAR-186688-GO-DIR / Actualización Antenas, Convenio MAGyP – INTA	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Adquisición directa	Direct			578,334.85	578,334.85	En ejecución					2020-09-09	2021-06-24	2020-09-16	2021-07-24									2021-10-04		2022-05-23					
AR-UCAR-216745-GO-RFB / Convenio CONAE – Adquisición de sistema de discos para almacenamiento de red de alta	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		614,333.30	0.00	En ejecución					2021-02-05	2021-11-03	2021-02-10				2021-03-24	2021-12-16	2021-04-23				2021-05-28		2021-11-24					
AR-UCAR-240328-GO-RFQ / Equipamiento informático – Fortalecimiento interno Oficina de Riesgo Agropecuario	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		35,155.95	0.00	Ejecución pendiente							2021-09-25										2021-11-20		2022-05-19					
AR-UCAR-255413-GO-RFQ / Elementos de medición para parcelas demostrativas ELM	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		29,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2021-10-09										2021-12-04		2022-06-02					
AR-UCAR-255414-GO-RFQ / Parcelas demostrativas riego ELM	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		71,000.00	0.00	Ejecución pendiente							2022-06-06										2022-08-01		2023-01-28					
AR-UCAR-257976-GO-RFB / Hardware y Software para Sistemas de Información de Operaciones (SIO)	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		250,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-10-18		2021-10-23				2021-12-04		2022-01-03				2022-02-07		2022-08-06					
AR-UCAR-216747-GO-RFB / Adquisición de un sistema de antena para recepción y adquisición de datos satelitales de observación de la tierra en banda L y X.	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – International	Single Stage – One Envelope		570,000.00	0.00	Ejecución pendiente					2021-12-01		2021-12-06				2022-01-17		2022-02-16				2022-03-23		2022-09-19					
AR-UCAR-186660-GO-RFQ / Adquisición de instrumentos para estaciones meteorológicas convencionales – Convenio MAGyP – INTA	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		506,010.00	0.00	En ejecución					2021-04-01	2021-11-01	2021-04-06				2021-12-09	2021-12-09	2022-01-08				2022-02-12		2022-08-11					
AR-UCAR-231949-GO-RFB / Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMA) – provincia de Formosa	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		118,800.00	0.00	En ejecución					2022-01-17	2022-03-17	2022-01-22				2022-03-05		2022-04-04				2022-05-09		2022-11-05					

AR-UCAR-286848-CO-RFB / Dos (2) camiones 4x4 DC - Subproyecto Tortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		123,000.00	0.00	Ejecución pendiente								2022-04-04	2022-04-09													2022-05-21	2022-06-20	2022-07-25	2023-01-21	
AR-UCAR-286851-CO-RFQ / Compra de dos corrales para manejo de Ganado en el marco del subproyecto "Tortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la Provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		41,603.00	0.00	Ejecución pendiente										2022-05-07													2022-07-02	2022-12-29		
AR-UCAR-286853-CO-RFQ / Compra de Equipamiento Informático en el marco del subproyecto "Tortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		4,992.00	0.00	Ejecución pendiente											2022-05-07													2022-07-02	2022-12-29	
AR-UCAR-286854-CO-RFQ / Compra de heladeras con freezer, conservadoras plásticas y centrifugas para conservación de vacunas en el marco del subproyecto "Tortalecimiento Sanitario del rodeo bovino provincial" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		4,627.00	0.00	Ejecución pendiente											2022-05-07													2022-07-02	2022-12-29	
AR-UCAR-286855-CO-RFQ / Equipamiento informático en el marco del subproyecto "Recondicionamiento y Mejora del Sistema de Riego de Buta Ranquil" de la provincia del Neuquén	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		5,846.00	0.00	Ejecución pendiente											2022-05-07													2022-07-02	2022-12-29	
AR-UCAR-287082-CO-RFQ / Adquisición de Vehículo para UEP Córdoba – Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana – Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba".	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		35,800.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-04-16													2022-06-11	2022-12-08
AR-UCAR-287085-CO-RFQ / Adquisición Equipamiento Informático UEP y Consorcio Córdoba – Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana – Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba".	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		17,000.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-04-16													2022-06-11	2022-12-08
AR-UCAR-287086-CO-RFQ / Mobiliario UEP y Consorcio – Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana – Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba".	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		3,435.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-04-16													2022-06-11	2022-12-08
AR-UCAR-287088-CO-RFQ / Sistema de Ventilación Consorcio - Acueducto Ganadero "La Providencia, La Ramada y Santa Ana – Departamento Roque Sáenz Peña, Provincia de Córdoba".	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		3,607.00	0.00	Ejecución pendiente												2022-04-16													2022-06-11	2022-12-08

NON CONSULTING SERVICES																																							
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion												
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
AR-UCAR-247569-CS-CQS / Adquisición piloto de seguro hortícola. Provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 – Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agromitatic Risks	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – National	Single Stage – One Envelope		800,000.00	0.00	En ejecución																													

CONSULTING FIRMS																																									
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion															
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual												
AR-UCAR-216769-CS-CQS / Contratación de firma consultora universidad especialista en programación web para plataforma de carga y consulta base histórica de Emergencia Agropecuaria.3.1.1.1 y 3.1.1.2	IBRD / 88670	Component 3 – Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agromitatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open – National		21,500.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01																															
AR-UCAR-216775-CS-CQS / Contratación de firma consultora especialista en programación de sistemas para la publicación web de herramientas de monitoreo y gestión de riesgos, desarrollo y publicación de Indices climáticos e informes de estudios técnicos. 3.1.6.1 y 3.1.6.2.	IBRD / 88670	Component 3 – Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agromitatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open – National		40,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-05																															

AR-UCAR-226701-CS-COS / ELM - Desarrollo de una app en gestión del conocimiento	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03	2021-05-24	2021-07-07							2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09		
AR-UCAR-247570-CS-QCBS / Contratación de Auditoría y Coordinación de los subproyectos de inversión pública en el marco del subcomponente 2.2	IBRD / 88670	Component 4 - Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		240,000.00	0.00	En ejecución	2021-08-30	2022-01-18	2021-09-20	2021-11-03						2021-12-01	2021-12-31	2022-02-04	2022-03-11	2023-03-11
AR-UCAR-216770-CS-COS / Contratación de firma consultora/universidad para diseño de estrategia de financiamiento de riesgos. 3.1.5.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		70,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-06	2021-10-28	2021-04-27	2021-06-10						2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10		

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
AR-UCAR-186662-CS-INDV / Contratación Consultor/a Especialista en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186673-CS-INDV / Contratación Consultor/a Especialista en Formulación y Evaluación Económica de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186678-CS-INDV / Contratación Consultor/a especialista ambiental para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		9,285.70	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186680-CS-INDV / Contratación Consultor/a especialista en afectación de activos para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186681-CS-INDV / Contratación Consultor/a especialista en pueblos indígenas para formulación de proyecto	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		6,964.30	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186676-CS-INDV / Contratación 3 Consultores/as especialistas en conectividad rural y sistemas de información para formulación de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186683-CS-INDV / Contratación de Data Entry	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		5,285.70	0.00	Cancelado	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186685-CS-INDV / Contratación de 4 Especialistas, Master o Doctor en economía agropecuaria y finanzas públicas. - Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		59,214.30	0.00	Cancelado	2020-08-17		2020-10-05		2020-10-26		2020-11-30		2021-05-29	
AR-UCAR-186687-CS-CDS / Buenos Aires - Comité Técnico de Evaluación de Subproyectos - Contrato Servicios de Consultoría IICA	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		74,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-01	2021-04-28	2021-04-11				2021-06-15		2021-12-12	
AR-UCAR-216774-CS-INDV / Especialista en economía agraria para estudio de prefactibilidad para seguro en Canadeta	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03		2021-06-21		2021-07-12		2021-08-16		2022-02-12	
AR-UCAR-216778-CS-INDV / Contratación de un consultor/a especialista en seguros para adecuación póliza seguro hortícola. 3.2.2.2.	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
AR-UCAR-216779-CS-INDV / Contratación de un consultor/a especialista en abogacía y/o administración pública para proceso de adquisición seguro. 3.2.2.3	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20		2021-06-10		2021-07-15		2022-01-11	
AR-UCAR-216761-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Especialista, Master o Doctor en agronomía, SIG, Teledetección. - Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		27,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	
AR-UCAR-216756-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 2 Programadores	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		72,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30		2021-06-18		2021-07-09		2021-08-13		2022-02-09	

AR-UCAR-216760-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de 1 Ing. Electrónico	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	36,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09
AR-UCAR-186682-CS-INDV / Contratación de 2 Programador web Symphony SENIOR (Front-Backend)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	14,857.10	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-216772-CS-INDV / Especialista en economía agraria/seguros	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	7,780.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03	2021-06-21	2021-07-12	2021-08-16	2022-02-12
AR-UCAR-216776-CS-INDV / Contratación de un actuario. 3.2.1.1	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	15,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-216762-CS-INDV / Especialista SIG- Teledetección con formación en geografía e ciencias ambientales/sociales para monitoreo de eventos extremos con impacto agroproductivo	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-216763-CS-INDV / Convenio INTA - Contratación de Administrador datos - Data Entry	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	24,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-30	2021-06-18	2021-07-09	2021-08-13	2022-02-09
AR-UCAR-225069-CS-INDV / Contratación de cuatro (4) Consultores Especialistas en Riego	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	29,045.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-226535-CS-INDV / ELM - 6 consultores/as en Ingeniería Agrónoma o Técnicos/as Universitarios/as en Sistemas de Riego o carreras afines	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	37,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227311-CS-INDV / Especialista en Ciencias Ambientales-Cambio climático	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	8,714.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-227312-CS-INDV / Especialista en hidrología para cálculo de precipitación por satélites	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	3,112.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227313-CS-INDV / Especialista informático con conocimiento agropecuario para estudio de prefactibilidad de Sistema de datos de daños y pérdidas	IBRD / 88670	Component 1 - Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open	6,224.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-01	2021-07-20	2021-08-10	2021-09-14	2022-03-13
AR-UCAR-227314-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores Especialistas en Riego	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	29,045.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-03	2021-06-21	2021-07-12	2021-08-16	2022-02-12
AR-UCAR-227315-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas e Idóneos especialistas en evaluación económica de proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	19,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227316-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas en Formulación de proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	19,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227318-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	38,174.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227319-CS-INDV / Cuatro (4) Consultores/as Especialistas Socio-ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	38,174.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-227320-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as en Ingeniería Agrónoma o especialistas idóneos en producción rural	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open	19,087.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01	2021-05-20	2021-06-10	2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-216777-CS-INDV / Contratación de dos consultores/as agrónomos especialistas en horticultura para relevamiento sector hortícola BsAs (3.2.2.1)	IBRD / 88670	Component 3 - Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-05-01	2021-06-19	2021-07-10	2021-08-14	2022-02-10
AR-UCAR-226536-NC-DIR / ELMi - Diplomatura en Riego y Drenaje. Universidad Nacional de Cuyo	IBRD / 88670	Component 2 - Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	30,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-03	2021-09-07	2021-05-13	2021-07-17	2022-01-13

AR-UCAR-226709-CS-CDS / Convenio CONAE Contratación de firma consultora para desarrollo de productos, distribución y capacitación	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Previa	Selección directa de consultores	Direct		1,325,000.00	0.00	En ejecución	2021-06-14		2021-06-24				2021-08-28	2022-02-24
AR-UCAR-216781-CS-INDV / Contratación de consultor Especialista en Comunicación para difusión de acciones y alcances del Programa	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-08-16	2021-09-06			2021-10-11	2022-04-09
AR-UCAR-240331-CS-INDV / Contratación de Analista Funcional para los sistemas existentes en sitio web de la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA)	IBRD / 88670	Component 1 – Strengthening agro-climatic information systems	Posterior	Individual	Open		7,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-28		2021-08-16	2021-09-06			2021-10-11	2022-04-09
AR-UCAR-216780-CS-INDV / Contratación de 2 consultores/as profesionales en agronomía, economía agraria o para registro de productores para Plan Piloto de seguro Hortícola y Florícola en la provincia de Buenos Aires	IBRD / 88670	Component 3 – Agricultural Emergency Response Financing and Transfer of Agroclimatic Risks	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-04-01		2021-05-20	2021-06-10			2021-07-15	2022-01-11
AR-UCAR-247572-CS-INDV / ELM – Contratación de 4 consultores especialistas en programación y/o desarrollo de aplicaciones	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-08-11		2021-09-29	2021-10-20			2021-11-24	2022-05-23
AR-UCAR-255415-CS-INDV / Dos (2) Consultores/as Especialistas Socio- ambientales para la Formulación de Proyectos con financiamiento internacional	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		16,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-11-19	2021-12-10			2022-01-14	2022-07-13
AR-UCAR-255416-CS-INDV / Un (1) Consultor/a Especialistas en Ingeniería Civil para Formulación de Proyectos	IBRD / 88670	Component 2 – Agricultural risk mitigation investments	Posterior	Individual	Open		10,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-01		2021-11-19	2021-12-10			2022-01-14	2022-07-13
AR-UCAR-280638-CS-INDV / Un (1) consultor para Preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto CIRSAR: Rehabilitación de la dinámica hídrica del subsistema del Arroyo Bal – Zona Norte de Corrientes	IBRD / 88670	Component 4 – Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09			2022-07-14	2022-09-12
AR-UCAR-286181-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación del plan de evaluación de Impacto del subproyecto CIRSAR "Prevención y Control de Incendios Forestales de la Provincia de Mendoza" Subcomponente 2.2	IBRD / 88670	Component 4 – Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09			2022-07-14	2022-09-12
AR-UCAR-286182-CS-INDV / Un (1) consultor para la preparación de Plan Evaluación de Impacto Subproyecto CIRSAR: Readequación de caminos rurales: RP 5/N Tramo RPN 32 (Segui) – RPN 34 Provincia de Entre Ríos	IBRD / 88670	Component 4 – Project coordination, monitoring and evaluation	Posterior	Individual	Open		1,700.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-03-31		2022-05-19	2022-06-09			2022-07-14	2022-09-12