



REPUBLIQUE DU NIGER
Fraternité - Travail - Progrès

**Ministère de l'Environnement et de la Lutte Contre la
Désertification**

Secrétariat Général

Projet de gestion intégrée du paysage au
Niger.
(PGIPN - (P177043))

**Plan DE PASSATION DES MARCHES
PPA - Fonds de préparation du
projet**

Version Provisoire

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

Information sur le Projet : Projet de gestion intégrée du paysage au Niger (PGIPN - (P177043))

Agences d'exécution du Projet : UGP du PASEC

Date du plan de passation des marchés : Mai 2022

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Juillet 2022 - Décembre 2022

Préambule :

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) révisé en Novembre 2020 ("Règlement de Passation des Marchés"), le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du Niger pourront être utilisées. Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans la Loi N°2011-37 du 28 Octobre 2011 portant principes généraux, contrôle and régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger et le Décret N° 2016-641/PRN/PM du 21/Décembre 2016 portant Code des marchés Publics et des Délégations de Service Public, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions qui suivent.

Les dispositions à respecter pour un appel d'offres/à propositions ouvert national sont les suivantes :

- a. le dossier d'appel d'offres/à propositions oblige le Soumissionnaire/Proposant présentant une Offre/Proposition à déposer un agrément signé, qui sera joint à tout contrat éventuel, pour confirmer qu'il applique et respecte les Directives de la Banque pour la lutte contre la corruption, y compris sans limitation, le droit de

la Banque de sanctionner et les droits de la Banque pour l'inspection et l'audit ;

- b. Les documents de passation des marchés incluent des dispositions, convenues avec la Banque, destinées à atténuer de manière adéquate les risques et impacts environnementaux et sociaux (y compris l'exploitation et les abus sexuels et la violence basée sur le genre), l'hygiène et la sécurité (« ESHS ») ;
- c. les droits de la Banque d'examiner le dossier et les activités de passation des marchés ;
- d. l'existence d'un mécanisme efficace d'examen des plaintes ; et
- e. la gestion et l'archivage des dossiers relatifs au Processus de la Passation des Marchés.

Les autres modalités nationales de passation des marchés (autres que sous forme d'appel d'offres/à propositions national ouvert) qui pourraient être appliquées par l'Emprunteur (appel d'offres limité/restreint, demande de prix/consultation de fournisseurs, entente directe) doivent être conformes avec les Principes Fondamentaux de Passation des Marchés de la Banque et garantir que les Directives de la Banque contre la corruption, son Cadre de Sanctions et les recours contractuels visés dans l'Accord Juridique s'appliquent.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « **Sans objet** »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

- Fournitures : **s'applique**
- Travaux : **s'applique**

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. « **Sans objet** »

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés : Les dispositions contenues dans le « Guide de la Banque mondiale sur les procédures de passation des marchés dans les situations de besoin urgent d'assistance ou de contraintes de capacité publié le 7 mars 2019 » **ne s'appliquent pas**.

| Description | Numéro de Référence | Catégorie de passation de marché | Montant estimé en USD | Méthode de sélection | Approche du marché | Type de revue | Pourcentage financé par la Banque | Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa) |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Fournitures | | | | | | | | |
| Acquisition de véhicules | 1 | Fournitures | 200 000 | Demande de Cotation (DC) | Ouverte, Nationale | A posteriori | 100 | 15/08/2022 |
| Acquisition matériels informatique pour l'UGP/URA | 2 | Fournitures | 50 000 | DC | Restreinte Nationale | A posteriori | 100 | 30/07/ 2022 |
| Acquisition matériels et mobiliers pour l'UGP/URA | 3 | Fournitures | 50 000 | DC | Restreinte Nationale | A posteriori | 100 | 30/07/2022 |
| Travaux de construction du bureau (vert) de l'UGP à Niamey | 4 | Travaux | 300 000 | Appel d'Offres (AO) | Ouverte, Nationale | A posteriori | 100 | 15/12/2022 |
| Travaux d'aménagement de 6 bureaux (verts) des Unités d'Appuis Régionales | 5 | Travaux | 60 000 | DC | Restreinte Nationale | A posteriori | 100 | 15/12/2022 |
| Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des TDR des études architecturales | 6 | Service de Consultants | 5 000 | Consultant Individuel (CI) | Restreinte | A posteriori | 100 | 10/08/2022 |

| Description | Numéro de Référence | Catégorie de passation de marché | Montant estimé en USD | Méthode de sélection | Approche du marché | Type de revue | Pourcentage financé par la Banque | Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa) |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Recrutement d'un consultant (appui pour l'élaboration des TDR pour l'inventaire) | 7 | Service de Consultants | 5 000 | CI | Restreinte | A posteriori | 100 | 10/08/2022 |
| Recrutement d'un consultant (appui élaboration TDR étude des niches de marché) | 8 | Service de Consultants | 5 000 | CI | Restreinte | A posteriori | 100 | 10/08/2022 |
| Mécanisme de gestion des plaintes du projet et pour les travailleurs du projet | 9 | Service de Consultants | 20 000 | CI | Restreinte | A posteriori | 100 | 05/09/2022 |
| Firme chargée du recrutement du personnel clé pour l'unité de gestion du projet FIRME | 10 | Service de Consultants | 50 000 | Qualification du consultant (QC) | ? | A posteriori | 100 | 20/08/2022 |

| Description | Numéro de Référence | Catégorie de passation de marché | Montant estimé en USD | Méthode de sélection | Approche du marché | Type de revue | Pourcentage financé par la Banque | Date de démarrage prévue(jj/mm/aaa) |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Bureau appui au renforcement des capacités de l'UGP, URA et parties prenantes | 11 | Service de Consultants | 20 000 | QC | Restreinte-Nationale | A posteriori | 100 | 05/10/2022 |
| Etudes architecturales pour la construction du bureau au Niamey et la réhabilitation verts des 6 bureaux et le contrôle des travaux de construction et réhabilitation | 12 | Service de Consultants | 50 000 | QC | Restreinte-Nationale | A posteriori | 100 | 31/08/2022 |
| Recrutement du Consultant pour l'élaboration des spécifications techniques d'inventaire forestier et pastoral; préparation de l'appel d'offre de la firme qui réalisera l'inventaire | 13 | Service de Consultants | 150 000 | QC | Ouverte-Internationale | A posteriori | 100 | 25/08/2022 |
| Etude d'identification des niches de marchés des PFNL | 15 | Service de Consultants | 200 000 | QC | Ouverte-Internationale | A posteriori | 100 | 30/08/2022 |
| Etudes socio-économiques pour la réalisation des aménagements pastoraux | 16 | Service de Consultants | 55 000 | QC | Restreinte-Nationale | A posteriori | 100 | 30/07/2022 |

| Description | Numéro de Référence | Catégorie de passation de marché | Montant estimé en USD | Méthode de sélection | Approche du marché | Type de revue | Pourcentage financé par la Banque | Date de démarrage prévue(jj/mm/aaaa) |
|--|----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--|---|
| Etude d'identification des sites et d'élaboration des conventions et des plans de mise en place des 6 FACI | 17 | Service de Consultants | 150 000 | QC | Ouverte-Internationale | A posteriori | 100 | 15/08/2022 |
| Etude de Conception du MRV et d'harmonisation des systèmes d'information | 18 | Service de Consultants | 100 000 | QC | Ouverte-Internationale | A posteriori | 100 | 15/08/2022 |
| Inventaire du capital immatériel (liés a la pêche, l'agriculture et l'élevage) dans la zone du projet | 19 | Service de Consultants | 100 000 | QC | Ouverte-Internationale | A posteriori | 100 | 15/08/2022 |

PROCUREMENT PLAN Niger : Niger Integrated Landscape Management Project

General Information

Country: Niger **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-07-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-28
Project ID: P177043 **GPN Date:**
Project Name: Niger Integrated Landscape Management Project
Loan / Credit No: IDA / V4330
Executing Agency: Niger Integrated Landscape Management Project

WORKS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|------------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | Planned |
| NE-PGIP-301938-CW-RFB / Travaux de construction du bureau (West) de l'UGP/Namney | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Appel d'offres | Open - National | Single Stage - One Envelope | | | Request for Bids - Small Works SRF (1 Envelope process) | 300,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | 2022-12-15 | | 2022-12-20 | | | | | 2023-01-31 | | 2023-03-02 | | 2023-04-06 | 2023-10-03 |
| NE-PGIP-302250-CW-RFO / Travaux d'aménagement de 6 bureaux (vert) des Unités d'Appuis Régionales | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | | Request for Quotations - Small Works (Emergency) SRF D-Competitive | 60,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | 2022-12-20 | | | | | | | | | 2023-02-14 | 2023-08-13 | |

GOODS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|---|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|------------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|------------|---------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | |
| NE-PGIP-301791-GO-RFO / Aquisition de véhicules | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Demande de prix | Open - National | Single Stage - One Envelope | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2022-08-20 | | | | | | | | 2022-10-15 | | 2023-04-13 |
| NE-PGIP-301801-GO-RFO / Aquisition matériels informatiques pour l'UGP/URA | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2022-08-04 | | | | | | | | 2022-09-29 | | 2023-03-28 |
| NE-PGIP-301829-GO-RFO / Aquisition et matériels et mobiliers pour l'UGP/URA | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Demande de prix | Limited | Single Stage - One Envelope | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | | | | | | | | 2022-08-04 | | | | | | | | 2022-09-29 | | 2023-03-28 |

NON CONSULTING SERVICES

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents | | Prequalification Evaluation Report | | Draft Bidding Document / Justification | | Specific Procurement Notice / Invitation | | Bidding Documents Issued | | Proposal Submission / Opening / Minutes | | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award | | Signed Contract | | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | | | |

CONSULTING FIRMS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | Expression of Interest Notice | | Short List and Draft Request for Proposals | | Request for Proposals as Issued | | Opening of Technical Proposals / Minutes | | Evaluation of Technical Proposal | | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | | | |
|---|-------------------|--|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |
| NE-PGIP-302302-CS-CQS / Bureau appui au renforcement des capacités de l'UGP, URA et parties prenantes | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-10-05 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | 2023-06-21 |
| NE-PGIP-302305-CS-CQS / Etudes architecturales pour la construction du bureau au Niamey et la réhabilitation verte des 6 bureaux et le contrôle des travaux de construction et réhabilitation | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-31 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-10-14 | | 2022-11-18 | 2023-05-17 |
| NE-PGIP-302316-CS-CQS / Etudes socio-économiques pour la réalisation des aménagements pastoraux | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 55,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-30 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-09-12 | | 2022-10-17 | 2023-04-15 |
| NE-PGIP-302327-CS-CQS / Etude de Conception du MRV et d'harmonisation des systèmes d'information | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | 2022-10-19 | | | | | | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | 2023-06-21 |
| NE-PGIP-302329-CS-CQS / Etude d'identification des sites et d'élaboration des conventions et des plans de mise en place des 6 FACI | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 150,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | 2022-10-19 | | | | | | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | 2023-06-21 |
| NE-PGIP-302330-CS-CQS / Inventaire du capital immatériel (liés à la pêche, l'agriculture et l'élevage) dans la zone d'intervention | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 100,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | 2022-10-19 | | | | | | | | | | | 2022-11-18 | | 2022-12-23 | 2023-06-21 |
| NE-PGIP-302332-CS-CQS / Etude d'identification des niches de marchés des PFNL | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Open - International | | 200,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-08-30 | | 2022-09-20 | | 2022-11-03 | | | | | | | | | | | 2022-12-03 | | 2023-01-07 | 2023-07-06 |
| NE-PGIP-302297-CS-CQS / Fille chargée du recrutement du personnel clé pour l'Unité de Gestion du Projet FOPR | IDA / V4330 | Project Coordination, Monitoring and Communication | A posteriori | Sélection fondée sur les qualifications des consultants | Limited | | 50,000.00 | 0.00 | En attente d'exécution | 2022-07-24 | | | | | | | | | | | | | | | 2022-09-06 | | 2022-10-11 | 2023-04-09 |

INDIVIDUAL CONSULTANTS

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference | | Invitation to Identify/Selected Consultant | | Draft Negotiated Contract | | Signed Contract | | Contract Completion | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|--|--------|---------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
| | | | | | | | | | | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--------------|------------|---------|--|-----------|------|----------------------------|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| NE-PGIP-302252-CS-INDV / R recrutement d'un consultant p our l'élaboration des TDR des études architecturales | IDA / V4330 | Project Coordination, Monito ring and Communication | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-08-10 | | 2022-08-15 | | 2022-09-05 | | 2022-10-10 | | 2023-04-08 |
| NE-PGIP-302257-CS-INDV / R recrutement d'un consultant (appui élaboration TDR étude des riches de marché) | IDA / V4330 | Project Coordination, Monito ring and Communication | A posteriori | Individuel | Limited | | 5,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-07-04 | | 2022-07-09 | | 2022-07-30 | | 2022-09-03 | | 2023-03-02 |
| NE-PGIP-302295-CS-INDV / Mécanisme de gestion des pl aintes du projet et pour les tr availleurs du projet | IDA / V4330 | Project Coordination, Monito ring and Communication | A posteriori | Individuel | Limited | | 20,000.00 | 0.00 | En attente d'exéc ution | 2022-09-12 | | 2022-09-17 | | 2022-10-08 | | 2022-11-12 | | 2023-05-11 |