

PLAN DE ADQUISICIONES

Información del proyecto: Honduras ECE Improvement Project (P169161)

Agencia implementadora del Proyecto: Secretaria de Educación

Fecha del Plan de adquisiciones: Septiembre 2020

Período cubierto por este Plan de Adquisiciones: 2020-2022

Preámbulo

De conformidad con el párrafo 5.9 de las "Regulaciones de Adquisición del Banco Mundial para prestatarios IPF" (julio de 2016) ("Regulaciones de Adquisiciones") el Sistema de seguimiento en Adquisiciones (STEP) será utilizado para preparar, aclarar y actualizar los Planes de Adquisiciones y realizar todas las transacciones de adquisiciones para el Proyecto.

Esta parte del texto, junto con las tablas del Plan de Adquisiciones en STEP constituyen el Plan de Adquisiciones para el Proyecto. Las siguientes condiciones aplican a todas las actividades de adquisición en el Plan de Adquisiciones. Los otros elementos del Plan de Adquisiciones como se exigen en el apartado 4.4 de las Regulaciones de Adquisiciones se exponen en el STEP.

Documentos Estándar de Adquisiciones del Banco: Se utilizarán para todos los contratos sujetos a competencia internacional y los contratos así especificados en las tablas Plan de Adquisiciones de STEP.

Disposiciones Nacionales de Adquisición: De conformidad con el párrafo 5.3 de las Regulaciones de Adquisiciones, cuando el enfoque es el mercado nacional (como se especifica en las tablas del Plan de Adquisiciones de STEP), se utilizarán documentos acordados con el Banco Mundial los cuales forman parte del Manual de Operaciones del Proyecto y se aplicarán las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial y no la Ley de Contrataciones del Estado de Honduras.

Para las adquisiciones con enfoque al mercado nacional, los documentos acordados con el Banco son:

1. Declaración de Confidencialidad
2. Solicitud de Expresiones de Interés
3. Evaluación de Expresiones de Interés para Lista Corta
4. Solicitud de Hojas de Vida Consultor Individual
5. Informe de evaluación de Consultores Individuales
6. Modelo de Contrato de Consultor Individual
7. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Bienes
8. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Obras

9. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Bienes y Obras
10. Documento de Solicitud de Cotizaciones RFQ Servicios de no consultoría
11. Informe de Evaluación de ofertas por RFQ Servicios de no consultoría
12. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Obras
13. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Bienes
14. Documento de Solicitud de Ofertas RFB (Nacional) Servicios de no Consultoría
15. Informe de evaluación RFB (BIENES, OBRAS Y SNC)

PROCUREMENT PLAN Honduras : Honduras Early Childhood Education Improvement Project

General Information
Country: Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-09-08
Project ID: P169161 **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank if non 2021-11-29
Project Name: Honduras Early Childhood Education Improvement Project **GN Date:** 2020-09-16
Loan / Credit No: IDA / 65600
Executing Agency(ies) Secretaria de Educacion

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion				
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
6560-HN-SE-232519-CO-RFQ / Adquisición de 2000 tablet, para 100 formadores de formadores, 1000 docentes y 900 educadoras del nivel de educación prebásica que participaran en procesos de formación permanente.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		262,172.28	0.00	En ejecución								2021-06-02									2021-07-21			2021-09-04	
6560-HN-SE-232573-CO-RFQ / Adquisición de mobiliario de oficina para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,403.66	0.00	Ejecución pendiente								2021-07-07										2021-08-18			2021-09-17
6560-HN-SE-232568-CO-RFB / Adquisición de Equipo informático y software informático Licencia Microsoft y antivirus (5 años) para la UCP, 2021.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		42,945.90	0.00	Cancelado					2021-05-05		2021-05-24				2021-06-24				2021-07-24		2021-08-21			2021-10-20	
6560-HN-SE-232507-CO-RFB / Adquisición de Equipo Audiovisual y de Impresión para la Subdirección General de Educación Prebásica	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		33,296.76	0.00	Cancelado					2021-05-05		2021-05-24				2021-06-24				2021-07-24		2021-08-21			2021-10-20	
6560-HN-SE-232565-CO-RFB / Adquisición de Equipo Informático y software informático Licencia Microsoft y MS Project. (8 años), para la DIGECEBI	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,993.30	0.00	Cancelado					2021-05-05		2021-05-24				2021-06-24				2021-07-24		2021-08-21			2021-10-20	
6560-HN-SE-252376-CO-RFB / Adquisición de Equipo Informático, Audiovisual, Impresión y Software informáticos (Licencia Microsoft, antivirus, y MS Project) para la UCP, la Subdirección General de Educación Prebásica y la DIGECEBI	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,906.24	0.00	Ejecución pendiente					2021-09-27		2021-10-02				2021-11-01				2021-12-01		2021-12-30			2022-02-14	
6560-HN-SE-232564-CO-RFB / Adquisición de 2 vehículos para fortalecer la logística de la DIGECEBI. Etapa I Formulación	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		64,186.43	0.00	Cancelado					2021-06-21		2021-07-05				2021-08-05				2021-09-04		2021-10-09			2021-12-08	
6560-HN-SE-232546-CO-RFB / Adquisición de 2 vehículos (1 doble cabina, 4x4 y 1 minivan) para la SDGCEPB.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		71,407.00	0.00	Cancelado					2021-06-21		2021-07-05				2021-08-05				2021-09-04		2021-10-09			2021-12-08	
6560-HN-SE-252377-CO-RFB / Adquisición de Vehículos Pick UP 4 x 4 y una Minivan, para la DIGECEBI y para la Subdirección General de Educación Prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		135,593.43	0.00	En ejecución					2021-09-27	2021-10-11	2021-10-01				2021-11-02				2021-11-26		2021-12-20			2022-01-19	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
6560-HN-SE-232543-NC-RFQ / Impresión y distribución del manual del Desarrollo de una estrategia articulada de formación permanente de docentes y educadoras de educación Prebásica. (13000 ejemplares)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		107,865.17	0.00	Ejecución pendiente					2021-10-29		2021-11-12				2021-12-12				2022-01-11		2022-02-15			2022-08-14
6560-HN-SE-232541-NC-RFQ / Contratación de una plataforma virtual, para la SDGCEPB, DCDP, CRFP y Coordinadores departamentales de Educación Prebásica, por dos años.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		4,744.07	0.00	Ejecución pendiente							2021-06-02								2021-07-21				2023-07-21	

6560-HN-SE-232535-NC-RP / Impresión y Distribución de cuadernos de trabajo para el 2do y 3er grado de Educación Prebásica.	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Solicitud de ofertas	Open – International	Single Stage – One Envelope		536,912.19	0.00	Ejecución pendiente							2021-06-21		2021-06-26				2021-08-07		2021-09-06	2021-10-11	2022-04-09
6560-HN-SE-241351-NC-RP / Impresión de 200 manual de MCAs y Planes para partes interesadas.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open – National	Single Stage – One Envelope		8,023.31	0.00	Ejecución pendiente									2021-10-02						2021-10-30	2021-11-29	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
6560-HN-SE-232479-CS-CIS / Contratación de una firma consultora para la Construcción del Modelo para la Gestión de la Calidad en la Educación de Prebásica articulada con la normativa del Sistema Nacional de Educación.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open – International		50,145.65	0.00	En ejecución	2021-05-21	2021-09-24	2021-06-02											2021-09-15	2021-10-15	2022-06-27		
6560-HN-SE-232521-CS-CIS / Contratación de una firma consultora/institución de enseñanza superior para "Capacitación en Procesos de Producción, Análisis, Difusión y Socialización de Estadísticas e Indicadores Educativos"	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open – National		55,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-30		2021-07-12			2021-10-12								2021-10-27	2021-11-29	2022-05-28		
6560-HN-SE-232524-CS-CIS / Contratación de firma consultora/institución de enseñanza superior que Diseñe e imparta un programa de formación en gestión de cambio a "gerentes" de unidades de la SE que asumen tareas de conducción de equipos técnicos de trabajo. (9 Meses)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open – National		85,448.19	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-05		2021-07-17			2021-10-15								2021-10-30	2021-11-27	2022-08-24		
6560-HN-SE-232528-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora para la "Elaboración y Revisión de los Diseños y Herramientas Curriculares de la Educación Prebásica". (4 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open – National		204,057.84	0.00	Bajo Revisión	2021-06-21	2021-11-19	2021-07-12			2021-08-25								2021-09-22	2021-10-22	2021-11-26	2021-12-31	2022-04-30
6560-HN-SE-232549-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora/institución de enseñanza superior para "Diseño del Diplomado en Capacidades y Liderazgo Pedagógico". (Construcción de 5 módulos de capacitación presencial y virtual) (10 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open – National		240,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-05		2021-07-27			2021-08-30								2021-09-27	2021-10-27	2021-12-01	2022-01-14	2022-11-10
6560-HN-SE-232575-CS-LCS / Contratación de una firma consultora para la "Auditoría Financiera del proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras". Contrato multianual del 11 de noviembre al 2020 al 2023.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open – National		110,650.00	0.00	Cancelado	2021-05-26	2021-06-05	2021-06-07	2021-08-18	2021-07-11									2021-07-31	2021-08-20	2021-09-17	2021-10-15	2024-09-29
6560-HN-SE-229413-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora "Agente de Verificación Independiente" para la verificación del cumplimiento de DLIs- 2020 a 2023.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open – International		140,000.00	0.00	En ejecución	2021-04-20	2021-06-14	2021-05-10	2021-10-20	2021-06-01									2021-06-29	2021-07-19	2021-08-10	2021-09-14	2028-06-24
6560-HN-SE-232551-CS-QCBS / Contratación de firma consultora para Evaluación y Formulación de Proyectos en Centros de Educación Prebásica de 40 municipios en 6 departamentos focalizados en Honduras.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open – International		298,660.93	0.00	En ejecución	2021-07-05	2021-09-21	2021-07-20	2021-10-26	2021-08-23									2021-09-20	2021-10-20	2021-12-17	2021-12-15	2022-12-15
6560-HN-SE-232575-CS-LCS-2 / Contratación de una firma consultora para la "Auditoría Financiera del proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras". Contrato multianual del 11 de noviembre al 2020 al 2023.	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open – National		110,650.00	0.00	En ejecución	2021-09-30	2021-10-13	2021-09-30			2021-09-30								2021-10-20	2021-11-09	2021-11-30	2021-12-18	2023-12-20
6560-HN-SE-232519-CS-QCBS / Contratación de una firma consultora para la "Revisión funcional, fortalecimiento de UPEC y unidad de estadísticas e indicadores en los niveles central y departamental". (6 meses)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open – International		600,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-21		2021-07-05			2021-08-18								2021-09-15	2021-10-15	2021-11-19	2021-12-17	2022-06-15

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
6560-IN-SE-190883-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista de Adquisiciones y Contrataciones en Infraestructura del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (3 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		123,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-11-19	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24	2021-03-22	2021-01-28		2021-07-27	
6560-IN-SE-190880-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial de Adquisiciones y del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		140,300.00	0.00	En ejecución	2020-10-15	2020-11-19	2020-12-03	2021-04-02	2020-12-24		2021-01-28		2021-07-27	
6560-IN-SE-190872-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Ambientales y de Apoyo Técnico (5 años).	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		122,000.00	23,548.82	Rescindido	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2021-01-13	2020-12-14	2021-01-21	2021-01-18	2021-02-01	2021-07-17	
6560-IN-SE-190885-CS-INDV / Contratación de un consultor para la construcción de un diagnóstico de las modalidades de educación prebásica para el modelo de Gestión de la calidad.	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		20,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-19		2020-12-07		2020-12-28		2021-02-01		2021-07-31	
6560-IN-SE-190890-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Adquisiciones y Contrataciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Previa	Individual	Open		189,100.00	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-18	2020-11-12	2020-10-30	2020-12-03	2020-11-25	2021-01-07		2021-07-06	
6560-IN-SE-190891-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador Administrativo Financiero del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		189,100.00	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12		2020-12-01		2021-01-07		2021-07-06	
6560-IN-SE-190893-CS-INDV / Contratación de un consultor como oficial técnico especialista en formación permanente (UCP) (5 años)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open		152,500.00	2,676.00	Firmado	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2021-01-13	2020-12-14	2021-01-21	2021-01-18	2021-02-19	2021-07-17	
6560-IN-SE-190895-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador de Monitoreo y Evaluación para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		189,100.00	30,970.26	En ejecución	2020-10-15	2020-11-16	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24	2021-03-29	2021-01-28		2021-07-27	
6560-IN-SE-190896-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista Técnico de Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		152,500.00	25,411.81	Firmado	2020-10-15	2020-11-16	2020-12-03	2021-03-11	2020-12-24	2021-03-22	2021-01-28	2021-04-05	2021-07-27	
6560-IN-SE-190897-CS-INDV / Contratación de un consultor Especialista en Estándares Sociales y de Apoyo Técnico. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		122,000.00	0.00	En ejecución	2020-10-05	2020-10-30	2020-11-23	2021-01-13	2020-12-14	2021-01-16	2021-01-18		2021-07-17	
6560-IN-SE-190889-CS-INDV / Contratación de un consultor para Coordinador General para el Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open		213,500.00	0.00	En ejecución	2020-09-24	2020-09-14	2020-11-12		2020-12-03		2021-01-07		2021-07-06	
6560-IN-SE-190884-CS-INDV / Contratación de 1 consultor en asesor legal. (18 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		19,901.72	10,202.57	En ejecución	2020-11-30	2020-11-19	2021-01-18	2021-03-16	2021-02-08		2021-03-15		2021-09-11	
6560-IN-SE-204874-CS-INDV / Contratación de un Oficial Técnico de Construcciones Escolares para la UCP (36 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open		91,500.12	25,105.20	Rescindido	2020-11-30	2020-11-16	2021-01-18	2021-03-05	2021-02-08	2021-03-11	2021-03-15	2021-04-05	2021-09-11	
6560-IN-SE-190875-CS-INDV / Contratación de un consultor a cargo del Diseño del Programa de Fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE).	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		12,500.00	13,000.79	Firmado	2020-10-05	2020-11-19	2020-11-23	2021-03-19	2020-12-14	2021-03-31	2021-01-18	2021-04-05	2021-07-17	
6560-IN-SE-232123-CS-INDV / Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open		150,000.00	8,738.23	Firmado	2021-05-17	2021-06-05	2021-07-02	2021-09-06	2021-07-12	2021-09-08	2021-08-16	2021-09-20	2025-07-31	

6560-IN-SE-232530-CS-INDV / Contratación de un Consultor para "Diseño y Diagramación de herramientas curriculares en el marco de la estrategia "Te Queremos Estudiando en Casa" (5 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	9,987.52	0.00	En ejecución	2021-05-24	2021-10-11	2021-06-29	2021-07-09	2021-08-06	2022-01-03			
6560-IN-SE-232537-CS-INDV / Contratación de un consultor para "Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para la enseñanza en la Educación Prebásica". (5 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	25,072.83	0.00	Ejecución pendiente	2021-06-14	2021-07-23		2021-08-02	2021-08-30	2022-01-27			
6560-IN-SE-232538-CS-INDV / Contratación de un consultor para "Diseñar una Estrategia Articulada de Formación Permanente para Centros Mentores y Satélites con el Modelo de Redes Educativas". (6 MESES)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	25,072.83	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-10-12	2021-06-14		2021-07-22	2022-01-18			
6560-IN-SE-232548-CS-CDS / Contratación de un consultor individual para la "Elaboración del Diagnóstico de las Necesidades de Formación". (3 meses)	IDA / 65600	Component 2: Updating Curricular Design for all Preschool Service Modalities and Improving Teaching Practices in CEPB and CCEPREB	Posterior	Individual	Open	20,000.00	0.00	En ejecución	2021-05-31	2021-07-15	2021-07-07		2021-07-19	2021-11-14			
6560-IN-SE-232550-CS-INDV / Consultoría individual para "Elaboración de Propuestas arquitectónicas Bioclimáticas para Centros Educativos de Educación Prebásica (4 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	36,412.00	33,762.46	Firmado	2021-05-05	2021-06-16	2021-06-15	2021-09-06	2021-07-06	2021-09-06	2021-08-03	2021-10-18	2021-12-01
6560-IN-SE-190878-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial Financiero Contable. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,300.00	0.00	Cancelado	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-03	2021-03-05	2020-12-24	2021-01-28	2021-07-27		
6560-IN-SE-190898-CS-INDV / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,300.00	0.00	Cancelado	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-03	2021-03-10	2020-12-24	2021-01-28	2021-07-27		
HN-SE-211399-CS-INDV / Oficial Técnico para el Mejoramiento de la Organización de la Planeación y el Monitoreo	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Individual	Open	150,000.00	0.00	Cancelado	2021-01-04	2021-01-04	2021-02-02		2021-02-07	2021-02-22	2026-01-27		
6560-IN-SE-190879-CS-INDV / Contratación de un consultor para la revisión de los códigos de construcción y estándares de infraestructura escolar tomando como base el manual de replanificación de centros educativos de la SE.	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	50,000.00	0.00	Cancelado	2020-10-05		2020-11-23		2020-12-14	2021-01-18	2021-07-17		
6560-IN-SE-190898-CS-INDV-2 / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,300.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-05	2021-07-04		2021-07-11	2021-08-08	2025-07-31		
6560-IN-SE-190878-CS-INDV-2 / Contratación de un consultor para Oficial Financiero Contable. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,300.00	0.00	Cancelado	2021-06-01	2021-06-04	2021-07-04		2021-07-18	2021-08-15	2025-07-31		
6560-IN-SE-190878-CS-INDV-2-2 / CONTRATACION DE UN CONSULTOR PARA OFICIAL FINANCIERO CONTABLE. (5 AÑOS)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,300.00	0.00	En ejecución	2021-09-16	2021-10-11	2021-10-07		2021-10-11	2021-10-31	2021-12-31		
6560-IN-SE-190898-CS-INDV-2-2 / Contratación de un consultor para Oficial Financiero para el desembolso del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica. (5 años)	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	140,300.00	0.00	En ejecución	2021-09-16	2021-09-18	2021-10-07		2021-10-11	2021-10-31	2021-12-23		
6560-IN-SE-232520-CS-INDV / Contratación de un consultor individual "Administrador de Base de Datos Jr.", para USINIEH (6 meses)	IDA / 65600	Component 1: Strengthening SE's Institutional Capacity for Preschool Management	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	3,510.20	0.00	Cancelado	2021-05-12		2021-05-21		2021-06-23	2021-12-20			
6560-IN-SE-190882-CS-INDV / Contratación de 1 consultor experto en monitoreo y control (26 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	42,383.30	0.00	En ejecución	2021-09-20	2021-09-24	2021-10-15		2021-10-19	2021-11-10	2021-12-31		
6560-IN-SE-232552-CS-INDV / Contratación de 1 consultor Especialista en Estándares Ambientales I (20 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	29,484.04	0.00	En ejecución	2021-07-27		2021-09-11		2021-09-21	2021-10-26	2023-09-15		

6560-HN-SE-190877-CS-INDV / Contratación de 3 consultores de revisión de estándares de infraestructura de la factibilidad y diseño final de los centros educativos seleccionados (22 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	108,108.11	0.00	Ejecución pendiente	2020-10-19	2020-12-07	2020-12-28	2021-02-01	2021-07-31
6560-HN-SE-232560-CS-INDV / Contratación de 1 consultor en "Especialista en Diseño Estructural para el mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los centros de Educación Prebásica existentes en áreas focalizadas" (6 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	12,285.01	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-24	2021-08-25	2021-09-04	2021-10-02	2022-03-31
6560-HN-SE-232554-CS-INDV / Contratación de 2 consultores Especialistas Estándares Sociales I y II. (DIGECEB) (20 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	58,968.06	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-27	2021-09-11	2021-09-21	2021-10-26	2021-12-31
6560-HN-SE-264896-CS-INDV / Contratación de un Oficial Técnico de Construcciones Escolares para la UCP (26 meses)	IDA / 65600	Component 3: Improving Physical Learning Environments in Selected Preschools Serving Children in Targeted Areas	Posterior	Individual	Open	71,505.65	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-01	2022-01-03	2022-01-06	2022-02-01	2022-12-31
6560-HN-SE-264924-CS-INDV / Especialista Ambiental para la UCP	IDA / 65600	Component 4: Project Management and Evaluation	Posterior	Individual	Open	101,666.67	0.00	Ejecución pendiente	2021-12-01	2022-01-03	2022-01-06	2022-02-01	2022-12-31