

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information : Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE), PHASE III Niger, Crédit IDA 6230 NIR et Don 3150 (P161163)

Project Implémentation agency : Ministère de la Santé Publique

Date of the Procurement Plan: 14/11/2018

Period covered by this Procurement Plan: 2018-2019

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in **décret 2016-641/PRN/PM du 1^{er} décembre 2016 portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Services Publics**, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**).

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables; 15%

Works: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables. 7,5%

PROCUREMENT PLAN Western Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III

General Information
Country: Western Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-06-13
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-01-24
Project ID: P161163 **GN Date:** 2018-09-26
Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement (REDISSE) Phase III
Loan / Credit No: IDA / 62340
Executing Agency(ies): REGIONAL DISEASES SURVEILLANCE SYSTEMS ENHANCEMENT (REDISSE 3) - BENIN

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
BJ-REDISSE 3-110893-CW-DR / Travaux de réhabilitation du siège du SE/CNLS-TP qui devra abriter le projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution						2019-09-30		2019-10-21								2020-02-27	2021-01-22	
BJ-REDISSE 3-169556-CW-DR / Travaux de raccordement du laboratoire mobile du CNLS-TP à la source normale du réseau électrique SILE pour le dépistage du COVID-19	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					5,834.00	5,723.34	Achévé						2020-04-29	2020-04-11	2020-05-04	2020-04-27							2020-05-22	2020-05-08	2020-06-30
BJ-REDISSE 3-180303-CW-RFQ / Réalisation de socles avec hangars pour abriter les incinérateurs sur les sites de Es-Ecole de Police, Allada et HIA Parakou	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Demande de prix	Limited					25,000.00	77,333.58	Achévé								2020-06-28	2020-06-26							2020-07-20	2020-09-08	2020-11-30

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
BJ-REDISSE 3-110787-CO-RFB / Acquisition de matériels informatiques et bureautiques (ordinateur portable, tablettes, onduleurs, imprimantes, photocopieurs, vidéoprojecteurs et accessoires, etc) au profit des acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		484,036.00	378,411.40	Achévé					2019-06-18	2019-10-23	2019-06-23	2019-10-29			2019-07-29	2019-11-27	2019-08-15	2019-12-13	2019-10-07	2020-01-30	2019-12-17	2021-02-02		
BJ-REDISSE 3-110791-CO-RFB / Acquisition de 100 équipements de lavage de mains, 2000 matériels de protection, 200 thermo flash et des consommables pour les points d'entrée désignés	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		292,308.00	0.00	En attente d'exécution				2019-07-02		2019-07-15				2019-08-22		2019-09-21			2019-11-26		2020-02-27			
BJ-REDISSE 3-110797-CO-RFQ / Impression et édition des documents (400 documents rapport cartographie et bulletin trimestriel, 600 exemplaires des Pns, 100 exemplaires de cartes thématiques, affiches de communication, dépliants, cartographie de flux migratoire etc)	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2019-08-10								2019-10-05		2019-10-30			
BJ-REDISSE 3-110799-CO-RFB / Acquisition des matériels de laboratoire et biosécurité et matériels médicaux (matras, spins, draps, lits, boîtes, pulvérisateurs, etc)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		1,253,724.00	0.00	En attente d'exécution				2019-10-10		2019-10-22				2019-12-10		2020-01-09			2020-03-18		2020-06-30			
BJ-REDISSE 3-110805-CO-RFB / Acquisition de réactifs de laboratoire	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		350,000.00	316,459.70	Achévé				2019-10-06	2019-12-30	2019-10-15	2019-12-30			2019-11-19	2020-02-04	2019-12-04	2020-02-22	2020-01-20	2020-03-24	2020-03-31	2020-12-11			
BJ-REDISSE 3-110812-CO-RFB / Acquisition de consommable de laboratoire (gants en nitrile, triple emballage)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		203,600.00	308,825.59	Achévé				2019-10-10	2019-12-30	2019-10-21	2019-12-30			2019-11-25	2020-01-30	2019-12-18	2020-02-22	2020-02-26	2020-03-24	2020-05-29	2020-11-17			
BJ-REDISSE 3-110816-CO-RFB / Acquisition d'un incinérateur électrique (pour le laboratoire de la santé animale) et quatre incinérateurs de type local (pour les autres départements)	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		128,000.00	0.00	En attente d'exécution				2019-11-25		2019-12-04				2020-01-09		2020-01-30			2020-03-31		2020-06-30			
BJ-REDISSE 3-110827-CO-RFQ / Acquisition de fourniture de bureaux et consommables informatiques pour le fonctionnement de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	15,575.17	Achévé				2019-06-04		2019-05-29									2019-08-13	2019-08-09	2019-09-13	2019-09-30		
BJ-REDISSE 3-110829-CO-RFQ / Assurance maladie du personnel de l'UGP	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	12,011.24	Achévé						2019-06-14	2019-05-29							2019-08-16	2019-08-12	2019-08-20	2019-09-30			

BJ-REDISE 3-110885-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet chargé de Développer les procédures de prise en charge des cas d'urgences de santé publique	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-16	2019-09-06	2019-10-22							2019-11-18	2019-12-30	2020-03-31						
BJ-REDISE 3-110886-CS-CQS / Sélectionner un cabinet en vue du recrutement de 77 cadres d'exécution d'appui pour les CCSS-TP pour la coordination et le suivi de la réponse aux épidémies	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		70,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-21	2019-09-05	2019-10-10							2019-11-09	2019-12-14	2020-03-30						
BJ-REDISE 3-110887-CS-LCS / Recruter un cabinet chargé de réaliser l'audit des comptes du projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection au moindre coût	Open - National		30,000.00	9,968.31	Signé	2019-06-28	2019-11-25	2019-07-31	2020-08-14	2019-08-26	2020-08-17			2019-09-26	2020-03-24	2019-09-30	2020-03-24	2019-10-31	2020-04-09	2019-12-05	2020-05-12	2020-04-30	
BJ-REDISE 3-110891-CS-CQS / Recruter un cabinet spécialisé pour élaborer les supports de communication sur la rage et les mesures de prévention (vaccination)	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		26,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-23		2019-08-13		2019-09-26						2019-10-26	2019-11-30				2020-02-27		
BJ-REDISE 3-124864-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour le Recrutement de 346 Agents de Santé Communautaire Qualifiés au niveau des 546 arrondissements du Bénin	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-09-30		2019-10-21		2019-12-09							2020-01-08			2020-02-12		2020-08-10	
BJ-REDISE 3-158641-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet d'Etude pour le Traitement des données collectées et élaboration de la cartographie des laboratoires pour la confirmation des épidémies et la mise en place de l'évaluation Externe de la Qualité en République du Bénin	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		10,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-30		2020-05-28		2020-07-24							2020-08-23			2020-09-10		2020-11-30	
BJ-REDISE 3-158645-CS-CQS / Recrutement d'un bureau d'Etude pour la mission de maîtrise d'œuvre (étude architecturale, technique et suivi des travaux) dans le cadre de la réhabilitation de deux 02 Centres de Traitement de Fièvre Hémostatique Virale (Nattitigou, Parakou)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		186,567.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-15	2020-02-25	2020-05-06	2020-03-13	2020-06-19							2020-07-19			2020-08-23		2020-11-30	
BJ-REDISE 3-158647-CS-CQS / Sélection d'un bureau d'étude pour la réalisation des études d'impacts environnementales et sociales préalables à la réhabilitation de 02 Centre de Traitement de Fièvre Hémostatique Virale (Nattitigou, Parakou)	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		74,627.00	0.00	En cours d'exécution	2020-04-17	2020-02-25	2020-05-08		2020-06-21							2020-07-21			2020-08-25		2020-10-30	
BJ-REDISE 3-216524-CS-CQS / 2021: Activité 1.1.1.5: Recrutement d'un cabinet pour appuyer à la mise en place du système de surveillance communautaire	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		37,315.00	0.00	En attente d'exécution	2021-07-29				2021-08-12							2021-09-08			2021-09-30		2021-12-31	
BJ-REDISE 3-216527-CS-CQS / 2021: Activité 2.1.1.1: Recrutement d'un cabinet en appui à l'élaboration de la cartographie et la base de données des laboratoires de biologie humaine, animal et de l'environnement pour le renforcement du Réseau National des laboratoires	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		33,582.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29				2021-07-13							2021-08-12			2021-09-16		2021-12-28	
BJ-REDISE 3-216541-CS-CQS / 2021: Activité 1.1.1.02: Recrutement d'un cabinet pour élaborer le plan national multirisque de préparation et de réponses aux risques sanitaires	IDA / 62340	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		27,985.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-25				2021-07-09							2021-08-19			2021-09-16		2021-12-31	
BJ-REDISE 3-237769-CS-CQS / Année 2021 : Activité 2.1.1.8: Réalisation de l'étude architecturale de réhabilitation du Laboratoire Vétérinaire de Boissin (LABOVET) au profit de la Direction de l'Élevage du Ministère de l'Agriculture	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		90,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-15	2021-06-08	2021-07-06		2021-07-28							2021-08-27			2021-10-01		2021-12-31	
BJ-REDISE 3-273197-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet en appui à la mise en place du système de surveillance communautaire	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		38,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-15		2022-03-08		2022-04-21							2022-05-21			2022-06-25		2022-12-07	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual

BJ-REDISSE 3-110859-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel pour actualiser le répertoire national des agents locaux de santé communautaires (relais communautaires, agents de santé communautaires, facilitateurs communautaires et autres)	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	18,343.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-22	2019-08-08	2019-09-12	2019-10-10	2019-12-31					
BJ-REDISSE 3-110861-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel en appui pour organiser annuellement un exercice de simulation sur table pour chaque frontière dans le cadre de la détection et la notification des cas d'urgence en santé publique	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	22,096.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-04	2019-08-25	2019-10-14	2019-12-24					
BJ-REDISSE 3-110865-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel en appui pour organiser annuellement un exercice de simulation sur table pour le port et l'aéroport de Cotonou dans le cadre de la détection et la notification des cas d'urgence en santé publique	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-12	2019-09-09	2019-10-21	2019-12-31					
BJ-REDISSE 3-110869-CS-INDV / Recruter un consultant individuel en appui à l'organisation de l'atelier de validation du plan national d'action pour la surveillance et le contrôle des infections associées aux soins pour la santé humaine sur 3 jours	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	14,200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-05	2019-08-15	2019-09-24	2019-11-05	2020-02-28					
BJ-REDISSE 3-110872-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel en appui pour former en deux (2) sessions de 03 jours 10 techniciens de laboratoire de la santé animale sur les techniques de laboratoire en lien avec le diagnostic des zoonoses	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Limited	14,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-29	2019-09-17	2019-10-15	2019-11-26	2020-02-27					
BJ-REDISSE 3-110873-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel pour former en une session de trois jours 10 techniciens de laboratoire de la santé environnementale sur la détection de la pollution atmosphérique, l'analyse de la qualité des eaux et la sécurité des aliments	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited	15,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-31	2019-08-20	2019-09-10	2019-10-29	2020-01-31					
BJ-REDISSE 3-110874-CS-INDV / Sélectionner un consultant individuel pour former 25 techniciens de laboratoire (labo VIH CIPEC techniciens de laboratoire des Hôpitaux, techniciens de labo de recherche) sur les techniques de laboratoire en lien avec les épidémies	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-08-12	2019-09-17	2019-10-29	2020-01-31					
BJ-REDISSE 3-110890-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour élaborer un plan de communication pour le projet	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	8,081.17	Achévé	2019-06-30	2019-09-13	2019-07-31	2019-10-03	2019-08-30	2019-10-24	2019-10-07	2020-01-21	2020-01-15	2020-06-19
BJ-REDISSE 3-120144-CS-CDS / Convention avec l'Organisation du Corridor Abidjan-Lagos (OCA) POUR L'APPLI A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES LIES A LA SURVEILLANCE ET AUX SYSTEMES D'INFORMATION POUR LA DETECTION ET L'ANALYSE PRECOCE (COMPONENTE 1) DANS LE CADRE DU PROJET REDISSE	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	514,978.00	0.00	En cours d'exécution	2019-07-24	2020-02-26	2019-08-18	2019-10-22	2020-08-31					
BJ-REDISSE 3-152910-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer des supports d'information, de sensibilisation (1000 boîtes à images, 1000 dépliants, 1000 affiches) au profit des Relais Communautaires et ASCQ intervenant dans la surveillance à base communautaire	IDA / 62340	Component 4: Human Resource Management for Effective Disease Surveillance and Epidemic Preparedness	A posteriori	Individuel	Open	96,000.00	2,707.16	Achévé	2020-01-20	2020-01-20	2020-02-28	2020-02-12	2020-03-20	2020-02-17	2020-04-24	2020-03-06	2020-10-21	2020-09-09
BJ-REDISSE 3-158631-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer des supports d'information, de sensibilisation (1000 boîtes à images, 1000 dépliants, 1000 affiches) au profit des Relais Communautaires et ASCQ intervenant dans la surveillance à base communautaire	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-04	2020-02-25	2020-05-09	2020-05-30	2020-07-04	2020-09-30				

BJ-REDISSE 3-158633-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de la conception et de la rédaction du guide de travail pour la formation des ASCQ et des relais communautaires pour la surveillance à base communautaire	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	4,342.42	Achévé	2020-04-15	2020-02-25	2020-06-15	2020-08-13	2020-07-06	2020-08-17	2020-07-16	2020-08-24	2020-09-30	2020-12-23
BJ-REDISSE 3-158637-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour actualiser en 30 jours des POS dans le cadre de la surveillance épidémiologique	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		11,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-29		2020-06-17		2020-07-08		2020-08-12			2020-10-28
BJ-REDISSE 3-158639-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel national pour élaborer en 30 jours, un plan intégré de communication sur les risques dans la gestion des urgences de santé publique y compris les épidémies	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open		32,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-02		2020-07-21		2020-08-11		2020-09-15			2020-11-30
BJ-REDISSE 3-158644-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration du manuel de procédures (y compris les POS sur l'activation et le déploiement) de l'équipe médicale d'urgence	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-06-09		2020-07-28		2020-08-18		2020-09-22			2020-12-23
BJ-REDISSE 3-180307-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en appui à la prise d'image, d'informations spécifiques et d'archives sur toutes les interventions faites sur le projet	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-06-26	2020-06-27	2020-07-10		2020-07-15		2020-07-22			2021-03-31
BJ-REDISSE 3-201578-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour appuyer le Ministère de la Santé pour l'actualisation de la cartographie des risques sanitaires	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		55,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-11-16	2020-11-09	2020-11-24		2020-12-15		2021-01-29			2021-07-28
BJ-REDISSE 3-216514-CS-INDV / 2021: Activité 1.1.1.12 Recrutement d'un consultant individuel pour l'élaboration d'un guide sur le système de surveillance épidémiologique intégré des zoonoses prioritaires	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited		6,530.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-06-02	2021-07-05		2021-07-31		2021-09-04			2021-11-30
BJ-REDISSE 3-216535-CS-INDV / 2021: Activité 2.3.02: Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation de l'audit des laboratoires Covid19 de Natimpou, Parkou, Abomey et LEHV à mettre aux normes 15189	IDA / 62340	Component 2: Strengthening of Laboratory Capacity	A posteriori	Individuel	Limited		13,058.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-31		2021-04-29		2021-05-20		2021-06-24			2021-10-29
BJ-REDISSE 3-216544-CS-INDV / 2021: Activité 3.1.06: Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer un plan de communication sur les risques / menaces prioritaires de portée internationale	IDA / 62340	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		13,993.00	11,906.10	Signé	2021-05-31	2021-05-20	2021-06-05	2021-07-21	2021-07-07	2021-10-04	2021-08-31	2021-10-05		2021-11-30
BJ-REDISSE 3-216545-CS-INDV / 2021: Activité 3.2.27: Recrutement d'un consultant individuel pour élaborer le manuel de procédures (y compris les POS sur l'activation et le déploiement) de l'équipe médicale d'urgence	IDA / 62340	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited		13,993.00	0.00	En attente d'exécution	2021-08-31		2021-09-05		2021-09-30		2021-10-30			2021-12-31
BJ-REDISSE 3-226369-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Humaine au profit du Projet REDISSE	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		33,333.00	1,770.16	Achévé	2021-04-15	2021-05-03	2021-06-03	2021-06-15	2021-06-24	2021-07-16	2021-07-29	2021-07-19	2022-05-31	2021-10-27
BJ-REDISSE 3-226371-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Sociale du Projet REDISSE	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		33,333.00	1,770.16	Achévé	2021-04-15	2021-05-03	2021-06-03	2021-06-15	2021-06-24	2021-07-16	2021-07-29	2021-07-19	2022-05-31	2021-10-27
BJ-REDISSE 3-226375-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Santé Animale du Projet REDISSE	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		33,333.00	1,770.16	Achévé	2021-04-15	2021-05-03	2021-06-03	2021-06-21	2021-06-24	2021-07-16	2021-07-29	2021-07-19	2022-05-31	2021-10-27
BJ-REDISSE 3-226377-CS-INDV / Recrutement d'un Chargé Technique des Opérations (CTO) du Projet REDISSE	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		33,333.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-15	2021-05-03	2021-06-03		2021-06-24		2021-07-29			2022-05-31
BJ-REDISSE 3-226430-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Communication au profit du Projet REDISSE	IDA / 62340	Component 5: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		33,333.00	1,770.16	Achévé	2021-04-15	2021-05-03	2021-06-03	2021-06-15	2021-06-24	2021-07-15	2021-07-29	2021-07-19	2022-05-31	2021-10-27

BJ-REDISSE 3-237748-CS-INDV / Année 2021 : Recrutement d'un consultant principal pour l'Elaboration du plan national multirisque de préparation et de réponses aux risques sanitaires au Bénin	IDA / 62340	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-13	2021-12-31	
BJ-REDISSE 3-237755-CS-INDV / Année 2021 : Recrutement d'un consultant national en appui au consultant principal dans le cadre de l'Elaboration du plan national multirisque de préparation et de réponses aux risques sanitaires au Bénin	IDA / 62340	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-30	2021-07-21	2021-08-25	2021-12-31	
BJ-REDISSE 3-237780-CS-INDV / Année 2021 : Activité 3.2.3.1 : Evaluation annuelle du système de surveillance épidémiologique avec l'appui d'un consultant individuel en complément au consultant international de l'OMS	IDA / 62340	Component 3: Preparedness and Emergency Response	A posteriori	Individuel	Limited	16,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-18	2021-06-08	2021-06-29	2021-07-20	2021-08-24	2021-12-31
BJ-REDISSE 3-266287-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés en appui au Spécialiste en Passation des Marchés des Projets REDISSE et PPR COVID-19	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Open	30,545.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-24	2021-12-03	2022-02-15	2022-03-08	2022-04-12	2024-04-30
BJ-REDISSE 3-266289-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et la création du site Web dynamique du Projet REDISSE	IDA / 62340	Component 1: Surveillance and Information Systems	A posteriori	Individuel	Limited	12,727.00	0.00	En cours d'exécution	2021-12-30	2021-12-03	2022-01-04	2022-01-25	2022-03-01	2022-08-28