

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS

Information sur le Projet : Djibouti - Projet Intégré de transfert monétaire et capital humain - P166220

Agence d'exécution du Projet : ADDS et SEAS

Date du plan de passation des marchés : 13 mars 2019

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Mars 2019-Décembre 2019

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées [La Loi n°53/AN/09/6ème L portant Nouveau

Code de s Marchés Publics], ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas/**

Travaux **ne s'applique pas/**

PROCUREMENT PLAN **Djibouti : Integrated Cash Transfer and Human Capital Project**

General Information

Country: Djibouti **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-02-03
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-25)
Project ID: P166220 **GNP Date:**
Project Name: Integrated Cash Transfer and Human Capital Project
Loan / Credit No.: IDA / D4690, IDA / 64150, IDA / 68650
Executing Agency: Ministry of Social Affairs and Solidarities

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned	Actual
DJ-MASS - PITCH-156742-GO-DIR / Acquisition d'un logiciel de gestion financière et comptable	IDA / D4690	Project Management	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			20,000.00	20,000.00	Signé					2020-02-02	2020-02-06	2020-02-07	2020-02-06									2020-03-02	2020-02-18	2020-08-29
015/COMP1/IDA-PITCH/MASS /2020 / Reproduction materiel (boîte à image, outils, poster) pour le changement de comportement	IDA / D4690	Conditional cash transfers	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		70,000.00	0.00	En attente d'exécution					2020-07-10		2020-07-15				2020-08-26		2020-09-25			2020-10-30		2021-04-28	
017/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / Production, duplication et diffusion des documents de guide de ciblage	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-07-24									2020-09-18		2021-03-17	
018/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / conception, production, duplication des livrets de bénéficiaires	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		28,169.00	12,048.87	Signé							2020-05-15	2020-06-22							2020-07-10	2020-07-05	2021-01-06		
DJ-MASS - PITCH-225800-GO-RFQ / Achat des tablettes pour le suivi des paiements des transferts monétaires	IDA / 64150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		15,000.00	13,444.74	Signé							2021-03-30	2021-04-13							2021-05-25	2021-05-13	2021-11-21		
013/COMP4/IDA-PITCH/MASS /2020 / Fournitures (consommables et fourniture du bureau)	IDA / 64150	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		15,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-10-04								2021-11-29		2022-05-28		
DJ-MASS - PITCH-303864-GO-RFQ / Acquisition des supports pour les projections (matériel informatique notamment des vidéo projecteurs pour les régions et Djibouti ville)	IDA / 68650	Conditional cash transfers	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-08-25								2022-10-20		2023-04-18		
DJ-MASS - PITCH-303884-GO-RFQ / Achat des serveurs, logiciels et renouvellement de licence pour le firewall/virtu pour le registre et pour le MIS des programmes	IDA / 68650	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		24,500.00	0.00	En attente d'exécution							2022-08-30								2022-10-25		2023-04-23		
DJ-MASS - PITCH-303891-GO-RFB / Acquisition des moyens logistiques pour assurer les déplacements MASS	IDA / 68650	Project Management	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		137,076.00	0.00	En attente d'exécution				2022-08-15		2022-08-20					2022-10-01		2022-10-31		2022-12-05		2023-06-03		
DJ-MASS - PITCH-303893-GO-RFQ / Acquisition des équipements informatiques	IDA / 68650	Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-09-10								2022-11-05		2023-05-04		

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
061/IDA-PITCH/MASS/2020 / Maintenance et support du système d'information du registre social	IDA / D4690	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			198,500.00	198,500.00	Signé					2020-02-09	2020-02-19	2020-02-12	2020-03-11									2020-03-20	2020-02-06	2020-09-16
003/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / Contrat de maintenance évolutif registre social (A modification du registre social (addition ou modification des fonctionnalités du registre social y compris interopérabilités du registre social)	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			115,000.00	0.00	En cours d'exécution					2020-05-30	2020-04-07	2020-06-04	2020-04-07								2020-07-09		2021-01-05	
004/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / Contrat de support et de maintenance évolutif MIS des programmes (extension et amélioration du MIS des programmes)	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			50,000.00	46,000.00	Signé					2020-04-15	2020-04-07	2020-04-20	2020-04-07								2020-05-25	2020-04-14	2020-11-21	
014/COMP3/IDA-PITCH/MASS /2020 / Confection, production, diffusion et duplication de 5 outils de communication du programme (Boîte à outil FGB)	IDA / D4690	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Demande de prix	Open - National	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-06-30								2020-08-15		2021-02-11		
008/COMP1/IDA-PITCH/MASS /2020 / Campagne de mobilisation pour les bénéficiaires pour participer aux sessions de diffusion RTD	IDA / D4690	Conditional cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			30,000.00	0.00	Annulé					2020-05-31		2020-06-05								2020-07-10		2021-01-06		

010/COMP4/IDA-PITCH/MASS /2020 / Spécialiste en gestion financière ADDS	IDA / 64150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		50,010.00	0.00	Annulé	2020-05-14	2020-07-02	2020-07-23	2020-08-27	2021-02-23
012/COMP4/IDA-PITCH/MASS /2020 / Assistante administrative ADDS	IDA / 64150	Project Management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2020-06-18	2020-08-06	2020-08-27	2020-10-01	2021-03-30
005/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant internationale et nationale pour l'opérationnalisation du scde nationale de protection sociale	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-06-21	2020-08-09	2020-08-30	2020-10-04	2021-04-02
Dj-MASS - PITCH-165756-CS-CQ5 / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un enquête de satisfaction des bénéficiaire MA	IDA / D4690	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-01-14	2022-05-22	2021-03-04	2021-03-25	2021-04-29
002/COMP1/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de communication (identification des outils de communication, canaux, etc...)	IDA / D4690	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-04-20	2020-06-08	2020-06-29	2020-08-03	2021-01-30
005/COMP3/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du manuel de mise en œuvre de l'approche CDD et appui technique pour opérationnalisation de l'approche	IDA / D4690	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	34,160.00	Signé	2020-05-13	2020-06-22	2020-07-01	2020-07-02	2020-07-22
014/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant d'assistance Technique Internationale pour la partie biométrique (un spécialiste de la biométrie) du registre social	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-05-05	2020-06-23	2020-07-14	2020-08-18	2021-02-14
009/COMP3/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement de 25 animateurs de développement communautaire en appui au comité de développement local	IDA / D4690	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Individuel	Open		300,000.00	122,679.43	Signé	2020-06-10	2020-09-16	2020-07-29	2021-01-10	2020-08-19
010/COMP3/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant illustrateur pour l'appui à l'élaboration des boîtes à outils (conception)	IDA / D4690	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	19,800.00	Signé	2020-04-22	2020-05-20	2020-06-10	2020-09-30	2020-07-01
009/COMP1/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant pour la formation et recyclage des animateurs et les mères conseillers sur les approches MA	IDA / D4690	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	0.00	Annulé	2020-07-07	2020-08-25	2020-09-15	2020-10-20	2021-04-18
Dj-MASS - PITCH-185747-CS-INDV / Recrutement d'un consultant technique des Transferts Monétaires et de la distribution des coupons alimentaires	IDA / D4690	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	0.00	Annulé	2020-07-26	2020-08-08	2020-09-13	2020-12-24	2020-10-04
Dj-MASS - PITCH-189986-CS-INDV / Recrutement des agents de collecte des données, enquêteurs & contrôleurs pour l'évaluation du ciblage des bénéficiaires du projet PITCH	IDA / D4690	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	9,436.88	Signé	2020-08-24	2020-08-26	2020-08-29	2021-06-03	2020-09-19
015/COMP2/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant national pour appuyer le ciblage des potentiels bénéficiaires et le choix des zones d'intervention	IDA / 64150	Strengthening social protection delivery systems	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-06-07	2020-07-26	2020-08-16	2020-09-20	2021-03-19
Dj-MASS - PITCH-225802-CS-CQ5 / Le Recrutement d'un consultant National pour appuyer le MASS sur l'inclusion productive	IDA / 64150	Conditional cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000.00	8,000.00	Signé	2021-03-28	2021-04-08	2021-04-07	2021-04-15	2021-06-11
Dj-MASS - PITCH-228719-CS-INDV / Recrutement d'un consultant technique des transferts monétaires et de la distribution des coupons alimentaires	IDA / 64150	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open		40,000.00	38,000.00	Signé	2021-04-12	2021-04-13	2021-05-31	2021-06-07	2021-06-21
004/COMP3/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement un consultant pour la formation des acteurs du SED des conseils régionaux sur la planification locale et la gestion des projets	IDA / D4690	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Individuel	Open		25,000.00	0.00	Annulé	2020-11-08	2020-12-27	2021-01-17	2021-02-21	2021-08-20
003/COMP3/IDA-PITCH/MASS /2020 / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration d'un plan de développement local et communautaire (approche CDD)	IDA / D4690	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-11-11	2020-12-30	2021-01-20	2021-02-24	2021-08-23
Dj-MASS - PITCH-303861-CS-INDV / Recrutement d'une assistance technique nationale pour appuyer les activités de coaching (l'élaboration d'un manuel pour les activités de coaching, formation des agents de terrain) et accompagnement l'organisation des groupes	IDA / 68650	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open - National		20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-15	2022-11-03	2022-11-24	2022-12-29	2023-06-27
Dj-MASS - PITCH-303866-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en entrepreneuriat et gestion pour préparer des modules de formation micro-entrepreneuriat et des gestionnaires et assurer la formation des formateurs (y compris un module sur la commercialisation et connexions au marché)	IDA / 68650	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open - National		25,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05	2023-01-23	2023-02-13	2023-03-20	2023-09-16

Dj-MASS - PITCH-303871-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation l'enquête de référence _BASELII NE des ménages bénéficiaires de l'inclusion productive	IDA / 68650	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-02-10	2023-03-31	2023-04-21	2023-05-26	2023-11-22
Dj-MASS - PITCH-303872-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation l'enquête de satisfaction des ménages bénéficiaires de l'inclusion productive	IDA / 68650	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-15	2023-03-05	2023-03-26	2023-04-30	2023-10-27
Dj-MASS - PITCH-303873-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation l'enquête de fin du projet des ménages bénéficiaires de l'inclusion productive	IDA / 68650	Conditional cash transfers	A posteriori	Individuel	Open - National		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-04-20	2023-06-08	2023-06-29	2023-08-03	2024-01-30
Dj-MASS - PITCH-303889-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête de suivi pour la graduation des bénéficiaires en 2023 - identification des ménages qui vont graduer du P NSF	IDA / 68650	Community-based investments in basic services to improve human capital	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-06-15	2023-08-03	2023-08-24	2023-09-28	2024-03-26
Dj-MASS - PITCH-303896-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur technique pour la composante 1.1	IDA / 68650	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-09-05	2022-10-24	2022-11-14	2022-12-19	2023-06-17
Dj-MASS - PITCH-303897-CS-INDV / Recrutement d'un expert pour appui le MASS la mise en œuvre le cadre sauvegarde environnemental et social	IDA / 68650	Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		35,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-10-15	2022-12-03	2022-12-24	2023-01-28	2023-07-27