

PY Public Health Sector Strengthening (P167996)

Requesting Unit: LCC7C,

Responsible Unit: HLCHN/GGHVP

Lending Instrument: Investment Project Financing

Net commitment: 115 M

PROCUREMENT PLAN Paraguay : Paraguay Public Health Sector Strengthening

General Information

Country: Paraguay **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-09-07
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-22
Project ID: P167996 **GNP Date:** 2020-08-11
Project Name: Paraguay Public Health Sector Strengthening
Loan / Credit No.: IBRD / 89630
Executing Agency: Ministry of Public Health and Social Welfare

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
PY-MSPBS-213907-CW-RFB / Construcción, Rehabilitación y Reconversión de 36 Unidades de Salud de la Familia en los Departamentos de Cordillera, Paraguari y Central	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works (without pre-qualification) SPD	3,952,360.00	0.00	En ejecución																			2022-05-22

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual							
PY-MSPBS-230629-GO-RFO / Adquisición de Muebles	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		20,367.00	0.00	Ejecución pendiente																					2021-08-17		
PY-MSPBS-238962-GO-RFO / Adquisición de Equipos Informáticos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		49,832.00	0.00	Ejecución pendiente																					2021-09-01		
PY-MSPBS-244682-GO-RFB / Licitación Pública Interacción al "Adquisición de Ambulancias"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,692,383.00	0.00	En ejecución					2021-07-20	2021-09-17	2021-07-25	2021-11-03				2021-09-05	2021-12-15	2021-09-14	2022-06-21					2021-09-29	2022-01-27		
PY-MSPBS-244918-GO-RFB / Licitación Pública Interacción al "Adquisición por Urgencia de medicamentos de Medicamentos e Insumos para COVID-19"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		21,546,133.00	0.00	Bajo Revisión					2021-07-23	2021-09-08	2021-07-28	2021-11-24				2021-08-27	2021-11-26	2021-09-03						2021-09-17	2021-11-16		
PY-MSPBS-244912-GO-RFO / Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos para COVID-19	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		10,000,000.00	0.00	Cancelado																					2021-09-03	2021-11-02	
PY-MSPBS-248817-GO-RFO / "Adquisición por Urgencia Impostergable de Medicamentos e Insumos para COVID-19"	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		9,999,974.00	0.00	En ejecución																						2021-09-26	2021-11-10
PY-MSPBS-249631-GO-RFB / Provisión e instalación con puesta en marcha de Plantas Generadoras de Oxígeno Medicinal Tipo PSA para Servicios Hospitalarios del MSPyBS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		6,697,688.00	0.00	En ejecución					2021-08-26	2021-12-15	2021-08-31						2021-09-19		2021-09-26						2021-10-08	2022-02-05	
PY-MSPBS-254488-GO-RFB / Adquisición de Equipos de Gases Médicos para dependencias del MSPyBS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		595,037.00	0.00	En ejecución					2021-09-23	2021-09-22	2021-09-28	2022-03-21					2021-10-12	2022-05-04	2021-10-17						2021-10-27	2021-12-11	
PY-MSPBS-254691-GO-RFB / Adquisición de Equipos varios y accesorios para ventilador respiratorio para el MSPyBS	IBRD / 89630	Emergency Response to COVID-19	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		9,468,760.00	0.00	En ejecución					2021-09-22	2021-11-30	2021-09-27	2022-03-28					2021-10-18		2021-10-25						2021-11-03	2021-12-03	
PY-MSPBS-266745-GO-RFO / ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL FORTALECIMIENTO DE E 18 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (SAU) DEL MSPyBS	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		48,739.00	0.00	Ejecución pendiente																						2022-03-12	2022-04-11

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion						
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual									
PY-MSPBS-272534-NC-RFO / Contratación de Servicios de Alquiler de Equipo de Impresoras para la Unidad Ejecutora de Proyecto	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		13,367.00	0.00	Ejecución pendiente																						2022-03-12	2022-09-08
PY-MSPBS-277826-CS-LCS / SERVICIO DE APOYO TECNICO Y LOGISTICO PARA ACTIVIDADES DE CONCENTRACIÓN PARTICIPACION DE PUEBLOS INDIGENAS COMO PARTE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DEL MARCO PARA PUEBLOS INDIGENAS - MPR DEL PRO	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		32,457.00	0.00	Ejecución pendiente																						2022-06-29	2022-12-26

CONSULTING FIRMS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion								
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual											
PY-MSPBS-262998-CS-LCS / Contratación de Servicios Profesionales de Auditoría Externa Financiera de los Ejercicios 2020, 2021, 2022	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Selección basada en el menor costo	Open - National		53,582.00	0.00	En ejecución	2021-12-03	2022-03-10	2021-12-03																				2022-01-07	2022-01-24	2023-06-16

PY-MSPBS-214629-CS-LCS / Servicios de Focalización de Construcción de Obras Civiles para 31 Unidades de Salud de la Familia en los Departamentos de Cordillera, Paraguari y Central.	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-29	2021-02-12	2021-03-06	2021-04-03	2021-04-16	2021-05-10	2021-05-25	2021-11-21
PY-MSPBS-292733-CS-CDS / Servicios de Capacitación y Actualización a Médicos no Intendistas en Manejo de la COVID-19	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Selección basada en calificaciones de consultores	Open - National		200,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30	2022-07-21	2022-08-18			2022-08-28	2022-09-11	2024-12-31
PY-MSPBS-279854-CS-QCBS / CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA PARA FISCALIZACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS CIVILES (CONTRATO MARCO)	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Previa	Selección basada en calidad y costo	Open - National		1,077,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25	2022-03-18	2022-05-01	2022-05-29	2022-06-28	2022-08-02	2022-09-06	2023-09-06

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
PY-MSPBS-187992-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Gerente General de Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		192,923.00	0.00	En ejecución	2020-08-31	2020-09-24	2020-10-19	2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12		
PY-MSPBS-187889-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador en Adquisiciones del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		161,538.00	0.00	En ejecución	2020-08-31	2020-09-24	2020-10-19	2020-11-09		2020-12-14		2021-06-12		
PY-MSPBS-203009-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Asistente de Gerencia del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2020-12-22	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202318-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Infraestructura del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202325-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Asistente de Gerencia del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		60,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202316-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Monitoreo y Evaluación de Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202329-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Adquisiciones del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202324-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2020-10-09	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202320-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de Finanzas del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202326-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 1 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202319-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Asistente del Componente 1 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		128,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202328-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Senior de TICs del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		141,429.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202323-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista de Capacitación del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		128,571.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202322-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Coordinador del Componente 2 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		150,000.00	0.00	En ejecución	2020-11-30	2021-01-12	2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-202321-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Asistente del Componente 2 del Proyecto (3CV)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		128,571.00	0.00	Ejecución pendiente	2020-11-30		2021-01-18	2021-02-08		2021-03-15		2024-12-31		
PY-MSPBS-213282-CS-INDV / Contratación de Especialista de Administración de Contratos	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		96,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		
PY-MSPBS-213284-CS-INDV / Contratación de Coordinador de Componentes 1 y 2	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		115,000.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		
PY-MSPBS-213285-CS-INDV / Contratación de Especialista Social	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		108,429.00	0.00	Bajo Revision	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03	2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31		

PY-MSPBS-213286-CS-INDV / Contratación de Especialista Medio Ambiental	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		108,429.00	0.00	En ejecución	2021-01-29	2021-01-29	2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31
PY-MSPBS-213288-CS-INDV / Contratación de Especialista en Financiamiento Basado en Resultados	IBRD / 89630	Investments to strengthen the service delivery capacity of Public Primary Health Care Micro-Networks	Posterior	Individual	Open		108,429.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-01-29		2021-02-03		2021-02-23		2021-03-12		2024-12-31
PY-MSPBS-242668-CS-INDV / Contratación de Consultoría Individual Especialista Jurídico para la Dirección General de Asesoría Jurídica del MSPBS.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		49,633.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-07-08		2021-07-08		2021-07-29		2021-08-12		2024-12-31
PY-MSPBS-243538-CS-CDS / Selección Directa a la empresa ASUCOM SA, desarrollador a del Sistema Contable.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		15,300.00	0.00	En ejecución	2021-07-13	2021-09-21	2021-07-20	2021-09-21			2021-07-31		2021-10-29
PY-MSPBS-255979-CS-INDV / ESPECIALISTA JUNIOR AMBIENTAL COMO APOYO TÉCNICO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESAL) PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (8693-PY)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		33,841.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-16		2021-10-28		2023-10-18
PY-MSPBS-255982-CS-INDV / ESPECIALISTA SENIOR AMBIENTAL COMO APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESAL) PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD (8693-PY)	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		54,146.00	0.00	Ejecución pendiente	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-16		2021-10-28		2023-10-18
PY-MSPBS-279801-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL SENIOR INFRAESTRUCTURA	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		79,103.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25		2022-04-15		2022-05-06		2022-06-10		2022-12-07
PY-MSPBS-279808-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL JUNIOR ADQUISICIONES	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		52,735.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25		2022-04-15		2022-05-06		2022-06-10		2022-12-07
PY-MSPBS-279810-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL JUNIOR FINANZAS	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		52,735.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25		2022-04-15		2022-05-06		2022-06-10		2022-12-07
PY-MSPBS-280021-CS-INDV / CONTRATACION DE CONSULTOR INDIVIDUAL SENIOR EN ADQUISICIONES	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		79,103.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-25		2022-04-15		2022-05-06		2022-06-10		2022-12-07
PY-MSPBS-293141-CS-INDV / CONTRATACION DE ESPECIALISTA CONSULTOR DESARROLLADOR INFORMATICO	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open		17,200.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-11		2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2023-02-20
PY-MSPBS-293142-CS-INDV / CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y ELABORACION DE MATERIALES INSTITUCIONALES PARA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES EN SALUD.	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open		13,300.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-05-11		2022-06-29		2022-07-20		2022-08-24		2023-02-20
PY-MSPBS-229152-CS-INDV / CONSULTOR EN COMUNICACION	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open		10,152.00	0.00	Cancelado	2021-04-16	2021-04-16	2021-04-21		2021-05-11		2021-05-27		2021-06-08
PY-MSPBS-255984-CS-INDV / CONSULTOR DESARROLLADOR INFORMATICO - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD.	IBRD / 89630	Project Administration and Implementation Support	Posterior	Individual	Open		10,152.00	0.00	Cancelado	2021-10-04		2021-10-09		2021-10-16		2021-10-28		2024-12-31
PY-MSPBS-293140-CS-INDV / Contratación de Especialista Consultor en Comunicación	IBRD / 89630	Improvements in the access to quality health services through priority Integrated Care Sets	Posterior	Individual	Open		46,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-30		2022-07-07		2022-07-07		2022-07-21		2023-07-21