

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: COMESA: Great Lakes Trade Facilitation project P151083~~[country] [Project name] [P-number]~~

Project Implementation agency: ~~[insert legal name]~~COMESA Secretariat

Date of the Procurement Plan: ~~[insert date]~~14 June 2016

Period covered by this Procurement Plan: ~~[insert from – to period]~~1 July 2016 - December 31, 2017

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in COMESA Procurement Implementation Rules of November 2005 (as amended by the Council and 2007)~~[insert appropriate references to the national procurement legislation]~~, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- 1. Rule of origin of the goods:** requires that all goods, works and services procured by the COMESA Secretariat shall originate in COMESA and requires tenderers to provide evidence of this through

provisions of a certificate of origin duly made out by the competent authority of the supplier's country of origin. Exceptions require written approval by the COMESA Secretary General. Under bank financed activities this will not apply

- 2. Participation in bidding:** Open competition will be the default method of bidding. Restrictions whereby the Secretariat may deny bidders participation based on restriction for bidding to bidders being nationals of any non-Member States own or controlled bidders or to bidders who have substantial business activities in the territory of the Member State under whose laws it is constituted will not apply. Neither will restriction based on region.
- 3. Conditions for Use of Restricted Tendering:** The restriction by COMESA under restricts tendering process whereby to only those bidders invited by the Secretariat will not apply under Bank financing;
- 4. Fraudulent practice:** COMESA provisions on Fraud and Corruption will be modified to conform with the Banks definition of fraud and corruption which includes cross debarment
- 5. Tender Security:** Tender security will not be restricted to the use of bid security from commercial banks and or bid bonds from insurance firms. At the option of the COMESA Secretariat, use may be made of Bid securing declaration in lieu of requests for provisions of bid security
- 6. Selection of consultants:** Selection of consultant services based on methods and selection process as contained in the Banks Consultants Guidelines will apply in the selection of consultants services
- 7. Standard Bidding Documents:** COMESA will use where possible the banks Standard Bidding documents in cases where COMESA does not have its own standard bidding documents. Where use is made of COMESA's own Standard Bidding documents, the Bank will review and clear these to ensure they include minimum Banks policy for procurement and selection of consultants.

~~List only the applicable conditions required to ensure consistency with paragraph 5.4 of the Procurement Regulations. If no conditions apply, delete the phrase "and the following conditions".~~

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

~~**Leased Assets:** as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”.~~

~~**Procurement of Second Hand Goods:** as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. Otherwise state “Not Applicable”.~~

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**). ~~Specify for each~~

Goods: ~~[is not applicable/~~is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables];

Works: ~~[is not applicable/~~is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables].

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable. ~~[Include this sentence only if the Bank has formally agreed to provide the Borrower with HEIS. Otherwise delete]~~

Other Relevant Procurement Information.

~~Provide any other relevant procurement information such as procedures for CDD components, Procurement in Situations of Urgent Need of Assistance or Capacity Constraints etc.~~

Contracts selected on basis of CQS, LCS and FBS may not exceed cost estimate of US\$200,000 equivalent.

1. **Terms of Reference (TOR):** TOR for all consulting assignments (firms and individual consultants) irrespective of selection method or value will be subject to prior review by the Bank.
2. **Short list comprising entirely of national consultants:** Short list of consultants for services, estimated to cost less than US\$100,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the Consultant Guidelines. In the case of this COMESA implemented project, the national consultants at the option of COMESA may be consultants from one member country or from the entire group of COMESA countries.

PROCUREMENT PLAN Eastern and Southern Africa : AFR RI-Great Lakes Trade Facilitation

General Information
Country: Eastern and Southern Africa **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-03-28
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-07-28
Project ID: P151083 **GPN Date:** 2016-12-06
Project Name: AFR RI-Great Lakes Trade Facilitation
Loan / Credit No.: IDA / 57240
Executing Agency: Cellule Infrastructures

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
ZR-CI-5425-CW-RFB / Conception et réalisation des travaux de construction des (a) infrastructures et installations à des postes frontaliers de (i) petite barrière de Goma, (ii) Ruzizi 1, (iii) Kasindi et (iv) Bunagana et (v) deux marchés fr	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope				21,876,340.00	12,789,021.90	En cours d'exécution	2017-04-06		2017-06-22	2018-05-28	2017-06-22	2019-02-19	2017-04-11				2017-08-31	2019-01-10	2017-09-30	2019-05-23	2017-11-04	2019-04-18	2019-11-01	
ZR-CI-5426-CW-RFO / Travaux provisionnels au poste frontalier de la petite barrière au Nord Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	180,010.70	Signé							2017-04-19	2017-07-20							2017-06-14	2017-10-31	2017-10-13	
ZR-CI-5648-CW-RFO / Travaux provisionnels au poste frontalier de Ruzizi 1 au Sud Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	204,622.10	Signé							2017-04-19	2017-07-20							2017-06-14	2017-11-28	2017-10-13	
ZR-CI-96037-CW-RFO / Réalisation des toilettes et construction d'un bloc sanitaire réservé aux personnes à mobilité réduite au poste frontalier de la Petite Barrière à Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				25,033.00	24,027.85	Signé							2019-01-23	2018-12-21							2019-02-21	2019-04-08	2019-03-23	
ZR-CI-138796-CW-DIR / Entente directe avec PROTEG pour la Construction des points de lavage des mains à robinets automatiques, installation de réservoirs d'eau, et couloir de séparation du flux de migrants à Goma (Petite Barrière et la Grande Barrière) et à Bukivira	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					240,000.00	0.00	Annulé					2019-10-09		2019-10-10									2019-10-15	2019-12-14	2019-12-14
ZR-CI-138797-CW-DIR / Entente directe avec HEISEL pour la Construction des points de lavage des mains à robinets automatiques, installation de réservoirs d'eau, et couloir de séparation du flux de migrants à Ruzizi 1, Ruzizi 2 et Kavitvira	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					240,000.00	0.00	Annulé					2019-10-09		2019-10-10									2019-10-15	2019-12-14	2019-12-14
ZR-CI-138798-CW-DIR / Entente directe avec CSC pour la Construction des points de lavage des mains à robinets automatiques, installation de réservoirs d'eau, motopompes et couloir de séparation du flux de migrants à Kasindi et à Mahagi	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct					160,000.00	0.00	Annulé					2019-10-09		2019-10-10									2019-10-15	2019-12-14	2019-12-14
ZR-CI-281805-CW-DIR / Parachèvement des travaux de construction du poste frontalier de Bunagana	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct				Other (with field for explanation)	900,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-03-15	2022-03-20							2022-04-24		2022-06-08	
ZR-CI-286809-CW-RFB / Travaux de construction du poste frontalier de la Petite Barrière de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope			Request for Bids - Works French Civil Law (French) SPID	7,500,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-05-12	2022-05-17					2022-06-28	2022-07-28	2022-09-01		2023-09-01	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-CI-5652-GO-RFO / Equipement de bureau pour la Coopération Provinciale du Nord Kivu	IDA / 57240	Component 4: Implementation on support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé									2016-12-14								2017-02-08	2017-02-23	2017-02-23
ZR-CI-5441-GO-RFO / Equipement de bureau pour la Coopération Provinciale du Sud Kivu	IDA / 57240	Component 4: Implementation on support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	Annulé									2016-12-14								2017-02-08	2017-02-23	2017-02-23
ZR-CI-5406-GO-RFO / 3 véhicules 4x4 (2 pour la Coopération Provinciale du Nord Kivu et 1 pour celle du Sud Kivu)	IDA / 57240	Component 4: Implementation on support, Communication and M&E	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		150,000.00	0.00	Annulé									2016-10-30								2016-12-25	2017-02-23	2017-02-23
ZR-CI-16132-GO-DIR / Fourniture et installation des lampadaires aux zones frontalières de la Petite Barrière de Goma et de la Ruzizi 1 avec le Fournisseur COOHOP	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			62,700.00	62,700.00	Signé				2017-05-25	2018-10-30	2017-06-01	2019-01-13									2017-06-12	2017-07-05	2017-07-12	2017-07-12
ZR-CI-16143-GO-RFO / Fourniture et installation des 6 toilettes chimiques, 4 poubelles et 4 bancs de repos dans le cadre d'aménagement provisoire de la zone frontalière de la Petite Barrière de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	16,500.00	Signé									2017-04-28							2017-05-24	2017-05-24	2017-06-08	2017-06-08

ZR-CI-5417-CS-QCBS / Contrôle et surveillance des travaux de construction (i) des infrastructures et installations aux postes frontalières de petite barrière, Ruzizi I, Kasindi et Bunagana et (ii) de deux marchés frontaliers	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International		974,800.00	821,900.00	Signé	2017-01-16	2018-07-11	2017-02-06		2017-03-22				2017-04-19	2019-04-04	2017-05-19	2019-05-17	2017-06-23	2019-09-04	2017-07-28	2019-09-06	2019-10-28
ZR-CI-5649-CS-QCBS / Etude de faisabilité de la phase 2 d'un projet (postes frontaliers de Mahagi et de Kavimvira, ports de Kalundu et de Kalemi et aéroport de Kavumu)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International		500,000.00	373,050.00	Signé	2016-12-14		2017-01-04	2017-08-08	2017-02-17	2018-03-13			2017-03-17	2017-09-19	2017-04-16	2018-06-30	2017-05-21	2018-10-30	2017-06-25	2018-05-29	2017-12-22
ZR-CI-5427-CS-QCBS / Enquête CAP VIH Sida dans les zones frontalières à Mahagi, Kasindi, Bunagana, Goma, Bukavu, Kavumu, Uvira et Kalemi	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût.	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2017-03-10		2017-03-31		2017-05-14				2017-06-11		2017-07-11		2017-08-15		2017-09-19		2017-12-15
ZR-CI-5416-CS-CQS / Etude environnementale détaillée de la phase 2 du projet (poste frontaliers de Mahagi et de Kavimvira, ports de Kalundu et de Kalemi et aéroport de Kavumu)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		200,000.00	0.00	Annulé	2017-07-03		2017-07-24		2017-09-06								2017-10-06		2017-11-10		2018-03-09
ZR-CI-59882-CS-CQS / Evaluation des Avant-Projets Sommaire pour les travaux de construction (a) des infrastructures et installations aux postes frontaliers (i) Petite Barrière de Goma, (ii) Ruzizi I, Kasindi et (iv) Bunagana et (b) de 3 marchés et plate-formes	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2018-04-20		2018-05-11		2018-06-24								2018-07-24	2018-09-21	2018-08-28		2018-10-27
ZR-CI-207792-CS-CQS / Etudes topographiques, géotechniques, géophysique, hydrogéologique, études d'implantation du poste frontalier et du marché de Kamvira, marché de Bunagana, Marché de Kasindi, marché transfrontalier de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-04		2020-12-19		2021-01-03								2021-01-13		2021-01-23		2021-04-23
ZR-CI-198442-CS-CQS / Etudes techniques et économiques des infrastructures routières prioritaires PFCGL II	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		305,000.00	0.00	Annulé	2020-10-31		2020-11-15		2020-11-24								2020-12-24		2021-01-06		2021-05-06
ZR-CI-198404-CS-CQS / Etudes des sauvegardes environnementales et sociales détaillées pour les infrastructures routières et portuaires prioritaires du PFCGL II	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		425,000.00	0.00	Annulé	2020-10-29		2020-11-13		2020-11-22								2020-12-22		2021-01-04		2021-04-04
ZR-CI-198423-CS-CQS / Etudes des sauvegardes environnementales et sociales détaillées des infrastructures (bâtiments) prioritaires du PFCGL II	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		348,870.00	0.00	Annulé	2020-10-30		2020-11-14		2020-11-23								2020-12-23		2021-01-05		2021-04-05
ZR-CI-198457-CS-CQS / Etude de faisabilité et études techniques détaillées de l'aménagement des ports de Kituke et d'Idjani (PFCGL II)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2020-10-31		2020-11-15		2020-11-24								2020-12-24		2020-12-25		2021-01-03
ZR-CI-239670-CS-CQS / Prestations de service d'un consultant (firme) chargé des études techniques en vue de la réhabilitation du port de Kalundu dans le cadre de la préparation du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - International		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-06-30	2021-07-08	2021-07-21	2021-07-19	2021-09-03								2021-10-03		2021-11-07		2022-05-06
ZR-CI-299436-CS-CQS / Prestations d'un consultant (firme) chargé de l'élaboration du plan de réhabilitation des moyens de subsistance en faveur de la population affectée par le Projet à la petite barrière de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-06-29		2022-07-20		2022-09-02								2022-10-02		2022-11-06		2023-05-05
ZR-CI-305218-CS-CQS / Recrutement d'un consultant (firme) chargé de la revue technique des études techniques d'établir pour la construction du poste frontalier de la Petite Barrière à Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		175,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-25		2022-08-15		2022-09-28								2022-10-28		2022-12-02		2023-03-02

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-CI-5415-CS-INDV / Harmonisation de différents textes nationaux sur les normes et les procédures en matière de transport transfrontalier	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		52,500.00	0.00	Annulé	2016-11-28		2017-01-16		2017-02-06			2017-03-13		2017-07-13
ZR-CI-5409-CS-INDV / Cartographie et répertoire des associations des commerçants transfrontaliers	IDA / 57240	Component 2: Implementation of Policy and Procedural Reforms and Capacity Building to Facilitate Cross Border Trade in Goods and Services	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2016-11-28		2017-01-16		2017-02-06			2017-03-13		2017-07-13
ZR-CI-5651-CS-INDV / Elaboration et mise en place d'une stratégie de communication	IDA / 57240	Component 4: Implementation on support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Limited		50,000.00	0.00	Annulé	2016-11-28		2016-12-03		2016-12-24			2017-01-28		2017-05-29
ZR-CI-5403-CS-INDV / Auditur Interne Senior	IDA / 57240	Component 4: Implementation on support, Communication and M&E	A priori	Individuel	Open		90,000.00	0.00	Annulé	2015-11-21		2016-01-09		2017-01-20			2017-02-24		2019-02-24

ZR-CI-5653-CS-INDV / Chargé de Communication au sein de l'UGP	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A priori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2016-11-28		2017-01-16	2017-02-06	2017-03-13	2018-03-13			
ZR-CI-5413-CS-INDV / Contrôle et surveillance des travaux des infrastructures provisoires au poste frontaliers de la Petite barrière de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		12,600.00	0.00	Annulé	2017-03-15	2017-04-18	2017-05-03	2017-05-24	2017-06-28	2017-12-15			
ZR-CI-5246-CS-INDV / Contrôle et surveillance des travaux des infrastructures provisoires au poste frontaliers de Ruzizi 1 au Sud Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		12,600.00	0.00	Annulé	2017-03-15	2017-04-18	2017-05-03	2017-05-24	2017-06-28	2017-11-06			
ZR-CI-5428-CS-INDV / Comptable du Projet au sein de la C1	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A priori	Individuel	Open		25,500.00	48,000.00	Signé	2015-11-20	2018-07-11	2017-01-10	2017-01-27	2017-01-31	2019-02-12	2017-03-07	2017-03-27	2019-03-07
ZR-CI-5407-CS-INDV / Conception des infrastructures provisoires aux postes frontaliers de la Petite barrière de Goma au Nord Kivu et à Ruzizi 1 au Sud Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		12,800.00	9,975.00	Signé	2016-12-12	2016-12-28	2017-01-30	2017-03-29	2017-02-20	2017-03-30	2017-03-27	2017-04-14	2017-05-26
ZR-CI-23867-CS-CDS / Contrôle et surveillance des travaux des infrastructures provisoires aux postes frontaliers de la Petite barrière de Goma et de Ruzizi 1 au Sud Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,200.00	0.00	En cours d'exécution	2017-08-08	2018-06-20	2017-08-18	2017-07-13		2017-10-22			2018-03-21
ZR-CI-51579-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) sites frontaliers Mwenza, Mokambo, Kipushi, Kasumbalesa dans la Province du Haut-Katanga et Kalemie dans la Province du Tanganyika pour la deuxième phase PFC	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		70,060.00	85,341.90	Signé	2018-01-18	2017-12-13	2018-01-23	2018-01-26	2018-02-13	2018-01-31	2018-03-20	2018-02-03	2018-09-16
ZR-CI-51681-CS-INDV / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) sites frontaliers Mwenza, Mokambo, Kipushi, Kasumbalesa dans la Province du Haut-Katanga et Kalemie dans la Province du Tanganyika pour la deuxième phase du PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		70,060.00	77,899.50	Signé	2018-01-18	2017-12-13	2018-01-23	2018-01-26	2018-02-13	2018-02-01	2018-03-20	2018-02-03	2018-04-19
ZR-CI-51713-CS-INDV / Coordonnateur National du Projet au sein de l'UGP	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A priori	Individuel	Open		78,000.00	0.00	Annulé	2018-02-01	2018-08-31	2018-03-22		2018-04-12	2018-05-17	2019-05-17		
ZR-CI-59687-CS-CDS / Renouvellement du Contrat au poste d'Assistant en Passation des Marchés au sein de la CI	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		52,800.00	52,800.00	Signé	2018-04-18	2018-04-20	2018-04-28			2018-07-02	2018-05-09	2020-07-01	
ZR-CI-68829-CS-CDS / Renouvellement du Contrat au poste de Chef de Projet PFCGL au sein de la CI	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,800.00	45,720.00	Signé	2018-07-10	2018-07-25	2018-07-20	2018-06-22		2018-09-23	2018-09-04	2020-09-22	
ZR-CI-68831-CS-CDS / Renouvellement du Contrat au poste de Spécialiste en Développement Social et Réinstallation au sein de la CI	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		60,000.00	25,320.00	Signé	2018-06-15	2018-07-26	2018-06-25	2018-07-20		2018-08-29	2018-09-04	2020-08-28	
ZR-CI-68750-CS-INDV / Expert Environnementaliste au sein de la CI	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Open		69,600.00	60,000.00	Signé	2018-07-10	2018-07-04	2018-08-28	2018-12-13	2018-09-18	2019-01-21	2018-10-23	2019-01-23	2020-10-22
ZR-CI-96039-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'harmonisation des APS (Avant-Projets Sommaire) et la production du DAO final pour la construction des infrastructures définitives aux sites retenus pour la première phase dans le cadre du P	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		25,200.00	29,870.00	Signé	2019-01-23	2018-09-21	2019-01-23	2018-09-07		2019-01-30	2018-09-24	2019-02-27	
ZR-CI-112198-CS-INDV / réalisation de l'étude des risques de perte économique des transporteurs sur les sites frontaliers de Kasindi, Bunyana et Petite barrière dans la province du Nord Kivu et Ruzizi 1er dans la province du Sud-Kivu dans le cadre du PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open		87,990.00	87,355.00	Signé	2019-04-30	2019-04-26	2019-05-29	2019-09-26	2019-06-03	2019-09-26	2019-06-16	2019-10-22	2019-08-15
ZR-CI-118347-CS-CDS / Renouvellement du Contrat de Monsieur Dieudonné BOCKA pour les prestations au poste de comptable du projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		24,720.00	0.00	En cours d'exécution	2019-03-19	2019-04-05	2019-03-23			2019-03-30		2020-03-24	
ZR-CI-118353-CS-CDS / Renouvellement du Contrat de Monsieur Shairnard SHAMALIRWA pour les prestations au poste de d'Expert en Développement social, Spécialiste en Réinstallation et plan de gestion environnementale et sociale au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,400.00	0.00	Annulé	2019-06-14		2019-06-18			2019-06-25		2020-06-19	
ZR-CI-118351-CS-CDS / Renouvellement du Contrat de Monsieur Oscar BAKO pour les prestations au poste de Chef de Projet du Projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		50,400.00	0.00	Annulé	2019-06-20		2019-06-24			2019-07-01		2020-06-25	

ZR-CI-118189-CS-CDS / Recrutement du Consultant Frankin MUSHAGALUSA pour appui à la CI dans l'examen de l'avenant-Projet Désaffectation des infrastructures aux postes frontaliers de la petite barrière, de Bunagana, de Kasindi au Nord-Kivu et de la Ruzizi 1er au Sud-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	37,612.00	0.00	Annulé	2019-06-05	2019-06-11			2019-06-21	2019-08-05			
ZR-CI-138799-CS-CDS / Entente directe avec M. Franklin MUSHAGALUSA pour le recadrage des données techniques, le Contrôle et supervision des travaux de construction des ponts de lavage des mains à robinet automatiques sur les postes frontaliers couverts	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	46,710.00	46,990.00	Signé	2019-10-09	2019-11-30	2019-10-10	2019-11-15	2019-10-16	2019-11-26	2020-01-04		
ZR-CI-145875-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel au poste d'Expert Environnementaliste au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-22	2019-12-11	2019-12-07		2019-12-14	2019-12-26	2020-12-25		
ZR-CI-145874-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel au poste d'Expert en Développement Social au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	42,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-22	2019-12-18	2019-12-07		2019-12-14	2019-12-26	2020-12-25		
ZR-CI-145876-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel au poste de Chef de Projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Open	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2019-11-22	2019-12-11	2019-12-28	2020-03-03	2020-01-07	2020-03-10	2020-01-15	2020-12-30	
ZR-CI-167015-CS-CDS / Renouvellement du Contrat de prestation d'un consultant individuel au poste d'Assistant en Passation des Marchés au sein de la Cellule Infrastructures dans le cadre du PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,800.00	0.00	En cours d'examen	2020-03-30	2020-04-20	2020-04-01			2020-04-04	2020-12-31		
ZR-CI-167016-CS-CDS / Renouvellement du Contrat de consultant individuel au poste de comptable au sein de la Cellule Infrastructures dans le cadre du projet PFCGL	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	19,800.00	0.00	En attente d'exécution	2020-03-31		2020-04-01			2020-04-03	2020-12-27		
ZR-CI-167076-CS-CDS / Recrutement par entente directe de la Fondation PANZI pour assurer la mise en œuvre des activités relatives aux violences basées sur le genre au niveau du site frontalière de Ruzizi 1 à Bukavu dans le cadre du Projet de Facilitation du Commerce dans la Région	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	111,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-04-03	2020-04-07			2020-04-24	2020-12-31		
ZR-CI-167080-CS-CDS / Recrutement par entente directe de l'ONG Hezi AFRICA pour la mise en œuvre des activités de prévention et prise en charge relatives aux violences sexuelles et basées sur le Genre (VSBG) au niveau des postes frontaliers de Kasindi et B	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	222,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-03-31	2020-04-03	2020-04-07			2020-04-24	2020-12-31		
ZR-CI-193649-CS-INDV / Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and M&E	A posteriori	Individuel	Limited	84,000.00	131,940.00	Signé	2020-09-30	2020-10-09	2020-10-14	2022-02-25	2020-11-04	2022-02-25	2020-11-13	2020-12-16	2022-06-30
ZR-CI-207773-CS-CDS / Elaboration des études cadres de sauvegardes environnementales et sociales ; Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES), Cadre de politiques de réhabilitation (CPR) et Cadre de planification en faveur des peuples autochtones (CPPA) du PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	348,260.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-04	2020-12-16	2020-12-12			2020-12-24	2021-02-25		
ZR-CI-207777-CS-CDS / Actuation de TEIES et PAR de infrastructures prioritaires poste frontalier et Marché transfrontalier de Kamuvira, Port de Bukavu, Marché de Goma et l'élaboration de TEIES et du PAR du marché de Kasindi et de Bunagana et du Bureau PFCGL BUKAVU	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	280,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-04	2020-12-18	2020-12-12			2020-12-24	2021-02-25		
ZR-CI-207799-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'appui à la mise en œuvre du Plan d'Actions de Réhabilitation (PAR) pour la construction du poste frontalier à la petite barrière de Goma dans la province du Nord-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	91,450.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-04	2020-11-24	2020-12-09		2020-12-17	2020-12-27	2021-04-26		
ZR-CI-207800-CS-CDS / Prestations de services d'un consultant ONG locales holistique pour assurer la mise en œuvre des activités relatives aux violences basées sur le genre au niveau du site frontalière de Bukavu dans le Sud-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	115,000.00	115,000.00	Signé	2020-12-04	2021-02-02	2020-12-12	2020-12-24		2020-12-24	2021-03-25	2021-12-24	
ZR-CI-210567-CS-INDV / Renouvellement du Contrat de monsieur Franklin MUSHAGALUSA au poste de Chef de Projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct	52,800.00	81,600.00	Signé	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-20	2022-02-25	2020-12-22	2022-02-25	2020-12-28	2020-12-31	2021-12-31
ZR-CI-210569-CS-INDV / Renouvellement du Contrat de Monsieur Dieudonné BOGAGA TELANGIBI au poste de Comptable du projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct	36,000.00	56,000.00	Signé	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-20	2020-06-01	2020-12-22	2021-06-04	2020-12-28	2020-12-31	2021-12-31

ZR-CI-210561-CS-INDV / Renouveau du contrat de monsieur Isidore NDIBA MASIKIT A au poste d'Expert Environnementale du projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	42,000.00	Signé	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-20	2022-02-02	2020-12-22	2020-12-28	2020-12-31	2021-12-31	
ZR-CI-210565-CS-INDV / Renouveau du Contrat de Madame Mecaine MUJINGA au poste d'Expert en Développement Social du projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct		42,000.00	64,500.00	Signé	2020-12-18	2020-12-22	2020-12-20	2020-12-31	2020-12-22	2022-02-25	2020-12-28	2020-12-31	2021-12-31
ZR-CI-216737-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'évaluation des risques VBC du Projet PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		75,386.00	0.00	En cours d'exécution	2021-02-04	2021-07-09	2021-02-09		2021-02-24	2021-03-10		2021-05-12	
ZR-CI-217128-CS-CDS / Prestations d'un consultant firme chargée de la réalisation de l'IE et d'un PAR des installations frontalières (poste frontalier de Kamvira), installations portuaires (port de Kalundu), et des infrastructures routières (Kamvira-Uvira - 7km)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		191,623.00	0.00	En attente d'exécution	2021-02-05		2021-02-13			2021-02-25		2021-04-29	
ZR-CI-217145-CS-INDV / Réalisation des études techniques pour l'aménagement et le bitumage de la RN30 Kamvira (Uvira) - Frontière Burundi (7 km) dans la province du Sud-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		83,000.00	82,400.00	Signé	2021-02-05	2021-02-03	2021-02-10	2021-09-07	2021-02-25	2021-05-04	2021-03-11	2021-06-28	2021-06-09
ZR-CI-207784-CS-CDS / Recrutement d'un consultant individuel en appui à l'Unité Environnementale et Sociale pour la préparation du PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-04		2020-12-12			2020-12-24		2021-02-25	
ZR-CI-207787-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant (firme) chargée de l'Actualisation de l'étude technique existante de réhabilitation du port de Kalundu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-04		2020-12-12			2020-12-24		2021-02-25	
ZR-CI-217153-CS-INDV / Etude topographiques, géotechniques, géophysiques, hydrogéologiques, études d'implantation du poste frontalier de Kamvira	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		79,000.00	78,395.00	Signé	2021-02-05	2021-02-11	2021-02-10	2021-04-01	2021-02-25	2021-04-28	2021-03-11	2021-06-28	2021-06-09
ZR-CI-234471-CS-CDS / Elaboration des Etudes d'Impact Environnemental et Social, Et des travaux d'aménagement des installations frontalières (Poste frontalier de Kamvira), installations portuaires (Port de Kalundu) et des infrastructures routières (Route Kamvira-Uvira)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		160,000.00	317,100.00	Signé	2021-05-20	2021-05-26	2021-05-30	2021-05-20			2021-06-03	2021-06-23	2022-01-30
ZR-CI-234474-CS-CDS / Elaboration du Plan d'Action de Réinstallation en vue de l'aménagement des installations frontalières (Poste frontalier de Kamvira), installations portuaires (Port de Kalundu), et des infrastructures routières (Route Kamvira-Uvira : 7km)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		160,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-21		2021-05-31			2021-06-04		2021-09-18	
ZR-CI-234476-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		125,373.00	0.00	Annulé	2021-05-24	2021-05-26	2021-06-03	2021-07-20			2021-08-07		2021-10-04
ZR-CI-234479-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Politique de Réinstallation de Populations (CPR) du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		125,373.00	173,887.00	Signé	2021-05-26	2021-07-09	2021-06-05	2021-09-03			2021-08-09	2021-08-27	2021-10-06
ZR-CI-234481-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Planification en faveur des Peuples Autochtones (CPA) du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		125,373.00	149,263.00	Signé	2021-05-27	2021-07-09	2021-06-06	2021-07-16			2021-08-10	2021-08-27	2021-10-07
ZR-CI-239675-CS-INDV / Prestation de service d'un consultant individuel chargé de la réalisation des études techniques pour l'aménagement et le bitumage de la route d'accès au port de Kalundu dans la province du Sud-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26	2021-08-30		2022-02-26	
ZR-CI-245022-CS-CDS / Elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la Région des Grands Lacs, PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		282,129.00	282,129.00	Signé	2021-07-22	2021-08-13	2021-08-01	2021-08-30			2021-10-05	2021-08-24	2021-12-02
ZR-CI-250126-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de la réalisation des études techniques du projet de réhabilitation du port de Kalundu dans la province du Sud-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited		160,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-08-31	2021-09-05	2021-09-05			2021-09-26		2021-10-31	2022-04-29

ZR-CI-250127-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'élaboration des études économiques en vue de définir le plan directeur de développement du port Kainu dans la province du Sud-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-09-16	2021-09-21	2021-10-12	2021-11-16	2022-05-15				
ZR-CI-250093-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'appui à la mise en oeuvre du Plan d'Actions de Réhabilitation (PAR) pour la construction du poste frontalier à la petite barrière de Goma dans la province du Nord-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct	91,000.00	112,000.00	Signé	2021-09-02	2021-09-10	2021-09-12	2021-08-25	2021-10-03	2021-09-29	2021-11-07	2021-09-29	2022-05-06
ZR-CI-273337-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'audit technique des trois marchés exécutés par CFHEC (Ruzizi, Bunagana, Kasindi)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	52,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-02	2022-02-07	2022-02-28	2022-04-04	2022-10-01				
ZR-CI-273440-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'audit environnemental et social (Ruzizi, Kasindi et Bunagana)	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	45,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-02-04	2022-02-09	2022-03-02	2022-04-06	2022-10-03				
ZR-CI-281817-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'élaboration du plan de restauration des moyens de subsistance en faveur de la population affectée par le Projet à la petite barrière de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct	99,730.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31	2022-04-10	2022-05-01	2022-06-05	2022-12-02				
ZR-CI-281821-CS-INDV / Prestations d'un consultant individuel chargé de l'audit de la mise en oeuvre du PAR pour la construction du poste frontalier de la Petite Barrière de Goma	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-22	2022-03-27	2022-04-17	2022-05-22	2022-11-18				
ZR-CI-281811-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé de l'actualisation du Plan d'Actions de Réhabilitation (PAR) pour la construction du poste frontalier à la petite barrière de Goma dans la province du Nord-Kivu	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A priori	Individuel	Direct	254,300.00	162,760.00	Signé	2022-03-30	2022-04-05	2022-04-09	2022-05-18	2022-04-30	2022-05-31	2022-06-04	2022-06-06	2022-12-01
ZR-CI-299462-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en qualité d'Expert Environnementaliste du projet PFCGL au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-04	2022-07-09	2022-07-30	2022-09-03	2023-09-03				
ZR-CI-299470-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en charge des Violences Basées sur le Genre au sein de la Cellule Infrastructures	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-07-03	2022-07-11	2022-07-08	2022-07-29	2022-09-02	2023-09-02			
ZR-CI-299497-CS-INDV / Recrutement par entente directe de Pépé Mikwa en qualité de Chargé de Communication du PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct - National	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-03	2023-10-03				
ZR-CI-299487-CS-INDV / Recrutement par entente de Madame Julienne OMBENI MIRINDI en qualité d'Assistant en Sui-Évaluation du PFCGL	IDA / 57240	Component 1: Improving core trade infrastructure and facilities in the border areas	A posteriori	Individuel	Direct - National	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-07-29	2022-08-08	2022-08-29	2022-10-03	2023-10-03				
ZR-CI-304825-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Génie Civil au sein de la Cellule Infrastructures basé à Goma	IDA / 57240	Component 4: Implementation support, Communication and MSE	A posteriori	Individuel	Limited	48,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-11	2022-08-16	2022-09-06	2022-10-11	2023-10-11				