

## **Resumen del plan de adquisiciones**

### **Procurement Plan**

75. INVEST-H developed a procurement plan for project implementation. This plan has been agreed between the grant recipient and the Bank on October 20, 2014. An updated version was received on December 11, 2014 and is part of the Minutes of Negotiations. It will be published at SEPA within 30 days of Grant Effectiveness. The Procurement Plan will be updated annually in agreement with the Bank or as required to reflect the actual implementation needs and improvements in institutional capacity.

76. Frequency of Procurement Supervision: once per year. One out of five subcontracts procured by the operators will be subject to post review by the Bank.

**PROCUREMENT PLAN Honduras : Corredor Seco Food Security Project**

**General Information**  
**Country:** Honduras **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2017-07-17  
**Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank) 2022-05-19  
**Project ID:** P148737 **GPN Date:**  
**Project Name:** Corredor Seco Food Security Project  
**Loan / Credit No.:** TF / 17904  
**Executing Agency:** Inversión Estratégica de Honduras

**WORKS**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | High SEA/SH Risk | Procurement Document Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                  |                           |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |

**GOODS**

| Activity Reference No. / Description   | Loan / Credit No. | Component                                     | Review Type | Method                    | Market Approach | Procurement Process         | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status      | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |            | Draft Bidding Document / Justification |            | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |            | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |            | Signed Contract |            | Contract Completion |            |            |
|--|-------------------|---|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|------------|--|------------|--|--------|--------------------------|--------|---|------------|--|------------|-----------------|------------|---------------------|------------|------------|
|  |                   |   |             |                           |                 |                             |                        |                         |                      |                     | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual     | Planned                                | Actual     | Planned                                  | Actual | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual     |                     | Planned    | Actual     |
| HN-CSFSP-4-B-#TIT_LPNA / Adquisición de vehículos, tipo doble cabina, tracción en las cuatro ruedas (4x4)  | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de ofertas      | Open - National |                             |                        | 77,000.00               | 53,834.12            | Finalizado          |                                   |        |                                    |            | 2016-05-01                             | 2017-03-01 | 2016-05-23                               |        |                          |        |   | 2016-06-13 | 2017-03-28   | 2016-06-30 | 2017-05-17      | 2016-07-18 | 2017-05-31          | 2016-08-15 | 2017-06-07 |
| HN-INVEST-H-57207-GO-RFO / Adquisición de Mobiliario para las Oficinas ACS-GAFSP (Sillas para la Oficina Central)  | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 1,000.00                | 804.13               | Finalizado          |                                   |        |                                    |            |  |            | 2018-08-03                               |        |                          |        |   |            |  |            | 2018-08-31      | 2018-08-28 | 2018-09-20          | 2018-10-01 |            |
| HN-INVEST-H-57206-GO-RFO / Adquisición de Equipo y Accesorios de Informática para el Proyecto ACS-GAFSP (Laptop, accesorios, Tablet para M&E del proyecto) | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 10,000.00               | 6,984.76             | Firmado             |                                   |        |                                    |            |  |            | 2018-08-03                               |        |                          |        |   |            |  |            | 2018-10-01      | 2018-09-28 | 2018-10-31          |            |            |
| HN-INVEST-H-57188-GO-RFB / Adquisición de un Vehículo Pick Up, Doble Cabina, tracción en las cuatro ruedas (4x4)   | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de ofertas      | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 32,000.00               | 31,595.37            | Finalizado          |                                   |        |                                    | 2018-06-18 | 2018-06-26                             | 2018-06-28 |  |        |                          |        |   | 2018-07-26 | 2018-07-25   | 2018-08-02 | 2018-08-06      | 2018-08-17 | 2018-09-16          | 2018-08-29 |            |
| HN-INVEST-H-84207-GO-RFO / Adquisición de Equipo (Tablets) para Monitoreo y Evaluación del Proyecto ACS-PROSASUR.  | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 3,000.00                | 3,361.58             | Finalizado          |                                   |        |                                    |            |  |            | 2018-11-16                               |        |                          |        |   |            |  |            | 2018-12-13      | 2018-12-17 | 2019-01-11          | 2019-01-23 |            |
| HN-INVEST-H-149508-GO-RFO / Adquisición de Equipo y Accesorios de Informática, para uso del Proyecto ACS-PROSASUR.   | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 9,000.00                | 10,412.38            | Firmado             |                                   |        |                                    |            |  |            | 2020-01-25                               |        |                          |        |   |            |  |            | 2020-02-25      | 2021-05-03 | 2020-04-25          |            |            |
| HN-INVEST-H-149509-GO-RFB / Adquisición de Equipo para Monitoreo y Evaluación del Proyecto ACS-PROSASUR.   | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de ofertas      | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 34,000.00               | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    | 2020-03-16 |  | 2020-03-21 |  |        |                          |        |   | 2020-04-20 |  | 2020-05-12 | 2020-05-20      | 2020-07-04 |                     |            |            |
| HN-INVEST-H-260035-GO-RFO / Adquisición de Mobiliario para el Proyecto ACS-PROSASUR.   | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 12,000.00               | 0.00                 | En ejecución        |                                   |        |                                    |            |  |            | 2021-11-10                               |        |                          |        |   |            |  |            | 2022-01-05      | 2022-07-04 |                     |            |            |
| HN-INVEST-H-260042-GO-RFO / Adquisición de un Vehículo tipo PickUp, doble cabina, 4X4 para uso del Proyecto ACS-PROSASUR.                                  | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de cotizaciones | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 29,900.00               | 28,238.35            | Finalizado          |                                   |        |                                    |            |  |            | 2021-11-06                               |        |                          |        |   |            |  |            | 2022-01-01      | 2021-12-01 | 2022-06-30          | 2022-02-15 |            |
| HN-INVEST-H-149504-GO-RFB / Adquisición de dos Vehículos tipo PickUp, doble cabina, 4X4 para uso del Proyecto ACS-PROSASUR.                                | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Solicitud de ofertas      | Open - National | Single Stage - One Envelope |                        | 80,000.00               | 0.00                 | Ejecución pendiente |                                   |        |                                    | 2022-02-28 |  | 2022-03-05 |  |        |                          |        |   | 2022-04-04 |  | 2022-04-24 | 2022-05-04      | 2022-06-03 |                     |            |            |

**NON CONSULTING SERVICES**

| Activity Reference No. / Description | Loan / Credit No. | Component | Review Type | Method | Market Approach | Procurement Process | Prequalification (Y/N) | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Draft Pre-qualification Documents |        | Prequalification Evaluation Report |        | Draft Bidding Document / Justification |        | Specific Procurement Notice / Invitation |        | Bidding Documents Issued |        | Proposal Submission / Opening / Minutes |        | Bid Evaluation Report and Recommendation for Award |        | Signed Contract |        | Contract Completion |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--------------------------|--------|---|--------|--|--------|-----------------|--------|---------------------|
|                                      |                   |           |             |        |                 |                     |                        |                         |                      |                | Planned                           | Actual | Planned                            | Actual | Planned                                | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                  | Actual | Planned                                 | Actual | Planned  | Actual | Planned         | Actual |                     |

**CONSULTING FIRMS**

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component                                     | Review Type | Method  | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |            | Expression of Interest Notice |        | Short List and Draft Request for Proposals |        | Request for Proposals Issued |        | Opening of Technical Proposals / Minutes |        | Evaluation of Technical Proposal |            | Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |        | Contract Completion |
|---|-------------------|---|-------------|---|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|-------------------------------|--------|--|--------|------------------------------|--------|--|--------|----------------------------------|------------|--|------------|-----------------|--------|---------------------|
|   |                   |   |             |   |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual     | Planned                       | Actual | Planned                                    | Actual | Planned                      | Actual | Planned                                  | Actual | Planned                          | Actual     | Planned  | Actual     | Planned         | Actual |                     |
| HN-INVEST-H-206357-CS-CQS / Especialista en Adquisiciones para el Proyecto ACS-PROSASUR | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Previa      | Selección basada en calificaciones de consultores | Open - National |               | 45,000.00               | 0.00                 | Cancelado      | 2020-11-25         | 2020-12-03 | 2020-12-18                    |        |  |        |                              |        |  |        |                                  | 2020-12-23 |  | 2021-01-17 | 2022-01-05      |        |                     |

**INDIVIDUAL CONSULTANTS**

| Activity Reference No. / Description  | Loan / Credit No. | Component                                     | Review Type | Method     | Market Approach | Contract Type | Estimated Amount (US\$) | Actual Amount (US\$) | Process Status | Terms of Reference |        | Invitation to Identify / Selected Consultant |        | Draft Negotiated Contract |            | Signed Contract |            | Contract Completion |
|---|-------------------|---|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------|--|--------|---------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|
|   |                   |   |             |            |                 |               |                         |                      |                | Planned            | Actual | Planned                                      | Actual | Planned                   | Actual     | Planned         | Actual     |                     |
| HN-CSFSP-9-CI-3CV / Contratación servicios de consultoría - x0000, Coordinador Regional   | TF / 17904        |   | Posterior   | Individual | Limited         |               | 240,000.00              | 0.00                 | Cancelado      |                    |        |  |        |                           |            | 2016-06-30      | 2020-06-30 |                     |
| HN-CSFSP-16-CI-3CV / Técnico Monitoreo y Evaluación en Salud y Nutrición Oficina Regional | TF / 17904        | Monitoring, evaluation and project management | Posterior   | Individual | Limited         |               | 159,700.00              | 26,774.69            | Finalizado     | 2017-05-23         |        |  |        | 2018-06-26                | 2017-06-08 | 2017-07-10      | 2021-12-31 | 2018-07-09          |

|   |            |   |           |                                  |         |  |            |            |                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|---|-----------|----------------------------------|---------|--|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| HN-INVEST-H-74177-CS-IND V / Técnico en Monitoreo y Evaluación del Proyecto ACS-PROSASUR  | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 134,400.00 | 121,520.00 | Finalizado          | 2018-08-17 | 2018-08-15 | 2018-10-09 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2019-11-18 | 2022-04-15 |
| HN-INVEST-H-149523-CS-IND V / Técnico Junior en Salvaguarda Social para Oficina Regional del Proyecto ACS-PROSASUR  | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 81,800.00  | 43,400.00  | Finalizado          | 2019-12-19 | 2020-01-06 | 2020-01-28 | 2020-03-02 | 2020-02-03 | 2020-03-02 | 2020-02-14 | 2020-03-09 | 2021-02-13 | 2021-12-31 |
| HN-INVEST-H-149533-CS-IND V / Asistente Técnico del Proyecto ACS-PROSASUR   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 118,000.00 | 0.00       | Cancelado           | 2019-12-19 | 2020-01-07 | 2020-02-03 |            | 2020-02-08 |            | 2020-02-19 |            | 2021-02-18 |            |
| HN-INVEST-H-149536-CS-IND V / Promotor Infraestructura Rural para Oficina Regional ACS-PROSASUR   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 60,000.00  | 20,900.00  | Firmado             | 2020-01-27 | 2021-01-18 | 2020-03-01 | 2021-03-04 | 2020-03-06 | 2021-04-16 | 2020-03-16 | 2021-07-29 | 2021-03-16 |            |
| HN-INVEST-H-149541-CS-IND V / Consultor Nacional M&E-Sistematización  | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 10,000.00  | 0.00       | Ejecución pendiente | 2019-12-19 |            | 2020-01-26 |            | 2020-01-31 |            | 2020-02-06 |            | 2020-04-06 |            |
| HN-INVEST-H-149517-CS-IND V / Técnico en Salvaguarda Ambiental para Oficina Regional del Proyecto ACS-PROSASUR  | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 81,800.00  | 24,000.00  | Rescindido          | 2020-01-06 | 2020-01-10 | 2020-02-17 | 2020-03-02 | 2020-02-23 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-09 | 2021-03-03 |            |
| HN-INVEST-H-192996-CS-IND V / Técnico en Salvaguarda Ambiental para la Oficina Regional de ACS-PROSASUR   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 60,000.00  | 25,500.00  | Firmado             | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | 2020-10-23 | 2020-10-17 | 2021-01-20 | 2020-10-23 | 2022-02-01 | 2021-10-23 |            |
| HN-INVEST-H-197257-CS-CD S / Asesor Técnico Principal Recursos Hídricos   | TF / 17904 | Food production and rural household income generation | Posterior | Selección directa de consultores | Direct  |  | 19,600.00  | 19,600.00  | Finalizado          | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 |            |            | 2020-11-01 | 2020-11-03 | 2021-03-01 | 2021-02-28 |
| HN-INVEST-H-214665-CS-IND V / Asistente Técnico del Proyecto ACS- PROSASUR.   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 118,000.00 | 32,080.00  | Firmado             | 2021-01-25 | 2021-11-26 | 2021-02-18 | 2021-03-11 | 2021-02-23 | 2021-04-23 | 2021-03-19 | 2021-06-03 | 2022-03-19 |            |
| HN-INVEST-H-216013-CS-IND V / Recontratación del Coordinador General del Proyecto   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Direct  |  | 34,200.00  | 0.00       | Ejecución pendiente | 2021-02-25 |            | 2021-03-01 |            | 2021-03-22 |            | 2021-03-31 |            | 2021-06-30 |            |
| HN-INVEST-H-214651-CS-IND V / Especialista en Adquisiciones para el Proyecto ACS-PROSASUR   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Previa    | Individual                       | Open    |  | 45,000.00  | 0.00       | Cancelado           | 2021-01-18 | 2021-02-12 | 2021-02-16 |            | 2021-02-21 |            | 2021-03-17 |            | 2022-03-17 |            |
| HN-INVEST-H-245651-CS-IND V / Coordinador General-Contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904(Winner Roberto Sánchez Barahona)                | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Direct  |  | 68,140.68  | 68,140.68  | Firmado             | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2022-06-30 |            |
| HN-INVEST-H-245652-CS-IND V / Coordinador Regional-Contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904(Edwin Orlando Rodríguez)                       | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Direct  |  | 36,000.00  | 18,000.00  | Finalizado          | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2022-06-30 | 2021-12-09 |
| HN-INVEST-H-245657-CS-IND V / Técnico M&E con énfasis en Agronegocios-Contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904(Laura María Sosa Rodríguez) | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Direct  |  | 26,400.00  | 26,400.00  | Firmado             | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2022-06-30 |            |
| HN-INVEST-H-245659-CS-IND V / Coordinador Técnico-Contratación por continuidad de servicios Convenio de Donación TF017904 (Elmer Mauricio Cruz)                           | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Direct  |  | 60,000.00  | 60,000.00  | Firmado             | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 2022-06-30 |            |
| HN-INVEST-H-245660-CS-IND V / Especialista de Adquisiciones para el Proyecto ACS-PROSASUR (ACS-GAFSP)   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Previa    | Individual                       | Limited |  | 42,000.00  | 31,500.00  | Firmado             | 2021-08-04 | 2021-08-18 | 2021-08-09 | 2021-08-25 | 2021-08-21 | 2021-09-21 | 2021-08-29 | 2021-10-12 | 2022-07-04 |            |
| HN-INVEST-H-262976-CS-CD S / Oficial Financiero de Donación GAFSP   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Selección directa de consultores | Direct  |  | 17,500.00  | 7,500.00   | Firmado             | 2021-11-19 | 2021-11-24 | 2021-11-29 | 2021-12-01 |            |            | 2022-02-02 | 2021-12-03 | 2022-08-01 |            |
| HN-INVEST-H-272644-CS-IND V / Analista de Agente Fiscal GAFSP   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Direct  |  | 27,000.00  | 0.00       | Ejecución pendiente | 2022-01-14 |            | 2022-01-24 |            | 2022-02-14 |            | 2022-03-21 |            | 2022-09-17 |            |
| HN-INVEST-H-279187-CS-IND V / Técnico en Salvaguarda Sociales para el Proyecto ACS-PROSASUR   | TF / 17904 | Monitoring, evaluation and project management         | Posterior | Individual                       | Open    |  | 12,000.00  | 0.00       | Ejecución pendiente | 2022-03-31 |            | 2022-05-19 |            | 2022-06-09 |            | 2022-07-14 |            | 2023-01-10 |            |