

PLAN DE PASSATION DE MARCHES

I. Généralités

1. L'information sur le projet :

Pays : UNION DES COMORES

Projet : Projet de Développement du Secteur Financier des Comores

Numero du crédit : PPA

Agence d'exécution : Unité de gestion du Projet BCC

2. Date d'approbation du Plan de passation de marchés par la Banque
[original : ; Révision : ...]

3. Date de notification de l'Avis Général de Passation de marchés :

4. Période couverte par le Plan de Passation de marchés :

II-FOURNITURES, TRAVAUX et SERVICES DE NON-CONSULTANT

1. Seuil de Revue préalable : Les seuils requis pour les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque sont indiqués par l'APS du projet

	Méthode de Passation de marchés	Seuil de revue à priori	Commentaires
Fournitures, Système d'information, et Services autres que les services de consultant			
1.	AOI	>1.500.000\$	M>500.000
2.	AON	Néant	M<500.000
3.	Cotation	Néant	M<100.000
4.	UNOPS	>1.500.000	
Travaux			
4.	AOI	>5,000,000	M>3,000,000
5.	AON	Néant	M<3,000,000
6.	Demande de devis	Néant	M<200,000
7.	Entente directe	Même que AOI	

2. Pré-qualification Les soumissionnaires pour _____ seront pré-qualifiés selon les dispositions des paragraphes 2.9 et 2.10 des Directives. **N/A**

3. Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives) : **N/A**

4. Référence (s'il y en a) au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés : **Manuel du projet à mettre à jour pour le besoin du PPA**
5. Tout autre arrangement spécial en passation de marchés : Néant
6. Allotissement de fournitures avec méthodes et calendrier :

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Réf. No	Description Contrat	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Pré-qualification	Préférence nationale	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue d'ouverture des soumissions	Commentaires
				Oui / Non	Oui / Non			
F001	Achat de logiciels,	10 000	CF	Non	Non	Post	Decembre 2018	
F002	IT équipement	10 000	CF	Non	Non	Post	Decembre 2018	
F003	Mobilier	10 000	CF	Non	Non	Post	Decembre 2018	
	Total	30 000						

B-SELECTION DE CONSULTANTS

1. **Seuil de Revue Préalable** : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

	Méthode de sélection	Seuil de revue à priori	Commentaires
1.	Toute méthode confondue pour une firme	>500,000	
2.	Entente directe pour une firme	>500,000	
3.	Consultation individuelle	>200,000	
4.	Entente directe pour un CI	>200,000	

2. **Liste restreinte composée entièrement de consultants nationaux** : Liste restreinte de consultants pour prestations de services, estimés à moins de \$ **100 000** par contrat, peut comporter entièrement des consultants nationaux selon les dispositions du paragraphe 2.7 des directives de sélection de consultants.
3. **Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants** : [y compris passation de marchés anticipée et financement rétroactif, si applicable] : **N/A**
4. **Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier**

1	2	3	4	5	6	7
Réf. No.	Description des missions	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date prévue de soumission des propositions	Commentaires
1. Travaux de préparation de projet						
G001	Elaboration du PPSD Atelier et consultant	50,000	SED	Post	Novembre 2018	45j pour finaliser
G002	Elaboration manuel de procédures	75,000	SED	Post	Novembre 2018	Atelier+AT
G003						
	Total 1	125 000				
2. Mise en place de l'Unité de Gestion du Projet						
G004	Coordonnateur ₇	25,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G005	Spécialiste en passation de marchés ₇	12,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G006	Spécialiste Gestion Financière	12,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G007	Comptable ₇	8,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G008	Auditeur Externe	20,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G009	Personnel Administratif.	8,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G010	Spécialiste environnemental et social ₇	15,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G011	Spécialiste en Suivi Evaluation ₇	8,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G012	Auditeur Interne	15,000	SCI	Post	Novembre 2018	
	SOUS-TOTAL 2	123,000				
3. Préparation à la mise en œuvre						
G013	Mise à jour de l'environnement légal et réglementaire pour l'implémentation de la SNP	300,000	SQC/SCI	Post	30 Octobre 2018	
G014	Mise en place du CNP	50,000	SCI	Post	Decembre 2018	
G003	Assistance sur la gouvernance de la SNPSF AT au SNPSF	100,000	SCI	Post	Novembre 2018	
G015	Mise en place de l'équipe projet au	100,000	SCI	Post	Decembre 2018	

	sein de la BCC pour la mise en œuvre de l'infrastructure financière					
G016	Sauvegarde	30,000	SCI	Post	Decembre 2018	
G017	Voyages d'études		NA	Post	Mars 2019	
	SOUS-TOTAL 3	580.000				
	TOTAL CONSULTANCE	848.000				

4. Coûts opérationnel

Description Contrat	Coût estimatif (en \$)	Méthode de sélection	Pré-qualification	Revue de la Banque (à priori / à posteriori)	Date de	Commentaire
Frais de fonctionnement de l'UGP : Location de bureau, entretien, Internet, annonces et publications, médias, frais bancaires, consommables, ateliers, communication.	100,000	DC	Non	Post	N/A	Multiple
Total	100,000					

Acronymes :

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

SCBD : Sélection dans le cadre d'un budget déterminé

SED : Sélection par entente directe

SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

SMC : Sélection au « moindre coût »

SQC : Sélection fondée sur les qualifications des consultants

SCI : Consultant individuel

PROCUREMENT PLAN Comoros : Comoros Financial Inclusion Project

General Information
Country: Comoros **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-11-14
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-03-30
Project ID: P166193 **GPN Date:** 2020-09-29
Project Name: Comoros Financial Inclusion Project
Loan / Credit No: IDA / V2770, IDA / 67070, IDA / D6760
Executing Agency(ies) Unité de gestion du Projet BCC

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		Planned
KM-UGPBC-179696-CW-RFQ / Travaux d'entretien et d'aménagement des toilettes bureau UCP	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				2,353.00	2,225.37	Achévé								2020-06-27	2020-05-21							2020-08-25	2020-06-16	2020-09-25
KM-UGPBC-189612-CW-RFQ / Petits travaux d'entretiens, aménagements et réhabilitations	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				6,353.00	21,766.90	Signé								2020-09-03	2020-09-17							2020-10-09	2020-10-27	2020-11-09
KM-UGPBC-23547-CW-RFQ / Travaux d'entretien, Aménagement salle serveur site secours	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	32,220.00	0.00	En cours d'exécution								2021-08-20	2021-08-31							2021-09-27		2021-11-26

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
KM-UGPBC-146092-GO-RFQ / ACHAT DE MATÉRIELS INFORMATIQUES POUR UCP	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	5,243.42	Achévé							2019-11-30	2020-01-27									2020-01-25	2020-01-31	2020-07-23	2020-06-03
KM-UGPBC-161733-GO-RFQ / Acquisition du logiciel comptable	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		25,000.00	5,208.00	Signé							2020-04-08	2020-03-31									2020-06-03	2020-06-09	2020-11-30	
KM-UGPBC-145795-GO-RFQ / achat d'un véhicule pour le projet	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	31,849.21	Achévé							2020-04-05	2020-03-30									2020-05-31	2020-04-30	2020-11-27	2020-06-08
KM-UGPBC-146100-GO-RFQ / achat mobilier de bureau	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	2,657.98	Signé							2020-05-20	2020-11-25									2020-07-15	2020-11-30	2020-09-13	
KM-UGPBC-167462-GO-RFQ / Acquisition des matériels informatiques	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix				32,000.00	10,769.26	Achévé							2020-02-21										2020-04-06	2020-04-01	2020-05-06	2020-08-19
KM-UGPBC-179680-GO-RFQ / Acquisition de trois ordinateurs portables (Comptable, Responsable de communication, SC BCC)	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,700.00	5,973.59	Achévé							2020-07-02	2020-07-20									2020-07-28	2020-08-24	2020-08-11	2020-10-14
KM-UGPBC-189593-GO-DR / Acquisition des matériels et équipements des salles serveur	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			26,824.00	19,278.03	Signé							2020-09-04	2020-09-15	2020-09-09	2020-09-16							2020-09-22	2020-10-07	2020-10-22	
KM-UGPBC-187624-GO-RFQ / Acquisition d'une imprimante multifonction noir et blanc	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		529.41	544.22	Achévé							2020-04-22	2020-04-21									2020-05-18	2020-04-29	2020-05-25	2020-07-21
KM-UGPBC-199778-GO-DR / Adoption d'un logiciel de supervision bancaire pour la surveillance prudentielle	IDA / 67070	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			500,000.00	219,275.00	Signé							2020-10-26	2020-11-10	2020-10-31	2020-10-14							2020-12-21	2021-03-08	2021-06-19	
KM-UGPBC-203928-GO-RFQ / Acquisition d'un véhicule 4x4	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		35,000.00	33,687.64	Achévé							2020-10-10	2020-10-09									2020-11-10	2020-11-12	2020-11-17	2020-11-30
KM-UGPBC-235552-GO-RFQ / Acquisition, installations matériels et équipements salle serveur site secours	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		72,819.00	57,884.00	Signé							2021-07-31	2021-08-31									2021-09-08	2021-11-05	2021-11-10	
KM-UGPBC-255490-GO-RFB / Achat et installations matériels et équipements connectivité aux réseaux interbancaires	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		130,000.00	0.00	En cours d'exécution							2021-10-18	2021-10-18	2021-10-23		2021-11-23					2021-12-14	2021-12-29		2022-03-29	
KM-UGPBC-260503-GO-DR / Acquisition et installation du logiciel Oracle pour la mise en oeuvre du logiciel de supervision bancaire	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			181,694.00	85,400.00	Signé							2021-11-09	2021-11-14	2021-11-10	2021-11-14							2021-11-22	2021-11-17	2021-12-23	
KM-UGPBC-255487-GO-RFB / Acquisition matériel et logiciel SAT+	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A priori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		2,000,000.00	0.00	En cours d'examen							2022-02-21	2022-02-26			2022-04-12					2022-07-11	2022-08-15		2023-05-02	

KM-UGPBC-161723-CS-INDV / Recrutement d'un assistant de direction	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		2,475.00	0.00	Annulé	2020-04-06	2020-03-31	2020-05-02		2020-05-07		2020-05-26		2020-07-25
KM-UGPBC-168875-CS-CDS / Recrutement d'un bureau en charge d'assister la Banque Centrale des Comores (BCC) dans l'acquisition d'une connectivité réseau pour le Système National des Paiements et d'un Système Bancaire de Base pour la BCC	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,000.00	100,000.00	Signé	2020-04-22	2020-04-23	2020-04-27	2020-04-23			2020-06-01	2020-05-27	2020-07-31
KM-UGPBC-179292-CS-INDV / Responsable chargé de la communication, et de sauvegardes Environnementale et Sociale.	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		4,940.17	3,386.26	Signé	2020-06-19	2020-06-29	2020-07-15	2020-08-24	2020-07-20	2020-08-26	2020-08-03	2020-09-04	2020-10-31
KM-UGPBC-165323-CS-QCBS / Elaboration du manuel de procédure Administratif, comptable et Financier	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-04-10	2020-04-23	2020-05-13		2020-05-27		2020-06-10		2020-07-27
KM-UGPBC-187621-CS-CDS / Recrutement du Coordonnateur National remplaçant	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		6,176.50	7,557.61	Signé	2020-06-04	2020-06-04	2020-06-06	2020-06-08			2020-06-15	2020-06-15	2020-08-29
KM-UGPBC-189616-CS-INDV / Recrutement de l'assistant de direction	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		2,475.00	2,128.95	Signé	2020-08-31	2020-09-09	2020-09-21	2020-11-13	2020-09-25	2020-11-16	2020-10-12	2020-12-01	2020-10-31
KM-UGPBC-189619-CS-INDV / Recrutement du Chauffeur / planton	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Limited		1,765.00	1,109.75	Signé	2020-08-28	2020-09-09	2020-08-29	2020-12-18	2020-08-31	2020-12-21	2020-09-04	2020-12-22	2020-11-03
KM-UGPBC-203924-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du PPSD	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		15,000.00	0.00	Annulé	2020-11-13	2020-11-19	2020-11-23				2020-12-07		2020-12-18
KM-UGPBC-203929-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier du projet	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		18,000.00	5,174.57	Signé	2018-10-22	2018-10-23	2018-12-01	2019-12-23	2018-12-08	2019-12-27	2019-01-12	2020-02-03	2019-04-12
KM-UGPBC-211064-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour assister la BCC à la réception des travaux de réhabilitation de salle serveur	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Limited		1,765.00	2,484.51	Signé	2020-12-28	2021-02-15	2020-12-29	2020-09-25	2021-01-05	2021-02-22	2021-01-09	2021-02-22	2021-01-19
KM-UGPBC-218994-CS-CDS / Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation de la situation patrimoniale de la SNPSF en vue de la scission de ses activités bancaires et postales	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		80,000.00	269,752.50	Signé	2021-01-22	2021-02-17	2021-01-24	2021-01-22			2021-03-03	2021-03-18	2021-04-02
KM-UGPBC-189624-CS-ICS / Recrutement de l'auditeur interne	IDA / V2770	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		5,212.00	0.00	Annulé	2020-10-15		2020-11-24		2020-12-08		2020-12-29		2021-06-27
KM-UGPBC-225953-CS-CDS / Recrutement d'un conseiller en résolution bancaire	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		35,000.00	40,000.00	Signé	2021-03-29	2021-03-24	2021-04-09	2021-03-26			2021-05-31	2021-04-20	2021-07-30
KM-UGPBC-222252-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller résident pour la DSR.	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	Annulé	2021-03-05	2021-03-09	2021-03-31		2021-04-14		2021-04-23		2022-04-22
KM-UGPBC-210576-CS-INDV / Elaboration d'un APS et APD pour la construction d'un site secours serveur	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Limited		35,294.00	0.00	Annulé	2020-12-24		2020-12-25		2021-01-01		2021-01-08		2021-02-10
KM-UGPBC-189584-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller permanent auprès de la Direction de la Surveillance des BIF et de la Réglementation (DSBR)	IDA / V2770	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	Annulé	2020-09-07	2020-09-15	2020-10-02	2020-10-26	2020-10-09		2020-10-22		2020-11-21
KM-UGPBC-235678-CS-CDS / Consultant pour appui à l'élaboration des spécifications techniques SAT et Soutien à l'équipe projet de la BCC pour l'implémentation du CBS	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		130,000.00	173,840.00	Signé	2021-06-10	2021-06-10	2021-06-13	2021-06-15			2021-07-08	2021-08-09	2022-01-04
KM-UGPBC-241804-CS-INDV / Recrutement d'un conseiller pour le référentiel comptable des IF	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		75,000.00	76,358.80	Signé	2021-07-09	2021-07-29	2021-08-04	2021-10-05	2021-08-25	2021-10-22	2021-09-10	2021-10-27	2022-03-09
KM-UGPBC-235687-CS-INDV / Consultant pour appui à l'acquisition du logiciel CBS, matériels et autres équipements (évaluation, livraison, installation...etc.)	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-05-26		2021-05-27		2021-05-31		2021-06-03		2021-08-03
KM-UGPBC-241919-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour le diagnostic de la centrale des risques	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-09-06	2021-10-28	2021-10-02	2022-01-06	2021-10-23	2022-02-03	2021-11-08		2022-02-08

KM-UGPBC-235679-CS- CDS / Dotation et soutien à la maintenance de salle serveur et site secours	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		29,809.00	0.00	Annulé	2021-06-21		2021-07-01				2021-08-09		2022-04-06
KM-UGPBC-241915-CS- INDV / Recrutement d'un conseiller résident pour la DSR	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		180,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-18	2021-10-27	2021-11-08	2021-12-21	2021-11-29	2022-01-17	2021-12-16		2022-02-26
KM-UGPBC-255483-CS- INDV / Recrutement d'un consultant en Appui technique pour la mise en place SAT	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		150,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-15	2021-10-25	2021-12-18			2022-01-08		2022-01-24	2022-07-23
KM-UGPBC-260506-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'un audit énergétique de la BCC	IDA / D6760	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Limited		17,034.00	0.00	En cours d'exécution	2021-11-09	2021-12-21	2021-11-10	2021-12-28	2021-11-17			2021-12-03	2022-01-03
KM-UGPBC-278505-CS- INDV / Recrutement d'un nouveau comptable remplaçant	IDA / 67070	Component 2: Project and Payment Systems Management	A posteriori	Individuel	Open		9,311.83	0.00	En attente d'exécution	2022-02-24		2022-04-14		2022-04-21			2022-05-07	2023-01-05
KM-UGPBC-279946-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour appui technique à la mise en place d'une unité SAT+	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-07		2022-04-09		2022-05-02			2022-05-23	2022-08-22
KM-UGPBC-235681-CS- INDV / Etudes et prestations de services/ site secours	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		15,898.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-31		2021-06-26		2021-07-09			2021-07-14	2021-09-14
KM-UGPBC-279959-CS- INDV / Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des spécifications techniques et DAO DU switch	IDA / D6760	Component 1: Increasing Access to and Usage of Financial Services	A posteriori	Individuel	Open		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-03-31		2022-05-03		2022-05-24			2022-06-09	2022-12-06