

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : Côte d'Ivoire - Projet d'Appui au Plan national de riposte contre la maladie à Coronavirus (COVID-19)

Agence d'exécution du Projet : UCP Santé - Banque mondiale

Date du plan de passation des marchés : 1^{er} Mai 2020

Période couverte par ce plan de passation des marchés : 1er/05/2020 - 31/07/2020

Niveau de risque évalué : Modéré

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016 révisé en novembre 2017 et en août 2018) ("Règlement de Passation des Marchés")

le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux ***ne s'applique pas***

PROCUREMENT PLAN Cote d'Ivoire : Cote d'Ivoire COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)

General Information

Country: Cote d'Ivoire **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2020-05-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-08-04 2020-11-24
Project ID: P173813 **GPN Date:** 2020-11-24
Project Name: Cote d'Ivoire COVID-19 Strategic Preparedness and Response Project (SPRP)
Loan / Credit No.: IDA / 66520, IDA / 68690, IDA / 70950
Executing Agency: Project Implementation Unit for Health Systems Strengthening and Ebola Preparedness

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
CI-CEP-SPRP-232719-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions d'Abengourou et Bondoukou	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	178,908.02	Signé								2021-08-04	2021-11-30								2021-09-29	2022-01-12	2022-03-28
CI-CEP-SPRP-232741-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions de Yamoussoukro, Bouaké, Côté d'Ivoire et Katiago	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	170,975.62	Signé								2021-07-30	2021-12-01								2021-09-14	2022-01-05	2022-03-13
CI-CEP-SPRP-232754-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions d'Abidjan, Gagnoa et San-Pedro	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	0.00	Annulé								2021-08-15									2021-10-10		2022-04-08
CI-CEP-SPRP-232761-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des chambres froides de la D C PEV et de TINHP dans les régions de Daloa et Man	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations (Non Bank-5 PD)	170,000.00	176,504.86	Signé								2021-08-23	2021-09-24								2021-10-18	2021-12-07	2022-04-16
CI-CEP-SPRP-307361-CW-RFQ / Travaux d'installation de bureaux préfabriqués pour IT NFAS (Amphithéâtre des CIR Bouaké et Agboville et 3 salles de simulation)	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope			Request for Quotations - Small Works (Emergency) SPD - Competitive	2,000,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-11-20									2023-01-15		2023-07-14

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion			
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual				
CI-CEP-SPRP-172364-GO-RFQ / Acquisition de 10 véhicules	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		700,000.00	326,406.78	Achévé								2020-05-20	2020-05-04								2020-07-15	2020-05-08	2021-01-11	2020-05-12
CI-CEP-SPRP-172436-GO-DIR / Acquisition de carburant (Entente Directe TOTAL CI)	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			90,000.00	80,953.65	Signé			2020-05-20	2020-09-03	2020-05-25	2020-08-27											2020-06-29	2020-10-30	2021-06-29	
CI-CEP-SPRP-172437-GO-RFQ / Acquisition de groupes électrogènes et équipements électriques	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		65,000.00	0.00	Annulé							2020-06-02										2020-07-28		2021-01-24	
CI-CEP-SPRP-180740-GO-DIR / Entente Directe avec REPACI SARL pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,120,000.00	966,616.00	Achévé			2020-07-16	2020-07-02	2020-07-21	2020-07-06											2020-08-25	2020-07-09	2021-02-21	2020-07-09
CI-CEP-SPRP-180761-GO-DIR / DISTRIBUTION pour la fourniture de produits barrières à la NPSF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			7,600,000.00	6,853,888.30	Achévé			2020-07-15	2020-10-05	2020-07-20	2020-10-12											2020-08-24	2020-11-16	2021-02-20	2020-12-16
CI-CEP-SPRP-180765-GO-DIR / Entente Directe avec YARORA pour la fourniture de médicaments à la NPSF dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			59,000.00	51,515.38	Signé			2020-07-21	2020-07-02	2020-07-26	2020-09-01											2020-08-30	2020-12-14	2021-02-26	
CI-CEP-SPRP-180834-GO-DIR / Entente directe avec ABBI ATMED SERVICES pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,000,000.00	777,497.64	Achévé			2020-06-30	2020-06-23	2020-07-05	2020-07-06											2020-08-09	2020-09-15	2021-02-05	2021-04-12
CI-CEP-SPRP-180843-GO-DIR / Entente directe avec IDD pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,400,000.00	978,011.70	Achévé			2020-07-01	2020-06-23	2020-07-06	2020-07-06											2020-08-10	2020-07-15	2021-02-06	2021-04-12
CI-CEP-SPRP-180844-GO-DIR / Entente directe avec TYM MEDICAL pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			1,100,000.00	782,276.45	Achévé			2020-07-02	2020-06-23	2020-07-07	2020-07-06											2020-08-11	2020-07-15	2021-02-07	2021-02-19
CI-CEP-SPRP-180848-GO-DIR / Entente directe avec IMI pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	339,845.61	Achévé			2020-07-03	2020-06-23	2020-07-08	2020-07-06											2020-08-12	2020-07-15	2021-02-08	2021-06-01
CI-CEP-SPRP-180851-GO-DIR / Entente directe avec TMH pour la fourniture d'équipements de soins à la DIEM dans le cadre de la riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			65,000.00	55,842.10	Signé			2020-07-03	2020-06-23	2020-07-08	2020-07-06											2020-08-12	2020-07-15	2021-02-08	

CI-CEP-SPRP-226309-CS-CQS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la diffusion de supports de communication dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de communication de la vaccination ANTI-COVID	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		500,000.00	482,055.71	Achévé	2021-05-25	2021-04-28			2021-06-08	2021-06-08			2021-07-08	2021-07-07	2021-08-12	2021-08-31	2022-02-08	2021-11-08	
CI-CEP-SPRP-262294-CS-QBS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la réalisation et l'évaluation de la couverture et des interventions de communication et de mobilisation sociale dans le cadre de la lutte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-29	2022-03-22	2022-04-19			2022-06-02			2022-06-30	2022-08-29	2022-10-03		2023-04-01		
CI-CEP-SPRP-289274-CS-QBS / Recrutement d'un consultant pour assurer une assistance à l'UCFS-BM dans la mise en œuvre et le suivi des mesures de sauvegardes environnementales et sociales	IDA / 68690	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		300,000.00	0.00	En cours d'examen	2022-07-28	2022-07-25	2022-08-18			2022-10-01			2022-10-29	2022-11-28	2022-12-28	2023-02-01		2024-02-01	
CI-CEP-SPRP-304415-CS-CQS / Recrutement d'un consultant cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des urgences sanitaires pour le COUSP	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-08					2022-11-22				2022-12-22		2023-01-26		2023-07-25	
CI-CEP-SPRP-304426-CS-QBS / Recrutement d'un Cabinet d'études pour établir le profil pays des maladies liées aux acteurs environnementaux en Côte d'Ivoire et accompagner la mise en place du système de veille sanitaire du binôme santé-Environnement	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-08		2022-12-29						2023-03-11	2023-04-10	2023-05-10		2023-06-14		2023-12-11
CI-CEP-SPRP-304442-CS-QCBS / Recrutement d'un Consultant Cabinet d'Etudes pour établir le profil pays des maladies liées aux facteurs environnementaux en Côte d'Ivoire et accompagner la mise en place du système de veille sanitaire du binôme santé-Environnement	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-11-22		2022-12-13						2023-02-23	2023-03-25	2023-04-29		2023-06-03		2023-11-30
CI-CEP-SPRP-304687-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet pour la mise en œuvre d'un programme de formation en vue du renforcement des capacités des acteurs clés de la communication dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		120,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-12									2023-01-25		2023-03-01		2023-08-28	

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual		
CI-CEP-SPRP-172458-CS-IND V / Recrutement d'un chargé de projet	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,800.00	3,219.50	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20	2020-08-25	2020-06-10	2020-09-28	2020-07-15	2020-10-10	2021-07-15			
CI-CEP-SPRP-172460-CS-IND V / Recrutement d'un spécialiste en passation des marchés	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,800.00	0.00	Annulé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-15			
CI-CEP-SPRP-172463-CS-IND V / Recrutement d'un comptable	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	19,334.27	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20	2020-07-01	2020-06-10	2020-07-07	2020-07-15	2020-07-22	2021-07-15			
CI-CEP-SPRP-172462-CS-IND V / Recrutement d'un assistant comptable	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		16,800.00	15,037.76	Signé	2020-05-15	2020-05-13	2020-05-20	2020-08-10	2020-06-10	2020-08-26	2020-07-15	2020-09-23	2021-07-15			
CI-CEP-SPRP-172467-CS-IND V / Recrutement d'un expert en gestion financière en appui	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited		40,800.00	0.00	En cours d'exécution	2020-05-15	2020-10-21	2020-05-20		2020-06-10		2020-07-15		2021-07-15			
CI-CEP-SPRP-172471-CS-CDS / recrutement d'un cabinet d'audit externe (sélection directe avec CED/PANAUDIT)	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000.00	14,387.58	Signé	2020-05-15	2020-11-25	2020-05-25	2020-11-23			2020-07-29	2021-03-02	2021-07-29			
CI-CEP-SPRP-178124-CS-CDS / Recrutement d'un coordinateur opérationnel auprès du Comité de Suivi Opérationnel du plan de riposte contre la COVID-19	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		48,000.00	48,199.86	Signé	2020-06-15	2020-06-10	2020-06-25	2020-06-10			2020-08-29	2020-06-17	2021-02-25			
CI-CEP-SPRP-203377-CS-IND V / Recrutement de 3 consultants statisticiens en appui aux études recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited		22,000.00	19,290.10	Signé	2021-02-11	2020-11-30	2021-02-16	2021-02-02	2021-03-09	2021-04-22	2021-04-13	2021-05-07	2021-10-10	2021-12-09		
CI-CEP-SPRP-203380-CS-IND V / Recrutement de deux consultants psychologues en appui aux études recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited		20,000.00	11,307.95	Signé	2021-02-19	2020-11-23	2021-02-24	2021-01-19	2021-03-17	2021-04-22	2021-04-21	2021-06-24	2021-10-18			
CI-CEP-SPRP-213491-CS-IND V / Recrutement d'un consultant pour l'évaluation et la préparation à l'introduction du vaccin COVID-19 en CI	IDA / 66520	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited		40,000.00	135,769.40	Signé	2021-02-15	2021-01-13	2021-02-20	2021-01-11	2021-03-13	2021-01-14	2021-04-17	2021-01-25	2021-07-16			

CI-CEP-SPRP-203379-CS-IND V / Recrutement d'un consultant analyse de données qualitatives en appui aux études de recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited	10,000.00	0.00	Annulé	2021-06-10	2021-06-15	2021-07-06	2021-08-10	2022-02-06				
CI-CEP-SPRP-231970-CS-CDS / Entente Directe avec l'entrepris WIZALL pour le paiement via mobile money des frais opérationnels des activités de dépistage et de vaccination	IDA / 68690	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-15	2021-06-25		2021-08-29	2022-08-29				
CI-CEP-SPRP-226229-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des membres des comités de gestion des plaintes	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	Annulé	2021-06-09	2021-06-14	2021-07-05	2021-08-09	2022-02-05				
CI-CEP-SPRP-203376-CS-IND V / Recrutement de 4 consultants épidémiologistes en appui aux études de recherches opérationnelles sur les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques de la population sur la COVID-19	IDA / 66520	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-14	2021-07-19	2021-08-09	2021-09-13	2022-03-12				
CI-CEP-SPRP-234678-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la conception et la production d'une série télévisée de sensibilisation de 26 épisodes de type "Faufait pas filmer"	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited	160,000.00	148,737.60	Signé	2021-11-25	2021-10-11	2021-11-30	2021-10-27	2021-12-21	2021-11-02	2022-01-25	2021-11-29	2022-07-24
CI-CEP-SPRP-262244-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel International pour la conception du modèle d'indemnisation sans faute des cas de MAPI (Manifestations Post-vaccinales) graves	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited	80,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-14	2021-11-19	2022-02-19		2022-03-12		2022-04-16		2022-10-13
CI-CEP-SPRP-262255-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel national en appui à la conception du modèle d'indemnisation sans faute des cas de MAPI graves	IDA / 68690	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Limited	40,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-18	2021-11-22	2022-02-23		2022-03-16		2022-04-20		2022-10-17
CI-CEP-SPRP-281984-CS-CDS / Sélection Directe avec l'entrepris SAN ANALYTICS pour l'amélioration de la plateforme digitale et la retro-saisie de 5 fiches de vaccination.	IDA / 68690	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	2,800,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-02		2022-05-12				2022-07-16		2023-07-16
CI-CEP-SPRP-231981-CS-IND V / Recrutement d'un consultant projet en appui à l'UCPS-BM	IDA / 66520	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	19,200.00	0.00	Annulé	2021-06-29	2021-05-21	2021-07-04		2021-07-25		2021-08-29		2022-08-29
CI-CEP-SPRP-287864-CS-IND V / Recrutement d'un consultant spécialiste en Violences Basées sur le Genre en appui à l'UCPS-BM	IDA / 68690	Component 3: Project implementation management and monitoring and evaluation	A posteriori	Individuel	Limited	38,400.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-30	2022-04-13	2022-05-05		2022-05-26		2022-06-30		2023-06-30
CI-CEP-SPRP-304434-CS-IND V / Recrutement d'un expert vaccino-logiste pour la conception et le déploiement de la vaccination	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open - National	100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-02		2023-01-20		2023-02-10		2023-03-17		2023-09-13
CI-CEP-SPRP-304443-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel en appui à la DCEV pour les aspects logistiques (N°01)	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-13		2023-01-31		2023-02-21		2023-03-28		2024-03-28
CI-CEP-SPRP-304446-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel en appui à la DCEV pour les aspects logistiques (N°02)	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Individuel	Open - National	36,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-07		2023-01-25		2023-02-15		2023-03-22		2024-03-22
CI-CEP-SPRP-304696-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour le développement d'une application on-line et off-line pour la diffusion en temps réel de l'information sur la vaccination et la gestion des fumeurs et des p	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Open - National	180,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-02		2023-02-20		2023-03-13		2023-04-17		2023-10-14
CI-CEP-SPRP-304703-CS-IND V / Recrutement de 4 agents bilingues (anglais français) pour le call center du MSH/COMU	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Open - National	40,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-05		2023-01-23		2023-02-13		2023-03-20		2023-09-16
CI-CEP-SPRP-304849-CS-IND V / Recrutement d'un consultant individuel pour la dissémination et capitalisation des travaux de recherche en lien avec la covid-19	IDA / 70950	Component 2: Health Communication and Community Engagement	A posteriori	Individuel	Open - National	140,000.00	0.00	En attente d'exécution	2023-01-02		2023-02-20		2023-03-13		2023-04-17		2023-10-14
CI-CEP-SPRP-304424-CS-CDS / Sélection Directe avec le Professeur TOURE HARVEY pour la DCEV et l'INHP, en appui au plan de déploiement de la vaccination	IDA / 70950	Component 1: Emergency COVID-19 response	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	240,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-12-09		2022-12-19				2023-02-22		2025-02-21