

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Social Safety Net Project (P167416)

Project Implementation agency: Ministry of Social Inclusion and Equity (MIES)

Unidad del Registro Social

Date of the Procurement Plan: September 9, 2019

Period covered by this Procurement Plan: 2019 - 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used. For the implementation of Component 1, the MIES may use the Country’s own procurement procedures for “Menor Cuantía,” “Infima Cuantía,” “Ferias Inclusivas” and “Catálogo Electronico Inclusivo” to procure the goods and services identified, those procedures will be complemented by specific processes and procedures established in the Operational Manual.

PROCUREMENT PLAN Ecuador : Social Safety Net Project

General Information

Country: Ecuador **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-09-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank) 2022-06-21
Project ID: P167416 **GPN Date:** 2020-02-03
Project Name: Social Safety Net Project
Loan / Credit No.: IBRD / 89460
Executing Agency: National Secretariat of Planning

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
EC-SENPLADES-133157-NC-RFB / Licencias de antivirus.	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Adquisición directa	Direct			20,832.00	0.00	Cancelado					2019-09-11	2019-09-18									2019-10-14	2019-10-31	
EC-SENPLADES-133191-NC-RFB / Renovación Licencias de VMware, Veeam Backup y Incremento Sistemas Operativos.	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Adquisición directa	Direct			75,137.00	0.00	Cancelado					2020-03-02	2020-03-07									2020-04-11	2020-10-08	
EC-SENPLADES-134568-GO-RFB / Renovación licencias Redhat, Soporte garantía y mantenimiento de servidores.	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		353,333.00	214,000.00	Firmado					2019-09-20	2019-11-12	2019-09-25				2019-09-27	2019-11-22	2019-10-08	2019-11-27	2019-10-25	2020-07-28	2021-12-31
EC-SENPLADES-133208-NC-RFB / Software Replicación AI X a LINUX.	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		17,187.00	0.00	Cancelado						2020-01-18									2020-03-14	2020-09-10	
EC-SENPLADES-133192-NC-RFB / Adquisición de computadores, escáneres de alto rendimiento e impresoras.	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		117,600.00	0.00	Cancelado					2019-09-11	2019-11-21	2019-09-16					2019-09-25	2019-11-29	2019-10-02		2019-10-22	2019-11-05
EC-SENPLADES-133206-NC-RFB / Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embricación, Serigrafía, Fotografía, Cómputo, Impresión, Filmación e imágenes, Satelitales, Impresión de manuales, certificados y s	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		115,136.00	0.00	Cancelado					2019-09-16	2019-10-09	2019-09-18	2019-10-09				2019-09-25	2019-10-24	2019-09-30		2019-10-16	2019-10-27
EC-SENPLADES-133199-NC-RFB / Hiperconvergencia de servidores.	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		89,600.00	0.00	Cancelado					2020-03-02	2020-03-07						2020-04-18		2020-05-18		2020-06-22	2020-12-19
EC-SENPLADES-133927-GO-RFB / Repotenciación de la infraestructura tecnológica del RS: - Compra de equipos informáticos; - Repotenciar el Hardware y	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Previa	Solicitud de ofertas	Open - International	Single Stage - One Envelope		5,903,655.00	0.00	Cancelado					2020-01-06	2020-01-11						2020-02-22		2020-03-23		2020-04-27	2020-10-24
EC-SENPLADES-236428-GO-RFB / Renovación de la infraestructura tecnológica para el proyecto actualización del Registro Social	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Posterior	Solicitud de ofertas	Open - National	Single Stage - One Envelope		280,000.00	0.00	En ejecución					2022-02-21	2022-04-29	2022-02-26					2022-04-09		2022-05-09		2022-06-13	2022-12-10
EC-SENPLADES-261625-GO-RFO / ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA UNIDAD DE REGISTRO SOCIAL	IBRD / 89460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Solicitud de cotizaciones	Open - National	Single Stage - One Envelope		16,800.00	0.00	Cancelado						2021-11-17									2022-01-12	2022-07-11	

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
EC-SENPLADES-133193-NC-RFB / Levantamiento de información en campo a través de Contratación de Universidad del Territorio de Intervención (2)	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Previa	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope		3,356,968.00	0.00	Cancelado					2019-09-06							2019-09-19		2019-10-01		2019-10-17	2020-04-30
EC-SENPLADES-133196-NC-RFB / Levantamiento de información en campo a través de Contratación de Universidad del Territorio de Intervención (3)	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Previa	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope		2,595,602.00	0.00	Cancelado					2019-09-06							2019-09-19		2019-09-27		2019-10-15	2020-04-30
EC-SENPLADES-133184-NC-RFB / Levantamiento de información en campo a través de Contratación de Universidad del Territorio de Intervención (4)	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Previa	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope		4,327,745.00	0.00	Cancelado					2019-09-06							2019-09-23		2019-09-27		2019-10-15	2020-07-31
EC-SENPLADES-133205-NC-RFB / Levantamiento de información en campo a través de Contratación de Universidad del Territorio de Intervención (7)	IBRD / 89460	Component 1: Improving equity, integration and sustainability of the selected SSN programs.	Previa	Solicitud de ofertas	Limited	Single Stage - One Envelope		6,153,929.00	0.00	Cancelado					2019-09-06							2019-09-20		2019-09-27		2019-10-15	2020-07-31

EC-SENPLADES-134237-CS-QCBS / Desarrollar protocolos para la interoperabilidad entre los programas de usuario y el Registro Social.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		112,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-13	2021-08-25	2020-02-03		2020-03-18		2020-04-15	2020-05-15	2020-06-19	2020-07-24	2021-07-24		
EC-SENPLADES-134241-CS-QCBS / Revisión de manuales operativos de programas de redes de seguridad.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		56,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-02-03		2020-03-18		2020-04-15	2020-05-15	2020-06-19	2020-07-24	2021-07-24		
EC-SENPLADES-134240-CS-QCBS / Capacitación a funcionarios de la URS.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		56,000.00	0.00	Cancelado	2020-01-13		2020-02-03		2020-03-18		2020-04-15	2020-05-15	2020-06-19	2020-07-24	2021-07-24		
EC-SENPLADES-187309-CS-QCBS / Auditoría Técnica del Registro Social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		385,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-06	2020-09-29	2020-08-09		2020-08-25		2020-09-11	2020-09-20	2020-09-27	2020-10-16	2021-07-13		
EC-SENPLADES-225661-CS-QCBS / Evaluación de resultados del Registro Social.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		368,000.00	0.00	Cancelado	2021-09-01		2021-09-22		2021-11-05		2021-12-03	2022-01-02	2022-02-06	2022-03-13	2023-03-13		
EC-SENPLADES-133154-CS-QCBS / Evaluación de resultados del Registro Social.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		168,000.00	0.00	Cancelado	2020-08-03		2020-08-24		2020-10-07		2020-11-04	2020-12-04	2021-01-08	2021-02-12	2022-02-12		
EC-SENPLADES-243237-CS-QCBS / Auditoría Financiera, para el Proyecto Red de Protección Social Contrato de Préstamo BIRF 8946-EC, ejecutado por la Unidad del Registro Social. Período 1 al 31 de diciembre de 2021 y Período 2 enero 1, 2022 a abril 30, 2022	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calificaciones de e consultores	Limited		48,328.00	31,764.00	Firmado	2021-07-28	2021-07-23		2021-08-11	2021-10-22				2021-09-10	2021-11-16	2021-10-15	2021-12-09	2023-05-15
EC-SENPLADES-272919-CS-QCBS / Análisis y Diseño del Sistema Integrado de Información de Programas Sociales (SIIPS)	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		56,000.00	0.00	Bajo Revision	2022-06-06	2022-06-10	2022-06-10		2022-06-14		2022-06-18	2022-06-19	2022-06-24	2022-06-26	2024-01-11		
EC-SENPLADES-272921-CS-QCBS / Contratación de una Consultoría para el Desarrollo e Implementación de un Sistema Integrado de Gestión el el Registro Único de Afectados Directos	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Selección basada en calidad y costo	Open - National		63,840.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-06-06		2022-06-10		2022-06-14		2022-06-18	2022-06-19	2022-06-24	2022-06-26	2024-01-11		

INDIVIDUAL CONSULTANTS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
EC-SENPLADES-133201-CS-CD / Contratación de personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en URS. Especialista en Planificación, Seguimiento y Evaluación.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Individual	Limited		141,120.00	0.00	Cancelado	2019-09-27	2019-12-18	2019-09-30	2020-05-27	2019-10-01		2019-10-18		2020-10-31	
EC-SENPLADES-134242-CS-CD / Contratación de personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en URS Especialista en Investigación de Campo.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Individual	Limited		141,120.00	0.00	Cancelado	2019-09-27	2020-04-21	2019-09-30		2019-10-01		2019-10-18		2020-10-31	
EC-SENPLADES-133207-CS-CD / Contratación de personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en URS Especialista Financiero.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Individual	Limited		141,120.00	0.00	Cancelado	2019-09-27		2019-09-30		2019-10-01		2019-10-18		2020-10-31	
EC-SENPLADES-133177-CS-CD / Contratación de personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en URS Especialista Adquisiciones.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Individual	Limited		141,120.00	0.00	Cancelado	2019-09-27		2019-09-30		2019-10-01		2019-10-18		2020-10-31	
EC-SENPLADES-148661-CS-1NDV / Contratación de personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en URS Especialista Adquisiciones.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Individual	Direct		141,120.00	31,911.29	Finalizado	2019-12-04	2019-11-13	2019-12-09	2019-12-16	2019-12-13	2019-12-27	2019-12-19	2019-12-27	2021-01-29	2020-07-15
EC-SENPLADES-148662-CS-1NDV / Contratación de personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en URS Especialista Financiero.	IBRD / B9460	Component 1: Improving eq utility, integration and sustain ability of the selected SSN pr ograms	Posterior	Individual	Direct		141,120.00	43,120.00	Finalizado	2019-12-04	2019-11-25	2019-12-09	2019-12-16	2019-12-13	2019-12-26	2019-12-19	2019-12-27	2021-01-29	2020-05-18
EC-SENPLADES-175926-CS-CD / Contratación Gerente Proyecto Red de Protección Social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		19,740.00	17,623.62	Finalizado	2020-05-27	2020-05-27	2020-06-06	2020-05-29		2020-06-30	2020-06-08	2020-12-31	2020-11-30	
EC-SENPLADES-181713-CS-1NDV / Contratación Especialista en Planificación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		40,784.06	34,272.32	Finalizado	2020-06-24	2020-07-17	2020-06-29	2020-07-30	2020-07-10	2020-08-17	2020-07-10	2020-09-30	2021-11-30	2021-12-10
EC-SENPLADES-182013-CS-CD / Especialista Fiduciario de Gestión Financiera	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		40,784.06	34,272.32	Finalizado	2020-06-25	2020-07-17	2020-06-29	2020-07-27			2020-07-14	2020-08-12	2021-11-30	2021-12-09
EC-SENPLADES-195076-CS-CD / Especialista Fiduciario de Adquisiciones	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct		42,840.00	27,846.26	Finalizado	2020-09-21	2020-09-23	2020-09-25	2020-10-22			2020-09-30	2020-11-09	2022-06-30	2021-10-26
EC-SENPLADES-187304-CS-1NDV / Especialista en investigación de campo	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		17,136.16	0.00	Cancelado	2020-08-05	2020-08-17	2020-08-07		2020-08-12		2020-08-14		2021-11-30	
EC-SENPLADES-195078-CS-1NDV / Consultoría para el desarrollo del modelo de gestión para la actualización permanente del Registro Social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited		24,000.00	19,196.43	Finalizado	2020-09-28	2020-11-06	2020-10-03	2020-11-20	2020-10-10	2020-12-01	2020-10-31	2020-12-28	2021-05-31	2021-07-26

EC-SENPLADES-187304-CS-1 NDV-2 / Especialista en Investigación de Campo	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	42,840.00	10,710.10	Finalizado	2020-09-28	2020-11-12	2020-10-03	2020-11-27	2020-10-10	2020-12-08	2020-10-31	2020-12-23	2021-12-31	2021-04-30
EC-SENPLADES-197040-CS-C DS / VERIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS BASES DE DATOS DE L REGISTRO SOCIAL	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	385,000.00	308,042.38	Finalizado	2020-10-05	2020-10-13	2020-10-09	2020-09-29		2020-10-20	2020-10-23	2021-05-08	2021-05-14	
EC-SENPLADES-197044-CS-C DS / Desarrollo de un esquema de gobernanza de la información generada y recibida por la URS, con el fin de alimentar los indicadores de resultado previstos dentro de la estrategia de protección social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	31,500.00	31,500.00	Finalizado	2020-10-05	2020-10-06	2020-10-09	2020-10-07		2020-10-15	2020-10-21	2021-05-03	2021-05-09	
EC-SENPLADES-203901-CS-C DS / Gerente Proyecto Red de Protección Social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	35,247.24	35,247.24	Finalizado	2020-11-12	2020-11-10	2020-11-16	2020-11-19		2020-11-21	2020-12-01	2021-11-30	2021-12-10	
EC-SENPLADES-195077-CS-1 NDV / Análisis, Procesamiento e Implementación de Registros Administrativos en correspondencia a la Actualización Continua y Validación de la base de datos del Registro Social, ejecutado en el marco del Proyecto denominado "Red de Protección Social"	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	20,879.00	23,384.00	Finalizado	2021-01-22	2021-01-15	2021-01-27	2021-03-09	2021-02-03	2021-04-15	2021-02-24	2021-05-14	2021-09-24	2021-12-08
EC-SENPLADES-204431-CS-1 NDV / Contratación de Especialista en Métodos Cuantitativos para Investigación Social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Limited	15,000.00	0.00	Cancelado	2020-11-12	2021-03-19	2020-11-14		2020-11-16		2020-12-01	2021-05-31		
EC-SENPLADES-204431-CS-1 NDV-2 / Contratación de Especialista en Métodos Cuantitativos para Investigación Social	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Individual	Open	19,192.50	0.00	Cancelado	2021-05-10		2021-06-28		2021-07-19		2021-08-23	2022-02-19		
EC-SENPLADES-252325-CS-C DS / CONTRATACIÓN GERENTE DEL PROYECTO RED DE PROTECCIÓN SOCIAL.	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	42,766.65	42,766.65	Firmado	2021-10-01	2021-09-24	2021-10-05	2021-11-04			2021-11-30	2021-11-29	2022-12-31	
EC-SENPLADES-252327-CS-C DS / CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA FIDUCIARIO DE ADQUISICIONES.	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Previa	Individual	Open	35,985.94	0.00	Bajo Revision	2021-09-16	2021-10-19	2021-10-02	2022-03-21	2021-10-06		2021-10-26		2022-10-27	
EC-SENPLADES-252328-CS-C DS / CONTRATACIÓN DEL ESPECIALISTA PLANIFICACION, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	31,187.81	31,187.81	Firmado	2021-10-01	2021-09-24	2021-10-05	2021-11-04			2021-11-30	2021-11-29	2022-12-31	
EC-SENPLADES-252329-CS-C DS / CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA FIDUCIARIO DE GESTIÓN FINANCIERA.	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	31,187.81	31,181.81	Firmado	2021-10-01	2021-09-24	2021-10-05	2021-11-04			2021-10-14	2021-11-29	2022-12-31	
EC-SENPLADES-272927-CS-C DS / Servicios de Verificación Técnica BDD RS operativo RA E	IBRD / B9460	Component 2: Technical Assistance for Capacity Building & Monitoring and Evaluation	Posterior	Selección directa de consultores	Direct	85,000.00	0.00	Ejecución pendiente	2022-02-28		2022-03-04				2022-03-15		2022-10-01	