

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

**Project information: Democratic Republic Democratic of Congo -
Regional Disease Surveillance Systems Enhancement - P167817**

Project Implementation agency: UGP PDSS

Date of the Procurement Plan: June 2019

Period covered by this Procurement Plan: June 2019 - December 2020

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (July 2016 and revised November 2017) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in the Borrower’s Public Procurement Law No 10/010 of April 27, 2010 (PPL) and the Manual of Procedures of the PPL as per Borrower’s Decree No 10/22 of June 2, 2010, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) **Standard Bidding Documents:** All standard bidding documents to be used for the Project under NCB shall be found acceptable to the World Bank before their use during the implementation of Project;

- (b) **Eligibility:** Eligibility of bidders and acceptability of their goods and services shall not be based on their nationality and/or their origin; and association with a national firm shall not be a condition for participation in a bidding process. Therefore, except for the ineligibility situations referred to in paragraphs 1.10(a) (i) and 1.10(a) (ii) of the Procurement Guidelines, the eligibility of bidders must be based solely on their qualification, experience and capacity to carry out the contract related to the specific bidding process;
- (c) **Advertising and Bid Preparation Time:** Bidding opportunities shall be advertised at least in a national newspaper of wide circulation and on the website of the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) and bidders should be given at least 30 days from the date of invitation to bid or the date of availability of the bidding documents, whichever is later;
- (d) **Criteria for Qualification of Bidders:** Qualification criteria shall only concern the bidder's capability and resources to perform the contract taking into account objective and measurable factors. Such criteria for qualification of bidders shall be clearly specified in the bidding documents;
- (e) **Bid Evaluation and Contract Award:** A contract shall be awarded to the substantially responsive and lowest evaluated bidder provided that such bidder meets the qualification criteria specified in the bidding documents. No scoring system shall be allowed for the evaluation of bids, and no "blanket" limitation to the number of lots which can be awarded to a bidder shall apply. The criteria for bid evaluation and the contract award conditions shall be clearly specified in the bidding documents;
- (f) **Preferences:** No preference shall be given to domestic/regional bidders; to domestically/regionally manufactured goods; and to bidders forming a joint venture with a national firm or proposing national sub-contractors or carrying out economic activities in the territory of the Recipient;
- (g) **Publication of Contract Award:** Information on all contract awards shall be published in at least a national newspaper of wide circulation or in the Recipient's Procurement Regulator (*Autorité de Régulation des Marchés Publics*) web-site;
- (h) **Fraud and Corruption:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include provisions stating the World Bank's policy to sanction firms or individuals found to have engaged in fraud and corruption as set forth in the Procurement Guidelines;
- (i) **Inspection and Audit Rights:** In accordance with the Procurement Guidelines, each bidding document and contract shall include

provisions stating the World Bank's policy with respect to inspection and audit of accounts, records and other documents relating to the bid submission and contract performance;

- (j) **Requirement for administrative documents and/or tax clearance certificate:** The bidding documents shall not require foreign bidders to produce any administrative or tax related certificates prior to confirmation of awarding a contract; and
- (k) **Modifications of a Signed Contract:** Any change in the contract amount which, singly or combined with all previous changes, increases the original contract amount by fifteen (15) percent or more must be done through an amendment to the signed contract instead of signing a new contract.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables. *"Not Applicable"*

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations **(Goods and Works)**.

Goods: is applicable for those contracts identified in the Procurement Plan tables;

Other Relevant Procurement Information. *"Not Applicable"*

PROCUREMENT PLAN Central Africa : Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV

General Information

Country: Central Africa Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2019-06-10
 Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-25
 Project ID: P167817 GPN Date: 2020-05-18
 Project Name: Regional Disease Surveillance Systems Enhancement Project (REDISSE) Phase IV
 Loan / Credit No: / , IDA / D5160, IBRD / 90040, IDA / 64980, IDA / 64990
 Executing Agency(ies) RDC-MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-DRC-MSP-117854-CW-RFB / Construction de laboratoires de référence	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				8,500,000.00	0.00	Annulé					2019-08-12		2019-08-17					2019-09-28		2019-10-28		2019-12-02	2020-05-30
ZR-DRC-MSP-117857-CW-RFB / Réhabilitation de laboratoires dans la zone d'intervention du projet	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				7,000,000.00	0.00	Annulé					2019-08-19		2019-08-24					2019-10-05		2019-11-04		2019-12-09	2020-06-06
ZR-DRC-MSP-117888-CW-RFQ / Réhabilitation des locaux pour abriter les centres médicaux (Postes d'inspection Frontalières (PIF))	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				500,000.00	0.00	Annulé							2019-09-07								2019-11-02	2020-04-30	
ZR-DRC-MSP-184472-CW-RFQ / Réhabiliter 15 locaux de soins abriter les centres médicaux aux 15 Pde désignés	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				110,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-01								2020-10-27	2021-04-25	
ZR-DRC-MSP-184473-CW-RFQ / Réhabiliter 18 locaux pour les soins des animaux et la quarantaine animale	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				30,000.00	0.00	Annulé							2020-09-06								2020-11-01	2021-04-30	
ZR-DRC-MSP-184475-CW-RFB / Réhabilitation des laboratoires provinciaux humains et des cliniques de plantes	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				9,000,000.00	0.00	En attente d'exécution				2021-02-19		2021-02-24						2021-04-07		2021-05-07		2021-06-11	2021-12-08
ZR-DRC-MSP-184479-CW-RFQ / Réhabiliter le Bureau National du PNCPS	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				39,900.00	0.00	Annulé							2021-01-28								2021-03-25	2021-09-21	
ZR-DRC-MSP-184494-CW-RFQ / Construction dans les sites sentilles 50 bureaux des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / D5160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				120,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-13								2020-11-08	2021-05-07	
ZR-DRC-MSP-184495-CW-RFQ / Réhabiliter 80 bureaux des services de santé animale dans les sites sentilles afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				150,000.00	0.00	En attente d'exécution							2020-09-09								2020-11-04	2021-05-03	
ZR-DRC-MSP-184496-CW-RFQ / Construction d'un bâtiment abritant le siège de CDC	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				200,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-02-15								2021-04-12	2021-10-09	
ZR-DRC-MSP-117872-CW-RFB / Construction et équipement d'un laboratoire national de diagnostic vétérinaire de niveau 1	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope				2,000,000.00	0.00	Annulé				2019-08-21		2019-08-26						2019-10-07		2019-11-06		2019-12-11	2020-06-08
ZR-DRC-MSP-209278-CW-RFQ / Réhabilitation d'un bâtiment devant abriter les équipements du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments LNCQ LAPHAKI.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				100,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-01-06								2021-03-03	2021-08-30	
ZR-DRC-MSP-200120-CW-RFQ / Construction / Réhabilitation dans les sites sentilles des services de santé animale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire des maladies zoonotiques dans quatorze (14) sites sentilles: Bikoero, Gemena, Buta, Monkoto, Idiofa, Popokabaka, Mwe	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				420,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-04-07								2021-06-02	2021-11-29	
ZR-DRC-MSP-200124-CW-RFQ / Réhabilitation deux (2) cliniques des plantes à : Kinshasa et Lubumbashi.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope				250,000.00	0.00	Annulé							2021-01-10								2021-03-07	2021-09-03	

ZR-DRC-MSP-272402-GO-RFQ / Fourniture de matériels informatiques pour le dépôt du Ministère de la Santé Réhabilité / Maman Yemo	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	30,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-06					2022-06-01	2022-07-01
ZR-DRC-MSP-272405-GO-RFQ / Fourniture et montage des meubles de bureaux pour le Service National d'épidémiologie (SÉNÉS), le Point Focal National de Réglementation Sanitaire international et pour le Programme National de Communication pour la Promotion de la Santé	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	75,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-02-06					2022-04-03	2022-05-03
ZR-DRC-MSP-256226-GO-RFQ / Acquisition en urgence des médicaments et consommables médicaux pour la riposte contre l'épidémie de méningite à Banalia.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	93,746.80	0.00	Annulé		2021-10-25					2021-12-20	2022-06-18
ZR-DRC-MSP-273082-GO-RFQ / Fourniture de trois (3) hors boards de 25CV et pirogues pour les sites sentinelles de santé animale : Bikoro, Boende, Mahagi	IDA / DS160	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	13,500.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-23					2022-06-18	2022-12-15
ZR-DRC-MSP-273134-GO-RFQ / Fourniture des tablettes pour les points d'entrée et les zones de santé cibles.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	80,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-09					2022-06-04	2022-07-04
ZR-DRC-MSP-273135-GO-RFB / Acquisition d'équipements de communication pour les trois (3) secteurs pour la surveillance (postes radio émetteur/récepteur et antennes, Talkies Walkies) kits de production d'énergie solaire, équipement intervention pour 18 PoE.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	500,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-18	2022-04-23	2022-06-04		2022-07-04	2022-08-08	2022-11-06
ZR-DRC-MSP-273136-GO-RFQ / Fourniture des matériels pour le Système d'Informations Géographiques (SIG) - Ems-i et Kobocollect	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	105,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-30					2022-06-25	2022-07-25
ZR-DRC-MSP-273770-GO-RFB / Fournitures des hors Board de 25 CV, Téléphones Mobiles Satellitaires pour les équipes d'intervention rapides en moyens logistiques	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	372,500.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-11	2022-04-16	2022-05-28		2022-06-27	2022-08-01	2022-10-30
ZR-DRC-MSP-273772-GO-RFQ / Sélection d'un Transporteur pour l'acheminement des bulletins épidémiologiques Mensuels de surveillance des maladies.	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage – One Envelope	100,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-04					2022-05-30	2023-05-25
ZR-DRC-MSP-273785-GO-RFB / Fourniture des équipements pour les cinq (5) laboratoires pour les sites de LAPHAKI réhabilité	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	1,250,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-05-11	2022-05-16	2022-06-27		2022-07-27	2022-08-31	2023-02-27
ZR-DRC-MSP-199902-GO-DIR / Fourniture d'une centaine (100) motos de terrain pour le niveau central, provincial et opérationnel : Cinq (5) pour le Point Focal RSI, Sept (7) motos pour les provinces, seize (16) motos pour les laboratoires provinciaux, dix-huit (18) motos pour les pol	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		650,000.00	0.00	Annulé		2021-01-11				2021-01-16	2021-02-20	2021-08-19
ZR-DRC-MSP-271790-GO-RFB / Fourniture de plus de cent quarante huit (148) motos de terrain pour les laboratoires provinciaux et pour les sites sentinelles	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	962,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-04-04	2022-04-09	2022-05-21		2022-06-20	2022-07-25	2023-01-21
ZR-DRC-MSP-117874-GO-RFB / Acquisition de 32 véhicules de type 4x4 pour le complet du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	1,600,000.00	0.00	Annulé		2019-07-24	2019-07-29	2019-09-09		2019-10-09	2019-11-13	2020-05-11
ZR-DRC-MSP-273791-GO-RFB / Fourniture de 10 véhicules de type 4x4 dont 8 pour les laboratoires provinciaux, 1 pour TUGP PDSS et 1 pour INRB	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open – National	Single Stage – One Envelope	503,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-02-09	2022-02-14	2022-03-28		2022-04-27	2022-06-01	2022-09-29
ZR-DRC-MSP-257127-GO-DIR-2 / Contractualisation par entente directe avec la firme PHATKIN, pour acquisition en urgence des médicaments Essentiels aux zones de santé de la Province de l'Equateur	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct		424,000.00	0.00	En attente d'exécution		2022-03-31	2022-04-05				2022-05-10	2022-07-09

NON CONSULTING SERVICES

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
ZR-DRC-MSP-200146-NC-DR / "Accords cadre" (en contractualisation) d'avec les compagnies aériennes, agences de voyage, pour le transport des échantillons (santé animale et santé humaine).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			100,000.00	0.00	Annulé					2021-01-11		2021-01-16									2021-02-20		2021-08-19	
ZR-DRC-MSP-200158-NC-RFQ / Services spécialisés de transport des échantillons.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		250,000.00	0.00	En attente d'exécution							2021-01-16									2021-03-13		2021-09-09	
ZR-DRC-MSP-201328-NC-DR / Contractualisation par entente avec FUNICEF pour la réduction des infections associées aux soins de santé et renforcement de la résilience communautaire contre la Maladie à Virus Ebola (MVE) et la COVID-19.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct			6,000,000.00	6,000,000.00	Signé			2021-11-30	2021-11-03	2021-12-05	2021-12-06										2022-01-09	2021-12-10	2022-07-08	
ZR-DRC-MSP-272388-NC-RFB / Sélection d'un prestataire pour la reproduction des bulletins épidémiologiques mensuels de surveillance des maladies et outils SIMAR (animaux et humains)	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-01-28		2022-02-02		2022-03-16			2022-04-15					2022-05-20		2023-05-20		
ZR-DRC-MSP-272389-NC-RFB / Sélection d'un prestataire pour la reproduction des outils de SMIR (guides techniques 3ème édition, Guide des participants et de facilitateurs) et bulletins épidémiologiques	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope		500,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-01-28		2022-02-02		2022-03-16			2022-04-15					2022-05-20		2023-05-20		
ZR-DRC-MSP-272404-NC-DR / Contractualisation avec la Compagnie Transport Logistique Trading TLC pour le transport des échantillons des Provinces de l'Équateur, Kasai Central, la Tshopo, le Kivu, Nord et en Ituri vers Kinshasa pour les analyses	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			400,000.00	0.00	En attente d'exécution			2022-03-30		2022-04-04										2022-05-09		2023-05-09		

CONSULTING FIRMS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion			
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
ZR-DRC-MSP-184499-CS-QCBS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		5,000,000.00	0.00	Annulé	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-28					2020-11-25		2020-12-25			2021-01-29		2021-03-05		2022-03-05	
ZR-DRC-MSP-184500-CS-QCBS / Contractualisation avec des Centres d'Excellence et de laboratoires pour la fourniture de service de diagnostic	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		1,200,000.00	0.00	Annulé	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31					2021-09-28		2021-10-28			2021-12-02		2022-01-06		2023-01-06	
ZR-DRC-MSP-184502-CS-QCBS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		900,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-27		2021-07-18		2021-08-31					2021-09-28		2021-10-28			2021-12-02		2022-01-06		2023-01-06	
ZR-DRC-MSP-184517-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2020-08-24		2020-09-14		2020-10-28					2020-11-25		2020-12-25			2021-01-29		2021-03-05		2022-03-05	
ZR-DRC-MSP-184529-CS-QCBS / Accompagnement de labo et la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		109,920.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-20		2021-04-10		2021-05-24					2021-06-21		2021-07-21			2021-08-25		2021-09-29		2022-09-29	
ZR-DRC-MSP-184542-CS-QCBS / Recrutement d'un consultant externe pour le suivi environnemental	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		350,000.00	0.00	Annulé	2020-08-28		2020-09-18		2020-11-01					2020-11-29		2020-12-29			2021-02-02		2021-03-09		2022-03-09	
ZR-DRC-MSP-118031-CS-QCS / Recrutement de consultant pour faire l'état des lieux des laboratoires	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		350,000.00	0.00	Annulé	2019-08-22		2019-09-12		2019-10-26					2019-11-25		2019-12-30			2019-12-30		2020-06-27			
ZR-DRC-MSP-117886-CS-QCS / Contractualisation avec une structure spécialisée pour l'amélioration des systèmes de transport des échantillons	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		900,000.00	0.00	Annulé	2019-08-28		2019-09-18		2019-11-01					2019-12-01		2020-01-05			2020-01-05		2020-07-03			
ZR-DRC-MSP-118041-CS-QCBS / Recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2019-09-09		2019-09-30		2019-11-13					2019-12-11		2020-01-10			2020-02-14		2020-03-20		2021-03-20	

ZR-DRC-MSP-118040-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC.	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27	2019-09-17	2019-10-31							2019-11-30	2020-01-04	2020-07-02	
ZR-DRC-MSP-118039-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour élaborer le document de réglementation du transport international des échantillons biologiques.	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-14	2019-09-04	2019-10-18							2019-11-17	2019-12-22	2020-06-19	
ZR-DRC-MSP-118038-CS-CQS / Recrutement d'un Cabinet pour l'élaboration d'un plan stratégique de préparation et de réponse aux épidémies et urgences sanitaires.	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-05	2019-08-26	2019-10-09							2019-11-08	2019-12-13	2020-06-10	
ZR-DRC-MSP-118036-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour la mise en place d'un système d'information qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale.	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-12	2019-09-02	2019-10-16							2019-11-15	2019-12-20	2020-06-17	
ZR-DRC-MSP-118035-CS-CQS / Recrutement d'une firme pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières.	/	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13	2019-09-03	2019-10-17							2019-11-16	2019-12-21	2020-06-18	
ZR-DRC-MSP-209283-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour faire l'état des lieux (Ingénieur Architecte et Bio medical) des laboratoires.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-26	2021-05-19	2021-02-16							2021-05-01	2021-06-05	2021-12-02	
ZR-DRC-MSP-199244-CS-QCBS / Sélection et recrutement des structures spécialisées en stratégie de gestion logistique et chaîne d'approvisionnement des médicaments, intrants et réactifs de laboratoire.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	5,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-26	2021-02-16				2021-04-01			2021-04-29	2021-05-29	2021-07-03	2021-08-07	2022-08-07
ZR-DRC-MSP-199255-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un Consultant firme pour la conception, la mise en place, et la mise en oeuvre des systèmes électroniques de surveillance inter opérable dans le cadre de « Une Santé ».	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	124,500.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-30	2021-01-20	2021-03-05							2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05	
ZR-DRC-MSP-199256-CS-CQS / Sélection et recrutement d'une firme pour l'élaboration du Plan Stratégique des laboratoires de l'Espace CEEAC.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11							2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199251-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour l'accompagnement de (s) laboratoire (s) de la RDC au processus d'accréditation et de Système Management de Qualité (SMQ).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	109,920.00	0.00	Annulé	2021-03-25	2021-04-15	2021-05-29							2021-06-28	2021-08-02	2022-01-29	
ZR-DRC-MSP-199257-CS-QCBS / Sélection et recrutement d'une agence de communication pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web).	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	950,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20				2021-09-02			2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199258-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour la mise en place d'un système d'information frontalier qui prend en compte les activités de la santé humaine et animale.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-05	2021-01-26	2021-03-11							2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199261-CS-QCBS / Sélection et recrutement des Centres d'Excellence et de laboratoires pour renforcer les capacités des laboratoires nationaux (en santé humaine et en santé animale) à poser des diagnostics.	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National	1,200,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-29	2021-07-20				2021-09-02			2021-09-30	2021-10-30	2021-12-04	2022-01-08	2023-01-08
ZR-DRC-MSP-199263-CS-CQS / Sélection et recrutement d'un consultant firme pour un Audit organisationnel des structures des trois (3) ministères parties prenantes au Projet.	IDA / 64980	Component 3: Public Health Workforce Development	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National	100,000.00	0.00	Annulé	2021-01-25	2021-02-15	2021-03-31							2021-04-30	2021-06-04	2021-12-01	

ZR-DRC-MSP-199276-CS-QCBS / Sélection et recrutement du (des) bureau (x) d'études chargé (s) du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/réhabilitation envisagés dans le cadre de la mise en œuvre du Projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		500,000.00	0.00	En cours d'examen	2020-12-23	2021-02-18	2021-01-13	2022-02-16	2021-02-26					2021-03-26	2021-04-25	2021-05-30	2021-07-04	2022-07-04
ZR-DRC-MSP-199276-CS-CDS / Sélection d'un cabinet d'avocats pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires et élaborer les avant-projets des textes juridiques pour la mise en œuvre du RSI.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-01-11		2021-02-01		2021-03-17						2021-04-16	2021-05-21	2021-11-17	
ZR-DRC-MSP-199469-CS-CDS / Sélection et recrutement d'une firme pour l'audit financier externe du projet.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	Annulé	2020-12-30		2021-01-20		2021-03-05						2021-04-04	2021-05-09	2021-11-05	
ZR-DRC-MSP-199474-CS-CDS / Sélection et recrutement d'un consultant externe pour le suivi des études environnementales et la production des différents documents.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		350,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05		2021-01-26		2021-03-11						2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199475-CS-CDS / Sélection et recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre des activités de prévention et sensibilisation des Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		300,000.00	0.00	Annulé	2021-01-05		2021-01-26		2021-03-11						2021-04-10	2021-05-15	2021-11-11	
ZR-DRC-MSP-199476-CS-CDS / Sélection et recrutement d'une ONG chargée de l'évaluation de la mise en œuvre des activités ayant trait aux Violences Basées sur le Genre	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2021-05-03		2021-05-24		2021-07-07						2021-08-06	2021-09-10	2022-03-09	
ZR-DRC-MSP-199478-CS-CDS / Sélection et recrutement d'un consultant externe pour l'élaboration de la stratégie régionale sur les activités transfrontalières.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		150,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-01		2021-06-22		2021-08-05						2021-09-04	2021-10-09	2022-04-07	
ZR-DRC-MSP-266799-CS-QCBS / Sélection et Recrutement d'un Consultant (Bureau d'Etudes Architecturales) chargé des Etudes techniques et d'évaluation environnementale et sociale préliminaire, du Contrôle et de la Surveillance des travaux de construction/réhabilitation des bureaux	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24	2022-01-02	2022-03-17		2022-04-30						2022-05-28	2022-06-27	2022-09-05	2023-09-05

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identified/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
ZR-DRC-MSP-117851-CS-CDS / Contractualisation avec l'UNFPA pour la fourniture de médicaments et échantils	/	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		20,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-22		2019-08-01					2019-10-05		2020-04-02	
ZR-DRC-MSP-117866-CS-CDS / Contractualisation avec l'UNICEF pour la gestion logistique et chaîne d'approvisionnement	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		5,000,000.00	0.00	Annulé	2019-07-24		2019-08-03					2019-10-07		2020-04-04	
ZR-DRC-MSP-117882-CS-CDS / Contractualisation avec l'INRR pour la fourniture de service de diagnostic	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1,200,000.00	0.00	Annulé	2019-08-19		2019-08-29					2019-11-02		2020-04-30	
ZR-DRC-MSP-117885-CS-CDS / Contractualisation avec BLUES QUARE pour la gestion de l'information et le développement technique (mise en place d'un portail web)	/	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		950,000.00	0.00	Annulé	2019-08-27		2019-09-06					2019-11-10		2020-05-08	
ZR-DRC-MSP-117895-CS-INDV / Recrutement d'un chef de projet	IDA / DS160	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		400,000.00	168,600.00	Signé	2019-08-13	2020-06-18	2019-10-01	2020-08-25	2019-10-22	2020-09-01	2019-11-26	2020-09-01		2020-05-24	
ZR-DRC-MSP-117896-CS-INDV / Recrutement de deux comptables pour la gestion du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		400,000.00	0.00	Annulé	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22			2019-11-26		2020-05-24	
ZR-DRC-MSP-117897-CS-INDV / Recrutement d'un responsable en suivi et évaluation du projet	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		300,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-08-13		2019-10-01		2019-10-22			2019-11-26		2020-05-24	

ZR-DRC-MSP-118016-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé Humaine	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-118017-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé animale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-118019-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en Santé végétale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-118021-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant Technique en sauvegarde environnementale et sociale	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	250,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-07-30	2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10	
ZR-DRC-MSP-184519-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de Réinsertion des Populations	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-16	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184520-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer le Cadre de planification des Peuples Autochtone	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184521-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer les plans de Gestion Environnementale et Sociale	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184524-CS-INDV / Recrutement de consultants pour élaborer les plans d'engagement des Parties Prenantes	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	60,000.00	0.00	Annulé	2021-06-16	2021-08-04	2021-08-25	2021-09-29	2022-03-28	
ZR-DRC-MSP-184526-CS-INDV / Recruter un Consultant international pour la conception et la mise en place des systèmes électroniques de surveillance interoperable dans le cadre de « Une Santé »	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	30,000.00	0.00	Annulé	2020-08-10	2020-09-28	2020-10-19	2020-11-23	2021-05-22	
ZR-DRC-MSP-184531-CS-INDV / Recruter un consultant national pour développer un guide standard pour réaliser un état des lieux des textes juridiques et réglementaires pour la mise en œuvre du RSI (2005)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	7,870.00	0.00	En cours d'exécution	2020-08-20	2021-03-04	2020-10-08	2020-10-29	2020-12-03	2021-06-01
ZR-DRC-MSP-184532-CS-INDV / Recruter un consultant pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux PZD (Grippe Aviaire)	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	13,140.00	0.00	Annulé	2020-08-02	2020-09-20	2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14	
ZR-DRC-MSP-184533-CS-INDV / Recrutement de 2 consultants nationaux pour la formation en biosécurité	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	20,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-08-16	2020-10-04	2020-10-25	2020-11-29	2021-05-28	
ZR-DRC-MSP-184535-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national d'envoi, de réception, de stockage et de déploiement des moyens médicaux	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	17,720.00	0.00	Annulé	2020-10-04	2020-11-22	2020-12-13	2021-01-17	2021-07-16	
ZR-DRC-MSP-184536-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national senior pour l'élaboration du plan national relatif au déploiement du personnel en situation d'urgence de santé publique	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	17,720.00	0.00	Annulé	2020-09-04	2020-10-23	2020-11-13	2020-12-18	2021-06-16	
ZR-DRC-MSP-184537-CS-INDV / Recrutement d'un consultant national pour élaborer le plan Stratégique National Multisectoriel de communication des risques	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	10,000.00	0.00	Annulé	2020-08-02	2020-09-20	2020-10-11	2020-11-15	2021-05-14	
ZR-DRC-MSP-184540-CS-INDV / Recruter un consultant national pour l'utilisation et l'implémentation de l'outil EMAI	IDA / DS160	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	6,800.00	0.00	Annulé	2020-08-31	2020-10-19	2020-11-09	2020-12-14	2021-06-12	
ZR-DRC-MSP-199247-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un (1) consultant international et deux (2) consultants nationaux pour réaliser l'évaluation conjointe des risques liés aux pandémies zoonotiques.	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Open	50,000.00	0.00	En attente d'exécution	2020-12-24	2021-02-11	2021-03-04	2021-04-08	2021-10-05	

ZR-DRC-MSP-199265-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Suivi- Evaluation	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		375,000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2020-12-23	2021-02-10	2021-06-22	2021-03-03		2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-199268-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Santé animale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03		2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-199270-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un Spécialiste en Épidémiologie	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open		337,500.00	0.00	En cours d'exécution	2020-12-23	2021-06-15	2021-02-10		2021-03-03		2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-199274-CS-INDV / Sélection et Recrutement d'un (1) Ingénieur conseil chargé du contrôle et de la surveillance des travaux de construction/ réhabilitation dont le démarrage est envisagé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet pour l'an 2020.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03		2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-209292-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un consultant international pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2020-12-23	2021-07-07	2021-02-10		2021-03-03		2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-209294-CS-INDV / Sélection et recrutement d'un consultant national pour l'élaboration des protocoles pour la gestion des urgences en lien avec MVE, COVID, Rougeole et Choléra	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Open		20,000.00	0.00	Annulé	2020-12-23		2021-02-10		2021-03-03		2021-04-07	2021-10-04	
ZR-DRC-MSP-218040-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec l'OMS pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ébola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8,000,000.00	3,451,230.60	Signé	2021-03-17	2021-11-26	2021-03-27	2021-08-12			2021-05-31	2022-01-05	2021-11-27
ZR-DRC-MSP-218043-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec OIM pour l'appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ébola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		2,000,000.00	0.00	Annulé	2021-03-24		2021-04-03				2021-06-07		2021-12-04
ZR-DRC-MSP-227756-CS-INDV / Recrutement d'un consultant chargé d'appuyer le PDSS dans l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement de l'Entrepôt Central du Ministère de la Santé	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Limited		7,000.00	0.00	Annulé	2021-04-29	2021-04-05	2021-05-04		2021-05-25		2021-06-29		2021-12-26
ZR-DRC-MSP-232238-CS-CDS / Contractualisation par Entente Directe avec CRESTE Bureau d'Études chargé de la Validation du Rapport de mission de l'ingénieur Jean-Paul MAKOMA INRE. Elaboration du DAO et du Contrôle et Surveillance des travaux de réhabilitation du Laboratoire de Bunia	IDA / 64990	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		200,000.00	258,420.00	Signé	2021-05-27	2021-05-04	2021-06-06	2021-05-10			2021-08-10	2021-05-14	2022-02-06
ZR-DRC-MSP-232790-CS-INDV / Contractualisation en entente directe avec Monsieur AHILEMAN KOMLAN Victor, consultant spécialiste en gestion financière en appui au Projet REDSSE	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		116,200.00	116,200.00	Signé	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2020-09-25	2021-06-27	2020-09-28	2021-08-01	2020-10-01	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232061-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Dimitri MATUTEZULWA LUBOKOLO	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		53,400.00	53,400.00	Signé	2021-05-27	2021-05-18	2021-06-06	2020-09-21	2021-06-27	2020-09-22	2021-08-01	2020-09-24	2022-01-28
ZR-DRC-MSP-232064-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMBONEXENE WASUKAMA, Comptable en appui au Projet REDSSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct		36,822.50	36,822.50	Signé	2021-05-31	2021-05-18	2021-06-10	2021-10-19	2021-07-01	2021-02-03	2021-08-05	2021-02-03	2022-02-01
ZR-DRC-MSP-235192-CS-CDS / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopeia (USP) pour appuyer l'UG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		70,000.00	0.00	Annulé	2021-06-24	2021-06-05	2021-07-04	2021-10-20			2021-09-07		2022-03-06

ZR-DRC-MSP-239895-CS-INDV / Contractualisation par entente directe avec Monsieur KAVINDU KALUMBA Jean-Bienvenu, consultant chargé de la réalisation d'un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et d'un plan d'hygiène, santé et sécurité (PHSS) des travaux de réhabilitation	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Individuel	Direct	14,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-07-22	2021-08-09	2021-08-01	2021-08-22	2021-09-26	2022-03-25
ZR-DRC-MSP-256330-CS-CDS / Contractualisation par entente directe (ED) avec la Firme United States Pharmacopoeia (USP) pour appuyer FUG PDSS dans l'établissement de l'état des lieux, l'élaboration du dossier technique et du devis des travaux de réaménagement des Laboratoires	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	434,222.00	0.00	En cours d'exécution	2021-10-20	2021-10-04	2021-10-30		2022-01-03	2022-07-02
ZR-DRC-MSP-218042-CS-CDS / Contractualisation par entente avec UNICEF, appui au plan de 90 jours et renforcement des activités post Ebola à l'Équateur et Provinces voisines	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	4,000,000.00	0.00	Annulé	2021-03-23		2021-04-02		2021-06-06	2021-12-03
ZR-DRC-MSP-263377-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en sauvegarde environnementale appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-12	2021-11-24	2022-01-17	2022-02-07	2022-03-14	2022-09-10
ZR-DRC-MSP-263380-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement social appelé à prêter pour le Projet de Renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique Centrale	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Limited	57,600.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2021-11-30	2022-01-25	2022-02-15	2022-03-22	2022-09-18
ZR-DRC-MSP-263383-CS-INDV / Contractualisation par Entente Directe avec Mme ANINA MITULO consultant chargé de la mise en oeuvre du rapport d'évaluation des pertes économiques des travaux de réhabilitation du laboratoire médical de référence provincial de Bunia (Province de Tshu)	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Individuel	Direct	7,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-27	2021-11-24	2022-02-06	2022-02-27	2022-04-03	2022-09-30
ZR-DRC-MSP-263706-CS-CDS / Contractualisation par Entente Directe avec M ^r Theodore KAZADI KASHISHI Consultant chargé du Contrôle des travaux de Désamiantage à Entrepôt Central de Mama Yemo.	IDA / 64980	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-01-20	2021-12-04	2022-01-30		2022-04-05	2022-10-02
ZR-DRC-MSP-118014-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	/	Component 4: Institutional Capacity Building, Project Management, Coordination and Advocacy	A priori	Individuel	Open	300,000.00	0.00	Annulé	2019-07-30	2021-03-01	2019-09-17	2019-10-08	2019-11-12	2020-05-10
ZR-DRC-MSP-228866-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec Monsieur Camille BAMONKENE WASUKAMA, Comptable en appui au Projet REDISSE IV	IDA / 64980	Component 1: Strengthening Surveillance and Laboratory Capacity to Rapidly detect Outbreaks	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	147,290.00	0.00	Annulé	2021-04-30		2021-05-10		2021-07-14	2022-01-10
ZR-DRC-MSP-273072-CS-CDS / Contractualisation par entente directe avec UNFPA pour appuyer les projets PHSS PHNS REDISSE IV et COVID 19 financé par add.BM par prévention, atténuation aux risques FEAS/HS lié à la mise en oeuvre des Opérations	IDA / 64980	Component 2: Strengthening Emergency Planning and Management Capacity to Rapidly respond to Outbreaks	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct	10,000,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-02-24		2022-03-06		2022-05-10	2022-11-06