

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: *Cash for Jobs Project (P175327)*

Project Implementation agency: *Merankabandi PIU*

Date of the Procurement Plan: *June 17, 2022*

Period covered by this Procurement Plan: *May 27, 2021 - June 30, 2023*

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” (November 2020) (“Procurement Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in *the country procurement handbook*, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

- (a) The request for bids/request for proposals document shall require that Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed acceptance at the time of bidding to be incorporated in any resulting contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the**

- Bank's right to sanction and the Bank's inspection and audit rights.**
- (b) Rights for the Bank to review procurement documentation and activities**
- (c) An effective complaints mechanism.**
- (d) Maintenance of records of the Procurement Process**

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: Leasing may be used for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Procurement of Second-Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations - is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: **Not Applicable**

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations (**Goods and Works**): **Not Applicable**

Goods: **is not applicable**

Works: **is not applicable**

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is **not Applicable**.

PROCUREMENT PLAN Burundi : Cash for Jobs Project

General Information
Country: Burundi **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-21
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-06-21)
Project ID: P175327 **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2022-06-21
Project Name: Cash for Jobs Project **Revised Plan Date(s):** (comma delineated, leave blank 2022-06-21)
Loan / Credit No.: IDA / D9440 **GPN Date:**
Executing Agency: PIU

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify / Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
BI-MERANKABANDI-296402-CS-INDV / Recrutement d'un comptable 1	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Open		16,744.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27	2022-03-25	2022-04-15	2022-05-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296431-CS-INDV / Recrutement d'un comptable 2	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Open		16,744.00	0.00	En attente d'exécution	2021-05-27	2022-03-25	2022-04-15	2022-05-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296460-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Normes Environnementales et Sociales	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Open		26,032.00	0.00	En attente d'exécution	2021-03-15	2022-04-22	2022-04-29	2022-05-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296474-CS-INDV / Recrutement du Spécialiste en Ressources Humaines	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Open		26,032.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-28	2022-05-04	2022-05-11	2022-05-31	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296493-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Monsieur N YABENDA Michel comme Coordinateur National du Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Direct		37,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296424-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Monsieur M USAFIRI Philbert comme Spécialiste en Gestion Financière du Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Direct		26,757.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296445-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Monsieur G ASANKA Desatien comme Spécialiste en Passation des Marchés au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Direct		24,537.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296491-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Madame N YONZIMA Edwige comme Chef Comptable au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Direct		22,005.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296442-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Monsieur M VUYEKURE Jean comme Spécialiste en Communication au Projet	IDA / D9440	Productive inclusion and access to jobs	A posteriori	Individuel	Direct		24,030.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296490-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Monsieur N ZEYE Guillaume comme Auditeur Interne au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Direct		23,697.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					
BI-MERANKABANDI-296449-CS-INDV / Recrutement par entretien directe de Madame K ARENZO Jeanne comme Spécialiste Chargé des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and implementation	A posteriori	Individuel	Direct		24,537.00	0.00	En attente d'exécution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30					

BI-MERANKABANDI-296429-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur B ANDYIMINSI Ferdinand comme Responsable Provincial des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	18.730.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2022-12-27
BI-MERANKABANDI-296459-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur N TAHONDEREYE Jean Bosco comme Responsable Provincial des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	18.730.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296484-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Madame IG IRUKWIGOMBA Térèse comm e Responsable Provincial des Opérations au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	18.730.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296447-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Madame N DAMISEMBEZE Brigitte co mme Assistante du Coordinn ateur	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	15.456.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296426-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Madame M UTONI Parfaite comme Opéra teur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296488-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur N DAYIRUKIYE Léonidas comme Opérateur de Terrain au Proj et	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296428-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur D leudonné NAHMANA comme Opérateur de Terrain au Proj et	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296454-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur PI acide NYAMVERU comme Op érateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296483-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur Al exandre ITANGISHAKA comm e Opérateur de Terrain au Pr ojet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296451-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur B UTERA Pierre Claver comme Opérateur de Terrain au Proj et	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296494-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur M WAMBA Nassibu comme Opé rateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296448-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur N TANGARE Joseph comme Opé rateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296423-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur N YAWENDA Hilaire comme Op érateur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296444-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur R I VUZIMANA Ferdinand comme Opérateur de Terrain au Proj et	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296457-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur C I ZA Jean Bosco comme Opéra teur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296452-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur N DIKHONUBWAYO Innocent co mme Opérateur de Terrain a u Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296467-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur N DAYANSE Jean de Dieu comm e Opérateur de Terrain au Pr ojet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296486-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Madame B UTOYI Rosalie comme Opérat eur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296468-CS-INDV / Recrutement par e nteinte directe de Monsieur K ARENCO Elias comme Opérat eur de Terrain au Projet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct	11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20	2022-05-30	2022-06-02	2022-06-30	2023-06-30

BI-MERANKABANDI-296495- CS-INDV / Recrutement par e- ntente directe de Madame M arie Louise IRAMBONA comm e Assistante Logistique au Pr ojet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Direct		11.637.00	0.00	En attente d'exéc ution	2022-05-20		2022-05-30		2022-06-02		2022-06-30	2023-06-30
BI-MERANKABANDI-296414- CS-INDV / Recrutement du Sp écialiste des Paiements au Pr ojet	IDA / D9440	Project management and im plementation	A posteriori	Individuel	Open		26.032.00	0.00	En attente d'exéc ution	2021-06-22		2022-05-18		2022-05-20		2022-05-31	2023-05-31