

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : *[Nom du pays] [Nom du Projet] [No d'identification du projet]*

Agence d'exécution du Projet : *[Insérer le nom officiel de l'Agence]*

Date du plan de passation des marchés : *[Insérer la date]*

Période couverte par ce plan de passation des marchés : *[Insérer date de début, date de fin]*

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016) ("Règlement de Passation des Marchés") l'Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d'appel d'offres publiés par la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, au cas où la procédure de passation des marchés est retenue (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent être appliquées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées dans le code des marchés publics *[Insérer la référence exacte de la législation nationale]*, ces arrangements sont

soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes :

Indiquer la liste des conditions qui s'applique de manière à assurer la cohérence avec le paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés. Si aucune condition s'applique, supprimer la mention « et aux conditions suivantes ».

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. *Sinon indiquer « Sans objet »*

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés (**Fournitures et Travaux**).

Fournitures : [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

Travaux [**ne s'applique pas/s'applique pour les contrats indiqués dans les tableaux du Plan de passation des marchés**]

L'Assistance directe à la mise en œuvre (sigle HEIS en anglais) tel que précisée aux paragraphes 3.10 et 3.11 du Règlement de Passation des marchés s'applique. *[Inclure cette mention seulement si la Banque a formellement acceptée de fournir cette assistance directe à l'Emprunteur. Sinon, supprimer cette phrase.]*

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Indiquer toutes autres informations pertinentes telles que la participation des communautés au développement (CDD), un besoin urgent d'assistance ou se heurte à des problèmes de capacités, etc.

PROCUREMENT PLAN Guinea : Emergency Response and Nafa Program Support Project

General Information

Country: Guinea **Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan:** 2019-10-11
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2022-07-22)
Project ID: P168777 **GPN Date:**
Project Name: Emergency Response and Nafa Program Support Project
Loan / Credit No: IDA / V2790, IDA / D6540
Executing Agency: PROJET D'APPUI AU PROGRAMME NAFA

WORKS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	

GOODS

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
GN-PAPN-134354-GO-RFQ / Outils de sensibilisation pour la collecte des données économiques et sociales.	IDA / V2790		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2019-10-14								2019-11-10	2019-11-25		
GN-PAPN-133664-GO-RFQ / Achat de 500 Tablettes pour la réalisation de la collecte de données économiques sociales.	IDA / V2790		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,000.00	86,517.75	Signé								2019-09-19	2019-11-01							2019-10-19	2019-11-29	2019-11-03	
GN-PAPN-240090-GO-RFQ / achat de matériels informatiques (15 portables, 02 ordinateur bureau avec onduleurs, 10 licences, 06 imprimant est) au profit du PRU-NAFA	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		75,650.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-29									2022-06-25	2022-12-22	
GN-PAPN-240832-GO-RFQ / achat d'un groupe électrogène 300 KVA	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-26									2022-06-21	2022-12-18	
GN-PAPN-286254-GO-Dir / Acquisition de téléphones et puces pour les bénéficiaires des Transferts Monétaires de Gabouli, de Kouroussa, de Mamou et de Dabola	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			466,859.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-28				2022-04-02									2022-05-07	2022-11-03	
GN-PAPN-286255-GO-Dir / Acquisition de téléphones et puces pour les bénéficiaires des Transferts Monétaires de Dabola et de Tougué	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			125,368.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-28				2022-04-02									2022-05-07	2022-11-03	
GN-PAPN-286257-GO-Dir / Acquisition de téléphones et puces pour les bénéficiaires des Transferts Monétaires de Koudia	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			153,999.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-28				2022-04-02									2022-05-07	2022-11-03	
GN-PAPN-286258-GO-Dir / Acquisition de téléphones et puces pour les bénéficiaires des Transferts Monétaires de Beyla, de Kérouané, de Forécariah et de Tougué	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			411,296.00	0.00	En attente d'exécution				2022-03-28				2022-04-02									2022-05-07	2022-11-03	
GN-PAPN-286263-GO-RFQ / Acquisition de kits (Equipements et Fournitures) pour les Assistants Communautaires	IDA / D6540	Support to cash transfers and accompanying measures under the Nafa Program	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		95,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-09									2022-06-04	2022-12-01	
GN-PAPN-133665-GO-RFQ / Acquisition de deux (2) véhicules 4x4 tout terrain wagon pour le PRU-NAFA	IDA / V2790		A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		100,000.00	0.00	Annulé								2019-09-30	2019-10-11							2019-11-25	2019-12-25		
GN-PAPN-240039-GO-RFQ / achat de mobilier de bureau (bureaux chefs de service avec armoire assortie, bureaux cadres, bureaux simples, armoires, chaises...)	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		60,435.00	0.00	En attente d'exécution								2022-04-27									2022-06-24	2022-12-21	
GN-PAPN-287527-GO-RFQ / Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau (c artouches d'encre, papiers, cahiers, calculatrices, multi-prises...)	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		20,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-05-04									2022-06-29	2022-12-26	
GN-PAPN-301836-GO-RFQ / Achat de matériels informatiques (active directory, serveurs, ordinateurs, licences officielles 3ES, antivirus)	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		55,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-08-13									2022-10-08	2023-04-06	
GN-PAPN-302027-GO-RFQ / Achat et maintenance de système de sécurité incendie	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-07-25									2022-09-19	2023-03-18	
GN-PAPN-301832-GO-RFQ / Achat de Progi/ciel de gestion intégrée	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		79,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-07-05									2022-08-30	2023-02-26	
GN-PAPN-301729-GO-RFQ / Achat de matériels de câblage et d'alimentation de groupe électrogène	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution								2022-07-26									2022-09-20	2023-03-19	
GN-PAPN-240112-GO-RFB / Achat de matériels roulant en 3 lots distincts: -lot 1: trois(03) 4X4 station wagon; -lot 2: un (01) 4X4 pick-up; 220 Motos	IDA / D6540	Contingent Emergency Response Component	A posteriori	Appel d'offres	Open - International	Single Stage - One Envelope		293,000.00	0.00	En attente d'exécution				2022-07-25				2022-07-30			2022-09-10			2022-10-10			2022-11-14	2023-05-13	

NON CONSULTING SERVICES																																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion							
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAPN-238551-NC-DIR / Fourniture et installation d'un logiciel de gestion financière et comptable TOMPRO 2	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct			48,652.00	0.00	En attente d'exécution					2022-04-25		2022-04-30									2022-06-04		2022-12-01						
GN-PAPN-302018-NC-RFQ / Assurance équipements	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		5,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-31									2022-09-25		2023-03-24						
GN-PAPN-302034-NC-RFQ / Entretien de matériel informatique et équipement	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-08-03									2022-09-28		2023-03-27						
GN-PAPN-302041-NC-RFQ / Renforcement de capacités ANIES en sécurité informatique	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		10,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-10-23									2022-12-18		2023-06-16						
GN-PAPN-302060-NC-RFQ / Assurances Maladies	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		30,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-07-30									2022-09-24		2023-03-23						
GN-PAPN-304198-NC-DIR / Récupération par entente directe d'une agence de paiement pour les transferts sociaux à Conakry (Matoto et Matam)	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			28,227.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-20		2022-07-25									2022-08-29		2023-02-25						
GN-PAPN-301831-NC-RFQ / Impression de QR Code	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope		50,000.00	0.00	En attente d'exécution							2022-11-01									2022-12-27		2023-06-25						
GN-PAPN-298265-CS-CDS / Récupération par entente directe d'une agence de paiement pour les transferts sociaux à Kindia	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National			405,812.00	0.00	En attente d'exécution					2022-07-20		2022-07-25									2022-08-29		2023-02-25						

CONSULTING FIRMS																																	
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion							
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAPN-134341-CS-CQS / Audit SI et accompagnement conception architecture Système d'information de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES).	IDA / V2790		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-05-01	2019-05-22	2019-07-05											2019-08-04	2019-09-08	2020-03-06								
GN-PAPN-134343-CS-CQS / Communication institutionnelle de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES).	IDA / V2790		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		75,000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-04-10	2019-05-01	2019-06-14										2019-07-14	2019-10-16	2020-10-15									
GN-PAPN-134339-CS-CQS / Appui institutionnel à la mise en place de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Annulé	2019-06-15	2019-07-06	2019-08-09										2019-09-08	2019-10-13	2020-04-10									
GN-PAPN-285989-CS-OCBS / Recrutement d'un Cabinet d'audit externe	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		35,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-31	2022-04-05	2022-04-21	2022-06-04					2022-07-02		2022-08-01		2022-09-05	2022-10-10	2023-10-10									
GN-PAPN-301833-CS-OCBS / Collecte de données socio-économiques phase 2	IDA / D6540	Strengthening social protection institutions and shock-responsive delivery systems	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2022-08-04	2022-08-25	2022-10-08							2022-11-05		2022-12-05		2023-01-09	2023-02-13	2024-02-13								

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
GN-PAPN-133674-CS-INDV / Chef du Projet NAFA de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES).	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		7,150.00	0.00	En cours d'exécution	2019-10-15	2021-04-09	2019-11-23	2019-12-03			2019-12-29		2020-03-28	
GN-PAPN-134322-CS-INDV / Préparation du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PAPN	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08		2019-03-29	2019-04-19			2019-08-01		2019-08-31	
GN-PAPN-134319-CS-INDV / Evaluation Sociale (ES) du PAPN	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08		2019-03-29	2019-04-19			2019-08-01		2019-08-31	
GN-PAPN-134323-CS-INDV / Préparation du Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PAPN	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08		2019-03-29	2019-04-19			2019-08-01		2019-08-31	
GN-PAPN-134321-CS-INDV / Elaboration du Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMP3) du PAPN	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2019-02-08		2019-03-29	2019-04-19			2019-08-01		2019-08-31	
GN-PAPN-134334-CS-INDV / Expert Transfert Monétaire	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Direct		16,500.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-15	2021-08-27	2019-06-22	2019-06-25			2019-07-01		2019-12-31	
GN-PAPN-134328-CS-INDV / Expert Travaux en Haute Intensité de main d'Œuvre	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Direct		16,500.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-15		2019-06-22	2019-06-26			2019-07-01		2019-12-31	
GN-PAPN-134335-CS-INDV / Economiste	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Direct		16,500.00	0.00	Annulé	2019-06-15		2019-06-22	2019-06-25			2019-07-01		2019-12-31	

GN-PAPN-134326-CS-INDV / Spécialiste en Sauvegarde Environnemental.	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Direct		16.500.00	0.00	Annulé	2019-06-15	2019-06-21	2019-06-24	2019-07-01	2019-12-31
GN-PAPN-134336-CS-INDV / Responsable chargée de Communication	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Direct		7.200.00	0.00	En attente d'exécution	2019-06-15	2019-06-22	2019-06-25	2019-07-01	2019-12-31
GN-PAPN-134340-CS-INDV / Elaboration de la Stratégie d'Appui au Programme NAFI (PAPN).	IDA / V2790		A priori	Individuel	Open		30.000.00	0.00	En cours d'examen	2019-06-10	2021-04-27	2019-07-29	2019-08-19	2019-10-23
GN-PAPN-134345-CS-INDV / Expert en Développement Social de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES).	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		16.500.00	0.00	Annulé	2019-06-15	2019-08-03	2019-08-24	2019-09-28	2020-03-26
GN-PAPN-134346-CS-CDS / Directeur des Projets d'Inclusion Economique et Sociale de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10.725.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-23		2019-10-01	2019-12-31
GN-PAPN-134347-CS-CDS / Responsable Administratif et Financier de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8.250.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-23		2019-10-01	2019-12-31
GN-PAPN-134348-CS-CDS / Spécialiste en Passation de Marchés de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8.250.00	0.00	Annulé	2019-09-16	2019-09-23		2019-10-01	2019-12-31
GN-PAPN-134349-CS-CDS / Auteure Interne de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		8.250.00	0.00	En cours d'examen	2019-09-16	2021-08-27	2019-09-23	2019-10-01	2019-12-31
GN-PAPN-134350-CS-CDS / Comptable Principal de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4.500.00	0.00	En cours d'exécution	2019-09-16	2021-08-26	2019-09-23	2019-10-01	2019-12-31
GN-PAPN-134352-CS-INDV / Etude Inclusion fondée sur le genre.	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		50.000.00	0.00	En attente d'exécution	2019-10-14	2019-11-17	2019-12-02	2019-12-22	2020-01-21
GN-PAPN-134695-CS-CDS / Collecte de données socioéconomiques des ménages dans les zones pauvres identifiées par l'ANIES pour la constitution d'une base de données de ménages les plus pauvres du pays (registre social).	IDA / V2790		A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		1.500.000.00	0.00	En cours d'examen	2019-12-10	2019-12-04	2019-12-30	2020-02-15	2020-03-01
GN-PAPN-184219-CS-CDS / Recrutement du Cabinet Grant Thornton en qualité d'Agence de Gestion Fiduciaire du Programme NAFI.	IDA / V2790	Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		500.000.00	450.918.00	En cours d'exécution	2020-07-27	2020-07-28	2020-08-11	2020-09-01	2020-10-15
GN-PAPN-185091-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Sauvegarde Environnementale en faveur du Programme NAFI.	IDA / V2790	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		30.000.00	0.00	En cours d'exécution	2020-07-27	2020-07-24	2020-09-14	2020-11-09	2020-11-02
GN-PAPN-185094-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Développement Social et Genre en faveur du Programme NAFI.	IDA / V2790	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		30.000.00	30.000.00	Signé	2020-07-27	2020-07-24	2020-09-14	2020-11-09	2020-11-02
GN-PAPN-191835-CS-CDS / Recrutement d'une ONG spécialisée en Transfert monétaire	IDA / V2790	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100.000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-29	2021-03-31	2021-04-13	2021-05-11	2022-01-07
GN-PAPN-224464-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		132.000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-29	2021-04-24	2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12
GN-PAPN-224448-CS-INDV / Recrutement du Responsable Administratif et Financier du Projet.	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		132.000.00	0.00	En cours d'examen	2021-03-29	2021-04-24	2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12
GN-PAPN-230149-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE PAIEMENT POUR BEYLA, KEROUANE, FERECARIAH, TOULOU.	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		277.100.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-21	2021-05-03	2021-05-01	2021-07-05	2022-01-01
GN-PAPN-230182-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE PAIEMENT POUR DABOLA ET TOULOU.	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		83.560.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-21	2021-05-03	2021-05-01	2021-07-05	2022-01-01
GN-PAPN-230185-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE PAIEMENT pour Gaoual Kourossa Mamou et Dabola	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		322.914.00	0.00	En cours d'examen	2021-04-21	2021-05-03	2021-05-01	2021-07-05	2022-01-01
GN-PAPN-230187-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE PAIEMENT POUR KALOUIM, DIXINN ET RATOMA	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		18.374.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-04-28	2021-05-01	2021-08-27	2021-07-05
GN-PAPN-134324-CS-INDV / Elaboration du Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES) du PAPN	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		10.000.00	0.00	En attente d'exécution	2021-06-07	2021-07-26	2021-08-16	2021-11-28	2021-12-28
GN-PAPN-230635-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE PAIEMENT POUR LES TRAFICANTS SOCIAUX A KINOA, MATOTOT ET MATAM	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		122.899.00	0.00	En cours d'exécution	2021-04-21	2021-04-27	2021-05-01	2021-08-27	2021-07-05
GN-PAPN-224447-CS-INDV / Recrutement d'un Coordinateur du projet.	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Individuel	Open		180.000.00	0.00	Annulé	2021-03-29	2021-05-17	2021-06-07	2021-07-12	2025-01-31

GN-PAPN-134342-CS-INDV / Chef de Projet de Système Informatique de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES).	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		16,500.00	0.00	Annulé	2019-04-13	2021-05-12	2019-06-01		2019-06-22		2019-07-27		2020-01-23
GN-PAPN-234847-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN DIRECTEUR SYSTEME D'INFORMATION	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,500.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-21	2021-05-19	2021-05-31	2022-02-28			2021-08-04		2022-01-31
GN-PAPN-234859-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE D'ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE N°1	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-21	2021-05-19	2021-05-31	2022-02-28			2021-08-04		2022-01-31
GN-PAPN-234863-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE D'ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE N°2	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-21	2021-05-19	2021-05-31	2022-03-01			2021-08-04		2022-01-31
GN-PAPN-234864-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN RESPONSABLE D'ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE N°3	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		10,000.00	0.00	En cours d'exécution	2021-05-21	2021-05-19	2021-05-31	2022-03-01			2021-08-04		2022-01-31
GN-PAPN-234853-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UN JURISTE	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		27,500.00	0.00	Annulé	2021-05-21		2021-05-31				2021-08-04		2022-01-31
GN-PAPN-134344-CS-INDV / Juriste de l'Agence Nationale d'Inclusion Economique et Sociale (ANIES).	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		16,500.00	0.00	Annulé	2019-08-15	2021-05-12	2019-10-03		2019-10-24		2019-11-28		2020-05-26
GN-PAPN-230672-CS-CDS / RECRUTEMENT D'UNE ONG SPECIALISEE EN TRANSFERTS MONETAIRES	IDA / D6540	Support to cash transfers and accompanying measures under the Nafa Program	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		100,000.00	0.00	Annulé	2021-04-23		2021-05-03				2021-07-07		2022-01-03
GN-PAPN-134337-CS-INDV / Recrutement du Directeur du Projet d'Inclusion Financière de l'ANIES.	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		21,450.00	0.00	Annulé	2019-04-13	2021-05-12	2019-06-11		2019-07-11		2019-08-01		2020-01-31
GN-PAPN-224330-NC-DIR / sélection des Agences (et/ou Opérateurs) de paiement des transferts monétaires. le projet recrute des opérateurs de paiement chargé d'assurer la mise à disposition des fonds aux bénéficiaires. Ces agences/opérateurs réalisent les transferts monétaires.	IDA / D6540	Emergency cash transfers	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		350,000.00	0.00	Annulé	2021-03-31		2021-04-10				2021-06-14		2021-12-11
GN-PAPN-134353-CS-INDV / Etude Inclusion productive (énergie, agriculture, etc.).	IDA / V2790		A posteriori	Individuel	Open		50,000.00	0.00	Annulé	2019-11-15		2019-12-19		2019-12-29		2020-01-09		2020-01-09
GN-PAPN-285988-CS-CDS / Recrutement par entente directe d'un consultant individuel pour l'élaboration du PPSD	IDA / V2790	Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-04-05	2022-04-06	2022-04-15	2022-04-14			2022-06-19		2022-12-16
GN-PAPN-285973-CS-CDS / Assistance à la Gestion Fiduciaire (AGF) mission complémentaire	IDA / D6540	Project Management, Monitoring and Evaluation	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		250,000.00	0.00	En cours d'exécution	2022-03-28	2022-04-06	2022-04-07	2022-04-14			2022-06-11		2022-12-08